



4076345



08620.006111/2020-96



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA

(1º QUADRIMESTRE DE 2022)

1. INTRODUÇÃO

No primeiro quadrimestre de 2022, a política de Infraestrutura Comunitária iniciou suas principais ações com um certo atraso devido à demora na liberação do orçamento (limite orçamentário).

Apesar de não ter recebido Planos Anuais de Trabalho de todas as Coordenações Regionais, apenas de 9, diversos Planos de Trabalho recebidos tiveram que esperar a liberação de orçamento e alguns sofreram adequação no período da execução da atividade.

Com isso, os resultados alcançados ainda estão aquém da média quadrimestral necessária para o cumprimento da meta anual, porém esse ritmo deve se normalizar nos dois últimos quadrimestres.

2. METAS E INDICADORES ESTRATÉGICOS

2.1 Metas e Indicadores Estratégicos

NOME DO INDICADOR:	Número de projetos de Infraestrutura Comunitária finalizados				
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Somatório de Projetos executados				
POLARIDADE:	Positiva	PERIODICIDADE DA COLETA:		Quadrimestral	
2019		2020		2021	
Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
?	?	09	13	07	14
100%		100%	144,4%	100%	200%
2022					
Meta	Resultados				
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulado	

07	1	-	-	1
100%	14,3%			14,3%
Data da Última Coleta:	30/04/2022		Fonte da Coleta:	Relatórios de Atividades Executadas

3. REGIONALIZAÇÃO

Abaixo apresentamos os dados regionalizados dos resultados alcançados pela política neste quadrimestre:

Número de ações apoiadas	Coordenação Regional	Terra Indígena	UF	Recurso apoiado	Processo nº	Entrega de RAE
1	Cacoal	Kwazá do Rio São Pedro/TI Rio Mequéns, Sete de Setembro, Roosevelt, Roosevelt PIN 14 de Abril e PIN Capitão Cardoso e Parque do Aripuanã	RO	R\$ 16.372,00	08750.000060/2022-75	NÃO (atividade 28/03/2022 a 30/06/2022)
1	Centro Leste do Pará	Paquiçamba	PA	R\$ 9.709,00	08748.000139/2022-45	NÃO (atividade 17/05/2022 a 21/05/2022)
1	Cuiabá	Umutina	MT	R\$ 410,00	08755.000164/2022-30	NÃO (atividade 26/01/2022)
1	Ji-Paraná	Igarapé, Karipuna, Massaco, Rio Branco, Rio Omerê, Uru Eu Wau Wau, Zoró	RO	R\$ 12.682,00	08079.000164/2022-59	Atividade 01/04/2022-30/06/2022
1	João Pessoa	Potiguara	PB	R\$ 2.543,00	08765.000487/2021-23	sei nº 3967625
1	Litoral Sul	Araçaí, Cerco Grande, Kuarai Haxa, Morro Alto	SC	R\$ 178.433,00	08128.000116/2022-38	NÃO (atividade abril de 2022 a outubro de 2022)
1	Maranhão	Krenyê	MA	R\$ 3.009,00	00734.002006/2020-99	NÃO (atividade 27/03/2022 a 05/04/2022)
1	Nordeste I	Xucuru-Kariri de Palmeira dos Índios	AL	R\$ 354,00	08768.000031/2022-14	Prestação de contas de viagem -3857131
1	Tapajós	Sawre Muybu	PA	R\$ 67.435,00	08764.000050/2022-81	NÃO (atividade 04/04/2022 a 15/11/2022)

4. OUTRAS AÇÕES OU ATIVIDADES NÃO MENSURADAS NOS ITENS ANTERIORES

Além das ações descritas nos indicadores estratégicos e no sistema de monitoramento interno da política, foram realizadas as seguintes atividades:

- Emissão de Autorizações de obras em TI
- Orientações para acesso à políticas públicas de infraestrutura

5. ANÁLISE DO RESULTADO

A política de Infraestrutura Comunitária apoiou 09 solicitações de recursos através do Plano de Trabalho, porém, até o momento só recebemos 01 Relatório de Atividade Executada. Considerando que diversas atividades ainda não ocorreram, temos que esperar o decorrer dos próximos meses para recebimento da prestação de contas.

- a) Pontos positivos: A utilização do PAT e RAE tem sido de grande importância para a consolidação de dados desta COIC.
- b) Pontos negativos: As CRs ainda demoram muito para entregar o Relatório de Atividades Realizadas (RAE), dificultando a consolidação de informações para relatórios, como este.
- c) Estamos trabalhando internamente para cobrança dos RAEs, como envio de e-mails automáticos quando o prazo está chegando e quando vence.

7. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte / Origem	AO	PO	Valor Total	Descentralizado		Empenhado		Liquidado	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%
Orçamento Federal	21BO	002	5.226.401	290.946	0.055	63.868	0.01	8.371	0.001
Orçamento Federal (Recurso de Emenda Parlamentar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEDs	0	0	0	0					
Convênios	0	0	0	0					
Renda Indígena	0	0	0	0					
Outras Fontes*	0	0	0	0					
Total			5.226.401	290.946	NSA	63.868	NSA	8.371	NSA
Observações:									

7.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com relação a execução do orçamento, informamos que boa parte do recurso descentralizado não foi liquidado, porque as principais ações ainda estão por serem realizadas e os gastos efetuados.

8. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO

Instrumentos	Total de Instrumentos	Situação (quantitativo)			Valor Total de Recursos (em execução e concluído)	Emenda Parlamentar (% valor total)
		Em preparação	Em execução	Concluído		
Convênio	0	0	0	0	0	0
TED	0	0	0	0	0	0
Contrato - Aquisição Direta (doações)	0	0	0	0	0	0
Contrato - Aquisição Direta (uso próprio) <i>(considerar apenas contratos nacionais e que atendam com exclusividade a política)</i>	0	0	0	0	0	0
Transferência Fundo a Fundo	0	0	0	0	0	0
Acordos de Cooperação	0	0	0	0	0	0
Outros**	0	0	0	0	0	0
Total						
Observações:						

9. RISCOS

Tipo de Risco: (1) Externo; (2) Operacional; (3) Legal; (4) Financeiro e orçamentário	Evento de Risco	Gravidade (impacto potencial)	Tendência (probabilidade de ocorrer)	Plano de Contingência	Resposta ao Risco: (1) Aceitar o risco (2) Mitigar o risco (3) Transferir o risco (4) Evitar o risco
1	Grande defasagem no número de servidores	Extremo	Alta	Concurso Concurso Interno de remoção. Apoio de profissionais de outros órgãos	2
1,4	Falta de estrutura física	Extremo	Alta	Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio	2

	nas pontas			solicitar apoio de outros órgãos	
4	Poucos recursos financeiros	Extremo	Alta	Focar em atividades emergenciais. Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos	2,4
1,3	Ausência de profissionais capacitados para atuar na área de infraestrutura comunitária em aldeias indígenas	Alto	Alta	Buscar parcerias com outros órgão Planejamento de capacitação	2,4

Artefato de controles implementados

Preencher tendo como base a tabela anterior. Atentar ao glossário e orientações abaixo da tabela.

Nº	Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco	Controle de Risco	Tipo de Controle	Mecanismo de Implementação	Responsável	Prazo	
								Início	Fim
1	Grande defasagem no número de servidores	Extremo	Reduzir o risco	a) Realização de concurso público; b) Realização de concurso de remoção, ou movimentação para compor c) Contratação de estagiário nível superior força de trabalho;	Corretivo	a) Articular para receber servidores do concurso de remoção. b) Encaminhar aos setores	Isabela Abreu	01/2021	12/2023
2	Falta de estrutura física nas pontas	Extremo	Reduzir o risco	a) Realizar levantamento das condições físicas das edificações das CR's e realizar contratação de empresas especializadas para realizar	Corretivo	a) Fazer gestão junto aos setores competentes da Funai para que realizem levantamento de necessidades e relatório fotográfico que evidencie as condições físicas das CR's e CTL's. b) Orientar e	Geilson Antunes	01/2021	12/2023

	pontas			as adequações necessárias. b) Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos;		articular junto às CRs na identificação de possíveis parcerias com prefeituras, órgãos estaduais e federais para a execução de ações em áreas indígenas;			
3	Poucos recursos financeiros	Extremo	Reduzir o risco	a) Definir as atividades emergenciais. b) Planejar e otimizar as ações e solicitar apoio de outros órgãos c) Propor projetos via emenda parlamenta	Corretivo	a) Encaminhar documentos orientadores às Coordenações Regionais para a definição de prioridades; b) Orientar e articular junto às CRs na identificação de possíveis parcerias com prefeituras, órgãos estaduais e federais para a execução de ações em áreas indígenas; (1) c) Articular a execução de projetos, via emenda parlamentar, junto à assessoria parlamentar da Funai	Jovana Leal	01/2021	12/2023
4	Ausência de profissionais capacitados para atuar na área de infraestrutura comunitária em aldeias indígenas	Alto	Reduzir o risco	a) Realizar oficinas de capacitação para servidores da CRs e CTLs b) Realização de processos seletivos por meio de concurso público ou de movimentação para compor força de trabalho	Corretivo	a) Fazer gestão junto aos setores competentes da Funai para formar grupo de trabalho para elaborar estudos com vistas a realização de processo seletivo ou de movimentação para compor força de trabalho, conforme Portaria N° 282, de 24 de julho de 2020. b) Elaborar projeto de Oficina de capacitação e	Geilson Antunes	01/2021	12/2023

						levantamento das CRs mais necessitadas			

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como este é o primeiro relatório do ano, o número de projetos executados ainda é baixo, mas é um dado esperado para o período, já que as atividades ainda estão em execução.

Temos uma meta de apoiar 08 projetos este ano, e já atendemos 09 PATs com recursos, porém com apenas um RAE.

Estamos trabalhando na forma de cobrar às CRs quanto ao envio dos RAEs. Até agora a maioria dos PATs foram atendidos, o que não significa que as atividades foram realizadas já que nem todo recurso foi empenhado pelas CRs devido a grande demanda nas pontas e pouco pessoal para execução. A maioria das CRs comunica que há defasagem de pessoal e quando tem, estes estão sobrecarregados com a entrega de cestas básicas.

Esperamos conseguir o planejamento da capacitação nas pontas que tem como objetivo melhor qualificar os PATs e principalmente os Relatórios de Atividade Executadas, que servem de subsídio para este Relatório de Monitoramento Trimestral.



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Carolina Cutrim de Abreu, Coordenador(a)**, em 25/05/2022, às 17:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natália Chaves Dias, Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 25/05/2022, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4076345** e o código CRC **98A0ABCB**.

Referência: Processo nº 08620.006111/2020-96

SEI nº 4076345