

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) - Comissão de Valores Mobiliários (CVM)							
Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em ago/2025, entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024							
Vigência: jan/2025 a dez/2027							

Entregas pactuadas							
ID Gov.Br	Serviço/Ação	Produto	Eixo	Area Responsável	DtPactuada	DtReplanejada	Observações
N/A	PPSI Ciclo 4	Autoavaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	GSIN	jan-25	CONCLUÍDO	
N/A	Instituir a Política de Governança de Dados da CVM	Implementação da Política de Governança de D	Governança e Gestão de Dados	GEINP/SPL	mar-25	CONCLUÍDO	Portaria CVM/PTE 26, 7 MAR 2025
2936	Solicitar Audiência - CVM Reformular o sistema de Controle de Audiências a Particulares (CAP)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	GSI/STI	fev-25	abr-25 CONCLUÍDO	Desenvolvimento do novo CAP concluído em DEZ; colocado em produção em 10 ABR 25 - Eixo ajustado em relação à versão anterior do <u>Anexo de Entregas</u>
N/A	Implantar a API CADIN CREDORA em sistema de uso interno	Integração à base de dados (OUTROS)	Governança e Gestão de Dados	GSI/STI	fev-25	abr-25 CONCLUÍDO	Conclusão estimada revista de FEV para ABR
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Detalhar, para cada serviço, o nível de certificado requerido para seu uso	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	mar-25	jun-25 CONCLUÍDO	Conclusão estimada revista de MAR para JUN / Produto ajustado (estava como "Evolução do serviço")
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Monitorar a realização de manutenções evolutivas nos serviços com avaliação menos positiva	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	dez-25		
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Monitorar a realização de manutenções evolutivas nos serviços com avaliação menos positiva	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	jun-26		
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Monitorar a realização de manutenções evolutivas nos serviços com avaliação menos positiva	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	dez-26		
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Monitorar a realização de manutenções evolutivas nos serviços com avaliação menos positiva	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	jun-27		
	Todos os serviços CVM no GOV.BR Monitorar a realização de manutenções evolutivas nos serviços com avaliação menos positiva	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	DGOV/STI	dez-27		
N/A	Portal Dados Abertos Disponibilizar conjunto de dados de Processos Sancionadores	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	GDA/STI	jun-25	CONCLUÍDO	Concluído em MAI
N/A	PPSI Ciclo 4	Implementação	Segurança e Privacidade	GSIN	jun-25	CONCLUÍDO	
N/A	PPSI Ciclo 5	Autoavaliação, análise de lacunas e planejamento	Segurança e Privacidade	GSIN	jul-25	CONCLUÍDO	
N/A	Integrar cadastros de Administrador de Fil, FIDC	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	GSI/STI	jul-25	CONCLUÍDO	Projeto PDTI 25 38. Integração dos cadastros de Administrador de Fil (Fundos de Investimentos Imobiliários), de FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) e de Carteiras.

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) - Comissão de Valores Mobiliários (CVM)							
Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em ago/2025, entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024							
Vigência: jan/2025 a dez/2027							

N/A	Contratar solução EFD REINF	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	GEOFI/SAD	jun-25	ago-25	Contratação agora prevista para AGO
3362	Solicitar atendimento (Investidores) - CVM Elaborar Plano de Reformulação do SAC, solução vinculada ao serviço “Consultar, reclamar, denunciar, sugerir - CVM”	Outros	Projetos Especiais	GSI/STI	jun-25	nov-25	Elaboração do Plano atrelado à contratação de solução, contratação agora prevista para SET. Elaboração do Plano previsto agora para NOV - Produto ajustado em relação à versão anterior do Anexo de Entregas
N/A	Portal Dados Abertos Disponibilizar conjunto de dados de Recompra de Ações por Companhias	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	GDA/STI	dez-25		
N/A	Executar o Plano de Implementação da Governança de Dados - Ciclo 2025	Implementação da Política de Governança de D	Governança e Gestão de Dados	GEINP/SPL	dez-25		
3362	Solicitar atendimento (Investidores) - CVM Executar Fase 1 do Plano de Reformulação do SAC	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	GSI/STI	dez-25		Eixo ajustado em relação à versão anterior do Anexo de Entregas
N/A	PPSI Ciclo 5	Implementação	Segurança e Privacidade	GSIN	dez-25		
N/A	PPSI Ciclo 6	Autoavaliação, análise de lacunas e planejam	Segurança e Privacidade	GSIN	jan-26		
N/A	PPSI Ciclo 6	Implementação	Segurança e Privacidade	GSIN	jun-26		
N/A	PPSI Ciclo 7	Autoavaliação, análise de lacunas e planejam	Segurança e Privacidade	GSIN	jul-26		
N/A	PPSI Ciclo 7	Implementação	Segurança e Privacidade	GSIN	dez-26		
N/A	Executar o Plano de Implementação da Governança de Dados - Ciclo 2026	Implementação da Política de Governança de D	Governança e Gestão de Dados	GEINP/SPL	dez-26		
N/A	Executar o Plano de Implementação da Governança de Dados - Ciclo 2027	Implementação da Política de Governança de D	Governança e Gestão de Dados	GEINP/SPL	dez-27		

Entregas já concluídas não pactuadas							
ID Gov.Br	Serviço/Ação	Produto	Eixo	Area Responsável	DtEntrega		Observações
N/A	PPSI Ciclo 1	Autoavaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	out-23		
N/A	PPSI Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	dez-23		
N/A	PPSI Ciclo 2	Autoavaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	jan-24		
N/A	PPSI Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	jun-24		
N/A	Portal Dados Abertos Disponibilizar conjunto de dados de Securitizadoras	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	GDA/STI	jun-24		Conjunto de dados de Securitizadoras: Documentos: Informe Mensal de Outros Títulos de Securitização
N/A	PPSI Ciclo 3	Autoavaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	jul-24		
N/A	PPSI Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	GSIN	dez-24		
N/A	Portal Dados Abertos Disponibilizar conjunto de dados de Atos Declaratórios	Disponibilização de Base de Dados	Governança e Gestão de Dados	GDA/STI	dez-24		

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) - Comissão de Valores Mobiliários (CVM)							
Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em ago/2025, entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024							
Vigência: jan/2025 a dez/2027							

N/A	Planejar contratação de solução EFD REINF	Integração entre Sistemas	Governança e Gestão de Dados	GEOFI/SAD	dez-24		Projeto PDTI 24-29 Planejamento Contratação Solução Integração EFD Reinf
N/A	Elaborar Plano de Implementação da Governança de Dados	Construção de diagnóstico/planejamento	Governança e Gestão de Dados	GEINP/SPL	dez-24		

Alexandre Pinheiro dos Santos	Daniel Valadão de Sousa Corgozinho	Carlos Cesar Valentim Alves
Superintendente Geral (SGE/CVM)	Superintendente Seccional de Desenvolvimento e Modernização Institucional (SPL/CVM)	Superintendente de TI (STI/SDE/CVM)

Cristina Kiomi Mori	Rogério Souza Mascarenhas
Secretária-Executiva em Serviços Públicos (SE/MGI)	Secretário de Governo Digital (SGD/MGI)