

| Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| versão do modelo: 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em 03/2025, entre Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024 |  |
| Vigência: de 03/25 até 12/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

| Entregas pactuadas                                    |                                                           |                                           |                  |            |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Serviço/Acao                                          | Produto                                                   | Eixo                                      | Area Responsavel | DtPactuada |  |
| Solicitar Crédito Instalação                          | Disponibilização em Acesso Digital                        | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Solicitar Crédito Instalação                          | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Solicitar Título de Assentamento                      | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Solicitar Regularização de Ocupante em Assentamento   | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Solicitar Contrato de Concessão de Uso                | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Consultar Regularização de Ocupantes em Assentamentos | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Pagar Crédito Instalação                              | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Fazer pré-cadastro no Programa de Reforma Agrária     | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Emitir Espelho de Beneficiário Assentado              | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Emitir Certidão de Assentado                          | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Consultar Relação de Beneficiários Assentados         | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Atualizar cadastro de beneficiário assentado          | Evolução do Serviço                                       | Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| Atualizar cadastro de beneficiário assentado          | Integração ao Login Único                                 | Unificação de Canais Digitais             | DET/DE           | 31/12/2025 |  |
| PPSI Ciclo 4                                          | Implementação do PPSI                                     | Segurança e Privacidade                   | DET/DE           | 30/06/2025 |  |
| PPSI Ciclo 5                                          | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade                   | DET/DE           | 01/07/2025 |  |
| PPSI Ciclo 5                                          | Implementação do PPSI                                     | Segurança e Privacidade                   | DET/DE           | 31/12/2025 |  |

|                                          |                                                           |                         |        |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|
| PPSI Ciclo 6                             | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade | DEI/DE | 31/01/2026 |
| PPSI Ciclo 6                             | Implementação do PPSI                                     | Segurança e Privacidade | DEI/DE | 30/06/2026 |
| PPSI Ciclo 7                             | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI | Segurança e Privacidade | DEI/DE | 01/07/2026 |
| PPSI Ciclo 7                             | Implementação do PPSI                                     | Segurança e Privacidade | DEI/DE | 31/12/2026 |
| Consolidação da PGT como HUB de serviços | Startup Gov.br                                            | Projetos Especiais      | GAB    | 31/12/2026 |
| Estruturação dos dados de sistemas       | Startup Gov.br                                            | Projetos Especiais      | DEI/DE | 31/12/2026 |

| Entregas já concluídas não pactuadas |                                                   |                         |                  |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Serviço/Acao                         | Produto                                           | Eixo                    | Area Responsavel | DtEntrega  |
| PPSI Ciclo 1                         | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 03/10/2023 |
| PPSI Ciclo 1                         | Implementação do PPSI                             | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 31/12/2023 |
| PPSI Ciclo 2                         | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 31/01/2024 |
| PPSI Ciclo 2                         | Implementação do PPSI                             | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 30/06/2024 |
| PPSI Ciclo 3                         | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 01/07/2024 |
| PPSI Ciclo 3                         | Implementação do PPSI                             | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 31/12/2024 |
| PPSI Ciclo 4                         | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento | Segurança e Privacidade | DET/DE           | 15/02/2025 |

|                                                               |                                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Signatário ou Líder do Plano de Transformação Digital - Órgão | Signatário ou Representante da Secretaria-Executiva - MGI | Signatário ou Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| LEGENDA PARA ANEXO      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coluna                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Serviço/Ação</i>     | Descrição do Serviço/Ação de transformação digital                                                                                                                                                                                                |
| <i>Produto</i>          | Resultado esperado para a ação de transformação digital, vide aba com os "Produtos"; caso haja mais de 1 (um) Produto relacionado ao mesmo Serviço/Ação, inserir na linha logo abaixo esse outro Produto e repetir o mesmo nome do Serviço/Ação." |
| <i>Eixo</i>             | Temas estabelecidos na Estratégia Federal de Governo Digital dos quais os produtos fazem parte, Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024                                                                                                      |
| <i>Área responsável</i> | Área responsável pelo Serviço/Ação de transformação digital                                                                                                                                                                                       |
| <i>DtPactuada</i>       | Data pactuada do Serviço/Ação de transformação digital                                                                                                                                                                                            |
| <i>DtEntrega</i>        | Data de entrega do Serviço/Ação de transformação digital                                                                                                                                                                                          |

| Relação Eixo x Produto                    |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo                                      | Produto                                                                                       |
|                                           |                                                                                               |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Disponibilização em Acesso Digital                                                            |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Evolução do Serviço                                                                           |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Implantação da Área Logada                                                                    |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Implantação da Experiência LabQ                                                               |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade                               |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários                               |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Realização de Autodiagnóstico de Qualidade                                                    |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Revisão da descrição dos serviços                                                             |
| Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade | Implementação do VLIBRAS                                                                      |
| Unificação de Canais Digitais             | Implantação do Design System                                                                  |
| Unificação de Canais Digitais             | Integração ao Login Único                                                                     |
| Unificação de Canais Digitais             | Integração ao Pagtesouro                                                                      |
| Unificação de Canais Digitais             | Integração com Assinatura Digital Gov.br                                                      |
| Unificação de Canais Digitais             | Migração de APPs móveis para a loja do Gov.br                                                 |
| Unificação de Canais Digitais             | Migração de Portal Institucional                                                              |
| Unificação de Canais Digitais             | Migração de Serviço para Plataforma Unificada                                                 |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados do CadÚnico Serviços                                               |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados do Cadastro Base de Endereço (CEP)                                 |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)                   |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados do Cadastro Base do Cidadão (CBC - CPF)                            |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados de Benefícios Previdenciários                                      |
| Governança e Gestão de Dados              | Disponibilização de Base de Dados                                                             |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados da Certidão Negativa de Débitos (CND)                              |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados (OUTROS)                                                           |
| Governança e Gestão de Dados              | Construção de diagnóstico/planejamento                                                        |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração entre Sistemas                                                                     |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados de Pessoa com Deficiência                                          |
| Governança e Gestão de Dados              | Integração à base de dados do Registro de Referência dos Servidores Cíveis do Poder Executivo |

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados de Situação Militar            |
| Governança e Gestão de Dados | Integração à base de dados de Relação Trabalhista         |
| Governança e Gestão de Dados | Integração ao SEI                                         |
| Segurança e Privacidade      | Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI |
| Segurança e Privacidade      | Implementação do PPSI                                     |
| Projetos Especiais           | Startup Gov.br                                            |
| Projetos Especiais           | Outros                                                    |