

Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI)
Versão do Modelo: 2.2
Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em dezembro/2025, entre Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024.
Vigência: de DEZ/2025 até DEZ/2027

Entregas pactuadas				
Servico/Ação	Produto	Eixo	Área Responsável	Data Pactuada
Validar Documentos Digitais	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/06/2026
	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/12/2027
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/06/2026
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/12/2027
Cadastrar Agente de Registro da ICP-Brasil	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGNPE/DAFN	30/09/2026
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGNPE/DAFN	30/09/2026
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGNPE/DAFN	30/12/2027
	Integração à base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)	Governança e Gestão de Dados	CGNPE/DAFN	30/09/2026
	Integração à base de dados (OUTROS)	Governança e Gestão de Dados	CGNPE/DAFN	30/12/2027
Realizar Assinatura Eletrônica	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/06/2026
	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/12/2027
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/06/2026
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CGOPE/DITEC	30/12/2027
Disponibilizar e validar assinatura eletrônica em parceria com o Ministério da Saúde, visando a validação de documentos médicos, como receitas, atestados e pedidos de exames	Outros	Projetos Especiais	CGICP	30/12/2027
Disponibilizar assinatura eletrônica para o SEI-ATOS (Sistema de Tramitação de Atos Oficiais)	Outros	Projetos Especiais	CGICP e DITEC	30/12/2026
Implementação do Serviço Biométrico Federal (SBF)	Apoiar a SGD na implementação do SBF	Projetos Especiais	DITI	31/07/2026
	Gestão operacional do SBF	Projetos Especiais	DITI	31/07/2026
	Coordenação do Grupo de Tratamento de Divergências do SBF	Projetos Especiais	DITI	31/07/2026
Padronizar a disponibilização dos serviços do ITI nos canais digitais	Outros	Projetos Especiais	Ouvidoria	30/12/2026
PPSI Ciclo 5	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/12/2025
PPSI 2 Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/01/2026
PPSI 2 Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	30/12/2027

Entregas já concluídas não pactuadas				
Servico/Ação	Produto	Eixo	Área Responsável	Data da Entrega
PPSI Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/01/2025
PPSI Ciclo 1	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	30/06/2025
PPSI Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/01/2025
PPSI Ciclo 2	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	30/06/2025
PPSI Ciclo 3	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/01/2025
PPSI Ciclo 3	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	30/06/2025
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/01/2025
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	30/07/2025
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	Equipe PPSI/ITI	31/07/2025

Signatários

Signatário do Plano de Transformação Digital - ITI

Signatário ou Representante da Secretaria-Executiva - MGI

Signatário ou Representante da Secretaria de Governo Digital - MGI