



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Cronograma de transição dos processos de Compras Centralizadas da Rede Ebserh

24/25

Diretoria de Administração e Infraestrutura – DAI
Coordenadoria de Administração – CAD
Serviço de Compras Centralizadas - SCCEN

- A nova Política de Compras da Rede Ebserh, versão 2.0, foi aprovada pela Diretoria Executiva (DIREX) da Ebserh, através da Resolução Nº 1009, de 19 de março de 2024, ratificada pelo Conselho de Administração (CA), através da Resolução nº 242 na 178ª em reunião realizada no dia 18 de abril de 2024.
- A partir dessa aprovação, iniciaremos o período de transição dos objetos contemplados nos processos de Compra Centralizada, com definição dos itens que serão mantidos na Ebserh Sede (curva “A”), dos itens que serão comprados pelos HUFs (curva “B e C”), mantidos, incluídos e excluídos do Cronograma 24/25.

Regras de Transição

1. A Ebserh Sede manterá e reeditará todos os processos (objetos e itens) contemplados nos processos de Compra Centralizada (cronograma 2023) de atas vigentes até **28/06/2024 (1º semestre)**.
2. A partir de **01/07/2024 (2º semestre)**, entra em vigência a nova regra da Política de Compras, mantendo os objetos e itens contemplados nos processo de Compra Centralizada, **somente dos itens da Curva “A”** e os **Hospitais comprando os itens da Curva “B e C”**, anteriormente licitados pela Ebserh em processo centralizado.
3. Serão mantidos integralmente no cronograma de Compras Centralizadas da Ebserh Sede, **todos os itens do grupo de contrastes radiológicos e antineoplásicos.**

4. Os grupos de OPME cardiovascular, fios cirúrgicos, cliques, telas e hemostáticos, serão mantidos no cronograma 2024 de Compra Centralizada e revisados a partir do cronograma 2025.
5. Não está mais contemplado no cronograma de Compras Centralizadas a partir do 2º semestre (2024.2), o grupo de soluções de grande volume, agulhas, seringas e cateteres, cânulas, tubos, drenos e sondas e materiais respiratórios. Estes itens deverão ter sua compra realizada pelos HUFs.
6. Foi incluído no cronograma de Compra Centralizada 24/25 pela Ebserh o grupo de Equipamentos de informática, RM, TC, raio-X, cama hospitalar, Aparelho de anestesia, Berço aquecido, fototerapia de led, incubadora, radiômetro, Monitor para NEO, amnioscópio, cama PP, cardiotocógrafo, US portátil, ventilador, videolaringoscópio e mobiliário.

Fluxo do levantamento de demanda

A partir de agora, o fluxo do levantamento de demanda de itens para os processos de Compra Centralizada, **passam a ser com base no consumo identificado no sistema AGHU**, não sendo mais coletada por demanda declaratória de cada HUF.

- Os Hospitais da Rede Ebserh devem participar e executar as compras centralizadas de modo a assegurar credibilidade e constância dos processos, evitando a abertura de processos individualizados para os mesmos produtos, salvo em situações excepcionais acordadas previamente com a Administração Central da Ebserh.

Grupo **MANTIDO**
permanentemente
no Cronograma de
Compras Centralizada

- Contrastes radiológicos
- Antineoplásicos

Grupo **MANTIDO** no
Cronograma **2024** de
Compras Centralizada,
mas **REVISADO** para o
cronograma **2025**

- OPME cardiovascular
- Fios cirúrgicos, cliques, telas e hemostáticos

Grupo **INCLUÍDO**
no Cronograma de
Compras Centralizada
a partir de 2024.2

- Equipamentos de informática
- RM
- TC
- Raio-X
- Cama hospitalar e mobiliário
- Aparelho de anestesia,
- US portátil,
- Cama PP

Grupo **EXCLUÍDO**
no Cronograma de
Compras Centralizada
a partir de 2024.2

- Soluções de grande volume
- Agulhas, seringas e cateteres
- Cânulas, tubos, drenos e sondas e materiais respiratórios

Grupo **REEDITADO** (todos os itens) no Cronograma de 2023 de Compras Centralizada **até 28/06/2024** (1º semestre)

- Antimicrobianos
- Anti-inflamatórios, Analgésicos e Antitérmicos
- Cardiovasculares

Grupo **ALTERADO a partir de 01/07/2024** conforme a regra da nova Política de Compras (2º semestre)

EBSERH
Curva A

- Antimicrobianos
- Anti-inflamatórios, Analgésicos e Antitérmicos
- Cardiovasculares
- Gerais e Diversos
- Anestésicos e Adjuvantes
- Aparelho respiratório SRAG

HUFs
Curva B e C

- Antimicrobianos
- Anti-inflamatórios, Analgésicos e Antitérmicos
- Cardiovasculares
- Gerais e Diversos
- Anestésicos e Adjuvantes
- Aparelho respiratório SRAG

CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO DE COMPRAS CENTRALIZADA 24/25 (MEDICAMENTOS)																	
Bloco	Medicamentos	Gestor condução	Regra de transição da nova Política de Compra da Rede Ebserh V2	Fases do planejamento e contratação	Planejamento e condução pela Ebserh Sede (reedição de todos os itens com atas vencendo até 30/06/24)						Planejamento e condução da Sede somente de itens da "CURVA A" e pelos HUFs, dos itens da "CURVA B e C" (critérios da nova Política de Compras - V2)						
					jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
Bloco 1	Contrates radiológicos	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 23/24. Será mantido o mesmo formato para o Cronograma 25/26.	Planejamento (EPC)													
				Edital publicado / Abertura licitação			mar/24										
				Fase externa				abr/24									
				Assinatura de Atas/Contratos					mai/24	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25		
	Antineoplásicos e Citostáticos (oncológico)	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 23/24. Será mantido o mesmo formato para o Cronograma 25/26.	Planejamento (EPC)						jun/24							
				Edital publicado / Abertura licitação							jul/24						
				Fase externa								ago/24					
				Assinatura de Atas/Contratos									set/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	
	Antimicrobianos	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 23/24	Planejamento (EPC)	jan/24												
				Edital publicado / Abertura licitação		fev/24											
		HUF	A partir do cronograma 25/26 a Sede conduz os itens da "CURVA A" e os HUFs "CURVA B e C"	Fase externa			mar/24										
				Assinatura de Atas/Contratos				abr/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	
	Anti-inflamatórios, Analgésicos e Antitérmicos	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 23/24	Planejamento (EPC)	jan/24												
				Edital publicado / Abertura licitação		fev/24											
		HUF	A partir do cronograma 25/26 a Sede conduz os itens da "CURVA A" e os HUFs "CURVA B e C"	Fase externa			mar/24										
				Assinatura de Atas/Contratos				abr/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	
	Cardiovasculares	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 23/24	Planejamento (EPC)		fev/24											
				Edital publicado / Abertura licitação			mar/24										
		HUF	A partir do cronograma 25/26 a Sede conduz os itens da "CURVA A" e os HUFs "CURVA B e C"	Fase externa				abr/24									
				Assinatura de Atas/Contratos					mai/24	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/26	Vig. ATA 24/27	Vig. ATA 24/28	Vig. ATA 24/29	Vig. ATA 24/30		
	Gerais e Diversos	Ebserh	Objeto conduzido pela Sede a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA A"	Planejamento (EPC)					mai/24								
				Edital publicado / Abertura licitação						jun/24							
		HUF	Objeto conduzido pelos HUFs a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA B e C"	Fase externa							jul/24						
				Assinatura de Atas/Contratos									ago/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25
	Anestésicos e Adjuvantes	Ebserh	Objeto conduzido pela Sede a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA A"	Planejamento (EPC)					mai/24								
				Edital publicado / Abertura licitação						jun/24							
		HUF	Objeto conduzido pelos HUFs a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA B e C"	Fase externa							jul/24						
				Assinatura de Atas/Contratos									ago/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25
	Aparelho respiratório SRAG	Ebserh	Objeto conduzido pela Sede a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA A"	Planejamento (EPC)								jul/24					
				Edital publicado / Abertura licitação									ago/24				
		HUF	Objeto conduzido pelos HUFs a partir de 07/24, somente com itens da "CURVA B e C"	Fase externa									set/24				
				Assinatura de Atas/Contratos											out/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25
	Soluções de Grande e Pequeno Volume	HUF	Objeto conduzido na integra pelos HUFs a partir de 07/24 (sai do cronograma 24/25 da Sede)	Planejamento (EPC)								jul/24					
				Edital publicado / Abertura licitação										ago/24			
				Fase externa											set/24		
				Assinatura de Atas/Contratos												out/24	Fim da vigência ATA

CRONOGRAMA DE TRANSIÇÃO DE COMPRAS CENTRALIZADA 24/25 (PRODUTOS PARA SAÚDE)

Bloco	Medicamentos	Gestor condução	Regra de transição da nova Política de Compra da Rede Ebserh V2	Fases do planejamento e contratação	Planejamento e condução pela Ebserh Sede (reedição de todos os itens com atas vencendo até 30/06/24)						Planejamento e condução da Sede somente de itens da "CURVA A" e pelos HUFs, dos itens da "CURVA B e C" (critérios da nova Política de Compras - V2)					
					jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Bloco 2	OPME Cardiovascular	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 2023	Planejamento (EPC)		fev/24										
				Edital publicado / Abertura licitação			mar/24									
				Fase externa				abr/24								
				Assinatura de Atas/Contratos					mai/24		Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25	Vig. ATA 24/25
	Fios Cirúrgicos, Clipes, Telas e Hemostáticos	Ebserh	Processo reeditado e conduzido pela Sede com manutenção de todos os itens contemplados no CRONOGRAMA de 2023	Planejamento (EPC)							jul/24					
				Edital publicado / Abertura licitação								ago/24				
				Fase externa									set/24			
				Assinatura de Atas/Contratos										out/24	Fim da vigência ATA	Vig. ATA 24/25
	Agulhas, Seringas e Cateteres	HUF	Objeto conduzido na integra pelos HUFs a partir de 07/24 (sai do cronograma 24/25 da Sede)	Planejamento (EPC)						jun/24						
				Edital publicado / Abertura licitação							jul/24					
				Fase externa								ago/24				
				Assinatura de Atas/Contratos									set/24	Fim da vigência ATA		
	Cânulas, Tubos, Drenos e Sondas	HUF	Objeto conduzido na integra pelos HUFs a partir de 07/24 (sai do cronograma 24/25 da Sede)	Planejamento (EPC)								ago/24				
				Edital publicado / Abertura licitação									set/24			
				Fase externa										out/24		
				Assinatura de Atas/Contratos											nov/24	Fim da vigência ATA
	Materiais Respiratórios	HUF	Objeto conduzido na integra pelos HUFs a partir de 07/24 (sai do cronograma 24/25 da Sede)	Planejamento (EPC)								ago/24				
				Edital publicado / Abertura licitação									set/24			
				Fase externa										out/24		
				Assinatura de Atas/Contratos											nov/24	Fim da vigência ATA

CRONOGRAMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS 24/25 (INVESTIMENTO)

Bloco	Sub grupo	Gestor de Categoria	Fases da Contratação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Bloco 3	Equipamentos de informática	EBSERH SISEG/CISTI/DTI	Planejamento (EPC)							jul/24					
			Edital publicado / Abertura licitação								ago/24				
			Fase externa									set/24			
			Assinatura de Atas/Contratos										out/24		
	Ressonância magnética	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)								ago/24				
			Edital publicado / Abertura licitação									set/24			
			Fase externa										out/24		
			Assinatura de Atas/Contratos											nov/24	
	Tomógrafo e Raio X	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)								ago/24				
			Edital publicado / Abertura licitação									set/24			
			Fase externa										out/24		
			Assinatura de Atas/Contratos											nov/24	
	Cama hospitalar	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)								ago/24				
			Edital publicado / Abertura licitação									set/24			
			Fase externa										out/24		
			Assinatura de Atas/Contratos											nov/24	
	Mobiliário e Equipamentos de Logística	EBSERH SPGA/CGS/DAI	Planejamento (EPC)							jul/24					
			Edital publicado / Abertura licitação								ago/24				
			Fase externa									set/24			
			Assinatura de Atas/Contratos										out/24		
	Aparelho de anestesia, ventilador, monitor NEO	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)									set/24			
			Edital publicado / Abertura licitação										out/24		
			Fase externa											nov/24	
			Assinatura de Atas/Contratos												dez/24
	Berço aquecido, fototerapia de led, incubadora, radiômetro, amnioscópio e Cama pp	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)									set/24			
			Edital publicado / Abertura licitação										out/24		
			Fase externa											nov/24	
			Assinatura de Atas/Contratos												dez/24
	Cardiotocógrafo, US portátil, videolaringoscópio	EBSERH SEC/CIH/DAI	Planejamento (EPC)									set/24			
			Edital publicado / Abertura licitação										out/24		
			Fase externa											nov/24	
			Assinatura de Atas/Contratos												dez/24

Diretoria de Administração e Infraestrutura - DAI

**Laurimberg Diniz
Cavalcante**

Chefe do Serviço de Compras
Centralizadas - SCCEN

Maroun Simão Padilha

Coordenadoria de
Administração – CAD

Odete Carmen Gialdi

Diretora de Administração e
Infraestrutura - DAI