

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		2.01	GEP	4.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação da preceptoria, infraestrutura e serviços ofertados ao Ensino.			
Nome do gerente do projeto:	Fernando Aguilar Lopes			
Nome do gerente do projeto substituto:	-			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GEP/SEGE			
Data de início do projeto:	02/05/2024			
Data de término do projeto:	29/12/2028			
Tema estratégico:	2. Ensino			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE05-Aprimorar as condições de ensino e os cenários de prática/OE07-Apoiar o processo de qualificação dos docentes e dos preceptores			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de Satisfação do Ensino (PSE)			
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Percentual de preceptores capacitados.			
Macroproblema:	A infraestrutura e o dimensionamento de profissionais são insuficientes para atender as necessidades de ensino.			
Causa raiz:	Infraestrutura antiga, inadequada, falta e restrição de materiais e ausência de reserva de carga horária para atividades de ensino.			
Objetivo do projeto:	Identificar e analisar as demandas e ações necessárias para atendimento das matrizes de competências e dos projetos pedagógicos e subsidiar a priorização nos instrumentos de tomada de decisão de forma a favorecer investimentos na ampliação de espaços e aquisição de materiais e equipamentos necessários para a qualificação do ensino e alinhar necessidades de ensino com a oferta de serviços contratualizados com o Gestor do SUS.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Mapear e dimensionar os campos de prática.	Relatório de Dimensionamento dos campos de prática.	02/05/2024	31/12/2024	

Mapear quali e quantitativamente os colaboradores que, efetivamente, exercem atividades de preceptoria e Identificar o nível de capacitação e elaborar propostas de qualificação com base nas atividades desenvolvidas.	Relação de preceptores por campo e área de formação.	02/09/2024	31/12/2026
	Painel com o perfil de preceptores.	08/05/2025	31/12/2026
Elaborar e executar projeto de formação e capacitação de preceptores.		03/03/2025	29/12/2028
Analisar matrizes de competência e projetos pedagógicos de curso dos programas de residência e infraestrutura do Humap-UFMS para proposição de novos programas de residência médica, multiprofissional e em área profissional da saúde em áreas prioritárias para o SUS.	Projetos de Capacitação, Listas de Frequência e Certificação.	05/05/2025	01/03/2027
Submissão de certificação de Hospital de Ensino.	Inclusão dos programas aprovados no Exame Nacional de Residências - ENARE 2026/2027.	05/04/2026	29/12/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:14			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.