

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.04	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação de processos para redução de impressões			
Nome do gerente do projeto:	Marcio Andrei de Oliveira Santos			
Nome do gerente do projeto substituto:	Alan Massaharo Aguni			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SETISD/USTI/SUP			
Data de início do projeto:	27/01/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2028			
Tema estratégico:	4. Responsabilidade Ambiental, Social e Governança			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE12 – Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Percentual de redução de impressões corporativas no Humap-UFMS			
Macroproblema:	Aumento de 19% no número de impressões em 2025, em comparação com 2024, não atingindo a meta estabelecida para o período (redução de 5% em relação à 2024)			
Causa raiz:	Inexistência de controle efetivo, necessidade de implantação ou revisão de fluxos, falta de campanhas de sensibilização, etc.			
Objetivo do projeto:	Contribuir com a redução das impressões corporativas em toda a Rede Ebserh previsto no Plano de Negócios.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Identificar as áreas com maior volume de impressão	Relatório de impressões individualizado (PIN)	27/01/2026	30/06/2026	

Revisar o controle na distribuição e no consumo de papel A4	Fortalecimento do fluxo de controle na distribuição e no consumo de papel A4	01/07/2026	31/07/2026
Revisar os processos das áreas com maior volume de impressão	Relatório do diagnóstico	01/08/2026	30/09/2026
Adotar fluxos digitais, no que for possível.	Fluxos digitais implantados	01/10/2026	28/12/2026
Realizar o monitoramento da distribuição e consumo de papel A4	Relatório de monitoramento	05/01/2027	01/04/2027
Implantar ações de sensibilização e conscientização dos profissionais	Ações implantadas	05/05/2027	01/10/2027
Realizar campanhas de sensibilização e conscientização dos profissionais	Campanhas realizadas	03/11/2027	30/06/2028
Elaborar o relatório de resultados do projeto	Relatório final	01/07/2028	31/10/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:17			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.