

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		5.02	SUP	2.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Promover inovação e transformação digital no Humap-UFMS			
Nome do gerente do projeto:	Marcio Andrei de Oliveira Santos			
Nome do gerente do projeto substituto:	-			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SUP/SETISD			
Data de início do projeto:	01/01/2025			
Data de término do projeto:	29/12/2028			
Tema estratégico:	5. Desenvolvimento Institucional			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE18 – Promover inovação e transformação digital na Rede Ebserh			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	% dos processos de negócio prioritários informatizados			
2º indicador estratégico impactado pelo projeto:	% de execução de projetos do PDTI			
3º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Índice de Maturidade Cibernética			
Macroproblema:	Dificuldades de priorização de recursos de investimentos para aquisição de equipamentos de T.I.			
Causa raiz:	A T.I não é vista como uma área estratégica			
Objetivo do projeto:	Implantar a transformação digital nos processos de negócio mapeados e priorizados, utilizando os recursos e investimentos disponibilizados para a T.I.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite

Plano de capacitação e desenvolvimento de colaboradores	01.1 - Capacitações em Infraestrutura 01.2 - Capacitações em Análise e Ciência de Dados 01.3 - Capacitações em Segurança Cibernética 01.4 - Capacitações em Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	01/01/2025	01/12/2028
Plano de transformação de processos de negócios	02.1 - Mapeamento de Processos de Negócios a Serem Informatizados 02.2 - Matriz de Priorização de Processos de Negócios a Serem Informatizados 02.3 - Lista de Processos de Negócios Priorizados para Informatização 02.4 - Informatizar os Processos de Negócio Priorizados	15/05/2024	29/12/2028
Plano de Maturidade Cibernética	03.1 - 1 - Inventário e Controle de Ativos Institucionais 03.2 - 2 - Inventário e Controle de Ativos de Software 03.3 - 7 - Gestão Contínua de Vulnerabilidades 03.4 - 14 - Conscientização e Treinamento de Competências sobre Segurança 03.5 - 17 - Gestão de Resposta a Incidentes e às 20 ações relacionadas ao Grupo de Implementação de Controles CIS (GI1)	15/05/2024	29/12/2028
Atualizar o PDTI 2024 - 2028	04.1 - Mapeamento dos Resultados do PDTI anterior 04.2 - Levantamento das novas necessidades 04.3 - Elaborar e Aprovar a Atualização	15/05/2024	29/12/2028
Revisão do dimensionamento de colaboradores de T.I.	05.1 - Levantamento das Necessidades de TIC do Humap-UFMS 05.2 - Dimensionamento da Equipe para Atender às Necessidades de TIC do Humap-UFMS	15/05/2024	29/12/2028
Atualizado em 23/07/2026 16:17			

Obs: A entregas apontadas na ficha deverão ser desdobradas em tarefas/ações, incluindo data de início e conclusão, no planner.