

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		6.01	CH-UFC	3.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Utilização Integral do ApuraSUS e Desenvolvimento do Painel de Custos			
Nome do gerente do projeto:	Maria Cristina Cordeiro			
Nome do gerente do projeto substituto:	Rafael Carneiro da Costa			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	Gerência Administrativa			
Data de início do projeto:	01/05/2024			
Data de término do projeto:	31/12/2028			
Tema estratégico:	4.01 Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE19 - Promover eficiência nos processos de gestão do trabalho			
1º Indicador Impactado pelo projeto (2026)	Percentual de gestores vinculados à Superintendência e áreas da Sede que disponibilizaram as informações de produção para cada Centro de Atividade de sua responsabilidade que seja final ou intermediária.			
2º Indicador Impactado pelo projeto (2026)	Percentual de gestores vinculados à Gerência Administrativa que disponibilizaram as informações de produção para cada Centro de Atividade de sua responsabilidade que seja final ou intermediária.			
3º Indicador Impactado pelo projeto (2026)	Percentual de gestores vinculados à Gerência de Atenção à Saúde 1 que disponibilizaram as informações de produção para cada Centro de Atividade de sua responsabilidade que seja final ou intermediária.			
4º Indicador Impactado pelo projeto (2026)	Percentual de gestores vinculados à Gerência de Atenção à Saúde 2 que disponibilizaram as informações de produção para cada Centro de Atividade de sua responsabilidade que seja final ou intermediária.			
5º Indicador Impactado pelo projeto (2026)	Percentual de gestores vinculados à Gerência de Ensino e Pesquisa que disponibilizaram as informações de produção para cada Centro de Atividade de sua responsabilidade que seja final ou intermediária.			
Macroproblema:	Apuração de custos por Centro de Atividade imprecisa.			
Causa raiz:	Informações associadas a itens de custos e itens de produção desatualizadas ou em estrutura de diferente do plano de entidades.			
Objetivo do projeto:	Padronizar o processo de coleta de informações relacionadas ao ApuraSUS de forma integral no que diz respeito aos itens de custos e de produção, em tempo oportuno, de forma precisa, até dezembro de 2026. Criar a nova versão do Painel de Custos, com informações completas por Centro de Atividades.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto	Data de início	Data limite		
Elaboração e publicação do fluxo de apuração das informações de produção por Centro de Atividade.	01/01/2026	13/03/2026		
Ciclo de implementação e melhoria do fluxo de apuração das informações de produção realizado.	01/02/2026	28/02/2027		
Elaboração da segunda versão do Painel de Custos.	01/01/2026	31/12/2026		
Atualizado em 16/07/2026 14:38				