

IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto:	Ampliação do Serviço de Hemodinâmica
Gerente do projeto:	José Soares Júnior
Gerente do portfólio:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Área responsável:	GAD/DLIH
Data de início do projeto:	04/2025
Data de término do projeto:	06/2027
Tema estratégico:	3.01 Desenvolvimento Institucional
Indicador impactado pelo projeto 1	Percentual de execução das melhorias de infraestrutura.
Macroproblema:	Risco de indisponibilidade de oferta do serviço ao Gestor do SUS devido a existência de apenas um angiógrafo.
Causa raiz:	Falha no planejamento, a longo prazo, do serviço de Hemodinâmica.
Objetivo do projeto	Disponibilizar duas hemodinâmicas e, conseqüentemente, ampliar do serviço.

Cód. da EAP	Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite
1	Avaliação do impacto financeiro e viabilidade econômica, impacto para o ensino e pesquisa e impacto na assistência.	1.1. Levantamento de informações no âmbito da GAD, GEP E GAS; 1.2. Emissão de parecer pelas 3 (três) gerências, dentro de suas esferas de competências.	01/04/2025	31/12/2026
2	Elaboração de proposta de ampliação do Serviço de Hemodinâmica.	1.1. Instruir Processo Sei para envio à Sede com toda a documentação prevista na Norma Operacional nº 1/2022/VP-EBSERH, que dispõe sobre a criação, ampliação, suspensão e extinção de serviços de assistência à saúde no âmbito da Rede Ebserh; 1.2. Realizar acompanhamento do pleito, bem como responder a eventuais questionamentos da Ebserh/Sede.	01/08/2025	31/12/2026
3	Elaboração de projeto visando a reforma/ampliação do espaço físico da Hemodinâmica.	1.1. Elaborar o projeto de reforma/ampliação do espaço físico da hemodinâmica; 1.2. Apresentar ao Colegiado Executivo para aprovação.	01/09/2025	31/12/2025
4	Execução da obra/reforma do espaço físico da Hemodinâmica.	1.1. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação; 1.2. Realizar a contratação da empresa para execução do projeto. 1.3. Acompanhar a execução da obra.	01/10/2025	30/06/2027

