

IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto:	Melhoria da conformidade ambiental
Gerente do projeto:	José Soares Júnior
Gerente do portfólio:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Área responsável:	Gerência Administrativa
Data de início do projeto:	06/2025
Data de término do projeto:	12/2027
Tema estratégico:	2.01 Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Indicador impactado pelo projeto 1	Percentual de conformidade ambiental hospitalar (PCAH)
Indicador impactado pelo projeto 2	Percentual de redução de impressões corporativas no HU-UFPI
Macroproblema:	Requisitos de conformidade ambiental não atendidos em sua plenitude pelo Hospital.
Causa raiz:	Inexistência de um programa ambiental instituído
Objetivo do projeto	Implementar ações e processos de melhoria da conformidade ambiental

Cód. da EAP	Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite
1	Implementação de Plano de Gestão Ambiental.	Instituição de Grupo de Trabalho.	01/06/2025	31/07/2025
		Realizar levantamento de aspectos/impactos ambientais do HU.	01/06/2025	31/12/2026
		Desenvolver plano de boas práticas em gestão ambiental no HUF.	01/06/2025	31/12/2026
		Realizar inventário de emissões de GEE.	01/06/2025	31/12/2026
		Obter algum tipo de certificação ambiental.	01/06/2025	31/12/2027
		Elaboração do Plano de Gestão Ambiental.	01/06/2025	31/12/2026
		Elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS).	01/06/2025	31/12/2026
2	Melhoria dos aspectos de Prevenção e de Segurança .	Elaboração de Plano de Capacitação de boas práticas para redução dos riscos de lesões e infecções devido ao manuseio e à gestão de objetos perfurocortantes.	01/06/2025	31/12/2026
		Elaboração do Plano de Evacuação.	01/06/2025	31/12/2025
		Elaboração de mapas de riscos e afixação em locais de fácil acesso e visualização.	01/06/2025	31/12/2025

		Elaboração de Plano de Prevenção e Combate a Incêndios.	01/06/2025	31/12/2025
		Instituição de equipe de Brigada de Incêndio.	01/06/2025	31/12/2025
		Instituição de equipe de Brigada de Incêndio voluntária.	01/06/2025	31/12/2025
3	Obtenção de alvará de licenciamento do Serviço de Hemodiálise expedido pela Vigilância Sanitária.	Iniciar o processo interno de levantamento das documentações necessárias.	01/06/2025	31/06/2026
		Solicitar a visita da Divisa.	01/06/2025	31/06/2026
		Sanar as inconformidades.	01/06/2025	31/06/2026
		Obtenção do alvará de licenciamento.	01/06/2025	31/06/2026
4	Melhorias na destinação dos resíduos de Serviço de Saúde	Desenvolver plano que envolva práticas de compostagem com resíduos de sobras da preparação de alimentos.	01/06/2025	31/12/2025
		Desenvolver plano para destinação adequada do óleo de cozinha usado.	01/06/2025	31/12/2025
5	Redução de 10% no quantitativo de impressões corporativas em relação a 2024.	Definir grupos de usuários de impressão;	02/02/2026	16/03/2026
		Definir cotas de impressões por grupo de usuários;	02/02/2026	16/03/2026
		Implantar cotas de impressão;	16/03/2026	30/04/2026
		Implantar 100% dos requisitos da Política de Impressão.	02/01/2026	31/12/2026
Versão: 1		Data de criação da ficha do projeto: 13/06/2025 16:18	Última atualização: 23/02/2026 15:56	