

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		P5.01	SIF	2.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Reestruturação Física do HUL			
Nome do gerente do projeto:	Gilmara Menezes de Carvalho			
Nome do gerente do projeto substituto:	Ébora Camilla Faria Souza			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução das atividades do projeto:	SIF/DLIH/GAD			
Data de início do projeto:	01/03/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	5 - Desenvolvimento Institucional			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE14 - Implementar Melhorias na Infraestrutura e nas condições de trabalho com foco na assistência, no ensino e na pesquisa			
1º indicador estratégico impactado pelo projeto:	Percentual de evolução das medições de execução da obra de construção do CAEPI e evolução das entregas processuais de construção e ampliação de leitos.			
Macroproblema:	Limitação da Infraestrutura Física			
Causa raiz:	Insuficiência de espaço físico adequado para a execução das atividades de ensino, pesquisa, atividades administrativas, atendimento ambulatorial e hospitalar, bem como para a realização de exames de imagem e laboratoriais.			
Objetivo do projeto:	Implantar infraestrutura física adequada para fortalecer as atividades assistenciais, de ensino e pesquisa do HUL, por meio da construção de novos leitos hospitalares, consultórios ambulatoriais, sala de discussão e espaços de convivência destinados a discentes e residentes.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Macroatividade 1: Construção da Edificação		01/01/2026	31/12/2026	
Construção do CAEPI		01/01/2026	31/12/2026	

Macroatividade 2: Aquisição de mobiliário e equipamentos para o CAEPI	02/03/2026	31/12/2026
Aquisição de mobiliários em Geral	02/03/2026	31/12/2026
Aquisição de EMH (Ressonância Magnética, Tomógrafo, Raio X Telecomandado, Monitor Multiparâmetro, Raio X fixo, Aparelho de Anestesia, entre outros.)	02/03/2026	31/12/2026
Macroatividade 3: Construção da Edificação	02/03/2026	31/12/2026
Elaboração do Projeto para Construção e Ampliação de Leitos	02/03/2026	31/12/2026
Macroatividade 4: Construção da Edificação	01/04/2026	31/12/2026
Elaboração do Projeto para Construção de consultórios do Ambulatório	01/04/2026	31/12/2026
Atualizado em 20/03/2026 17:15		