

Descrição do Item	Processo de contratação	STATUS - AOC 2026	STATUS - AOC 2026											
			jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
Contratação conjunta de reformas para adequações internas (CTA, Ambulatório de Onco-Hematologia e Serviço de Reumatologia)	Ainda a ser aberto	Prazos alterados para alinhamento com o Anexo Plano de Obras_2026_R01 (58274407), aprovado pelo COLEX na Declaração - SEI (58581557)												
		Prazos alterados para alinhamento com o Anexo Plano de Obras_2026_R01 (58274407), aprovado pelo COLEX na Declaração - SEI (58581557)												
Adequação de layout da Sala 429 p/ Centro de Simulação	Ainda a ser aberto	Prazos alterados para alinhamento com o Anexo Plano de Obras_2026_R01 (58274407), aprovado pelo COLEX na Declaração - SEI (58581557)												
Adequação de instalações das Oficinas de Manutenção	Ainda a ser aberto	Prazos alterados para alinhamento com o Anexo Plano de Obras_2026_R01 (58274407), aprovado pelo COLEX na Declaração - SEI (58581557)												

LEGENDA	
Etapa	Cor
Planejamento	
Seleção do fornecedor	