

Nome do projeto	[HC-UFTM] [5.01] [2026] Evolução Hospital Escola da UFTM: Investimentos Estratégicos em Infraestrutura e Tecnologia
Proprietário do plano	CARLOS BATISTA
Data de Início do projeto	01/01/2026
Data de término do projeto	30/01/2027
Duração	282,63 dias
% concluída	0%
Exportado em	

Número de tarefa	Número do nível hierárquico	Nome	Início	Concluir	Duração	% concluída
1	1	[OE.14] Implementar melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho com foco na assistência, no ensino e na pesquisa	01/01/2026	30/01/2027	282,63 dias	0%
2	1.1	5.01 Evolução Hospital Escola da UFTM: Investimentos Estratégicos em Infraestrutura e Tecnologia	01/02/2026	30/01/2027	282,63 dias	0%
3	1.1.1	Fase 1 - Monitoramento de Plano Estratégico	01/02/2026	30/01/2027	282,63 dias	27%
4	1.1.1.1	Etapa 1 - Reuniões de alinhamento interno do projeto	01/02/2026	31/12/2026	260,63 dias	32%
29	1.1.1.1.25	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/02/2026	15/02/2026	10 dias	100%
30	1.1.1.1.26	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/02/2026	28/02/2026	11 dias	0%
31	1.1.1.1.27	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/03/2026	15/03/2026	11 dias	100%
32	1.1.1.1.28	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/03/2026	31/03/2026	11 dias	0%
33	1.1.1.1.29	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/04/2026	15/04/2026	12 dias	100%
34	1.1.1.1.30	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/04/2026	30/04/2026	10 dias	100%
35	1.1.1.1.31	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/05/2026	15/05/2026	10 dias	100%
36	1.1.1.1.32	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/05/2026	31/05/2026	11 dias	100%
37	1.1.1.1.33	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/06/2026	15/06/2026	12 dias	100%
38	1.1.1.1.34	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/06/2026	30/06/2026	10 dias	0%
39	1.1.1.1.35	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/07/2026	15/07/2026	11 dias	0%
40	1.1.1.1.36	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/07/2026	31/07/2026	11 dias	0%
41	1.1.1.1.37	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/08/2026	15/08/2026	11 dias	0%
42	1.1.1.1.38	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/08/2026	31/08/2026	11 dias	0%
43	1.1.1.1.39	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/09/2026	15/09/2026	11 dias	0%
44	1.1.1.1.40	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/09/2026	30/09/2026	11 dias	0%
45	1.1.1.1.41	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/10/2026	15/10/2026	11 dias	0%
46	1.1.1.1.42	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/10/2026	31/10/2026	11 dias	0%
47	1.1.1.1.43	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/11/2026	15/11/2026	11 dias	0%
48	1.1.1.1.44	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/11/2026	30/11/2026	11 dias	0%
49	1.1.1.1.45	Reunião Grupo Gestor do Projeto	01/12/2026	15/12/2026	11 dias	0%
50	1.1.1.1.46	Reunião Grupo Gestor do Projeto	16/12/2026	31/12/2026	11 dias	0%
29	1.1.1.2	Etapa 2 - Relatórios e Cronograma	01/07/2026	30/01/2027	154 dias	0%
30	1.1.1.2.1	Relatório 1º semestre 2026	01/07/2026	31/07/2026	23 dias	0%
31	1.1.1.2.2	Relatório 2º Semestre 2026	01/01/2026	30/01/2027	22 dias	0%

32	1.1.1.2.3	Elaboração de Cronograma 2027	01/01/2026	30/01/2027	22 dias	0%
33	1.1.2	Fase 2 - Mapeamento de Infraestrutura Física e Tecnologia	03/02/2026	30/01/2027	361	0%
34	1.1.2.1	Mapeamento de Bens Hospitalares	03/02/2026	30/06/2026	147	0%
35	1.1.2.2	Levantamento de índice de obsolescência 2026-1	03/03/2026	30/06/2026	119	0%
34	1.1.2.1	Mapeamento de Bens Hospitalares	30/06/2026	30/12/2026	183	0%
	1.1.2.3	Levantamento de índice de obsolescência 2026-2	30/12/2026	15/01/2027	16	0%
36	1.1.2.3	Análise de Resultados	15/01/2027	30/01/2027	15	0%
37	1.1.3	Fase 3 - Satisfação dos stakeholders	01/03/2026	30/01/2027	335	0%
38	1.1.3.1	Estruturação da Pesquisa de Satisfação	01/03/2026	20/10/2026	233	0%
39	1.1.3.2	Aplicação de Pesquisa de Satisfação	20/10/2026	30/11/2026	41	0%
40	1.1.3.3	Análise de Resultados	20/10/2026	30/01/2027	102	0%
41	1.1.4	Fase 4 - Investimentos em Infraestrutura Física e Tecnologia	01/01/2026	30/01/2027	394	0%
42	1.1.4.1	Formalização de demanda	01/01/2026	31/01/2026	22 dias	100%
43	1.1.4.2	Catálogo Local de Investimentos Estratégicos em Infraestrutura e Tecnologia	03/02/2026	28/02/2026	20 dias	100%
44	1.1.4.3	Aquisição de tecnologias e realização de Obras de Infraestrutura	01/03/2026	31/07/2026	65 dias	50%
45	1.1.4.4	Revisão de demanda de acordo com janela de adequação	02/06/2026	30/06/2026	21 dias	0%
46	1.1.4.5	Catálogo Local de Investimentos Estratégicos em Infraestrutura e Tecnologia REVISADO	01/07/2026	31/07/2026	22 dias	0%
47	1.1.4.6	Aquisição de tecnologias e realização de Obras de Infraestrutura	01/08/2026	31/10/2026	65 dias	0%
48	1.1.4.7	Formalização do PORTAL DE DEMANDAS	01/09/2026	30/09/2026	21 dias	0%
49	1.1.4.8	Revisão de demanda de acordo com janela de adequação	01/10/2026	31/10/2026	22 dias	0%
50	1.1.4.9	Aquisição de tecnologias e realização de Obras de Infraestrutura	03/11/2026	30/01/2027	65 dias	0%