

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		1.01	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Ampliação e Qualificação da Capacidade Assistencial			
Nome do gerente do projeto:	Diego da Silva Leite			
Nome do gerente do projeto substituto:	Itavielly Layany França Feitosa			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	URIGIA; UGQSP; SUP; GAS			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sociedade - Usuário			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE01 - Ampliar e qualificar a participação dos hospitais na rede de atenção à saúde do SUS			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar a Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar a Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde - CPPS			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar o Sistema de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais Hospitalares (VIGIHOSP)			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar 5 documentos prioritários para qualificação do serviço assistencial: cartilha do acompanhante, fluxo do óbito, protocolo de quedas, medicação segura, regulação do acesso.			
5º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ativar 29 leitos de Clínica Médica			
6º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ampliar a Taxa de Ocupação Média para ~80%			
7º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ativar 10 leitos de Unidade de Terapira Intensiva Adulto - UTI Adulto			
8º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ampliar 2 leitos na Unidade de Dicsão Clínica			
9º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Celebrar o Instrumento Formal de Contratualização			
Objetivo do projeto:	Ampliar e qualificar a capacidade assistencial do HU-UFSJ, fortalecendo sua atuação na Rede de Atenção à Saúde do SUS, por meio da expansão da oferta de leitos e serviços, da melhoria dos processos de cuidado e da implantação de mecanismos de governança clínica e participação interna.			

ENTREGAS DO PROJETO		
Descrição das principais entregas previstas do projeto	Data de início	Data limite
Implantação e entrada em operação do Sistema de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais Hospitalares (VIGIHOSP)	20/08/2026	31/08/2026
Implantação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) em funcionamento 24 horas	20/08/2026	30/10/2026
Formalização da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	20/08/2026	31/08/2026
Formalização da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde (CPPS)	20/08/2026	30/10/2026
Implantação dos documentos prioritários para qualificação da assistência	20/08/2026	31/08/2026
Disponibilização dos leitos para regulação e internação na Clínica Médica	20/08/2026	31/08/2026
Iniciar a ativação da operação dos leitos de UTI Adulto	20/08/2026	30/10/2026
Concluir o levantamento de equipamentos e materiais disponíveis em atas, instruir os processos de aquisição e capacitar a equipe	20/08/2026	31/10/2026
Efetivar a ampliação dos leitos da Unidade de Decisão Clínica	20/08/2026	30/10/2026
Implantar gestão integrada de leitos, com monitoramento da ocupação, qualificação das altas e redução do tempo de permanência evitável	20/08/2026	30/10/2026
Elaborar e validar a documentação necessária para celebração do Instrumento Formal de Contratualização.	20/08/2026	30/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:15		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		1.02	GAS	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Implantação da Linha de Cuidado Cirúrgica e Ofertas de Cuidado Integrada (OCI)			
Nome do gerente do projeto:	Livia Lara Arcoverde Horvath			
Nome do gerente do projeto substituto:	Raquel Resende Cabral De Castro E Silva			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	STESP; UAMB; UCC; UBCPME; UGQSP; DIVENF; DIVMED; UDI; UFCDF; URIGIA; USIID;			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sociedade - Usuário			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE04 - Participar da implementação da PNAE e do esforço de redução de filas			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar Sistema de Lista de Espera Cirúrgica			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar Protocolo de Cirurgia Segura			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ativar 6 salas cirúrgicas			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Ativar 37 leitos de clínica cirúrgica			
5º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Iniciar procedimentos cirúrgicos			
6º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar Núcleo de Gestão do Cuidado (NGC)			
7º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar Sistema de Navegação do Cuidado (SISNAV)			
8º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Planejar a implantação de 3 Linhas de cuidado prioritárias			
Objetivo do projeto:	Implantar e estruturar a linha de cuidado cirúrgica no HU-UFSJ, ampliando progressivamente a oferta de procedimentos e a capacidade instalada, com a abertura de salas cirúrgicas e leitos, a organização de linhas de cuidado prioritárias e a inserção do Hospital nas estratégias de redução de filas e ampliação do acesso da população aos serviços do SUS.			

ENTREGAS DO PROJETO

Descrição das principais entregas previstas do projeto	Data de início	Data limite
Implantação e parametrização do módulo de Cirurgia no AGHU	20/08/2026	30/10/2026
Implantação do Sistema de Lista de Espera Cirúrgica (LEC)	01/09/2026	30/09/2026
Implantação do Protocolo de Cirurgia Segura	01/09/2026	01/10/2026
Ativação faseada de 06 salas cirúrgicas	01/10/2026	31/12/2026
Ativação faseada de 37 leitos de Clínica cirúrgica	01/10/2026	31/12/2026
Estruturar a linha de cuidado e os fluxos de atendimento - Início da oferta cirúrgica ambulatorial	01/09/2026	01/10/2026
Estruturar a linha de cuidado e os fluxos de atendimento - Início da oferta das especialidades cirúrgicas	01/09/2026	31/10/2026
Definir escopo, fluxos e requisitos para implantação das 3 linhas de cuidado prioritárias	20/08/2026	30/12/2026
Elaborar plano de implantação e cronograma de execução para as linhas de cuidado prioritárias	20/08/2026	30/12/2026
Implantação do Núcleo de Gestão do Cuidado (NGC) para planejar, organizar e monitorar a execução das Ofertas de Cuidado Integrado (OCI)	01/10/2026	31/10/2026
Implantação do SISNAV para monitorar em tempo real os pacientes nas Ofertas de Cuidado Integradas (OCI)	01/11/2026	30/11/2026

Atualizado em 21/08/2026 16:20

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		2.01	GEP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Implantação e Qualificação do Ensino e dos Cenários de Prática			
Nome do gerente do projeto:	Andressa Vinha Zanuncio			
Nome do gerente do projeto substituto:	Monaliza Antunes Ferraz Moraes			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GEP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sociedade - Estudante e Docente			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE05 - Aprimorar as condições de ensino e os cenários de prática			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Iniciar atividades de ensino dos 4 cursos de graduação do Campus Centro Oeste Dona Lindu			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Realizar Integração Institucional e treinamento no AGHU de 100% dos alunos e docentes			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Estruturar 3 salas de estudo			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Estruturar 1 sala de treinamento			
5º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Celebrar 1 Termo de Cessão de Uso de manequins de simulação realística			
6º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar 1 Laboratório de Simulação Realística			
Objetivo do projeto:	Estruturar e qualificar as condições de ensino e os cenários de prática do HU-UFSJ, viabilizando o início das atividades de graduação, a habilitação dos programas de residência e a disponibilização de ambientes adequados para estudo, treinamento e simulação realística.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite

Realizar 1ª Integração Institucional e treinamento de alunos e docentes	20/08/2026	31/08/2026
Levantar e solicitar mobiliários e equipamentos para estruturação dos espaços físicos	20/08/2026	31/08/2026
Firmar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para viabilizar outros cenários de prática para os Programas de Residência	20/08/2026	31/10/2026
Garantir a adequação dos espaços físicos, equipamentos e recursos necessários à habilitação e ao funcionamento dos programas de residência.	20/08/2026	31/10/2026
Realizar visitas técnicas a centros de simulação realística	20/08/2026	30/09/2026
Definir layout do laboratório de simulação	20/08/2026	31/12/2026
Assinar junto ao CCO-UFSJ Termo de Cessão de Uso dos manequins de simulação realística	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:20		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		3.01	GEP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Estruturação da Pesquisa e Inovação no HU-UFSJ			
Nome do gerente do projeto:	Monaliza Antunes Ferraz Morais			
Nome do gerente do projeto substituto:	Andressa Vinha Zanuncio			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	GEP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sociedade - Pesquisador			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE09 - Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento em rede de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologias em saúde			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Realizar visitas aos 6 campi da UFSJ para fomento da pesquisa			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Realizar 1º Seminário Integrado dos programas de Pós-Graduação do HU-UFSJ			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar 1 consultório para Pesquisa			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar 4 leitos de Pesquisa			
Objetivo do projeto:	Estruturar e fortalecer a pesquisa e a inovação no HU-UFSJ, promovendo a integração com a UFSJ, a criação de condições para o desenvolvimento de pesquisas e a consolidação de ambientes e iniciativas voltados à produção de conhecimento e à inovação em saúde.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Elaborar cronograma e organizar recursos para visita aos 6 campi da UFSJ		20/08/2026	31/08/2026	
Indicar representante do HU-UFSJ para composição do Comitê de Ética em Pesquisa do CCO		20/08/2026	31/10/2026	

Organizar e realizar o 1º Seminário Integrado dos programas de Pós-Graduação no HU-UFSJ	20/08/2026	31/10/2026
Levantar e solicitar mobiliários e equipamentos necessários ao consultório e leitos destinados à pesquisa clínica	20/08/2026	31/12/2026
Estruturar os mecanismos institucionais de apoio e acompanhamento das pesquisas desenvolvidas no hospital	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:20		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.01	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	GOVERNANÇA EM AÇÃO: do planejamento à prática, da prática ao resultado.			
Nome do gerente do projeto:	Ana Flávia de Souza Sodré			
Nome do gerente do projeto substituto:	Maria Souza Pacheco			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SEGOV; SUP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Responsabilidade Ambiental, Social e Governança (ASG)			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE11 - Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Realizar diagnóstico inicial de aderência às práticas de governança corporativa			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar 5 práticas de governança corporativa			
Objetivo do projeto:	Fortalecer a governança do HU-UFSJ, aprimorando o planejamento, a execução e o monitoramento das ações estratégicas, com a implementação de práticas de governança que promovam maior conformidade, integração institucional, transparência e efetividade na geração de resultados.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Conhecer o diagnóstico e guia de prática de governança			20/08/2026	31/08/2026
Priorizar as práticas a serem implantadas, considerando impacto, viabilidade e alinhamento estratégico			20/08/2026	31/10/2026
Definir responsáveis e cronograma para cada prática			20/08/2026	31/10/2026
Monitorar resultados das práticas implantadas e realizar ajustes			20/08/2026	31/12/2026

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.02	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Institucionalizar e garantir um modelo de gestão democrática, com ampliação da participação dos trabalhadores			
Nome do gerente do projeto:	Cristina Sanches			
Nome do gerente do projeto substituto:	Viviane Reis Couto			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SUP; GAS; GAS; GEP;			
Data de início do projeto:	01/09/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Responsabilidade Ambiental, Social e Governança (ASG)			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE11 - Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Instituir fóruns gestores e colegiados locais			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Fortalecer a Comunicação Institucional interna e externamente			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Assegurar e valorizar a participação do Controle Social			
5º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Construir canal direto e regular entre Instituição, usuários e trabalhadores			
Objetivo do projeto:	Democratização do HU na sua relação com todos os atores envolvidos e valorização dos espaços de discussão como ferramenta de transformação institucional, com canais de escuta eficientes e transparentes.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Implantar Fóruns Gestores e Colegiados locais das Linhas de Cuidado			01/09/2026	30/09/2026
Implantar ferramentas de comunicação institucional			01/09/2026	31/12/2026

Implantar Ouvidoria ativa no HU com estratégias e ações de fortalecimento	01/10/2026	31/10/2026
Aplicar periodicamente pesquisa de clima institucional e avaliação da experiência do paciente	01/12/2026	31/12/2026
Implantar Conselho Consultivo	01/12/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:21		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		4.03	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Sustentabilidade Ambiental e Gestão de Resíduos do HU-UFSJ			
Nome do gerente do projeto:	Fernanda da Silva Ortiz			
Nome do gerente do projeto substituto:	Cesar de Faria Rezende			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	STHH			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Responsabilidade Ambiental, Social e Governança (ASG)			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE12 - Promover sustentabilidade ambiental e responsabilidade social em Rede			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Realizar diagnóstico inicial de conformidade ambiental			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Iniciar a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS			
Objetivo do projeto:	Promover a sustentabilidade ambiental no HU-UFSJ por meio da estruturação e implementação de práticas de gerenciamento de resíduos, fortalecendo a conformidade ambiental, a gestão responsável dos resíduos de serviços de saúde e a adoção de práticas sustentáveis no hospital.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Constituir a Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde			20/08/2026	31/08/2026
Realizar diagnóstico de resíduos (geração, segregação, acondicionamento, identificação, armazenamento, coleta e destinação)			20/08/2026	31/10/2026
Identificar necessidades de infraestrutura, coletores, sinalização e materiais			20/08/2026	31/10/2026
Priorizar as não conformidades a serem corrigidas, considerando impacto, viabilidade e alinhamento estratégico			20/08/2026	30/11/2026

Apresentar cronograma de elaboração e implantação do PGRSS	20/08/2026	31/12/2026
Realizar diagnóstico inicial de conformidade ambiental	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:21		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		5.01	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Adequação da Infraestrutura Física para avanço das próximas fases de implementação do HU-UFSJ			
Nome do gerente do projeto:	Carolina Silva Sena			
Nome do gerente do projeto substituto:	Maycon Udson Miranda Moreira			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SIF			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Desenvolvimento Institucional			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE14 - Implementar melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho com foco na assistência, no ensino e na pesquisa			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Finalizar obras dos turnkeys dos equipamentos de grande porte			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Mapear os espaços para descanso disponíveis			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Finalizar a obra do Laboratório de Análises Clínicas			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Climatizar as Enfermarias e o Laboratório de Analises Clínicas			
Objetivo do projeto:	Adequar e estruturar a infraestrutura física do HU-UFSJ para viabilizar a implantação das próximas fases do perfil assistencial, assegurando ambientes, equipamentos e condições adequadas ao funcionamento dos serviços de assistência, ensino e pesquisa.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Definir os espaços físicos e concluir a aquisição dos mobiliários			20/08/2026	30/09/2026
Iniciar as intervenções físicas do turnkey do tomógrafo, ressonância e angiógrafo			20/08/2026	31/10/2026

Concluir obra do Laboratório	20/08/2026	31/10/2026
Concluir a aquisição de equipamentos para as 6 salas do Bloco Cirúrgico	20/08/2026	31/10/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:21		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		5.02	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Transformação Digital e Modernização dos Sistemas do HU-UFSJ			
Nome do gerente do projeto:	Ramsés Cunha De Aguiar			
Nome do gerente do projeto substituto:	Valdimir Barros De Carvalho			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SETISD; USID; GEP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Desenvolvimento Institucional			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE18 - Promover inovação e transformação digital na Rede HU Brasil			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar o Painei de Chamada Ambulatorial			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar o Sistema Integrado de Telemedicina e Telessaúde (STT)			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Elaborar Plano de Contingência em Tecnologia da Informação			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Finalizar a implantação dos 11 módulos do AGHU			
Objetivo do projeto:	Promover a transformação digital e a modernização dos sistemas do HU-UFSJ, por meio da implantação e consolidação de soluções tecnológicas que ampliem a eficiência dos processos, qualifiquem a assistência e assegurem maior continuidade e integração dos serviços.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Contingência de TI: Mapeamento de riscos, definição de procedimentos e validação do Plano de Contingência de TI			20/08/2026	31/10/2026
AGHU: Conclusão das parametrizações, testes, capacitações e entrada em produção dos 11 módulos do AGHU			20/08/2026	31/12/2026

Painel de Chamada: Configuração, testes, capacitação e entrada em operação do Painel de Chamada Ambulatorial	20/08/2026	31/12/2026
STT: Configuração, integração, capacitação e entrada em operação do Sistema Integrado de Telemedicina e Telessaúde.	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:22		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		6.01	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Gestão e Redução do Banco de Horas			
Nome do gerente do projeto:	Thamara Ferreira Escossio			
Nome do gerente do projeto substituto:	Juliana Araujo De Souza			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	UAP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE19 - Promover eficiência nos processos de gestão do trabalho			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Reduzir 10% do saldo do banco de horas			
Objetivo do projeto:	Promover a gestão eficiente da jornada de trabalho, reduzindo o saldo do banco de horas e prevenindo novos acúmulos			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Diagnóstico do banco de horas por área			20/08/2026	31/08/2026
Implementar rotina de monitoramento periódico dos saldos			20/08/2026	31/08/2026
Plano de redução e compensação do saldo			20/08/2026	31/10/2026
Revisão das escalas de trabalho			20/08/2026	31/10/2026

Orientar gestores sobre as ações de redução	20/08/2026	31/12/2026
Medidas de prevenção de novos acúmulos	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:22		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		6.02	SUP	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação e Regularização das Contas Hospitalares			
Nome do gerente do projeto:	Amanda Vicente Dinis			
Nome do gerente do projeto substituto:	Juliane Beatriz Afonso			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	UCPIA; SUP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE20 - Ampliar e diversificar as fontes de financiamento			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Processar 95% da produção assistencial para faturamento			
Objetivo do projeto:	Qualificar e regularizar o processo de contas hospitalares, aprimorando o faturamento da produção assistencial e assegurando o processamento de, no mínimo, 95% da produção para faturamento, contribuindo para a ampliação e diversificação das fontes de financiamento.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto		Data de início	Data limite	
Mapeamento e Auditoria das Contas Hospitalares		20/08/2026	30/09/2026	
Validação e Regularização das Pendências Documentais		20/08/2026	31/10/2026	
Processamento e Faturamento das Contas Hospitalares		20/08/2026	31/10/2026	
Monitoramento da Produção Assistencial Processada		20/08/2026	31/12/2026	
Atualizado em 21/08/2026 16:22				

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		6.03	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Qualificação do processo de contratação e gestão orçamentária			
Nome do gerente do projeto:	Lucas Gomes Costa de Paula			
Nome do gerente do projeto substituto:	Daiane Lislei Pereira			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SAD e SGOF			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE21 - Aprimorar os processos de compras e contratações			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Sub-rogar 100% dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Prévia do Planejamento Orçamentário de 2027			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Prévia do Plano Diretor de Investimentos 2027			
4º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Elaborar o Plano Anual de Compras 2027			
5º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Definir requisitos para a ferramenta de automação para maior agilidade na execução da despesa			
Objetivo do projeto:	Qualificar os processos de contratação e gestão orçamentária, aprimorando o planejamento, a execução e o controle das despesas e investimentos, de forma a garantir maior eficiência, agilidade e sustentabilidade na gestão financeira do hospital.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Mapear e regularizar os contratos passíveis de sub-rogação			20/08/2026	30/09/2026

Estimar as necessidades orçamentárias das áreas para inserção no AOC	20/08/2026	30/11/2026
Iniciar a elaboração do Planejamento Orçamentário 2027	20/08/2026	30/11/2026
Levantar e priorizar as necessidades de investimentos	20/08/2026	30/10/2026
Iniciar a elaboração do Plano Diretor de Investimentos 2027	20/08/2026	30/11/2026
Consolidar e priorizar as demandas de compras e contratações	20/08/2026	30/11/2026
Elaborar o Plano Anual de Compras 2027	20/08/2026	30/11/2026
Mapear o fluxo e definir os requisitos da ferramenta de automação da execução de despesa	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:22		

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		6.04	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Estruturação da Gestão de Insumos do HU-UFSJ			
Nome do gerente do projeto:	Tiago Lima Aguiar			
Nome do gerente do projeto substituto:	Joyce Emanuelle Souza De Oliveira			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	SAFS, CFT e CPPS			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Sustentabilidade Financeira			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE21 - Aprimorar os processos de compras e contratações			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Classificação dos insumos na curva XYZ			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implantar o Catálogo de Padronização de insumos			
Objetivo do projeto:	Estruturar a gestão de insumos do HU-UFSJ, assegurando o planejamento, a disponibilidade e o abastecimento adequado dos materiais necessários ao funcionamento dos serviços, de forma a garantir a continuidade e a qualidade da assistência.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Estruturar e validar o catálogo padrão de insumos do HU-UFSJ			20/08/2026	31/10/2026
Classificar os insumos segundo a curva de criticidade (X, Y e Z)			20/08/2026	30/11/2026
Publicação do catálogo com a curva de criticidade			20/08/2026	31/12/2026
Iniciar diagnóstico do perfil inicial de consumo			20/08/2026	31/12/2026

Assegurar a inclusão dos itens no planejamento anual de compras

20/08/2026

31/12/2026

Atualizado em 21/08/2026 16:23

FICHA DO PROJETO		Código do Projeto	Sigla da Área	Versão
		7.01	GAD	1.0
IDENTIFICAÇÃO				
Nome do projeto:	Programa de valorização e bem-estar			
Nome do gerente do projeto:	Bruno Moreira Nogueira Vilela			
Nome do gerente do projeto substituto:	Elisangela Edicarla Mendes Barbosa			
Sigla das áreas envolvidas na condução e execução da atividades do projeto:	USOST E UDP			
Data de início do projeto:	20/08/2026			
Data de término do projeto:	31/12/2026			
Tema estratégico:	Desenvolvimento do Trabalhador			
Objetivo estratégico impactado pelo projeto:	OE23 - Promover o engajamento e valorização dos trabalhadores			
1º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Capacitar 90% das chefias atualmente nomeadas em gestão de pessoas			
2º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Implementar uma ou mais ações voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar do trabalhador			
3º indicador estratégico/resultado-chave impactado pelo projeto:	Iniciar a implantação do Programa Bem Viver da rede HU Brasil			
Objetivo do projeto:	Promover a valorização, o desenvolvimento e o bem-estar dos trabalhadores do HU-UFSJ, fortalecendo a gestão de pessoas por meio da capacitação das chefias, do acolhimento e acompanhamento dos profissionais e da implementação de ações voltadas à qualidade de vida no trabalho.			
ENTREGAS DO PROJETO				
Descrição das principais entregas previstas do projeto			Data de início	Data limite
Elaboração do projeto e do cronograma de capacitação dos Gestores voltada para atribuições e atividades ligadas à Gestão de Pessoas.			20/08/2026	31/08/2026
Avaliação dos principais pontos levantados pela Pesquisa de Clima Organizacional relacionados à promoção do bem-estar e da saúde mental dos colaboradores			20/08/2026	30/10/2026
Implementação de plano de ação de curto, médio e longo prazo voltado à conscientização das necessidades de mudança/adaptação organizacional.			20/08/2026	31/12/2026

Implementação inicial dos eixos do Programa Bem-Viver com ação direta pelo Projeto Acolhe.	20/08/2026	31/12/2026
Estabelecimento de rodas de conversa e discussões focais, em atendimento ao POP.DGP.095.	20/08/2026	31/12/2026
Estudo de boas práticas para avaliação da implementação de atividades de ginástica laboral, através de ações diretas in loco.	20/08/2026	31/12/2026
Atualizado em 21/08/2026 16:23		