

30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CT-INFRA

No dia 18 de fevereiro de 2019, às 10h, iniciou-se a 30ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), com abertura do suplente, representante da Prefeitura de Mariana, Fábio Vieira. A reunião ocorreu na UAITEC – Rodovia do Contorno, 327, Bairro São Sebastião - Mariana. Os participantes constam da lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados.

1. Apresentação de novos membros e indicação de membros para GT-Manejo de Rejeitos:

Fábio/Pref. Mariana apresentou o novo Superintendente de Planejamento Urbano e Regional do Governo de Minas Gerais, que substitui Wesley Cantelmo na função, sendo este o último coordenador da CT-Infra. Douglas Cabido solicitou que o Prefeito de Mariana participasse à frente da reunião, posteriormente informou que será necessário atualização de todos os membros da CT-Infra, desta forma, o secretariado responsável por essa Câmara Técnica enviará a todos os presentes, uma solicitação de atualização dos membros de cada órgãos. Em seguida, Fábio/Pref. Mariana fez breve explicação sobre o GT “Manejo de Rejeitos e Recuperação Ambiental” e informou que será necessária a indicação de dois membros da CT-Infra para participação nesse Grupo de Trabalho, desta forma, o governo estadual analisará e indicará essas pessoas. Posteriormente, houve uma rodada de apresentações das pessoas presentes.

2. Status de execução dos programas de Reconstrução e Recuperação dos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG08):

Patrícia/Fundação Renova iniciou se apresentando e posteriormente fez uma apresentação de contextualização sobre os Reassentamentos, esclarecendo o significado de “Reassentamento”, a Política de Reassentamento, o Programa de Reassentamento “modos de vida”, os conceitos das modalidades de reparação e as diretrizes. Ela informou que a proposta de definição do programa foi encaminhada à CT-Infra em dezembro de 2017, em uma época que as diretrizes ainda não haviam sido discutidas e considerou que além de definir os prazos, é necessário entrar na definição (que ainda não está validada) e fazer um grupo para que o mesmo faça a definição e seja responsável pelo encerramento deste programa. Complementando, Sérgio/Fundação Renova, informou que a experiência de grupos para discussão dos documentos de definições tem funcionado bem. Finalizando a contextualização, Patrícia/Fundação Renova apresentou as ações de engajamento e participação.

a. Bento Rodrigues:

Patrícia/Fundação Renova iniciou este assunto informando que o cadastro de Mariana ainda não foi encerrado, desta forma, os números usados são do cadastro emergencial. São 240 lotes para 257 atendimentos, 5 sítios e 10 bens de uso coletivos. Estão concluídos: a escolha da área, compra da área, aprovação do Plano Diretor, Licenciamento, Supressão vegetal e em andamento: Preparação da infraestrutura e projetos das casas para posterior construção. Ela informou que neste momento a Fundação Renova está priorizando a Infraestrutura da parte de pavimentação, pois essa infraestrutura não tem tanto comprometimento na parte das quadras, pois os lotes individuais ainda precisam ser visitados para entendimento da topografia e outros detalhes, para posteriormente criação dos projetos individuais. Após questionamentos da sra. Alejandra/MPF sobre o início da pavimentação, Patrícia/Fundação Renova esclareceu que a mesma ainda não iniciou e que neste momento está acontecendo o reforço das vias sem alteração da

cota. Posteriormente, apresentou relatório fotográfico das obras e áreas em Bento. Fábio/Pref. Mariana solicitou que a Fundação Renova envie a Prefeitura de Mariana atualização do cronograma do programa, específico do alvará de licenciamento.

b. Paracatu de Baixo

Patrícia/Fundação Renova informou que esta comunidade tem características rurais, apesar de ter modos de vidas urbanos. São 98 lotes, com 113 atendimentos, 9 sítios e 11 bens de uso coletivos, foram concluídas: a escolha da área, compra da área e aprovação do Plano Diretor e em andamento estão: licenciamento (pela Prefeitura de Mariana), supressão vegetal, preparação da Infraestrutura, projeto das casas e construção das casas. Ela informou que as obras e ações que não dependem da supressão vegetal foram iniciadas, já que a Fundação Renova recebeu a dispensa de licenciamento para o canteiro de Obra. Posteriormente, ela apresentou o status do reassentamento e informou que os cronogramas e a participação estão sendo discutidos com a comunidade e que os desenhos das casas já estão sendo feitos, porém os prazos da construção não foram definidos e finalizou com o relatório fotográfico das obras e áreas de Paracatu.

c. Gesteira

Patrícia/Fundação Renova informou que a comunidade de Gesteira passou a ter Assessoria Técnica somente no final do ano de 2017, por isso todo o processo foi paralisado até que a Assessoria fosse atualizada de todo fluxo e posteriormente a negociação foi retomada até mesmo pelos parâmetros de atendimento e critérios de elegibilidade. Heiza/AEDAS informou que enviará a Fundação Renova uma proposta de data para reunião definição e diálogo sobre os próximos passos referentes ao reassentamento de Gesteira.

Patrícia/Fundação Renova continuou informando que a equipe da Fundação Renova começou a trabalhar com a parte referente a topografia, cercamento e questões documentais, ela reforçou que superado o número de atendimento, o tamanho da área e tudo que será necessário é importante discutir os passos do Plano Diretor. Após questionamentos, definiu-se que a Fundação Renova enviará a AEDAS os estudos do terreno de Gesteira e disponibilizará os próximos passos de forma mais detalhada, ambos até o dia 22 de fevereiro.

d. Reassentamento familiar e reconstrução e Status de contratação de equipe de apoio para aprovações no município de Mariana:

Patrícia/Fundação Renova informou no total de atendimento são 68, sendo que 39 são de comunidades rurais, 17 localizadas em Bento Rodrigues (13 em Ação Civil Pública e 4 Termo de opção da AT) e 12 em Paracatu de Baixo (7 em Termo de opção do MP e 5 em termo de opção da AT). Posteriormente, ela apresentou o status dos projetos, o relatório fotográfico das casas entregues no reassentamento.

Em Moradias Temporárias, existem 417 famílias em atendimentos (Barra Longa e Mariana), 331 Imóveis Alugados, 84 Compensações Financeiras e 2 Hospedagem sem Hotel. Neste contexto, Patrícia/Fundação Renova esclareceu que hoje são feitas com a comunidade as hortas comunitárias e atendimento com o CRAS e reforçou que é necessário realizar um trabalho estruturante no período de 2 anos, analisando o “pré-morar” e o “pós-morar”, além do monitoramento que irá perdurar por 5 anos.

Alejandra/MPF informou que existem 32 moradias transitórias em área de risco em Mariana e 7 moradias transitórias em área de risco em Barra Longa e questionou como essa leitura foi feita, considerando que ao analisar o Plano de Redução de Risco de Mariana e cruzar com a localização das moradias temporárias, serão encontradas as 32 moradias, da mesma forma em Barra Longa analisando os levantamentos da CPRM. Ela reforçou que essa questão é delicada, pois são 39 famílias que saíram de um risco e entraram em outro e solicitou que este tema seja discutido na CT-Infra para que sejam definidas as medidas a serem tomadas em relação às essas famílias. Além disso, ela considerou que existem 72 famílias sem atenção às condições de habitabilidade. Neste contexto, Patrícia/Fundação

Renova considerou que é importante que a Fundação Renova tenha acesso ao relatório criado pela Ramboll e entregue ao MPF com esses levantamentos.

Outro ponto levantado pela sra. Alejandra/MPF está relacionado a lista de insatisfações das famílias apresentada pela Fundação Renova no último GT-Moradia, ela considera que este assunto deve ser levado a CT-Infra para discussão e alinhamento das ações que estão sendo tomadas. Neste contexto, Fábio/Pref. Mariana convocará a equipe de Ação Social da Prefeitura de Mariana para participar da discussão.

Fábio/Pref. Mariana solicitou que a Fundação Renova dê celeridade na contratação de equipe de apoio para aprovação dos projetos relacionados a Mariana e esclareceu que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Mariana recebeu notificação pelo atraso na liberação de outros projetos rotineiros ao dar prioridade aos projetos relacionados à Fundação Renova. Neste contexto, Mariana/Fundação Renova informou que o assunto foi levado ao Conselho da Fundação e houve aprovação da contratação de mão de obra e que somente o formato não foi definido pela prefeitura de Mariana e por isso a pendência. Patrick/Pref. Barra Longa solicitou que essa solicitação de celeridade seja estendido à Barra Longa.

e. Aterro Sanitário

Guilherme/Fundação Renova iniciou fazendo uma breve contextualização sobre o tema e posteriormente apresentou os próximos passos, sendo: Reunião entre FEAM, Prefeitura de Mariana e Fundação Renova para alinhamento quanto aos prazos e próximos passos, afim de que o cronograma do aterro não impacte na entrega do assentamento coletivo de Bento Rodrigues (Cláusula Segunda, 1, “a”, Parágrafo Sétimo, do TC artigo 25 da Lei Complementar nº 170/2017), definição pela FEAM do escopo da documentação a ser atualizada para subsidiar o processo administrativo de licenciamento ambiental corretivo do aterro sanitário em nome do Município de Mariana, assinatura do Termo de Compromisso Administrativo entre FEAM e Município de Mariana, prevista na Cláusula Segunda, 1, “a”, do TC, que trata sobre o Plano Emergencial de Disposição de Resíduos Sólidos e obras de adequação necessárias, anuência formal do Município de Mariana quanto ao TR para formatação de projeto de concessão pública para operação do aterro pela iniciativa privada, reconhecimento do CÍFarcada constituição do fundo judicial de R\$15.000.000,00 enquanto verba compensatória do TTA C, conforme consta do item 1, “e”, da Cláusula Segunda do TC (Ofício nº SEQ363607/2018/GJU e Deliberação CÍFnº 248/2018).

Denise/Pref. Mariana informou que a Plano Emergencial está com a SEMAD deste o final do ano de 2019 e esclareceu que apesar da Renova ter agilizado as questões de contratação, as obras emergenciais não podem começar até que o Estado libere. A Fundação Renova deverá enviar ao coordenador, Douglas, o ofício (Nº 16347/2019) que foi encaminhado para a SEMAD, CT-Infra e Prefeitura de Mariana sobre o protocolo aberto na SEMAD.

Finalizando, Patrick/Pref. Barra Longa fez breve atualização sobre a negociação do transporte temporário de Barra Longa e solicitou que a CT Infra analise a solução definitiva a ser tomada após finalização deste prazo de transbordo. Neste contexto, Guilherme/Fundação Renova considerou que a solução para Barra Longa é a destinação dos resíduos para o aterro de Mariana.

f. Governança- Prazos para atendimento ao PG-08

Mariana/Fundação Renova fez breve contextualização sobre o que está descrito no TTAC e informou que será necessária uma proposta de repactuação do prazo de 02/03/19 por parte da Fundação Renova e solicitou que seja marcada uma reunião específica para debater este tema da repactuação, neste contexto, o material com a solicitação

de repactuação será protocolado na CT-Infra até o dia 22/02/19 e a reunião extraordinária para tratar este assunto será definida pela nova Coordenação da CT Infra e posteriormente comunicada à Fundação Renova.

3. Retomada das Operações da UHE Risoleta Neves (PG09)

Wilians/Fundação Renovafaz breve contextualização sobre Candonga e posteriormente apresentou cronograma macro edetalhes técnicos sobre engenharia, sendo: Revisão conceitual e detalhamento, estudo curva chave – UHE, restauro da UHE, revisão recuperação de margens, projetos obras compensatórias, atualização Dam break e Cross check, foram apresentados os relatórios fotográficos das ações realizadas na área. Posteriormente, explicou o novo conceito de engenharia da Fazenda Floresta e apresentoudetalhes sobreFluxograma do processo, Dique Principal e desaguamento, Dique Principal, Tratamento do efluente, Empilhamento e Tratamento final e descarte no rio e explicou o novo conceito de engenharia da Fazenda Floresta. Não houve discussão e encaminhamentos para o tema.Tomás/Fundação Renova abriu convite para que todos os interessados visitem à Fazenda Floresta.

4. Recuperação e reconstrução das demais infraestruturas entre Fundão e Candonga (PG 10).

Flávio/Fundação Renova iniciou apresentando um gráfico de mão de obra, sendo 438 colaboradores diretos da região e 36 colaboradores diretos que não são da região, totalizando 89% de mão de obra direta e 11% indireta, no TTAC são previstos 70% pelo menos de mão de obra direta da localidade.Alejandra/MPF informou que a Fundação Renova protocolou junto ao CIF a definição do PG 10 e considerou que a apresentação desta definição na CT-Infra é central para o entendimento do programa como está hoje.Continuando, Flávio/Fundação Renova apresentou detalhadamente o Banco dos dados, revisão 12 e a projeção proposta de indicadores. Daniella/AEDAS se posicionou sobre os valores apresentados nos indicadores e considerou que é necessário olhar a situação global do município de Barra Longa, em resposta Flávio/Fundação Renova informou que concorda quanto a necessidade sobre o plano global para atender Barra Longa e considera que a Fundação Renova está trabalhando pra isso, ele disse que são 2 situações: a primeira é que já foi feito um diagnostico através da análise de nexo-causal e que não é possível esperar um plano macro para atender cada um, já com relação às 203 moradias foi feita uma assembleia e uma deliberação da CT-Infra e isso será acolhido, ele informou que foi feito um plano de ação para AEDAS acolhendo todas as solicitações realizadas em assembleia e dentro dele está descrito que as visitas e análises das moradias seriam feitas em conjunto, desta forma, ele informou que a Fundação Renova está aguardando a AEDAS se manifestar e como algumas residências estavam em área de risco, a Renova não pôde esperar um passo da Assessoria Técnica para realizar essas vistorias em 62 moradias.

Sobre as trincas, Flávio/Fundação Renova esclareceu que foram feitos laudos de trinca em Barra Longa, alguns positivos para nexo-causal e outros negativos para nexo-causal, os positivos já entraram na programação de execução de obras e os negativos foram parâmetros técnicos o que não significa que a Renova negará o acolhimento a essas moradias (laudo negativo), porém, o acolhimento será avaliado em conjunto com a AEDAS. Ainda neste contexto, Heiza/AEDAS considerou que a Renova precisa dar esclarecimentos para os atingidos, para os representantes do MP e para AEDAS e questionou se a fala dele é sobre as casas feitas antes da deliberação nº 207 ou se após esta deliberação ainda são feitos laudos de nexo-causal, em resposta Flávio/Fundação Renova informou que existe nexo-causal de antes da deliberação nº 207 e que a Fundação Renova não seguiu realizando laudos de nexo-causal após a deliberação.

Após discussão, Alejandra/MPF considerou que apresentar os números sem entendimento geral não seria coerente e que no momento é necessário discutir assuntos estratégicos. Desta forma, Flávio/Fundação Renova passou ao plano de ação enviado à AEDAS e explicou os números de reformas apresentadas pela Assessoria Técnica, a localização as moradias com seus respectivos grupos e posteriormente apresentou as reformas apresentadas pela Assessoria Técnica mais avaliações trincas, além da linha do tempo proposta para atendimento a este Plano de Ação.Como houve muitas dúvidas e questionamentos da AEDAS sobre como de fato acontecerá todo o processo, ficou definido que a

AEDAS enviará questionamentos/solicitações de esclarecimentos à CT Infra e à Renova sobre o atendimento às moradias de Barra Longa que estão em área de risco e que apresentam trincas/patologias construtivas. Depois, a Renova enviará a proposta de construção da metodologia em conjunto com a AEDAS e com Comissão/Atingidos para atendimento destes casos.

5. WEBGIS

Cristiane/Fundação Renova informou que foi solicitado pela CT-Infra uma atualização WEBGIS, desta forma, foram acrescentados no programa todas as informações do Bando de Dados. O funcionamento do programa seria explicado e apresentados aos presentes na reunião, porém a infraestrutura não permitiu, com isso ficou definido que a CT-Infra mandará a lista dos membros oficiais, para que a Fundação Renova providencie o acesso ao WEBGIS e ao sharepoint, os links de acesso serão enviados após a criação dos logins e senhas.

6. Status de manutenção de vias

Frederico/Fundação Renova e Gilber/Progen apresentou brevemente o mapa de vias com status atualizado e explicou como funciona o sistema. Após questionamentos de Patrícia/Pref. de Barra Longa sobre as comunidades da região e a caracterização das vias próximas a elas, os representantes da Fundação Renova solicitaram que esses casos sejam relatados caso a caso através de ofício. Posteriormente, foi apresentado relatório fotográfico das ações na área.

Fábio/Pref. Mariana solicitou que seja definido o prazo de devolução para entrega das 380 toneladas de asfalto para a Prefeitura de Mariana. Patrícia/Pref. Barra Longa solicitou que a Fundação Renova informe a Prefeitura de Barra Longa quando saíra o contrato de vias pavimentadas e envie o cronograma de contratação e início das obras.

A reunião finalizou às 16: 15.

7. Encaminhamentos

Item	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável	Observação
30.1	Enviar a Prefeitura de Mariana atualização do cronograma do programa, específico do alvará de licenciamento	-	Externo	Patrícia/Fundação Renova	
30.2	Enviar a AEDAS os estudos do terreno de Gesteira e disponibilizar os próximos passos de forma mais detalhada.	22/02/2019	Externo	Patrícia/Fundação Renova	
30.3	Enviar a CT-Infra o ofício N° 16347/2019 que foi encaminhado para a SEMAD, CT-Infra e Prefeitura de Mariana sobre o protocolo aberto na SEMAD.	-	Externo	Karina/Fundação Renova	
30.4	Enviar à CT-Infra material com solicitação de repactuação de prazo para o PG-08.	-	Externo	Mariana/Fundação Renova	
30.5	Enviar a AEDAS uma proposta de construção da metodologia em conjunto com a AEDAS e com Comissão/Atingidos para atendimento destes casos.	-	Externo	Tomás/Fundação Renova	Após realização do encaminhamento 13.14.

30.6	Providenciar o acesso ao WEBGIS e ao sharepoint para todos os membros oficiais da CT-Intra.	-	Externo	Cristiane/Fundação Renova	Após realização do encaminhamento 13.15.
30.7	Definir o prazo de devolução das 380 toneladas de asfalto para a Prefeitura de Mariana,	-	Externo	Fundação Renova	
30.8	Informar a Prefeitura de Barra Longa quando saíra o contrato de vias pavimentadas e enviar o cronograma de contratação e início das obras.	-	Externo	Fundação Renova	
30.9	Analisar a solução definitiva a ser tomada após finalização deste prazo de transbordo.	-	Interno	Douglas/SECIR	
30.10	Enviar a todos os presentes na 30ª Reunião Ordinária da CT-Infra, uma solicitação de atualização dos membros de cada órgãos.	-	Interno	Laís/Secretariado da CT-Infra	
30.11	Indicar dois membros da CT-Infra para participação do Grupo de Trabalho “Manejo de Rejeitos e Recuperação Ambiental” da CT-GRSA.	-	Interno	Douglas/SECIR	
30.12	Enviar a Fundação Renova uma proposta de data para reunião definição e diálogo sobre os próximos passos referentes ao reassentamento de Gesteira	-	Interno	Heiza/AEDAS	
30.13	Definir dia e horário para reunião extraordinária para tratar se tratar da repactuação do prazo do PG-08 e comunicar à Fundação Renova.	-	Interno	Douglas/SECIR	
30.14	Enviar a Fundação Renova e à CT-Infra questionamentos/solicitações de esclarecimentos sobre o atendimento às moradias de Barra Longa que estão em área de risco e que apresentam trincas/patologias construtivas.	-	Interno	Heiza/AEDAS	
30.15	Enviar a Fundação Renova a lista de membros oficiais da CT-Infra para criação de logins e senhas do WEBGIS e Sharepoint.	-	Interno	Laís/Secretariado da CT-Infra	
30.16	Enviar ofício a Fundação Renova relatando as dúvidas e problemas quanto as vias da comunidade de Barra Longa.	-	Interno	Patrick/Pref. Barra Longa	