

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CT-INFRA

No dia 22 de março de 2019, às 10h, iniciou-se a 31ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), com abertura do coordenador Douglas Cabido. A reunião ocorreu na Cidade Administrativa na sala 6, 8º andar do Edifício Gerais. Os participantes constam da lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados.

1. Informes Gerais

A reunião iniciou com rodada de apresentações. Posteriormente, Douglas Cabido/CT-Infra esclareceu que a justiça de Minas Gerais definiu que os atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, da Samarco em Mariana, devem ser reassentados até 27 de agosto de 2020 e estipulou multa diária R\$ 1 milhão caso esse prazo seja descumprido. Em resposta, Mariana Welter/Fundação Renova informou que a Fundação tem conhecimento da decisão publicada em 28 de fevereiro e esclareceu que a Fundação Renova não é parte da ação e considerou que qualquer decisão reflete nos programas, desta forma, foram formulados subsídios antes dessa tomada de decisão. Ela lembrou da solicitação de discussão sobre repactuação dos prazos realizada na última CT-Infra, o documento que seria discutido se espelhava nos esclarecimentos prestados para essa ação de cumprimento de sentença de Mariana e explicou também que a juíza responsável pelo caso solicitou esclarecimento sobre o não cumprimento dos prazos definidos e que devido as alterações constantes de cronograma ela definiu a data final para cumprimento, de acordo com a Mariana Welter/Fundação Renova essa decisão cabe recurso. Após ser questionada, Mariana Welter/Fundação Renova informou que os embargos apresentados são de responsabilidade das mantenedoras e que a Fundação Renova prestou somente esclarecimentos sobre o cronograma.

Douglas Cabido/CT-Infra informou que no dia 15 de março o Governo de Minas criou o Comitê Gestor para Brumadinho para discussão do novo rompimento e a forma como o Governo de Minas trabalhará em relação à esse evento. Gerlaine Romero/Gabinete do Vice-governador esclareceu que o Comitê Gestor criado será contínuo e aberto com intuito de gerir as informações, realizar a tomada de decisões e organizar a lógica de diagnóstico, recuperação e reparação, para isso as contratações para atendimento aos impactos de Brumadinho serão feitas via Vale. Ela esclareceu que a intenção do Comitê de Brumadinho é fazer a integração dos órgãos para que exista uma sinergia e esforço em comum, evitando sobreposições, além de tentar trazer melhorias para os formatos definidos para Mariana. Neste contexto, Carlos Cenachi/Fundação Renova informou que a Fundação Renova tem interesse no avanço deste modelo de Governança mais eficiente que ajude a trazer resultados mais rápidos, além disso ele se colocou à disposição para conversar e pensar neste modelo.

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana reforçou a necessidade em reorganizar a composição da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura e citou algumas ações pendentes, como por exemplo a indicação da coordenação da CT-Infra para o GT-Manejo de Rejeitos e Recuperação Ambiental, além de responder os questionamentos gerados na última intercâmaras e tornar as apresentações mais sintetizadas. Neste sentido, Patrícia Lois/Fundação Renova considerou importante criar um template de pauta para que as apresentações sejam objetivas como solicitado pela representante da Prefeitura de Mariana. Após questionamentos sobre o CIF, Carlos Cenachi/Fundação Renova esclareceu que o papel do CIF é assegurar que o acordo firmado através do TAC/TAC-Gov seja efetivamente cumprido pela Fundação Renova, validando as propostas de programas e projetos da mesma para

reparação ou compensação conforme acordo. Para que o CIF possa exercer seu papel foram instituídas as Câmaras Técnicas que se comunicam e se posicionam através de Notas Técnicas.

2. Status dos encaminhamentos da última reunião da Câmara Técnica

Douglas Cabido/CT-Infra proferiu a leitura de todos os encaminhamentos da 30ª Reunião Ordinária da CT-Infra realizada em Mariana com as seguintes observações sobre cada um:

- Encaminhamentos 30.1, 30.2, 30.4: foram atendidos;
- Encaminhamento 30.3: Douglas Cabido/CT-Infra esclareceu que a informação recebida foi de que este processo está paralisado junto à Fundação Renova, em resposta Mariana/Fundação Renova esclareceu que não existe nenhuma pendência e o TAC de regularização ambiental do aterro está atualmente com a SUPRAM para análise;

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana informou que é necessário gerar um posicionamento da CT-Infra em relação ao relatório anual do CIF, além de criar manifestações da CT em relação à definição da área ambiental 1 e acompanhamento unificado dos programas do TTAC preenchendo a planilha disponibilizada pelo CIF, posteriormente ela solicitou ajuda neste preenchimento. Após citar que o PG-08 é acompanhado no âmbito do GT-Moradia, os representantes da Prefeitura de Mariana solicitaram que o calendário da CT-Infra seja alterado para que haja interação com a data do GT-Moradia, ficando os dois eventos próximos, desta forma, definiu-se que todas as reuniões ordinárias acontecerão um dia depois do GT sendo necessária atualização do calendário. Em abril e em maio as reuniões acontecerão nos dias 15, iniciando sempre às 9 horas.

Continuando, Carolina Queiroz/Pref. de Mariana proferiu leitura do posicionamento da CT-GRSA em relação ao PG-09 que diz que as atividades da Fazenda Floresta estão paradas, em resposta Sandro Ribeiro/Fundação Renova informou que somente a dragagem está parada, porém algumas obras secundárias continuam e esclareceu que devido a nova lei de barragens, o cronograma está sendo analisado e provavelmente será alterado. Neste sentido, Maria Starling/EY comentou sobre a reunião extraordinária da CT-GRSA que acontecerá no dia 4 de abril para discutir detalhes sobre o PG-09 e informou que existe uma dúvida quanto a alocação dos itens de PASEA nos indicadores e diagnósticos e solicitou que a CT-Infra analise novamente esses casos para nova definição.

- Encaminhamentos 30.5, 30.9 e 30.12: será discutido na CT-Infra de abril;
- Encaminhamento 30.6: Será realizado após composição completa da CT, mas neste momento a Fundação Renova enviará uma pré-seleção dos itens referentes aos programas da CT-Infra do WebGis;
- Encaminhamento 30.7: Está em processo, com previsão para entrega no dia 10 de abril. Neste sentido, Fábio Fernandes/Pref. de Mariana solicitou que a Fundação Renova faça uma vistoria para realização de manutenções de vias (trecho do DENIT e DER) incluindo no processo de manutenção, o mais rápido possível devido aos problemas que estão acontecendo;
- Encaminhamentos 30.8, 30.10, 30.14: foram atendidos;
- Encaminhamentos 30.11 e 30.15: Será realizado após composição completa da CT-Infra;
- Encaminhamentos 30.12 e 30.16: Não foram realizados.

Mariana Welter/Fundação Renova informou que devido a ação judicial, a Fundação Renova gerou muito material que aponta as diretrizes e gargalos que podem impactar nos cronogramas do Reassentamento, neste sentido, a Fundação Renova fará uma apresentação com informações referentes à repactuação de prazos e os materiais gerados após ação judicial.

3. Status do PG 8

Patrícia Lois/Fundação Renova iniciou o escopo de reassentamentos coletivos, apresentando os grandes números, sendo: Bento Rodrigues com 240 lotes, 257 residências, 5 sítios e 10 bens de uso coletivos. Paracatu de Baixo 98 lotes com 117 residências, 9 Sítios e 11 bens de uso coletivos. Gesteira com 37 famílias e terreno de 40,41ha, com status de Aquisição do terreno realizada em 07/12/2018 e após Assembleia realizada com a comunidade dia 26/02/19 a

comunidade definiu, em conjunto com a Assessoria Técnica, que o parcelamento do solo do reassentamento será rural. Posteriormente ela apresentou o histórico do planejamento dos reassentamento, na tentativa de atender o prazo estabelecido pela juíza na ação, sendo 27 de agosto de 2020. Em Bento Rodrigues foram concluídos: a escolha da área, a compra da área, a aprovação do Plano Diretor, a Licenciamento, a supressão vegetal, em andamento está a preparação da infraestrutura e os projetos das casas. Thaise Coelho/Ramboll questionou sobre os valores de terraplanagem e solicitou que a Fundação Renova apresente o valor total de terraplanagem do licenciamento. Patrícia Lois/Fundação Renova finalizou com relatório fotográfico. Em Paracatu de Baixo foram concluídas a escolha da área, a compra da área e a aprovação do Plano Diretor e em andamento está o licenciamento e finalizou com relatório fotográfico. Em Gesteira já houve a escolha e compra da área, Patrícia Lois/Fundação Renova esclareceu sobre a necessidade em se entender o parcelamento para que haja regulamentação. Thaise Coelho/Ramboll questionou o retorno sobre as insatisfações da comunidade, em resposta Patrícia Lois/Fundação Renova informou que 114 famílias de lote existe 94% de satisfação e considerou que a insatisfação está ligada à compensação, neste sentido, a Fundação Renova apresentará na próxima CT-Infra um levantamento dos casos de insatisfação, além dos parâmetros de compensação que estão acoplados ao projeto.

Posteriormente, Patrícia Lois/Fundação Renova apresentou as casas entregues após reconstrução e informou que as famílias estão cientes que estão em área de dambreak com direito a arrependimento em 18 meses. Aproveitando a discussão, Fabio Fernandes/Pref. de Mariana informou que existe um problema com a telefonia na região próxima a Paracatu de Baixo e pediu que a Fundação Renova assuma as áreas com esse problema e construa as torres, ele se preocupou com a falta de comunicação caso ocorra algum caso emergencial. Além disso, ele comentou sobre as 38 famílias que ainda não foram reassentadas e solicitou que a CT-Infra acompanhe de perto esta situação e que a Fundação Renova apresente os status de cada uma, neste sentido, ele esclareceu existem reclamações devido a negativa da Fundação Renova para as casas escolhidas pelas famílias, sem justificativa.

Finalizando, Patrícia Lois/Fundação Renova apresentou o avanço de atendimentos por etapa em relação às 68 famílias em atendimento em Mariana.

4. Status do PG 9

Sandro Ribeiro/Fundação Renova apresentou inicialmente o mapa de referência e o cronograma macro esclarecendo que o processo de contratação continua e reforçou que o conceito de dragagem foi alterado, desta forma a dragagem será feita com o lago de Candonga cheio. Posteriormente, ele apresentou relatório fotográfico da recuperação das margens e também da limpeza da UHE, informando que há uma expectativa positiva em relação a abertura das turbinas, devido o seguimento dos procedimentos durante a paralisação da UHE.

Douglas Cabido/CT-Infra solicitou que a Fundação Renova apresente detalhamento sobre a UHE Risoleta Neves a cada 2 meses.

5. Status do PG 10

Arthur Venuto/Fundação Renova iniciou apresentando os valores referentes a mão de obra e informou que 89% é contratação de mão de obra local, posteriormente ele apresentou o banco de dados na revisão 12 com as intervenções nas moradias atingidas, de 1145 casos já foram concluídos 747, estão 11 em andamento, 347 não iniciado e 7 paralisados, ele apresentou também a projeção proposta dos indicadores, os itens em avaliação via SGS e o relatório fotográfico das ações. Finalizando ele apresentou o cronograma de manutenção em acessos pavimentados com posterior relatório fotográfico das áreas.

Em relação ao tema, Thaise Coelho/Ramboll solicitou que as tratativas das trincas de Barra Longa sejam apresentadas na CT-Infra, informou que existem as deliberações nº 290 e 207 relacionadas ao PG-10 que não foram atendidas e

solicitou que elas sejam verificadas e que a Fundação Renova apresente o status das mesmas. Sobre Sooretama em Linhares, Thaise Coelho/Ramboll solicitou que a Fundação Renova apresente as tratativas em relação ao ocorrido no barramento.

6. Encaminhamentos:

Item	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável	Observação
31.1	Enviar uma pré-seleção dos itens do WEBGis referentes aos programas da CT-Infra.		Externo	Cristiane Silva/Fundação Renova	
31.2	Apresentar informações referentes à repactuação de prazos e sobre os materiais gerados após ação judicial.	Próxima CT-Infra	Externo	Mariana Welter/Fundação Renova	
31.3	Apresentar valor total de terraplanagem do licenciamento do reassentamento.	Próxima CT-Infra	Externo	Patrícia Lois/Fundação Renova	
31.4	Apresentar um levantamento dos casos de insatisfação, além dos parâmetros de compensação que estão acoplados ao projeto.	Próxima CT-Infra	Externo	Patrícia Lois/Fundação Renova	
31.5	Apresentar as tratativas das trincas nas casas de Barra Longa.	Próxima CT-Infra	Externo	Arthur Venuto/Fundação Renova	
31.6	Apresentar status de cada uma das 38 famílias que ainda não foram reassentadas em Paracatu de Baixo.		Externo	Patrícia/Fundação Renova	
31.7	Apresentar status das deliberações nº 290 e 207 que estão ligadas à CT-Infra.	Próxima CT-Infra	Externo	Arthur Venuto/Fundação Renova	
31.8	Apresentar as tratativas em relação ao ocorrido no barramento de Linhares.	Próxima CT-Infra	Externo	Fundação Renova	
31.9	Atualizar o calendário da CT-Infra de forma que as reuniões ordinárias sejam um dia após o GT-Moradia.		Interno	Laís/Secretariado CT-Infra	
31.10	Devido às dúvidas quanto a alocação dos itens de PASEA nos indicadores e diagnósticos a CT-Infra deverá analisar novamente esses casos para nova definição.		Interno	CT-Infra	