

32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CT-INFRA

No dia 14 de maio de 2019, às 10h, iniciou-se a 32ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), com abertura do representante do coordenador André Serretti/SECIR. A reunião ocorreu no Centro de Convenções de Mariana. Os participantes constam da lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados. A reunião iniciou com rodada de apresentações.

1. Apresentação, por membro representante do Governo do Estado, da situação da indicação de coordenação e retomada das atividades de rotina da CT

André Serretti/SECIR apresentou a todos a lista de membros atualizada, dando destaque aos novos membros. Posteriormente, Mariana Welter/Fundação Renova questionou sobre a competência da SECIR e em resposta André/SECIR informou que é necessário aguardar reformar administrativa, desta forma, até então as comunicações devem ser enviadas para a SECIR ou em nome do Marco Aurélio – Secretário de Estado de Infraestrutura de MG..

Fábio Fernandes/Pref. de Mariana informou que se sente preocupado com o andamento da CT-Infra, devido a paralisação de alguns processos, como por exemplo o reassentamento. André Serretti/SECIR informou que na época em que o Sr. Wesley Cantelmo era coordenador, em lei não estava descrito a responsabilidade da SECIR em coordenar a Câmara Técnica, desta forma, no momento da reestruturação administrativa não se percebeu a necessidade de nova indicação para coordenação. Ele esclareceu que o Douglas Cabido, atual coordenador, não continuará na coordenação, visto que ele não trabalha com as mesmas temáticas assumidas antigamente pelo Wesley e informou que as responsabilidades relativas a Câmara Técnica estarão sob cuidados da Sra. Luiza Barreto, que foi nomeada como secretaria adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Após questionamento sobre como formalizar a indicação da coordenação, Maria Esther/SEMAD considerou que seria necessário somente articular com a SEGOV um ofício partindo da SEMAD com indicação do Governador com nome do novo coordenador para a CT-Infra. Carolina Queiroz/Pref. de Mariana reforçou que a Prefeitura de Mariana fez o possível para agilizar essa definição de coordenação e aproveitou para solicitar que o antigo e-mail da CT-Infra seja reativado, após debate, fico definido que o secretariado atualizará junto a SECEX o e-mail criado para CT-Infra, para que após a entrada do novo coordenador, seja feita a criação de um novo e-mail ou ativação do e-mail anterior da coordenação.

3. Situação da representação formal da Comissão de Atingidos na CT

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana informou que foi feito um convite para participação das Comissões de Atingidos e esclareceu que não há o direcionamento para formalização dessas indicações. Elaine Etrusto/Comissão de Atingidos considerou muito importante a proximidade dos atingidos com as Câmaras Técnicas e reforçou que o sofrimento é maior devido a demora na tomada de decisões.

4. Validação de atas de fevereiro e março

Após apresentação do fluxo de aprovações de ata, André Serretti/SECIR considerou que se não houve nenhuma consideração por e-mail e também durante a reunião, as atas de fevereiro (30ª) e março (31ª) estão aprovadas.

5. Validação de proposta de calendário da CT 2019 para publicação (terças na semana anterior ao CIF, local Mariana e demais municípios no território)

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana apresentou uma proposta de calendário com base nas datas do GT-Moradia. Neste contexto, Fernanda Gomes/Pref. de Rio Doce sugeriu que fossem analisados os calendários de outras Câmaras Técnicas para evitar reuniões nos mesmos dias e exemplificou dizendo que ela também é membro da CT-GRSA e que algumas datas estavam batendo, impossibilitando-a de estar presente das duas CTs.

Patrick Lima/Pref. de Barra Longa sugeriu que as reuniões também aconteçam em Barra Longa, então ficou definido que a próxima reunião, do dia 11 de junho, acontecerá em Barra Longa. Após amplo debate e analisando o calendário como um todo, as reuniões acontecerão em Barra Longa e Mariana (2 em Mariana e 1 em Barra Longa) e qualquer necessidade de alteração poderá ser feita futuramente por acordo entre os membros. Ficou definido que o secretariado fará todas as alterações acordadas e posteriormente o novo calendário será enviado aos membros e a SECEX.

6. Status das pendências na CT

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana informou que as definições das reuniões da CT muitas vezes ficam perdidas e solicitou que o secretariado crie uma planilha para acompanhamento dos encaminhamentos de todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da CT-Infra.

Ela reforçou a necessidade em enviar o calendário atualizado para a SECEX, encaminhar também as atas de 2019 compiladas e solicitou que o novo indicado à coordenação confirme a participação da CT-Infra na próxima intercâmaras, que acontecerá no dia 16 e 17 de junho e solicitou também que seja indicado algum representante da CT-Infra para participação de uma reunião do CIT (Centro de Informação Técnica) no dia 21 de maio em Vitória.

7. Indicação de membros para os GT-Manejo de Rejeitos (CT-GRSA)

Após a análise do ofício entregue pela CT-GRSA e amplo debate, ficou definido que o Sr. Patrick Lima, representante da Prefeitura de Barra Longa e a Sra. Maria Esther, representante da SEMAD representarão a CT-Infra no GT de Manejo de Rejeitos.

9. Posicionamento da Câmara Técnica em relação ao relatório orçamentário de 2018 da FR

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana informou que o relatório orçamentário de 2018 da Fundação Renova não tem um nível de detalhes de forma que seja possível um acompanhamento por parte dos membros da CT-Infra e sugeriu que seja agendada uma reunião extraordinária para alinhamento e esclarecimento do orçamento referente aos programas do âmbito da CT-Infra.

Após amplo debate, ficou definido que será realizada Reunião Extraordinária para discussão desse tema, atendendo minimamente às seguintes recomendações através de um relatório e apresentação: Relatório com os resultados alcançados na execução dos recursos, planilha de modo a permitir filtro das informações de interesse e geração de relatórios, os itens deverão ser estratificados por: PGs: 08, 09 e 10 (informar inclusive se houve execução concorrente com outro PG, Município, Classificação do recurso: Reparatório/Compensatório; Processo/projeto conforme documentos de definição dos programas, tipo de intervenção, cada item elencado anteriormente deverá corresponder a uma coluna na planilha; poderão e deverão ser acrescidos itens de estratificação que a Fundação Renova achar importante à compreensão dos recursos executados e a planilha deverá ser entregue em arquivo editável formato Microsoft Excel, não criptografado.

A CT-Infra emitirá um ofício com todos os pontos a serem apresentados e esclarecidos pela Fundação Renova sobre o orçamento de 2018. A Fundação deverá enviar até o dia 30 de maio um relatório com informações de todos os itens listados pela CT, além de realizar uma apresentação didática e sucinta no dia 6 de junho em Mariana.

10. Posicionamento da Câmara Técnica em relação à cláusula de revisão do TTAC

Carolina Queiroz/Pref. de Mariana informou que este item seria discutido na última reunião e reforçou a necessidade de entender o que está previsto para revisão do TTAC. Mariana Welter/Fundação Renova esclareceu que o CIF solicitou a Fundação Renova uma proposta de revisão dos programas em atendimento à cláusula 203 e neste sentido a Fundação Renova solicitou prorrogação de prazo para apresentação da metodologia.

11. Transbordo de resíduos sólidos de Barra Longa e seu tempo de custeio pela Fundação Renova.

Patrick Lima/Pref. de Barra Longa apresentou brevemente o histórico da negociação junto à Fundação Renova e questionou qual o status dessa negociação hoje. Patrícia Lois/Fundação Renova esclareceu que o pedido de prorrogação de prazo foi atendido, para que o município fizesse a regularização ambiental do local onde é realizado o transbordo e reforçou que é importante entender o que aconteceu para essa regularização não ter acontecido e também o que o município precisa para agilizar esse processo.

Flavio Azambuja/Fundação Renova sugeriu que seja criada uma mesa de diálogo, visto que o contrato com a empresa responsável pelo transbordo finaliza no fim do mês de maio, além da necessidade de realizar a regularização ambiental que tem um obstáculo referente a regularização fundiária da área. Alex/Pref. de Barra Longa esclareceu que é necessário entender os critérios usados pela Fundação Renova para chegar no prazo definido em relação ao transbordo, além da necessidade de prorrogar o prazo pré-estabelecido.

Mariana Welter/Fundação Renova informou que a área de licenciamento e jurídica da Fundação Renova vem atuando para auxiliar a Prefeitura de Barra Longa em todas as questões sobre este tema e esclareceu que a Fundação Renova tem enfrentado grandes dificuldades com o órgão ambiental do estado de Minas Gerais devido a existência de problemas de regularização fundiária.

Após debate, ficou definido que será realizada uma reunião no dia 20 de maio entre Fundação Renova e Prefeitura de Barra Longa para definição das tratativas em relação ao transbordo.

7. Danos do município de Acaiaca

André Serretti/SECIR proferiu leitura do ofício emitido pelo MPF e enviado pela SECEX à CT-Infra, que descreve os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Acaiaca. Flávio Azambuja/Fundação Renova informou que será estabelecida uma agenda para discussão e apresentação dos problemas do município e esclareceu que a Fundação Renova também recebeu o ofício e que ela está providenciando respostas e alinhamento com o poder público da região. Neste sentido, André/SECIR informou que a CT-Infra responderá ao CIF com os relatos descritos na ata e solicitou que a Fundação Renova encaminhe o ofício com as respostas também para a CT-Infra para evitar duplicidade de ações.

Thaise Coelho/Ramboll fez contextualização sobre a situação de Acaiaca e informou que a Ramboll elaborou um parecer técnico que citava todos os problemas de infraestrutura, a partir disso a CT-Infra elaborou uma Nota Técnica e posteriormente emitiu uma deliberação. Após debate, ficou definido que a Fundação Renova responderá o ofício em até 20 dias.

André Serretti/SECIR reforçou a necessidade de levantar informações sobre ofício referente ao município de Naque. Ana Carolina/Pref. de Mariana solicitou que as atualizações do rotograma sejam enviadas mensalmente para o e-mail do secretariado e que este e-mail seja incluído em todos os contatos feitos pela Fundação Renova.

Status do PG10 – Recuperação das comunidades e infraestruturas impactadas

Arthur Venuto/Fundação Renova iniciou apresentando os números referentes à contratação de mão de obra, onde 279 foram contratações locais e 53 contratações não locais. Ao apresentar o banco de dados de revisão 12, ele informou que estão concluídas 764 intervenções, 8 em andamento, 333 mapeadas e não iniciadas (279 estão relacionadas ao PASEA) e no total geral são 1145 itens mapeados. Posteriormente, ele apresentou os indicadores, sendo um com data de corte para 12 de setembro e o outro referente ao total geral o que gerou grande debate.

André Serretti/SECIR sugeriu que seja acrescentado nas apresentações da Fundação Renova o que foi alterado no banco de dados de um mês para o outro. Arthur Venuto/Fundação Renova apresentou a estratificação de itens de auditoria Ernst & Young onde foram identificados 141 casos no total, deles 63 foram concluídos, 21 confirmadas, 56 canceladas devido à ausência de nexos e 1 caso em análise. Maria Starling/EY explicou que essa estratificação aconteceu na antiga coordenação, onde havia uma preocupação com as residências que tiveram impacto e que não estavam sendo consideradas no banco de dados da Renova, a forma de verificar foi por meio do SGS onde foram filtradas todas as manifestações relacionadas ao PG-10 e posteriormente confrontados todos os dados para ver se o banco de dados estava contemplando todas as pessoas que precisavam de atendimento pelo programa. Posteriormente, Arthur Venuto/Fundação Renova apresentou os itens mapeados via SGS após revisão 12 e informou que após a data de corte entraram 1332 novos itens no banco de dados, 461 em avaliação e 93 confirmadas, sendo 5 delas projeto e 88 processos, dos valores em análise 349 são em Barra Longa e 112 em Mariana e posteriormente o relatório fotográfico das intervenções em Barra Longa e Mariana.

Ele apresentou a atualização de 10 de maio em relação ao status dos processos, dividido em manutenção de acesso e manutenção de edificações com total de 620 e apresentou também o rotograma e o cronograma. Danielle Passos/AEDAS considerou as apresentações da Fundação Renova de difícil entendimento devido a grande quantidade de números com difícil leitura e esclareceu que o problema de Barra Longa é urbano, sendo necessário pensar no município como um todo e não casa a casa, pois isso gera outros problemas e afirmou que o PG-10 tem um limite que não abarca Barra Longa. Patrick Lima/Pref. de Barra Longa considerou que o problema é geral e que existe uma dificuldade de entender se o que está sendo falado durante a reunião de fato está sendo representado nos números demonstrados pela Fundação Renova. André Serretti/SECIR considerou difícil perceber as dificuldades de Barra Longa através somente da fala e sugeriu que todas as dúvidas e sugestões de melhoria para o PG-10 sejam descritas em um documento e entregue a CT-Infra.

Fábio Fernandes/Pref. de Mariana sugeriu que o município de Barra Longa também crie um Grupo de Trabalho para discussão focada nos problemas de BL e em resposta Danielle Passos/AEDAS informou que o formato de trabalho em Barra Longa é diferente, visto que todas as discussões e decisões são feitas em Assembleia com a comunidade e relatou a grande dificuldade em definir o papel da Assistência Técnica junto a Fundação Renova. Após amplo debate sobre a relação e obrigações entre a Fundação Renova e a AEDAS, André Serretti/SECIR sugeriu que a AEDAS irá preparar um documento relatando as dificuldades para aprovação da CT-Infra e envio ao CIF. Neste sentido, Rodrigo Jurdi/Fundação Renova informou que isso já foi feito, que existe uma deliberação a respeito e reforçou que é necessário definir somente o modelo de como serão feitas as ações com apoio da Fundação e da AEDAS. André Serretti/SECIR informou que para a próxima reunião será acrescentado um item de pauta específico sobre Barra Longa para apresentação do resultado da reunião entre AEDAS e Fundação Renova. Rodrigo Jurdi/Fundação Renova sugeriu que na solicitação de esclarecimentos sobre o orçamento de 2018 seja acrescentado a necessidade de entendimento do que está previsto para ser gasto em 2019.

Após questionamentos, Arthur Venuto/Fundação Renova informou que já está no setor de suprimentos a contratação da nova empresa para realizar pavimentação de vias e que a Fundação Renova não vai esperar o contrato atual acabar para pensar nessa negociação. Patrick Lima/Pref. de Barra Longa informou que enviou nossas demandas de pavimentação e solicitou que na próxima seja apresentado um status da contratação da nova empresa.

Fábio Fernandes/Pref. de Mariana solicitou que a Fundação Renova, ao encontrar vias com necessidade de manutenção, a façam de imediato e acrescentem no banco de dados e solicitou também que a Fundação Renova não libere o fluxo de carretas em comboios, para que não haja congestionamento do trânsito.

Após questionamentos sobre a região de Linhares, Rodrigo Jurdi/Fundação Renova informou que em Linhares está sendo discutido e trabalhado somente o PG-23 e que após definição sobre barramentos haverá discussão do PG-10 neste âmbito. Posteriormente, Arthur Venuto/Fundação Renova apresentou relatório fotográfico das ações do PG-23 e informou que estão sendo feitas as limpezas dos quintais.

Status do PG08 – Reconstrução de vilas

Sobre Bento Rodrigues, Flavio Gazoni/Fundação Renova apresentou brevemente o status, as entregas realizadas, os grandes números, sendo: 240 lotes, 257 residências, 5 sítios, 10 Equipamentos de Uso Coletivo, área média das casas – 170 m² e área construída das casas – aproximadamente 43.690 m². Ele apresentou a linha do tempo e as principais entregas, sendo: Contratação da Adequação do Aterro Sanitário, anteriormente prevista para abril/2019, início da execução das redes de esgoto e água, anteriormente prevista para 04/19, início da execução das obras de adequação do Aterro Sanitário, início da pavimentação, início da execução da edificação da Escola Municipal, início da construção das 08 primeiras casas, início da execução do Posto de Serviços e Posto de Saúde (11/19) e conclusão da Infraestrutura (12/19), exceto obras de distribuição elétrica.

Fábio Fernandes/Fundação Renova alertou que em reunião prévia feita entre Prefeitura de Mariana e Fundação Renova a data de início da construção das casas era pra junho e na apresentação realizada na CT-Infra foi informado que as construções começariam em outubro e afirmou que ele mesmo entrará em contato diretamente com a COMAR e Fundação Renova. Posteriormente, Flavio Gazoni/Fundação Renova apresentou os números referentes a contratação de mão de obra local e o status das ações com relatório fotográfico da área.

Sobre Paracatu de Baixo, Flavio Gazoni/Fundação Renova apresentou brevemente o status, as entregas realizadas, os grandes números, sendo: 98 lotes, 117 residências, 9 sítios, 11 Equipamentos de Uso Coletivo, área média das casas – 170 m², área construída das casas – aproximadamente 19.890 m². Ele apresentou a linha do tempo e as principais entregas, sendo: Emissão do licenciamento ambiental, emissão do Licenciamento e Alvará para construção, início dos serviços de supressão vegetal, conclusão do cercamento da área do reassentamento, conclusão das obras de instalação do canteiro de obras, início dos serviços de terraplenagem, conclusão das obras da linha de alimentação elétrica externa e início das obras de contenções das 05 primeiras casas. Posteriormente, ele apresentou o status das ações com relatório fotográfico da área. Fábio Fernandes/Pref. de Mariana questionou como será feito com o alojamento para a obra, visto que a região não comporta a quantidade de trabalhadores prevista. Neste sentido, a Fundação Renova apresentará na próxima CT-Infra a solução para este problema referente ao alojamento.

Sobre Gesteira, Flavio Gazoni/Fundação Renova apresentou brevemente o status, as entregas realizadas, os grandes números, sendo: 37 Famílias, 5 Equipamentos de Uso Coletivo, área do Terreno – 40,41ha e área média das casas – 170 m² e também o status do reassentamento juntamente com o relatório fotográfico.

Sobre as Moradias Transitórias, Flavio Gazoni/Fundação Renova informou que existem 431 famílias em atendimentos de Moradia Transitória, 1500 pessoas aproximadamente atendidas e Moradores, em média, por núcleo familiar. Dos 431 casos, 329 estão em imóveis alugados (238 em Mariana), 100 estão em compensações financeiras (80 em Mariana) e 2 alocados em Hotéis.

Em relação as aquisições para atendimento ao Reassentamento Familiar, ele informou que foram 19 imóveis adquiridos, totalizando 20 atendimentos. Dos 19, 12 foram para o coletivo e 7 para o rural e que foram realizados 6 encontros com a comunidade para realização do plantão do reassentamento.

Patrick Lima/Pref. de Barra Longa apresentou a dificuldade da Prefeitura de Barra Longa referente a aprovação de projeto para essas obras de reassentamento e esclareceu que fará uma reunião com a equipe de Mariana para entender como essa solução foi dada no município de Mariana, neste sentido, ele solicitou que sejam apresentados os mesmos moldes de reassentamento de Mariana para Barra Longa.

Thaise Coelho/Ramboll voltou no item de pauta das pendências e questionou alguns encaminhamentos pendentes da última reunião, sendo:

- Encaminhamento 31.3 “Apresentar valor total de terraplanagem do licenciamento do reassentamento” – a Fundação Renova apresentará na próxima reunião o valor real licenciamento;
- Encaminhamento 31.4 “Apresentar um levantamento dos casos de insatisfação, além dos parâmetros de compensação que estão acoplados ao projeto” – A Fundação Renova apresentará na próxima reunião;
- Encaminhamento 31.5 “Apresentar as tratativas das trincas nas casas de Barra Longa” – Danielle Passos/AEDAS informou que o processo está parado visto a dificuldade de alinhamento entre a Fundação Renova e AEDAS;
- Encaminhamento 31.6 “Apresentar status de cada uma das 38 famílias que ainda não foram reassentadas em Paracatu de Baixo” – A Fundação Renova apresentará na próxima reunião;
- Encaminhamento 31.6 “Apresentar status das deliberações nº 190 e 207 que estão ligadas à CT-Infra” – Arthur Venuto/Fundação Renova informou que esta solicitação está parada devido a aditivo junto à AEDAS;
- Encaminhamento 31.1 “Enviar uma pré-seleção dos itens do WEBGis referentes aos programas da CT-Infra” – A Fundação Renova informou que não recebeu a planilha e solicitou que ela seja enviada novamente.

Ficou definido que a Fundação Renova dará as tratativas aos encaminhamentos de imediato e que na próxima reunião ela deverá dar devolutiva aos mesmos.

Maria Starling/EY considerou que é importante apresentar em “Moradia Transitória” os números referentes aos moradores que estão em hotel.

André Serretti/Fundação Renova sugeriu que a Fundação Renova acompanhe de perto a planilha de encaminhamentos geradas em todas em reunião da CT e considerou que a partir do momento em que a CT-Infra e a Fundação não realizam o que está proposto nos encaminhamentos, a CT-Infra deixa de ser efetiva. E solicitou que se esta situação de falta de devolutiva se repetir por parte da Fundação, a CT encaminhará essa situação de desleixo ao CIF.

PG 09 – Recuperação do reservatório da UHE Risoleta Neves

Paulo Vilas/Fundação Renova iniciou apresentando o mapa geral da região de Candonga. Posteriormente, ele apresentou imagens e fez breve explicação das obras para o período chuvoso, da recuperação das margens, dos setores, dos barramentos metálicos, da limpeza da UHE e dos acessos.

Encaminhamentos:

Item	Ação	Prazo	Ação Interna ou Externa?	Responsável	Observação
32.1	Enviar um relatório gerencial com informações de todos os itens listados pela CT-Infra.	30/05/2019	Externo	Carlos Cenachi/Fundação Renova	
32.2	Realizar uma apresentação didática e sucinta sobre o relatório orçamentário de 2018 da Fundação Renova.	06/06/2019	Externo	Carlos Cenachi/Fundação Renova	
32.3	Realizar reunião entre Fundação Renova e Prefeitura de Barra Longa para definição das tratativas em relação ao transbordo.	20/05/2019	Externo	Rodrigo Jurdi/Fundação Renova	
32.4	Encaminhar o ofício com as respostas quanto aos questionamentos sobre os danos do município de Acaiaca também para a CT-Infra para evitar duplicidade de ações.	03/06/2019	Externo	Rodrigo Jurdi/Fundação Renova	
32.5	Enviar as atualizações do rotograma para o e-mail do secretariado e incluir este e-mail em todos os contatos feitos pela Fundação Renova.	-	Externo	Arthur Venuto/Fundação Renova	
32.6	Apresentar um status da contratação da nova empresa responsável pela pavimentação das vias.	Próxima CT-Infra	Externo	Arthur Venuto/Fundação Renova	
32.7	Apresentar solução para problema referente ao alojamento para obras de reassentamento em Mariana.	Próxima CT-Infra	Externo	Flavio Gazoni/Fundação Renova	
32.8	Dar tratativas aos encaminhamentos da 31ª Reunião Ordinária e apresentar a devolutiva dos mesmos.	Próxima CT-Infra	Externo	Fundação Renova	
32.9	Atualizar junto a SECEX o e-mail criado para CT-Infra, para que após a entrada do novo coordenador, seja feita a criação de um novo e-mail ou ativação do e-mail anterior da coordenação.	-	Interno	Laís Mariano/Secretariado da CT-Infra	
32.10	Fazer as alterações acordadas no calendário e posteriormente enviar o novo calendário aos membros e a SECEX.	-	Interno	Laís Mariano/Secretariado da CT-Infra	
32.11	Criar planilha para acompanhamento dos encaminhamentos de todas as reuniões ordinárias e extraordinária da CT-Infra.	-	Interno	Laís Mariano/Secretariado da CT-Infra	









32.12	Emitir ofício com todos os pontos a serem apresentados e esclarecidos pela Fundação Renova em relação ao orçamento da Fundação Renova de 2018.	-	Interno	Membros da CT-Infra	
32.13	A CT-Infra deve responder o CIF quanto aos questionamentos sobre os danos do município de Acaiaca com os relatos descritos na ata.	-	Interno	André Serretti/SECIR	
32.14	Levantar informações sobre ofício referente ao município de Naque.	-	Interno	André Serretti/SECIR	
32.15	Acrescentar na próxima CT-Infra, um item de pauta específico sobre Barra Longa para apresentação do resultado da reunião entre AEDAS e Fundação Renova	-	Interno	Laís Mariano/Secretariado da CT-Infra	

32ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – CT-INFRA

Data: 14/05/2019, terça-feira

Horário: 10h às 17h

Local: Centro de Convenções de Mariana - Av. Getúlio Vargas, Centro - Mariana

Nº DE ORDEM	NOME	MEMBRO	CONVIDADO	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
		"X"	"X"				
01	ANA CAROLINA QUEIROZ	X		MARIANA PREF. MUNICIPAL	(31) 97539008	CAROL.QUEIROZ@MARIANA.MG.GOV.BR	
02	Fábio AZEVEDO	X		F. Renova	31-983025779	fabiio.azevedo@frenova.com.br	
03	Fredy Brito	X		F. Renova	31-984855426	fredy.brito@frenova.com.br	
04	Arthur de O. Venuto		X	F. Renova	31-9832250	arthur.venuto@fundacaovenuto.org.br	
05	Renata Albuquerque		X	F. Renova	31-98465-2863	renata.botelho@fundacaovenuto.org.br	
06	Luiz Confúcio L. Bastos Neto		X	PROGEN	(31) 983354880	LUIZ.BASTOS@PROGEN.COM.BR	
07	Thaíse Coelho	X		Ramboll	(11) 98893-5190	tcoelho@ramboll.com	
08	Patricio Lima	X		Prefeitura de Mariana	(31) 98264-1355	patricio.lima@prefeitura.mg.gov.br	
09	Carlos Ceracki		X				
10	Rodrigo Jurdi		X	FUND. RENOV. URB.	(11) 98403 0956	rodrigo.jurdi@fundacaorenova.org.br	
11	ANDRÉ SERRETTI		X	SECI R	(31) 3915 9135	ANDRE.SERRETTI@CIDADES.MG.GOV.BR	
12	Elaine de Mello Etroscio		X	Comissão Biotopo	(31) 3897-5277	elaine.mello@biotopo.mg.gov.br	
13	Danielle Soares Sotoca		X	AGROS	98902-4204	DANIELLE.SOTOCA@GMAIL.COM	
14	Douglas Augusto R. Pereira	X		Sedese	31-99643-5936	douglas.pereira@direitoshumanos.mg.gov.br	



**Câmara Técnica de
Reconstrução e Recuperação de
Infraestrutura -CT INFRA**

Lista de Presença

32ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – CT-INFRA

Data: 14/05/2019, terça-feira

Horário: 10h às 17h

Local: Centro de Convenções de Mariana - Av. Getúlio Vargas, Centro - Mariana

Nº DE ORDEM	NOME	MEMBRO "X"	CONVIDADO "X"	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
15	Paulo Theresux Villas Boas		X	F. Renova	31 99651 7217	paulo.basos.crt@fundacao.fiat.org	
16	Laís Raquel mariano		X	secretariado	51 98431 0225	lais.mariano.crt@fundacao.renova.org	
17	RODRILLO G. Americano		X	F. Renova	999401769	rodulfo.american@fundacao.renova.org	
18	Maria Starling		X	EY	31 32322103	maria.starling@br.ey.com	
19	Ettore Vanderlei Bernardi		X	EY	31 32322131	ettore.bernardi@br.ey.com	
20	Bruno MARGES		X	f. Renova	31 98455137	bruno.marges@fundacao.renova.org	
21	Mariana B. Humberto	X		Samad		marianab@samad.org.br	
22	Rainaldos A. A. Melo		X	F. Renova		rainaldos.melo@fundacao.renova.org	
23	Patricia Reis		X	F. Renova	31 984611670	patricia.oi@fundacao.renova.org	
24	Soraya Helgep		X	Conti Fécia	31 984611670	shelgep@contifecia.com.br	
25	Flavio Gazoni de Souza		X	F. Renova	33 98333263	flavio.souza@fundacao.renova.org	
26	Fernanda S. da Mata Gomes	X		Pel. Rio Doce	995 150909	f.sergentaria@rio-doce.mg.gov.br	
27	Sandro Rodrigues Rê		X	F. Renova	98 4545173	sandro.ribeiro@fundacao.renova.org	
28	Robson Rangel Gonçalves		X	F. Renova	99 551063	robson.goncalves.crt@fundacao.renova.org	



**Câmara Técnica de
Reconstrução e Recuperação de
Infraestrutura -CT INFRA**

Lista de Presença

32ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – CT-INFRA

Data: 14/05/2019, terça-feira

Horário: 10h às 17h

Local: Centro de Convenções de Mariana - Av. Getúlio Vargas, Centro - Mariana

Nº DE ORDEM	NOME	MEMBRO	CONVIDADO	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
		"X"	"X"				
29	Mariana Gomes Welter		X	P. Linova	99186-4704	mariana.welter@fundacaolnova.org	
30	Fábio Fernandes Vieira	X		P. Mariana	99693-576	fabi fernandesvieira59@gmail.com	
31	Newton Godoy		X	P. Mariana	999611048	newtongd@gmail.com	
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							