

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta e oito minutos, via sala virtual por videoconferência – Microsoft Teams – teve início a 45ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Na parte da tarde foi realizada reunião interna, restrita aos membros da CT, atingidos e assessorias técnicas. Na sequência, após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Carolina Queiroz, coordenadora suplente da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens da pauta da reunião aberta, conforme descritos a seguir.

1) Informes Gerais

Participantes da 45ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura

Alejandra Devecchi (Ramboll/MPF), Adriana Soares (Atingida de Santa Cruz do Escalvado), Alfredo Zanon (Renova), Antônio de Pádua (Renova), Ana Carolina Queiroz (Prefeitura de Mariana), Carlos Luiz (Renova), Consolação Campos (DER), Douglas Pereira (Sedese), Eloá Lacerda (Renova), Ernestina de Deus (Comissão de Atingidos de Barra Longa), Flávio Acácio (Renova), Flávio Azambuja (Renova), Flavio Gazoni (Renova), Frederico Faria (Renova), Giselle Alves (Renova), Júlia Ferraz (FGV/MPF), Guilherme Pimenta (Renova), Helen Araújo (SEMAD), Jonas Ortiz (Ramboll/MPF), Laura Alves de Oliveira (FGV/MPF), Letícia Gomes (Flacso), Ligia Maria (Renova), Lorena Gontijo (Seplog), Lucianna Oliveira (Aedas), Luiz Confúcio (Renova), Marcelo Lúcio (Renova), Maria Alice (Renova), Maria Starling (EY), Marilene Fabri (Sedese), Marina Lima (Rosa Fortini), Marina Carvalho (Seinfra), Naatan Gasa (FGV/MPF), Renan de Brito (Renova), Thaise Coelho (Ramboll/MPF), Thiago Lorangeira (Renova), Túlio Tolentino (Prefeitura de Barra Longa), Raimundo Ribeiro (Comissão dos Atingidos de Santa Cruz do Escalvado), Samuel Figueredo (Renova), Vaneide Carvalho (SEINFRA), Verônica Viana (Aedas), Vilobaldo Carvalho (Renova) e Viviane Gomide (SEINFRA)

1) Informes Gerais

A Sra. Ana Carolina Queiroz, coordenadora suplente, informou o agendamento da reunião extraordinária para a apresentação do projeto urbanístico de Gesteira pela Renova, no dia 22/09/2020. A Sra. Eloá Lacerda, representante da Renova, irá verificar a disponibilidade de agenda da equipe técnica e trará devolutiva até o dia 18/09/2020.

Aprovação da ata da reunião ordinária de nº 44 da CT-Infra

Discussão Após consulta aos membros, a ata foi aprovada sem objeção.

2) PG10 – Recuperação das comunidades e infraestruturas impactadas

2.1) Fundação Renova: Atualização sobre o Eixo Prioritário 04

Discussão A Sra. Eloá Lacerda, representante da Renova, informou o envio por e-mail da carta do perito, como última atualização sobre o eixo 04. A Sra. Laura Alves, representante da FGV/MPF, questionou se houve a comunicação aos atingidos pela AECOM, para o início das atividades. A Sra. Eloá Lacerda informou que não teria resposta, uma vez que, a responsabilidade é dos peritos judiciais. A Sra. Ana Carolina, coordenadora suplente, mencionou a agenda dos peritos em Monsenhor Horta e perguntou se a Renova acompanharia os trabalhos ou se os peritos atuariam de maneira independente. A Sra. Eloá Lacerda, esclareceu que os peritos executarão suas atividades de maneira independente. O Sr. Flavio Azambuja, representante da Renova, esclareceu que haverá participação dos peritos indicados pela Samarco e mantenedoras. A Sra. Verônica, representante da Aedas, relatou que a empresa que acompanha as perícias é a Vaz de Mello, que realizou os laudos para a Fundação Renova e possui proposta de realização


<p>Discussão</p>	<p>de laudo independente, para cada uma das famílias. Ela informou que a ausência do cronograma, têm gerado insegurança aos atingidos e que desde a apresentação do plano de trabalho foram apontadas falhas no cronograma, que de fato se revelou na prática. Sugeriu a solicitação do cronograma detalhado contendo o período das atividades por território, criticou o plano de trabalho e propôs apresentação do plano de trabalho para a comunidade virtualmente, promovendo a participação coletiva. Questionou a responsabilidade da Renova, para o acompanhamento das famílias que estão em moradias temporárias, em função da situação de vulnerabilidade agravada destas famílias. O Sr. Flávio Azambuja informou a interrupção decorrente do período de isolamento social, tendo apenas atuação emergencial. Após a liberação para a retomada dos trabalhos, voltaram com as atividades de manutenção nas residências que estão na responsabilidade da Fundação Renova, tanto nas moradias temporárias quanto as que são por compensação financeira. Ele propôs apresentação das atividades que são executadas nas moradias temporárias. A Sra. Alejandra Devecchi, representante da Ramboll/MPF, informou a interrupção da Renova, no envio da listagem de intervenções que orientam todas as implementações do PG-10. A Sra. Thaise Coelho, representante da Ramboll/MPF, esclareceu que se trata do banco de dados do PG-10. Destacou que entrou em contato com a Renova e solicitou o documento, como resposta, foi informado que o banco de dados estava em processo de revisão. O Flávio Azambuja, fez breve relato sobre a atuação relativa ao Eixo 4. A Sra. Laura Alves reforçou a solicitação do banco de dados consolidado, constando as intervenções do PG-10. Ao final de breve debate sobre o banco de dados, a coordenadora solicitou envio da listagem habitual que era repassada para a CT-Infra.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>E.45.1- Apresentação das atividades que são executadas nas moradias temporárias. Responsável: Fundação Renova. Prazo: próxima reunião.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>E.45.2- Elaboração de documento base, para a construção de Nota Técnica relativo à solicitação do cronograma detalhado das atividades dos períodos, por territórios. Responsável: Verônica/Aedas. Prazo: 25/09/2020.</p>
<p>Encaminhamento</p>	<p>E.45.3- Enviar o Banco de Dados consolidado do PG10, versão 12. Responsável: Fundação Renova. Prazo: 22/09/2020.</p>
<p>2.2) Fundação Renova: Apresentação do planejamento do programa com a projeção das atividades, considerando a retomada dos trabalhos após a liberação decorrente da Covid-19</p>	
<p>Discussão</p>	<p>O Sr. Flávio Azambuja, representante da Fundação Renova, apresentou o planejamento para o ano de 2020, após a liberação para a retomada das atividades. A Sra. Alejandra Devecchi, representante da Ramboll/MPF, questionou sobre o encerramento das obras na escola de Gesteira. O Sr. Flávio Azambuja esclareceu que o projeto emergencial, não atendeu a demanda satisfatoriamente, sendo necessário outras intervenções posteriores. Informou sobre novo projeto apresentado para a Prefeitura de Barra Longa em março, que aguarda a aprovação do projeto pela mesma. A Sra. Ana Carolina, coordenadora suplente, questionou o fato de ser a quarta intervenção na escola de Gesteira. O Sr. Flávio Azambuja informou que esta intervenção solucionará em definitivo a questão relativa à água. A Sra. Vaneide Carvalho, representante da Seinfra, relatou os problemas encontrados na vistoria da escola e questionou a garantia da nova obra na solução da infiltração e sobre os recursos utilizados anteriores tendo evidência de falha na execução das obras. O Sr. Flávio Azambuja esclareceu que a engenharia da Renova, garante como solução definitiva. Informou que, em relação aos recursos aplicados pela contratada, a Fundação Renova acionou judicialmente a empresa para garantias contratuais, mas não poderá esperar o encerramento deste processo para tomar as iniciativas cabíveis. A Sra. Laura Alves, representante da FGV/MPF, perguntou se houve diálogo com os atingidos acerca das intervenções, promovendo a escuta sobre o que esperam da escola e possibilitando a execução das intervenções de uma vez. O</p>

Discussão	Sr. Flávio Azambuja esclareceu que a demanda chegou através do programa de educação e reassentamento, entende que foi pactuado entre os interessados, no entanto na condição de executora das obras, não saberia informar o nível de aprofundamento dos diálogos.
2.3) Fundação Renova: Apresentação de plano de diálogo com a comunidade em relação à retomada de atividades no território	
Discussão	A Sra. Eloá Lacerda, representante da Renova, resgatou historicamente o encaminhamento, informando que devido a agenda da equipe responsável, não foi possível sua presença para apresentar o plano de comunicação aplicado na comunidade. Destacou que foi encaminhada por e-mail a apresentação do plano de comunicação, para Barra Longa. A Sra. Laura Alves, representante de FGV/MPF, informou que em reunião anterior, houve solicitação dos atingidos de Santa Cruz e Rio Doce a apresentação do plano de comunicação para o território. Neste sentido, a apresentação não contempla integralmente ao solicitado.
Encaminhamento	E.45.4- Apresentar o plano de comunicação para os territórios de Santa Cruz, Rio Doce e Acaiaca, constando todas as medidas de segurança adotadas, em função da Covid-19. Responsável: Fundação Renova. Prazo: 25/09/2020.
3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves	
3.1) Fundação Renova: Atualização sobre o Eixo Prioritário 05	
Discussão	O Sr. Thiago Laranjeira, representante da Fundação Renova, informou que foi determinado pelo juiz a apresentação de informações complementares, que estão em andamento e tem o prazo de entrega estabelecido até o final do mês vigente. Esclareceu que está prevista uma audiência pública, para tratar questões voltadas a atuação na Fazenda Floresta. Ao ser questionado sobre o formato da reunião, informou que o modelo será híbrido, disponibilizando quatro espaços físicos para atendimento aos atingidos. A Sra. Viviane Gomide, representante da Seinfra, questionou o ofício ao qual informa que a Samarco assumirá o PG-09. O Sr. Thiago Laranjeira informou que após alinhamentos entre as partes envolvidas, ficou definido que deverão detalhar melhor e submeter ao Cif, para manifestação e posteriormente dar sequência nas tratativas. Esclareceu que a Fundação Renova, estará apoiando sem descontinuidade das ações, até a transferência. A Sra. Laura Alves, solicitou esclarecimento relativo aos instrumentos jurídicos e se haverá a transferência de obrigação das ações para a Samarco, uma vez que a Renova foi instituída para esta finalidade. Ela questionou sobre a apresentação da questão no âmbito da Câmara Técnica para discussões, antes do Cif. O Sr. Thiago Laranjeira esclareceu que na cláusula nº 235 do TTAC, prevê que algumas ações poderiam ser executadas pela Samarco. Informou todas as tratativas e medidas adotadas para a transferência e a manutenção dos acordos pactuados, junto aos atores envolvidos.
Encaminhamento	E.45.5- Enviar todas as informações com o detalhamento do formato da audiência pública sobre a Fazenda Floresta. Responsável: Fundação Renova. Prazo: 22/09/2020.
Encaminhamento	E.45.6- Apresentar o detalhamento da transição das ações do PG-09, para a Samarco. Responsável: Fundação Renova. Prazo: próxima reunião.
3.2) Apresentação do planejamento do programa com a projeção das atividades, considerando a retomada dos trabalhos após a liberação decorrente da Covid-19	
Discussão	O Sr. Flávio Batiston, representante da Fundação Renova, apresentou o planejamento referente ao ano de 2020, considerando a liberação da retomada de atividades. O Sr. Jonas Ortiz, representante da Ramboll/MPF, questionou sobre o status dos barramentos, alteração do procedimento empregado e tipo de material/volume. O Sr.

Discussão	Flávio Batiston esclareceu que todas as obras dos barramentos A, B e C foram iniciadas, a alteração do procedimento decorrente da inacessibilidade por embarcação, por fim, informou a respeito do material e as etapas do processo.
4) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento, Paracatu e Gesteira	
4.1) Fundação Renova: Atualização sobre o Eixo Prioritário 03	
Discussão	O Sr. Alfredo Zanon, representante da Fundação Renova, informou que foram realizadas as apresentações em modalidade virtual, conforme sequência a seguir: plano conceitual em 16/07/20, plano de serviços de abastecimento de água em 23/07/20, houve manifestação sobre o plano conceitual pelo MPF em 17/07/20, foi realizada uma petição referente plano com proposta de calendário em 24/07/20, onde a Renova aguarda a decisão judicial para manifestação e apresentação da proposta de reassentamento familiar para as famílias que optaram pela modalidade.
4.2) Apresentação do planejamento do programa com a projeção das atividades, considerando a retomada dos trabalhos após a liberação decorrente da Covid-19	
Discussão	O Sr. Marcelo Lúcio, representante da Fundação Renova, apresentou o planejamento de atividades do programa, após a liberação da retomada de atividades. Destacando na apresentação: investimentos do programa, cronologia dos reassentamentos, principais entregas em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, condicionantes do reassentamento de Bento Rodrigues, status do reassentamento de Gesteira – que aguarda decisão judicial, atendimento de pecúnia, reassentamento familiar e status de Deliberações. A Sra. Verônica Viana, representante da Aedas, questionou o slide da página 30 da apresentação, que expõe o entendimento sobre as reconstruções do PG-08, como exclusivamente inerentes aos imóveis atingidos pela lama, e que neste sentido, estaria conflitante com os acordos pactuados com a Renova, estabelecendo o direito à moradia digna ampliado. Enfatizou o retrocesso no processo reparatório e possibilidade de restrição e exclusão de um número significativa de pessoas ao direito à moradia. A Sra. Laura Alves destacou a seriedade da discussão, em função dos acordos celebrados nos territórios ainda que haja a judicialização, e a importância de manter os compromissos anteriores e levar em consideração o dano das moradias decorrentes da reparação, sendo de responsabilidade da Renova. Ela questionou sobre a pretensão da pergunta, considerando a realidade da situação e o apontamento através de notas técnicas elaboradas retratando a questão. A Sra. Verônica Viana relatou as inquietações práticas que decorrem das tratativas de quatro anos pela comunidade e solicitou a reformulação da escrita textual. O Sr. Marcelo Lúcio informou que todos os 37 casos relacionados a Gesteira estão em atendimento e solicitou que haja um questionamento ao setor social da Renova, para a obtenção de resposta. A Sra. Laura Alves solicitou encaminhamento sobre o item, para tratar o erro material da apresentação. Houve solicitação para auxílio na disponibilização de acesso ao SGS, para a assessoria técnica Aedas, propiciando melhorias no atendimento aos atingidos.
Encaminhamento	E.45.7- Apresentar os esclarecimentos sobre a afirmativa que "as reconstruções do PG 08 se referem exclusivamente aos imóveis atingidos pela lama: sim, são imóveis atingidos pela lama", à luz dos acordos firmados no território do alto Rio Doce (Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Xopotó), notas técnicas e deliberações do CIF. Responsável: Fundação Renova. Prazo: próxima reunião.
Encaminhamento	E.45.8- Retomada dos <i>Templates</i> acordados na reunião, para facilitação do acompanhamento. Responsável: Fundação Renova. Prazo: imediato.
Encaminhamento	E.45.9- Encaminhar a apresentação do PG-08, constando as alterações apresentadas na reunião. Responsável: Fundação Renova. Prazo: imediato.

Finalmente, a Sra. Ana Carolina Queiroz, leu os encaminhamentos e agradeceu a presença de todos.
A 45ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezessete horas e trinta e seis minutos.

Ata aprovada por todos os presentes na 48ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 22 de dezembro de 2020.



Weber Gomes

1º. Suplente na Coordenação da CT-Infra

p/ Município de Mariana