

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Cooperação Financeira Brasil-Alemanha
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima -
Serviço Florestal Brasileiro
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
KfW Entwicklungsbank
BMZ Nº 2003 66 658

10º Relatório Anual e 40º Relatório Trimestral da Consultoria Internacional do Projeto Janeiro a Dezembro de 2024

Apresentado pelo Consórcio liderado por:
NIRAS Germany GmbH, Stuttgarter Str. 48
D-70469 Stuttgart / República Federal de Alemanha
Telefone: +49 (0)711 89 69 05-0
Fax: +49 (0)711 85 29 59
E-mail: LAU@niras.com
Internet: www.niras.de

Nota:

O presente relatório faz parte dos serviços de consultoria internacional no marco do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia. As opiniões expressas no presente relatório são aquelas dos consultores e comprometem unicamente a eles.

Lista de abreviaturas e siglas

BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CE	Comitê Estratégico
CEx	Coordenação Executiva
CGPLAN	Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
CGU	Controladoria Geral da União
CI	Consultoria Internacional
CNCP	Consultor Nacional de Curto Prazo
DCM	Diretoria de Concessão Florestal e Monitoramento
DFS	Distrito Florestal Sustentável
FLONA	Floresta Nacional
FPF	Florestas Públicas Federais
FS	Fundo Suplementar do Projeto
GR 01	Gerência Regional Norte
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade
KfW	Banco Alemão de Desenvolvimento (<i>KfW Entwicklungsbank</i>)
LPF	Laboratório de Produtos Florestais
MMA	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
MOP	Manual Operativo do Projeto
NGI	Núcleo de Gestão Integrada
N.O.	Não Objeção
PAAC	Plano Anual de Aquisições e Contratações
PAOF	Plano Anual de Outorga Florestal
POA	Plano Operativo Anual
POG	Plano Operativo Geral
SFB	Serviço Florestal Brasileiro
TCU	Tribunal de Contas da União
TdR	Termo de Referência
UE	Unidade de Execução
UMF	Unidade de Manejo Florestal
UR	Unidade Regional

RESUMO EXECUTIVO

Contexto Geral

- No exercício de 2024 o Projeto teve suas atividades voltadas para as aquisições e contratações previstas no POA/PAAC 2024 com a realização de processos licitatórios (Pregões Eletrônicos), cotações de preço e a utilização do Fundo Suplementar.
- Em 2024, a situação orçamentária voltou a ser um entrave para a execução do Projeto visto que nesse período o ICMBio e SFB sofreram com cortes orçamentários, e a questão dos limites orçamentários ainda permanece para recursos de doação (fonte 1095).
- O Fundo Suplementar é estratégico para a execução do Projeto, tendo em vista as incertezas do cenário orçamentário federal.
- Segundo o Prodes, o valor estimado do desmatamento no período de 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024 foi de 6.288 km². Esse valor representa uma redução de 30,63% em relação à taxa de desmatamento consolidada pelo Prodes 2023, que foi de 9.064 km² para os nove estados da Amazônia Legal Brasileira (ALB). No entanto existe ainda uma pressão sobre os ativos florestais que afeta as áreas protegidas na região, inclusive Florestas Nacionais e Terras Indígenas. Estima-se que a área desmatada em 2024 na Floresta Nacional do Jamanxin foi de 1.178,31 Km², o que representa aproximadamente 19% do total desmatado na ALB. Políticas de comando e controle, dentre outras medidas, vem sendo empreendidas pelo governo e visam a redução do desmatamento em médio e longo prazo.

Contexto Político-Institucional

- Os bloqueios orçamentários impactaram a execução de atividades pelos diversos Ministérios e órgãos vinculados do Governo Federal.
- Em julho de 2024 foi realizada uma missão com a ministra de cooperação alemã, Svenja Schulze, a ministra do meio ambiente do Brasil, Marina Silva, e a ministra norueguesa para o desenvolvimento internacional, Anne Beathe Tvinneim, em Santarém e na FLONA do Tapajós.
- ICMBio e SFB apresentaram nota conceitual para uma segunda fase do Projeto Gestão Florestal que foi aprovada durante as consultas intergovernamentais realizada no segundo semestre de 2024.
- Dentre as ações do Ministério do Meio Ambiente em 2024, destaca-se a criação de novas Unidades de Conservação, a aprovação da Lei 14.944/2024 que instituiu a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e o fortalecimento institucional com a recomposição do quadro de servidores dos órgãos vinculados.

- Em 2024, a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) foi alterada, por meio do Decreto nº 12.046 de 05 de junho de 2024. O novo decreto transformou o Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) em Plano Plurianual de Outorga Florestal (PPAOF), permitiu a comercialização de crédito de carbono em concessões florestais e o reconhecimento de direitos territoriais coletivos em áreas de florestas públicas federais ainda não destinadas.

Contexto de execução

- As sedes do SFB e ICMBio em Santarém foram inauguradas em julho de 2024.
- O ICMBio realizou processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico que conta com Não Objeção do KfW para aquisição de veículos e embarcação. Até dezembro de 2024 ocorreram entregas parciais desses bens.
- O ICMBio utilizou os contratos de almoxarifado virtual e de manutenção e combustível para apoiar gestão das Florestas Nacionais. Esses contratos contam com Não Objeção do KfW.
- O SFB aderiu à Ata de Registro de Preço resultante do Pregão realizado pelo ICMBio para aquisição de veículos.
- As reformas das bases das FLONA de Amapá e Caxiuanã estão em andamento, bem como a instalação dos sistemas de energia fotovoltaica nas FLONA do Bom Futuro e do Tapajós, Gerência Regional de Santarém e Unidade Especial Avançada de Itaituba.
- Foram realizadas atividades de monitoramento na FLONA do Jamanxim com o objetivo de se combater o desmatamento e a grilagem de terras na FLONA.
- As atividades de implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs conforme Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, estão em andamento por meio do Fundo Suplementar e foram realizados treinamentos no ICMBio sede em Brasília e também na Gerência Regional Norte.
- Está em andamento uma consultoria de curto prazo em tecnologia da informação para apoiar o ICMBio na gestão das FLONA no âmbito do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão - SAMGe (<http://samge.icmbio.gov.br>).
- A consultoria de curto prazo contratada pelo SFB para elaborar estudo sobre geração, receitas e custos associados ao carbono na restauração florestal em áreas degradadas na Floresta Nacional do Bom Futuro foi concluída e os resultados foram utilizados na modelagem do primeiro modelo de concessão florestal para restauração.
- O SFB realizou reuniões referentes a consulta pública sobre a proposta de Edital de concessão para a restauração da FLONA do Bom Futuro.

- O SFB realizou audiências públicas para a concessão florestal da FLONA do Iquiri em Lábrea e Boca do Acre - AM.
- O Inventário Florestal na zona de manejo comunitário da FLONA do Amapá está em andamento.
- Foram realizadas atividades de sinalização da Floresta Nacional de Pau Rosa.
- O Fundo Suplementar do Projeto viabilizou a aquisição dos equipamentos previstos no POA do ICMBio, bem como contratações de serviços para apoiar as atividades de gestão das Florestas Nacionais.

INTRODUÇÃO

Este é o décimo relatório anual da Consultoria Internacional e abrange o período de janeiro a dezembro de 2024, e inclui também o 40º relato trimestral do período de outubro a dezembro de 2024.

O Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia (BMZ Nº 2003 66 658) é executado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O Projeto é cofinanciado pela Cooperação Financeira Alemã por meio do KfW *Entwicklungsbank* (Banco Alemão de Desenvolvimento). Os serviços de consultoria são prestados pelo Consórcio NIRAS Germany / DETZEL, denominados neste relatório de Consultoria Internacional (CI).

O Projeto tem como área de abrangência o Distrito Florestal Sustentável da BR-163 e a Região do Purus/Madeira, apoiando 24 Florestas Nacionais com área de 12.235.402 hectares.

Região Purus Madeira		Distrito Florestal da BR 163	
Floresta Nacional	Estado	Floresta Nacional	Estado
Macauã/São Francisco	AC	Pau Rosa	AM
Humaitá	AM	Amana	PA
Jatuarana	AM	Crepори	PA
Balata Tufari	AM	Jamanxim	PA
Iquiri	AM	Itaituba I	PA
Mapiá-Inauini	AM	Itaituba II	PA
Purus	AM	Altamira	PA
Jacundá	RO	Trairão	PA
Bom Futuro	RO	Caxiuanã	PA
Aripuanã	AM	Amapá	AP
Jamari	RO	Mulata	PA
Urupadi	AM	Tapajós	PA

Conforme Acordo em Separado firmado entre MMA e KfW, o gerenciamento do Projeto é realizado pela Coordenação Executiva (CEEx) e pelo Comitê Estratégico (CE), ambos nomeados por Portaria Ministerial. A CEEx possui como atribuições o gerenciamento técnico, administrativo, operacional e financeiro do Projeto. É subordinada ao CE e é composta por um coordenador executivo, um representante do SFB, outro do ICMBio e dois coordenadores das respectivas Unidades de Execução do Projeto (UE). A Coordenação Executiva é composta por:

Serviço Florestal Brasileiro – SFB

Cristina Galvão Alves – *Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal (Coordenadora Executiva - titular)*

José Humberto Chaves – *Coordenador Geral de Monitoramento e Auditoria Florestal (Coordenador Executivo - suplente)*

Instituto Chico de Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

Paulo Henrique Marostegan Carneiro – *Coordenador Geral de Planejamento e Recursos Externos (Coordenador da UE ICMBio titular)*

Ângela Barbara Garda – *Coordenadora de Gestão de Projetos e Parcerias (Coordenadora da UE ICMBio - substituta)*

As Unidades de Execução do Projeto (UE) são compostas por:

Serviço Florestal Brasileiro – SFB

Cristina Galvão Alves – *Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal (Coordenadora Executiva - titular)*

José Humberto Chaves – *Coordenador Geral de Monitoramento e Auditoria Florestal (Coordenador Executivo - suplente)*

Instituto Chico de Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

Paulo Henrique Marostegan Carneiro – *Coordenador Geral de Planejamento e Recursos Externos (Coordenador da UE ICMBio - titular)*

Ângela Barbara Garda – *Coordenadora de Gestão de Projetos e Parcerias (Coordenadora da UE ICMBio - substituta)*

Os relatórios trimestrais e anuais da CI têm a finalidade de informar o KfW e a CEx de forma objetiva e sucinta sobre o avanço dos serviços de consultoria prestados e o desenvolvimento da execução do Projeto, possibilitando, assim, um acompanhamento efetivo do mesmo.

O atual relatório concentra-se nos seguintes tópicos:

- Resumo Executivo;
- Principais resultados e necessidades de ação no período;
- Atividades realizadas por componentes;
- Serviços prestados pela Consultoria Internacional;
- Estado de implementação;
- Atividades previstas para o próximo trimestre.

PRINCIPAIS RESULTADOS E NECESSIDADES DE AÇÃO NO PERÍODO DO RELATÓRIO

As novas instalações do ICMBio e do SFB em Santarém construídas no âmbito do Projeto foram inauguradas em julho de 2024 e estão em funcionamento.

O SFB iniciou os processos de Consulta Pública para concessão florestal das Florestas Nacionais de Iquiri e Bom Futuro, atividades que corroboram com a meta do PPCDAm de ampliação das áreas de concessão florestal.

O ICMBio mantém as atividades de fortalecimento das Florestas Nacionais por meio da gestão de UC, apoio às reuniões dos conselhos consultivos, aquisição de equipamentos e aprimoramento e capacitação nos sistemas de gestão como por exemplo o Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão - SAMGe, Sistema de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – SISCOMP e Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIADs.

O Projeto apoiou atividades de monitoramento do ICMBio na Floresta Nacional do Jamanxim visando o combate ao desmatamento e a grilagem de terras.

A prorrogação do Projeto para até 31 de julho de 2025 possibilita aos parceiros a conclusão de processos de aquisições e obras que estavam em andamento, ampliando os resultados do Projeto.

Foram solicitadas as seguintes Não Objeções e autorizações de utilização do Fundo Suplementar ao KfW:

Assunto	Executor	Tipo	Data da Solicitação	Status
POA/PAAC/POG 2024.	SFB e ICMBio	N.O.	22/12/2023	N.O. enviada em 07/02/2024
Serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por meio de sistema informatizado para atender os veículos oficiais do ICMBio, assinatura de contrato.	ICMBio	N.O.	21/02/2024	N.O. enviada em 19/03/2024
Utilização do Contrato Nº 03/2022 do ICMBio de 03/05/2022 com empresa Marques Costa & Silva Neto Ltda para instalação de sistema fotovoltaico.	ICMBio	N.O.	05/03/2024	N.O. enviada em 25/03/2024
Autorização contratação direta Fundo Suplementar para serviços de	ICMBio	Autorização	11/03/2024	Autorização enviada em

Assunto	Executor	Tipo	Data da Solicitação	Status
capacitação no SIADs.				21/03/2024
Aquisição de computadores de alto desempenho para o ICMBio e SFB	ICMBio e SFB	N.O.	02/04/2024	N.O. enviada em 03/04/2024
Aquisição de solução de tecnologia da informação para o ICMBio	ICMBio	N.O.	11/04/2024	N.O. enviada em 21/05/2024
Licitação referente a aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), quadriciclos, motocicletas do tipo offroad, motocicletas do tipo trail, veículos do tipo van e picape.	ICMBio	N.O.	14/05/2024	N.O. enviada em 21/05/2024
Licitação referente a aquisição de embarcações, motores e reboques para embarcações.	ICMBio	N.O.	14/05/2024	N.O. enviada em 22/05/2024
Fretamento de caminhões para o transporte de bovinos oriundos da Floresta Nacional do Jamanxim em ação de monitoramento realizada pelo ICMBio (Fundo Suplementar)	ICMBio	Autorização	23/05/2024	N.O. de 23/05/2024 confirmada por email de 28/08/2024
Contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da Gerência Regional Norte do ICMBio em Santarém	ICMBio	Autorização	28/05/2024	Autorização enviada em 28/05/2024
Contratação direta para aquisição e instalação de persianas na Unidade Regional do SFB em Santarém	SFB	N.O.	06/06/2024	N.O. enviada em 06/06/2024
Contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da sede da UR BR 163 do SFB em Santarém	SFB	Autorização	12/06/2024	Autorização enviada em 12/06/2024
Contratações direta por meio do Fundo Suplementar de serviços para a inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém e visita à FLONA com delegações do BMZ e MMA	ICMBio e SFB	Autorização	02/07/2024	03/07/2024
Contratação direta por meio do Fundo Suplementar de serviços de apoio à tradução simultânea para o dia 19/07/2024	ICMBio e SFB	Autorização	17/07/2024	17/07/2024
Assinatura dos contratos do Pregão Eletrônico nº 90006/2024 referente a aquisição de embarcações, motores e reboques para embarcações.	ICMBio	N.O.	31/07/2024	02/08/2024

Assunto	Executor	Tipo	Data da Solicitação	Status
Assinatura dos contratos do Pregão Eletrônico nº 90004/2024 referente à aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), quadriciclos, motocicletas do tipo offroad, motocicletas do tipo trail, veículos do tipo van e picapes do tipo compacta e do tipo grande.	ICMBio	N.O.	01/08/2024	29/08/2024
Contratação direta de empresa especializada em tecnologia da informação, por meio do Fundo Suplementar do Projeto para evolução do SISCOMP.	ICMBio	Autorização	01/08/2024	29/08/2024
Ampliação do valor do Contrato nº 01/2023 do ICMBio de 06/04/2023 com a empresa Vile Construções e Reformas Ltda, para execução da 2ª Etapa de serviços comuns de engenharia na Floresta Nacional do Amapá.	ICMBio	N.O.	12/08/2024	04/09/2024
Prorrogação do prazo de execução do Projeto	ICMBio e SFB	N.O.	20/08/2024	14/10/2024
Contratação de empresa para realização Inventário florestal amostral da FLONA do Amapá por meio do Fundo Suplementar	ICMBio	Autorização	22/08/2024	30/08/2024
Compra direta - itens alimentícios e material de limpeza - Consulta Povo Karitiana - Concessão da FLONA do Bom Futuro – Fundo Suplementar	SFB	Autorização	02/09/2024	03/09/2024
Inclusão no POA de diárias para o Conselho Consultivo da FLONA do Bom Futuro	ICMBio	N.O.	03/09/2024	03/09/2024

Em 03 de setembro de 2024 a Consultoria Internacional encaminhou email para o KfW solicitando um de acordo para remanejamento de recursos do POA 2024 para realização de reuniões de conselho consultivo. O KfW manifestou sua concordância também por email no de 04 de setembro de 2024.

RECOMENDAÇÕES DE AÇÃO

- Dar continuidade às ações de cooperação para fomentar as cadeias de valor de produtos florestais e a gestão das Florestas Nacionais para que estas cumpram seu papel de uso

sustentável, aliando a conservação da biodiversidade à geração de renda e desenvolvimento local (proteção através do uso).

ATIVIDADES DO PROJETO

COMPONENTE 1 – ESTRUTURA REGIONAL DO SFB

Obras das Unidades Regionais A obra da Unidade Regional de Santarém do SFB foi finalizada e inaugurada em julho de 2024.

O projeto paisagístico da Unidade Regional do DFS BR 163 foi implantado e finalizado em setembro de 2024, com recursos do Fundo Suplementar.

Equipar as Unidades Regionais O SFB aderiu à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 90004/2024 para aquisição de dois veículos para atender a Unidade Regional do DFS da BR163. Os veículos deverão ser entregues e pagos até junho de 2025.

A Unidade Regional do DFS da BR 163 realizou processos de cotação de preços para aquisição de equipamentos de TI, mobiliário e persianas. As persianas foram instaladas e pagas em outubro de 2024 e os demais itens de mobiliário e TI serão entregues e pagos no primeiro trimestre de 2025.

O SFB não aderiu à Ata de Registro de Preço Nº 01/2024 e 02/2024 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para aquisição de computadores de alto desempenho (desktop e notebook).

COMPONENTE 2 – IMPLEMENTAÇÃO DE FLORESTAS NACIONAIS

Demarcação e Sinalização Foram demarcadas 9 FLONA no âmbito do Projeto, alcançando a meta estabelecida no indicador 2.

Foram adquiridas e instaladas as placas de sinalização da Floresta Nacional de Pau Rosa, por meio do Fundo Suplementar.

Planos de Manejo e Inventários Florestais Foram elaborados 4 Planos de Manejo de Florestas Nacionais no âmbito do Projeto, dobrando a meta prevista no indicador 3.

Em outubro de 2024 foi realizada oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã. O Projeto apoiou, por meio do Fundo Suplementar, as reuniões preparatórias com impressão de

mapas da área para planejamento participativo, locação de espaço para reunião e fornecimento de hospedagem e alimentação para os participantes da oficina.

Foi realizada atividade de capacitação em monitoramento e manejo de quelônios para comunitários da Floresta Nacional do Aripuanã, pela Secretaria de Meio Ambiente do estado do Amazonas, no âmbito da elaboração do Plano de Manejo da FLONA.

O Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Embrapa Amapá para realização de projeto sobre Manejo Florestal Comunitário de Uso Múltiplo na Floresta Nacional do Amapá com o objetivo de promover os produtos locais da sociobiodiversidade não foi concretizado em função dos prazos de execução das atividades. Em alternativa ao TED, o Inventário Florestal Amostral da FLONA do Amapá foi contratado por meio do Fundo Suplementar, após autorização pelo KfW emitida em 30/08/2024. Os serviços estão em andamento e a empresa contratada realizou atividades com os comunitários da FLONA do Amapá e a entrega do relatório preliminar do inventário florestal.

A região das FLONA de Jamanxim e Trairão apresenta graves conflitos (grilagem, garimpo, extração ilegal de madeira, dentre outros) que geraram insegurança para a empresa contratada para realizar os serviços de inventário florestal. O SFB procurou mitigar os riscos por meio de parcerias com as forças de segurança e ICMBio. Apesar dos esforços do SFB, os contratos foram rescindidos e os inventários não foram concluídos.

Obras

A obra do ICMBio da Gerência Regional Norte (GR 01) em Santarém foi finalizada e inaugurada em 19 de julho de 2024.

O projeto paisagístico da Gerência Regional Norte do ICMBio em Santarém foi finalizado em setembro de 2024 com recursos do Fundo Suplementar.

As reformas das bases das Florestas Nacionais de Caxiuanã (PA) e do Amapá (AP) estão em andamento. O KfW emitiu Não Objeção para execução da 2ª Etapa de serviços comuns de engenharia na base da Floresta Nacional do Amapá e ampliação do valor do Contrato nº

01/2023 do ICMBio com a empresa Vile Construções e Reformas Ltda em 04/09/2024.

Os equipamentos dos Sistemas Fotovoltaicos do ICMBio que serão implantados em 5 bases da Floresta Nacional do Tapajós, na base da FLONA do Bom Futuro e nas sedes da Gerência Regional Norte e Unidade Avançada de Itaituba foram entregues e as instalações iniciadas.

Equipamentos

O ICMBio solicitou as Não Objeções para assinatura dos contratos de aquisição de veículos e embarcações e o KfW enviou a N.O. em 29/08/2024 e 02/08/2024, respectivamente. Os contratos foram assinados e os seguintes equipamentos já foram entregues:

Equipamento	Floresta Nacional
Motores de Popa	Crepori
	Humaitá
	Purus
Embarcações (voadeiras)	Crepori
Veículos pick up compacta	Crepori
	Mapiá/Inauini

Os equipamentos da solução de tecnologia da informação adquiridos pelo ICMBio foram entregues e instalados. Essa solução é importante para a gestão das Florestas Nacionais, visto que os principais sistemas informatizados do ICMBio (SISCOMP, SAMGe, SOALA, dentre outros) estão alocados nesse ambiente tecnológico.

Os 30 computadores do tipo desktop e 16 do tipo notebook que vão atender as 24 FLONA e a sede em Brasília foram entregues, sendo que 30 desktops foram adquiridos com recursos próprios do ICMBio e os 16 notebooks com recursos do Projeto.

Outros equipamentos previstos no POA/PAAC do ICMBio foram adquiridos por meio do Fundo Suplementar.

Gestão das FLONA

O Projeto apoiou a gestão das 24 FLONA por meio de reuniões técnicas com os gestores das Unidades de Conservação, aquisição de combustível e manutenção de veículos.

As atividades de manutenção evolutiva e desenvolvimento de soluções para o Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe encontram-se em andamento.

O ICMBio contratou, por meio do Fundo Suplementar do Projeto, a empresa GD Treinamentos visando atender a Portaria nº 232, de 2 de junho de 2020, que estabelece que o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs é de uso obrigatório pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, incluindo as empresas estatais dependentes. A empresa foi contratada para analisar, tratar e implementar dados contábeis e patrimoniais no SIADs, com o objetivo de realizar o registro patrimonial dos bens adquiridos pelo ICMBio no respectivo sistema. No âmbito desse contrato, ocorreram treinamentos sobre o SIADs em Santarém e em Brasília para servidores do ICMBio. A contratação resultou na entrega de um Manual de Boas Práticas na Gestão Patrimonial que facilitará o controle dos bens públicos do ICMBio e o uso do SIADs,

O Projeto apoiou as atividades de recadastramento de famílias beneficiárias das Florestas Nacionais de Humaitá e Balata Tufari. O objetivo do cadastramento é reconhecer as populações que vivem nessas áreas e permitir que elas usufruam de direitos, bem como identificar famílias que podem ser indicadas para programas e políticas públicas do governo, como o Programa Bolsa Verde.

O Projeto apoiou por meio do Fundo Suplementar ações de monitoramento na Floresta Nacional do Jamanxim. Foram contratados serviços de sobrevoo e fretamento de caminhão visando o combate ao desmatamento, a grilagem de terras e a desocupação de áreas já embargadas na região.

Os sobrevoos foram realizados em dois momentos:

- Monitoramento prévio com vistas a identificação exata dos locais com presença de rebanhos na FLONA;
- Verificação de que as áreas desocupadas permaneciam livres da presença de gado.

Durante as ações realizadas pelo ICMBio aproximadamente 19.000 hectares foram reintegrados, 2.000 cabeças de gado foram apreendidas e mais 18.000 cabeças de gado foram retiradas da

FLONA nos dias seguintes à ação, dado o receio dos demais criadores de serem os próximos a terem seus rebanhos apreendidos.

O ICMBio realizou o 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação em outubro de 2024 com o objetivo de promover o alinhamento estratégico e fortalecer a gestão integrada do ICMBio e contou com a participação de aproximadamente 320 pessoas. O Projeto apoiou as atividades de planejamento e organização do Encontro.

Reunião de
Conselho
Consultivo

Em 2024 foram realizadas as seguintes reuniões de Conselhos Consultivos das Florestas Nacionais apoiadas pelo Projeto:

- **Floresta Nacional de Humaitá:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do ano de 2024. 7 de março de 2024.
- **Floresta Nacional de Balata Tufari:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo. Março de 2024.
- **Floresta Nacional do Tapajós:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA. 17 de abril de 2024.
- **Floresta Nacional do Crepori:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo. 7 e 8 de maio de 2024.
- **Floresta Nacional do Amana:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo. 7 e 8 de maio de 2024.
- **Floresta Nacional do Jacundá:** 31ª Reunião dos Conselhos Gestores do NGI Cuniã-Jacundá. 2 e 3 de julho de 2024.
- **Floresta Nacional do Pau Rosa:** 8ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA de Pau-Rosa. 27, 28 e 29 de agosto de 2024.
- **Floresta Nacional do Bom Futuro:** Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da FLONA do Bom Futuro. 10 de setembro de 2024.
- **Floresta Nacional do Trairão:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA do Trairão. 12 de setembro de 2024.
- **Floresta Nacional de Altamira:** Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA de Altamira. 13 de setembro de 2024.

- **Floresta Nacional de Iquiri:** Reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Mulata. 10 de dezembro de 2024.
- **Floresta Nacional de Mulata:** Reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Mulata. 19 de dezembro de 2024.

O Projeto apoiou a realização das reuniões dos Conselhos Consultivos das Florestas Nacionais com o pagamento de custos de viagem dos conselheiros, alimentação, transporte terrestre e fluvial e hospedagem.

Dentre as atividades de gestão participativa das Florestas Nacionais, foi realizada reunião de articulação com comunitários da região do Parque Nacional do Jamanxim com participação de representantes das FLONA do Trairão e Altamira. As áreas dessas unidades são contíguas ao Parque Nacional. O Projeto apoiou essa atividade com o pagamento de diárias para esses representantes das FLONA do Trairão e Jamanxim.

O Projeto também apoiou a realização da capacitação para manejo de quelônios da Floresta Nacional do Aripuanã, demanda proveniente da reunião de elaboração do Plano de Manejo da FLONA.

Concessões Florestais - SFB

Encontram-se em andamento os seguintes processos de concessão florestal nas seguintes FLONA apoiadas pelo Projeto:

- **FLONA de Humaitá:** Em 22 de junho de 2023 foi assinado o contrato de concessão florestal com a empresa Ápice Consultoria e Projetos Ltda., referente a UMF I, com 38 mil hectares. A empresa declarada vencedora para as UMF II e III não apresentou os requisitos no prazo estabelecido em edital e teve o direito à contratação extinto. Novo aviso de homologação e adjudicação da concorrência nº 2/2022 foi publicado em dezembro de 2023 às seguintes licitantes: (i) para a UMF II: Agrícola Tangará Ltda. e (ii) para a UMF III: Ápice Consultoria e Projetos Ltda. As referidas adjudicatárias foram convocadas para apresentarem os requisitos previsto em edital, para celebrarem os contratos. No entanto, no final de fevereiro de 2024, o SFB recebeu a recomendação legal do Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado do Amazonas - 3º ofício, indicando:

(a) a imediata SUSPENSÃO dos atos no procedimento administrativo para formalização do contrato de concessão das UMFs II e III da FLONA de Humaitá, suspendendo a eventual assinatura dos referidos contratos; e,

(b) a promoção de esforços para, através do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas, reunir-se, na data mais breve possível, com representantes da OPIAM (Organização dos Povos Indígenas do Alto Madeira), ICMBio, Funai (CGIIRC), Ministério dos Povos Indígenas, Cimi/AM e demais entidades envolvidas, para obtenção de acordo para o prosseguimento das concessões florestais na FLONA de Humaitá, evitando, assim, questionamentos judiciais futuros. O SFB notificou as empresas sobre a suspensão do prazo de assinatura do contrato, com a publicação de extrato no Diário Oficial da União, e vem envidando esforços para realizar os diálogos com as instituições indicadas.

- **FLONA do Amana:** O edital de concessão florestal da FLONA do Amana foi publicado em 25 de março de 2022 pelo SFB. O processo licitatório foi iniciado em maio de 2022, no entanto a concorrência encontra-se suspensa por solicitação do Ministério Público Federal, devido à possibilidade de existência de grupos indígenas não contatados na região. O SFB aguarda informação da FUNAI quanto a localização do registro de povo indígena isolado e sua distância das Unidades de Manejo Florestal a serem concedidas, de forma a permitir e subsidiar a atuação da União quanto a conciliação das políticas de desenvolvimento florestal e de proteção aos povos indígenas isolados. A concorrência nº 01/2022 permanece suspensa devido a decisão judicial, em tratativas para alinhamento de posição da União (MMA e MPI) para atualização de recurso sobre decisão judicial.
- **FLONA do Jamari:** contrato assinado com a empresa Forest Ark Investimentos Ltda para o manejo florestal sustentável na UMF V da FLONA do Jamari. As atividades de manejo florestal ainda não foram iniciadas.

- **FLONA de Jatuarana:** O edital de concessão florestal foi analisado pela Consultoria Jurídica Ministerial e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que condicionou a publicação do edital à regramento do SFB, referente ao fluxo de operação de um novo dispositivo contratual denominado “encargos acessórios”. O SFB está elaborando a normativa sobre a regulamentação deste novo dispositivo contratual, e lançará o Edital de Concessão Florestal posteriormente. O Edital encontra-se em fase final de revisão para submissão à análise jurídica.
- **FLONA do Pau Rosa:** O lançamento do Edital de Concessão da Floresta Nacional de Pau Rosa está suspenso, aguardando resultado de estudo em andamento pela FUNAI, com conclusão prevista para o 1º trimestre de 2025, sobre demanda de criação de Terra Indígena em sobreposição a FLONA de Pau Rosa, em área que inclui a localização das Unidades de Manejo Florestal.
- **FLONA de Balata Tufari:** A consulta pública da proposta de edital de concessão da FLONA de Balata Tufari foi concluída. Em decorrência da identificação da necessidade de aprofundamento dos processos de consulta aos povos indígenas que habitam o entorno desta Floresta Nacional, tem-se a necessidade de complementar o processo de consulta pública e eventual revisão dos limites das UMFs e ajustes em cláusulas contratuais e indicadores. A agenda com as populações indígenas do entorno da FLONA de Balata Tufari foi retomada em dezembro de 2024 e a proposta de edital de concessão florestal encontra-se em fase de elaboração, aguardando a realização das consultas aos povos indígenas para adequações.
- **FLONA do Amapá:** das 4 Unidades de Manejo Florestal concedidas, duas já possuem plano de manejo florestal sustentável aprovado, sendo que uma já está em operação. As atividades de manejo florestal sustentável não foram iniciadas nas UMF II, III e IV.
- **FLONA do Bom Futuro:** O Edital está em fase final de revisão para submissão ao Tribunal de Contas da União. O SFB iniciou a Consulta Pública sobre o edital de concessão florestal de restauração da FLONA do Bom Futuro. Foram realizadas as seguintes reuniões:

- Consulta ao povo Karitiana sobre o edital de concessão da FLONA do Bom Futuro. 9 de setembro de 2024.
 - Reunião Extraordinária do conselho consultivo da FLONA do Bom Futuro. 10 de setembro de 2024.
 - Audiência pública da proposta de edital de concessão da FLONA do Bom Futuro. 11 de setembro de 2024.
- **FLONA do Iquiri:** O Edital está em fase final de revisão para submissão ao Tribunal de Contas da União. O SFB iniciou a Consulta Pública sobre o edital de concessão florestal da FLONA do Iquiri. Foram realizadas as seguintes reuniões:
- Audiência pública da proposta de edital de concessão da FLONA do Iquiri em Boca do Acre - AM. 3 de dezembro de 2024.
 - Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da FLONA do Iquiri em Lábrea - AM. 10 de dezembro de 2024.
 - Audiência pública da proposta de edital de concessão da FLONA do Iquiri em Lábrea - AM. 11 de dezembro de 2024.

Os serviços contratados para apoiar tecnicamente o SFB na estruturação de processo de restauração ecológica e produtiva, com estimativas do potencial de geração de créditos de carbono foram concluídos e subsidiaram a elaboração do edital de concessão de restauração da FLONA do Bom Futuro.

COMPONENTE 3 - CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO EM ATIVIDADES FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS

Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável	Diante dos desafios de gestão e de sustentabilidade econômica e financeira do centro e das indefinições dos parceiros envolvidos, o ICMBio decidiu por cancelar a construção do Centro de Capacitação no âmbito do Projeto.
---	---


Ensino à Distância	A capacitação técnica no setor florestal está sendo implementada por meio do Portal "Saberes da Floresta". O Portal é um resultado do Projeto, está disponível em: https://saberes.florestal.gov.br/ e oferta dezoito cursos de EaD distintos.
--------------------	--

No quarto trimestre de 2024 foram oferecidos 18 cursos em turmas contínuas, com total de 8.613 inscritos e 2.173 foram aprovados.

Cursos	1º Trimestre 2024		2º Trimestre 2024		3º Trimestre 2024		4º Trimestre 2024		TOTAL	
	Inscritos	Aprovados	Inscritos	Aprovados	Inscritos	Aprovados	Inscritos	Aprovados	Inscritos	Aprovados
Manejo do Açaí	230	106	288	144	118	55	148	75	784	380
Manejo da Castanha	162	33	158	49	93	26	105	36	518	144
Gestão de empreendimentos comunitários	317	85	402	84	173	41	225	57	1.117	267
Introdução às Concessões Florestais	314	94	473	132	177	56	278	86	1.242	368
Introdução a Cooperativas e Associações	274	57	463	108	174	49	212	52	1.123	266
Introdução ao Manejo Florestal	520	154	918	280	352	92	475	158	2.265	684
Introdução ao Manejo Florestal Comunitário e Familiar	244	65	387	104	152	52	203	61	986	282
Introdução a Recomposição com ênfase nas Florestas Tropicais	473	132	970	290	386	85	542	208	2.371	715
Óleos e resinas brasileiras	318	97	564	153	186	40	287	79	1.355	369
Manejo de Impacto Reduzido com ênfase nas etapas e elaboração de Planos de Manejo	478	109	789	181	272	60	367	102	1.906	452
Recomposição da Vegetação Nativa em APP e ARL no Cerrado			1.832	342	476	111	605	188	2.913	641
Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas					311	82	498	159	809	241
Sociobiodiversidade e saúde					1.322	355	292	121	1.614	476
Transição Agroecológica e o Papel do Agricultor					617	148	255	90	872	238
Cadeias de Valor					477	128	182	69	659	197
Agricultura e Saúde no Território					469	135	288	100	757	235
Geoprocessamento: Passo a Passo para atender às notificações do CAR							3.641	524	3.641	524
Introdução aos Conceitos e Aspectos Metodológicos para Realização do Inventário Florestal Nacional (IFN)							10	8	10	8
Total	3.330	932	7.244	1.867	5.755	1.515	8.613	2.173	24.942	6.487

Desde a sua criação, o Portal Saberes da Floresta recebeu a inscrição de 114.527 pessoas interessadas nos 18 cursos oferecidos nas temáticas listadas anteriormente. No período de 2018 a 2024, 29.780 pessoas foram aprovadas e capacitadas nos cursos do Portal. Nesse total não foi considerado o ciclo piloto realizado no primeiro trimestre de 2023.

O gráfico abaixo ilustra a evolução do número de pessoas capacitadas pelo Portal Saberes da Floresta desde a sua criação.



A Plataforma Saberes da Floresta encontra-se hoje institucionalizada como instrumento de capacitação e gestão de conhecimentos pelo Serviço Florestal Brasileiro. A plataforma é parte integrante da home page do SFB e os cursos são ofertados regularmente. Atualmente a plataforma está sendo financiada pelo Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado do Banco Mundial, em cooperação com a *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH. Os seus resultados podem ser visualizados através do endereço: <https://saberes.floretal.gov.br/mod/page/view.php?id=10109>

COMPONENTE 4 - DIFUSÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SILVICULTURAL COM ESPÉCIES NATIVAS

Áreas Experimentais de Silvicultura

Em 2022, com o apoio do Projeto Gestão Florestal, foram elaborados os projetos executivos de recomposição de áreas degradadas nas FLONA do Tapajós (46,26 ha) e do Bom Futuro (521,62 ha) juntamente com os respectivos Termos de Referência para contratação das empresas. No entanto, com o tempo de vigência do Projeto até 2024, como sinalizado pelo KfW, não haveria mais tempo hábil para implementação e manutenção das áreas de restauração com recursos da atual cooperação financeira.

COMPONENTE 5 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA O APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS FLORESTAIS COM FINS ENERGÉTICOS E OUTROS PRODUTOS

No POA/PAAC 2024 não foram previstas novas atividades nesse componente.

COMPONENTE 6 - COORDENAÇÃO DO PROJETO


Auditoria CGU

O relatório final da auditoria do exercício 2023 foi concluído e enviado para o KfW.

Monitoramento


Atualmente, uma área total de aproximadamente 1,3 milhão de hectares de florestas públicas estão sob concessão florestal federal, em nove Florestas Nacionais nos estados de Rondônia, Pará, Amapá, Amazonas e Paraná. Desse total, 1.210.873,00 hectares estão em concessão florestal em 7 Florestas Nacionais apoiadas pelo Projeto (Jamari, Altamira, Jacundá, Caxiuanã, Crepori, Amapá e Humaitá).

O volume total de toras produzidas em 2024 foi de 374.931,93 m³ em toda a área sob concessão florestal federal. O manejo florestal de 6 FLONA apoiadas pelo Projeto (Jamari, Altamira, Jacundá, Caxiuanã, Crepori e Amapá) produziu 305.496,96 m³ de toras de madeira. A figura abaixo representa a evolução da produção de madeira nas Florestas Nacionais sob concessão florestal no Brasil, no período de 2011 a 2024, incluindo a produção na Floresta Nacional de Saracá-Taquera.



Fonte: Adaptado de SFB, 2025

Em 2024, a arrecadação total nas concessões florestais federais em andamento foi de R\$ 40.555.302,64. Desse valor, R\$ 31.029.862,73, ou seja 76,5%, corresponde a arrecadação nas 6 FLONA apoiadas pelo Projeto (Fonte: SFB, 2025). O gráfico abaixo ilustra a evolução dos valores totais (em R\$) arrecadados pelas concessões florestais no Brasil entre os anos de 2010 e 2024 (incluindo a FLONA de Saracá-Taquera e Irati).



Fonte: SFB, 2025

O Projeto dispõe de diversas ferramentas para o monitoramento de suas ações e resultados. A análise e compilação dos dados de monitoramento é realizada trimestralmente por meio das seguintes planilhas anexas: Relatório Sinóptico (Anexo 1); Relatório Financeiro Orçado x Executado (Anexo 2); Monitoramento Trimestral de

Execução Físico-Financeiro (Anexo 3); Execução do Fundo Suplementar (Anexo 4); Relatório Fotográfico (Anexo 5); Fichas de Presença (Anexo 6); e Inventário de Mobiliário e Equipamentos (Anexo 7).

Anualmente são apresentados outros 3 anexos que também ilustram o monitoramento das atividades, dos impactos e riscos do Projeto: Matriz de Resultados Físicos e Financeiros (Anexo 8); Monitoramento de Impactos do Projeto (Anexo 9); Monitoramento de Riscos do Projeto (Anexo 10).

Missão de Revisão

No período de 22 a 26 de janeiro de 2024 foi realizada missão conjunta do KfW e do BMZ em Porto Velho (RO) e Humaitá (AM). Foram realizadas reuniões entre os parceiros, Serviço Florestal Brasileiro - SFB e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. No dia 25 de janeiro de 2024 foi realizada visita de campo à comunidade do Barro Vermelho na Floresta Nacional de Humaitá, com a participação dos comunitários e equipe do ICMBio.

Em novembro de 2024 foi realizada reunião de monitoramento do Projeto com participação do KfW, SFB, ICMBio e Consultoria Internacional. Na ocasião foram discutidos os seguintes assuntos: Plano de trabalho detalhado para o período de prorrogação do Projeto (até 07/2025); Sistematização das lições aprendidas do Projeto; Prorrogação do contrato de consultoria e equipe; e Planejamento segunda fase do Projeto, com ênfase no manejo florestal comunitário.

Visita do BMZ

Em julho de 2024 foi realizada missão do BMZ com a presença da ministra da cooperação alemã, Svenja Schulze, ministra do meio ambiente, Marina Silva, e ministra norueguesa para o desenvolvimento internacional, Anne Beathe Tvinneim. Na ocasião foram realizadas as seguintes atividades: inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém; visita à Cooperativa da FLONA do Tapajós e visita à Floresta Nacional do Tapajós. A Consultoria Internacional apoiou a realização da missão e viabilizou as aquisições e contratações por meio do Fundo Suplementar.

Coordenação Executiva

A Consultoria Internacional realizou regularmente reuniões com a Coordenação Executiva e os demais parceiros, apoiou a execução do Projeto com contratações pelo Fundo Suplementar e com Consultorias

de Curto Prazo e fomentou o trabalho cooperativo entre os componentes.

A CI apoiou as Unidades Executoras na elaboração da prestação de contas do Projeto. Em 7 de novembro de 2024 a Coordenação Executiva encaminhou ao KfW a prestação de contas referente ao exercício de 2024 com solicitação de reembolso no valor total de R\$ 5.894.258,88 (R\$ 29.404,30 - solicitação nº 01/2024/SFB e R\$ 5.864.854,58 - solicitação nº 16/2024/ICMBio). O reembolso foi realizado pelo KfW em 27 de novembro de 2024.

A Coordenação Executiva encaminhou os documentos pertinentes à prorrogação do Projeto para até 31 de julho de 2025 para a Secretaria Executiva do MMA. O pleito foi analisado pela Cofix/GTEC em 27 de novembro de 2024 resultando em recomendação favorável à prorrogação do prazo de vigência do Projeto (Anexo 11 - Recomendação da Cofix).

Relatorias
trimestrais e
anuais

A CI elaborou os relatórios trimestrais 37º, 38º, 39º e 40º em 2024. O 40º Relatório Trimestral é parte integrante deste 10º Relatório Anual. Além da relatoria, a CI apoiou as reuniões de Coordenação e na confecção de documentos pertinentes ao desenvolvimento do Projeto (pareceres técnicos, ofícios, prestação de contas, solicitações de Não Objeção, POA/PAAC/POG).

MOP

O Manual Operativo do Projeto – MOP foi revisado e atualizado pela Consultoria Internacional e obteve a Não Objeção do KfW em 28 de fevereiro de 2023.

CONSULTORIA INTERNACIONAL

Consultores de
longo prazo

Não houve alteração na equipe da Consultoria Internacional em 2024.

POG/POA/
PAAC 2024

Os documentos POG/POA/PAAC 2024 receberam Não Objeção do KfW em 7 de fevereiro de 2024.

A Consultoria Internacional apoiou os parceiros na execução do POA/PAAC 2024. Os valores do POA 2024 foram alterados em função de contratações e aquisições não previstas no POA 2024 que receberam Não Objeção do KfW.

Em dezembro de 2024, o ICMBio e o SFB, com apoio da Consultoria Internacional atualizaram o POA/PAAC/POG para execução no exercício de 2025.

Viagens
Técnicas

No ano de 2024 foram realizadas as seguintes viagens técnicas:

Atividade	Local	Data
Missão do BMZ, KfW, Embaixada Alemã	Porto Velho - RO Humaitá - AM	22 a 26 de janeiro de 2024
Aquisições de equipamentos pelo Fundo Suplementar, apoio ao ICMBio	Santarém e Itaituba - PA	05 a 17 de maio 2024
Aquisições de equipamentos pelo Fundo Suplementar, apoio ao ICMBio	Porto Velho - RO	03 a 12 de junho de 2024
Planejamento da agenda da ministra do BMZ com inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém e visita à FLONA do Tapajós	Santarém - PA	16 a 22 de junho de 2024
Agenda da ministra do BMZ com inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém e visita à FLONA do Tapajós	Santarém - PA	14 a 22 de julho de 2024
Consulta Pública da proposta de edital de concessão para restauração da FLONA do Bom Futuro	Porto Velho - RO	8 a 12 de setembro de 2024
Visita da equipe de comunicação do KfW para produção de vídeo institucional	Santarém - PA	1 a 4 de outubro de 2024
Audiência pública sobre a concessão florestal da Floresta Nacional de Iquiri	Boca do Acre - AM	2 a 4 de dezembro de 2024

Consultores
nacionais de
curto prazo

A Consultoria Internacional apoiou o Projeto com as seguintes contratações:

- POA; Componente 2 - SFB: Levantamento de documentação cartorial de imóveis localizados nos limites da Floresta Nacional do Iquiri. Consultora: Patrícia da Silva. Status: cancelado.
- POA; Componente 2 - ICMBio: Aprimoramento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe (ICMBio/MMA).

Consultor: Speed Way Assessoria Empresarial e Governamental.
Status: Em andamento.

- POA; Componente 4 - SFB: Apoio na estruturação de processo de restauração ecológica e produtiva com estimativas do potencial de geração de créditos de carbono, no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro. Consultor: Danilo Almeida. Status: Concluído.
- POA; Componente 2 - ICMBio: Manutenção e Aprimoramento dos Sistemas SISCO, SOALA e Integração com o SEI 4.0. Consultor: Rogério Coutinho de Sousa. Status: Concluído.
- POA; Componente 2 - ICMBio: Assessoria para organização do 1º Encontro de Gestores do ICMBio. Consultor: Pedro Eymard Camelo Melo. Status: Concluído.
- POA; Componente 2 - SFB: Serviços de moderação e relatoria para as reuniões da consulta pública para a Concessão Florestal da Floresta Nacional do Iquiri. Consultor: Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental. Status: Em andamento.

Fundo
Suplementar

O Projeto conta com um Fundo Suplementar de EUR1.200.000,00 para o período de 2021-2024, e limite para aprovação do KfW de EUR30.000,00 para aquisições e contratações. Este Fundo é executado pela CI de acordo com a Coordenação do Projeto.

Seguem abaixo as aquisições e contratações realizadas por meio do Fundo Suplementar (Anexo 4):

- Componente 2 - ICMBio: Fornecimento de alimentação durante visita do KfW à Flona de Humaitá. Empresa: Supermercado Tche Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviço de cozinheira para preparação de alimentação durante visita do KfW à Flona de Humaitá. Contratada: Ruth Braga Nogueira da Fonseca. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Fornecimento de combustível para organização da logística da visita do KfW à Flona de Humaitá. Empresa: M M Soares de Oliveira Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Locação de embarcação para transporte dos participantes da visita do KfW à Flona de Humaitá. Empresa: J

Navegações Ltda. Status: Concluído.

- Componente 2 - ICMBio: Fornecimento de lanche para Reunião do Conselho Consultivo da Flona de Humaitá. Empresa: Panificadora Lael Júnior. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Impressão de mapas para oficina de elaboração do Plano de Manejo da Flona de Aripuanã. Empresa: Copiadora Roriz Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Transporte dos drones para as Florestas Nacionais de Caxiuanã, Iquiri, Jacundá e Urupadi. Empresa: DF Transportes e Logística Eireli. Status: concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Contratação de duas embarcações para o transporte dos participantes da Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Balata Tufari e Reunião do grupo de trabalho do perfil da família beneficiária. Empresa A: José Augusto Evaristo Duarte. Status: Concluído. Empresa B: Clodoaldo Gadelha de Souza. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de cafeteira, bebedouro e TV para FLONA de Mulata. Empresa: Magazine Luiza Market Place. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de caixa de som e microfone para FLONA de Mulata. Empresa: Raruki Yano ME. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de caixa de som e microfone para FLONA de Crepori. Empresa: I A Machado Comercio. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de cadeiras de plástico para FLONA de Crepori. Empresa: Didi Importado. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de poltronas para a FLONA de Mulata. Empresa: M C S Vasconcelos Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de ventiladores para a FLONA de Crepori. Empresa: Everton W. C. Silva Cia L. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Cafeteira para FLONA de Crepori. Empresa: C Ferreira Costa Eireli. Status: Concluído.

- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Bebedouros para FLONA de Crepori. Empresa: C Ferreira Costa Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Motosserra e roçadeira para FLONA de Crepori. Empresa: R Correa Diniz Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Máquinas de Lavar Roupa. Empresa: Magazine Luiza Marketplace. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Contratação de empresa para elaboração do projeto paisagístico GR 01 do ICMBio em Santarém. Empresa: Porã Paisagismo Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Locação de Embarcação FLONA Balata Tufari. Empresa: Nossa Agência Missionária. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Sobrevoos FLONA Jamanxim. Empresa: A. R. T. Taxi Aéreo. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Garrafa Térmica FLONA de Mulata. Empresa: Sortidao Fim do Mundo. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Lanterna FLONA de Mulata. Empresa: Elite Force. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de impressoras laser e multifuncional para FLONA de Crepori. Empresa: Planalto Informática. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Fretamento para transporte de bovinos da FLONA do Jamanxim. Empresa: V de Carvalho Soares Comer. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de roçadeira, soprador e motosserra para FLONA de Mulata, Caxiuanã, Tapajós e Crepori. Empresa: Tapari Maquinas e Motores. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de roçadeira para FLONA de Crepori. Empresa: R Correa Diniz Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de bebedouros para a FLONA do Amapá. Empresa: Eletro Shop. Status: Concluído.

- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Lavadora de Alta Pressão para FLONA do Amapá. Empresa: Armazém São José. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de tablets para FLONAs de Mulata e Crepori. Empresa: Gazin Ind Com de Moveis. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Smart TV para FLONA do Amapá. Empresa: Center Kennedy Comercio Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de kit de furadeira e parafusadeira para a FLONA do Amapá. Empresa: Avicap Avicultura Do Amapa. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de computadores para a sede do ICMBio em Brasília. Empresa: Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de motogeradores para FLONA de Crepori. Empresa: P. Ribeiro Si. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de armadilhas fotográficas para FLONAs de Mulata, Tapajós e Crepori. Empresa: Rosaminas Serviço Engenharia. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de projetores para FLONA de Mulata e Crepori. Empresa: Piau Formulários Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de mesas e cadeiras para FLONA de Jacundá. Empresa: S.m. Servicos De Cobranca. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Smart TV para FLONA de Urupadi. Empresa: Gazin Ind e Com de Móveis. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de ventiladores para FLONA de Jacundá. Empresa: Toca do Coelho. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de Smart TV para FLONA de Crepori. Empresa: Everton W. C. Silva Cia L. Status: Concluído.

- Componente 2 - ICMBio: Armários de aço para FLONA do Tapajós. Empresa: EBSEG Empresa Brasileira D. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para FLONA de Jacundá e Macauã/São Francisco. Empresa: Bemol Matriz. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de roçadeira para FLONAs de Jacundá e Purus. Empresa: Airtão Máquinas e Ferramentas. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de gaveteiros e armários de aço para FLONAs de Urupadi e Jacundá. Empresa: Toca do Coelho. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de microfone e caixa de som para FLONA de Urupadi. Empresa: A Musical. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de ferramentas elétricas para a FLONA do Jacundá. Empresa: Airtão Máquinas e Ferramentas. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de eletrodomésticos para FLONA do Jacundá. Empresas: Novalar Eletrodomésticos e Ivan Móveis e Colchões. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de NoBreak e Scanner Brother para FLONAs de Mulata e Crepori. Empresa: Dailane Lima Aguiar Eireli. Status: Concluído.
- Componente 1 - SFB: Contratação de empresa para elaboração de projeto paisagístico da Unidade Regional BR 163/SFB. Empresa: Porã Paisagismo Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de nobreaks e projetores para FLONAs de Urupadi e Jacundá. Empresa: M E A Soluções de Informat. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Transporte dos computadores para sede do ICMBio em Brasília. Empresa: DF Transportes Logística Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Implantação de projeto paisagístico GR 01,

1ª medição. Empresa: Porã Paisagismo. Status: Em andamento.

- Componente 1 - SFB: Fornecimento e instalação de películas insulfilm nas janelas e portas da sede da UR BR 163/SFB. Empresa: Da Conceição Batista Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Locação de Embarcação para atividades na FLONA de Humaitá. Empresa: J Navegações. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviços de capacitação na gestão patrimonial, treinamento no SIADs e elaboração de manual de boas práticas na gestão patrimonial do ICMBio. Empresa: GD Treinamentos Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de impressoras para FLONA de Jacundá. Empresa: Portosoft Comércio de Prod. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Implantação de projeto paisagístico GR 01/ICMBio. Empresa: Porã Paisagismo. Status: Concluído.
- Componente 1 - SFB: Implantação de projeto paisagístico da UR do DFS BR 163/SFB. Empresa: Porã Paisagismo. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Serviços de moderação e relatoria para as reuniões da consulta pública para a concessão florestal da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviços Técnicos Especializados para Evolução do Sistema de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Empresa: Singular Studios – Atom Tecnologia em Informacao Ltda. Status: Em andamento.
- Componente 2 - SFB: Serviços de diagramação de factsheet e banner para Audiência Pública da proposta de Edital de concessão da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Lumina Comunicação & Arte. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Serviços de impressão de factsheet e banner para Audiência Pública da proposta de Edital de concessão da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Gráfica e Editora Positiva Ltda. Status: Concluído.
- Componente 1 – SFB: Aquisição de Baterias para Drones para atender a Unidade Regional Purus Madeira. Empresa: Tecno Drones. Status: Em andamento.

- Componente 2 - SFB: Serviços de Apoio de pessoal especializado para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Associação do povo indígena Karitiana Akot Pytim Adnipa - APK. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Aquisição de Gás de Cozinha para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Estrela Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Aquisição de combustível e óleo 2T para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Estrela Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Compra de produtos alimentícios e material de limpeza para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Casa de Carne Vitória. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Compra de produtos alimentícios e material de limpeza para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Norte Pão. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Compra de produtos alimentícios e material de limpeza para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: A.C.D.A. Importação e Exportação Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Aquisição de material de limpeza do terreno para suporte a Consulta Pública na Terra Indígena Karitiana da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: Airtão Máquinas e Ferramentas. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Serviço de transporte para suporte da consulta pública na Terra Indígena Karitiana da proposta de edital da Floresta Nacional do Bom Futuro. Empresa: GBTur Viagens e Turismo. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de freezer vertical, eletrodomésticos e armários de cozinha para a Floresta Nacional do Crepori. Empresa: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Locação de embarcação para realizar

atividades de gestão participativa e sinalização na FLONA de Pau-Rosa. Empresa: C C Fernandes. Status: Concluído.

- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de 28 camas beliches para as FLONA de Jacundá e Macauã/São Francisco. Empresa: Fernandes e Hermes Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de geradores de energia elétrica para FLONA de Jacundá e Humaitá. Empresa: PVH Ferragens e Ferramenta. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Fornecimento de lanche para a 8ª Reunião do Conselho da FLONA do Pau Rosa. Empresa: Isaias Pinto Fernandes. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Locação de aeronave para realização de sobrevoo de monitoramento na FLONA do Jamanxim. Empresa: Jato Aerotáxi Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de armários de MDP para a FLONA de Mulata. Empresa: Piau Formularios Eireli. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de monitores para FLONA da Jacundá. Empresa: Danilo Pereira Rodrigues. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de 2 geradores de 7,5 kva para FLONA de Crepori. Empresa: P Ribeiro Silva Comércio. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Confecção de placa de inauguração das sedes da GR 01, UR BR 163 e UNA de Itaituba. Empresa: Bamboo Brindes. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviço de limpeza e pintura na sede da GR 01/ICMBio. Empresa: Matos Engenharia. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Fornecimento de alimentação para a visita das ministras brasileira e alemã. Empresa: J. Raphael Sousa Azulay. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Locação de equipamentos para tradução simultânea. Empresa: Imagem Audio e Cia. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de jarras e taças para a sede da GR01/ICMBio. Empresa: Super Center Santarem Importados. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de tapete para a sede da

GR01/ICMBio. Empresa: Macedo Comércio de Máquina. Status: Concluído.

- Componente 6 - ICMBio: Aquisição de bandeira para inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém. Empresa: Elite Force Comercial Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de xícaras e açucareiro para a sede da GR01/ICMBio. Empresa: Dia a Dia Festa. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Aquisição de garrafas térmicas para a sede da GR01/ICMBio. Empresa: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Locação de embarcação para transporte dos participantes da visita à FLONA do Tapajós no dia 20/07/2024. Trajeto: Jamaraquá para Santarém. Empresa: Jose Felipe Colares de Souza. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Serviço de cerimonialista para inauguração das sedes do ICMBio e SFB. Prestador: José Rodrigues da Silva. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviços de Hospedagem, Alimentação e Auditório para reunião do Conselho da FLONA Jacundá. Empresa: Cargnin e Cargnin Ltda. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Locação de van para transporte dos participantes da visita à FLONA do Tapajós com ministra do BMZ. Empresa: Leandro Andrade Lima – Me. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Confecção de placas de sinalização para a FLONA do Pau Rosa. Empresa: Arco Placas Luminosos Comunicação. Status: Concluído.
- Componente 1 - SFB: Instalação de aparelhos de ar condicionado na UR BR 163. Empresa: Refrigeracao Tapajos Comércio Peças Aparelhos e Serviços Eireli. Status: Concluído.
- Componente 6 - ICMBio: Fornecimento de lanche durante visita da ministra do BMZ, MMA à base da COOMFLONA na FLONA do Tapajós, em 19/07/2024. Empresa: Cooperativa Mista da FLONA do Tapajós. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Inventário Florestal Amostral da Zona de Manejo Florestal comunitário da FLONA do Amapá. Empresa: David Fagner de Souza e Lira. Status: Em andamento.
- Componente 6 - ICMBio: Serviços de tradução durante visita KfW à

FLONA do Tapajós. Tradutor: Karim Akhmed Abu Bakr. Status: Concluído.

- Componente 2 - SFB: Serviços audiovisuais para cobertura da Consulta Pública aos povos Karitiana, da Reunião do Conselho Consultivo e da Audiência Pública. Empresa: Vô Mermo Produções Cinematográficas. Status: Concluído.
- Componente 1 - SFB: Aquisição de bateria TB60 Matrice 300 Series. Empresa: Lider Varejo Comercio Elet. Status: Concluído.
- Componente 2 - ICMBio: Serviços de hospedagem, alimentação e locação de espaço para reuniões de elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Aripuanã. Empresa: Perola Hotéis e Restaurantes. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Pagamento de diária para participação na Audiência Pública para concessão da FLONA do Iquiri. Beneficiárias: Maristela Lopes Silva e Maria Lenis M.Andrade. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Impressão de materiais de suporte para a audiência pública da FLONA do Iquiri. Empresa: Gráfica e Editora Positiva Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Hospedagem e Alimentação dos participantes da Audiência Pública da FLONA do Iquiri, em Lábrea - AM. Empresa: Edna Bandeira. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Hospedagem das comunitárias Maristela e Maria Lenis em Porto Velho de 8 a 13/12/2024. Empresa: Hotel Tropical. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Alimentação dos representantes dos povos Juma e Mura que participaram da consulta pública da FLONA de Balata Tufari. Empresa: Restaurante Malagueta. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Transporte terrestre dos participantes da Audiência Pública da FLONA do Iquiri de Rio Branco (AC) para Boca do Acre (AM). Empresa: Yes Turismo Ltda. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Diagramação de factsheet e banner para audiência pública da proposta de Edital da FLONA do Iquiri. Consultora: Selene Berio Fortini. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Transportes dos representantes dos povos Juma e Mura para a Audiência Pública da FLONA do Iquiri entre os dias 12 e 13.12.2024. Trajeto: Porto Velho - RO X Rio Açuã. BR230. Empresa: Amatur Amazonia Tur Ltda. Status: Concluído.

- Componente 2 - SFB: Aquisição de combustível para embarcação para transporte de comunitários para participação na Audiência Pública da FLONA do Iquiri em Lábrea - AM. Empresa: Posto Vasconcelos. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: Locação de embarcação para transporte dos comunitários que participaram da Audiência Pública da concessão da FLONA do Iquiri em Lábrea - AM. Empresa: ANTONIO JACKSON. Status: Concluído.
- Componente 2 - SFB: locação de Van para transporte de passageiros de Porto Velho para Lábrea entre os dias 09 e 11/12/2024. Empresa: GBTUR Serviço de Transporte. Status: Concluído.

ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO

Execução Financeira

Para o exercício de 2024 foram planejadas no POA/PAAC 2024 atividades do Projeto no valor total de R\$ 20.915.543,17. Esse valor foi readequado para R\$ 24.013.123,29, após a Não objeção do KfW referente à atualização e inclusão de valores de bens, equipamentos e obras no Componente 2.

No quarto trimestre de 2024, a execução financeira foi de R\$ 7.200.873,12. No ano de 2024, a execução financeira foi de R\$ 10.315.926,68. Estão comprometidos R\$ 8.935.876,90 em contratos já assinados e em andamento.


Do total de recursos executados, houve execução de R\$ 2.206.452,27 em contratos e aquisições pelo Fundo Suplementar. No quarto trimestre de 2024 foram executados R\$ 714.452,15 por meio do Fundo Suplementar do Projeto. Desde a implementação do Fundo Suplementar, já foram executados R\$ 5.334.709,87 (2019 a 2024). Estão comprometidos R\$ 478.650,21 em contratos já assinados e em andamento pelo Fundo Suplementar do Projeto.

Considerando os montantes executados e comprometidos nesse exercício, foram implementados até o momento, ações no valor de R\$ 16.566.701,10 o que equivale a 70% do valor replanejado para o POA/PAAC 2024. Esse valor não inclui o Fundo Suplementar.

Até o final de 2024, foram registrados no SIAFI o montante total de EUR 4.993.049,79, sendo EUR 4.298.079,47 referentes aos pagamentos do KfW à Consultoria Internacional e EUR 694.970,32

referentes ao Fundo Suplementar do Projeto.

Em 2024, a execução financeira manteve uma tendência de alta e o valor total executado pelo Projeto até o momento é de R\$ 59.413.250,03 no período de 2013 a 2024, conforme apresentado no gráfico abaixo.



Fonte: NIRAS Germany/DETZEL

Até 2024 foram desembolsados EUR 12.776.381,62, o que corresponde a 85,2% dos recursos disponíveis.

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO DE 2025)

- | | |
|-------------------|--|
| Componente 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar os processos de aquisições (veículos, equipamentos e móveis) que estão em andamento. |
| Componente 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar o andamento das reformas das bases das Florestas Nacionais de Amapá e de Caxiuanã. • Monitorar o processo de entrega e pagamento dos veículos e embarcações. • Monitorar os processos de instalação de energia fotovoltaica em andamento. • Assessorar a aquisição de equipamentos para apoiar a gestão das Unidades de Conservação previstas no Projeto por meio do Fundo Suplementar. |
| Componentes 3 e 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhar as atividades de Ensino a Distância (EaD) da Plataforma “Saberes da Floresta”. |

Componente 5

Componente 6

- Apoiar o SFB e o ICMBio na execução do POA/PAAC 2025.
- Apoiar o KfW no monitoramento do Projeto.
- Apoiar a Coordenação do Projeto na execução das atividades previstas para 2025, nivelar informações entre as instituições executoras e intermediar as demandas com o KfW.
- Apoiar a Coordenação do Projeto na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar.
- Apoiar a Coordenação Executiva do Projeto nas questões relacionadas aos registros no SIAFI, dos pagamentos diretos realizados pelo KfW.
- Realizar monitoramento de campo das atividades do Projeto.

Este relatório foi elaborado em janeiro de 2025 por:

- Tomas Inhetvin – Consultor Internacional (NIRAS/ NIRAS Germany / DETZEL, Brasil)
- Martin Becher – Consultor Internacional (NIRAS/ NIRAS Germany / DETZEL, Alemanha)
- Fábio Silveira – Consultor Nacional (NIRAS/ NIRAS Germany / DETZEL, Brasil)
- Mariana Vilar – Consultora Nacional (NIRAS/ NIRAS Germany / DETZEL, Brasil)
- Priscila Gomes – Assistente Administrativo-financeira (NIRAS/ NIRAS Germany / DETZEL, Brasil)
- Laura Schmid – Gerente de Projeto/*Backstopper* (NIRAS/ NIRAS Germany, Alemanha)

Anexos:

- Anexo 1: Relatório Sinóptico
- Anexo 2: Relatório Financeiro Orçado x Executado
- Anexo 3: Monitoramento Trimestral de Execução Físico-Financeiro
- Anexo 4: Execução do Fundo Suplementar
- Anexo 5: Relatório Fotográfico
- Anexo 6: Fichas de Presença
- Anexo 7: Inventário de Mobiliário e Equipamentos
- Anexo 8: Matriz de Resultados Físicos e Financeiros
- Anexo 9: Monitoramento de Impactos do Projeto
- Anexo 10: Monitoramento de Riscos do Projeto
- Anexo 11: Recomendação Cofiex

Anexo 1

Relatório sinóptico

Projeto Gestão Florestal para Produção Sustentável na Amazônia - KfW Entwicklungsbank, BMZ - Nº 2003 66 658 SFB e ICMBio					Anexo - 1
Elaborado: NIRAS Germany/DETZEL					
40º Relatório Trimestral - Sinóptico (acumulado)*					
Período: Janeiro a Dezembro de 2024					
	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas	
Gestão					
Planejamento					
POA/PAAC	POG/POA/PAAC 2024 elaborado e encaminhado para Não Objeção em 22/12/2023 Não Objeção do KfW de 07/02/2024		-	Executar POA/PAAC.	
Monitoramento e relatórios					
Relatório Trimestral	O Relatório trimestral 37º referente ao 1º trimestre de 2024 foi elaborado e entregue ao KfW. O Relatório trimestral 38º referente ao 2º trimestre de 2024 foi elaborado e entregue ao KfW. O Relatório trimestral 39º referente ao 3º trimestre de 2024 foi elaborado e entregue ao KfW.			Seguir monitoramento.	
Relatório Anual	Foi elaborado e entregue ao KfW o 9º Relatório anual referente ao exercício 2023.	-	-	Elaborado	
Consultoria					
Assessoramento	<ul style="list-style-type: none">Assessoramento e organização de todos os processos de planejamento, especialmente a elaboração do POG, POA e PAAC - 2024;Assessoramento à Coordenação Executiva do Projeto nas questões relacionadas ao orçamento do Projeto;Apoio na organização e logística da Missão do BMZ com KfW, SFB e ICMBio em Porto Velho (RO) e Humaitá (AM);Apoio a Coordenação do Projeto no atendimento à Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU);Realização de capacitação com as equipes da FLONA sobre aquisição na modalidade cotação de preço;Apoio aos parceiros no planejamento para inauguração das obras do SFB e ICMBio em Santarém e visita a FLONA do Tapajós com as delegações do MMA e do BMZ.Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC;Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento;Assistência às reuniões de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e às reuniões de trabalho com KfW;Apoio aos parceiros na elaboração de TdR para contratações de serviços.Elaboração de pareceres sobre as solicitações de Não Objeção;Preparação dos contratos de consultoria de curto prazo;Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar;Assessoramento a Coordenação do Projeto (ICMBio) nos processos de licitação para aquisição de veículos e embarcações;Assessoramento a Coordenação do Projeto (SFB) nos processos de aquisições e adesão a ata de registro de preço dos veículos para a UR do DFS da BR 163;Assessoramento na visita técnica do departamento de comunicação do KfW em Santarém;Assessoramento à Coordenação Executiva no processo de prorrogação do Projeto para até 31 de julho de 2025 junto a Secretaria Executiva do MMA para encaminhamento à Cofix/GTEC;Assessoramento na elaboração da prestação de contas referente ao exercício 2024.		-	Celebrar contratos e executar consultorias de curto prazo; Celebrar contratos e executar o Fundo Suplementar do Projeto Apoio na elaboração e na execução do POA/PAAC 2024.	
Consultores e assistentes a longo prazo					
Tomas Inhetvin - Consultor Sênior Internacional / Chefe de Equipe	Vigência Contratual - 01/09/2016 a 31/12/2024.				
Fábio Rodrigo da Silveira - Consultor Nacional	Vigência Contratual - 01/12/2014 a 31/12/2024.	-	-		
Mariana Barbosa Vilar - Consultora Nacional	Vigência Contratual - 01/08/2019 a 31/12/2024.				
Consultores a curto prazo					
Patrícia da Silva	Vigência Contratual - 18/11/2022 a 31/05/2024 - Levantamento de documentação cartorial de imóveis localizados nos limites da Floresta Nacional do Iquiri.			Contrato finalizado	
BIOFLORE Tecnologia e Consultoria Florestal Ltda	Vigência Contratual - 06/02/2024 a 06/08/2024 - Apoio na estruturação de processo de restauração ecológica e produtiva com estimativa de geração de crédito de carbono no âmbito do SFB.			Contrato finalizado	
Pedro Eymard Camelo Melo	Vigência Contratual - 12/09/2024 a 31/12/2024 - Assessoria para organização do 1º Encontro de Gestores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).			Contrato finalizado	
Speed Way Assessoria Empresarial e Governamental	Vigência Contratual - 04/05/2023 a 30/11/2024 - Aprimoramento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe (ICMBio/MMA).			Em andamento	
Rogério Coutinho de Sousa	Vigência Contratual - 12/07/2024 a 30/11/2024 - Manutenção e Aprimoramento dos Sistemas SISCOMP, SOALA e integração com o SEI 4.0.			Em andamento	
Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental	Vigência Contratual - 25/11/2024 a 28/02/2025 - Serviços de moderação e relatoria para as reuniões da consulta pública para a concessão florestal da Floresta Nacional do Iquiri			Em andamento	

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Gerência				
SFB/ICMBio				
KfW	<ul style="list-style-type: none">• Encaminhou N.O. ao POA/PAAC/POG 2024 no dia 07/02/2024;• Realizou missão de monitoramento em conjunto com o BMZ nas cidades de Porto Velho e Humaitá.• Encaminhou N.O. para contratação de Serviços de administração e gerenciamento compartilha-do de frota para abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos credenciados por meio de sistema infor-matizado para atender os veículos oficiais do ICMBio no dia 19/03/2024.• Encaminhou N.O. para utilização do Contrato Nº 03/2022 do ICMBio de 03/05/2022 com empresa Marques Costa & Silva Neto Ltda para instalação de sistema fotovoltaico nas sedes da Gerência Regional Norte do ICMBio, UNA de Itaituba, base das FLONA do Bom Futuro e do Tapajós em 25/03/2024.• Encaminhou autorização para contratação direta pelo Fundo Suplementar de serviços de capacitação no SIADs para gestão patrimonial do ICMBio.• Encaminhou N.O. referente a aquisição de computadores de alto desempenho para o ICMBio em 03/04/2024;• Encaminhou N.O. referente aquisição de solução de tecnologia da informação para o ICMBio em 21/05/2024;• Encaminhou N.O. referente a licitação referente a aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), quadriciclos, motocicletas do tipo offroad, motocicletas do tipo trail, veículos do tipo van e picape para o ICMBio em 21/05/2024;• Encaminhou N.O. referente a licitação referente a aquisição de embarcações, motores e reboques para embarcações para o ICMBio em 22/05/2024;• Encaminhou autorização para contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da GR1 do ICMBio em Santarém em 28/05/2024;• Encaminhou N.O. para contratação direta para aquisição e instalação de persianas na Unidade Regional do SFB em Santarém em 06/06/2024;• Encaminhou autorização para contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da sede da UR BR 163 do SFB em Santarém em 12/06/2024.• Encaminhou autorização para contratação direta de serviços para inauguração das sedes do ICMBio e SFB e visita a FLONA com delegações do BMZ e MMA em 03/07/2024;• Encaminhou autorização para contratação direta serviços de apoio à tradução simultânea para o dia 19/07/2024 em 17/07/2024;• Encaminhou N.O. referente a assinauta dos contratos para a aquisição de embarcações e veículos, em 02/08/2024 e 29/08/2024 respectivamente;• Encaminhou autorização para contratação direta de empresa especializada .em tecnologia da informação, por meio do Fundo Suplementar do Projeto para evolução do SISCOMP em 29/08/2024;• Encaminhou N.O para ampliação do valor do Contrato nº 01/2023 do /ICMBio de 06/04/2023 com a empresa Vile Construções e Reformas Ltda, para execução da 2ª Etapa de serviços comuns de engenharia na Floresta Nacional do Amapá em 04/09/2024;• Autorização para contratação de empresa para realização Inventário florestal amostral da FLONA do Amapá por meio do Fundo Suplementar em 30/08/2024;• Autorização para compra direta - itens alimentícios e material de limpeza - Consulta Povo Karitiana - Concessão da FLONA do Bom Futuro – Fundo Suplementar em 03/09/2024;• Encaminhou NO para Remanejamento de recursos para realização de reuniões de conselho entre unidades de conservação aprovado no POA em 03/09/2024;			
Coordenação Executiva	<ul style="list-style-type: none">• Realizou reuniões com as Unidades Executoras do Projeto (SFB e ICMBio) e com a Consultoria Internacional.• Participou da missão de monitoramento do Projeto em janeiro/2024 (Porto Velho e Humaitá)• Respondeu às solicitações de auditoria da CGU referente ao ano de 2023.• Realizou reuniões com o ICMBio e KfW para tratar da Prorrogação do Projeto.• Realizou reuniões com o ICMBio, KfW e CI para tratar da Prorrogação do Projeto.• Encaminhou ofício ao KfW solicitando a prorrogação do Projeto para até 31/12/2025.• Encaminhou os documentos à COFLEX para prorrogação do Projeto.• Encaminhou a prestação de contas do exercício 2024 ao KfW.	As limitações orçamentárias representam um entrave para a execução do Projeto em 2024		Assessoria contínua

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
UE SFB	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniões <i>ad hoc</i> de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria. • Solicitou documentação cartorial (Lábrea) de imóveis localizados nos limites da Floresta Nacional do Iquiri. • Monitoramento das atividades da Plataforma Saberes da Floresta. • Apoiou na coordenação e logística da Missão do BMZ e KfW em Porto Velho. • Solicitou N.O. para contratação direta para aquisição e instalação de persianas na Unidade Regional do SFB em Santarém em 06/06/2024. • Solicitou autorização para contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da sede da UR BR 163 do SFB em Santarém em 12/06/2024. • A UR do DFS da BR 163 adquiriu as persianas. • O projeto paisagístico foi implantado na UR do DFS da BR 163. • Solicitou autorização para compra direta - itens alimentícios e material de limpeza para realizar a Consulta Povo Karitiana - Concessão da FLONA do Bom Futuro – Fundo Suplementar. • Aquisição de baterias para drones - Fundo Suplementar. • Realizou Audiências Públicas sobre concessão florestal da FLONA do Iquiri • Realizou reunião com indígenas sobre a concessão na FLONA de Balata Tufari. 	As limitações orçamentárias representam um entrave para a execução do Projeto em 2024	Utilizar o Fundo Suplementar o Projeto para as principais atividades previstas	<p>Seguir reuniões.</p> <p>Assessoria contínua.</p> <p>Seguir monitoramento dos contratos.</p>
UE ICMBio	<ul style="list-style-type: none"> • Realizou reuniões com a CI e Coordenação Executiva. • Elaborou TdR para aquisição de equipamentos previstos no POA/PAAC 2024 • Apoiou na coordenação e logística da Missão do BMZ e KfW em Porto Velho e Humaitá. • Iniciou processos licitatórios para a aquisição de veículos e embarcações. • Acompanhou o contrato de consultoria de curto prazo para - Aprimoramento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe (ICMBio/MMA). • Iniciou o processo de elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã. • O ICMBio solicitou N O para utilização dos contratos de engenharia para instalação dos sistemas fotovoltaicos nas bases das Florestas Nacionais de Bom Futuro, Tapajós e Sede da GR1 e Sede de Itaituba. • Realizou reuniões dos Conselhos Consultivos das Florestas Nacionais de Humaitá e Balata Tufari. • Solicitou ao KfW a Não Objeção para assinatura dos contratos de manutenção e combustível • Realizou processo de shopping para a aquisição de equipamentos previstos no POA 2024 • Realizou reuniões com a CI • Realizou reuniões dos Conselhos Consultivos das Florestas Nacionais de Amana, Crepori e Tapajós; • Solicitou N.O. referente a aquisição de computadores de alto desempenho para o ICMBio em 02/04/2024; • Solicitou N.O. referente aquisição de solução de tecnologia da informação para o ICMBio em 11/04/2024; • Solicitou N.O. referente a licitação referente a aquisição de veículos UTV (Utility Task Vehicle), quadriciclos, motocicletas do tipo offroad, motocicletas do tipo trail, veículos do tipo van e picape para o ICMBio em 14/05/2024; • Solicitou N.O. referente a licitação referente a aquisição de embarcações, motores e reboques para embarcações para o ICMBio em 14/05/2024; • Solicitou autorização para contratação direta da empresa Porã Paisagismo para executar o projeto paisagístico da GR1 do ICMBio em Santarém em 28/05/2024; • O Projeto paisagístico foi implantado da GR1 • Contratos para aquisição de embarcações e veículos foram assinados e foram realizados empenhos para essas aquisições. • Os equipamentos de tecnologia da informação foram adquiridos e instalados. • Realizou reuniões dos Conselhos Consultivos da FLONA Trairão, Altamira, Jacundá, Pau Rosa e Bom Futuro. • Reforma das bases das FLONA de Caxiuanã e Amapá estão em andamento. • Solicitou autorização para contratação de serviços e aquisições necessários para a inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém (PA). • Foram adquiridos e contratados os serviços solicitados para a inauguração das sedes do ICMBio e do SFB. • Solicitou autorização para contratação direta de empresa especializada .em tecnologia da informação, por meio do Fundo Suplementar do Projeto para evolução do SISCAMP em 29/08/2024; • Solicitou N.O para ampliação do valor do Contrato nº 01/2023 do ICMBio de 06/04/2023 com a empresa Vile Construções e Reformas Ltda, para execução da 2ª Etapa de serviços comuns de engenharia na Floresta Nacional do Amapá em 04/09/2024; • Solicitou autorização para contratação de empresa para realização Inventário florestal amostral da FLONA do Amapá por meio do Fundo Suplementar em 30/08/2024; • Solicitou NO para Remanejamento de recursos para realização de reuniões de conselho entre unidades de conservação aprovado no POA em 03/09/2024. • Recebeu embarcações e veículos dos processos licitatórios. • Foram instalados os sistemas fotovoltaicos na UNA/Itaituba, GR01 e FLONA Tapajós. • Foram realizadas reuniões de Conselhos. 	As limitações orçamentárias devem ser um entrave para a execução do Projeto em 2024	Utilizar o Fundo Suplementar o Projeto para as principais atividades previstas	<p>Seguir reuniões.</p> <p>Assessoria contínua.</p> <p>Seguir monitoramento dos contratos.</p>

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
UE SFB				
Componente 1				
1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	(1.1.1) •Atividade finalizada			
1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	(1.2.3) Atividade finalizada			
1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.	(1.3 e 1.5) <ul style="list-style-type: none">• Estão em elaboração TdR para as contratações e aquisições previstas no POA 2024• Está em andamento a adesão a ata para aquisição dos veículos para a UR DFS BR163.• O SFB aderiu a Ata para aquisição dos veículos UR DFS BR163.• A UR DFS BR 163 realizou processos de cotação de preço (shopping) que serão finalizados em 2025.		Que o SFB concretize as aquisições previstas no POA e PAAC. Que o SFB utilizem a modalidade Cotação de Preço (Shopping) para as aquisições e contratações quando for adequado.	Continuar a realização da Cotação de Preços (Shopping)
1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.				
1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	(1.3 e 1.5)			
Componente 2				
2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONA.	(2.1.1) Atividade Finalizada, foram demarcadas e sinalizadas 9 FLONA • Foi realizada a sinalização da FLONA de Pau-Rosa.			
2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONA.	(2.2.1;2.2.7; 2.2.8) SFB <ul style="list-style-type: none">• As atividades dos contratos para os inventários das FLONA Jamanxim e Trairão estão suspensos;• Os contratos para os inventários das FLONA Jamanxim e Trairão foram rescindidos. ICMBio <ul style="list-style-type: none">• Quatro planos de manejo finalizados e um em andamento (FLONA Aripuanã)• O TED com a Embrapa para realização de projeto sobre Manejo Florestal Comunitário de Uso Múltiplo na Floresta Nacional do Amapá não será realizado.• O ICMBio está elaborando o TdR para contratação do Inventário florestal amostral não madeireiro da FLONA do Amapá para contratação por meio do Fundo Suplementar do Projeto.• Inventário florestal amostral não madeireiro da FLONA do Amapá foi contratado por meio do Fundo Suplementar do Projeto.	Que o SFB informe se os inventários das FLONA Trairão e Jamanxim serão realizados dentro do prazo de execução do Projeto		Publicar os Planos de Manejo. Conclusão dos serviços contratados
2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONA.	(2.3)			
2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONA.	• Atividade finalizada, foram construídas duas sedes (Santarém e Itaituba) e reformada a base da FLONA do Pau Rosa. <ul style="list-style-type: none">• Está em andamento a reforma das bases das FLONA de Caxiuanã e do Amapá;• A instalação dos sistemas fotovoltaicos nas 5 bases da FLONA do Tapajós, na base da FLONA do Bom Futuro e nas sedes do ICMBio em Santarém e Itaituba, está em andamento.• Foram instalados sistemas fotovoltaicos na UNA/Itaituba, GR01e FLONA do Tapajós.	As limitações orçamentárias devem ser um entrave para a execução do Projeto em 2024		Monitorar os contratos
2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONA.	(2.5.1 - 2.5.19) <ul style="list-style-type: none">• TdR para aquisições dos equipamentos em elaboração;• Está em andamento processo licitatório por meio de Pregão Eletrônico para a aquisição de veículos e embarcações;• Foram adquiridos e entregues 16 notebook e 30 desktops previstos no POA 2024. Os desktops foram pagos com recursos próprios do ICMBio;• Foram realizados pelo ICMBio os processos de licitações referentes às embarcações e veículos.• O ICMBio assinou os contratos para aquisição de embarcações e veículos previstos no POA 2024.• Os equipamentos de tecnologia de informação adquiridos pelo ICMBio foram instalados.• Os veículos e embarcações foram recebidos parcialmente.• Foram adquiridos equipamentos previstos no POA 2024 pelo Fundo Suplementar.	As limitações orçamentárias devem ser um entrave para a execução do Projeto em 2024	Que o ICMBio concretize as aquisições previstas no POA e PAAC. Que o ICMBio utilize a modalidade Cotação de Preço (Shopping) para as aquisições e contratações quando for adequado.	Continuidade nas aquisições e contratações. Monitorar processos.

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONA.	(2.6.1 - 2.6.17) ICMBio <ul style="list-style-type: none">• Apoiou a Gestão das Flona com combustível e manutenção dos veículos;• Está em andamento atividade de manutenção do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) do ICMBio. Empresa contratada por Consultoria de curto prazo.• Realizou sobrevoos de monitoramento na FLONA do Jamanxim.• Está em andamento a evolução da plataforma SISCOMP por meio do Fundo Suplementar. SFB <ul style="list-style-type: none">• FLONA de Humaitá: processo de assinatura dos contratos das UMF II e III foram suspensos pelo MPF.• FLONA do Amana: Processo de licitação suspenso decorrente de decisão judicial liminar.• FLONA do Jamari: Contrato de concessão do Lote V foi assinado e não foram iniciadas as atividades• FLONA de Balata Tufari: A consulta pública da proposta de edital de concessão da FLONA Balata Tufari foi concluída. No entanto, necessita a complementação da consulta pública para eventuais ajustes e aprofundamento dos processos de consulta aos povos indígenas, prevista para o 1º semestre de 2024.• FLONA do Pau Rosa: O lançamento do Edital da FLONA do Pau Rosa está suspenso. Aguardando resultado de estudo da FUNAI.• FLONA Jatuarana: O SFB está elaborando a normativa sobre a regulamentação deste novo dispositivo contratual, e lançará o Edital de Concessão Florestal até o final do 1º semestre de 2024, conforme recomendação da Consultoria Jurídica Ministerial e do Tribunal de Contas da União (TCU).• FLONA do Amapá: As atividades de manejo não foram iniciadas nas UMF II, III e IV• Contratação por meio de consultoria de curto prazo de estudos/serviços especializados em carbono para apoiar tecnicamente o SFB/MMA na estruturação de processo de restauração ecológica e produtiva para a FLONA do Bom Futuro.• FLONA do Bom Futuro: o SFB iniciou o planejamento da Consulta Pública sobre o edital de concessão florestal com reunião de conselho consultivo e audiência pública previstas para agosto de 2024.• Realizou a Consulta Pública sobre o edital de concessão da FLONA do Bom Futuro.		Que o ICMBio utilize os recursos disponíveis no Projeto para apoiar a Gestão das FLONA.	Atividades em andamento.
2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONA (Conselhos Consultivos).	(2.7) <ul style="list-style-type: none">• Foram realizadas 2 reuniões de conselhos (Flona de Humaitá e Balata Tufari);• Foram realizadas 3 reuniões de conselhos nas FLONA de Amana, Crepori e Tapajós.• Foram realizadas 5 reuniões de Conselhos nas FLONA Jacundá, Pau-Rosa, Bom Futuro, Trairão e Altamira.• Foram realizadas 2 reuniões de Conselhos nas FLONA de Mulata e Iquiri.	-		Atividades em andamento.
2.8 - Capacitar servidores das 24 FLONA.		-		
Componente 3				
3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	(3.1.1; 3.1.2)			
3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática	(3.2.2)			
3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	Diante dos desafios de gestão e de sustentabilidade econômica e financeira do centro e das indefinições dos parceiros envolvidos, o ICMBio decidiu por cancelar a construção do Centro de Capacitação no âmbito do Projeto.			
3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.				
3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	<ul style="list-style-type: none">• No primeiro trimestre de 2024 foram oferecidas 2 ciclos de cursos, cada um com 11 turmas. foram inscritos 2.704 participantes e 705 foram aprovados;• No segundo trimestre de 2024 foram oferecidos três ciclos de cursos, cada um com 14 turmas. Foram inscritos 7.371 participantes e 1.984 foram aprovados.• No terceiro trimestre de 2024 foram oferecidos três ciclos de cursos, com 23 turmas. Foram inscritos 5.755 participantes e 1.515 foram aprovados.• No quarto trimestre de 2024 teve 23 turmas. Foram inscritos 8.613 participantes e 2.173 foram aprovados.			Atividade em andamento

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Componente 4				
4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	(4.1.1)			
4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	(4.2.1)			
4.3 - Construir Centro de Difusão.	Diante dos desafios de gestão e de sustentabilidade econômica e financeira do centro e das indefinições dos parceiros envolvidos, o ICMBio decidiu por cancelar a construção do Centro de Capacitação no âmbito do Projeto.			
4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.				
4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	(4.5.1) Devido ao atual prazo de execução do Projeto não há tempo hábil para a implantação e manutenção das áreas a serem reflorestadas.			
4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.				
Componente 5				
5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais	(5.1.1) Atividade finalizada			
5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.	Atividade finalizada	-		
5.3 - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	Atividade finalizada	-		
5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.				
5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	Atividade finalizada			
Componente 6				
6.1 - Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.	Contrato da Consultoria - Ver item Consultoria.		-	Seguir sua função.
6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	Ocorreram reuniões com os executores SFB, ICMBio e KfW.			Seguir sua função.
6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	Monitoramento das atividades realizadas por meio dos relatórios da Consultoria. Está prevista a realização de monitoramento <i>in loco</i> pela CI para o próximo trimestre. A consultoria apoiou a missão de monitoramento do BMZ e KfW em Porto Velho e Humaitá em janeiro de 2024; Foram realizadas pela CI viagens técnicas para Santarém, Itaituba e Porto Velho; Foram realizadas pela CI viagens técnicas para Santarém e Porto Velho; Foram realizadas pela CI viagens técnicas para Santarém e Boca do Acre.		-	Seguir sua função.
6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto				Executar.
6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	• A auditoria referente ao exercício 2023 foi finalizada e o relatório foi encaminhado para o KfW em março/2024.			Acompanhar Auditoria
6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentária.	Reserva prevista (veja POG).	-	-	-

	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Fundo Suplementar				
1 - Estrutura regional do SFB.	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de películas insulfilim e aparelhos de ar condicionado na UR do DFS BR163• Contratação e implantação de projeto paisagístico na UR do DFS BR163.• Projeto paisagístico na UR do DFS BR163 foi finalizado.			
2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONA.	<ul style="list-style-type: none">• Contratação e implantação de projeto paisagístico na GR1/ICMBio.• Projeto paisagístico na GR1/ICMBio foi finalizado.			
2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	<ul style="list-style-type: none">• Foram adquiridos diversos equipamentos previstos no POA/PAAC 2024 para atender a demanda das FLONA			
2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONA	SFB: <ul style="list-style-type: none">• Realizou a Consulta Pública do edital de concessão da FLONA do Bom Futuro.• Realizou a Consulta Pública do edital de concessão da FLONA do Iquiri.• Realizou reunião com indígenas sobre a concessão na FLONA de Balata Tufari.			
	ICMBio: <ul style="list-style-type: none">• Apoio logístico para realização da reunião do conselho da FLONA de Balata Tufari• Impressão de mapas para realização de reunião para o Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã• Fornecimento de lanche para Reunião do Conselho Consultivo da Flona de Humaitá.• Transporte dos drones para as Florestas Nacionais de Caxiuanã, Iquiri, Jacundá e Urupadi• Contratação de empresa para realização de atividades de análise, tratamento e implementação de dados contábeis e patrimoniais junto ao Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs com o ICMBio• Contratação de embarcações para realizar recadastramento das famílias das FLONA de Balata Tufari e Humaitá;• Contratação de sobrevoo para monitoramento da FLONA do Jamanxim, visando o combate ao desmatamento e a grilagem de terra;• O contrato para análise, tratamento e implementação de dados contábeis e patrimoniais junto ao Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs com o ICMBio está em andamento.• Contratação de sobrevoo para monitoramento da FLONA do Jamanxim, visando o combate ao desmatamento e a grilagem de terra;• Contratação do inventário florestal não madeireiro da FLONA do Amapá. Atividades em andamento.• Contratação de empresa para realizar evolução do sistema SISCOMP (Sistema de Compensação Ambiental do ICMBio).• Finalização do contrato referente a atividades de análise, tratamento e implementação de dados contábeis e patrimoniais junto ao Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs com o ICMBio.• Inventário da FLONA do Amapá em andamento.• Contrato de evolução do SISCOMP em andamento.			- Realizar a gestão das Flona
3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.				
4 - Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.				
5 - Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos				
6.2 - Instituir e Garantir a Coordenação do Projeto	<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento de alimentação e apoio logístico para a missão de monitoramento do BMZ e KfW em Porto Velho e Humaitá.• Aquisição de materiais, serviços, alimentação e logística para inauguração das sedes do SFB e do ICMBio em Santarém.			
6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto				
* Acumulado desde 01.01.2024 (POA 2024)				
** Serviços/Resultados do último período.				
(x.y.z) N° da atividade do POA em referência; nota: a numeração das atividades está em conformidade com POA 2024.				

Anexo 2

Relatório financeiro

(orçado x executado)

Execução do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Anexo -
2

		Executado/Desembolsado (EURO)						
		Montante Acordado (A)	Desembolsado 2013/2022 (B)	2023 (C)	2024 (D)	Total Executado do POG (C+D)=E	Saldo a Executar no POG (A-E)=F	Total Geral Executado (B+E)=G
(UE: SFB) COMPONENTE 1:		332,780.81	847,980.39	56,201.53	4,838.02	61,039.55	271,741.26	909,019.94
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1	-	58,099.75	-	-	-	-	58,099.75
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2; 1.3	-	652,179.08	50,693.45	-	50,693.45	-	702,872.53
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.	1.4	332,780.81	134,765.66	5,508.08	4,838.02	10,346.10	322,434.71	145,111.76
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.5; 1.6; 6.5	-	2,600.98	-	-	-	-	2,600.98
SUBCOMPONENTE 1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	1.7	-	334.92	-	-	-	-	334.92
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.		3,994,979.43	3,557,670.53	1,313,470.97	964,886.86	2,278,357.83	1,716,621.60	5,836,028.37
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1; 2.2; 2.3; 6.6	93,256.55	802,231.24	-	-	-	93,256.55	802,231.24
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs. (Executado SFB)	2.4	256,062.32	171,607.81	12,789.59	-	12,789.59	243,272.73	184,397.40
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs. (Executado ICMBio)		132,907.44	149,566.66	1,085.59	10,023.03	11,108.63	121,798.81	160,675.29
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.5	-	113,382.38	-	-	-	-	113,382.38
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs.	2.6; 2.7	368,816.78	1,297,819.28	110,097.08	248,316.28	358,413.36	10,403.42	1,656,232.64
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	2.8	2,430,032.25	712,994.81	1,023,732.57	658,797.28	1,682,529.84	747,502.41	2,395,524.66
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs.(Executado SFB)	2.9	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs. (Executado ICMBio)		553,611.64	217,826.38	161,132.00	23,841.81	184,973.81	368,637.83	402,800.19
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.10	160,292.45	80,808.43	4,634.14	23,908.46	28,542.60	131,749.85	109,351.03
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 24 FLONAs.	2.11	-	11,433.54	-	-	-	-	11,433.54

		Executado/Desembolsado (EURO)						
		Montante Acordado (A)	Desembolsado 2013/2022 (B)	2023 (C)	2024 (D)	Total Executado do POG (C+D)=E	Saldo a Executar no POG (A-E)=F	Total Geral Executado (B+E)=G
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.		-	186,065.64	-	-	-	-	186,065.64
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	3.1	-	35,606.62	-	-	-	-	35,606.62
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.	3.2	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	3.3; 3.4	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.		-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5; 3.6; 3.7	-	150,459.02	-	-	-	-	150,459.02
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.		-	126,633.18	-	-	-	-	126,633.18
SUBCOMPONENTE 4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.1; 4.2; 4.3	-	126,633.18	-	-	-	-	126,633.18
SUBCOMPONENTE 4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	4.4	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 4.3 - Construir Centro de Difusão.	4.5; 4.6	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.7	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.9; 4.10; 4.11; 4.13	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	4.8; 4.12	-	-	-	-	-	-	-

		Executado/Desembolsado (EURO)						
		Montante Acordado (A)	Desembolsado 2013/2022 (B)	2023 (C)	2024 (D)	Total Executado do POG (C+D)=E	Saldo a Executar no POG (A-E)=F	Total Geral Executado (B+E)=G
(UE: SFB) COMPONENTE 5: Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.		-	361,266.56	-	-	-	-	361,266.56
SUBCOMPONENTE 5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.2; 5.4; 5.5	-	27,384.87	-	-	-	-	27,384.87
SUBCOMPONENTE 5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.		-	292,995.04	-	-	-	-	292,995.04
SUBCOMPONENTE 5.3 - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.		-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	5.1; 5.3	-	40,886.65	-	-	-	-	40,886.65
SUBCOMPONENTE 5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	5.6	-	-	-	-	-	-	-
(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.		1,262,252.80	4,419,937.22	421,815.18	655,875.53	1,077,690.71	184,562.09	5,497,627.93
SUBCOMPONENTE 6.1 -- Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.	6.1	1,182,864.85	3,802,819.00	388,820.00	374,030.00	762,850.00	420,014.85	4,565,669.00
SUBCOMPONENTE 6.1 -- Fundo Suplementar - Contrato da Consultoria		79,387.95	493,256.26	32,995.18	281,845.53	314,840.71	- 235,452.76	808,096.97
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	6.2	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	6.3	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	6.4	-	17,406.96	-	-	-	-	17,406.96
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	não previsto no Anexo 3	-	-	-	-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentária (sujeito a acordos especiais KfW-Beneficiário; reduzido por a diferença Consultoria Anexo 3 - Contrato).	6.7	-	106,455.00	-	-	-	-	106,455.00
Glosas e ajustes cambiais - KfW			140,259.96	-	-	-	-	140,259.96
Ajuste de despesas pagas após o POG 2019			0.05				- 250,918.03	0.05
Total Executado			9,359,293.62	1,791,487.68	1,625,600.42	3,417,088.10	1,922,006.91	12,776,381.61
Reembolso Simplificado - KfW (Exceto a Consultoria Internacional)			5,063,218.36	1,369,672.50	969,724.89	2,339,397.39	1,737,444.82	7,296,160.64

		Executado/Desembolsado (EURO)		Total Executado do POG (C+D)=E	Saldo a Executar no POG (A-E)=F	Total Geral Executado (B+E)=G
Montante Acordado (A)	Desembolsado 2013/2022 (B)	2023 (C)	2024 (D)			

Resumo (Euro)

Beneficiários	Valor do Acordo até 2023/2024	Valor Desembolsado até 2024	Percentual de desembolso por Executor
SFB	2,456,952.13	1,891,244.69	76.98%
ICMBio	7,124,979.82	5,651,630.96	79.32%
KFW - Desembolso Direto (Consultoria)	4,985,683.85	4,565,669.00	91.58%
Fundo Suplementar*	572,644.21	808,096.97	67.34%
Glosas e ajustes câmbiais - KfW e ajustes contábeis	140,260.01	140,260.01	
Total	15,000,000.00	12,776,381.61	85%

* O Fundo Suplementar do Projeto tem seu valor de até EUR 1.200,000. Nesse Fundo, também são executadas despesas não previstas e previstas no POA. O valor de despesas não previstas foi estipulado em EUR 572.644,21 conforme POG. O Percentual de execução foi calculado sobre o valor total disponível para execução pelo Fundo Suplementar.

Anexo 3

Monitoramento trimestral
de execução físico - financeiro (acumulado)

Monitoramento Trimestral - 2024

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ - No. 2003 66 658
SFB/MMA e ICMBio/MMA

Data:06/01/2025

Reais

Componentes	POA 2024	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Comprometido	Total Executado
Componente - 1	1,800,000.00	-	10,995.00	-	18,409.30	574,490.00	29,404.30
Componente - 2	17,845,876.61	-	132,031.10	415,896.30	5,316,927.18	5,730,705.54	5,864,854.58
Componente - 3	-	-	-	-	-	-	-
Componente - 4	-	-	-	-	-	-	-
Componente - 5	-	-	-	-	-	-	-
Componente - 6	4,367,246.68	-	1,064,131.04	-	1,151,084.49	2,152,031.15	2,215,215.53
Total POA - 2024	24,013,123.29	-	1,207,157.14	415,896.30	6,486,420.97	8,457,226.69	8,109,474.41
Fundo Suplementar	3,626,902.18	21,906.04	851,713.22	618,380.86	714,452.15	478,650.21	2,206,452.27
Total Geral	27,640,025.47	21,906.04	2,058,870.36	1,034,277.16	7,200,873.12	8,935,876.90	10,315,926.68

Euro/POA 5.50

Componentes	POA 2024	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Executado
Componente - 1	327,272.73	-	1,901.61	-	2,988.47	4,890.08
Componente - 2	3,049,135.74	-	23,607.47	68,071.95	862,368.22	954,047.64
Componente - 3	-	-	-	-	-	-
Componente - 4	-	-	-	-	-	-
Componente - 5	-	-	-	-	-	-
Componente - 6	794,044.85	-	189,480.00	-	184,550.00	374,030.00
Total POA - 2024	4,170,453.32	-	214,989.08	68,071.95	1,049,906.69	1,332,967.72
Fundo Suplementar	659,436.76	4,107.62	154,780.68	108,645.43	117,370.48	384,904.21
Total Geral	4,829,890.08	4,107.62	369,769.76	176,717.38	1,167,277.17	1,717,871.93

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024COMPONENTE: 1

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Detzel
DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025
TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1.1 Elaborar projeto executivo da Sede Regional de Porto Velho. (Contratado em 2014)	Projeto executivo de Porto Velho elaborado .	01/01/2024 à 31/03/2024	Finalizado									
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2.1 Construir Unidade Regional de Porto Velho.	Unidade Regional de Porto Velho construído.	01/01/2024 à 31/03/2024	Finalizado									
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	1.2.2 Fiscalizar e receber Unidade Regional de Porto Velho.	Unidade Regional de Porto Velho do SFB, fiscalizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024	Finalizado									
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido R\$	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	1.2.3 Construir Unidade Regional de Santarém.	Unidade Regional de Santarém do SFB, construído.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-	-	-	-
	1.2.4 Fiscalizar e receber Unidade Regional de Santarém.	Unidade Regional Santarém do SFB finalizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais..	1.3.1 Adquirir veículos.		01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			700,000.00	127,272.73	414,800.00	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			700,000.00	127,272.73	414,800.00	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			700,000.00	127,272.73	414,800.00	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	Veiculos contratados	100.00	0.00			700,000.00	127,272.73	414,800.00	-	-
	1.3.2 Aquirir e instalar equipamento de TI nas Unidades Regionais	Aquisição de equipamentos de informática, vídeo e som e móveis para os escritórios	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			650,000.00	118,181.82	11,130.00	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			650,000.00	118,181.82	11,130.00	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			650,000.00	118,181.82	11,130.00	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			650,000.00	118,181.82	11,130.00	-	-
	1.3.3 Adquirir e instalar mobiliario nas Unidades Regionais.	Aquisição de móveis, cortinas, geladeira, bebedouro aparelhos de ar-condicionado, cafeteira liquidificador, fogão e microondas para as UR Santarém.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			450,000.00	81,818.18	159,555.00	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Pagamento de aparelhos de ar condicionado	100.00	2.00			450,000.00	81,818.18	159,555.00	10,995.00	1,901.61
			01/07/2024 à 30/09/2024		98.00	0.00			439,005.00	79,916.57	148,560.00	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição e instalação de persianas na sede da UR 163	100.00	3.00			439,005.00	79,916.57	148,560.00	18,409.30	2,988.47

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.4.1 Analisar e determinar demanda de sistema de telecomunicações em coordenação com Componente 2.	Sistema de telecomunicações analisado e determinado.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	1.4.2 Adquirir equipamento de telecomunicação.	Equipamento de telecomunicação adquirido segundo análise e discriminação da demanda.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	1.4.3 Implantar sistema de telecomunicações e capacitar pessoal de operação.	Sistema e equipamento de telecomunicações implantados nas Regiões de Porto Velho e Santarém, e o pessoal de operação capacitado em operação e manutenção.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
SUBCOMPONENTE 1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	1.5.3 Adquirir equipamentos para a Sede do SFB apoiar as Unidades Regionais.	Aquisição de equipamentos para a Sede do SFB apoiar as UR.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
TOTAL									1,800,000.00	327,272.73	574,490.00	29,404.30	4,890.08	

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024 COMPONENTE: 2

RESPONSÁVEL: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Deitzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1.1 Demarcar as Florestas Nacionais na área de abragência do Projeto.	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcadas e marcos instalados nas: Floresta Nacionais Urupadi, Aripuanã e Amana	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-			
	2.1.2 Realizar Reunião em Brasília para planejamento da execução das atividades de demarcação - Com ênfase nas oficinas de sensibilização. (Concluído - 2015)	Reunião com os atores da demarcação realizada e planejamento. (Concluído - 2015)	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.1.3 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Macaú/São Francisco.	Reunião com famílias residentes na Flona Macaú/São Francisco realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.1.4 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Jacundá.	Reunião com famílias residentes na Flona de Jacundá realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.1.5 Realizar 1 Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Trairão, 1 reunião em Flona de Amana.	Reuniões com famílias residentes nas Flonas Trairão e Amana realizadas e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.1.6	Realizar 2 Reuniões de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Crepori e 1 reunião na Flona de Itaituba II.	Reuniões com famílias residentes nas Flonas Crepori e Itaituba II realizadas e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.7	Realizar Reunião de mobilização e sensibilização das famílias residentes para os processos de demarcação na Flona de Altamira.	Reunião com famílias residentes na Flona de Altamira realizada e famílias sensibilizadas para a importância da Demarcação.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.8	Realizar Fiscalização da demarcação das FLONAS na área de abrangência do Projeto.	Fiscalização da demarcação das FLONAS: Itaituba - I e II, Trairão Altamira, Crepori, Amaná, Jacundá, Jatuarana, Macaúá e São Francisco realizada.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.9	Publicar Manual Metodológico para demarcação de UC.	Manual elaborado, editado e impresso.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.10	Demarcar a Floresta Nacional de Bom Futuro.	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.11	Sinalizar à área da Floresta Nacional do Pau-Rosa	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024	Sinalização realizada pelo Fundo Suplementar	100.00	0.00		208,811.00	37,965.64	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de Combustível	100.00	2.00		208,811.00	37,965.64	-	450.00	77.43
				01/07/2024 à 30/09/2024		98.00	0.00		208,361.00	37,888.21	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		98.00	0.00		208,361.00	37,888.21	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.1.12	Sinalizar a área da Floresta Nacional de Humaitá	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.13	Demarcar a Floresta Nacional Amana	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
	2.1.14	Sinalizar a Floresta Nacional Caxiuanã	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			3,000.00	545.45		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			3,000.00	545.45		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	100.00	0.00			3,000.00	545.45		-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	100.00	0.00			3,000.00	545.45		-	-
	2.1.15	Demarcar a Floresta Nacional de Balata Tufari	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.16	Sinalização da área da Floresta Nacional de Iquiri	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.17	Demarcar a Floresta Nacional Purus	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.1.18	Aquisição de equipamentos para o ICMBio/SEDE - Apoiar Demarcação	Equipamentos para apoiar ICMBio na Demarcação de Unidades de Conservação	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.19	Sinalização da área da Floresta Nacional do Bom Futuro	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.20	Sinalização da área da FLONA de Amapá	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.21	Sinalização da área da FLONA de Mulata	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			32.800.00	5,963.64		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			32.800.00	5,963.64		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	100.00	0.00			32.800.00	5,963.64		-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	100.00	0.00			32.800.00	5,963.64		-	-
	2.1.22	Sinalização da área da FLONA do Tapajós	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.1.23	Sinalizar a FLONA de Jacundá	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.1.24 Sinalizar a FLONA de Jatuarana	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.1.25 Sinalizar a Flona de Mapiá Inauini	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2025		100.00	0.00			15,000.00	2,727.27		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2025		100.00	0.00			15,000.00	2,727.27		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2025		100.00	0.00			15,000.00	2,727.27		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2025		100.00	0.00			15,000.00	2,727.27		-	-
	2.1.26 Sinalizar a Flona de Urupadi	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2025		100.00	0.00			133,300.00	24,236.36	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2025		100.00	0.00			133,300.00	24,236.36	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2025		100.00	0.00			133,300.00	24,236.36	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2025		100.00	0.00			133,300.00	24,236.36	-	-	-
	2.1.27 Sinalizar a Flona de Crepori	Sinalização e instalação de placas.	01/01/2024 à 31/03/2026		100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2026		100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2026		100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2026		100.00	0.00			60,000.00	10,909.09		-	-
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAS	2.2.1 Elaborar Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro.	Elaboração de Plano de Manejo contratado e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.2 Realizar 1 Reunião para Organização do planejamento do Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro.	Reunião com os atores da elaboração do Plano de Manejo realizada.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.3 Realizar Diagnóstico Socioeconômico - A, da FLONA Bom Futuro.	Diagnóstico socioeconômico elaborado pelo ICMBio	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.2.4 Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) na FLONA Bom Futuro.	Oficina com as comunidades envolvidas realizada.	01/10/2024 à 31/12/2024										
			01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.5 Apresentar Relatório Técnico Final do Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro ao Conselho Consultivo.	Relatório técnico final do Plano de Manejo aprovado	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.6 Apresentar Plano de Manejo Final ao Conselho da FLONA Bom Futuro.	Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro, apresentado e aceito.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.7 Elaborar Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro.	Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.8 Elaborar Inventário Florestal (SFB)	Inventário Florestal contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.8 Elaborar o Plano de Manejo da FLONA Jatuarana.	Plano de Manejo da FLONA Jatuarana contratado e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.2.9 Realizar 1 Reunião para Organização do planejamento	Reunião com os atores envolvidos na elaboração do Plano de Manejo	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.2.9	Organização do planejamento da FLONA Jaturana.	Realização do plano de manejo da Flona realizada.	01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
				01/01/2024 à 31/03/2024									
	2.2.10	Realizar Diagnóstico Socioeconômico - A, da FLONA Jaturana.	Diagnóstico socioeconômico elaborado pelo ICMBio	01/03/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
				01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
	2.2.11	Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) na FLONA Jaturana .	Oficina com as comunidades envolvidas realizada.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
				01/01/2024 à 31/03/2024									
	2.2.12	Apresentar Relatório Técnico Final do Plano de Manejo da FLONA Jaturana ao Conselho Consultivo.	Relatório técnico final do Plano de Manejo aprovado.	01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
				01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
	2.2.13	Apresentar ao Plano de Manejo Final ao Conselho da FLONA Jaturana.	Plano de Manejo da FLONA Jaturana, apresentado e aceito.	01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.2.14	Elaborar Inventário Florestal da FLONA Jatuarana, Iquiri e Balata Tufari (SFB)	Inventário Florestal da FLONA Jatuarana, contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.15	Realizar Oficina de Planejamento Comunitário para elaboração do Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa.	Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa elaborado com participação das comunidades envolvidas.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.16	Reunião de Planejamento em Brasília - Finalização do Plano de Manejo da FLONA Pau Rosa.	Reunião realizada e Plano de Manejo finalizado.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.17	Realizar Oficina de Planejamento Participativo (OPP) do Plano de Manejo FLONA Pau Rosa.	Oficina de Planejamento Participativo para apresentação e aceite do Plano de Manejo.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.18	Editar, diagramar, encadernar, copiar em mídia DVD e imprimir o Plano de Manejo da Flona Pau-Rosa.	Plano de Manejo Editado, diagramado, mídia disponível e impressão realizada.	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			51.000.00	9.272.73		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			51.000.00	9.272.73		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	100.00	0.00			51.000.00	9.272.73		-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	100.00	0.00			51.000.00	9.272.73		-	-
	2.2.19	Apresentação do Plano de Manejo da Flona Pau Rosa ao Conselho	Plano de Manejo da Flona Pau Rosa apresentado ao Conselho	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.2.20	Aquisição de equipamentos para o ICMBio/SEDE - Apoiar Plano de Manejo	Equipamentos adquiridos para o ICMBio/SEDE - Apoiar Plano de Manejo	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.21	Elaboração de planejamentos específicos. (Plano de uso de recursos)	Planejamentos específicos elaborados. (Plano de uso de recursos)	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.22	Elaborar Plano de Manejo da FLONA de Mulata. (ICMBio)	Plano de Manejo da FLONA de Mulata contratado e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.23	Elaborar Inventário Florestal da FLONA de Mulata. (SFB)	Inventário Florestal da FLONA de Mulata, contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.2.24	Elaborar Inventário Florestal da FLONA Amapá. (ICMBio)	Inventário Florestal da FLONA Amapá, contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		280.000.00	50.909.09		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Inventário contratado pelo Fundo Suplementar	100.00	0.00		280.000.00	50.909.09		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00		280.000.00	50.909.09		-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00		280.000.00	50.909.09		-	-
	2.2.25	Elaborar o Inventário Florestal da FLONA Pau Rosa (SFB)	Inventário Florestal da FLONA Pau Rosa (SFB) contratado, realizado e elaborado.	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	2.2.26 Elaborar Inventário Florestal (SFB)	Inventário Florestal s FLONA Jamanxim e Trairão, contratado, realizado e recebido.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			1,338,000.00	243,272.73	-	-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024	Contrato rescindido pelo SFB	100.00	0.00			1,338,000.00	243,272.73	-	-	-	
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			1,338,000.00	243,272.73	-	-	-	
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			1,338,000.00	243,272.73	-	-	-	
	2.2.27 Divulgação do Plano de Manejo da FLONA do Tapajós	Divulgação do Plano de Manejo da FLONA do Tapajós	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			6,500.00	1,181.82		-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			6,500.00	1,181.82		-	-	
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			6,500.00	1,181.82		-	-	
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			6,500.00	1,181.82		-	-	
	2.2.28 Revisar o Plano de Manejo da Flona do Crepori	Revisar o Plano de Manejo da Flona do Crepori	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.2.29 Elaborar e imprimir modelos resumidos do plano de manejo das Flonas Amaná, Crepori, Itaituba I e II, Trairão, Altamira e Jamanxim	Elaborar e imprimir modelos resumidos do plano de manejo das Flonas Amaná, Crepori, Itaituba I e II, Trairão, Altamira e Jamanxim	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.2.30 Elaborar Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã	Plano de Manejo contratado e realizado.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			387,520.20	70,458.22	-	-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024	Diárias para atividade de capacitação para manejo dos quelônios da FLONA do Aripuanã.	100.00	10.00			387,520.20	70,458.22	-	30,150.00	5,394.60	
			01/07/2024 à 30/09/2024	Diárias para atividade de capacitação para manejo dos quelônios da FLONA do Aripuanã.	90.00	10.00			357,370.20	65,063.62	-	6,627.50	1,086.65	
			01/10/2024 à 31/12/2024	Diárias para Participar de Oficina de Elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional do Aripuanã.	80.00	75.00			350,742.70	63,976.97	-	24,140.00	3,930.52	
	2.2.31 Elaborar Inventário Florestal da Flona do Aripuanã	Inventário Florestal da Flona do Aripuanã contratado e elaborado.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.2.32 Elaborar Plano de Manejo da Flona de Urupadi	Plano de Manejo Contratado e realizado	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.3.1 Elaborar Projeto das bases de campo do ICMBio	Projeto das bases de campo do ICMBio elaborados	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.3.2 Elaborar Projeto da base administrativa da FLONA de Caxuanã	Projeto da Sede elaborado	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.3.3 Contratação de projeto para a construção da Coordenação Regional de Santarém - CR3	Projeto para a construção da Coordenação Regional de Santarém - CR4 elaborado	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.4.1 Construir a Sede Administrativa de Humaitá.	Sede Administrativa de Humaitá construída.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.2 Construir a Base de Campo da FLONA Bom Futuro.	Base de Campo da FLONA Bom Futuro construída.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			223,640.63	40,661.93	111,918.79		
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			223,640.63	40,661.93	111,918.79		
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			223,640.63	40,661.93	111,918.79		
			01/10/2024 à 31/12/2024	Instalação de sistema fotovoltaico na FLONA em andamento	100.00	50.00			223,640.63	40,661.93	111,918.79	111,721.84	18,150.39
	2.4.3 Construir a Base de Campo da FLONA Jacundá.	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.4 Construir a Sede ADM Boca do Acre.	Sede ADM Boca do Acre construída.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	2.4.5	Construir e fiscalizar a Sede Administrativa de Itaituba	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			319,206.88	58,037.61	-		
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			319,206.88	58,037.61	-		
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			319,206.88	58,037.61	-		
				01/10/2024 à 31/12/2024	Sistema fotovoltaico instalado na sede do ICMBio em Itaituba	100.00	100.00			319,206.88	58,037.61	-	319,206.88	51,768.99
	2.4.6	Reformar Sede Administrativa da FLONA Pau Rosa.	Sede Administrativa da FLONA Pau Rosa reformada.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.7	Recuperar a Base de Campo da FLONA Humaitá	Base de Campo da FLONA Humaitá recuperada.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.8	Reformar Sede Administrativa da FLONA Macaú.	Sede Administrativa da FLONA Macaú reformada.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.9	Reformar Sede Administrativa da FLONA Altamira.	Sede Administrativa da FLONA Altamira reformada.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.10	Construir 3 Bases avançadas dentro da FLONA de Mulata	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.11	Construir e fiscalizar obra da Sede da Gerência Regional Norte - Santarém - GR01	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			207,990.00	37,816.36	103,737.37		
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			207,990.00	37,816.36	103,737.37		
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			207,990.00	37,816.36	103,737.37		
				01/10/2024 à 31/12/2024	Sistema fotovoltaico instalado na sede do ICMBio GR01	100.00	51.00			207,990.00	37,816.36	103,737.37	104,252.63	16,904.78

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.4.12 Manutenção da Base Administrativa da FLONA Mapiá Inauini	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			25,000.00	4,545.45		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			25,000.00	4,545.45		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			25,000.00	4,545.45		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			25,000.00	4,545.45		-	-
	2.4.13 Reforma na Base Administrativa da FLONA Caxiuanã	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			559,336.93	101,697.62	559,336.93	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			559,336.93	101,697.62	559,336.93	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Medição dos serviços de engenharia realizados na base da Floresta Nacional de Caxiuanã em Breves - PA.	100.00	30.00			559,336.93	101,697.62	559,336.93	168,949.74	27,691.00
			01/10/2024 à 31/12/2024		70.00	0.00			390,387.19	74,006.62	390,387.19	-	-
	2.4.14 Reforma da Base Operacional da FLONA do Amapá	Base Operacional da FLONA do Amapá reformada	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			1,347,192.85	244,944.15	859,882.19	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			1,347,192.85	244,944.15	859,882.19	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Obra em andamento	100.00	0.00			1,347,192.85	244,944.15	859,882.19	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	1ª, 2ª e 3ª Medição dos serviços de engenharia realizados na base da Floresta Nacional de Amapá	100.00	40.00			1,347,192.85	244,944.15	859,882.19	487,310.66	79,379.72
	2.4.15 Construção e reforma de bases de campo no interior da FLONA Tapajós	Bases de campo no interior da FLONA Tapajós construídas e reformadas	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			317,762.50	57,775.00	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			317,762.50	57,775.00	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			317,762.50	57,775.00	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	Instalação de sistema fotovoltaico em 5 bases da FLONA concluída	100.00	100.00			317,762.50	57,775.00	-	317,762.50	51,621.36
	2.4.16 Acompanhar as entregas das obras para pagamento	Acompanhamento das entregas das obras para pagamento	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.4.17 Material de construção para base na Flona Balata Tufari		01/01/2024 à 31/03/2025		100.00	0.00			100,000.00	18,181.82		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2025		100.00	0.00			100,000.00	18,181.82		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2025		100.00	0.00			100,000.00	18,181.82		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2025		100.00	0.00			100,000.00	18,181.82		-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	2.5.1 Adquirir equipamentos para FLONA Caxiuanã.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Caxiuanã.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			293,359.73	53,338.13	187,114.00	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 2 computadores do tipo notebook	100.00	5.00			293,359.73	53,338.13	187,114.00	7,114.00	1,276.02
			01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00			286,245.73	52,062.11	180,000.00	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de bens de consumo e equipamentos	95.00	0.00			286,245.73	52,062.11	180,000.00	20,119.25	3,290.96
	2.5.2 Adquirir equipamentos para FLONA Trairão.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Trairão.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			3,557.00	646.73	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 1 computador do tipo notebook	100.00	100.00			3,557.00	646.73	-	3,557.00	638.51
			01/07/2024 à 30/09/2024		0.00	0.00			-	-	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		0.00	0.00			-	-	-	-	-
	2.5.3 Adquirir equipamentos para FLONA Crepori.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Crepori.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			1,890,233.00	343,678.73	498,799.23	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Parte dos equipamentos adquiridos pelo Fundo Suplementar	100.00	0.00			1,890,233.00	343,678.73	498,799.23	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de headset, HD externo e Webcam.	100.00	5.00			1,890,233.00	343,678.73	498,799.23	16,209.23	2,652.42
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de motor de popa 60HP Aquisição de veículo de veículo picape compacta Aquisição de 3 voadeiras (duas de 8 metros e uma de 10 metros com motores de 60HP e 40HP	95.00	85.00			1,874,023.77	341,026.31	482,590.00	597,110.00	94,967.58
	2.5.4 Adquirir equipamentos para FLONA Amana.	Equipamentos adquiridos para FLONA Amana.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.5.5 Adquirir equipamentos para FLONA Jamanxim.	Equipamentos adquiridos para FLONA Jamanxim.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.5.6 Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba II.	Equipamentos adquiridos para FLONA Itaituba II.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	2.5.7	Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba I.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Itaituba I.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.5.8	Adquirir equipamentos para FLONA Altamira.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Altamira.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			22,125.00	4,022.73	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 3 computadores do tipo notebook.	100.00	50.00			22,125.00	4,022.73	-	10,671.00	1,914.17
				01/07/2024 à 30/09/2024		50.00	0.00			11,454.00	2,108.56	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		50.00	0.00			11,454.00	2,108.56	-	-	-
	2.5.9	Adquirir equipamentos para FLONA Humaitá.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Humaitá.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			324,990.00	59,089.09	160,800.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			324,990.00	59,089.09	160,800.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			324,990.00	59,089.09	160,800.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de 2 motores de popa 90HP	100.00	40.00			324,990.00	59,089.09	160,800.00	121,400.00	19,714.51
	2.5.10	Adquirir equipamentos para FLONA Balata Tufari.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Balata Tufari.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			46,320.00	8,421.82	180,000.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			46,320.00	8,421.82	180,000.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			46,320.00	8,421.82	180,000.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			46,320.00	8,421.82	180,000.00	-	-
	2.5.11	Adquirir equipamentos para FLONA Jatuarana.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Jatuarana.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			294,634.20	53,569.85	7,114.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 2 computadores do tipo notebook.	100.00	5.00			294,634.20	53,569.85	7,114.00	7,114.00	1,276.02
				01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00			287,520.20	52,293.83	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		95.00	0.00			287,520.20	52,293.83	-	-	-
	2.5.12	Adquirir equipamentos para FLONA Iquiri.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Iquiri.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			708,612.12	128,838.57	826,214.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 2 computadores do tipo notebook.	100.00	5.00			708,612.12	128,838.57	826,214.00	7,114.00	1,276.02
				01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00			701,498.12	127,562.55	819,100.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		95.00	0.00			701,498.12	127,562.55	819,100.00	-	-
	2.5.13	Adquirir equipamentos para FLONA Macaú/São Francisco.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Macaú/São Francisco.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			394,849.00	71,790.73	460,057.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 1 computador do tipo notebook	100.00	2.00			394,849.00	71,790.73	460,057.00	3,557.00	638.51
				01/07/2024 à 30/09/2024		98.00	5.00			391,292.00	71,152.22	456,500.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de colchões.	93.00	10.00			391,292.00	71,152.22	456,500.00	11,309.16	1,826.77

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	2.5.14	Adquirir equipamentos para FLONA Purus.	Equipamentos de campo, escritório e transporte adquiridos para a FLONA Purus.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			366,561.00	66,647.45	256,900.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			366,561.00	66,647.45	256,900.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			366,561.00	66,647.45	256,900.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de 1 motor de popa 150HP	100.00	25.00			366,561.00	66,647.45	256,900.00	87,700.00	14,241.63
				01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			387,399.00	70,436.18	-	-	-
	2.5.15	Adquirir equipamentos para FLONA Jacundá.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Jacundá.	01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			387,399.00	70,436.18	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de colchões, barracas.	100.00	15.00			387,399.00	70,436.18	-	50,144.82	8,255.65
				01/10/2024 à 31/12/2024		85.00	0.00			337,254.18	62,180.53	-	-	-
				01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			387,520.20	70,458.22	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			387,520.20	70,458.22	-	-	-
	2.5.16	Adquirir equipamentos para Flona Bom Futuro.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Bom Futuro.	01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			387,520.20	70,458.22	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			387,520.20	70,458.22	-	-	-
				01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			150,000.00	27,272.73		-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			150,000.00	27,272.73		-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			150,000.00	27,272.73		-	-
	2.5.17	Adquirir equipamentos para FLONA Mapiá Inauini.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Mapiá Inauini.	01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de veículo picape compacta	100.00	100.00			150,000.00	27,272.73		146,900.00	23,407.53
				01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			327,926.00	59,622.91	207,400.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			327,926.00	59,622.91	207,400.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			327,926.00	59,622.91	207,400.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			327,926.00	59,622.91	207,400.00	-	-
	2.5.18	Adquirir equipamentos para FLONA Pau Rosa.	Equipamentos adquiridos para FLONA Pau Rosa.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
				01/01/2024 à 31/03/2024										
	2.5.19	Equipar Sede Administrativa de Itaituba	Equipamentos adquiridos para Sede Administrativa de Itaituba	01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
				01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
	2.5.20	Adquirir equipamentos para FLONA Jamari	Equipamentos adquiridos para a FLONA do Jamari	01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
				01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.5.21	Adquirir equipamentos para FLONA Aripuanã.	Equipamentos adquiridos para a FLONA do Aripuanã	01/01/2024 à 31/03/2024									
				01/04/2024 à 30/06/2024									
				01/07/2024 à 30/09/2024									
				01/10/2024 à 31/12/2024									
	2.5.22	Adquirir equipamentos para FLONA Urupadi	Equipamentos adquiridos para a FLONA do Urupadi	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			144,405.00	26,255.45	129,800.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			144,405.00	26,255.45	129,800.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	100.00	0.00			144,405.00	26,255.45	129,800.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	100.00	0.00			144,405.00	26,255.45	129,800.00	-	-
	2.5.23	Adquirir equipamentos para FLONA Amapá.	Equipamentos adquiridos para a FLONA do Amapá	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			53,272.00	9,685.82	48,580.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	100.00	0.00			53,272.00	9,685.82	48,580.00	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de coletes salva-vidas.	100.00	25.00		53,272.00	9,685.82	48,580.00	13,180.00	2,169.90
				01/10/2024 à 31/12/2024	75.00	0.00			40,092.00	7,515.92	35,400.00	-	-
	2.5.24	Adquirir equipamentos para FLONA Mulata.	Equipamentos adquiridos para a FLONA de Mulata	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			560,273.00	101,867.82	412,146.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 1 computador do tipo notebook; Aquisição de impressora multifuncional.	100.00	5.00		560,273.00	101,867.82	412,146.00	10,046.00	1,802.96
				01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00		550,227.00	100,064.86	402,100.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		95.00	0.00		550,227.00	100,064.86	402,100.00	-	-
	2.5.25	Adquirir equipamentos para FLONA do Tapajós	Equipamentos adquiridos para a FLONA do Tapajós	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			642,704.00	116,855.27	347,246.00	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 1 computador do tipo notebook; Aquisição de impressora multifuncional.	100.00	5.00		642,704.00	116,855.27	347,246.00	10,046.00	1,802.96
				01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00		632,658.00	115,052.31	337,200.00	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		95.00	0.00		632,658.00	115,052.31	337,200.00	-	-
	2.5.26	Equipar Sede Administrativa de Santarém	Equipamentos adquiridos para a sede administrativa de Santarém	01/01/2024 à 31/03/2024	100.00	0.00			22,908.00	4,165.09	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00		22,908.00	4,165.09	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00		22,908.00	4,165.09	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00		22,908.00	4,165.09	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs.	2.6.1 Implementar a gestão na FLONA Balata Tufari.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Balata Tufari. Consulta Pública para Concessão Florestal na Flona de Balata Tufari. (SFB)	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			240,000.00	43,636.36		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			240,000.00	43,636.36		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			240,000.00	43,636.36		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			240,000.00	43,636.36		-	-
	2.6.2 Implementar a gestão na FLONA Bom Futuro.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Bom Futuro.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.3 Implementar a gestão na FLONA Humaitá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Humaitá.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.4 Implementar a gestão na FLONA Iquiri.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Iquiri.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.5 Implementar a gestão na FLONA Jaturana.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jaturana.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.6 Implementar a gestão na FLONA Jacundá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jacundá.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.7 Implementar a gestão na FLONA Mapiá Inauini.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Mapiá Inauini.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			30,900.00	5,618.18	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			30,900.00	5,618.18	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível.	100.00	100.00			30,900.00	5,618.18	-	41,789.24	6,783.79
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de Combustível	0.00	0.00			- 10,889.24	- 1,165.61	-	6,950.00	1,132.05

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	2.6.8 Implementar a gestão na FLONA Purus.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Purus.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			80,000.00	14,545.45	-	-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de combustível	100.00	5.00			80,000.00	14,545.45	-	4,951.60	852.01	
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível	95.00	25.00			75,048.40	13,693.44	-	16,889.30	2,736.10	
			01/10/2024 à 31/12/2024		70.00	0.00			58,159.10	10,957.34	-	-		
	2.6.9 Implementar a gestão na FLONA Altamira.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Altamira.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.6.10 Implementar a gestão na FLONA Caxiuanã.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Caxiuanã.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			50,000.00	9,090.91	-	-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de combustível	100.00	5.00			50,000.00	9,090.91	-	7,425.00	1,277.60	
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível	95.00	80.00			42,575.00	7,813.31	-	32,885.01	5,351.60	
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de combustível e manutenção	15.00	0.00			9,689.99	2,461.71	-	19,269.48	3,138.76	
	2.6.11 Implementar a gestão na FLONA Crepori.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Crepori.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			208,144.00	37,844.36	-	-	-	
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			208,144.00	37,844.36	-	-	-	
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			208,144.00	37,844.36	-	-	-	
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			208,144.00	37,844.36	-	-	-	
	2.6.12 Implementar a gestão na FLONA Jamanxim.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jamanxim.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.6.13 Implementar a gestão na FLONA Trairão.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Trairão.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
	2.6.14 Implementar a gestão na FLONA Itaituba I e II.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Itaituba I e II.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
			01/01/2024 à 31/03/2024											

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.6.15	Implementar a gestão na FLONA Macaú/São Francisco.	01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.16	Implementar a gestão na FLONA Pau Rosa.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.17	Implementar a gestão na FLONA Amana.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.18	Implementar a gestão na FLONA Aripuanã.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.19	Implementar a gestão na FLONA Urupadi.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.20	Implementar a gestão na FLONA Amapá	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			14,248.00	2,590.55	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de combustível	100.00	5.00			14,248.00	2,590.55	-	832.00	143.16
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível	95.00	65.00			13,416.00	2,447.39	-	9,005.67	1,463.59
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de combustível	30.00	0.00			4,410.33	983.80	-	3,595.00	585.58
	2.6.21	Implementar a gestão na FLONA Mulata.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			75,041.00	13,643.82	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de combustível	100.00	2.00			75,041.00	13,643.82	-	460.00	79.15
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível	98.00	2.00			74,581.00	13,564.67	-	402.28	65.13
			01/10/2024 à 31/12/2024		96.00	0.00			74,178.72	13,499.54	-	-	-
	2.6.22	Implementar a gestão na FLONA	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.6.22 FLONA Tapajós	Transporte de servidores da FLONA Tapajós	01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.23 Implementar a gestão na FLONA Jamari	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jamari.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.6.24 Implementar a Gestão nas 24 FLONAS pela Sede do ICMBio Brasília	Aquisição de equipamentos para apoiar a gestão nas 24 FLONA adquiridos	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			2.880,713.68	523,766.12	-		
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisição de 3 computadores do tipo notebook	100.00	5.00			2.880,713.68	523,766.12	-	10,671.00	1,914.17
			01/07/2024 à 30/09/2024		95.00	0.00			2.870,042.68	521,851.95	-		
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição e instalação de data center	95.00	95.00			2.870,042.68	521,851.95	-	2,870,042.68	467,224.62
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.7.1 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Balata Tufari.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Balata Tufari	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.7.2 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Bom Futuro.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Bom Futuro	01/01/2024 à 31/03/2024						7,030.00	1,278.18			
			01/04/2024 à 30/06/2024						7,030.00	1,278.18			
			01/07/2024 à 30/09/2024	Diárias para reunião do Conselho da FLONA do Bom Futuro.	100.00	100.00			7,030.00	1,278.18	-	7,030.00	1,151.63
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	126.55			
	2.7.3 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Humaitá.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Humaitá	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.7.4 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Iquiri.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Iquiri.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.7.5 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jatuarana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jatuarana.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			92,970.00	16,903.64	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			92,970.00	16,903.64	-		
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			92,970.00	16,903.64	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			92.970.00	16.903.64	-	-	-
	2.7.6 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jacundá.	Conselho Consultivo implementado e atuante na Flona Jacundá.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.7.7 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Macaú/São Francisco.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Macaú/São Francisco.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	2.7.8 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Mapá Inauini.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Mapá Inauini.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			31.000.00	5.636.36	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			31.000.00	5.636.36	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			31.000.00	5.636.36	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			31.000.00	5.636.36	-	-	-
	2.7.9 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Purus.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Purus.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			51.209.00	9.310.73	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			51.209.00	9.310.73	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			51.209.00	9.310.73	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de alimentos para reunião do conselho	100.00	25.00			51.209.00	9.310.73	-	11,383.49	1,862.06
	2.7.10 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Amana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amana.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			47.852.07	8.700.38	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Realização da reunião do Conselho da FLONA no período 7 e 8 de maio/2024	100.00	20.00			47.852.07	8.700.38	-	8,313.75	1,513.65
			01/07/2024 à 30/09/2024		80.00	0.00			39.538.32	7.186.73	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		80.00	0.00			39.538.32	7.186.73	-	-	-
	2.7.11 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Caxiuanã.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Caxiuanã.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			48.000.00	8.727.27	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			48.000.00	8.727.27	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			48.000.00	8.727.27	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			48.000.00	8.727.27	-	-	-
	2.7.12 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Crepori.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Crepori.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			44.102.07	8.018.56	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Realização da reunião do Conselho da FLONA no período 7 e 8 de maio/2024	100.00	20.00			44.102.07	8.018.56	-	8,313.75	1,513.65
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de material de consumo. Aquisição de itens alimentícios.	80.00	25.00			35,788.32	6,504.91	-	7,819.75	1,281.38

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
	2.7.13	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Itaituba I e II.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Itaituba I e II.	01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de alimentos	55.00	41.00		27,968.57	5,223.53	-	11,547.38	1,841.32
				01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		88,204.14	16,037.12	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00		88,204.14	16,037.12	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00		88,204.14	16,037.12	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de materiais diversos.	100.00	5.00		88,204.14	16,037.12	-	2,776.11	454.10
	2.7.14	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Trairão.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Trairão.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024	Diárias para reunião do Conselho das FLONA de Altamira e Trairão.	100.00	5.00		44,102.07	8,018.56	-	1,245.00	216.88
				01/07/2024 à 30/09/2024	Diárias para reunião do Conselho das FLONA de Altamira e Trairão. Diárias para reunião de articulação com a população do entorno do PARNA Jamanxim (FLONA Trairão e Altamira). Aquisição de materiais diversos.	95.00	50.00		42,857.07	7,801.68	-	21,175.47	3,473.84
				01/10/2024 à 31/12/2024	Diárias para reunião do Conselho das FLONA de Altamira e Trairão. Alimentação para reunião	45.00	15.00		21,681.60	4,327.84	-	3,177.38	512.93
	2.7.15	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Pau Rosa.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Pau Rosa.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		107,695.00	19,580.91	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	10.00		107,695.00	19,580.91	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	Realizada pelo Fundo Suplementar	90.00	0.00		107,695.00	19,580.91	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024		90.00	0.00		107,695.00	19,580.91	-	-	-
	2.7.16	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jamanxim	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jamanxim	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de materiais diversos.	100.00	55.00		44,102.07	8,018.56	-	23,788.29	3,909.27
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de material de consumo	45.00	45.00		20,313.78	4,109.29	-	33,136.76	5,420.35
	2.7.17	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Altamira.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Altamira.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00		44,102.07	8,018.56	-	-	-
				01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de materias diversos	100.00	15.00		44,102.07	8,018.56	-	6,115.98	991.71
	2.7.18	Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Aripuanã.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Aripuanã.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00						
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00						
				01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00						
				01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00						
		Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA	Conselho Consultivo implementado	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00		109,815.20	19,966.40	-	-	-
				01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00		109,815.20	19,966.40	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
	2.7.19 Urupadi	e atuante na FLONA Urupadi.	01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			109,815.20	19,966.40	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			109,815.20	19,966.40	-	-	-
	2.7.20 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Amapá	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amapá	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			63,000.00	11,454.55	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			63,000.00	11,454.55	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			63,000.00	11,454.55	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			63,000.00	11,454.55	-	-	-
	2.7.21 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Mulata	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Mulata	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			16,387.50	2,979.55	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			16,387.50	2,979.55	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			16,387.50	2,979.55	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			16,387.50	2,979.55	-	-	-
	2.7.22 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Tapajós	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Tapajós.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00			16,549.50	3,009.00	-	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00			16,549.50	3,009.00	-	-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00			16,549.50	3,009.00	-	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00			16,549.50	3,009.00	-	-	-
	2.7.23 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jamari	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jamari.	01/01/2024 à 31/03/2024		100.00	0.00							
			01/04/2024 à 30/06/2024		100.00	0.00							
			01/07/2024 à 30/09/2024		100.00	0.00							
			01/10/2024 à 31/12/2024		100.00	0.00							
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 18 FLONAs.	2.8.1 Capacitar Servidores das FLONAs. (Saldo Transferido para o Subcomponente 2.4)												
TOTAL									17,845,876.61	3,049,135.74	5,730,705.54	5,864,854.58	954,047.64

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024

COMPONENTE: 3

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Dezfel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido R\$	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	3.1.1 Contratar e efetuar estudo de mercado e modelo de gestão do Centro de Capacitação.	Relatório final do estudo de mercado e modelo de gestão entregue e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.1.2 Analisar resultado de estudo e estabelecer parcerias para gestão e implementação do Centro de Capacitação e suas Unidades de Prática.		01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.1.3 Oficina para estudo de mercado e modelo de Gestão do Centro de Desenvolvimento Florestal no DFS BR163.	Oficina para levantamento das necessidades de ações educativas para o setor madeireiro (viabilidade econômica, regularização ambiental e possíveis parceiros para formação de uma equipe técnico pedagógica) realizada para 50 participantes (comunitários e parceiros); Estudo de mercado realizado; Proposta de modelo de gestão para o DFS BR 163 aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.1.4 Oficina para estudo de mercado e modelo de Gestão do Centro de Desenvolvimento Florestal na Região Purus Madeira para 50 participantes (comunitários e parceiros)	Oficina para levantamento das necessidades de ações educativas para o setor madeireiro (viabilidade econômica, regularização ambiental e possíveis parceiros para formação de uma equipe técnico pedagógica) realizada para 50 participantes (comunitários e parceiros); Estudo de mercado realizado; Proposta de modelo de gestão para a Região Purus Madeira aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.1.5 Consolidar arranjo institucional para a gestão do Centro - CDFS	Oficina realizada e arranjo consolidado	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e implantação de suas Unidades de Prática.	3.2.1 Contratar, efetuar e aprovar projeto de construção do Centro de Capacitação.	Projeto de Construção aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.2.2 Identificar sítios e seu potencial, metodologias e parcerias para Unidades de Prática e elaborar Plano de Implantação.	Metodologias e parcerias para Unidades de Prática identificadas e Plano de Implantação elaborado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	3.3.1 Contratar, efetuar e receber Construção do Centro de Capacitação.	Materias adquiridos, entregues	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.3.2 Equipar Centro de Capacitação.	Equipamentos adquiridos e serviços executados.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.3.3 Aquisição de equipamentos par a Sede do SFB (GEFI)	Equipamentos adquiridos e serviços executados.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
SUBCOMPONENTE 3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.	3.4.1 Implantar infraestrutura física nas Unidades de Prática, de acordo com o Plano de Implantação.	Infraestrutura física implantada nas Unidades de Prática	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.4.2 Instalar as Unidades de Prática segundo Plano de Implantação.	Unidades de Prática instaladas	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5.1 Definir temas de ensino e lista de cursos.	Lista de temas de ensino e cursos elaborados e aprovados. Revisão e atualização dos cursos da Plataforma Saberesda Floresta	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.2 Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. <i>Anulado e substituída pelas atividades 3.5.7 e 3.5.9.</i>	Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. <i>Anulado e substituída pelas atividades 3.5.7 e 3.5.9.</i>	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.3 Garantir logística para a capacitação em manejo florestal sustentável.	Logística (deslocamento, hospedagem, alimentação e materiais de ensino) para a capacitação em manejo florestal sustentável garantida.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.4 Garantir pessoal docente e de apoio para a capacitação.	Pessoal docente e de apoio disponível e atuando segundo o plano pedagógico.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido R\$	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$
	3.5.5 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis.	Capacitações efetuadas	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.6 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis. (DFS - BR 163)	50 pessoas entre servidores e parceiros de caráter replicador, capacitados	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.7 Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. (DFS - BR 163)	Plano Pedagógico, de acordo com a lista de temas de ensino e de cursos dentro do marco de programações anuais do Plano elaborado e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.8 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis. (Purus/Madeira)	50 pessoas entre servidores e parceiros de caráter replicador, capacitados	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.9 Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. (Purus/Madeira)	Plano Pedagógico, de acordo com a lista de temas de ensino e de cursos dentro do marco de programações anuais do Plano elaborado e aprovado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	3.5.10 Elaborar e implantar Portal Institucional e ambiente EAD - Para o CDPS	Portal em EAD elaborado e implantado.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
TOTAL									-	-	-	-	-

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ - No. 2003 66 658 - SFB/MMA e ICMBio/MMA

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024	COMPONENTE: 4
-----------	---------------

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Detzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CÂMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

[illegible]

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€	
SUBCOMPONENTE 4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.4.1	Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas equipado	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
SUBCOMPONENTE 4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.5.1	Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas implementadas.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
SUBCOMPONENTE 4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	4.6.1	Conhecimentos gerados e difundidos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
TOTAL									-	-		-	-	

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024

COMPONENTE: 5

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Dezfel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
SUBCOMPONENTE 5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.1.1 Contratar Empresa e realizar estudos de determinação do potencial socioeconômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	Empresa Contratada para realizar estudos de determinação do potencial sócioeconômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	5.1.2 Selecionar, coletar e transportar amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos.	Seleção, coleta e transporte das amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos realizados.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.	5.2.1 Adequar e modernizar a estrutura do LPF para realização dos estudos de caracterização dos resíduos florestais.	05 equipamentos de estudos de caracterização dos resíduos florestais do laboratório adquiridos e instalados no LPF. Workshop em pesquisa e inovação em energia da biomassa.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	5.2.2 Realizar ensaios de caracterização tecnológica das amostras de resíduos florestais.	13 Materiais adquiridos e 3 serviços de adequação realizados.	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										
	5.2.3 Estudo de 10 espécies florestais amazônicas não caracterizadas tecnologicamente.	Amostras de 10 espécies entregues no LPF/Brasília e estudos realizados	01/01/2024 à 31/03/2024										
			01/04/2024 à 30/06/2024										
			01/07/2024 à 30/09/2024										
			01/10/2024 à 31/12/2024										

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$	€
	5.2.4	Amostras de 10 espécies entregues no LPF/Brasília e estudos realizados	01/01/2024 à 31/03/2024											
			01/04/2024 à 30/06/2024											
			01/07/2024 à 30/09/2024											
			01/10/2024 à 31/12/2024											
SUBCOMPONENTE 5.3 - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	5.3.1	Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	Plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	5.4.1	Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	Unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais implantadas.	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
SUBCOMPONENTE 5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	5.5.1	Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	Difusão realizada	01/01/2024 à 31/03/2024										
				01/04/2024 à 30/06/2024										
				01/07/2024 à 30/09/2024										
				01/10/2024 à 31/12/2024										
TOTAL														

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

POA: 2024

COMPONENTE: 6

RESPONSÁVEL: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio / Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Detzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CÂMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	R\$	€
			01/01/2024 à 31/03/2024	<ul style="list-style-type: none">Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC;Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento;Assessoramento a elaboração do Relatório Anual;Assistência às reuniões de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e componentes do Projeto, e às reuniões de trabalho com KfW;Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar;Apoio aos parceiros na elaboração de TdR para e contratações de serviços;Realização de reuniões com as Unidades Executoras do Projeto (SFB e ICMBio);Apoio a Coordenação do Projeto no atendimento à Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU).		25.00			4,367,246.68	794,044.85	4,367,246.68	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	<ul style="list-style-type: none">Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC;Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento;Assessoramento a elaboração do 38º relatório trimestral;Assistência às reuniões de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e componentes do Projeto, e às reuniões de trabalho com KfW;Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar;Apoio aos parceiros na elaboração de TdR para e contratações de serviços;Realização de reuniões com as Unidades Executoras do Projeto (SFB e ICMBio);Apoio aos parceiros no planejamento para inauguração das obras do SFB e ICMBio em Santarém e visita a FLONA do Tapajós com as delegações do MMA e do BMZ;Análise dos processos de solicitação de N.O. e elaboração de pareceres técnicos.		25.00			4,367,246.68	794,044.85	4,367,246.68	1,064,131.04	189,480.00

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	€
SUBCOMPONENTE 6.1 -- Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria (pago direto KfW-Consultora).	6.1.1 Serviços prestados pela Consultora.	Relatórios trimestrais acumulados e anuais entregues pela Consultoria e aprovados.	01/07/2024 à 30/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC; Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento; Assessoramento a elaboração do 39º relatório trimestral; Assistência às reuniões de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e componentes do Projeto, e às reuniões de trabalho com KfW; Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar; Apoio aos parceiros na elaboração de TdR para e contratações de serviços; Realização de reuniões com as Unidades Executoras do Projeto (SFB e ICMBio); Apoio aos parceiros na realização da inauguração das obras do SFB e ICMBio em Santarém e visita a FLONA do Tapajós com as delegações do MMA e do BMZ; Apoio ao SFB na realização das Audiências Pública da FLONA do Bom Futuro; Análise dos processos de solicitação de N.O. e elaboração de pareceres técnicos. 	100.00	25.00			3,303,115.64	604,564.85	3,303,115.64	-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC; Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento; Assessoramento a elaboração do 39º relatório trimestral; Assistência às reuniões de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e componentes do Projeto, e às reuniões de trabalho com KfW; Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar; Apoio aos parceiros na elaboração de TdR para e contratações de serviços; Realização de reuniões com as Unidades Executoras do Projeto (SFB e ICMBio); Apoio ao KfW na captação de imagens para produção de vídeo; Apoio na elaboração dos documentos de prorrogação do Projeto; Apoio ao SFB na realização da Audiência Pública da FLONA do Iquini; Análise dos processos de solicitação de N.O. e elaboração de pareceres técnicos. 		25.00			3,303,115.64	604,564.85	2,152,031.15	1,151,084.49	184,550.00
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	6.2.1 Capacitação em Gestão de Projetos.	20 Servidores da Coordenação executiva capacitados em Gerenciamento de Projetos.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-		-	-
	6.2.2 Monitorar as atividades do Projeto.	Monitoramentos das atividades realizados.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-		-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		Comprometido R\$	EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€		R\$	R\$
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	6.3.1 Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	Empresa para manutenção e adequações do Sistema SIGMA WEB contratada e sistema atualizado.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-		-	-	
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	6.4.2 Realizar workshop para atualização do plano de comunicação do projeto	Workshop realizado.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-		-	-
	6.4.3 Elaborar material de divulgação do Projeto.	Vídeo e material gráfico produzidos, aprovados e distribuídos para os parceiros do Projeto.	01/01/2024 à 31/03/2024						-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-		-	-
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	6.5.1 Auditorias externas anuais.	Auditoria realizada pela CGU.	01/01/2024 à 31/03/2024	Auditoria referente ao exercicio 2023 foi finalizada e encaminhada para o KfW					-	-		-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024						-	-		-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024						-	-		-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024						-	-		-	-
TOTAL									4,367,246.68	794,044.85	2,152,031.15	2,215,215.53	374,030.00

MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)

Período: 2024

COMPONENTE: Fundo Suplementar

RESPONSÁVEL: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio / Serviço Florestal Brasileiro - SFB
ELABORADO: NIRAS Germany/Dezel

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

TAXA DE CÂMBIO: Do dia do adiantamento da CI

COMPONENTE (POG)	ATIVIDADE PLANEJADA	INDICADORES/METAS	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO*	EXECUTADO	
							€	R\$	€
(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.	SFB: 1.2 Monitoramento da Obra da UR Santarém	Obra da UR Santarém retomada e finalizada	01/01/2024 à 31/03/2024	Instalação de aparelhos de ar condicionado (instalação e manutenção)				6,490.00	1,216.94
			01/04/2024 à 30/06/2024	Elaboração de projeto paisagístico e instalação de insulfilm na sede da UR do SFB em Santarém				11,364.00	2,047.34
			01/07/2024 à 30/09/2024	Implantação do projeto paisagístico da UR BR 163/SFB. Instalação de aparelhos de ar condicionado na UR BR 163.				66,116.19	11,516.13
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
			01/01/2024 à 31/03/2024	Impressão de mapas para Pano de Manejo da Flona de Aripuanã				1,040.00	195.01
	ICMBio: 2.1 Demarcar os limites de 9 FLONAs. 2.2 Elaboração de Plano de Manejo	Florestas Nacionais demarcadas. Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/04/2024 à 30/06/2024					-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Confeção de placas de sinalização para a FLONA do Pau Rosa. Locação de embarcação para realizar atividades de gestão participativa e sinalização na FLONA Pau-Rosa.				144,106.60	24,712.04
			01/10/2024 à 31/12/2024	Hospedagem, alimentação e locação de espaço de reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã				165,795.20	27,038.07
			01/01/2024 à 31/12/2024	Produto 1 e 2 do Inventário Florestal da ZMFC da FLONA do Amapá.					

COMPONENTE (POG)	ATIVIDADE PLANEJADA	INDICADORES/METAS	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO*	EXECUTADO	
							€	R\$	€
COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.	SFB: 2.2 Elaboração de Plano de Manejo 2.6 Implementar a gestão das Flona - Atividade de Concessão Florestal	Processo de gestão das garantias concernentes aos contratos de concessão revisado. Produtos de geoprocessamento necessários para o planejamento das concessões florestais federais elaborados. Audiências Públicas realizadas. Contratos de Concessão assinados. Plano de manejo da Flona Aripuanã	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024					-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisição de combustível, óleo, botijão de gás, itens alimentícios, itens para limpeza da TI Karitiana e contratação de serviços (transporte, diagramação, impressão, moderação, áudiovídeo) para apoiar consulta ao povo Karitiana sobre edital de concessão da FLONA do Bom Futuro				26,037.54	4,465.09
			01/10/2024 à 31/12/2024	Aquisição de baterias para drones Serviço audiovisual consulta pública aos Karitianas (FLONA do Bom Futuro). Custos de viagem para colaboradores participarem da Consulta Pública da FLONA do Iquiri. Hospedagem e alimentação para consulta pública da FLONA do Iquiri. Locação de Transporte (FLONA Iquiri e Balata Tufari) Locação de Embarcação (FLONA Iquiri) Aquisição de Combustível (FLONA Iquiri) Alimentação (Balata Tufari) Diagramação e impressão (FLONA Iquiri)				138,296.88	22,548.79
	ICMBio 2.4 Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Elaboração de projeto paisagístico da Gerência Regional Norte (GR01) e implantação (medição 1)				36,184.00	6,542.27
			01/07/2024 à 30/09/2024	Implantação do projeto paisagístico da Gerência Regional Norte do ICMBio (2ª e 3ª medição), limpeza do terreno e aquisição de argila expandida.				27,870.00	4,938.65
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
	ICMBio: 2.6 Implementar a gestão das Flona 2.7 Apoiar a gestão participativa das 24 FLONAs (Conselhos Consultivos).	Contratações diversas para gestão das 24 Flona apoiadas pelo Projeto. Cadeia produtiva do Pau Rosa na Flona do Pau Rosa. Diagnóstico de uso da Flona de Mulata.	01/01/2024 à 31/03/2024	Alimentação para Reunião do Conselho da Flona de Humaitá; Apoio no envio de equipamentos para as Flona Contratação de embarcação para Reunião do Conselho da Flona de Balata Tufari				10,650.78	1,997.13
			01/04/2024 à 30/06/2024	Sobrevo de monitoramento FLONA Jamanxim; Fretamento para transporte de bovinos da FLONA do Jamanxim; Locação de embarcações FLONA Balata Tufari e Humaitá; Capacitação e Implementação do SIADs no ICMBio				223,073.00	41,045.23
			01/07/2024 à 30/09/2024	Locação de aeronave para realização de sobrevo de monitoramento na FLONA do Jamanxim; Serviços de Hospedagem, Alimentação e Auditório para reunião do Conselho da FLONA Jacundá; Capacitação e Implementação do SIADs no ICMBio; Fornecimento de lanche para a 2ª Reunião de				130,146.25	22,739.91
			01/10/2024 à 31/12/2024	Subscrição da Plataforma SINGULAR Studio (SISCOMP) Reembolso de viagem e Produto 4 do SIADs				407,667.16	67,336.77

COMPONENTE (POG)	ATIVIDADE PLANEJADA	INDICADORES/METAS	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO*	EXECUTADO	
							€	R\$	€
	2.5 ICMBio: Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	Aquisições de equipamentos para 24 FLONA e Sede do ICMBio.	01/01/2024 à 31/03/2024				659,436.76	-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024	Aquisições de equipamentos, móveis, eletrodomésticos entre outros para as FLONA Tapajós, Mulata, Caxiuanã, Crepori, Jacundá, Urupadi, Macauá/São Francisco, Purus, Amapá e Sede do ICMBio.				580,058.24	104,955.29
			01/07/2024 à 30/09/2024	Aquisições de equipamentos, móveis, eletrodomésticos entre outros para as FLONA de Mulata, Jacundá, Humaitá, Crepori, Macauá/São Francisco.				152,719.00	27,434.19
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
								-	-
COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.	SFB: Atividade de capacitações	Mínimo de 500 pessoas capacitadas anualmente.	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024					-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024					-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
								-	-
COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.	ICMBio: Sistemas de produção silvicultural com espécies nativas difundidos e adotados por proprietários com aplicação dos modelos na área de abrangência do Projeto.	Reflorestamento nas FLONA do Tapajós e Bom Futuro implantados.	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024					-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024					-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
								-	-
COMPONENTE 5 - Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.	SFB: Atividades do Laboratório de Produtos Florestais (LPF)	Estudos de viabilidade técnica e econômica para aproveitamento de resíduos florestais.	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-
			01/04/2024 à 30/06/2024					-	-
			01/07/2024 à 30/09/2024					-	-
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-
								-	-

COMPONENTE (POG)	ATIVIDADE PLANEJADA	INDICADORES/METAS	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO*	EXECUTADO				
							€	R\$	€			
COMPONENTE 6 - Coordenação do Projeto	6.2 Instituir e Garantir a Coordenação do Projeto	Custos operacionais e logísticos (Reuniões, Missões e Monitoramento).	01/01/2024 à 31/03/2024	Pagamentos referentes a missão KfW janeiro/2024 (transporte, refeições, combustível e cozinha)				2,915.69	546.72			
			01/04/2024 à 30/06/2024					-				
			01/07/2024 à 30/09/2024	Pagamentos referentes a inauguração das sedes do SFB e ICMBio em Santarém e visita à Flona do Tapajós (transporte terrestre e aquático, alimentação, materiais diversos, placas, equipamentos de tradução simultânea, cerimonialista).				70,208.28	12,633.93			
			01/10/2024 à 31/12/2024	Contratação de tradutor para visita do KfW				1,800.00	297.59			
	6.4 Elaborar material de divulgação do Projeto.	Vídeo e material gráfico produzidos, aprovados e distribuídos para os parceiros do Projeto.	01/01/2024 à 31/03/2024					-	-			
			01/04/2024 à 30/06/2024					-	-			
			01/07/2024 à 30/09/2024					-	-			
			01/10/2024 à 31/12/2024					-	-			
			Custos Bancários	Realizar as transferências bancárias e pagamentos dos cutos da conta	Pagamento de tarifas bancárias.	01/01/2024 à 31/03/2024		Tarifas Bancárias			809.57	151.82
						01/04/2024 à 30/06/2024		Tarifas Bancárias			1,033.98	190.55
01/07/2024 à 30/09/2024	Tarifas Bancárias						1,177.00	205.49				
01/10/2024 à 31/12/2024	Tarifas Bancárias						892.91	149.26				
TOTAL EXECUTADO								2,206,452.27	384,904.21			

Anexo 4

Execução Fundo Suplementar

Execução do Fundo Suplementar do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Período: 01/01/2023 a 31/12/2024

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/01/2025

Nº do Contrato	Executor	Nome Fornecedor/ Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO	Status	Nº da Prestação de Contas
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/01/2024	€ 11.76		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	05/01/2024	€ 36.00		14
FS D 01/2024/ICMBio	ICMBio	Supermercado Tche Ltda	Pagamento de itens alimentícios (Missão KfW Flona Humaitá)	R\$ 619.19	R\$ 619.19	23/01/2024	€ 116.10	Concluído	14
FS D 01/2024/ICMBio	ICMBio	J NAVEGAÇÕES LTDA CNPJ: 20.720.024/0001-22	Pagamento NF 80 - Contratação de embarcação para visita a comunidade de Barro Vermelho - Missão KfW Flona Humaitá	R\$ 1,700.00	R\$ 1,700.00	24/01/2024	€ 318.77	Concluído	14
FS D 01/2024/ICMBio	ICMBio	M.M SOARES DE OLIVEIRA Eireli	Pagamento NF 1326 Fornecimento de Combustível para apoiar a logística da Missão KfW Flona Humaitá	R\$ 196.50	R\$ 196.50	24/01/2024	€ 36.85	Concluído	14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 6.12	24/01/2024	€ 1.15		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 11.94	25/01/2024	€ 2.24		14
FS D 01/2024/ICMBio	ICMBio	Ruth Braga Nogueira da Fonseca	Pagamento recibo de serviço de cozinha para a Missão KfW Flona Humaitá	R\$ 400.00	R\$ 400.00	30/01/2024	€ 75.00	Concluído	14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 3.96	31/01/2024	€ 0.74		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/02/2024	€ 11.76		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	05/02/2024	€ 36.00		14
FS D 04/2023/SFB	SFB	Refrigeração Tapajós Com. de Peças Ap. e Serviços Ltda	Serviço de instalação, desinstalação e manutenção de ar condicionado	9,090.00	R\$ 6,490.00	08/02/2024	€ 1,216.94		14
FS D 06/2024/ICMBio	ICMBio	Panificadora Lael Júnior CNPJ: 35.905.154/0001-07	Pagamento NF 084 (50%) - Alimentação para reunião do Conselho da FLONA de Humaitá	R\$ 697.00	R\$ 348.50	04/03/2024	€ 65.35	Concluído	14
	ICMBio	DF Transporte e Logística Eireli	Pagamento boleto XX - envio de drones para FLONA Caxiuanã, Iquiri, Jacundá	R\$ 5,053.78	R\$ 5,053.78	05/03/2024	€ 947.63	Concluído	14
FS D 07/2024/ICMBio	ICMBio	COPIADORA RORIZ LTDA CNPJ: 22.882.427/0001-01	Pagamento da NF 17344 - Impressão de mapas para apoiar oficina de elaboração do plano de manejo da FLONA de Aripuanã	R\$ 1,040.00	R\$ 1,040.00	05/03/2024	€ 195.01	Concluído	14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/03/2024	€ 11.76		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	05/03/2024	€ 36.00		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 3.45	05/03/2024	€ 0.65		14
FS D 06/2024/ICMBio	ICMBio	Panificadora Lael Júnior CNPJ: 35.905.154/0001-07	Pagamento NF 084 (50%) - Alimentação para reunião do Conselho da FLONA de Humaitá	R\$ 697.00	R\$ 348.50	08/03/2024	€ 65.35	Concluído	14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	12/03/2024	€ 1.88		14

Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	13/03/2024	€ 1.88		14
FS D 08/2024/ICMBio - A	ICMBio	JOSE AUGUSTO EVARISTO DUARTE CPF: 473.831.432-72	Pagamento da NF 12235 - Locação de embarcação para transporte de comunitários para reunião do conselho da FLONA de Balata Tufari	R\$ 4,900.00	R\$ 4,900.00	27/03/2024	€ 918.80	Concluído	14
FS D 08/2024/ICMBio - B	ICMBio	CLODOALDO GADELHA DE SOUZA CPF: 664.071.502-30	Pagamento da NF 12249 - Locação de embarcação para transporte de comunitários para reunião do conselho da FLONA de Balata Tufari	R\$ 6,300.00	R\$ 6,300.00	03/04/2024	€ 1,181.31	Concluído	14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/04/2024	€ 11.76		14
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	06/04/2024	€ 36.00		14
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Pagamento da NF 117 - Produto 1 Relatório SIADs (Pagamento 1 de 2)	R\$ 360,916.00	R\$ 24,064.35	19/04/2024	€ 4,512.31	Em andamento	14
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Pagamento da NF 117 - Produto 1 Relatório SIADs (Pagamento 2 de 2)		R\$ 35,535.65	19/04/2024	€ 6,678.54	Em andamento	15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	06/05/2024	€ 11.78		15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	06/05/2024	€ 36.08		15
FS D 20/2024/ICMBio	ICMBio	Magazine Luiza Market Place	Pagamento NF 60412 - Cafeteira, bebedouro e TV para FLONA de Mulata	R\$ 2,317.80	2,317.80	08/05/2024	€ 435.61	Concluído	15
FS D 21/2024/ICMBio	ICMBio	Raruki Yano ME	Pagamento da NF 5783 - Caixa de som e microfone para FLONA de Mulata	R\$ 1,945.00	1,945.00	08/05/2024	€ 365.54	Concluído	15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	09/05/2024	€ 1.88		15
FS D 25/2024/ICMBio	ICMBio	I A MACHADO COMERCIO	Pagamento NF 3998 - Caixa de Som e Microfone para UNA Itaituba	R\$ 2,940.00	R\$ 2,940.00	13/05/2024	€ 552.54	Concluído	15
FS D 28/2024/ICMBio A	ICMBio	Didi Importado	Pagamento NF 94 - Cadeiras de plástico para UNA de Itaituba	R\$ 1,950.00	R\$ 1,950.00	14/05/2024	€ 366.48	Concluído	15
FS D 22/2024/ICMBio A	ICMBio	M C S Vasconcelos Eireli	Pagamento da NF 7698 - Poltronas FLONA de Mulata	R\$ 3,910.00	R\$ 3,910.00	14/05/2024	€ 734.84	Concluído	15
FS D 28/2024/ICMBio B	ICMBio	Everton W. C. Silva Cia L	Pagamento NF 6387 - Ventiladores UNA Itaituba	R\$ 796.00	R\$ 796.00	14/05/2024	€ 149.60	Concluído	15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	14/05/2024	€ 1.88		15
FS D 27/2024/ICMBio	ICMBio	C Ferreira Costa Eireli	Pagamento NF 16402 - Cafeteira para UNA de Itaituba	R\$ 535.00	R\$ 535.00	15/05/2024	€ 100.55	Concluído	15
FS D 34/2024/ICMBio	ICMBio	C Ferreira Costa Eireli	Pagamento NF 16401 - Bebedouros para UNA de Itaituba	R\$ 8,988.00	R\$ 8,988.00	15/05/2024	€ 1,689.20	Concluído	15
FS D 29/2024/ICMBio	ICMBio	R CORREA DINIZ EIRELI	Pagamento NF 4217 - Aquisição de Motosserra para UNA Itaituba	R\$ 46,200.00	R\$ 24,000.00	15/05/2024	€ 4,510.54	Em andamento	15
FS D 27/2024/ICMBio	ICMBio	Magazine Luiza Marketplace	Pagamento NF 11978 - Aquisição de Máquina de Lavar Roupa	R\$ 3,998.00	R\$ 1,999.00	15/05/2024	€ 375.69	Concluído	15
FS D 27/2024/ICMBio	ICMBio	Magazine Luiza Marketplace	Pagamento NF 11975 - Aquisição de Máquina de Lavar Roupa		R\$ 1,999.00	15/05/2024	€ 375.69	Concluído	15
FS D 09/2024/CIMBio	ICMBio	Pora Paisagismo Ltda	Pagamento NF 36 - Projeto Paisagístico GR 01 ICMBio em Santarém	R\$ 3,000.00	R\$ 3,000.00	15/05/2024	€ 563.82	Concluído	15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 17.88	15/05/2024	€ 3.36		15
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	16/05/2024	€ 3.76		15
FS D 10/2024/ICMBio	ICMBio	NOSSA AGENCIA	Pagamento Recibo 001/2024 - Locação de Embarcação FLONA Balata Tufari	R\$ 19,673.00	R\$ 19,673.00	17/05/2024	€ 3,697.33	Concluído	15
FS D 15/2024/ICMBio	ICMBio	A. R. T. TAXI	Pagamento NF 572 - Sobrevoio FLONA Jamanxim	R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00	22/05/2024	€ 4,698.48	Concluído	15

FS D 37/2024/ICMBio	ICMBio	SORTIDAO FIM DO MUNDO	Pagamento da NF 4349 - Aquisição de Garrafa Térmica FLONA de Mulata	R\$ 62.31	R\$ 62.31	22/05/2024	€ 11.71	Concluído	15
FS D 36/2024/ICMBio	ICMBio	ELITE FORCE	Pagamento da NF 4085 - Aquisição de Lanterna FLONA de Mulata	R\$ 115.00	R\$ 115.00	22/05/2024	€ 21.61	Concluído	15
FS D 33/2024/ICMBio	ICMBio	PLANALTO INFORMATICA	Pagamento NF 4011 - Impressoras multifuncional UNA de Itaituba	R\$ 18,095.00	R\$ 6,495.00	23/05/2024	€ 1,220.67	Em andamento	15
FS D 45/2024/ICMBio	ICMBio	V DE CARVALHO SOARES COMER	Pagamento da NF 1136 - Fretamento para transporte de bovinos da FLONA do Jamanxim (Pagamento 1 de 2)	R\$ 48,000.00	R\$ 1,180.28	23/05/2024	€ 221.82	Concluído	15
FS D 45/2024/ICMBio	ICMBio	V DE CARVALHO SOARES COMER	Pagamento da NF 1136 - Fretamento para transporte de bovinos da FLONA do Jamanxim (Pagamento 2 de 2)		R\$ 46,819.72	23/05/2024	€ 8,435.07	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 1.00	23/05/2024	€ 0.18		16
FS D 19/2024/ICMBio	ICMBio	Tapari Maquinas E Motores	Pagamento da NF 10915 - Aquisição de roçadeira, soprador e motosserra para FLONA de Mulata, Tapajós e Crepori	R\$ 58,879.12	R\$ 43,771.12	24/05/2024	€ 7,885.84	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	24/05/2024	€ 1.80		16
FS D 29/2024/ICMBio	ICMBio	R CORREA DINIZ EIRELI	Pagamento NF 4238 - Aquisição de Roçadeira para UNA Itaituba	R\$ 46,200.00	R\$ 22,200.00	28/05/2024	€ 3,999.57	Concluído	16
FS D 40/2024/ICMBio	ICMBio	ELETRO SHOP	Pagamento da NF 117.734 - Aquisição de bebedouros para a FLONA do Amapá	R\$ 7,926.40	R\$ 7,926.40	28/05/2024	€ 1,428.03	Concluído	16
FS D 41/2024/IMBio	ICMBio	Armazem Sao Jose	Pagamento da NF 21186 - Aquisição de Lavadora de Alta Pressão	R\$ 2,460.00	R\$ 2,460.00	28/05/2024	€ 443.20	Concluído	16
FS D 19/2024/ICMBio	ICMBio	Tapari Maquinas E Motores	Pagamento da NF 10.918 - Aquisição de sopradores e roçadeiras para FLONA de Caxiuanã	R\$ 58,879.12	R\$ 15,108.00	28/05/2024	€ 2,721.87	Concluído	16
FS D 32/2024/ICMBio	ICMBio	Gazin Ind Com De Moveis E	Pagamento NF 394.074 - Aquisição de tablets para FLONAs de Mulata e Crepori	R\$ 8,400.00	R\$ 8,400.00	28/05/2024	€ 1,513.35	Concluído	16
FS D 43/2024/ICMBio	ICMBio	Center Kennedy Comercio Lt	Pagamento NF 299.198 - Aquisição de Smart TV para FLONA do Amapá	R\$ 3,918.00	R\$ 3,918.00	28/05/2024	€ 705.87	Concluído	16
FS D 42/2024/ICMBio	ICMBio	Avicap Avicultura Do Amapa	Pagamento da NF 158.939 - Aquisição de kit de furadeira e parafusadeira para a FLONA do Amapá	R\$ 2,012.50	R\$ 2,012.50	28/05/2024	€ 362.57	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 30.00	29/05/2024	€ 5.40		16
FS D 13/2024/ICMBio	ICMBio	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	Pagamento da NF 7559 - Aquisição de computadores para o ICMBio	R\$ 56,607.66	R\$ 56,607.66	31/05/2024	€ 10,198.48	Concluído	16
FS D 30/2024/ICMBio	ICMBio	P. RIBEIRO SI	Pagamento da NF 1906 - Aquisição de motogerador de 10kva para FLONA de Crepori	R\$ 37,930.00	R\$ 20,290.00	03/06/2024	€ 3,655.46	Em andamento	16
FS D 11/2024/ICMBio	ICMBio	ROSAMINAS SERVICO ENGENHAR	Pagamento da NF 1986 - Aquisição de armadilhas fotográficas para FLONAs de Mulata, Tapajós e Crepori	R\$ 138,450.00	R\$ 138,450.00	03/06/2024	€ 24,943.25	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	04/06/2024	€ 1.80		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/06/2024	€ 11.30		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	05/06/2024	€ 34.59		16
FS D 24/2024/ICMBio	ICMBio	Piau Formularios Eireli	Pagamento da NF - Aquisição de projetores para FLONA de Mulata e Crepori	R\$ 14,360.00	R\$ 14,360.00	06/06/2024	€ 2,587.11	Concluído	16

FS D 51/2024/ICMBio	ICMBio	S.m. Servicos De Cobranca	Pagamento NF 002.889.430 - Aquisição de mesas e cadeiras para FLONA de Jacundá	R\$ 4,219.80	R\$ 4,219.80	06/06/2024	€ 760.24	Concluído	16
FS D 47/2024/ICMBio	ICMBio	Gazin Ind e Com de Moveis e	Pagamento da NF 429.578 - Aquisição de Smart TV para FLONA de Urupadi	R\$ 1,900.00	R\$ 1,900.00	06/06/2024	€ 342.31	Concluído	16
FS D 49/2024/ICMBio	ICMBio	Toca do Coelho	Pagamento NF 002.185 - Aquisição de ventiladores para FLONA de Jacundá	R\$ 3,790.00	R\$ 3,790.00	06/06/2024	€ 682.81	Concluído	16
FS D 39/2024/ICMBio	ICMBio	Everton W. C. Silva Cia L	Pagamento da NF 006.446 - Aquisição de Smart TV para FLONA de Crepori	R\$ 12,784.00	R\$ 12,784.00	07/06/2024	€ 2,303.17	Concluído	16
FS D 22/2024/ICMBio B	ICMBio	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA	Pagamento da NF 965 - Armários de aço para FLONA do Tapajós	R\$ 4,995.00	R\$ 4,995.00	07/06/2024	€ 899.90	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	07/06/2024	€ 1.80		16
FS D 33/2024/ICMBio	ICMBio	PLANALTO INFORMATICA	Pagamento da NF 4028 - Aquisição de impressoras laser para FLONA Crepori	R\$ 18,095.00	R\$ 11,600.00	10/06/2024	€ 2,089.86		16
FS D 57/2024/ICMBio	ICMBio	BEMOL MATRIZ	Pagamento da NF 686866 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado para FLONA de Jacundá e Macauã/São Francisco	R\$ 28,311.90	R\$ 28,311.90	10/06/2024	€ 5,100.69	Concluído	16
FS D 59/2024/ICMBio	ICMBio	AIRTAO MAQUINAS E FERRAMEN	Pagamento NF 016.505 - Aquisição de roçadeira para FLONAs de Jacundá e Purus	R\$ 8,310.00	R\$ 8,310.00	10/06/2024	€ 1,497.14	Concluído	16
FS D 53/2024/ICMBio	ICMBio	Toca do Coelho	Pagamento da NF 2190 - Aquisição de gaveteiros e armários de aço para FLONAs de Urupadi e Jacundá	R\$ 9,400.00	R\$ 9,400.00	10/06/2024	€ 1,693.51	Concluído	16
FS D 44/2024/ICMBio	ICMBio	A MUSICAL	Pagamento da NF 3990 - Aquisição de microfone e caixa de som para FLONA de Urupadi	R\$ 2,948.00	R\$ 2,948.00	10/06/2024	€ 531.11	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	10/06/2024	€ 3.60		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	10/06/2024	€ 1.80		16
FS D 58/2024/ICMBio	ICMBio	AIRTAO MAQUINAS E FERRAMEN	Pagamento NF 016.521 - Aquisição de ferramentas elétricas para a FLONA do Jacundá	R\$ 8,935.30	R\$ 8,935.20	11/06/2024	€ 1,609.77	Concluído	16
FS D 58/2024/ICMBio	ICMBio	AIRTAO MAQUINAS E FERRAMEN	Pagamento NF 016.521 - Aquisição de ferramentas elétricas para a FLONA do Jacundá (complementação)		R\$ 0.10	11/06/2024	€ 0.02	Concluído	16
FS D 55/2024/ICMBio B	ICMBio	NOVALAR ELETRODOMESTICOS	Pagamento NF 030.395 - Aquisição de geladeiras para FLONA do Jacundá	R\$ 24,793.00	R\$ 13,996.00	11/06/2024	€ 2,521.53	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 30.00	11/06/2024	€ 5.40		16
FS D 23/2024/ICMBio	ICMBio	DAILANE LIMA AGUIAR EIRE	Pagamento NF 7103 - NoBreak e Scanner Brother para FLONAs de Mulata e Crepori	R\$ 28,530.00	R\$ 28,530.00	12/06/2024	€ 5,139.99	Concluído	16
FS D 14/2024/SFB	SFB	MATOS MATOS PAISAGISMO	Pagamento NF 41 - Elaboração de projeto paisagístico para UR BR 163/SFB	R\$ 3,000.00	R\$ 3,000.00	12/06/2024	€ 540.48	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 21.00	12/06/2024	€ 3.78		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	13/06/2024	€ 3.60		16
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Pagamento da NF 128 - Produto 2 - Relatório quanto ao assessoramento dos gestores na implementação do SIADs na Sede do ICMBio em Brasília	R\$ 360,916.00	R\$ 59,600.00	14/06/2024	€ 10,737.58	Em andamento	16

FS D 52/2024/ICMBio	ICMBio	Portosoft Comercio De Prod	Pagamento da NF 197.435 - Aquisição de impressoras para FLONA de Jacundá	R\$ 3,599.00	R\$ 3,599.00	14/06/2024	€ 648.40	Concluído	16
FS D 55/2024/ICMBio B	ICMBio	NOVALAR ELETRODOMESTICOS	Pagamento NF 030.541 - Aquisição de freezers para FLONA do Jacundá	R\$ 24,793.00	R\$ 10,797.00	17/06/2024	€ 1,945.20	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	18/06/2024	€ 1.80		16
FS D 46 e 50/2024/ICMBio	ICMBio	M E A SOLUCOES DE INFORMAT	Pagamento da NF 1489 - Aquisição de nobreaks e proeitores para FLONAs de Urupadi e Jacundá	R\$ 9,612.45	R\$ 9,612.45	24/06/2024	€ 1,731.79	Concluído	16
FS D 13/2024/ICMBio	ICMBio	DF TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	Pagamento da NF 127227 - Transporte dos computadores para sede ICMBio Brasília	R\$ 1,100.00	R\$ 1,100.00	25/06/2024	€ 198.18	Concluído	16
FS D 09/2024/CIMBio	ICMBio	MATOS MATOS PAISAGISMO LT	Pagamento NF 013 - Implantação de projeto paisagístico GR 01/ICMBio, 1ª medição	R\$ 56,554.00	R\$ 33,184.00	25/06/2024	€ 5,978.45	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	25/06/2024	€ 1.80		16
FS D 55/2024/ICMBio A	ICMBio	Ivan Moveis e Colchoes	Pagamento NF 217 - Aquisição de bebedouros, microondas, fogão e lavadora de roupas para FLONA de Jacundá e Macauã/São Francisco	R\$ 21,674.00	R\$ 21,674.00	26/06/2024	€ 3,904.80	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	26/06/2024	€ 1.80		16
FS D 18/2024/SFB	SFB	Da Conceicao Batista Eir	Pagamento da NF 276 - Fornecimento e instalação de películas insulfilm nas janelas e portas da sede da UR BR 163/SFB	R\$ 8,364.00	R\$ 8,364.00	27/06/2024	€ 1,506.86	Concluído	16
FS D 62/2024/ICMBio	ICMBio	J NAVEGACOES	Pagamento NF 98 - Locação de Embarcação para atividades na FLONA de Humaitá	R\$ 4,900.00	R\$ 4,900.00	27/06/2024	€ 882.79	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	27/06/2024	€ 1.80		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	28/06/2024	€ 1.80		16
Niras Germany			taxa transferência 15/05/2024		R\$ 26.03	15/05/2024	€ 4.69	Concluído	16
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Reembolso da l viagem (10 a 13 de junho de 2024)	R\$ 360,916.00	R\$ 3,313.14	01/07/2024	€ 596.90	Em andamento	16
FS D 09/2024/CIMBio	ICMBio	Matos Matos Paisagismo Ltda	Pagamento NF 014 - 2ª Medição do serviço de implantação do projeto paisagístico na GR01/ICMBio	R\$ 56,554.00	R\$ 13,870.00	02/07/2024	€ 2,498.83	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	03/07/2024	€ 1.80		16
FS D 64/2024/ICMBio	ICMBio	Jato Aerotaxi Ltda	Pagamento da NF 377 - locação de aeronave para realização de sobrevoe de monitoramento na FLONA do Jamanxim	R\$ 21,620.00	R\$ 21,620.00	04/07/2024	€ 3,895.07	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 62.70	05/07/2024	€ 11.30		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 192.00	05/07/2024	€ 34.59		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	05/07/2024	€ 1.80		16
FS D 35/2024/ICMBio	ICMBio	Piau Formularios Eireli	Pagamento NF 050.375 - Aquisição de armários de MDP para a FLONA de Mulata	R\$ 2,284.00	R\$ 2,284.00	08/07/2024	€ 411.49	Concluído	16
FS D 34/2024/ICMBio	ICMBio	PVH FERRAGENS E FERRAMENTA	Pagamento da NF 070.275 - Aquisição de geradores de energia elétrica para FLONA de Jacundá e Humaitá	R\$ 88,000.00	R\$ 88,000.00	08/07/2024	€ 15,854.14	Concluído	16
FS D 48/2024/ICMBio	ICMBio	DANILO PEREIRA RODRIGUES	Pagamento NF 703 - Aquisição de monitores para FLONA da Jacundá	R\$ 3,400.00	R\$ 3,400.00	09/07/2024	€ 612.55	Concluído	16

Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	09/07/2024	€ 1.80		16
FS D 30/2024/ICMBio	ICMBio	P Ribeiro Silva Comércio	Pagamento da NF 1975 - Aquisição de 2 geradores de 7,5 kva para FLONA de Crepori	R\$ 37,930.00	R\$ 17,640.00	10/07/2024	€ 3,178.03	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	10/07/2024	€ 1.80		16
FS D 65/2024/ICMBio	ICMBio	Bamboo Brindes	Pagamento de 50% da NF 09 - Confeção de placa de inauguração das sedes da GR 01, UR BR 163 e UNA de Itaituba	R\$ 3,350.00	R\$ 1,675.00	11/07/2024	€ 301.77	Em andamento	16
FS D 56/2024/ICMBio	ICMBio	Fernandes e Hermes Ltda	Pagamento da NF 2454 - Aquisição de 14 camas beliches para FLONA de Jacundá	R\$ 32,200.00	R\$ 16,100.00	11/07/2024	€ 2,900.59	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	11/07/2024	€ 1.80		16
FS D 60/2024/ICMBio	ICMBio	Matos Engenharia	Pagamento da NF 1386 - Serviço de limpeza e pintura na sede da GR 01/ICMBio	R\$ 15,000.00	R\$ 15,000.00	12/07/2024	€ 2,702.41	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	12/07/2024	€ 3.60		16
FS D 56/2024/ICMBio	ICMBio	Fernandes e Hermes Ltda	Pagamento da NF 2458 - Aquisição de 14 camas beliches para FLONA de Jacundá e Macauã/São Francisco	R\$ 32,200.00	R\$ 16,100.00	15/07/2024	€ 2,900.59	Concluído	16
FS D 67/2024/ICMBio	ICMBio	J. Raphael Sousa Azulay Ro	Pagamento de 67% da NF 1091 - Fornecimento de alimentação para a visita das ministras brasileira e alemã	R\$ 15,000.00	R\$ 10,000.00	15/07/2024	€ 1,801.61	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	16/07/2024	€ 3.60		16
FS D 70/2024/ICMBio	ICMBio	Imagem Audio E Cia	Pagamento de 50% da NF 719 - Locação de equipamentos para tradução simultânea	R\$ 19,070.00	R\$ 9,535.00	17/07/2024	€ 1,717.83	Em andamento	16
FS D 73/2024/ICMBio	ICMBio	Super Center Santarem Impo	Pagamento da NF 3328 - Aquisição de jarras e taças para a sede da GR01/ICMBio	R\$ 331.74	R\$ 331.74	18/07/2024	€ 59.77	Concluído	16
FS D 73/2024/ICMBio	ICMBio	Macedo Comercio De Maquina	Pagamento da NF 6631 - Aquisição de tapete para a sede da GR01/ICMBio	R\$ 355.00	R\$ 355.00	18/07/2024	€ 63.96	Concluído	16
FS D 72/2024/ICMBio	ICMBio	Elite Force Comercial Ltda	Pagamento da NF 4156 - Aquisição de bandeira para inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém.	R\$ 185.00	R\$ 185.00	18/07/2024	€ 33.33	Concluído	16
FS D 73/2024/ICMBio	ICMBio	Dia A Dia Festa	Pagamento da NF 60 - Aquisição de xícaras e açucareiro para a sede da GR01/ICMBio	R\$ 719.74	R\$ 719.74	18/07/2024	€ 129.67	Concluído	16
FS D 73/2024/ICMBio	ICMBio	Gazin Ind Com De Moveis E	Pagamento da NF 82143 - Aquisição de garrafa térmica para a sede da GR01/ICMBio	R\$ 100.90	R\$ 100.90	18/07/2024	€ 18.18	Em andamento	16
FS D 72/2024/ICMBio	ICMBio	Elite Force	Pagamento da NF 4159 - Aquisição de bandeiras para inauguração das sedes do ICMBio e SFB em Santarém.	R\$ 385.00	R\$ 385.00	18/07/2024	€ 69.36	Concluído	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	18/07/2024	€ 1.80		16
FS D 71/2024/ICMBio	ICMBio	Jose Felipe Colares de Sou	Pagamento de 50% NF 178 (1/2)- Locação de embarcação para transporte dos participantes da visita à FLONA do Tapajós no dia 20/07/2024. Trajeto: Jamaraquá para Santarém	R\$ 7,900.00	R\$ 3,500.00	19/07/2024	€ 630.56	Em andamento	16

FS D 71/2024/ICMBio	ICMBio	Jose Felipe Colares de Sou	Pagamento de 50% da NF 178 (2/2) - Locação de embarcação para transporte dos participantes da visita à FLONA do Tapajós no dia 20/07/2024. Trajeto: Jamaraquá para Santarém	R\$ 7,900.00	R\$ 450.00	19/07/2024	€ 81.07	Em andamento	16
FS D 65/2024/ICMBio	ICMBio	Bamboo Comunicacao Visual	Pagamento de 50% da NF 09 - Confecção de placa de inauguração das sedes da GR 01, UR BR 163 e UNA de Itaituba	R\$ 3,350.00	R\$ 1,675.00	22/07/2024	€ 301.77	Concluído	16
FS D 71/2024/ICMBio	ICMBio	Jose Felipe Colares De Sou	Pagamento de 50% NF 178 - Locação de embarcação para transporte dos participantes da visita à FLONA do Tapajós no dia 20/07/2024. Trajeto: Jamaraquá para Santarém	R\$ 7,900.00	R\$ 3,950.00	22/07/2024	€ 711.63	Concluído	16
FS D 70/2024/ICMBio	ICMBio	Imagem Audio E Cia	Pagamento de 50% da NF 719 - Locação de equipamentos para tradução simultânea	R\$ 19,070.00	R\$ 9,535.00	22/07/2024	€ 1,717.83	Concluído	16
FS D 67/2024/ICMBio	ICMBio	J. Raphael Sousa Azuly Ro	Pagamento de 33% da NF 1091 - Fornecimento de alimentação para a visita das ministras brasileira e alemã	R\$ 15,000.00	R\$ 5,000.00	22/07/2024	€ 900.80	Concluído	16
FS D 69/2024/ICMBio	ICMBio	Jose Rodrigues Da Silva	Pagamento da NF 6 - Serviço de cerimonialista para inauguração das sedes do ICMBio e SFB	R\$ 500.00	R\$ 500.00	22/07/2024	€ 90.08	Concluído	16
FS D 09/2024/CIMBio	ICMBio	Matos Matos Paisagismo Ltda	Pagamento NF 47 e 16 referente à limpeza do terreno e aquisição de argila expandida para implantação do projeto paisagístico da GR01/ICMBio	R\$ 56,554.00	R\$ 4,500.00	22/07/2024	€ 810.72	Em andamento	16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	22/07/2024	€ 1.80		16
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 34.95	23/07/2024	€ 6.30		16
FS D 73/2024/ICMBio	ICMBio	Gazin Ind Com De Moveis E	Pagamento da NF 82360 - Aquisição de garrafa térmica para a GR01/ICMBio	R\$ 100.90	R\$ 100.90	24/07/2024	€ 18.18	Concluído	16
FS D 63/2024/ICMBio	ICMBio	CARGNIN E CARGNIN LTDA - E	Pagamento da NF 33896 - Serviços de Hospedagem, Alimentação e Auditório para reunião do Conselho da FLONA Jacundá	R\$ 23,687.28	R\$ 23,687.28	25/07/2024	€ 4,267.52	Concluído	16
FS D 68/2024/ICMBio	ICMBio	Leandro Andrade Lima - Me	Pagamento da NF 414 - Locação de van para transporte dos participantes da visita à FLONA com ministra do BMZ	R\$ 5,500.00	R\$ 5,500.00	26/07/2024	€ 990.88	Concluído	16
FS D 14/2024/SFB	SFB	Matos Matos Paisagismo Ltda	Pagamento das NF 48, 18, 19 referente à limpeza da área e medições 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da implantação do projeto paisagístico da UR BR 163/SFB. (Pg. 1/2)	R\$ 63,516.19	R\$ 20,542.21	26/07/2024	€ 3,700.90	Em andamento	16
FS D 14/2024/SFB	SFB	Matos Matos Paisagismo Ltda	Pagamento das NF 48, 18, 19 referente à limpeza da área e medições 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da implantação do projeto paisagístico da UR BR 163/SFB. (Pg. 2/2)	R\$ 63,516.19	R\$ 32,973.98	26/07/2024	€ 5,654.53	Em andamento	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	26/07/2024	€ 1.71		17
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Reembolso da II viagem (30/06 à 05/07/2024)	R\$ 360,916.00	R\$ 5,251.74	29/07/2024	€ 900.59	Em andamento	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	29/07/2024	€ 3.43		17

FS D 61/2024/ICMBio	ICMBio	ARCO PLACAS LUMINOSOS COMU	Pagamento da NF 1378 - Confeção de placas de sinalização para a FLONA do Pau Rosa	R\$ 29,577.60	R\$ 29,577.60	30/07/2024	€ 5,072.10	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	31/07/2024	€ 1.71		17
FS D 04/2023/SFB	SFB	REFRIGERACAO TAPAJOS COMER	Pagamento da NF 3461 - Instalação de aparelhos de ar condicionado na UR BR 163	R\$ 9,090.00	R\$ 2,600.00	01/08/2024	€ 445.86	Concluído	17
FS D 75/2024/ICMBio	ICMBio	COOPERATIVA MISTA DA FLONA	Pagamento do recibo da COOMFLONA de 30/07/2024	R\$ 1,710.00	R\$ 1,710.00	01/08/2024	€ 293.24	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 64.30	05/08/2024	€ 11.03		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 204.10	05/08/2024	€ 35.00		17
FS D 74/2024/ICMBio	ICMBio	ISAIAS PINTO FE	50% Fornecimento de lanche para a 8ª Reunião do Conselho da FLONA do Pau Rosa	R\$ 5,100.00	R\$ 2,550.00	12/08/2024	€ 437.29	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	13/08/2024	€ 1.71		17
FS D 78/2024/SFB	SFB	ESTRELA AUTO POSTO	Pagamento da NF 8.798 - Aquisição de botijão de gás com vasilhame para apoiar consulta ao povo Karitiana sobre edital de concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 510.00	R\$ 510.00	28/08/2024	€ 87.46	Concluído	17
FS D 80/2024/SFB	SFB	ESTRELA AUTO POSTO	Pagamento da NF 8.797 - Aquisição de combustível e óleo para apoiar consulta ao povo Karitiana sobre edital de concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 794.40	R\$ 794.40	28/08/2024	€ 136.23	Concluído	17
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Pagamento da NF 143 - Produto 3 - Relatório quanto ao assessoramento dos gestores na implementação do SIADS na GR1	R\$ 360,916.00	R\$ 59,600.00	29/08/2024	€ 10,220.47	Em andamento	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 12.90	29/08/2024	€ 2.21		17
FS D 81/2024/SFB	SFB	VA SILVEIRA COMERCIO DE FE	Pagamento da NF 17352 - Aquisição de materiais para limpeza do terreno da TI Karitiana para reunião da consulta sobre o edital de concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 1,061.00	R\$ 1,061.00	02/09/2024	€ 181.95	Concluído	17
FS D 09/2024/ICMBio	ICMBio	PORA PAISAGISMO	Pagamento da NF 50 - 3º Boletim de Medição da implantação de projeto paisagístico na GR 01/ICMBio em Santarém-PA	R\$ 56,554.00	R\$ 9,500.00	05/09/2024	€ 1,629.10	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 64.30	05/09/2024	€ 11.03		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 204.10	05/09/2024	€ 35.00		17
FS D 79/2024/SFB	SFB	E. CAVALCANTE DE SOUSA	Pagamento da NF 238458 - Aquisição de pães para a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 330.00	R\$ 330.00	06/09/2024	€ 56.59	Concluído	17
FS D 79/2024/SFB	SFB	Casa De Carne Vitoria	Pagamento da NFC 13143 referente a aquisição de carnes, peixe e frango para alimentação durante consulta ao Povo Karitiana sobre edital de concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 3,609.40	R\$ 3,609.40	06/09/2024	€ 618.96	Concluído	17
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Reembolso da 3ª viagem 04 a 15/08/2024	R\$ 360,916.00	R\$ 11,574.09	06/09/2024	€ 1,984.78	Em andamento	17

FS D 79/2024/SFB	SFB	Acda Importacao E Exportac	Pagamento da NF - Aquisição de itens alimentícios e material de limpeza para apoiar a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro	R\$ 7,852.74	R\$ 7,852.74	06/09/2024	€ 1,346.62	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	06/09/2024	€ 1.71		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 13.26	06/09/2024	€ 2.27		17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Sarita Karitiana	Pagamento do recibo 001/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	SELIANE DA SILVA KARITIANA	Pagamento do recibo 002/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Maria Luzia Macurape	Pagamento do recibo 003/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Edineia Jorge Dysoeja Kari	Pagamento do recibo 004/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Eunice Dyhobma Karitiana	Pagamento do recibo 005/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	JENNIFER IONICE GARCIA KAR	Pagamento do recibo 006/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Janete Karitiana	Pagamento do recibo 007/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17

FS D 77/2024/SFB	SFB	Antônio José Karitiana	Pagamento do recibo 008/2024 - Serviço de apoio para preparação de refeições e limpeza durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro nos dias 08 e 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Claunilson José Pyrojignga	Pagamento do recibo 009/2024 - Serviço de tradução do idioma karitiana durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro no dia 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Neozenilda Karitiana	Pagamento do recibo 010/2024 - Serviço de tradução do idioma karitiana durante a consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro no dia 09/09/2024	R\$ 300.00	R\$ 300.00	10/09/2024	€ 51.45	Concluído	17
FS D 77/2024/SFB	SFB	Edilene Morais Pybmaraka K	Pagamento do recibo 011/2024 - Serviço de cerimonialista para consulta ao Povo Karitiana sobre o Edital de Concessão da FLONA do Bom Futuro no dia 09/09/2024	R\$ 400.00	R\$ 400.00	10/09/2024	€ 68.59	Concluído	17
FS D 74/2024/ICMBio	ICMBio	ISAIAS PINTO FE	Pagamento da NF 1 - Serviço de Coffee break para reunião do conselho da Flona Pau Rosa	R\$ 2,550.00	R\$ 2,550.00	11/09/2024	€ 437.29	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 43.66	11/09/2024	€ 7.49		17
FS D 83/2024/ICMBio	ICMBio	GAZIN IND COM DE MOVEIS E	Pagamento da NF 173.922 - Aquisição de freezer para a FLONA do Crepori	R\$ 2,499.00	R\$ 2,499.00	12/09/2024	€ 428.54	Concluído	17
FS D 84/2024/ICMBio	ICMBio	GAZIN IND COM DE MOVEIS E	Pagamento da NF 173.923 - Aquisição de eletrodomésticos e armários para a FLONA do Crepori	R\$ 6,696.00	R\$ 6,696.00	12/09/2024	€ 1,148.26	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	12/09/2024	€ 1.71		17
FS D 14/2024/SFB	SFB	Pora Paisagismo	Pagamento da NF 53 - 2° Medição da Implantação do Projeto Paisagístico da Sede da UR BR 163	R\$ 63,516.19	R\$ 10,000.00	13/09/2024	€ 1,714.84	Concluído	17
FS D 05/2024/SFB	SFB	Gráfica e Editora Positiva Ltda	Pagamento da NF 4731 - Impressão de Factsheets e Banners para Audiência Pública da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro.	R\$ 1,380.00	R\$ 1,380.00	16/09/2024	€ 236.65	Concluído	17
FS D 04/2024/SFB	SFB	SELENE BERIO FORTINI	Pagamento da NF 29 - Serviços de Diagramação de Factsheet e Banner para Audiência Pública da Proposta de Edital da Floresta Nacional do Bom Futuro.	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	16/09/2024	€ 445.86	Concluído	17
FS D 82/2024/SFB	SFB	GBTUR Serviço de Turismo Ltda	Pagamento da NF 788 - Locação de veículo tipo Van para transporte dos participantes da consulta na TI Karitiana nos dias 08, 09 e 10/09/2024 em Porto Velho-RO.	R\$ 4,500.00	R\$ 4,500.00	16/09/2024	€ 771.68	Concluído	17

FS D 66/2024/ICMBio	ICMBio	C C FERNANDES	Pagamento da NF 2 - Locação de embarcação para realizar atividades de gestão participativa e sinalização na FLONA Pau-Rosa.	R\$ 114,529.00	R\$ 114,529.00	16/09/2024	€ 19,639.94	Concluído	17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	16/09/2024	€ 1.71		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	17/09/2024	€ 1.71		17
Niras Germany			taxa transferência 04 Julho 2024		R\$ 27.35	04/07/2024	€ 4.69		17
Niras Germany			taxa transferência 20 Setembro 2024		R\$ 27.35	20/09/2024	€ 4.69		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 64.30	07/10/2024	€ 11.03		17
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 204.10	07/10/2024	€ 35.00		17
FS C 03/2024/ICMBio	ICMBio	D'lira Florestal	Pagamento NF 1 - Relatório de reunião com comunitários FLONA Amapá. Produto 1. Pagamento 1/2.	R\$ 234,940.41	R\$ 26,750.19	10/10/2024	€ 4,587.24	Em andamento	17
FS C 03/2024/ICMBio	ICMBio	D'lira Florestal	Pagamento NF 1 - Relatório de reunião com comunitários FLONA Amapá. Produto 1. Pagamento 2/2.		R\$ 20,237.89	10/10/2024	€ 3,345.88	Em andamento	18
FS D 87/2024/ICMBio	ICMBio	Karim Akhmed Abu Bakr	Pagamento de recibo de prestação de serviços de tradução durante visita KfW à FLONA do Tapajós.	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	10/10/2024	€ 297.59	Concluído	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	11/10/2024	€ 1.65		18
FS D 03/2024/SFB	SFB	Vô Mermo Produções Cinematográficas	Pagamento NF 5 - Serviços audiovisuais para cobertura da Consulta Pública aos povos Karitiana, da Reunião do Conselho Consultivo e da Audiência Pública.	R\$ 8,700.00	R\$ 8,700.00	18/10/2024	€ 1,438.35	Concluído	18
FS D 76/2024/SFB	SFB	LIDER VAREJO COMERCIO ELET	Pagamento NF 805 - Aquisição de bateria TB60 Matrice 300 Series	R\$ 54,480.00	R\$ 54,480.00	18/10/2024	€ 9,007.04	Concluído	18
FS C 02/2024/SFB	SFB	Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental	Pagamento NF 39 - Produtos 1, 2 e 3: Minutas da ata da consulta pública aos povos Karitiana, reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Flona do Bom Futuro e da audiência pública.	R\$ 26,940.00	R\$ 13,470.00	21/10/2024	€ 2,226.96	Em andamento	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	21/10/2024	€ 1.65		18
FS D 86/2024/ICMBio	ICMBio	PEROLA HOTEIS E RESTAURANTES	Pagamento NF 6352 - Serviços de hospedagem, alimentação e locação de espaço para reuniões de elaboração do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Aripuanã.	R\$ 48,325.00	R\$ 48,325.00	04/11/2024	€ 7,989.45	Concluído	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 64.30	05/11/2024	€ 10.63		18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 204.10	05/11/2024	€ 33.74		18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 20.00	05/11/2024	€ 3.31		18
FS C 04/2024/ICMBio	ICMBio	ATOM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Pagamento Parcial da NF 220 (1 de 4) - Subscrição da Plataforma Singular Studio. Produto 1.	R\$ 621,180.00	R\$ 266,064.75	18/11/2024	€ 43,987.79	Em andamento	18
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Reembolso da 4ª viagem - 21 a 25/10/2024	R\$ 360,916.00	R\$ 4,967.16	27/11/2024	€ 821.21	Concluído	18
FS C 01/2024/ICMBio	ICMBio	GD Treinamentos LTDA	Pagamento NF 158 - Produto 4: Manual de Boas Práticas de Gestão Patrimonial.		R\$ 119,200.00	04/12/2024	€ 19,707.02	Concluído	18

FS D 100/2024/SFB	SFB	Maristela Lopes da Silva	Pagamento de diária para participação na Audiência Pública para concessão da FLONA do Iquiri	R\$ 306.00	R\$ 306.00	05/12/2024	€ 50.59	Concluído	18
FS D 100/2024/SFB	SFB	MARIA LENIS MARINTIM DE	Pagamento de diária para participação na Audiência Pública para concessão da FLONA do Iquiri	R\$ 306.00	R\$ 306.00	05/12/2024	€ 50.59	Concluído	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 64.30	05/12/2024	€ 10.63		18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 204.10	05/12/2024	€ 33.74		18
FS C 02/2024/SFB	SFB	Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental	Pagamento NF 42/E - Produto 4: Sistematização e consolidação das contribuições da proposta de edital da consulta pública da FLONA do Bom Futuro	R\$ 26,940.00	R\$ 5,388.00	06/12/2024	€ 890.78	Em andamento	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 3.02	06/12/2024	€ 0.50		18
Niras Germany			taxa transferência 06 Dezembro 2024		R\$ 28.37	06/12/2024	€ 4.69		18
FS D 93/2024/SFB	SFB	GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	Pagamento da NF 5572 - Impressão de materiais de suporte para a audiência pública da FLONA do Iquiri	R\$ 1,276.00	R\$ 1,276.00	09/12/2024	€ 210.96	Concluído	18
FS D 92/2024/SFB	SFB	EDNA BANDEIRA	Pagamento da NF 14714 - 50% dos custos de Hospedagem e Alimentação dos participantes da Audiência Pública da FLONA do Iquiri.	R\$ 5,955.00	R\$ 2,977.50	09/12/2024	€ 492.26	Em andamento	18
FS D 100/2024/SFB	SFB	Hotel Tropical	Pagamento da NF 8584 - Hospedagem das comunitárias Maristela e Maria Lenis em Porto Velho de 8 a 13/12/2024.	R\$ 760.00	R\$ 760.00	11/12/2024	€ 125.65	Concluído	18
FS D 98/2024/SFB	SFB	Restaurante Malagueta	Pagamento da NF 168 - Alimentação dos representantes dos povos Juma e Mura que participaram da consulta pública da FLONA de Balata Tufari	R\$ 638.88	R\$ 638.88	12/12/2024	€ 105.62	Concluído	18
FS D 90/2024/SFB	SFB	Yes Turismo Ltda	Pagamento da NF 9 referente ao transporte terrestre dos participantes da Audiência Pública da FLONA do Iquiri de Rio Branco (AC) para Boca do Acre (AM).	R\$ 6,000.00	R\$ 6,000.00	12/12/2024	€ 991.96	Concluído	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 6.32	12/12/2024	€ 1.04		18
FS D 91/2024/SFB	SFB	SELENE BERIO FORTINI	Pagamento da NF 34 - Diagramação de factsheet e banner para audiência pública da proposta de Edital da FLONA do Iquiri.	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00	17/12/2024	€ 429.85	Concluído	18
Contrato BB	BB	Banco do Brasil	Tarifa bancária		R\$ 10.00	17/12/2024	€ 1.65		18
FS C 04/2024/ICMBio	ICMBio	ATOM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Pagamento Parcial da NF 220 (2 de 4)- Subscrição da Plataforma Singular Studio. Produto 1. (Pagamento 1 de 2)	R\$ 621,180.00	R\$ 9,328.28	20/12/2024	€ 1,542.22	Em andamento	18
FS C 04/2024/ICMBio	ICMBio	ATOM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Pagamento Parcial da NF 220 (3 de 4) - Subscrição da Plataforma Singular Studio. Produto 1. (Pagamento 2 de 2)		R\$ 3,854.47	20/12/2024	€ 607.88	Em andamento	19
FS C 04/2024/ICMBio	ICMBio	ATOM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	Pagamento Parcial da NF 220 (4 de 4) - Subscrição da Plataforma Singular Studio. Produto 1.		R\$ 4,252.50	20/12/2024	€ 670.65	Em andamento	19

FS D 99/2024/SFB	SFB	AMATUR AMAZONIA TUR LTDA	Pagamento da NF 200 - Transportes dos representantes dos povos Juma e Mura para a Audiência Pública da FLONA do Iquiri entre os dias 12 e 13.12.2024. Trajeto: Porto Velho-RO X Rio Açuã. BR230.	R\$ 7,172.00	R\$ 7,172.00	23/12/2024	€ 1,131.07	Concluído	19
FS C 03/2024/ICMBio	ICMBio	D'lira Florestal	Pagamento NF 2 - Produto 2: Relatório da Preliminar do Inventário Florestal.	R\$ 234,940.41	R\$ 70,482.12	23/12/2024	€ 11,115.50	Em andamento	19
FS C 02/2024/SFB	SFB	Carolina de Oliveira Jordão Socioambiental	Pagamento NF 43/E - Produto 5: Relatório final com a consolidação de todas as contribuições recebidas; respostas e esclarecimentos da equipe técnica do SFB aos questionamentos apresentados durante a consulta pública.	R\$ 26,940.00	R\$ 8,082.00	23/12/2024	€ 1,274.58	Concluído	19
FS D 92/2024/SFB	SFB	EDNA BANDEIRA	Pagamento da NF 14714 - 50% dos custos de Hospedagem e Alimentação dos participantes da Audiência Pública da FLONA do Iquiri.	R\$ 5,955.00	R\$ 2,977.50	23/12/2024	€ 469.57	Concluído	19
FS D 97/2024/SFB	SFB	POSTO VASCONCELOS	Pagamento da NF 01.288 - Aquisição de combustível para embarcação	R\$ 11,613.00	R\$ 11,613.00	23/12/2024	€ 1,831.45	Concluído	19
FS D 96/2024/SFB	SFB	ANTONIO JACKSON	Pagamento da NF 14729 referente a locação de embarcação para transporte dos comunitários que participaram da Audiência Pública da concessão da FLONA do Iquiri	R\$ 5,850.00	R\$ 5,850.00	24/12/2024	€ 922.58	Concluído	19
FS D 95/2024/SFB	SFB	GBTUR SERVICO	Pagamento da NF 815 referente a locação de Van para transporte de passageiros de Porto Velho para Lábrea entre os dias 09 e 11/12/2024.	R\$ 5,700.00	R\$ 5,700.00	24/12/2024	€ 898.93	Concluído	19

Execução Fundo Suplementar 2024			
Sub Total I	R\$ 21,906.04	Jan-Mar 2024	€ 4,107.62
Sub Total II	R\$ 851,713.22	Abr -Jun 2024	€ 154,780.68
Sub Total III	R\$ 618,380.86	Jul - Set 2024	€ 108,645.43
Sub Total IV	R\$ 714,452.15	Out - Dez 2024	€ 117,370.48
Total Executado 2024	R\$ 2,206,452.28		€ 384,904.21
Total Executado 2023	R\$ 166,091.25		€ 31,283.29
Total Executado 2022	R\$ 720,546.14		€ 119,325.45
Total Executado 2021	R\$ 1,755,294.32		€ 281,566.20
Total Executado 2020	R\$ 136,886.52		€ 28,599.76
Total Executado 2019	R\$ 349,439.36		€ 79,788.54
Total Geral Executado até dezembro 2024	R\$ 5,334,709.87		€ 925,467.45

Anexo 5

Relatório fotográfico do Projeto

Figura 01: Missão de avaliação do Projeto, visita à comunidade do Barro Vermelho na FLONA de Humaitá. Janeiro, 2024.



Fonte: comunitário do Barro Vermelho

Figura 02: Transporte pelo Rio Madeira para a comunidade do Barro Vermelho na FLONA de Humaitá. Janeiro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 03: Reunião com comunidade do Barro Vermelho, FLONA de Humaitá. Janeiro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 04: Treinamento sobre Shopping para equipe do ICMBio. Fevereiro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 05: Reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Humaitá. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 06: Reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Humaitá. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 07: Missão de avaliação do Projeto em Porto Velho. Janeiro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 08: Reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Balata Tufari. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 09: Transporte da equipe do ICMBio para participação da reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Balata Tufari em Canutama - AM. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 10: Reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 11: Reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 12: Reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 13: Reunião para elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã. Março, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 14: Operação de monitoramento na Floresta Nacional do Jamanxim. Maio, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 15: Operação de monitoramento na Floresta Nacional do Jamanxim. Maio, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 16: Atividade de recadastramento de famílias da Floresta Nacional de Balata-Tufari. Maio, 2024.




Fonte: ICMBio

Figura 17: Atividade de recadastramento de famílias da Floresta Nacional de Balata-Tufari. Maio, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 18: Atividade de recadastramento de famílias da Floresta Nacional de Balata-Tufari. Maio, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 19: Aquisição de bebedouros industriais para a FLONA de Crepori. Maio, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 20: Entrega técnica de motosserras para a equipe da UNA de Itaituba. Maio, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 21: Aquisição de impressoras para a FLONA de Crepori. Maio, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 22: Serviços de engenharia para reforma na base da Floresta Nacional do Amapá. Junho, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 23: Serviços de engenharia para reforma na base da Floresta Nacional do Amapá. Junho, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 24: Aquisição de bebedouros industriais para a FLONA do Amapá. Junho, 2024.



Projeto Gestão Florestal_Aquisição 2024_Fundo Suplementar - Floresta Nacional do Amapá
0°2'32", -51°3'41", 1,2m
04/06/2024 10:53:43

Fonte: ICMBio

Figura 25: Servidores ambientais em greve recepcionando a ministra Marina Silva na sede da GR 01/ICMBio em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 26: Encontro da ministra Marina Silva (MMA) e Svenia Schulze (BMZ) em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 27: Discurso das autoridades durante inauguração da sede da Gerência Regional Norte do ICMBio em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 28: Descerramento da placa de inauguração da sede da Gerência Regional Norte do ICMBio em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 29: Descerramento da placa de inauguração da Unidade Regional do DFS da BR 163 do Serviço Florestal Brasileiro em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 30: Inauguração da Unidade Regional do DFS da BR 163 do Serviço Florestal Brasileiro em Santarém. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 31: Visita à movelaria da COOMFLONA na Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 32: Visita a área de recuperação florestal após manejo sustentável na Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 33: Exposição de produtos da sociobiodiversidade na base da COOMFLONA na Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 34: Discurso da ministra de meio ambiente e mudança do clima na base da COOMFLONA na Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 35: Equipes do ICMBio, SFB e CI na base da COOMFLONA na Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 36: Demonstração da extração do látex para a ministra do BMZ. Comunidade de Jamaraquá, Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 37: Equipe do restaurante da Dona Conce com a ministra do BMZ. Comunidade de Jamaraquá, Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 38: Roda de conversa com mulheres da comunidade de Jamaraquá e a ministra do BMZ. Floresta Nacional do Tapajós. Julho, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 39: 31ª Reunião dos Conselhos Gestores do NGI Cuniã-Jacundá. Julho, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 40: 31ª Reunião dos Conselhos Gestores do NGI Cuniã-Jacundá. Julho, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 41: Treinamento sobre o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs em Santarém - PA. Agosto, 2024.



Fonte: GD Treinamento

Figura 42: Treinamento sobre o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADs em Santarém - PA. Agosto, 2024.



Fonte: GD Treinamento

Figura 43: 8ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA de Pau-Rosa. Agosto, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 44: Equipe da FLONA de Pau Rosa mobilizada para realização da Reunião do Conselho Consultivo e das atividades de sinalização da FLONA. Agosto, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 45: 8ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA de Pau-Rosa. Agosto, 2024.




Fonte: ICMBio

Figura 46: 8ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da FLONA de Pau-Rosa. Agosto, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 47: Transporte das placas de sinalização da FLONA de Pau Rosa. Agosto, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 48: Atividades de sinalização da Floresta Nacional de Pau Rosa. Agosto, 2024.




Fonte: ICMBio

Figura 49: Placa de sinalização instalada no limite da FLONA de Pau Rosa. Agosto, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 50: Atividades de sinalização da Floresta Nacional de Pau Rosa. Setembro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 51: Consulta ao povo Karitiana sobre proposta de Edital de concessão para restauração da FLONA do Bom Futuro. Setembro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 52: Consulta ao povo Karitiana sobre proposta de Edital de concessão para restauração da FLONA do Bom Futuro. Setembro, 2024.



Fonte: SFB

Figura 53: Audiência pública sobre proposta de Edital de concessão para restauração da FLONA do Bom Futuro. Porto Velho – RO. Setembro, 2024.



Fonte: SFB

Figura 53: Convite para reunião do conselho consultivo da FLONA do Bom Futuro. Setembro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 54: Oficina de elaboração do Plano de Manejo da FLONA Aripuanã. Porto Velho - RO. Outubro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 55: Oficina de elaboração do Plano de Manejo da FLONA Aripuanã. Porto Velho - RO. Outubro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 56: Oficina de elaboração do Plano de Manejo da FLONA Aripuanã. Porto Velho - RO. Outubro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 57: Embarcações adquiridas com recursos do Projeto para a Floresta Nacional de Crepori. Itaituba - PA. Outubro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 58: Quadriciclos adquiridos com recursos do Projeto para as Florestas Nacionais apoiadas. Outubro, 2024.



Fonte: ICMBio

Figura 59: Veículo adquirido com recursos do Projeto para a Floresta Nacional de Mapiá Inauini. Outubro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 60: Visita da equipe de comunicação do KfW ao ICMBio e SFB em Santarém - PA. Outubro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 61: Visita da equipe de comunicação do KfW ao ICMBio e SFB em Santarém - PA. Outubro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 62: Visita da equipe de comunicação do KfW ao ICMBio e SFB em Santarém - PA. Outubro, 2024.



Fonte: Consultoria Internacional

Figura 63: Audiência Pública para apresentação da Proposta de Edital de Concessão da FLONA do Iquiri. Boca do Acre - AM. Dezembro, 2024.



Fonte: SFB

Figura 64: Audiência Pública para apresentação da Proposta de Edital de Concessão da FLONA do Iquiri. Boca do Acre - AM. Dezembro, 2024.



Fonte: SFB

Figura 65: Posse dos conselheiros do Conselho Consultivo da FLONA do Iquiri. Lábrea - AM. Dezembro, 2024.

Figura 67: Audiência Pública para apresentação da Proposta de Edital de Concessão da FLONA do Iquiri. Lábrea - AM. Dezembro, 2024.



Fonte: SFB

Anexo 6

Fichas de presença

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença

Nome
Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Período
2024

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0												✗	✗	18,0	0,62	29	
Março				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	0,90	31	
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			✗	28,0	0,93	30	
Maió																															1,0	1,0	0,03	31	
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30	
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																✗	15,0	0,50	30	
Outubro														1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	18,0	0,58	31	
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30	
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																		15,0	0,48	31	
Total período 1: janeiro - março																															77,0				
Total período 2: abril - junho																															59,0				
Total período 3: julho - setembro																															77,0				
Total período 4: outubro - dezembro																															63,0				
Total ano																															276,0		366		
Total acumulado																															2768,0		-		

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL:  Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:  Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Fábio Rodrigo da Silveira, Consultor Nacional de Longo Prazo																																		
Período	2024																																		
																																Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.				
Janeiro	1,0															1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17,0	0,55	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✕	✕	29,0	1,00	29
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✕	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✕	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✕	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✕	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																															77,0				
Total período 2: abril - junho																															91,0				
Total período 3: julho - setembro																															92,0				
Total período 4: outubro - dezembro																															92,0				
Total ano																															352,0		366		
Total acumulado																															3536,0		-		

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Mariana Barbosa Vilar, Consultora Nacional de Longo Prazo																																	
Período	2024																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	✗	29,0	1,00	29
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	22,0	0,73	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0													1,0	✗	18,0	0,60	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																								91,0										
Total período 2: abril - junho																								83,0										
Total período 3: julho - setembro																								92,0										
Total período 4: outubro - dezembro																								80,0										
Total ano																								346,0		366								
Total acumulado																								1919,0		-								

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL: Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB: Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Priscila Gomes de Almeida, Assistente Administrativo/Financeiro																																		
Período	2024																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	✗	29,0	1,00	29
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	21,0	0,68	31
Novembro											1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	✗	20,0	0,67	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																											91,0								
Total período 2: abril - junho																											91,0								
Total período 3: julho - setembro																											92,0								
Total período 4: outubro - dezembro																											72,0								
Total ano																											346,0		366						
Total acumulado																											1814,0		-						

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL: Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB: Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Ficha de Presença																																			
Nome	Patrícia da Silva, Consultora Nacional de Curto Prazo (05/2022/SFB - 37 H/d)																																		
Período	2024																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	11,0	0,35	31	
Fevereiro																															X	X	0,0	-	29
Março																																	0,0	-	31
Abril																																X	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																X	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																X	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																X	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																											11,0								
Total período 2: abril - junho																											0,0								
Total período 3: julho - setembro																											0,0								
Total período 4: outubro - dezembro																											0,0								
Total ano																											11,0		366						
Total acumulado																											21,0		-						

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Ficha de Presença																																		
Nome	Yesus Castillo, Consultor Nacional de Curto Prazo (01/2023/ICMBio - 150 H/d)																																	
Período	2024																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	29
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro										1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		15,0	0,50	30	
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																											0,0							
Total período 2: abril - junho																											0,0							
Total período 3: julho - setembro																											15,0							
Total período 4: outubro - dezembro																											0,0							
Total ano																											15,0		366					
Total acumulado																											123,0		-					

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Ficha de Presença																																		
Nome	Danilo Roberti, Consultor Nacional de Curto Prazo (01/2024/SFB - 55 H/d)																																	
Período	2024																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	29
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio													1,0	1,0	1,0	1,0																4,0	0,13	31
Junho				1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0								1,0	1,0	1,0				14,0	0,47	30
Julho											1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						12,0	0,39	31
Agosto								1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0				15,0	0,48	31
Setembro		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																			10,0	0,33	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
																	- Total período 1: janeiro - março										0,0							
																	Total período 2: abril - junho										18,0							
																	Total período 3: julho - setembro										37,0							
																	Total período 4: outubro - dezembro										0,0							
																	Total ano										55,0		366					
																	Total acumulado										55,0		-					

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Rogério Coutinho de Sousa, Consultor Nacional de Curto Prazo (02/2024/ICMBio - 48 H/d)																																		
Período	2024																																		
																																Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.				
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																																	0,0	-	29
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto							1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0					1,0	1,0													8,0	0,26	31
Setembro					1,0	1,0			1,0	1,0																							4,0	0,13	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			21,0	0,70	30	
Dezembro		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0										15,0	0,48	31
Total período 1: janeiro - março																											0,0								
Total período 2: abril - junho																											0,0								
Total período 3: julho - setembro																											12,0								
Total período 4: outubro - dezembro																											36,0								
Total ano																											48,0			366					
Total acumulado																											48,0			-					

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL:


Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:


Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																
Nome	Pedro Eymard, Consultor Nacional de Curto Prazo (04/2024/ICMBio - 15 H/d)																															
Período	2024																															

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Cristina Galvão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																						
Nome	Carolina Jordão Socioambiental, Consultor Nacional de Curto Prazo (05/2024/ICMBio - 20 H/d)																																					
Período	2024																																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis				
Janeiro																																0,0	-	31				
Fevereiro																															X	X	0,0	-	29			
Março																																	0,0	-	31			
Abril																																X	0,0	-	30			
Maio																																	0,0	-	31			
Junho																																X	0,0	-	30			
Julho																																	0,0	-	31			
Agosto																																	0,0	-	31			
Setembro																																X	0,0	-	30			
Outubro																																	0,0	-	31			
Novembro																																X	0,0	-	30			
Dezembro		1,0	1,0																														2,0	0,06	31			
Total período 1: janeiro - março																																					0,0	
Total período 2: abril - junho																																					0,0	
Total período 3: julho - setembro																																					0,0	
Total período 4: outubro - dezembro																																					2,0	
Total ano																																					2,0	366
Total acumulado																																					2,0	-

Assinatura NIRAS Germany/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Cristina Galyão Alves, Coordenadora Geral de Gestão de Contratos de Concessão Florestal/SFB/MMA

Anexo 7
Inventário de
mobiliário e equipamentos adquiridos

Anexo 7

INVENTÁRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	VALOR	NOTA FISCAL	DATA DE COMPRA	FORNECEDOR	OBS.
1	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
2	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
3	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
4	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
5	Armário alto de 2 portas 90x50x160 cm	Modilac	ET-1031	94039010	R\$ 850.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
6	Arquivo 4 gavetas	Modilac	EF-3720	94039010	R\$ 870.00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
7	Notebook (Intel Core i7 4500U, 1,8GHz, 16 GB RAM, 1TB HDD, Radeon R7 M260, DVD, Win 8.1) silver	Toshiba	L50-B-181 39,6 cm (15,6 Zoll)	5E218996C	€ 789.00	302-1433584-7122730	19/08/2014	Amazon.de	Notebook Toshiba
8	Schutzhülle für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von 38,1-39,6 cm	AmazonBasics	-	-	€ 12.99	302-9217068-3514768	19/08/2014	Amazon.de	Case Notebook Toshiba
9	Projektor (144Hz Triple Flash, 1920x1080 Pixel, Kontrast 13.000:1, 3000 ANSI Lumen, HDMI, 1,3x Zoom) schwarz	BenQ	TH681 Full HD 3D DLP	PDH5E01648000	€ 605.99	302-1433584-7122730	19/08/2014	Amazon.de	Retroprojektor
10	deleyCON 10m HDMI - 2.0 / 1.4a kompatibel - High Speed mit Ethernet	Kabel weiß	2230-a	17271095518867	€ 16.90	2204455	19/08/2014	Memory King	Cabo Retroprojektor
11	Digitalkamera (24,1 Megapixel, 7,6 cm (3 Zoll) TFT-Display, Full HD, HDMI) Kit inkl. AF-S DX 18-105 mm VR Objektiv schwarz	Nikon	D5200 SLR	4564043	€ 689.00	302-9217068-3514768	20/08/2014	Amazon.de	Câmera digital
12	Kameratasche (Schnellzugriff, Staubschutz, Tragegurt und Zubehörfächern) schwarz	Mantona	Premium SLR	-	€ 30.40	814923	20/08/2014	Bundlestar	Case Nikon
13	Ultra externe Festplatte 2TB	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0) titanium	WXB1A54EFU68	€ 99.00	302-9217068-3514768	20/08/2014	Amazon.de	HD externo
14	Carrying Case für externe Festplatten	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll) schwarz	-	€ 9.90	302-9679900-2667569	22/08/2014	Amazon.de	Case HD externo
15	Beamer Zubehör	MAXlum Koffer	Universal 50	-	€ 102.00	302-9212821-6091505	27/08/2014	Projektor AG	Maleta projetor
16	Impressora Multifuncional Laser Color	Brother	MFC9460CDN	84433235	R\$ 2,292.66	14430	31/10/2014	Supercopy S/A	
17	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3,467.70	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
18	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3,467.70	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
19	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89.54	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
20	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89.54	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
21	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283.44	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
22	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283.44	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
23	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2,352.93	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
24	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2,352.93	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
25	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247.09	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
26	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247.09	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
27	Disco Rígido Externo 2TB	Dell	Portátil	784-BBBC	R\$ 426.35	4827945	07/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
28	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
29	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
30	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
31	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
32	Kit Teclado/Mouse sem fio	Logitech	MK 220	2139	R\$ 85.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
33	Notebase Ergonomica	Multilaser	798	745	R\$ 45.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	

34	HUB USB 2.0	Leadership	260	2126	R\$ 20.00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
35	Condicionador de Ar com Inversor 12000 BTU's Split Hi-Wall	Hitachi	R410A	RACIV09B	R\$ 2,557.00	125	19/11/2014	Climatize Ar Condicionado Ltda	
36	Headset lifechat usb	Microsoft	LX-3000	85183000	R\$ 139.00	2976523	10/04/2015	Kalunga Ltda	
37	Smartphone Preto	Motorola	XT1514 PPB/P1760/01	000355461064359149	R\$ 921.00	128648	23/04/2015	Telefonica Brasil S.A.	
38	Sim Card	Vivo	4G 2/3FF (Duplo) P39	89550663639001457317	R\$ 15.00	128648	23/04/2015	Telefonica Brasil S.A.	
39	Mesa retangular MDF 600 x 600	Modilac	301005081012	94036010	R\$ 294.00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
40	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190.00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
41	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190.00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
42	e!Sankey	-	3.2 pro	492251053	€ 480.00	492251053	06/07/2015	MyCommerce, Inc.	Software
43	Router Wireless	T-Link	300MBPS TL-WR1043ND	11369503630	R\$ 365.70	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
44	Nobreak	SMS	700 VA Bivolt/115V	27910207674	R\$ 782.30	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
45	Transformador	C2M	1500VA	85043211	R\$ 130.00	17254	16/10/2015	CGF Com. de Produtos de Informática	
46	Aparelho Telefone Celular	LG	G5 TITAN	604KPAE178600	€ 419.33	41046378	19/08/2016	Saturn Techno-Markt Electro	
47	Chip de memória	Toshiba	THN-M302R 128GB		€ 42.01	41048264	25/08/2016	Saturn Techno-Markt Electro	
48	Microcomputador Portátil (Core i7, RAM 16 GB, HDD híbrido 1 TB e Cache 8 GB, NVIDIA 930 M 4 GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, McAfee, Office 365, Win 10 Home)	Dell	Inspiron 14' 5457	84713012	R\$ 4,422.00	6056830	09/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
49	Kit Teclado/Mouse Wireless	Dell	KM636	84716052	R\$ 167.00	6058831	12/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
50	Cabo de conexão HDMI	Smart Company	1.4v 3 metros	85444200	R\$ 32.00	6061013	13/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
51	Monitor	Dell	12.8 Polegadas Widescreen SE2416H	85285120	R\$ 659.00	6061057	13/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
52	Sim Card	Vivo	4g 2/3/4FF Avulso P39	8955066343903459225	R\$ 15.00	243786	15/09/2016	Telefonica Brasil S.A.	
53	Licenças Office - 5 unidades	Microsoft	Pró 2013	85234920	R\$ 2,950.00	126	22/09/2016	G&A Comércio de Informática Eirele - ME	Software
54	Pasta para Notebook	Multilaser	14"	-	R\$ 49.90	15263	22/09/2016	Regia Comercio de Informática Ltda	
55	Computador Dual Core HT 3.0 ghz UltraSlim	HP	4 GB RAM 1TB HD 7200 RPM	CZC6280YV2	R\$ 1,720.00	-	02/11/2016	Global Soluções em Conectividade	
56	Lâmina de aço inox e acrílico 48 x 50 cm (Material de comunicação visual)	-	-	-	R\$ 450.00	25933	03/02/2017	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	
57	Antivírus F-Secure SAFE	F-Secure	-	120830902	R\$ 321.30	AKD-73657977551	17/09/2017	Cleverbridge Inc.	Software
58	2 Fones de ouvido	Philips	SHL 3060BK/00 PT 56608	85183000	R\$ 164.00	11090	10/11/2017	Arroba Informática Ltda	
59	Fragmentadora de papel 6 fls em tiras 220v	Aurora	AS618SB-2	84729099	R\$ 199.00	4937567	01/02/2018	Kalunga Ltda	
60	Mouse sem fio	Multilaser	2.4 GHZ COMFORT 6 BOTÕES	MO 239	R\$ 49.90	2310	19/09/2018	Evolução Cartuchos	
61	Mouse sem fio	Multilaser	2.4 GHZ COMFORT 6 BOTÕES	MO 238	R\$ 59.90	2310	19/09/2018	Evolução Cartuchos	
62	Rádio Comunicador	Motorola	Talkabout T200BR 32 Km	60482	R\$ 280.00	243	14/11/2018	JVC Comércio de Eletrônicos Eirele	
63	2 Carregadores de Rádio Comunicador	Motorola	V3	-	R\$ 80.00	2813	14/11/2018	W.P. da Silva - ME	
64	2 Headphones	Cloud Silver	Gamer Hyperx	85183000	R\$ 698.00	770716	19/01/2019	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda	
65	HD Externo 2tb usb portatil	Seagate	Expansion STEA200040	84717012	R\$ 579.00	5884136	29/05/2019	Kalunga Ltda	
66	Smartphone Moto G7 Plus	Motorola	XT1965 And. 9 64gb 6,24 Ind.	355577091906873	R\$ 1,529.10	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
67	Smartphone Moto One Vision	Motorola	XT1970 128gb 48mp 6.34AZ	354154101195490	R\$ 1,709.10	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
68	2 Carregadores Portáteis usb p/ Smartphone	Geonav	15000mAh azul	7898564043570	R\$ 358.00	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
69	HD Externo 1TB USB portatil	Seagate	Expansion USB 3.0	84717012	R\$ 296.32	27326	18/07/2019	MBO Comercial e Importadora Eirele ME	
70	Monitor	Dell	23.8 Polegadas Widescreen SE2416H	85285220	R\$ 819.79	54827	21/08/2019	82W Companhia Digital	
71	Smartphone Preto/Titanium	Motorola	G8 Power 64GB	359097103276153	R\$ 1,349.10	694741	21/05/2020	Magazine Luiza S/A	

72	Headset Gamer Preto	ForTrek	Headset Gamer RGB Holt	1	R\$ 183.45	1939	21/09/2020	Magazine Luiza S/A	
73	Sistema Operacional Office	Microsoft	Microsoft 365 Family	2219446772	R\$ 299.00	71469850	26/11/2020	Microsoft.com	Software
74	Fonte Univ.Notebook 9 Adap.Manual DCR	Nova Elétrica	K 9 ADAP.MANUAL DCR	1	R\$ 110.00	1014	18/01/2021	LUZIA VIEIRA M. DANTAS ME - NOVA ELETRICA	
75	Sistema Operacional Office	Microsoft	Microsoft 365 Family	1	R\$ 449.00	104065929	24/01/2021	Microsoft.com	Software
75	Aparelho Telefone Celular	Samsung	Galaxy S20 FE 256GB - Cloud Navy	0	R\$ 2,666.00	8633386	18/03/2022	Casa Bahia	
75	Sistema Operacional Office	Microsoft	Microsoft 365 Family	104061260	R\$ 449.00	104065929	18/02/2022	Microsoft.com	
75	Carregador Celular	LehMox	Type C Leh - 373	1	R\$ 48.90	31926	14/06/2022	Dinamica Comércio de Papelaria Ltda	
75	Smartphone Edge 30	Motorola	Smart Moto Edge 30 256GB Azul	4	2429,10	271640	09/08/2022	Magazine Luiza S/A	
76	Antivírus F-Secure	Secure Gate	Elements EPP Computers	1	R\$ 567.00	NF 3676	22/11/2022	S.G. Soluções Tecnologias Ltda-ME	Software
77	Fone de Ouvido In-ear	JBL	Jbl Endurance Run Black	2	R\$ 103.00	26501	10/03/2023	SYSTEMTRACE INFORMATICA LTDA	
78	Tripé para banner		Alumínio - prata ajustável 2m	1	R\$ 150.00	9278	22/05/2023	NGD Núcleo Gráfico Digital Ltda ME	
79	Notebook TP E15 G4/Windows 11 Pro 64	Lenovo	E15 G4/Windows 11 Pro	1	R\$ 5,557.49	610947	03/08/2023	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	
80	Notebook TP E15 G4/Windows 11 Pro 64	Lenovo	E15 G4/Windows 11 Pro	1	R\$ 5,557.49	610947	03/08/2023	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	
79	Multifuncional Epson Ecotank	Epson	L4260	1	R\$ 1,462.25	176530	31/08/2023	Magazine Luiza S/A	
80	Multifuncinal LED Brother	Brother	DCP L3551 CDW	1	R\$ 3,869.10	610947	18/09/2023	Tec Print Suprimentos e Assistência Técnica	
81	Mouse Essential USB Cor Preto	Lenovo	Mouse Essential USB Lenovo	1	R\$ 32.41	4198	02/09/2024	Notelet Brasil Sociedade Unipessoal Ltda	
82	Mouse Essential USB Cor Preto	Lenovo	Mouse Essential USB Lenovo	1	R\$ 32.41	4198	02/09/2024	Notelet Brasil Sociedade Unipessoal Ltda	
83	Mouse Essential USB Cor Preto	Lenovo	Mouse Essential USB Lenovo	2	R\$ 33.41	4199	02/09/2025	Notelet Brasil Sociedade Unipessoal Ltda	

Anexo 8

Matriz de Resultados Físicos e Financeiros



Elaborado por: NIRAS Germany/Detzel

Status: 06/01/2025

Matriz de Resultados Físicos e Financeiros - 2024

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (N° - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.	a) Duas unidades regionais na região BR-163 (Santarém) e Purus- Madeira (Porto Velho) construídas e implantadas. b) Sistema de telecomunicação integrado entre ICMBio e SFB atende as unidades nas regiões da BR-163 e Purus-Madeira.		29,404.30	4,838.02	a) Projeto executivo da UR/BR-163 - Santarém elaborado; a) Projeto executivo da UR/Porto Velho elaborado. a) Obra da UR Santarém em andamento - 94% de execução. a) Conclusão da obra da UR SFB em Santarém. b) Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos de ar condicionado para UR SFB.	In loco.
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.		1.1	-	-	Finalizado	
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.		1.2; 1.3	-	-	Construção da UR BR 163 - Santarém em andamento. Construção da UR Santarém paralisada em junho de 2019. Contrato foi assinado em dezembro de 2020. Obra retomada em 2021 - 60% executada. Obra em andamento em 2022 com 94% de execução. Conclusão da obra da UR em 2023	In loco.
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.		1.4	29,404.30	4,838.02	Aquisição de aparelhos de ar condicionado e eletrodomésticos. Aquisição e instalação de persianas	In loco.
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.		1.5; 1.6; 6.5				
SUBCOMPONENTE 1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.		1.7				

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
<p>(UE: ICMBio)</p> <p>COMPONENTE 2:</p> <p>Implementação de Florestas Nacionais.</p>	<p>a) 2 Planos de Manejo de FLONAs elaborados (os Planos de Manejo de outras 15 FLONA estão financiadas por outros fontes)</p> <p>b) Pelo menos uma reunião anual de cada conselho consultivo das 24 FLONA beneficiadas.</p> <p>c) 9 FLONA demarcadas.</p> <p>d) Infraestrutura básica para 3 FLONA construídas e funcional.</p> <p>e) Duas sedes bases administrativas de FLONA construídas, em Itaituba/PA e em Humaitá/AM.</p> <p>f) 24 FLONA equipadas adequadamente e com servidores capacitados.</p> <p>g) Conselho Consultivo de 1 FLONA instalado; 24 Conselhos Consultivos reunindo-se periodicamente.</p>		5,864,854.58	964,886.86	<p>a) 3 Planos de Manejo finalizados e publicados: FLONA de Bom Futuro, Jatuarana e Mulata.</p> <p>a) 4 Inventários florestais finalizados e 1 em andamento (SFB).</p> <p>b) 1 Reunião de conselho apoiada referente a 2019 (pago em 2020).</p> <p>c) Demarcação de 9 FLONA finalizadas</p> <p>d) Obra da GR 01 em andamento.</p> <p>d) Obra da Sede da FLONA do Pau Rosa finalizada.</p> <p>e) Sede ICMBio Itaituba finalizada</p> <p>f) Foram adquiridos equipamentos para 17 FLONA.</p> <p>g) Conselho da FLONA do Bom Futuro instalado e funcionando.</p> <p>a) 5 Inventários Florestais concluídos e 2 em andamento (SFB).</p> <p>b) Obra da GR 01 concluída.</p> <p>c) Aquisição de veículos tipo 4x4, drones e aparelhos de ar condicionados para FLONA, sede da GR 01 e NGI Itaituba.</p> <p>d) 7 Reuniões de Conselho Consultivo realizadas</p>	<p>Relatórios de viagem;</p> <p>Processos de Aquisição;</p> <p>In loco;</p> <p>Atas de Reunião.</p>

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.		2.1; 2.2; 2.3; 6.6	-	-	Demarcações finalizadas.	Relatórios
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.		2.4	60,917.50	10,023.03	Planos de Manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana finalizados; Inventário florestal da FLONA Bom Futuro finalizado. Realização de oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata. Plano de manejo da FLONA de Mulata publicado. Plano de Manejo da FLONA de Jatuarana publicado. Plano de Manejo da FLONA do Bom Futuro publicado. Foram contratados Inventários Florestais das FLONA Balata Tufari, Iquiri, Jatuarana, Pau Rosa e Mulata. Inventários Florestais das FLONA Balata Tufari, Iquiri, Jatuarana, Pau Rosa finalizados. Inventário da FLONA de Mulata concluído Atividades do Plano de Manejo da FLONA do Aripuanã. Capacitação para manejo de quelônios na FLONA do Aripuanã.	Relatórios

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.		2.5	-	-	Projeto da Coordenação Regional 3 do ICMBio em Santarém finalizado.	Relatórios técnico elaborado.
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs.		2.6; 2.7	1,509,204.25	248,316.28	Obra da Sede do ICMBio em Itaituba em andamento. Obra da Sede do ICMBio em Itaituba finalizada em Dezembro de 2019. Obra da Sede da FLONA do Pau Rosa finalizada. Obra da Gerência Regional Norte (GR01) em Santarém - PA foi finalizada. Reforma das bases de campo das FLONA do Amapá e Caxiuanã. Instalação de sistemas fotovoltaicos nas FLONA do Tapajós e do Bom Futuro e nas sedes da GR01 e UNA/Itaituba (Parcial)	Relatórios, In loco
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.		2.8	4,004,005.14	658,797.28	Aquisição de veículos tipo 4x4, drones e aparelhos de ar condicionados para FLONA, sede da GR 01 e NGI Itaituba. Aquisição de veículos e embarcações (parcial). Aquisição de equipamentos e bens de consumo. Aquisição e instalação de data center.	Processos de aquisição;
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs.		2.9.	144,904.58	23,841.81	Apoio a gestão das 24 FLONA. Manutenção e combustível	Processos de contratações e aquisições
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONAs (Conselhos Consultivos).		2.10.	145,823.11	23,908.46	Apoio na realização de 7 reuniões de Conselhos Consultivos das FLONA (Jamari, Mulata, Jacundá, Aripuanã, Humaitá, Trairão e Macauã/São Francisco). Apoio na realização de reuniões de conselho (materiais e alimentação)	Processos e atas das reuniões de Conselho.
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 18 FLONAs.		2.11.				

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.	a) Centro de capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis implantado e operando. b) X unidades de prática florestal sustentável implantadas na x áreas UC e PA selecionadas. c) Mínimo de 500 pessoas capacitadas anualmente.		-	-	a) Contratação de empresa para elaboração de cursos EaD. b) As capacitações estão ocorrendo por meio da Plataforma Saberes da Floresta (EaD). Em 2021 foram oferecidas 90 turmas. Ao todo foram inscritos 45.446 participantes, com 11.582 capacitados e aprovados. c) No exercício 2022 foram oferecidas 56 turmas. Ao todo foram inscritos 13.981 participantes, com 3.484 capacitados e aprovados. c) No exercício 2023 foram oferecidas 23 turmas. Ao todo foram inscritos 8.464 participantes, com 2.088 capacitados e aprovados.	
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.		3.1	-	-		
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.		3.2	-	-		
SUBCOMPONENTE 3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.		3.3; 3.4	-	-		
SUBCOMPONENTE 3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.			-	-		
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.		3.5; 3.6; 3.7	-	-		

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com especies nativas.	a) Espécies nativas promissoras e sistemas silviculturais identificados para sua difusão através do centro. b) Centro de Difusão da silvicultura com espécies nativas implantado e em funcionamento. c) Sementes e mudas de espécies nativas produzidas, beneficiadas e distribuídas. d) Unidades Demonstrativas da Silvicultura implantadas. Treinamentos e oficinas de campo realizadas. e) Quantidade de capacitações realizadas em conjunto entre os Centros previstos nos componentes 3 e 4.		-	-		Relatórios;
SUBCOMPONENTE 4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.1; 4.2; 4.3	-	-		
SUBCOMPONENTE 4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.		4.4	-	-		
SUBCOMPONENTE 4.3 - Construir Centro de Difusão.		4.5; 4.6	-	-		
SUBCOMPONENTE 4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.7	-	-		
SUBCOMPONENTE 4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.9; 4.10; 4.11; 4.13	-	-		
SUBCOMPONENTE 4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.		4.8; 4.12	-	-		

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
<p>(UE: SFB)</p> <p>COMPONENTE 5:</p> <p>Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.</p>	<p>a) Pesquisas de caracterização dos resíduos florestais resultam em maior e melhor utilização dos mesmos, criando novos produtos da floresta.</p> <p>b) Proposta de classes de qualidade (Sugestão de Normas Técnicas) para produtos de resíduos florestais são desenvolvidas e apresentadas.</p> <p>c) Unidades demonstrativas implantadas, resultando em agregação de valor aos produtos e criação de alternativas sócio-econômicas.</p>		-	-	<p>a; b) 2020 Contratação de 2 consultorias para apoiar o SFB/LPF na elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica da utilização de resíduos do processamento industrial da madeira em usinas termoeletricas na região de Altamira (PA) e da produção de pellets para exportação a partir de resíduos do processamento industrial da madeira na Região Purus-Madeira.</p> <p>2021 - Foi finalizado o estudo para o aproveitamento de resíduos madeireiros em usinas termoeletricas na região de Altamira (PA). O estudo sobre produção de pellets encontra-se na fase de conclusão.</p> <p>Estas contratações ocorrerão pelo Fundo Suplementar do Projeto.</p> <p>2022 - Foi finalizado o estudo sobre produção de pellets. O estudo de reaproveitamento de resíduos para geração de energia foi publicado no site do SFB.</p>	Verificação in loco.
SUBCOMPONENTE 5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.		5.2; 5.4; 5.5	-	-	Realização de consultoria sobre Madeira plástico finalizado.	Relatório
SUBCOMPONENTE 5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.			-	-		
SUBCOMPONENTE 5.3 - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.			-	-		
SUBCOMPONENTE 5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.		5.1; 5.3	-	-		
SUBCOMPONENTE 5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.		5.6	-	-		

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do Projeto)	KFW Executado/2024		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.	a) Produtos e Resultados obtidos em concordância ao planejado, com qualidade e custo compatíveis. b) Fluxos financeiros adequados á capacidade operacional do SFB e do ICMBio. c) Relatórios de progresso e final encaminhados tempestivamente e com a qualidade necessária. d) Projeto reconhecido em sua área de abrangência e setores afins do MAPA e MMA.		4,410,365.49	655,875.53	a) Empresa de Consultoria para apoiar a Gestão do Projeto contratada. b) Fluxos financeiros adequados; c) Relatório de Progresso encaminhado ao KfW	a) Processo de Contratação com Empresa; b) POG; c) Relatórios encaminhados.
SUBCOMPONENTE 6.1 - Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria (pago direto KfW- Consultora).		6.1	2,203,911.85	374,030.00	Contratação da empresa de Consultoria.	Relatórios
SUBCOMPONENTE 6.1 - Fundo Suplementar.			2,206,453.64	281,845.53	Fundo Suplementar Aquisições e contratações diversas	Relatórios. Prestação de Contas.
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.		6.2	-			
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.		6.3	-			
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.		6.4	-	-		
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.		não previsto no Anexo 3	-			
SUBCOMPONENTE 6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentária (sujeito a acordos especiais KfW-Beneficiário; reduzido por diferença Anexo 3 - Contrato de Consultoria e revisão/retificação dos saldos investidos.		6.7	-	-		

Anexo 9

Monitoramento de Impactos do Projeto

Monitoramento de Impactos do Projeto				Nome do Projeto: Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia														Anexo - 9
País: Brasil				Valor do Empréstimo/Aporte Financeiro: 15 Milhões de Euro														
No. BMZ: 2003 66 658				Período de execução do Projeto: 01-2013 até 07-2025							Status: 06/01/2025							
Início do Projeto: 01.01.2013																		
OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO:																		
Promover o desenvolvimento socioeconômico e a conservação das florestas na Amazônia Legal com base no uso sustentável dos recursos florestais.				Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações	
Redução da taxa do desmatamento no DFS da BR - 163 e na região dos rios Purus e Madeira.	Sistema detecção do desmatamento (PRODES)	KM²	Planejado														A taxa (Km²) de desmatamento foi levantada a partir do http://www.dbt.inpe.br/prodes/index.php , baseado nos Estados onde estão localizadas as FLONAS. Para 2018 a taxa está estimada conforme PRODES. 2019 - Taxa PRODES 2019 atualizado 2020- Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA, RO). 2020 - Taxa PRODES 2020 - Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA, RO). 2021 - Taxa PRODES 2021 Atualizada em Janeiro de 2023 - Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA e RO) 2022 - Taxa PRODES 2022. Atualizado em Janeiro de 2024. Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA e RO). 2023 - Taxa PRODES 2023. Dados atualizados em 08/11/2024. Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA e RO). 2024 - Taxa PRODES 2024. Dados atualizados em 08/11/2024. Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA e RO).	
			Realizado	4082	3380	4159	5907	4,934	5,669	7,577	8,705	10,123	9,113	6,394	4,278			
Geração de emprego e renda adicional para comunidades locais.	Postos de trabalho do setor florestal (CAGED/MTE e PNAID/IBGE, Prefeituras nos municípios abrangidos).	UND.	Planejado														Empregos diretos (floresta + serraria) das concessões florestais. 2016 - O número de empregos ainda está sendo apurado (Fonte: SFB). 2019 - Geração de empregos diretos atualizada em Fevereiro de 2021 . 2020 - Dados estimados, a apuração dos dados de 2020 não estava consolidada até o fechamento do relatório (Fev. 2021). 2021 - O número de empregos atualizado pelo SFB. 2022 - O número de empregos foi atualizado pelo SFB para 2022 (Fonte: SFB, 2024). 2023 - Número de empregos gerado nas áreas de concessão florestal (Fonte: SFB, 2025). 2024 - Dados em apuração.	
			Realizado	240	268	450	449	683	922	1140	1053	1684	1270	1616				
Maior participação da produção florestal sustentável na economia regional.	Contas Públicas (regionalização dos dados IBGE para o setor florestal - "PIB Florestal").	Moeda (R\$)	Planejado														Valor total arrecadado pelas concessões florestais federais (Fonte: SFB) Os valores referente a 2016, 2017 foram revisitos pelo SFB. A queda na arrecadação em 2017 deve-se ao Programa de Incentivo aos Concessionários Florestais onde parcelas de arrecadação foram pagas em 2018. 2019 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2019 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Altamira, Caxiuanã. Crepori não teve arrecadação (Fonte: SFB, Fev. 2020). 2020 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2020 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Altamira, Caxiuanã. Crepori não teve arrecadação (Fonte: SFB, Fev. 2021). 2021 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2021 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Altamira, Caxiuanã.(Fonte: SFB, Fev. 2021). 2022 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2022 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Altamira, Caxiuanã.(Fonte: SFB, Fev. 2022). 2023 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2023 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Crepori, Altamira, Caxiuanã e Ampá.(Fonte: SFB, 2024). 2024 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2024 em FLONA apoiadas pelo Projeto: Jamari, Jacundá, Crepori, Altamira, Caxiuanã e Ampá.(Fonte: SFB, 2025).	
			Realizado	5,342,025.95	7,340,086.74	6,732,276.77	8,749,888.35	5,999,026.13	14,878,676.80	11,880,267.64	17,078,774.73	16,719,391.83	22,971,356.21	28,251,072.37	31,029,862.73			
Comentário:																		

OBJETIVO DO PROJETO: Promover a gestão de florestas nacionais e fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no DFS da BR-163 e na região Purus-Madeira.				Nota -													
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Redução de 10% da área anual desmatada em cada Flona ao término do projeto.	Sistema de monitoramento orbital (PRODES/DEGRAD/DETE X) e em relatórios de fiscalização do ICMBio.	KM²	Planejado														Realizamos pesquisa em http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesuc.php Taxa medida em Km² Para o período de 2013 a 2014 houve uma redução de aprox. 23%. Para o período de 2015 e 2016 os dados tiveram como fonte o ICMBio. Com isto, no período de 2013 a 2016 houve uma redução de aprox. 46%. 2017 - Houve uma redução referente a 2016 de 54,6%. (dados preliminares fornecidos pelo ICMBio). Dados atualizados com base no PRODES para 45,82 Km², ou seja, aproximadamente 51%. 2018 - Houve um incremento de desmatamento de 55,71 Km², representando um aumento de 122%. 2019 - Houve um incremento de 72,34Km² representando um aumento do desmatamento nas FLONA apoiadas pelo Projeto de cerca de 71%. Cabe destacar que aproximadamente 58% do desmatamento ocorrido em 2019 foi localizado na FLONA de Jamanxim. Não estão disponíveis dados do desmatamento de 2019 referente as seguintes FLONA: Macaúá/São Francisco e Amapá. 2020 - Houve incremento de 54,24 Km² no ano de 2020 do desmatamento nas FLONA apoiadas pelo Projeto, representando 31% de aumento quando comparado com o ano anterior. Cabe destacar que aproximadamente 53% do desmatamento ocorrido em 2020 foi localizado na FLONA de Jamanxim. Não estão disponíveis dados do desmatamento de 2020 das seguintes FLONA: Humaitá, Amapá, Macaúá/São Francisco. 2021 - Houve incremento de 58,62 Km² no ano de 2021 do desmatamento nas FLONA apoiadas pelo Projeto, representando 20,44% de aumento quando comparado com o ano anterior. Cabe destacar que aproximadamente 66% do desmatamento ocorrido em 2021 foi localizado na FLONA de Jamanxim. Não estão disponíveis dados do desmatamento de 2021 das seguintes FLONA: Amapá, Macaúá/São Francisco. 2022 - Houve uma redução do desmatamento das FLONA apoiadas pelo Projeto de 108,8 Km² quando comparado o ano de 2022 com 2021. A FLONA do Jamanxim continua representando mais de 60% do desmatamento total das FLONA apoiadas pelo Projeto. Fonte TerraBrasilis: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboards/deforestation/biomes/legal_amazon/rates 2023 - Redução do desmatamento das FLONA apoiadas pelo Projeto de 126,33 Km² quando comparado com o ano de 2022. O desmatamento na FLONA do Jamanxim representou 48% do desmatamento total das FLONA apoiadas pelo Projeto. 2024 - Aumento do desmatamento das FLONA apoiadas pelo Projeto de 1.981,92 Km² quando comparado com o ano de 2023. O desmatamento na FLONA do Jamanxim representou 61,5% do desmatamento total das FLONA apoiadas pelo Projeto. Apesar do aumento da taxa de desmatamento de 2024 nas FLONA, em 2024, houve redução de 30% da taxa de desmatamento na Amazônia Legal. Fonte TerraBrasilis: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboards/deforestation/biomes/legal_amazon/rates
			Realizado	201.71	154.60	111.71	93.62	45.82	101.53	173.87	228.11	286.73	179.93	53.60	1915.52		
9 FLONA demarcadas até o término do Projeto	Publicações de ICMBio.	%	Planejado	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2014 - Previsto recursos para Atividades de Demarcação; 2015 - Previsto recursos para Demarcação. Empresas de Demarcação contratadas e atividade em andamento. 2016 - Continuidade da Demarcação; 2018 - Demarcação finalizada. FLONA demarcadas: Macaúá, São Francisco, Itaituba I, Itaituba II, Amaná, Crepori, Jacundá, Jatuarana, Trairão. 2019 - TDRs elaborados para demarcação das FLONA de Amaná, Mulata e Bom Futuro. Obs: A FLONA de Altamira não teve sua demarcação concluída por questionamentos em seus limites. A FLONA de Amaná sofreu redefinição de limites com ampliação de área total e deverá passar por nova demarcação. 2020 - ICMBio realizou tentativas de estudo de mercado para contratação dos serviços de demarcação das FLONA de Amaná, Bom Futuro e Mulata, mas sem sucesso. 2021 - Os processos de demarcação das FLONA Amaná, Bom Futuro e Mulata estão em análise. Foram alocados para a contratação em 2022. 2022 - Os processos de demarcação das FLONA de Amaná, Bom Futuro e Mulata não avançaram ao longo de 2022. 2023 - Não foram demarcadas novas FLONA no âmbito do Projeto. 2024 - Não foram demarcadas novas FLONA no âmbito do Projeto.
			Realizado	0%	0%	40%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 FLONA com Plano de Manejo até o término do Projeto.	Publicações de ICMBio.	%	Planejado			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2013 - Previsto apenas atividades para Elaboração de Plano de Manejo; 2014 - Previsto recursos para Plano de Manejo; 2015 - Previsto recursos para Plano de Manejo. 2016 - Recursos para Plano de Manejo foram apenas previstos. 2018 - Planos de Manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana elaborados. Plano de Manejo da FLONA do Pau Rosa finalizado e aprovado por meio da Portaria 872 de 11/10/2018. 2019 - Oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata realizada em Santarém – PA (Setembro de 2019). 2020 - Publicados os Planos de Manejo das FLONA de Bom Futuro (Portaria Nº 852, de 10 de agosto de 2020) e Mulata (Portaria Nº 832, de 6 de agosto de 2020). A Portaria Nº 751 de 6 de dezembro de 2019 que foi publicada em 8 de janeiro de 2020 no Diário Oficial da União aprovou o Plano de Manejo da FLONA do Jatuarana. 2021 - Os inventários florestais concluídos nas FLONA de Jatuarana, Iquiri, Pau-Rosa e Balatá Tufati. As atividades do inventário da FLONA de Mulata encontram-se em fase final. 2022 - A empresa contratada para realização do inventário florestal da FLONA de Mulata refiz a coleta de dados em campo devido a inconsistências no trabalho apresentado. Relatório final está em fase de conclusão e a empresa solicitou ativo de prazo que será analisado pelo jurídico do SFB. O SFB assinou contrato com uma empresa para realizar os inventários florestais das FLONA de Jamanxim e Trairão. 2023 - O inventário florestal da FLONA de Mulata foi concluído. Os inventários florestais das FLONA de Jamanxim e Trairão estão em andamento. 2024 - Os contratos dos inventários florestais das FLONA de Jamanxim e Trairão foram rescindidos. Está em andamento a elaboração do Plano de Manejo da FLONA do Arupará.
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pelo menos 1 milhão de hectares de florestas públicas concedidas para o manejo florestal sustentável até um ano após a conclusão do projeto.	Publicações de SFB.	%	Planejado			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No bioma amazônico, tem-se 1.050.966,25 ha já concedidos até 2019 (6 FLONA). Fonte: SFB/PAOF 2020. 2019 - Inventários florestais: aberto processo licitatório pelo SFB para realização de inventários florestais nas FLONA de Jatuarana, Iquiri e Pau-Rosa (Dezembro de 2019). 2020 - Edital de concessão florestal da FLONA do Amapá, aberto em set/2020 com 265.000 ha. 2021 - Até o final de 2021 estavam sob concessão 1.134.273,54 hectares em 6 FLONA apoiadas pelo Projeto (Jamanxim, Altamira, Jacundá, Caxuanã, Crepori e Amapá). As áreas das FLONA de Crepori (194.012,21 ha) e Amapá (264.500,34 ha) não se encontram em operação. 2022 - Até o final de 2022 estavam sob concessão 1.134.271,62 hectares em FLONA apoiadas pelo Projeto (PAOF 2023. SFB). 2023 - Até o final de 2023 estavam sob concessão 1.210.875,63 hectares em FLONA apoiadas pelo Projeto (SFB). 2024 - Em 2024 não houve alteração da área sob concessão florestal nas FLONA apoiadas pelo Projeto (SFB).
			Realizado	11%	28%	45%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
250.000 m³ de madeira de origem sustentável produzido por ano nas florestas nacionais, um ano após o término do projeto.	DOF e sistemas estaduais de autorização de transporte.	%	Planejado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Madeira produzida: 288.263,74 m³ no período de 2013 a 2015 considerando a produção da FLONA de Saracá Taquera. Fonte: SFB, PAOF 2018. 2018 - Desenvolvimento da Cadeia de custódia - SFB. 2019 - Produção de 247.186,98 m³ em todas as FLONA em concessão florestal. Audiências Públicas para apresentação dos editais das concessões florestais nas FLONA de Humaitá e Amapá. 2020 - Produção de 248.506,60 m³ em 5 FLONA, considerando a FLONA de Saracá Taquera. Aberto Edital de Concessão Florestal da FLONA do Amapá (setembro de 2020) 2021 - Produção de 194.543,75 m³ de madeira em 4 FLONA apoiadas pelo Projeto. 2022 - Produção de 289.382 m³ de madeira em 4 FLONA apoiadas pelo Projeto (Jamanxim, Jacundá, Altamira e Caxuanã). Fonte: CGCOF/SFB, 27/01/2023. 2023 - Produção de 295.301,42 m³ correspondente ao manejo florestal nas FLONA de Jamanxim, Altamira, Jacundá, Caxuanã, Crepori e Amapá. Fonte: CGCOF/SFB, 16/02/2024. 2024 - Produção de 305.496,96 m³ correspondente ao manejo florestal nas FLONA de Jamanxim, Altamira, Jacundá, Caxuanã, Crepori e Amapá. Fonte: CGCOF/SFB, Janeiro, 2025.
			Realizado	20%	38%	49%	67%	70%	82%	99%	99%	78%	100%	100%	100%	100%	

Comentário:																	
(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Duas unidades regionais na região BR-163 (Santarém) e Purus- Madeira (Porto Velho) construídas e implantadas.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	8%	74%	90%	38%	34%	52%	52%	100%	100%	100%	100%	100%		Para os exercícios 2013 e 2014 foi utilizado o orçado total do anexo 3, vigente a época. A partir de 2015 será utilizado o POG. 2017 - UR/Santarém contrato assinado obra em execução. 2017 - Houve a desistência pelo SFB da obra da UR Porto Velho. 2018 - Obra em andamento. 2019 - Obra da UR de Santarém paralisada. Assinatura de novo contrato para finalização da obra. 2020 - Obra da UR de Santarém paralisada devido a questionamentos jurídicos do MAPA. Os questionamentos foram sanados, o contrato com a empresa Matos Engenharia foi assinado. Retorno da obra previsto para início de 2021. 2021 - Retomada da obra que encontra-se em 60% executada. 2022 - Obra da UR em andamento com 94% de execução. 2023 - Obra da UR concluída. 2024 - Inauguração da sede da Unidade Regional da BR 163/SFB em Santarém.
			Realizado	2%	4%	0%	9%	0%	26%	32%	0%	60%	94%	100%	100%		
Sistema de telecomunicação integrado entre ICMBio e SFB atende as unidades nas regiões da BR-163 e Purus-Madeira.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	0%	1%	100%	100%	0%	0%							2016 - Ocorreu problema com o edital e foi questionada pelo Tribunal de Contas. 2017 - Desistência por parte do SFB no processo.
			Realizado	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%							
Comentário:																	

(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
2 Planos de Manejo de FLONAs elaborados (os Planos de Manejo de outras 15 FLONAs estão financiadas por outras fontes)	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	50%	33%	48%	8%	20%	23%	23%	0%	0%	0%	0%	0%		2016 - correram reuniões entre o SFB e o ICMBio para equalizar entendimentos com relação ao Inventário. Quanto ao Plano de Manejo levantou-se o interesse para se utilizar nova metodologia que foi aprovada em 2017. 2017 - Licitações realizadas e processos em andamento. 2018 - Planos de manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana elaborados e Plano de Manejo da FLONA do Pau Rosa finalizado e aprovado por meio da Portaria 872 de 11/10/2018. 2019 - Oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata realizada em Santarém – PA (Setembro de 2019). Aberto processo licitatório para realização de inventários florestais nas FLONA de Jatuarana, Iquiri, Pau- Rosa (Dezembro de 2019). 2020 - Publicados os Planos de Manejo das FLONA de Bom Futuro (Portaria Nº 852, de 10 de agosto de 2020) e Mulata (Portaria Nº 832, de 6 de agosto de 2020). A Portaria Nº 751 de 6 de dezembro de 2019 que foi publicada em 8 de janeiro de 2020 no Diário Oficial da União aprovou o Plano de Manejo da FLONA do Jatuarana. 2023 - Está em fase de elaboração o Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã. 2024 - Foram realizadas reuniões e oficinas para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Aripuanã.
			Realizado	0%	0.05%	1%	0%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Conselho Consultivos de 1 FLONA instalado; 24 Conselhos Consultivos reunindo-se periodicamente.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	19%	26%	74%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%		2017 - Foram realizadas reuniões de Conselho em 8 FLONA. 2018 - Ocorreram 7 reuniões de conselhos, no entanto, o Projeto apoiou com material de divulgação os conselhos das 18 FLONA. 2019 - Ocorreram reuniões dos conselhos consultivos das seguintes FLONA: Mulata, Crepori, Amana, Altamira, Pau-Rosa e Humaitá (1 reunião ordinária e 1 reunião extraordinária). 2020 - Não ocorreram reuniões de Conselhos Consultivos em função da pandemia do novo coronavírus. A execução referente a 2019 (FLONA do Pau Rosa) pago em 2020. 2021 - Ocorreram reuniões de Conselho nas FLONA Jamarí, Amana, Crepori, Tapajós e Bom Futuro. 2022 - Ocorreram reuniões de Conselho Consultivo das FLONA Pau Rosa, Jatuarana, Jamarí, Tapajós e Balata Tufari. 2023 - Foram realizadas reuniões dos Conselhos Consultivos das FLONA de Macaúli/ São Francisco, Trairão, Humaitá, Aripuanã, Mulata, Jamarí e Jacundá. 2024 - Foram realizadas reuniões dos Conselhos Consultivos das FLONA de Humaitá, Balata Tufari, Tapajós, Crepori, Amana, Jacundá, Pau Rosa, Bom Futuro, Trairão, Altamira, Iquiri e Mulata.
			Realizado	2%	11%	10%	12%	23%	19%	19%	3%	21%	21%	29%	50%		
9 FLONAs demarcadas. Infraestrutura básica para 3 FLONAs construída e funcional.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	2%	76%	47%	27%	12%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		2016 - A demarcação esta em sua fase final, restando apenas um produto que se concluirá em março/2017. 2017 - Contrato de demarcação finalizado e FLONAs demarcadas. 2018 - 9 FLONA demarcadas: Macaúli, São Francisco, Itaituba I, Itaituba II, Amana, Crepori, Jacundá, Jatuarana, Trairão. 2019 - TDRs elaborados para demarcação das FLONA de Amana, Mulata e Bom Futuro. 2020 - ICMBio realizou tentativas de estudo de mercado para contratação dos serviços de demarcação das FLONA de Amana, Bom Futuro e Mulata, mas sem sucesso. 2021 - Após manifestação da Sede do ICMBio os processos foram encaminhados para as FLONA Amana, Bom Futuro e Mulata para nova instrução processual. 2022 - Os processos de demarcação das FLONA de Amana, Bom Futuro e Mulata não avançaram ao longo de 2022. 2023 - Não foram realizadas novas demarcações de FLONA. 2024 - Não foram realizadas novas demarcações de FLONA.
			Realizado	0%	0%	7%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Duas sedes bases administrativas de FLONA construídas, em Itaituba/PA e em Humaitá/AM.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	63%	100%	16%	68%	69%	69%	100%	100%	100%	100%	100%		A execução em 2015 diz respeito a obra de Itaituba. 2016 - A licitação da obra de Itaituba foi glosada pelo KMV; 2017 - Obra de Itaituba teve seu contrato assinado e está em andamento. 2018 - Obra em andamento. 2019 - Obra Itaituba finalizada 2019 - Obra da Gerência Regional Norte Santarém (GR1) foi iniciada em julho/2019. 2020 - Obra da GR1 em andamento. 2021 - Obra da sede da FLONA do Pau Rosa Concluída. GR1 com 60% executados. 2022 - Obra da GR01 em andamento com 88% de execução. 2023 - Obra da GR01 foi concluída. 2024 - Sede da Gerência Regional Norte inaugurada em Santarém. Reformas das bases das Florestas Nacionais de Caxuanã e Amapá em andamento.
			Realizado	0%	0%	11%	0%	0%	25%	69%	33%	80%	88%	100%	100%		
24 FLONAs equipadas adequadamente e com servidores capacitados.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	60%	60%	66%	65%	54%	54%	54%	97%	100%	100%	100%	100%		2017 - Foram adquiridos diversos equipamentos, veículos e embarcações; 2018 - Foram adquiridos poucos equipamentos. 2019 - Foram adquiridos equipamentos para as FLONA de Iquiri, do Bom Futuro e de Macaúli/São Francisco. 2020 - Não foram adquiridos equipamentos. 2021 - Foram adquiridos quadriciclos e equipamentos para apoio às FLONA do Bom Futuro, Jamarim, Jatuarana, Mulata, Amana, Tapajós, Iquiri e Macaúli/São Francisco. 2022 - Foram pagos equipamentos adquiridos em 2021. Não foram adquiridos novos equipamentos. 2023 - O ICMBio adquiriu 19 veículos tipo pick up 4x4 para 14 FLONA (Mulata, Tapajós, Pau-Rosa, Caxuanã, Crepori, Itaituba I, Humaitá, Balata Tufari, Iquiri, Macaúli/ São Francisco, Jacundá, Bom Futuro, Jamarí, Aripuanã); 12 drones para 7 FLONA (Caxuanã, Altamira, Iquiri, Jacundá, Mapá Inauni, Urupad e Mulata); 14 aparelhos de ar condicionado para GR01 e NGI Itaituba; 2024 - Foram adquiridos diversos equipamentos, veículos e embarcações para 15 Florestas Nacionais (Altamira, Bom Futuro, Caxuanã, Crepori, Macaúli/São Francisco, Purus, Jacundá, Jatuarana, Urupad, Amapá, Mulata, Tapajós, Iquiri, Mapá-Inauni, Humaitá).
			Realizado	28%	5%	17%	0%	28%	3%	17%	0%	20%	0%	50%	60%		
Comentário:																	
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Centro de capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis implantado e operando.	Verificação in loco. Relatórios de qualidade do manejo florestal praticado na região fornecidos pelo IBAMA e pelas OEMAs. Relatórios de progresso.	%	Planejado	44%	26%	15%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Foi contratada empresa de consultoria em 2014 porém foi cancelado o contrato por não aprovação de produto.
			Realizado	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2016 - Foram realizadas oficinas para desenvolvimento do modelo de gestão do CDFS em Porto velho e Santarém. 2021 - Implantação do Centro de Capacitação na FLONA do Tapajós com apoio de diversos parceiros dentre eles o Projeto Gestão Florestal. 2023 - Não há mais tempo hábil para a execução da obra.
X unidades de prática florestal sustentável implantadas na x áreas UC e PA selecionadas.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2021 - Serão implantados no âmbito do Centro de Capacitação na FLONA do Tapajós com apoio de diversos parceiros dentre eles o Projeto Gestão Florestal.
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Mínimo de 500 pessoas capacitadas anualmente.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2015 - 50 capacitados. 2016 - 69 capacitados. 2018 - 479 capacitados por EaD (Manejo da Castanha - 208; Manejo do Açaí - 271) 2019 - 3.607 capacitados por EaD (Gestão de empreendimentos comunitários - 937; Introdução às Condições Florestais - 1.326; Manejo da Castanha - 548; Manejo do Açaí - 796) 2020 - 5.354 pessoas capacitadas por meio de EaD em 10 cursos na Plataforma Saberes da Floresta. 2021 - Foram oferecidas 90 turmas. Ao todo foram inscritos 45.446 participantes, com 11.582 capacitados e aprovados. 2022 - Foram oferecidas 56 turmas. Ao todo foram inscritos 13.981 participantes, com 3.484 capacitados e aprovados. 2023 - Foram oferecidas 23 turmas com 8.464 inscritos e 2.088 aprovados. 2024 - Foram oferecidos 18 cursos em turmas contínuas, totalizando 24.942 inscritos e 6.467 aprovados.
			Realizado	0%	0%	10%	14%	0%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Comentário:																	

(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com especies nativas.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Espécies nativas promissoras e sistemas silviculturais identificados para sua difusão pelo Centro.	Relatórios.	%	Planejado	100%	100%	96%	86%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Para o POA/2013 foi planejado o valor de Euro 178.571,43 (taxa de 2,8), no entanto com a elaboração do POG os valores previstos para o Subcomponente 4.1 foi de Euro 120.000,00 (taxa 3,00). Portanto foi admitido para não se resultar em valor superior a 100% como planejado em 2013, Euro 135.714,29
			Realizado	0%	5%	42%	36%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		Produto final esta em análise pela equipe técnica para posterior pagamento. 2017- Produto 3 da consultoria entregue e aprovado.
Centro de Difusão da silvicultura com espécies nativas implantado e em funcionamento.	Relatórios.	%	Planejado	2%	0%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2021 - Serão implantados no âmbito do Centro de Capacitação na FLONA do Tapajós com apoio de diversos parceiros dentre eles o Projeto Gestão Florestal.
Sementes e mudas de espécies nativas produzidas, beneficiadas e distribuídas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2021 - Serão implantados no âmbito do Centro de Capacitação na FLONA do Tapajós com apoio de diversos parceiros dentre eles o Projeto Gestão Florestal.
Unidades Demonstrativas da Silvicultura implantadas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		2020 - TdRs elaborados para contratação de empresas para elaboração dos projetos executivos de restauração de áreas degradadas nas FLONA do Tapajós e do Bom Futuro. 2021 - Projetos executivos das FLONA do Bom Futuro e Tapajós finalizados. O TdR para implantação do projeto executivo da FLONA do Bom Futuro em fase de finalização. 2022 - Projetos executivos para restauração das FLONA do Bom Futuro e Tapajós finalizados e TdRs elaborados. Atividades aguardam a disponibilidade orçamentária do ICMBio. 2023 - Não há mais tempo habei para a implementação dos projetos executivos.
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Área plantada com espécies nativas na área de influência da BR 163.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
% das áreas desmatadas ilegalmente recuperadas nas áreas de influência da BR 163.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Treinamentos e oficinas de campo realizadas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Quantidade de capacitações realizadas em conjunto entre os Centros previstos nos componentes 3 e 4.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		2016 - Foram realizados planejados duas capacitações sendo: -Oportunidades de negócios no manejo florestal; -Introdução a Silvicultura Tropical. 2021 - A Plataforma Saberes da Floresta oferece um total de 10 cursos na área de manejo e gestão florestal. No período de 2018 a 2020 foram inscritos 22.375 pessoas e 6.286 capacitados e aprovados. No exercício 2021 foram oferecidas 90 turmas. Ao todo foram inscritos 45.446 participantes, com 11.582 capacitados e aprovados. 2022 - A Plataforma Saberes da Floresta oferece um total de 10 cursos na área de manejo e gestão florestal. No exercício 2022 foram oferecidas 56 turmas. Ao todo foram inscritos 13.981 participantes, com 3.484 capacitados e aprovados. 2023 - Foram oferecidas 23 turmas com 8.464 inscritos e 2.088 aprovados. 2024 - Foram oferecidos 18 cursos em turmas contínuas, totalizando 24.942 inscritos e 6.467 aprovados.
			Realizado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		
(UE: SFB) COMPONENTE 5: Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Pesquisas de caracterização dos resíduos florestais resultam em maior e melhor utilização dos mesmos, criando novos produtos da floresta. (5.1 e 5.2 do POG)	Relatórios.	%	Planejado	100%	100%	56%	59%	83%	47%	47%		100%	100%				Equipamentos adquiridos para o LPF Consultoria de resíduos (madeira x plástico) finalizada. 2020 - Contratação de 2 consultorias para apoiar o SFB/LPF na elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica da utilização de resíduos do processamento industrial da madeira em usinas termoeletricas na região de Altamira (PA) e da produção de pellets para exportação a partir de resíduos do processamento industrial da madeira na Região Puro-Madeira.
			Realizado	0%	0%	0%	20%	18%	34%	34%		50%	100%				2021 - Foi finalizado o estudo para o aproveitamento de resíduos madeireiros em usinas termoeletricas na região de Altamira (PA). O estudo sobre produção de pellets encontra-se na fase de conclusão. 2022 - Foi finalizado o estudo sobre produção de pellets. O estudo sobre reaproveitamento de resíduos para geração de energia foi publicado no site do SFB.
Proposta de classes de qualidade (Sugestão de Normas Técnicas) para produtos de resíduos florestais são desenvolvidas e apresentadas. (5.3 do POG)	Relatórios.	%	Planejado	83%	67%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%				2020 - Ver item anterior. 2021 - Ver item anterior. 2022 - Ver item anterior.
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		50%	100%				
Unidades demonstrativas implantadas. (5.4 do POG)	Relatórios	%	Planejado	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Agregação de valor aos produtos e criação de alternativas sócio-econômicas. (5.5 do POG)	Indicadores do mercado de produtos derivados de resíduos na região do Projeto.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%				2021 - Foi finalizado o estudo para o aproveitamento de resíduos madeireiros em usinas termoeletricas na região de Altamira (PA). O estudo sobre produção de pellets encontra-se na fase de conclusão. 2022 - Foi finalizado o estudo sobre produção de pellets. O estudo sobre reaproveitamento de resíduos para geração de energia foi publicado no site do SFB.
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		50%	100%				
Comentário:																	

(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.			Nota -														
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Observações
Produtos e Resultados obtidos em concordância ao planejado, com qualidade e custo compatíveis.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		
			Realizado	5%	8%	8%	7%	9%	9%	9%	12%	15%	15%	15%	15%		
Fluxos financeiros adequados à capacidade operacional do SFB e do ICMBio.	Prestação de contas.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	25%	25%	25%	25%	25%		
			Realizado	5%	10%	15%	15%	16%	16%	16%	25%	25%	25%	25%	25%		
Relatórios de progresso e final encaminhados tempestivamente e com a qualidade necessária.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		
			Realizado	5%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	17%	17%	17%	17%	17%		
Projeto reconhecido em sua área de abrangência e setores afins do MMA.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	25%	25%		2016 - Elaboração da Revista Gestão Florestal e reuniões com os gestores das FLONAS contempladas pelo Projeto. 2018 - Publicação da 2ª Edição da Revista Gestão Florestal. 2019 - Impressão de material de divulgação do Projeto. Participação no congresso da IUFRO 2019. 2020 - Material de divulgação produzido pelo Projeto. 2021 - Aquisição e confecção de material de divulgação do Projeto e seus parceiros. 2023 - Divulgação na Feira de Projetos do ICMBio 2024 - Inauguração das sedes da UR BR 163/SFB e GR 1/ICMBio em Santarém.
			Realizado	2%	2%	5%	12%	12%	12%	12%	15%	15%	15%	18%	20%		

* Para os exercícios 2013 e 2014 foi utilizado como base o Anexo 3 do Acordo em Separado.

OBS:

- ① Para a elaboração do Planejado, foi feito o percentual planejado no POA pelo total orçado para a execução das atividades correspondentes aos indicadores.
- ② Para o Realizado foi utilizado o executado no período pelo total orçado para a execução das atividades correspondentes aos indicadores.
- ③ Para as informações referentes a desmatamento foi utilizado o site <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php> e http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates

Anexo 10

Monitoramento de Riscos do Projeto

Monitoramento de Riscos do Projeto						Anexo - 10
País: Brasil		Nome do Projeto: Projeto Gestão Florestal para produção sustentável na Amazônia				
No. BMZ: 2003 66 658		Valor do Empréstimo/Aporte Financeiro: 15 Milhões de Euros				
Início do Projeto: 01.01.2013		Período de execução do Projeto: 01-2013 até 07-2025				
		Status: 06/01/2025				
Riscos (Pressupostos)						
Situação planejada („Programmorschlag Teil B, FZ-Modul „Nachhaltiges Waldmanagement in Amazonien“, Acordo em Separado, POG)		Situação nono monitoramento				
	Classificação	Influência	Comentários sobre mudanças possíveis	Classificação	Influência	
Risco total do Projeto	Mediano	Mediana				
Objetivo do Projeto: Promover a gestão de florestas nacionais e fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no DFS da BR-163 e na região Purus-Madeira.						
Demanda por madeira de origem sustentável se mantém.	Mediano	Mediana	É significativa a demanda por madeira de origem sustentável para atender o mercado europeu e outros mercados. Além disso, é crescente a demanda por madeira tropical certificada. Em 2020 o Brasil foi pressionado por países compradores de madeira para redução das taxas de desmatamento e atendimento dos critérios ambientais, sociais e de governança nos negócios estabelecidos. Cresce no Brasil a consciência para o consumo de madeira de origem sustentável.	Mediano	Baixa	
Efetiva fiscalização ambiental coíbe práticas de exploração florestal ilegais.			Atividades de fiscalização continuam ocorrendo na região de abrangência do Projeto para coibir as práticas de explorações ilegais. Nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 houve uma diminuição das atividades de fiscalização ambiental e um aumento na taxa de desmatamento do DFS da BR - 163 e na região dos rios Purus e Madeira (vide Anexo 2 - Monitoramento de Impactos do Projeto). Em 2023 com o aumento das atividades de fiscalização houve uma redução significativa das taxas de desmatamento do DFS da BR - 163 e na região dos rios Purus e Madeira, áreas de abrangência do Projeto (vide Anexo 2 - Monitoramento de Impactos do Projeto).	Mediano	Baixa	
Licenciamento ambiental das propriedades rurais.			Previsto na Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) - Com destaque a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento prévio e obrigatório, para o licenciamento de atividades realizadas em imóveis rurais. Os proprietários de imóveis rurais, que tiveram irregularidades ambientais em suas propriedades, tiveram até o dia 31 de dezembro de 2020 para fazer a inscrição no CAR para acessarem os benefícios do Programa de Regularização Ambiental (PRA). Os processos autodeclaratórios do CAR apresentam sobreposições de áreas com Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Florestas Públicas não Destinadas.	Mediano	Baixa	
Disponibilidade de crédito para atividades florestais se mantém.			Segundo o site do SFB, são disponibilizadas 11 linhas de financiamento para o setor florestal, entre elas, Pronaf Floresta, Pronaf Eco, Programa ABC, BNDES Florestal, FCO Pronatureza, FNE Verde e FNO Amazônia Sustentável.	Mediano	Baixa	
Acesso a tecnologias de manejo e processamento.			As empresas concessionárias tem acesso as tecnologias existentes no mercado. Para serem competitivas nas outorgas florestais, devem comprovar a utilização de tecnologias para que possam pontuar nos editais do SFB.	Mediano	Baixa	
(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.						
SFB implementa seu Plano Estratégico e metas de desempenho para a região de atuação do projeto.	Mediano	Baixa	Em 01/01/2019 o SFB saiu do MMA e passou a integrar a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), após a publicação da Medida Provisória nº 870 da Presidência da República. A estratégia do MAPA e do SFB abrangem atividades relacionadas à produção sustentável de madeira e estão em sinergia com o objetivo do Projeto. O SFB continua realizando as concessões florestais na área de abrangência do Projeto, ampliando as áreas e FLONA concedidas, conforme pode ser observado no PAOF 2021. O governo federal anunciou a inclusão da concessão florestal no portfólio de 22 projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI/PEC06). Isto demonstra o interesse do atual governo nas atividades de manejo florestal sustentável apoiadas pelo Projeto Gestão Florestal. Em 2022, a implementação das concessões florestais no âmbito do Projeto continuou sendo uma prioridade na agenda de produção florestal sustentável do MAPA e do governo federal. Os resultados gerados pelo Projeto no SFB tiveram impactos, embasando a parceria (PPI) entre o SFB e o BNDES para estruturar o setor. Em 2023 o SFB retornou para a estrutura do MMA. O SFB está dando continuidade nas ações de implementação do manejo florestal com assinaturas de novos contratos.O Decreto nº 12.046 de 05/06/2024 transformou o PAOF em Plano Plurianual de Outorga Florestal(PPAOF).	Mediano	Baixa	
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.						
ICMBio consolida institucionalmente as estruturas de gestão integrada das UCs nas áreas de abrangência do projeto.	Mediano	Mediana	No Distrito Florestal da BR 163 o ICMBio atuava por meio de um Núcleo de Gestão Integrado agora denominado de Unidade Especial Avançada (UNA). Em 2020, o ICMBio foi reestruturado para: 5 Gerências Regionais sendo uma em cada região do país. As FLONA apoiadas pelo Projeto estão sob governança da Gerência Regional Norte (GR 01) localizada em Santarém-PA. Essas mudanças resultaram na alteração do quadro de pessoal, inclusive na Unidade Executora do ICMBio. O ICMBio passou por uma nova reestruturação em 2024.	Mediano	Baixa	
Uso sustentável de florestas públicas se mantém como estratégia de conservação florestal.			Na região de abrangência do Projeto, a adoção das práticas do manejo florestal sustentável, tanto para fins madeireiros como para fins não madeireiros, pelos comunitários e pelos concessionários se mostra uma estratégia efetiva para a conservação florestal.	Mediano	Mediano	
Conflitos pelo uso dos recursos naturais não impedem o manejo florestal.			Nas regiões da BR 163 e Purus-Madeira, atividades ilícitas de garimpos, corte seletivo de madeiras, grilagem de terras são ameaças constantes para as concessões florestais e prejudicam o manejo florestal sustentável realizado pelas empresas concessionárias. Em 2019, 2020, 2021 e 2022, observou-se um aumento nas taxas de desmatamento em Unidades de Conservação Federais da região de abrangência do Projeto. Em 2023 com o aumento da fiscalização ambiental houve uma redução significativa do desmatamento nas áreas de abrangência do Projeto.	Alto	Baixa	
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.						
Demanda por mão-de-obra qualificada para o manejo florestal sustentável se mantém.	Mediano	Mediana	Nas regiões do projeto existe a demanda por capacitações, uma vez que a maior parte da mão-de-obra qualificada vem de outras regiões. Existe uma juventude local apta a receber treinamentos nos diversos setores da gestão florestal. A empresa contratada para desenvolvimento da plataforma EaD continua realizando suas atividades e já foram capacitadas 29.780 pessoas, em 18 cursos distintos.	Mediano	Mediana	
Concessão florestal associada ao treinamento em manejo florestal é atrativa a instituições e empresas.			Empresas e instituições demonstram interesse contínuo em uma melhoria da qualificação da mão-de-obra no mercado.	Mediano	Mediana	

	Classificação	Influência	Comentários sobre mudanças possíveis	Classificação	Influência
Risco total do Projeto	Mediano	Mediana			
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.					
Área plantada com espécies nativas na área de influência da BR 163.			A EMBRAPA Amazônia Oriental mantém em Belterra (perto da FLONA do Tapajós e de Santarém) um centro de pesquisas, com importantes experiências práticas de diferentes formas, sobretudo em reflorestamento, incluindo sistemas agroflorestais para facilitar a viabilidade do reflorestamento.	Mediano	Baixa
Demanda por produtos florestais provenientes de florestas nativas plantadas se confirma.			Com a implementação do CAR (Lei 12.651/2012) haverá uma grande demanda por reflorestamento porque os proprietários médios e grandes terão que reparar os passivos ambientais nos seus terrenos; uma das regiões onde o processo do CAR e depois PRA está mais avançado é a de Santarém – Mojui dos Campos – Belterra, onde grandes áreas foram desmatadas para dar lugar a agricultura e a pecuária.	Mediano	Baixa
Produção florestal à partir de florestas nativas plantadas apresenta produtividade e rendimento elevados.			A implementação do CAR (Lei 12.651/2012) demandará reflorestamento das áreas degradadas. Com isto haverá uma grande demanda por silvicultura de espécies nativas, movimentando a cadeia da produção de sementes e mudas e mão de obra para plantio e manutenção das áreas, o que pode gerar um aumento da renda da população. Porém ainda não há base de dados sobre estes experimentos.	Mediano	Baixa
Setor privado apresenta interesse na silvicultura com espécies nativas.	Mediano	Mediana	Setor privado apresenta interesse em atividades de silvicultura com espécies nativas em função das obrigações legais. A alta nos índices de desmatamento da região Amazônica nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 está mobilizando diversos atores para recomposição das áreas que foram desmatadas e queimadas.	Mediano	Baixa
Presença de arranjo institucional local e estrutura de cadeia produtiva montada e em operação.			Instituições regionais aptas para desenvolver uma estrutura de cadeia produtiva, porém, ainda não há base de dados sobre estes arranjos.	Mediano	Baixa
Presença de áreas tecnificadas e disponíveis para o plantio.			A implementação do CAR (Lei 12.651/2012) demandará regionalmente as áreas degradadas aptas para restauração. Porém ainda não há base de dados sobre estes experimentos. Em 2019 foram realizadas consultorias técnicas para desenvolvimento de projeto piloto de restauração florestal e foram identificados pelo menos 520 hectares disponíveis para plantio nas FLONA do Tapajós e do Bom Futuro. Em 2020 as unidades executoras do Projeto planejam ações de restauração que devem ser iniciadas em 2021. Em 2022 os projetos executivos para restauração de áreas degradadas nas FLONA do Bom Futuro e Tapajós foram finalizados e os TdRs elaborados para contratação das empresas responsáveis pela implantação das áreas. Com a finalização do Projeto em 2024, não há tempo hábil para implementação dos projetos de reflorestamento.	Mediano	Baixa
(UE: SFB) COMPONENTE 5: Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.					
Quantidade dos resíduos florestais é compatível com a demanda das indústrias locais.	Mediano	Mediana	Olarias em Santarém já utilizam, a serragem proveniente das serrarias como combustível. O aumento do número das olarias que usam este tipo de combustível e processo é tão significativo que, dentro de pouco tempo haverá falta de serragem e ela terá que ser comprada. Foi contratada consultoria pelo LPF/SFB para estudos de aproveitamento de resíduos florestais para a confecção de madeira x plástico. O LPF/SFB contratou duas consultorias para elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica da utilização de resíduos do processamento industrial da madeira em usinas termoeletricas e para a produção de pellets para exportação. Os resultados sinalizam para a adequada destinação econômica dos resíduos, buscando aumentar a rentabilidade das concessões florestais e reduzir os impactos ambientais por meio do reaproveitamento e valorização dos resíduos florestais.	Mediano	Mediana
Máquinas para utilização dos resíduos estão disponíveis no mercado.			Foi prevista a aquisição (pelo Projeto BMZ 2003 66 658) de maquinários para atender o laboratório de produtos florestais do SFB. No exercício 2017 houve aquisições de equipamentos para o LPF. Entre 2017 e 2019 foram realizados cerca de 400 ensaios. Existem máquinas disponíveis no mercado.	Mediano	Mediana
Disponibilidade de crédito para adoção das tecnologias.			Existem linhas de crédito, porém não há base de dados sobre o uso específico para a adoção de tecnologias.	Mediano	Baixa
Licenciamento ambiental das serrarias obriga a adequada destinação dos resíduos.			A destinação de resíduos adequada está prevista na Resolução CONAMA 237 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos.	Mediano	Baixa
(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.					
Sem pressupostos na matriz lógica.	Mediano	Mediana	Não ocorreram reuniões de planejamento/monitoramento por parte da Coordenação do Projeto. No entanto foram realizadas reuniões bilaterais entre a CI, ICMBio, SFB e KfW. No exercício de 2016 ocorreu a nomeação dos integrantes da Coordenação Executiva, do Comitê Estratégico e da Unidade de Execução do ICMBio. O Cargo de Coordenador Executivo ficou vago de julho de 2018 até julho de 2019 quando foi nomeado o Sr. Paulo Carneiro como Coordenador Executivo do Projeto. O Decreto Nº 9.759/2019 extinguiu colegiados da administração pública federal, tornando necessário que o Comitê Estratégico do Projeto seja formalizado por meio Decreto Presidencial. O SFB encaminhou minuta ao MAPA para demais providências. O processo encontra-se em análise na consultoria jurídica do MAPA. Em outubro de 2019, foi nomeada a Sra. Danielli Roig Fernandes, como coordenadora do Projeto Gestão Florestal no ICMBio. Em julho de 2020 houve nova alteração na coordenação da Unidade Executora do Projeto por parte do ICMBio em Brasília, com a nomeação da Sra. Tatiana Fajardo. A Consultoria Internacional realizou reuniões bilaterais regularmente com a Coordenação Executiva e com os demais parceiros, fomentando o trabalho cooperativo entre os componentes. Em 2021 ocorreram alterações na Coordenação do Projeto no âmbito do ICMBio. Em 2022 não ocorreram alterações na equipe do Projeto. Em 2023 foram nomeados novos Coordenadores para o Projeto	Mediano	Alta

Anexo 11
RECOMENDAÇÃO Nº 36, de 27 de
novembro de 2024, GTEC/COFIEX
(prorrogação do Projeto)

COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS

GRUPO TÉCNICO DA COFIEIX

344ª REUNIÃO

RECOMENDAÇÃO Nº 36, de 27 de novembro de 2024.

O Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos GTEC/COFIEIX, no uso de suas atribuições conferidas pelo § 5º e § 6º do art. 1º e do Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017, e caput do art. 4º do anexo da Resolução nº 1, de 31 de março de 2023, e inciso II do art. 9º do anexo da Resolução nº 2, de 31 de março de 2023, recomenda,

À Secretária-Executiva da Cofieix:

Aprovar o pleito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, relativo ao projeto "**Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia**", Contrato de Empréstimo nº 200366658, com o KfW Entwicklungsbank, no que diz respeito à prorrogação do prazo de desembolso dos recursos, de 31 de dezembro de 2024 para até 31 de julho de 2025.

Nesses termos, aprovo essa Recomendação.

RENATA VARGAS AMARAL

Secretária-Executiva da Cofieix



Documento assinado eletronicamente por **Renata Vargas Amaral, Secretário(a)**, em 29/11/2024, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46690562** e o código CRC **029AEFCC**.