

## **Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia**

Cooperação Financeira Brasil-Alemanha  
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -  
Serviço Florestal Brasileiro  
Ministério do Meio Ambiente - Instituto Chico Mendes  
de Conservação da Biodiversidade  
KfW *Entwicklungsbank*  
**BMZ Nº 2003 66 658**

### **5º Relatório Anual da Consultoria Internacional do Projeto Janeiro a dezembro de 2019**

Apresentado pelo Consórcio liderado por:  
NIRAS - IP Consult GmbH, Stuttgarter Str. 48  
D-70469 Stuttgart / República Federal de Alemanha  
Telefone: +49 (0)711 89 69 05-0  
Fax: +49 (0)711 85 29 59  
E-mail: [Alfred.Buck@ip-consult.de](mailto:Alfred.Buck@ip-consult.de)  
Internet: [www.ip-consult.de](http://www.ip-consult.de)

**Nota:**

O presente relatório faz parte dos serviços de consultoria internacional no marco do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia. As opiniões expressas no presente relatório são aquelas dos consultores e comprometem unicamente a eles.

## Lista de abreviaturas e siglas

<b>CE</b>	Comitê Estratégico
<b>CEx</b>	Coordenação Executiva
<b>CGTER</b>	Coordenação Geral de Consolidação Territorial
<b>CGU</b>	Controladoria Geral da União
<b>COFIEEX</b>	Comissão de Financiamentos Externos
<b>CI</b>	Consultoria Internacional
<b>CNCP</b>	Consultor Nacional de Curto Prazo
<b>CR 03</b>	Coordenação Regional 03
<b>DIMAN</b>	Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação
<b>FLONA</b>	Floresta Nacional
<b>FSC - Brasil</b>	<i>Forest Stewardship Council</i> - Brasil
<b>ICMBio</b>	Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade
<b>KfW</b>	Banco Alemão de Desenvolvimento ( <i>KfW Entwicklungsbank</i> )
<b>N.O.</b>	Não Objeção
<b>PAAC</b>	Plano Anual de Aquisições e Contratações
<b>POA</b>	Plano Operativo Anual
<b>POG</b>	Plano Operativo Geral
<b>SFB</b>	Serviço Florestal Brasileiro
<b>TdR</b>	Termo de Referência
<b>UE</b>	Unidade de Execução
<b>UC</b>	Unidade de Conservação
<b>UMF</b>	Unidades de Manejo Florestal
<b>UNA</b>	Unidade Especial Avançada
<b>UR</b>	Unidade Regional

## INTRODUÇÃO

Este é o quinto relatório anual da Consultoria Internacional. Abrange o período de janeiro a dezembro de 2019 e inclui também o relato trimestral do período de outubro a dezembro de 2019.

O Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia (BMZ Nº 2003 66 658) é executado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) por intermédio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O Projeto é co-financiado pela Cooperação Financeira Alemã por meio do KfW *Entwicklungsbank* (Banco Alemão de Desenvolvimento). Os serviços de consultoria são prestados pelo Consórcio NIRAS- IP Consult / NIRAS / Detzel, denominados neste relatório de Consultoria Internacional (CI).

Conforme o Acordo em Separado firmado entre MMA e KfW, o gerenciamento do Projeto é realizado pela Coordenação Executiva (CEEx) e pelo Comitê Estratégico (CE), ambos nomeados por Portaria Ministerial. A CEEx está subordinada ao CE e é composta por um coordenador executivo, um representante do SFB e outro do ICMBio e dois coordenadores das respectivas Unidades de Execução do Projeto (UE). A CEEx possui como atribuições o gerenciamento técnico, administrativo, operacional e financeiro do Projeto. Após publicação do Decreto Nº 9.759/2019 que extinguiu e estabeleceu diretrizes para colegiados da administração pública federal, o ainda CE não foi renomeado. Quando da sua formalização, este comitê deverá ser composto por representantes do MAPA, SFB, MMA, ICMBio e pela CEEx, representada por servidores das Unidades de Execução (UE) do SFB e do ICMBio.

Acordou-se com o KfW em 2015 que, ao invés do SFB e ICMBio emitirem relatórios semestrais de progresso do Projeto, fosse reduzida a frequência para relatórios anuais, em vista de já contar com a relatoria da CI. Nos relatórios trimestrais da CI constam todas as informações atualizadas regularmente sobre o desenvolvimento institucional, físico e financeiro do Projeto.

Os relatórios trimestrais e anuais da CI têm a finalidade de informar o KfW e a CEEx de forma objetiva e sucinta sobre o avanço dos serviços de consultoria prestados e o desenvolvimento da execução do Projeto, possibilitando, assim, um acompanhamento efetivo do mesmo.

O atual relatório concentra-se nos seguintes tópicos:

- Contexto geral;



- Atividades realizadas por componentes;
- Serviços prestados pela Consultoria Internacional;
- Estado de implementação;
- Atividades previstas para o próximo trimestre.

## **CONTEXTO GERAL**

Em 01/01/2019 foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 870 da Presidência da República que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Nesta MP, o Serviço Florestal Brasileiro saiu do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e passou a integrar a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Em 15/02/2019 foi nomeado o novo Diretor da Diretoria de Concessões Florestais e Monitoramento do SFB, Sr. Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, por meio da Portaria S/Nº - Presidência da República/Casa Civil. Diante da edição do Decreto Nº 9.759 de 11/04/2019 que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, torna-se necessário que o Comitê Estratégico do Projeto seja formalizado por meio Decreto Presidencial. O SFB elaborou minuta deste decreto e encaminhou ao MAPA para demais providências. O processo encontra-se em análise na consultoria jurídica do MAPA.

Uma Missão de Revisão de Meio Termo do KfW ocorreu no período de 29 de abril a 03 de maio de 2019 e resultou na apresentação de novas propostas de atividades do SFB e ICMBio no âmbito do Projeto. A missão incluiu visitas institucionais aos parceiros em Brasília e uma viagem a Santarém (PA) com visitas técnicas à obra da Unidade Regional do SFB, Coordenação Regional do ICMBio e Floresta Nacional do Tapajós. Os resultados e encaminhamentos acordados no âmbito da missão encontram-se documentados em uma ajuda memória que contém o detalhamento das novas atividades para utilização dos saldos remanescentes do Projeto pelo SFB e ICMBio até 2023.

Em 29 de julho de 2019, o Diretor Geral do Serviço Florestal Brasileiro designou como o Sr. Paulo Henrique Marostegan e Carneiro como Coordenador Executivo do Projeto. Em 14 de outubro de 2019, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade designou a servidora, Sra. Danielli Roig Fernandes, como coordenadora do Projeto Gestão Florestal para Produção Sustentável da Amazônia no ICMBio.

No dia 25 de setembro de 2019 foi realizada uma reunião no KfW com o novo gerente do Projeto, Sr. Florian Arneth e outros membros do KfW, da coordenação executiva do Projeto (SFB) e da Consultoria Internacional. A reunião tratou dos encaminhamentos da Missão de Revisão de Meio Termo e da agenda do Projeto. A reunião foi importante para apresentar ao KfW as oportunidades atuais de alavancar as concessões florestais no Brasil com o apoio da cooperação financeira alemã, visto que esta é uma ação estratégica do MAPA.

Em 28 de outubro de 2019, o KfW enviou ofício à Coordenação Executiva do Projeto se comprometendo a realizar desembolsos até 31 de dezembro de 2023, em função dos atrasos na implementação do Projeto.

<b>ATIVIDADES DO PROJETO</b>	
<b>COMPONENTE 1 - ESTRUTURA REGIONAL DO SFB</b>	
Obras das Unidades Regionais	<p>A empresa contratada, Directriz Construtora Ltda. encaminhou uma carta em 21/06/2019 ao SFB informando da paralisação definitiva da obra em 30/06/2019. A paralisação foi confirmada pelo engenheiro contratado pela CI. Diante da situação, o SFB convocou os fiscais da obra para visita técnica que elaboraram um relatório de vistoria. Em 3 de dezembro de 2019 a contratada foi notificada por meio de publicação no diário oficial sobre irregularidade referente à execução do contrato. Este processo cumpriu os prazos exigidos pela lei para rescisão contratual. Foi assinado em 20/12/2019 novo contrato para finalização da obra da UR de Santarém com a segunda colocada do processo licitatório, Matos Engenharia e Comércio Eireli LTDA, após Não-Objecção do KFW de 20/12/2019, oficializada em 30/12/2019. Este contrato sofreu um reequilíbrio econômico referente aos exercícios de 2018 e 2019, totalizando o R\$1.200.623,05.</p> <p>Até o momento, foram pagos R\$1.825.961,82 correspondendo a 60% do valor total da obra de R\$2.932.712,10.</p> <p>Em relação à Unidade Regional de Porto Velho, o escritório da UR foi transferido em 09/09/2019 para o Centro Gestor e</p>

	Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) em Porto Velho. Com isso, o SFB informou que não há mais a necessidade de realização de reforma ou construção de infraestrutura própria no local.
Equipar as Unidades Regionais	Sobre a situação da multa referente ao contrato de aquisição dos veículos tipo picape, adquiridos em 27/09/2016, apesar do SFB ter atendido o parecer jurídico da AJUR/SFB com entendimento de que o valor da multa deve retornar ao caixa do Tesouro Nacional, esta Consultoria mantém o entendimento de que este valor deve retornar às contas do Projeto, conforme previsto no "Item 3.6 "b" do Acordo em Separado. Ainda falta um posicionamento oficial por parte do SFB sobre o assunto. A CI propõe uma reunião entre o KfW e a CEx do Projeto para chegar a um entendimento comum e acordo final sobre este assunto.
<b>COMPONENTE 2 - IMPLEMENTAÇÃO DE FLORESTAS NACIONAIS</b>	
Demarcação	Em 2019, o ICMBio trabalhou no processo de licitação e contratação de empresa para realizar a demarcação das FLONA do Bom Futuro (RO), Amana (PA) e Mulata (AM) com apoio da Consultoria Internacional. Os Termos de Referência foram finalizados e encontram-se em análise pela equipe do ICMBio.
Planos de Manejo e Inventários Florestais	<p>Os planos de manejo das FLONA do Bom Futuro e Jatuarana (AM) foram elaborados em 2018, porém ainda não publicados.</p> <p>Entre os dias 22 e 28 de setembro de 2019 foi realizada oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata, em Santarém.</p> <p>O SFB elaborou Termo de Referência para contratação de empresa(s) para realização de inventários florestais nas FLONA de Jatuarana, Iquiri (AM), Pau-Rosa (AM), dentre outras, no valor estimado de R\$2.000.000,00. O KfW encaminhou a Não Objeção em 29 de novembro de 2019. O pregão eletrônico foi realizado em 20 de dezembro de 2019. Os documentos referentes a esta</p>

	licitação foram encaminhados ao KfW para Não Objeção à assinatura dos contratos.
Obras	<p>A obra da Unidade Especial Avançada (UNA) de Itaituba (PA) foi finalizada.</p> <p>Para as obras previstas no POA/PAAC 2019 na FLONA de Pau-Rosa, o ICMBio realizou tratativas com os gestores e responsáveis pelo projeto executivo para que sejam revistos alguns detalhes da proposta de reforma. O assunto ainda está em discussão.</p> <p>A execução da obra da Coordenação Regional 03 (CR03) em Santarém teve início em julho de 2019 com atividades de aterramento, fundação, dentre outras. A obra encontra-se em andamento.</p>
Equipamentos	<p>O ICMBio realizou levantamento junto aos gestores das 24 FLONA quanto aos equipamentos previstos no POA/PAAC 2019 e solicitou ao KfW a adesão em duas atas de registro de preço, sendo: 1) Pregão 32/2019 referente à aquisição de computadores e notebooks previstos, que obteve sua Não Objeção em 21/05/2019; 2) Pregão 33/2019 referente à aquisição de equipamentos diversos, tais como rádio de comunicação, móveis para escritório, GPS, ar condicionado, dentre outros, que obteve sua Não Objeção em 07/06/2019. Ao longo do ano de 2019 foram adquiridos equipamentos para as FLONA de Iquiri, do Bom Futuro e de Macauã/São Francisco (AC).</p>
Gestão das FLONA	<p>O ICMBio recebeu Não Objeção do KfW para utilização dos contratos de Almoxarifado Virtual em 13/03/2019, Engenharia em 19/03/2019, e Manutenção de Veículos, Combustível em 19/03/2019. O ICMBio utilizou destes contratos para a manutenção da frota e aquisição de combustível e suprimentos ao longo do ano de 2019.</p> <p>Entre os dias 10 e 17/12/2019, a FLONA de Pau-Rosa realizou expedição de capacitação de comunitários (São João</p>

	do Cacoal e Nossa Senhora de Guadalupe) para produção de guaraná, banana e criação de galinhas, no âmbito da formulação do Projeto Político-Pedagógico de Educação Ambiental (PPPEA) da FLONA. Para realização desta expedição foi contratada embarcação e foram adquiridos itens alimentícios pelo Fundo Suplementar do Projeto.
Reunião de Conselho Consultivo	<p>Ao longo do ano de 2019 foram realizadas reuniões dos conselhos consultivos das seguintes FLONA: Mulata, Crepori, Amana, Altamira, Pau-Rosa e Humaitá.</p> <p>Em 21 de novembro de 2019 foi realizada uma reunião extraordinária do conselho consultivo da FLONA de Humaitá. A reunião teve como objetivo principal a apresentação do edital de concessão florestal da FLONA para esclarecimentos sobre o assunto aos conselheiros e demais interessados. Neste momento, os participantes questionaram sobre o retorno das atividades do ICMBio em Humaitá (AM), com foco na retomada das instalações do órgão na cidade.</p>
Concessões Florestais - SFB	<p>Durante o ano de 2019 foram realizadas diversas atividades relacionadas aos processos de concessões florestais, com destaque para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerimônia de assinatura do contrato de concessão florestal da unidade de manejo florestal IV (UMF IV) da Florestal Nacional do Jamari, Porto Velho (RO), em 08/08/2019. Nesta cerimônia estiveram presentes a Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sra. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, bem como a Ministra Conselheira da Embaixada da República Federal da Alemanha, Sra. Annette Windmeisser.</li> <li>• Audiências Públicas - As audiências públicas são eventos obrigatórios que devem ser realizados antes da abertura do edital de concessão florestal. No exercício de 2019 foram realizadas audiências públicas para concessão florestal das FLONA: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FLONA do Amapá (AP), nos municípios de Ferreira</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Gomes (AP) – dia 17/06/2019; Pracuúba (AP) – dia 18/06/2019; Amapá (AP) – dia 19/06/2019 e Serra do Navio (AP) dia 21/06/2019.</p> <p>✓ FLONA de Humaitá. Humaitá (AM), 21 de novembro de 2019.</p> <p>No caso da FLONA de Humaitá, a estratégia adotada pelo SFB para realização da audiência pública incluiu a participação do órgão em reunião extraordinária do conselho consultivo da FLONA para prestar esclarecimentos gerais acerca do Edital de Concessão Florestal da FLONA de Humaitá. Além disso, o SFB convidou as principais etnias indígenas (<i>Jiahui, Tenharin, Pirahã e Parintitin</i>) para reuniões individuais de esclarecimentos prévios sobre as atividades de concessão florestal. Assim, as principais dúvidas foram sanadas, alguns pontos do edital foram questionados e poderão ser revistos antes da publicação final do edital. Durante a reunião do conselho foram sugeridas ações como a realização de visita de intercâmbio para que os membros do conselho possam conhecer uma área florestal concedida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palestras de divulgação das concessões florestais do Brasil para promoção da madeira produzida nas áreas sob concessão no Exterior. Colônia (13/11), Bruxelas (14/11) e Paris (15/11), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e as Embaixadas do Brasil na Alemanha, na Bélgica e em Paris.</li> <li>• Desenvolvimento de materiais de divulgação sobre as concessões florestais e sobre as ferramentas de monitoramento (vídeo e folders). O Projeto apoiou, através do Fundo Suplementar, a contratação de serviços especializados para produção e impressão destes materiais. Os vídeos e folders produzidos com o apoio do Projeto têm sido amplamente utilizados como ferramentas</li> </ul>
--	--

	<p>de divulgação das concessões florestais. Os vídeos estão disponíveis em:</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=e7PMbuu6b5s">https://www.youtube.com/watch?v=e7PMbuu6b5s</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2l7qu2z9AtM">https://www.youtube.com/watch?v=2l7qu2z9AtM</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2FR0gjl01ag&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=2FR0gjl01ag&amp;feature=youtu.be</a></p> <p>Também como parte dos materiais, foram produzidos porta-copos de madeira oriundos da concessão florestal da FLONA de Altamira (PA) pela Patauá Eco Indústria de Beneficiamento de Resíduos de Madeira Ltda. e do Manejo Florestal Comunitário da FLONA do Tapajós pela Cooperativa Mista da FLONA Tapajós - Coomflona. Estes materiais foram distribuídos durante o XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO) e em outros eventos com participação do SFB. Os porta-copos possuem <i>QR Code</i>, que, no caso daqueles provenientes da concessão florestal, direciona o usuário para o sistema de cadeia de custódia do SFB, identificando a espécie e a localização da árvore da qual foi produzido o artefato. No caso do Manejo Florestal Comunitário, o <i>QR Code</i> direciona o usuário para a página da certificação florestal FSC - <i>Forest Stewardship Council</i>.</p>
<b>COMPONENTE 3 - CAPACITAÇÃO E EXTENSÃO EM ATIVIDADES FLORESTAIS SUSTENTÁVEIS</b>	
Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável	<p>Durante a missão de revisão de meio termo do Projeto, o ICMBio apresentou uma proposta para construção de um Centro de Capacitação em Restauração e Manejo Florestal Sustentável na FLONA do Tapajós. A FLONA recebe cerca de 50 mil visitantes de diversos tipos de públicos por ano, dentre eles: pesquisadores, estudantes, técnicos, turistas. Além do turismo de base comunitária na região, os visitantes podem participar de atividades e capacitações em manejo florestal comunitário. Em 16 de dezembro de 2019, após reunião da Coordenação Executiva do Projeto com SFB, presidência do ICMBio e CI, o ICMBio apresentou o POA 2020 considerando a necessidade de</p>



	realizar estudo prévio de viabilidade técnica-econômica do centro de capacitação. Este estudo se justifica pelo fato de já existirem estruturas físicas em construção em Santarém (CR3 e UR) e pela preocupação do órgão na manutenção do Centro após sua construção. Este estudo também será importante para elaboração do arranjo de governança do Centro, considerando atores e parceiros do ICMBio, como gestores da FLONA, conselho consultivo, Coomflona, comunitários, Embrapa, INPA, UFOPA, dentre outros. A implementação de um Centro de Capacitação em Restauração e Manejo Florestal Sustentável na FLONA do Tapajós faz parte das propostas apresentadas pelo ICMBio na Missão de Revisão de Meio Termo e demandou a prorrogação do Projeto até 2023.																		
Ensino a Distância	<p>Dos cursos programados, já foram elaborados e finalizados quatro (04), a saber: Manejo da Castanha, Manejo do Açaí, Gestão de Empreendimentos Comunitários e Introdução à Concessão Florestal. Os dois primeiros cursos abriram a 4ª turma em setembro de 2019, enquanto os dois últimos, abriram a 2ª turma neste mesmo período. A tabela abaixo sintetiza os números de inscritos e aprovados até o momento, mostrando uma evolução na participação e divulgação da Plataforma.</p>																		
	<table><tr><th>Cursos EaD realizados (Junho 2018 – dezembro 2019)</th><th>Inscritos</th><th>Aprovados</th></tr><tr><td>Gestão de empreendimentos comunitários - 2 turmas</td><td>3.494</td><td>937</td></tr><tr><td>Introdução às Concessões Florestais - 2 turmas</td><td>4.031</td><td>1.326</td></tr><tr><td>Manejo da Castanha - 4 turmas</td><td>1.925</td><td>548</td></tr><tr><td>Manejo do Açaí - 4 turmas</td><td>2.913</td><td>796</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>12.363</b></td><td><b>3.607</b></td></tr></table>	Cursos EaD realizados (Junho 2018 – dezembro 2019)	Inscritos	Aprovados	Gestão de empreendimentos comunitários - 2 turmas	3.494	937	Introdução às Concessões Florestais - 2 turmas	4.031	1.326	Manejo da Castanha - 4 turmas	1.925	548	Manejo do Açaí - 4 turmas	2.913	796	<b>Total</b>	<b>12.363</b>	<b>3.607</b>
Cursos EaD realizados (Junho 2018 – dezembro 2019)	Inscritos	Aprovados																	
Gestão de empreendimentos comunitários - 2 turmas	3.494	937																	
Introdução às Concessões Florestais - 2 turmas	4.031	1.326																	
Manejo da Castanha - 4 turmas	1.925	548																	
Manejo do Açaí - 4 turmas	2.913	796																	
<b>Total</b>	<b>12.363</b>	<b>3.607</b>																	
	<p>O curso sobre Introdução à Concessão Florestal apresentou o maior número de inscritos e aprovados. Isso sinaliza para uma demanda por conhecimento sobre as temáticas trabalhadas especificamente pelo Serviço Florestal Brasileiro e também sobre assuntos pertinentes ao Projeto Gestão Florestal.</p> <p>Outros seis cursos estão em processo de elaboração: a)</p>																		



	<p>Introdução ao Manejo Florestal Sustentável – MFS; b) Etapas do Manejo Florestal Sustentável - MFS; c) Boas práticas de extração de óleos e resinas florestais; d) Boas práticas de Manejo Florestal Comunitário e Familiar – MFCF; e) Recomposição Vegetal de Espécies nativas; e f) Introdução às Associações e Cooperativas. O SFB contratou um consultor de curto prazo via CI para apoiar a equipe da Gerência Executiva de Fomento e Inclusão – GEFI/SFB na finalização dos demais cursos que estão em desenvolvimento. O consultor contratado finalizou a revisão do texto base e fez a preparação do texto em telas para a produção dos cursos EaD sobre “Recomposição da Vegetação Nativa” e “Manejo de Impacto Reduzido com Ênfase nas Etapas e Elaboração dos Planos de Manejo”. Assim que finalizados, estes cursos estarão disponíveis no Portal “Saberes da Floresta”:</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://saberes.florestal.gov.br/mod/page/view.php?id=130">https://saberes.florestal.gov.br/mod/page/view.php?id=130</a></p> <p>Está previsto para fevereiro de 2020 a abertura de novas turmas dos cursos já oferecidos, bem como o lançamento do curso de “Introdução à Cooperativas e Associações”.</p>
<b>COMPONENTE 4 - DIFUSÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SILVICULTURAL COM ESPÉCIES NATIVAS</b>	
Áreas Experimentais de Silvicultura	<p>O ICMBio elaborou um projeto piloto de restauração florestal para a recomposição de áreas degradadas na FLONA do Tapajós e do Bom Futuro. A implementação dessas áreas experimentais de restauração florestal faz parte das propostas apresentadas pelo ICMBio na Missão de Revisão de Meio Termo e demandou a prorrogação do Projeto até 2023.</p>
<b>COMPONENTE 5 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA O APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS FLORESTAIS COM FINS ENERGÉTICOS E OUTROS PRODUTOS</b>	
Aproveitamento de resíduos florestais	<p>Em 18 de novembro de 2019 ocorreu uma mudança na diretoria do LPF/SFB e a nova diretora, Sra. Lidiane Moretto se reuniu com a equipe da CI para conhecer o Projeto. Há o interesse em uma maior integração de atividades do LPF no</p>

	<p>POA, dentre elas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serviço técnico especializado para aproveitamento energético dos resíduos da exploração florestal e processamento industrial da madeira;</li> <li>2. Serviço técnico especializado para valorização dos resíduos da exploração florestal e processamento industrial da madeira para produção de artesanatos, biojóias, instrumentos musicais e pequenos objetos de madeira com potencial de geração de renda;</li> <li>3. Serviço técnico especializado para valorização dos resíduos da exploração florestal e processamento industrial da madeira para uso em habitações populares e construções de interesse social em madeira.</li> </ol> <p>Todos as 3 atividades sugeridas pela nova diretoria do LPF contam com análise de viabilidade técnica e econômica e elaboração de plano de aproveitamento dos resíduos para FLONA sob manejo florestal nas áreas de abrangência do Projeto.</p> <p>O LPF está desenvolvendo o estudo “Caracterização Tecnológica das Madeiras da FLONA de Jacundá”, que consiste na descrição das principais propriedades de sete espécies de madeiras coletadas na região. As propriedades em avaliação são: anatômicas, energéticas, físicas, mecânicas, químicas, além do comportamento durante a secagem artificial e de sua durabilidade natural. Os ensaios de caracterização anatômica macroscópica foram concluídos com equipamentos adquiridos pelo Projeto e visam ampliar o leque de madeiras comercialmente aproveitáveis nas FLONA. Com isso, espera-se ampliar a diversidade de espécies no manejo florestal, diminuindo, assim, o risco econômico para o concessionário e incrementando a rentabilidade financeira da concessão florestal.</p> <p>O ICMBio apresentou proposta de implementação de unidades industriais demonstrativas para aproveitamento de resíduos florestais no âmbito das atividades do Centro de</p>
--	---

	<p>Capacitação em Restauração e Manejo Florestal Sustentável nas FLONA do Tapajós e do Bom Futuro. A implementação das unidades industriais demonstrativas faz parte das propostas apresentadas pelo ICMBio na Missão de Revisão de Meio Termo e serão validadas após o desenvolvimento dos estudos prévios sobre a viabilidade técnica e econômica do centro de capacitação.</p>
<b>COMPONENTE 6 - COORDENAÇÃO DO PROJETO</b>	
Auditoria CGU	<p>O Relatório de Auditoria n.º 201900009 referente ao exercício 2018 foi encaminhado ao SFB em 03/06/2019. A Consultoria Internacional apoiou o SFB e ICMBio e forneceu subsídios técnicos para atender a demanda da auditoria por parte da Controladoria Geral da União (CGU). No relatório constavam algumas pendências por parte das unidades executoras que foram sanadas na prestação de contas realizada em 29 de novembro de 2019, a saber: Despesas indevidas com passagens e diárias para servidores no ano de 2015 (SFB) no valor de R\$20.416,79, e no ano de 2018 (ICMBio) no valor de R\$619,50.</p>
Monitoramento	<p>O Projeto dispõe de diversas ferramentas para o monitoramento de suas ações e impactos. A análise e compilação dos dados de monitoramento é realizada trimestralmente por meio das seguintes planilhas anexas: Relatório Sinóptico (Anexo 1); Relatório Financeiro Orçado x Executado (Anexo 2); Monitoramento Trimestral de Execução Físico-Financeiro (Anexo 3); Gráfico Sankey (Anexo 4); Execução Fundo Suplementar (Anexo 5); Relatório Fotográfico (Anexo 6); Fichas de Presença (Anexo 7); Inventário de Mobiliário e Equipamentos (Anexo 8). Anualmente são apresentados outros 3 anexos que também ilustram o monitoramento das atividades, dos impactos e riscos do Projeto: Matriz de Resultados Físicos e Financeiros (Anexo 9); Monitoramento de Impactos do Projeto (Anexo 10); Monitoramento de Riscos do Projeto (Anexo 11).</p>

	<p>A CI está trabalhando atualmente no aperfeiçoamento da planilha de monitoramento de impactos do Projeto, que faz parte deste Relatório Anual e que será apresentado aos parceiros para futura inserção na relatoria da consultoria.</p>
Coordenação Executiva	<p>Em 29 de julho de 2019, o Diretor Geral do Serviço Florestal Brasileiro designou como Coordenador Executivo do Projeto Gestão Florestal para Produção Sustentável da Amazônia - BMZ nº 200366658, como titular e suplente, respectivamente:</p> <p>I - Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, matrícula SIAPE nº 1479849;</p> <p>II - Cristina Galvão Alves, matrícula SIAPE nº 1279695.</p> <p>Em 14 de outubro de 2019, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade designou a servidora, Sra. Danielli Roig Fernandes, como coordenadora do Projeto Gestão Florestal para Produção Sustentável da Amazônia no ICMBio.</p> <p>As reuniões mensais de coordenação do Projeto com os responsáveis pelos componentes, conforme previsto na estrutura de governança do Projeto, não ocorreram neste período. No entanto, ocorreram reuniões bilaterais entre a CI e o SFB e entre a CI e o ICMBio.</p> <p>Em 25 de setembro de 2019 também foi realizada reunião entre a Coordenação Executiva, KfW e a CI para nivelamento dos novos atores nas instituições sobre as ações do Projeto. Em contato com os representantes da Coordenação Executiva do SFB, a CI reiterou a importância da realização dessas reuniões a fim de garantir uma boa gestão do Projeto.</p>
Relatorias trimestrais e anuais	<p>A CI elaborou os relatórios trimestrais 17, 18, 19 e 20 em 2019. O último relatório trimestral (20º) faz parte deste 5º relatório anual. Além disso, a CI elaborou memórias das reuniões de coordenação e apoiou na confecção de documentos pertinentes ao desenvolvimento do Projeto (pareceres técnicos,</p>

	<p>ofícios, prestação de contas, solicitações de Não Objeção, POA/PAAC/POG). Elaborou também os preparativos e a Ajuda Memória com os encaminhamentos da Missão de Revisão de Meio Termo do KfW realizada em maio de 2019.</p>
<p>Atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.</p>	<p>Foram elaborados materiais de divulgação do Projeto durante o ano de 2019, incluindo vídeos, <i>folders</i>, <i>banners</i>, <i>fact-sheets</i>, dentre outros. Vale ressaltar a importância dos vídeos produzidos com o apoio do Projeto como ferramentas de divulgação das concessões florestais. Estes vídeos têm sido apresentados em reuniões diversas, como reuniões dos conselhos consultivos das FLONA, audiências públicas, dentre outros eventos relevantes.</p> <p>Entre os dias 29/09 e 05/10/2019, as equipes do SFB e da CI participaram do XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO). O Congresso foi realizado na cidade de Curitiba e contou com uma vasta programação técnica e científica, bem como uma feira com stands diversos. No espaço da feira foi montado um stand da Diretoria de Concessão Florestal e Monitoramento (DCM) junto com um stand do Projeto Gestão Florestal. Foram produzidos e distribuídos materiais diversos, tanto do SFB quanto do ICMBio, para cerca de 3.000 pessoas de mais de 90 países. O evento foi importante para divulgar as ações realizadas pelo SFB e também para aumentar a visibilidade do Projeto. Nos links abaixo estão disponíveis vídeos sobre o evento e sobre a participação do Serviço Florestal Brasileiro:</p> <p style="text-align: center;"> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=e7PMbbu6b5s">https://www.youtube.com/watch?v=e7PMbbu6b5s</a>  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2l7qu2z9AtM">https://www.youtube.com/watch?v=2l7qu2z9AtM</a> </p> <p>O Serviço Florestal Brasileiro participou nos dias 4 e 5 de dezembro do Encontro de Oportunidades de Negócio, organizado pela Companhia Brasileira de Abastecimento (Conab) em Belém (PA). O evento foi uma oportunidade de diálogo entre extrativistas e empresas com potencial interesse na aquisição e</p>

	<p>comercialização dos produtos da sociobiodiversidade. Na oportunidade o SFB divulgou alguns materiais técnicos produzidos pelo órgão, bem como materiais produzidos pelo ICMBio com o apoio do Projeto (Guia de Manejo Florestal Comunitário e Catálogo de Produtos da Sociobiodiversidade).</p>
<b>CONSULTORIA INTERNACIONAL</b>	
Consultores de longo prazo	<p>Com a prorrogação do prazo do Projeto até 31/12/2020, houve também um aditamento do contrato da Consultoria Internacional para o mesmo período. A equipe permanente foi alterada em agosto de 2019. A CI propôs a troca de pessoal na vaga do consultor nacional de longo prazo (CNLP), apresentando a Sra. Mariana Barbosa Vilar no lugar do Sr. Roberto Xavier de Lima. Após a anuência do KfW e ICMBio, a concordância do SFB ocorreu em 27 de julho e a mudança de pessoal foi efetivada.</p> <p>A CI também propôs no aditivo de seu contrato uma conversão de custo neutro da vaga original de assistente em uma de consultor nacional de longo prazo adicional. A conversão levou em conta uma reavaliação da antiga posição de assistente administrativo e a ponderação técnica de seus serviços de consultoria em planejamento e gestão de projetos institucionais. Essa necessidade de adequação já surgiu durante a primeira fase de implementação, e se torna ainda mais importante no atual período de execução do Projeto.</p>
POA/ PAAC 2019	<p>A Não Objeção ao POA/PAAC 2019 foi dada em 01/03/2019 pelo KfW. A Consultoria Internacional apoiou o SFB e o ICMBio na execução do POA/PAAC 2019 e realizou reuniões com os parceiros no intuito de apoiá-los para a apresentação de propostas de novas atividades para o remanejamento dos saldos existentes nos componentes e consecução dos objetivos do Projeto.</p> <p>A CI apoiou o SFB e o ICMBio na elaboração dos documentos POA/PAAC e POG 2020. Em 03/12/2019 assessorou a reunião da Coordenação Executiva do Projeto com</p>

	<p>participação da Presidência do ICMBio e Diretoria de Concessão Florestal e Monitoramento do SFB. A pauta da reunião incluiu, entre outros assuntos, a apresentação dos saldos do Projeto, a revisão do Plano Operativo Geral – POG e a elaboração do POA 2020.</p> <p>O ICMBio encaminhou o seu POA/PAAC 2020 em 16 de dezembro para a coordenação do Projeto. A equipe do SFB finalizou o POA/PAAC/POG 2020 com apoio da equipe da CI e os encaminhou para Não Objeção do KfW em 07/01/2020.p</p>									
Prorrogação do Prazo de Execução	<p>Em 28 de outubro de 2019, o KfW enviou ofício à Coordenação Executiva do Projeto, comprometendo-se a realizar desembolsos até 31 de dezembro de 2023 em função dos atrasos na implementação do Projeto. As demais providências relacionadas à prorrogação do prazo do Projeto serão encaminhadas em 2020 pela Coordenação Executiva. Diante disso, a CI sugere que a matriz de monitoramento de impactos do Projeto (Anexo 10) seja revista e atualizada. Na atual versão desta matriz, o indicador 2 foi desmembrado em dois (“Demarcações” e “Planos de Manejo”) para alinhar-se ao padrão adotado pelo KfW no envio ao BMZ em sua “Folha de Dados” (<i>Datenblatt</i>), ressaltando que a alteração não implica em mudança na natureza e metodologia de análise dos indicadores. A CI também sugere uma revisão do nível de ambição (metas) dos indicadores do objetivo do Projeto, tendo em vista o novo prazo de execução até dezembro de 2023.</p>									
Viagens Técnicas	<p>No exercício de 2019 foram realizadas as seguintes viagens técnicas:</p> <table><tr><th>Local</th><th>Data</th><th>Assunto</th></tr><tr><td>Santarém - PA</td><td>29 de abril a 3 de maio</td><td>Missão de Revisão de Meio Termo do Projeto</td></tr><tr><td>São Paulo - SP</td><td>21 a 24 de maio</td><td>Feira e Congresso Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis para Geração de Energia</td></tr></table>	Local	Data	Assunto	Santarém - PA	29 de abril a 3 de maio	Missão de Revisão de Meio Termo do Projeto	São Paulo - SP	21 a 24 de maio	Feira e Congresso Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis para Geração de Energia
Local	Data	Assunto								
Santarém - PA	29 de abril a 3 de maio	Missão de Revisão de Meio Termo do Projeto								
São Paulo - SP	21 a 24 de maio	Feira e Congresso Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis para Geração de Energia								



	Porto Velho - RO	12 de junho	- Apoio ao ICMBio na realização de “shopping” para aquisição de equipamentos - Reunião com SENAI e ICMBio sobre a instalação de marcenaria na FLONA do Bom Futuro
	Portel - PA	15 a 17 de junho	Visita à FLONA do Caxiunã para elaboração de TdR de sinalização. Verificação das instalações na sua sede e necessidade de obras
	Amapá - AP	17 a 21 de junho	Audiência Pública sobre a Concessão Florestal na FLONA do Amapá
	Ferreira Gomes - AP		
	Santarém - PA	18 a 22 de agosto	Acompanhamento dos fiscais para avaliação da obra da Unidade Regional do SFB em Santarém - PA
	Curitiba - PR	29 de setembro a 5 de outubro	XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO)
	Lima - Peru	12 a 18 de outubro	III Congreso Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe
	Humaitá - AM	19 a 22 de novembro	- Participação na reunião do Conselho Consultivo da FLONA de Humaitá - Participação na Audiência Pública sobre a Concessão Florestal da FLONA de Humaitá
Consultores nacionais de curto prazo	<p>Seguem abaixo as consultorias nacionais de curto prazo em andamento e finalizadas em 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 1.2</u> - Assessoria técnica no monitoramento da obra do SFB em Santarém (PA). Consultor: Antônio Zeferino dos Santos Filho. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Atividades 2.1.1. e 2.1.9:</u> Consolidação dos memoriais descritivos de oito FLONA demarcadas pelo Projeto Gestão Florestal e produção de manual técnico sobre métodos de fiscalização. Consultor Márcio Costa. Status: finalizado.</li> </ul>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6</u>: Diagnóstico de áreas degradadas em 24 FLONA e projeto econômico de restauração florestal. Consultores: Rogério Verezza e Sérgio Safe. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6</u>: Elaboração de um projeto piloto de restauração florestal em áreas degradadas de Florestas Nacionais apoiadas pelo Projeto que foram priorizadas para esta atividade em estudos prévios contratados pelo Projeto. Consultora: Mariana Barbosa Vilar. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6</u>: Elaboração de projeto piloto de restauração florestal em Florestas Nacionais e relatório técnico contendo práticas de aproveitamento de resíduos provenientes da produção e manejo florestal e do processamento da madeira. Consultora: Mariana Barbosa Vilar. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Componentes 2, 3 e 4</u>: Atividade preparatória para a concepção do projeto piloto de restauração florestal em florestas nacionais e elaboração de TdR para demarcação das FLONA do Bom Futuro, Mulata e Amana. Consultora: Mariana Barbosa Vilar. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Componente 3</u>: Apoio ao SFB/GEFI para conclusão de cursos EAD a serem disponibilizados na plataforma Saberes da Floresta. Consultor: José Luciano de Souza. Status: em andamento.</li> <li>• POA; <u>Componente 6</u>: Serviço de design gráfico para peças destinadas à impressão e divulgação digital. Consultora: Selene Fortini. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Componente 6</u>: Desenvolvimento de material de divulgação do Projeto. Consultora: Selene Fortini. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4</u>: Desenvolvimento de material de divulgação do Projeto. Consultora: Anelise Stumpf. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4</u>: Desenvolvimento de material de</li> </ul>
--	---

	<p>divulgação sobre concessões florestais. Consultora: Cláudia Regina Ramalho Pires El-moor. Status: finalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Componente 2</u>: Elaboração de Ata de Audiência Pública da Concessão Florestal da Floresta Nacional de Humaitá e consolidação das contribuições recebidas no processo de consulta pública. Consultora: Poliana da Silva Pereira. Status: em andamento.</li> <li>• POA; Componente 2: Serviços de elaboração do cadastro nacional de florestas públicas e capacitação de servidores para fortalecimento institucional. Consultor: Denilson Pereira Passo. Status: em andamento.</li> </ul>
Fundo Suplementar	<p>Com o segundo aditivo ao contrato de Consultoria Internacional, o Projeto conta desde 01/01/2019 com um Fundo Suplementar para custos diversos no valor de EUR300.000,00 (Trezentos mil euros) para apoiar os parceiros em aquisições e contratações de maneira ágil e flexível.</p> <p>Este Fundo é executado pela CI de acordo com a Coordenação do Projeto.</p> <p>Seguem abaixo as aquisições e contratações realizadas no ano de 2019 (Anexo 5 – Execução Fundo Suplementar):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de som referente à audiência pública da FLONA do Amapá de 17 a 21/06/2019. Empresa contratada: Prime Formaturas Ltda. - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de divulgação da audiência pública da FLONA do Amapá. Empresa contratada: Associação Rádio Comunitária Araguari. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Locação de veículo para apoio na audiência pública da FLONA do Amapá. Empresa contratada: LOCALIZA Rent a Car S/A. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Divulgação do aviso de audiência pública da FLONA do Amapá no Jornal Diário do</li> </ul>

	<p>Amapá. Empresa contratada: Diário Comunicação Ltda. Status: finalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Consultoria para redesenhar o processo de gestão das garantias concernentes aos contratos de concessão florestal e os processos que se relacionam. Empresa contratada: MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de filmagem da audiência pública da FLONA do Amapá. Empresa contratada: José Antonio da Silva Feio - MEI. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Confeção de folders e faixa de mesa para a Audiência Pública FLONA Amapá. Empresa Contratada: HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Confeção de fundo de palco e banner para Audiência Pública da FLONA Amapá. Empresa contratada: Núcleo Gráfico Digital - NGD. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço gráfico para a cerimônia da assinatura do contrato de concessão florestal da FLONA do Jamari. Empresa contratada: Supergraff Indústria e Comércio Ltda- ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de geoprocessamento para editais de concessões em FLONA apoiadas pelo Projeto Gestão Florestal. Empresa contratada: Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente. Status: em andamento.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Produção de materiais de divulgação institucional (vídeo e material impresso), visando divulgar a concessão florestal. Empresa contratada: Eye Design e Fotografia Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Confeção de material promocional, visando a divulgação do manejo florestal comunitário existente na área de abrangência do Projeto Gestão</li> </ul>
--	---

	<p>Florestal, mais especificamente no Distrito Florestal da BR163. Empresa contratada: Cooperativa Mista da FLONA do Tapajós - Coomflona. Status: finalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Confecção de material promocional, visando a divulgação do manejo florestal empresarial (concessão) existente na área de abrangência do Projeto Gestão Florestal, mais especificamente no Distrito Florestal da BR163. Empresa contratada: Patauá Eco Indústria de Beneficiamento de Resíduos de Madeira Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Pagamento de passagens, diárias, hospedagens para 4 (quatro) comunitários da região do Tapajós para participação e comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros na feira de exposição do XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO) em Curitiba (PR) no período de 29/09/2019 a 05/10/2019. Empresa contratada: Berlin Viagens e Turismo Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Transporte de material para o stand da DCM/Projeto durante o XXV Congresso Mundial da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO) em Curitiba (PR). Empresa contratada: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - ICMBio</u>: Locação de embarcação tipo lancha de 115HP. Empresa contratada: F. N. de O. Junior - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - ICMBio</u>: Locação de embarcação tipo lancha de 115HP. Empresa contratada: A. D. M. da Silva Serviços - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - ICMBio</u>: Locação de embarcação tipo regional com tripulação. Empresa contratada: Eloy Vieira Ferreira - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Contratação de equipamentos</li> </ul>
--	--

	<p>de vídeo para stand do SFB/Projeto no Congresso da IUFRO 2019. Empresa Contratada: ROI Locação de Sistemas Audio Visuais Ltda. Status: finalizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Montagem de stand SFB/Projeto Gestão Florestal no Congresso IUFRO 2019 em Curitiba (PR). Empresa Contratada: Basica Assessoria Montagem de Feiras e Stands Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Disponibilização de ponto de internet para o stand do SFB/Projeto no Congresso IUFRO 2019. Empresa Contratada: Sigmafone Ltda. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 6.4 - SFB</u>: Impressão de peças de divulgação do SFB, ICMBio e do Projeto. Empresa Contratada: Gráfica e Editora Positiva. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Confecção de folders, banners e faixa de mesa para a Audiência Pública da FLONA de Humaitá. Empresa Contratada: Supergraff Indústria e Comércio Ltda - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de gravação e filmagem da Audiência Pública da FLONA de Humaitá. Empresa Contratada: Saul Ferreira Ribeiro - SAAD Vídeo. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Subcomponente 2.6 - SFB</u>: Serviço de carro de som para divulgação da Audiência Pública da FLONA de Humaitá. Empresa Contratada: F. das Chagas de Souza - ME. Status: finalizado.</li> <li>• POA; <u>Componente 6 - SFB</u>: serviço de transporte de encomenda para o exterior. Envio de materiais técnicos para distribuição durante reuniões com empresários do setor de importação de madeiras tropicais em Colônia (Alemanha), Bruxellas (Bélgica) e Paris (França). Empresa contratada: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. Status: finalizado.</li> </ul>
<b>ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO</b>	

	<p>No POA 2019 foram planejadas atividades do Projeto no valor total de R\$ 24.739.296,58. No primeiro semestre deste ano, a reorganização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios estabelecida pelo novo Presidente gerou mudanças diretas nos cargos de chefia dos órgãos parceiros (SFB e ICMBio). Estas mudanças de pessoal (tomadores de decisão) e alguns atrasos de arranque entre os responsáveis pela implementação das ações impactaram diretamente a dinâmica de execução do Projeto.</p> <p>Do montante total planejado, foram executados R\$2.047.955,69 sendo R\$162.902,15 pelo SFB e; R\$1.536.306,84 pelo ICMBio via orçamento, e R\$349.402,67 via Fundo Suplementar do Projeto até 31 de dezembro de 2019.</p> <p>Deste valor, foram executados no último trimestre do ano R\$324.879,07 pelo ICMBio e R\$198.636,44 via Fundo Suplementar. Não houve execução por parte do SFB neste período.</p> <p>Para o exercício de 2020 espera-se uma execução financeira superior do Projeto, tendo em vista um cenário político consolidado e, em nível operacional, desembolsos significativos para as obras da CR3 (ICMBio) e UR BR 163 (SFB) em Santarém, como também para os inventários florestais, a finalização dos cursos EaD e a aquisição de equipamentos.</p>
<b>ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO 2020)</b>	
Componente 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhar o SFB no novo contrato com a 2ª colocada do processo licitatório para finalização da obra da UR de Santarém.</li> <li>• Acompanhar a retomada da obra da UR de Santarém</li> </ul>
Componente 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoiar o ICMBio na aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento da Sede de Itaituba (PA); acompanhar a obra da Coordenação Regional 03 em Santarém e demais obras previstas no PAAC 2020 nas Florestas Nacionais.</li> <li>• Acompanhar os processos de demarcação e sinalização das</li> </ul>

	<p>FLONA de Amana, Mulata e do Bom Futuro junto ao ICMBio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhar os processos de aprovação e publicação dos Planos de Manejo das FLONA do Bom Futuro e Jatuarana.</li> <li>• Assessorar a aquisição de equipamentos para apoiar a gestão das Unidades de Conservação previstas no Projeto.</li> <li>• Apoiar o ICMBio na realização de reuniões dos Conselhos Consultivos das Florestas Nacionais.</li> <li>• Apoiar o ICMBio na elaboração de um Termo de Execução Descentralizada (TED) ou TdR para execução do Manejo Florestal Não Madeireiro na FLONA do Amapá.</li> <li>• Apoiar o ICMBio e SFB nos encaminhamentos da reunião do conselho consultivo e da audiência pública da FLONA de Humaitá.</li> <li>• Acompanhar o processo de licitação do SFB para contratação de empresa(s) para realização de inventário florestal das FLONA de Jatuarana, Iquiri, Pau-Rosa (dentre outras FLONA).</li> </ul>
Componentes 3 e 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoiar o SFB na finalização e divulgação dos cursos previstos para Ensino a Distância (EaD) da Plataforma “Saberes da Floresta”.</li> <li>• Apoiar o ICMBio em atividades preparatórias para a concepção do projeto piloto de restauração florestal em Florestas Nacionais.</li> </ul>
Componente 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoiar o LPF na aquisição dos equipamentos e contratação dos serviços planejados.</li> </ul>
Componente 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhar, junto com SFB e ICMBio, o processo de Não Objeção ao POA/PAAC 2020 e POG revisado.</li> <li>• Apoiar a Coordenação do Projeto no planejamento e execução das atividades previstas para 2020, nivelar informações entre as instituições executoras e intermediar as demandas para o KfW.</li> <li>• Apoiar a Coordenação do Projeto perante a auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) referente ao exercício do ano de 2019.</li> <li>• Apoiar a coordenação do Projeto na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar.</li> </ul>

Anexos:

- Anexo 1: Relatório Sinóptico
- Anexo 2: Relatório Financeiro Orçado x Executado
- Anexo 3: Monitoramento Trimestral de Execução Físico-Financeiro
- Anexo 4: Gráfico Sankey
- Anexo 5: Execução Fundo Suplementar
- Anexo 6: Relatório Fotográfico
- Anexo 7: Fichas de Presença
- Anexo 8: Inventário de Mobiliário e Equipamentos
- Anexo 9: Matriz de Resultados Físicos e Financeiros
- Anexo 10: Monitoramento de Impactos do Projeto
- Anexo 11: Monitoramento de Riscos do Projeto



## Anexo 1

### Relatório sinóptico

Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio					
Elaborado: NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel Consulting					
20º Relatório Trimestral Sinóptico (acumulado)*					
Assunto		Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Gestão					
Planejamento					
POA/PAAC	Plano Operativo Anual 2019, sua versão POA/SIGMA, e o Plano Anual de Aquisições e Contratos (PAAC) aprovado pelo Comitê Estratégico, e com não objeção do KfW.		Demora na N.O por parte do KfW, pode prejudicar a execução no exercício 2019.	-	Executar POA/PAAC.
POA/PAAC	Na Missão de Revisão de Meio Termo do KfW realizada no período de 29 de abril a 03 de maio de 2019, ficou estabelecido que os parceiros SFB e ICMBio irão elaborar um POA/PAAC 2019 e 2020.				Elaborar novo POA/PAAC 2019 e 2020
POA/PAAC	POA/PAAC 2020 elaborado e encaminhado ao KfW para Não Objeção		Demora no recebimento da Não Objeção pode prejudicar a execução do Projeto.		Executar POA/PAAC 2020
Monitoramento e relatórios					
Monitoramento trimestral de execução física - financeira	Monitoramento trimestral de execução física - financeira elaborado.		-	-	Seguir monitoramento.
Monitoramento de impactos	Monitoramento de Impactos elaborado, adaptado ao "Datenblatt" do KfW e incorporado na proposta do Relatório Anual.		-	-	Seguir monitoramento.
Monitoramento de Riscos	Monitoramento de Riscos elaborado e incorporado na proposta do Relatório Anual.		-	-	Seguir monitoramento.
Monitoramento Financeiro	Veja anexos "Orçado x Executado KfW" e "Monitoramento trimestral de execução física e financeira."		-	-	Seguir monitoramento.
Relatório Trimestral	Foi elaborado e entregue o 18º Relatório trimestral referente ao período de abril a junho de 2019.		-		Elaborado
Relatório Anual	Foi elaborado e entregue o 4º Relatório anual referente ao exercício 2018.		-	-	Elaborado
Relatório Trimestral	Relatórios trimestrais (17, 18, 19 e 20 - atual) referentes ao exercício de 2019 foram elaborados.				Seguir monitoramento.
Relatório Anual	Foi elaborado o 5º Relatório anual (atual) referente ao exercício 2019.		-	-	Elaborado
Consultoria					
Assessoramento	<ul style="list-style-type: none"><li>Assessoramento e organização de todos os processos de planejamento, especialmente a elaboração do POA e PAAC - 2019;</li><li>Assessoramento aos Componentes do Projeto na execução do POG e POA/PAAC;</li><li>Assessoramento e organização de todos processos e documentos de monitoramento;</li><li>Elaboração e entrega do Relatório Trimestral;</li><li>Assessoramento a elaboração do Relatório Anual. Apoio no atendimento da Auditoria - CGU;</li><li>Assistência às reuniões mensais de coordenação do Projeto, às reuniões de trabalho com as UE e componentes do Projeto, e às reuniões de trabalho com KfW;</li><li>Elaboração de pareceres sobre as solicitações de Não Objeção;</li><li>Assessoramento ao ICMBio e SFB para Missão do KfW que ocorreu no período de 29/04 a 03/05/2019.</li><li>Preparação dos contratos de consultoria de curto prazo;</li><li>Apoio aos parceiros na execução de atividades por meio do fundo suplementar.</li><li>Assessoramento e organização de todos os processos de planejamento, especialmente a elaboração do POA e PAAC - 2020;</li></ul>		-		Assessoramento na execução do Projeto segundo POA/PAAC 2019;  Celebrar contratos e executar consultorias de curto prazo;  Assessoramento na execução do Projeto segundo POA/PAAC 2020
Consultores e assistentes a longo prazo					
Tomas Inhetvin - Consultor Sênior Internacional / Chefe de Equipe	Vigência Contratual - 01/09/2016 a 31/08/2020.				
Fábio Rodrigo da Silveira - Consultor Nacional	Vigência Contratual - 01/12/2014 a 31/08/2020.		-	-	
Solange Pereira Martins - Assistente Administrativa	Vigência Contratual - 01/12/2014 a 31/08/2020.		-	-	Contrato finalizado em 06/12/2019
Mariana Barbosa Vilar - Consultora Nacional	Vigência Contratual - 01/08/2019 a 31/12/2020.				
Consultores a curto prazo					
Antônio Zeferino dos Santos Filho - CN	(1.1 e 1.2) Assessorar o acompanhamento das obras arquitetônicas do SFB previstas no projeto.		Obra da UR do SFB em Santarém está paralisada.		Consultoria finalizada
Márcio Costa	(2.6) Consolidação dos memoriais descritivos de oito FLONAs demarcadas pelo Projeto.				Consultoria finalizada
João Tezza - CN	(3.1 e 4.1): Plano de Sustentabilidade Econômica para o Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável do Serviço Florestal Brasileiro.				Consultoria finalizada
Ana Luiza Violato Espada	(2.6) Manual técnico orientativo para o manejo florestal sustentável comunitário de uso múltiplo.				Consultoria finalizada
Rogério Henrique Vereza de Azevedo e Sérgio Miguel Safe Matos Junior	(2.6) Identificar e priorizar duas áreas degradadas em FLONA apoiadas pelo Projeto e apresentar projeto de restauração florestal das mesmas.				Consultoria finalizada
Mario Adilson Germi	(3.5 e 6.4) Elaborar um guia de garantias e instrumentos contratuais para concessão em FLONA.				Consultoria finalizada
Leticia Figueiredo Alvares Campos e Henrique Duarte Lima	(2.6 e 6.4) Elaborar material audio visual para divulgação do Projeto e elaboração de publicação sobre a 24 FLONAs apoiadas .				Consultoria finalizada
José Antonio de Oliveira Jati	Levantamento técnico-financeiro para projeto de restauração florestal na FLONA Tapajós (PA).				Consultoria finalizada
Mariana Barbosa Vilar	(2.6) Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs. Elaborar projeto piloto de restauração florestal em áreas degradadas em Florestas Nacionais apoiadas pelo Projeto que foram priorizadas para esta atividade.				Consultoria finalizada
Mariana Barbosa Vilar	(2.6) Relatório técnico de práticas de aproveitamento de resíduos provenientes da produção e manejo florestal e do processamento da madeira.				Consultoria finalizada

Anexo - 1

Assunto	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
Mariana Barbosa Vilar	(2, 3, 4 e 5) Apoio ao ICMBio para realização de atividades preparatórias para a concepção do projeto piloto de restauração florestal em florestas nacionais e elaboração de TdR para a demarcação das Flonas			Consultoria finalizada
José Luciano de Souza	(3.5) Apoio ao SFB/GEFI para conclusão de cursos EAD a serem disponibilizados na plataforma Saberes da Floresta.			Consultoria em andamento
Selene Fortini	(6.4) Serviço de design gráfico para peças destinadas à impressão e divulgação digital			Consultoria finalizada
Selene Fortini	(6.4) Desenvolvimento de material de divulgação do Projeto.			Consultoria finalizada
Anelise Stumpf	(6.4) Desenvolvimento de material de divulgação do Projeto.			Consultoria finalizada
Cláudia Regina Ramalho Pires El-moor	(6.4) Desenvolvimento de material de divulgação sobre concessões florestais.			Consultoria finalizada
Poliana da Silva Pereira	(2.6) Elaboração de Ata de Audiência Pública da Concessão Florestal da Floresta Nacional de Humaitá e consolidação das contribuições recebidas no processo de consulta pública.			Consultoria em andamento
Denilson Pereira Passo	(2.6) Elaboração do cadastro nacional de florestas públicas e capacitação de servidores para fortalecimento institucional			Consultoria em andamento
<b>Gerência</b>				
Comitê Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaria de nomeação do Comitê Estratégico e Coordenação Executiva defasadas.</li> </ul>	Risco de atraso nas aprovações de documentos pertinentes ao Comitê Estratégico e Coordenação Executiva. Diante da edição do Decreto Nº 9.759 de 11/04/2019 torna-se necessário que o Comitê Estratégico seja estabelecido por Decreto Presidencial. O SFB já elaborou e encaminhou minuta de decreto	Que a Coordenação Executiva do Projeto providencie com urgência esta nova portaria com seus novos membros. <b>Foram elaboradas minutas do decreto e portaria e encaminhadas para avaliação do MAPA.</b>	Portaria do Comitê Estratégico - 537 de 20/12/2016. Publicação da nova Portaria do Comitê Estratégico.
KfW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões presenciais com Coordenação Executiva e Consultoria.</li> <li>Encaminhou-se POA/PAAC - 2019 para N.O. em dezembro/2019.</li> <li>N.O ao POA/PAAC 2019 - março de 2019.</li> <li>Missão de Revisão de Meio Termo do KfW realizada no período de 29 de abril a 03 de maio de 2019</li> <li>Autorizou a utilização do Fundo Suplementar para apoio ao SFB nas Audiências Públicas da Flona Amapá, contratação de consultores. (Concessão Florestal).</li> <li>Foi realizada em 25 de setembro de 2019, reunião no KfW com a Coordenação executiva do Projeto e a Consultoria Internacional.</li> <li>Autorizou a utilização do Fundo Suplementar para apoio ao SFB durante Congresso da IUFRO.</li> <li>Autorizou a utilização do Fundo Suplementar para apoio ao SFB na cerimônia de assinatura do contrato de concessão florestal da FLONA do Jamari.</li> <li><b>Autorizou a utilização do Fundo Suplementar para apoio ao SFB na realização das Audiências Públicas das Flona Amapá e Humaitá.</b></li> <li><b>Enviou ofício à Coordenação Executiva do Projeto se comprometendo a realizar desembolsos até 31 de dezembro de 2023.</b></li> </ul>		Os parceiros apresentaram novas propostas para serem executadas pelo Projeto desde que prorrogado até 2023.	
Coordenação Executiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaria de nomeação do Comitê Estratégico e Coordenação Executiva defasadas.</li> <li>A portaria de alteração da Coordenação executiva do Projeto foi elaborada e aguarda assinatura do Diretor Geral do SFB para publicação.</li> <li>Foi publicada em 29/07/2019 a nomeação da nova Coordenação Executiva do Projeto.</li> <li><b>Realizada reunião da Coordenação Executiva para elaboração do POA/PAAC 2020 em dezembro/2019.</b></li> </ul>	Não houve em 2018 reuniões mensais de coordenação do Projeto. Não houve em 2019, reuniões mensais de coordenação do Projeto. <b>Ocorreram reuniões com a Coordenação do Projeto no SFB e no ICMBio.</b>		<b>Assessoria contínua</b>
UE SFB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões <i>ad hoc</i> de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.</li> <li>Apoio da Consultoria na execução de atividades por meio do Fundo Suplementar.</li> <li>Apoio da Consultoria na contratação de Consultores de Curto Prazo.</li> <li>Apoio da Consultoria na elaboração do POA/PAAC 2020 do SFB.</li> <li><b>Apoio da Consultoria para elaboração de materiais de divulgação do Projeto e das Concessões Florestais, e participação em eventos como IUFRO 2019.</b></li> </ul>			Seguir reuniões. Assessoria contínua.
UE ICMBio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniões <i>ad hoc</i> de trabalho com consultores e assistentes da Consultoria.</li> <li>Apoio da Consultoria para Missão do KfW no período de 29/04 a 03/05/2019.</li> <li>Participação e apoio da Consultoria na Missão de Revisão do Projeto no período de 29/04 a 03/05/2019.</li> <li><b>Apoio da Consultoria na elaboração do POA/PAAC 2020 do ICMBio.</b></li> <li><b>Apoio da Consultoria para elaboração de materiais de divulgação sobre Manejo Florestal Comunitário e produtos da sociobiodiversidade.</b></li> </ul>			Seguir reuniões. Assessoria contínua

Assunto	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
<b>UE SFB</b>				
<b>Componente 1</b>				
1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	(1.1.1) • Está em avaliação pelo SFB, uma vez que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem uma sede em Porto Velho.			SFB defina a questão da UR Porto Velho.
1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	(1.2.1) • Está em avaliação pelo SFB, uma vez que o Ministério da Agricultura (MAPA) tem uma sede em Porto Velho. Em setembro de 2019 o escritório da UR/Porto Velho foi transferido para a sede do Censipam em Porto Velho-RO. (1.2.3) Obra UR Santarém encontra-se paralisada, SFB em tratativas para que a empresa apresente novo cronograma para a retomada da obra. O SFB vai definir novo fiscal de contrato. O SFB nomeou novos fiscais do contrato da obra da UR Santarém, conforme Portaria nº 73 de 28/06/2019. A empresa Directrix comunicou, por meio de carta datada de 21/06/2019 e do Ofício SFB.001 nº 003/2019, a paralisação definitiva da obra e solicitou a rescisão do contrato. Em agosto de 2019 ocorreu a ida dos novos fiscais para Santarém para avaliar a obra e dar início ao processo de rescisão e chamamento da 2ª colocada no processo licitatório. <b>Em Dezembro de 2019 o contrato com a empresa Directrix foi rescindido, e foi assinado novo contrato com a segunda colocada na licitação, a empresa Matos Engenharia e Comércio Eireli LTDA.</b>	A demora na definição da UR Porto velho pode inviabilizar o processo. Houve a desistência do SFB na construção da sede da UR Porto Velho. Que a empresa apresente o novo cronograma e retome a obra. Quanto a Sede da UR Santarém houve desistência da obra por parte da empresa e a obra encontra-se paralisada. A demora na finalização do processo de rescisão pode inviabilizar a contratação da 2ª colocada e com isto deverá ser aberto novo processo licitatório.	Que o SFB busque as alternativas previstas na Lei Nº 8.666/93 e caso a empresa (2ª colocada) não aceite terminar a obra que busque por meio de outra licitação a finalização da obra.	SFB defina a questão da UR Porto Velho. Obra de Santarém paralisada. <b>Contrato com a segunda colocada na licitação assinado.</b>
1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.				
1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	(1.4.1)			
1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.				
<b>Componente 2</b>				
2.1 - Delimitar os limites de 9 FLONAs.	(2.1.1) Esta em fase de elaboração TdR para demarcação das Flonas Bom Futuro, Amana e Mulata. Os TdR foram elaborados e o processo foi encaminhado para o jurídico para parecer.	<b>A demora nas fases processuais podem prejudicar uma possível licitação para este exercício.</b>	-	Finalizar os TdR para posterior início a licitação. <b>Realizar licitação.</b>
2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONA.	(2.2.1;2.2.7; 2.2.8) Os Planos de manejo das FLONA do Bom Futuro e Jatuarana foram elaborados mas não foram publicados até o momento.			<b>Publicar os Planos de Manejo.</b>
2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONA.	(2.3) O ICMBio está levantando as demandas para elaboração de TdR para as reformas previstas. <b>Reforma da Sede da Flona do Pau Rosa cujo projeto técnico deverá passar por revisão.</b>		-	<b>Projeto Finalizado.</b>
2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura em 3 FLONA.	Obra da Sede da UNA em Itaituba em andamento. Foi finalizada a licitação para a contratação de empresa para construir a CR3 de Santarém. O processo encontra-se em fase de assinatura de contrato. Prevista a inauguração da UNA de Itaituba para setembro/2019. Contrato da Obra da CR3 foi assinado em 22/04/2019 e as atividades iniciadas. Obras da UNA e da CR3 em andamento. <b>Obra da UNA (Sede do ICMBio) em Itaituba concluída.</b> <b>Obra da CR3 em andamento.</b>		-	<b>Atividades em andamento.</b> <b>Aguardando data de inauguração da UNA de Itaituba.</b>
2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONA.	(2.5.1 - 2.5.19) O ICMBio solicitou ao KfW N.O. para adesão a ata de registro de preço para aquisição de veículos. No entanto não teve tempo hábil para assinar contrato. O ICMBio solicitou ao KfW adesão a duas atas de registro de preços para a aquisição de computadores e equipamentos diversos. O KfW deu a Não Objeção a adesão das atas de computadores e equipamentos diversos. O ICMBio encaminhou os processos para aquisição. <b>Foram adquiridos equipamentos para as FLONA de Iquiri, do Bom Futuro e de Macaú/São Francisco.</b>	Demora na resposta das solicitações de N.O. podem inviabilizar os processos. Que o ICMBio execute as aquisições previstas na Não Objeção. A demora na aquisição dos equipamentos podem inviabilizar o uso das atas, uma vez que estas tem validade até novembro de 2019.	Agilidade nas resposta de N.O. por parte do KfW. Agilidade no ICMBio para aquisição de atas de registro e preço.	<b>Continuidade nas aquisições.</b> <b>Monitorar processos.</b>
2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONA.	(2.6.1 - 2.6.17) <b>O ICMBio vem utilizando os contratos de manutenção e combustível para veículos.</b>	-	-	<b>Atividades em andamento.</b>
2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONA (Conselhos Consultivos).	(2.7) <b>O ICMBio vem utilizando os contratos de manutenção e combustível para veículos.</b> <b>Foram realizadas reuniões dos conselhos consultivos das seguintes FLONA: Mulata, Crepori, Amana, Altamira, Pau-Rosa e Humaitá.</b>	-	-	<b>Atividades em andamento.</b>
2.8 - Capacitar servidores das 24 FLONA.		-	-	
<b>Componente 3</b>				
3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em	(3.1.1; 3.1.2) - Plano de Sustentabilidade para o CDFS finalizado		-	Consultoria finalizada
3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática	(3.2.2) Houve a desistência da construção do CDFS por parte do SFB. O ICMBio apresentou proposta para construção de um Centro de Capacitação em Restauração e Manejo Florestal Sustentável na Flona do Tapajós. <b>Em 16 de dezembro de 2019, o ICMBio apresentou o POA 2020 considerando a necessidade de realizar estudo prévio de viabilidade técnica-econômica do centro de capacitação.</b>	Para a construção do Centro na FLONA do Tapajós demandaria uma prorrogação do projeto até 2023.	Que ocorra por parte do KfW uma sinalização sobre a possível prorrogação do Projeto.	Executar a Obra. <b>Desenvolver estudo prévio sobre a viabilidade técnica-econômica do centro de capacitação na FLONA do Tapajós.</b>
3.3 - Construir e equipar o				
3.4 - Implantar as Unidades de	-	-	-	
3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	O contrato de manutenção da plataforma EaD foi prorrogado com recursos de contrapartida. Finalizados 4 cursos EaD com recursos do Projeto (Manejo da Castanha, Manejo do Açaí, Concessão Florestal; Gestão de Empreendimentos Comunitários). Outros cursos estão em processo de elaboração: Boas Práticas de Gestão de Cooperativas e Associações; Experiências em Manejo Florestal Comunitário; Técnicas de exploração em Impactos Reduzidos.	-	-	<b>Atividade em andamento</b>

Assunto	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
<b>Componente 4</b>				
4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	(4.1.1)			
4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	(4.2.1)			
4.3 - Construir Centro de Difusão.	O ICMBio apresentou proposta para construção de um Centro de Capacitação em Restauração e Manejo Florestal Sustentável na FLONA do Tapajós. Em 16 de dezembro de 2019, o ICMBio apresentou o POA 2020 considerando a necessidade de realizar estudo prévio de viabilidade técnica-econômica do centro de capacitação.	-		Desenvolver estudo prévio sobre a viabilidade técnica-econômica do centro de capacitação na FLONA do Tapajós.
4.4 - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.		-		
4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	(4.5.1) O ICMBio vem trabalhando na elaboração de um projeto para implantação de áreas experimentais de restauração florestal nas FLONA do Bom Futuro e do Tapajós.	- Para a implantação das áreas experimentais demandaria uma prorrogação do projeto até 2023.	Que ocorra por parte do KfW uma sinalização sobre a possível prorrogação do Projeto.	Desenvolver as atividades preparatórias para implantação das áreas experimentais de silvicultura na FLONA do Tapajós e do Bom Futuro.
4.6 - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.		-		
<b>Componente 5</b>				
5.1 - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais	(5.1.1) Consultoria para tecnologia em madeira/ plástico neste trimestre foram entregues os produtos 2 e 3. (5.1.1) Apresentado o Produto final da consultoria.	-		Consultoria finalizada
5.2 - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.		-		
5.3- Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.	-	-	-	-
5.4 - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	- O ICMBio apresentou na Missão de Revisão proposta de implantar duas unidades demonstrativas, sendo uma na FLONA do Bom Futuro e outra na FLONA do Tapajós.	- Para a construção das unidades demonstrativas demandaria uma prorrogação do projeto até 2023.	Que ocorra por parte do KfW uma sinalização sobre a	-
5.5 - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	-	-	-	-
<b>Componente 6</b>				
6.1 - Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.	Contrato da Consultoria - Ver item Consultoria.	-	-	Seguir sua função.
6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	Coordenação Executiva estabelecida pelo portaria do MMA; Neste trimestre não aconteceram reuniões técnicas mensais com os componentes. Cargo de Coordenador Executivo está vago desde julho/2018. Não ocorreram reuniões mensais neste exercício. Em julho/2019 foi nomeado a nova coordenação executiva do projeto. Não ocorreram reuniões mensais neste exercício. Em outubro de 2019 foi nomeada nova coordenadora do Projeto no ICMBio.	-	Que a Coordenação Executiva do Projeto providencie com urgência esta nova portaria com seus novos membros.	Seguir sua função.
6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	Monitoramento das atividades realizadas por meio dos relatórios da Consultoria.	-	-	Seguir sua função.
6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto	Em andamento elaboração da 2ª Revista Gestão Florestal. Elaboração de termo de referência para a contratação de consultoria pela CI realizado com previsão de contratação no mês de dezembro. Revista concluída. Desenvolvimento de material de divulgação do Projeto incluindo, folders, videos, factsheet, porta copos de madeira para distribuição durante evento da IUFRIO 2019.	-	-	Executar.
6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	Auditoria referente ao exercício 2018 está em andamento. Auditoria referente ao exercício 2018 concluída. CGU encaminhou o relatório final da Auditoria 2018 a Coordenação do Projeto.	Que as Unidades Executoras (SFB e ICMBio) se atenham às recomendações do relatório na próxima prestação de contas.	-	Verificar as Recomendações da CGU
6.6 - Prever Reserva Técnica orçamentária.	Reserva prevista (veja POG).	-	-	

Assunto	Serviços/Resultados**	Problemas e riscos	Recomendações	Atividades previstas
<b>Fundo Suplementar</b>				
2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONA.	<b>SFB:</b> - Serviço de redesenho do processo de gestão das garantias concernentes aos contratos de concessão florestal e os processos que se relacionam. - Aquisições e contratações diversas para apoiar a Audiência Pública para apresentar o Edital de Concessão Florestal da Flona do Amapá. - Apoio na contratação de serviços para material de divulgação do projeto e do SFB. - Contratação de gráfica para impressão de material de divulgação do Projeto, SFB e ICMBio. - Contratação de concessionária (PATAUA) e Cooperativa (Coomflona) para confecção de material de divulgação (porta-copos de madeira). - Serviço de geoprocessamento para editais de concessões em FLONA apoiadas pelo Projeto Gestão Florestal. - Contratações diversas para apoiar a realização da Audiência Pública para apresentação do Edital de Concessão Florestal da Flona de Humaitá, com confecção de folders e banners e também serviço de filmagem e carro de som para divulgação do evento.			- Aprimorar os contratos de concessões - Realizar concessão da Flona do Amapá - Divulgar o Projeto - Realizar concessão da Flona Humaitá
	<b>ICMBio:</b> - Locação de embarcações para inventariar árvores matrizes de pau-rosa e validar e aperfeiçoar a proposta de Projeto Político Pedagógico PPPEA com comunidades da Flona com foco em manejo florestal comunitário.			- Realizar a gestão das Flona
6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto	<b>SFB:</b> - Apoio para realização da cerimônia de assinatura do contrato de concessão florestal da Flona do Jamari. - Apoio na contratação de serviços para material de divulgação do projeto e do SFB. - Contratação de gráfica para impressão de material de divulgação do Projeto, SFB e ICMBio. - Contratação de concessionária (PATAUA) e Cooperativa (Coomflona) para confecção de material de divulgação (porta-copos de madeira). - Pagamento de transporte, hospedagem e diárias para comunitários participarem da IUFR0 2019. - Contratação do stand com internet e equipamentos audio visuais. - Transporte de material para o stand da IUFR0 2019. - Envio de materiais técnicos para distribuição durante reuniões com empresários do setor de importação de madeiras tropicais em Colônia (Alemanha), Bruxelas (Bélgica) e Paris (França).			- Divulgar o Projeto e as Concessões Florestais.
* Acumulado desde 01.01. 2019 (POA 2019)				
** Serviços/Resultados do último período.				
(x.y.z) N° da atividade do POA em referência; nota: a numeração das atividades está em conformidade com POA 2019.				

Anexo 2  
Relatório financeiro  
(orçado x executado)

# Execução do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Anexo -  
2

		Executado/Desembolsado (EURO)										
		Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	2019 (G)	2020 (H)	Total Executado do POG (C+D+E+F)=I	Saldo a Executar no POG (A-I)=J	Total Geral Executado (B+I)=K
(UE: SFB) COMPONENTE 1:		1.906.289,05	55.852,43	2.600,98	132.512,33	-	391.591,69	18.697,70		545.402,70	1.360.886,35	601.255,13
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1	2.553,33	55.852,43	-	2.247,32	-	-	-	-	2.247,32	306,01	58.099,75
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2; 1.3	1.339.806,22	-	-	-	-	391.591,69	18.697,70	-	410.289,39	929.516,83	410.289,39
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais.	1.4	148.663,57	-	-	130.265,01	-	-	-	-	130.265,01	18.398,56	130.265,01
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.5; 1.6; 6.5	415.265,93	-	2.600,98	-	-	-	-	-	2.600,98	412.664,95	2.600,98
SUBCOMPONENTE 1.5 - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.		5.485.162,80	495.065,77	419.162,24	331.305,26	542.058,08	479.241,83	338.255,74		2.110.023,15	3.375.139,65	2.605.088,92
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1; 2.2; 2.3; 6.6	2.703.553,84	-	203.362,87	278.515,55	294.960,41	25.392,41	-		802.231,24	1.901.322,60	802.231,24
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.4	1.122.039,42	547,45	13.007,09	-	-	129.031,52	6.980,60		149.019,21	973.020,21	149.566,66
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.5	64.285,71	-	-	-	9.464,30	103.918,08	-		113.382,38	49.096,67	113.382,38
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs.	2.6; 2.7	849.280,75	-	71.422,32	-	-	179.265,00	301.754,83		552.442,15	296.838,60	552.442,15
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	2.8	442.792,60	405.499,06	50.928,28	-	199.564,50	19.812,34	5.183,13		275.488,25	167.304,35	680.987,31
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs.	2.9	187.983,26	76.114,10	60.473,82	43.112,14	19.229,79	5.314,42	12.429,68		140.559,85	47.423,41	216.673,95
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONAs (Conselhos Consultivos).	2.10	103.793,68	12.905,16	8.534,32	9.677,57	18.839,08	16.508,06	11.907,50		65.466,53	38.327,15	78.371,69
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 24 FLONAs.	2.11	11.433,54	-	11.433,54	-	-	-			11.433,54	-	11.433,54
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.		1.882.017,33	-	15.825,99	83.573,55	-	16.896,41	17.169,22		133.465,17	1.748.552,17	133.465,17
SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.	3.1	89.400,67	-	-	35.606,62	-	-	-		35.606,62	53.794,05	35.606,62
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.	3.2	108.108,11	-	-	-	-	-	-		-	108.108,11	-
SUBCOMPONENTE 3.3 - Construir e equipar o Centro de Capacitação.	3.3; 3.4	666.666,67	-	-	-	-	-	-		-	666.666,67	-
SUBCOMPONENTE 3.4 - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.		113.333,33	-	-	-	-	-	-		-	113.333,33	-
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5; 3.6; 3.7	904.508,56	-	15.825,99	47.966,93	-	16.896,41	17.169,22		97.858,55	806.650,01	97.858,55



		Executado/Desembolsado (EURO)								Total Executado do POG (C+D+E+F)=I	Saldo a Executar no POG (A-I)=J	Total Geral Executado (B+I)=K
		Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	2019 (G)	2020 (H)			
<b>(UE: SFB)</b> <b>COMPONENTE 4:</b> Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.		1.816.940,67	5.769,75	49.989,45	26.634,31	44.239,67	-	-		120.863,43	1.696.077,24	126.633,18
<b>SUBCOMPONENTE 4.1</b> - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.1; 4.2; 4.3	124.075,24	5.769,75	49.989,45	26.634,31	44.239,67	-	-		120.863,43	3.211,81	126.633,18
<b>SUBCOMPONENTE 4.2</b> - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	4.4	108.108,11	-	-	-	-	-	-		-	108.108,11	-
<b>SUBCOMPONENTE 4.3</b> - Construir Centro de Difusão.	4.5; 4.6	378.333,33	-	-	-	-	-	-		-	378.333,33	-
<b>SUBCOMPONENTE 4.4</b> - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.7	995.764,62	-	-	-	-	-	-		-	995.764,62	-
<b>SUBCOMPONENTE 4.5</b> - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.9; 4.10; 4.11; 4.13	94.594,59	-	-	-	-	-	-		-	94.594,59	-
<b>SUBCOMPONENTE 4.6</b> - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.	4.8; 4.12	116.064,77	-	-	-	-	-	-		-	116.064,77	-
<b>(UE: SFB)</b> <b>COMPONENTE 5:</b> Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.		799.885,25	40.886,65	-	87.578,85	80.856,75	151.944,31	-		320.379,91	479.505,34	361.266,56
<b>SUBCOMPONENTE 5.1</b> - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.2; 5.4; 5.5	100.000,00	-	-	-	572,35	26.812,52	-		27.384,87	72.615,13	27.384,87
<b>SUBCOMPONENTE 5.2</b> - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.		383.333,33	-	-	87.578,85	80.284,40	125.131,79	-		292.995,04	90.338,29	292.995,04
<b>SUBCOMPONENTE 5.3</b> - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.		53.333,33	-	-	-	-	-	-		-	53.333,33	-
<b>SUBCOMPONENTE 5.4</b> - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.	5.1; 5.3	199.885,25	40.886,65	-	-	-	-	-		-	199.885,25	40.886,65
<b>SUBCOMPONENTE 5.5</b> - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.	5.6	63.333,33	-	-	-	-	-	-		-	63.333,33	-
<b>(Coordenação Executiva)</b> <b>COMPONENTE 6:</b> Coordenação do Projeto.		2.362.130,30	267.500,00	354.871,86	609.944,18	378.113,32	513.757,72	460.911,70		2.317.598,78	44.531,52	2.585.098,78
<b>SUBCOMPONENTE 6.1</b> -- Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria.	6.1	1.996.389,00	267.500,00	352.500,00	587.500,00	352.500,00	470.000,00	409.644,00		2.172.144,00	-	2.439.644,00
<b>SUBCOMPONENTE 6.2</b> - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	6.2	66.666,67	-	-	-	-	-			-	66.666,67	-
<b>SUBCOMPONENTE 6.3</b> - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	6.3	60.000,00	-	-	-	-	-			-	60.000,00	-
<b>SUBCOMPONENTE 6.4</b> - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	6.4	166.666,67	-	2.371,86	-	-	1.810,22			4.182,08	162.484,59	4.182,08
<b>SUBCOMPONENTE 6.5</b> - Efetuar auditorias externas anuais.	não previsto no Anexo 3	-	-	-	-	-	-			-	-	-
<b>SUBCOMPONENTE 6.6</b> - Prever Reserva Técnica orçamentaria (sujeito a acordos especiais KfW-Beneficiário; reduzido por a diferencia Consultoria Anexo 3 - Contrato).	6.7	72.407,96	-	-	22.444,18	25.613,32	41.947,50	51.267,70		141.272,70	-	141.272,70

	Orçamento a investir POG (EURO) (A)	Executado 2013/2014 (B)	Executado/Desembolsado (EURO)						Total Executado do POG (C+D+E+F)=I	Saldo a Executar no POG (A-I)=J	Total Geral Executado (B+I)=K
			2015 (C)	2016 (D)	2017 (E)	2018 (F)	2019 (G)	2020 (H)			
Ajustes Câmbiais KfW			63.618,97	-	-	-			-	-	-
Glosas do KfW e Auditoria			71.422,32	446,56	-	140,45	4.631,66		-	-	-
Total Executado		865.074,60	707.409,23	1.271.101,92	1.045.267,82	1.553.291,51	830.402,70	-	5.407.473,18	8.704.692,26	6.412.807,74
Reembolso Simplificado - KfW (Exceto a Consultora)		597.574,60	354.909,23	661.157,74	667.154,50	1.041.344,01	369.491,00	-			

**OBS:** Nesta planilha não foi inserido os valores executados por meio do Fundo Suplementar que no exercício de 2019 montam €79.779,68.

**Resumo da Execução  
(Euro)**

Beneficiários	Valor do Acordo	Valor Executado	Percentual de Execução por Executor
SFB	6.873.382,43	1.226.802,12	17,85%
ICMBio	5.980.228,57	2.605.088,92	43,56%
KfW - Desembolso Direto (Consultoria)	2.146.389,00	2.580.916,70	120,24%
<b>Total</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.412.807,74</b>	

Anexo 3  
Monitoramento trimestral  
de execução físico - financeira (acumulado)

# Monitoramento Trimestral - 2019

Data: 31/01/2020

Anexo - 3

## Reais

Componentes	POA-2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Executado
Componente - 1	3.325.650,00	71.227,06	13.695,09	-	-	84.922,15
Componente - 2	14.795.614,58	316.316,82	463.671,01	431.439,94	324.879,07	1.536.306,84
Componente - 3	1.682.490,00	-	33.710,00	44.270,00	-	77.980,00
Componente - 4	218.490,00	-	-	-	-	-
Componente - 5	1.917.052,00	-	-	-	-	-
Componente - 6	2.800.000,00	73.345,62	-	-	2.031.373,78	2.104.719,39
Total POA - 2019	24.739.296,58	460.889,50	511.076,10	475.709,94	###	3.803.928,38
Fundo Suplementar			8.898,06	141.868,17	198.636,44	349.402,67
Total Geral	24.739.296,58	460.889,50	519.974,16	617.578,11	2.554.889,29	<b>4.153.331,05</b>

## Euro

4,00

Componentes	POA-2019	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total Executado
Componente - 1	831.412,50	16.910,11	3.153,23	-	-	20.063,33
Componente - 2	3.698.903,65	73.659,80	104.527,90	98.566,82	71.295,46	348.049,98
Componente - 3	420.622,50	-	7.777,50	9.695,85	-	17.473,35
Componente - 4	54.622,50	-	-	-	-	-
Componente - 5	479.263,00	-	-	-	-	-
Componente - 6	700.000,00	16.450,00	-	-	444.461,70	460.911,70
Total POA - 2019	6.184.824,15	107.019,91	115.458,63	108.262,68	515.757,16	846.498,37
Fundo Suplementar	300.000,00		2.054,94	32.763,26	44.961,48	79.779,68
Total Geral	6.484.824,15	107.019,91	117.513,57	141.025,94	560.718,64	926.278,05

Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

POA: 2019 COMPONENTE: 1

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB  
 ELABORADO: NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/01/2020

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 1.1 - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.	1.1.1 Elaborar projeto executivo da Sede Regional de Porto Velho. (Contratado em 2014)	Projeto executivo de Porto Velho elaborado .	01/01/2019 à 31/03/2019	Finalizado					-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019								-	-
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2.1 Construir Unidade Regional de Porto Velho.	Unidade Regional de Porto Velho construído.	01/01/2019 à 31/03/2019	Está em avaliação pelo SFB, uma vez que o Ministério da Agricultura (MAPA) tem uma sede em Porto Velho.	100,00	0,00			1.500.000,00	375.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	O SFB desistiu da construção e ou reforma da UR Porto Velho	100,00	0,00			1.500.000,00	375.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Em 09/09/2019, o escritório da UR Porto Velho foi transferido para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) na cidade de Porto Velho.	100,00	0,00			1.500.000,00	375.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			1.500.000,00	375.000,00	-	-
	1.2.2 Fiscalizar e receber Unidade Regional de Porto Velho.	Unidade Regional de Porto Velho do SFB, fiscalizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 1.2 - Construir 2 Unidades Regionais.	1.2.3 Construir Unidade Regional de Santarém.	Unidade Regional de Santarém do SFB, construído.	01/01/2019 à 31/03/2019	Obra paralisada, SFB em tratativas para que a empresa apresente novo cronograma para a retomada da obra. O SFB vai definir novo fiscal de contrato.	100,00	5,48			1.300.000,00	325.000,00	71.227,06	16.910,11
			01/04/2019 à 30/06/2019	- Em 21/06/2019 a empresa responsável pela execução da obra enviou ao SFB uma carta informando da paralisação definitiva da obra em 30/06/2019. - Em 28/06/2019, por meio da portaria nº 73 o SFB nomeou os novos fiscais técnicos e administrativos.	94,52	1,05		Que o SFB busque as alternativas previstas na Lei 8666/93 e caso a empresa (2ª colocada) não aceite terminar a obra que busque por meio de outra licitação a finalização da obra.	1.228.772,94	308.089,89	13.695,09	3.153,23
			01/07/2019 à 30/09/2019	De 19 a 21 de agosto de 2019 foi realizada uma vistoria na obra da UR Santarém pela nova equipe de fiscais da obra, com o objetivo de avaliar a execução e apontar as condições atuais dos serviços já realizados	93,47	0,00	Processo encontra-se em fase de encerramento do contrato com a empresa Directrix,	Que o SFB termine esta fase de encerramento do processo o quanto antes para não perder o orçamento para contratação da segunda colocada do processo licitatório.	1.215.077,85	304.936,67	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Contrato rescindido com a empresa Directrix em 19/12/2019. Contrato assinado com a empresa Matos Engenharia e Comércio Eireli LTDA em 20/12/2019	93,47	0,00			1.215.077,85	304.936,67	-	-
	1.2.4 Fiscalizar e receber Unidade Regional de Santarém.	Unidade Regional Santarém do SFB finalizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais..	1.3.1 Adquirir veículos.		01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	1.3.2 Aquirir e instalar equipamento de TI nas Unidades Regionais	Aquisição de computadores, nobreak, mesa de som, microfone, caixa de som com tripé, plcada e som USB externa e maleta rígida para transporte de material cinematográfico.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			170.450,00	42.612,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			170.450,00	42.612,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			170.450,00	42.612,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			170.450,00	42.612,50	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€	
SUBCOMPONENTE 1.3 - Equipar 2 Unidades Regionais..	1.3.3 Adquirir e instalar mobiliario nas Unidades Regionais.	Aquisição de móveis, cortinas, geladeira, bebedouro aparelhos de ar-condicionado, cafeteira liquidificadpor, fogão e microondas para as UR Santarém.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			255.200,00	63.800,00	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			255.200,00	63.800,00	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			255.200,00	63.800,00	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			255.200,00	63.800,00	-	-	
SUBCOMPONENTE 1.4 - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.	1.4.1 Analisar e determinar demanda de sistema de telecomunicações em coordenação com Componente 2.	Sistema de telecomunicações analisado e determinado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	1.4.2 Adquirir equipamento de telecomunicação.	Equipamento de telecomunicação adquirido segundo análise e discriminação da demanda.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	1.4.3 Implantar sistema de telecomunicações e capacitar pessoal de operação.	Sistema e equipamento de telecomunicações implantados nas Regiões de Porto Velho e Santarém, e o pessoal de operação capacitado em operação e manutenção.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	TOTAL									3.325.650,00	831.412,50	84.922,15	20.063,33

**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio**  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

**POA: 2019**      **COMPONENTE: 2**

**RESPONSÁVEL:** Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio  
**ELABORADO:** NIRAS - IP Consult GmbH/Deitzel

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 31/01/2020

**TAXA DE CâMBIO:** Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO			
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€		
	2.1.1	Demarcar as Florestas Nacionais na área de abrangência do Projeto.	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcadas e marcos instalados nas:Floresta Nacionais Urupadi, Aripuanã, Mulata e Amana	01/01/2019 à 31/03/2019	TdR para demarcação das Flonas em andamento.	100,00	0,00			1.000.000,00	250.000,00	-	-	
				01/04/2019 à 30/06/2019	Foi contratada consultoria de curto prazo pela CI para apoiar a elaboração dos TdR para demarcação das FLONA do Bom Futuro, Amana e Mulata.	100,00	0,00			1.000.000,00	250.000,00	-	-	
				01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			1.000.000,00	250.000,00	-	-	
				01/10/2019 à 31/12/2019	Processo foi encaminhado ao jurídico para parecer.	100,00	0,00			1.000.000,00	250.000,00	-	-	
	2.1.8	Realizar Fiscalização da demarcação das FLONAS na área de abrangência do Projeto.	Fiscalização da demarcação das FLONAS: Itaituba - I e II, Trairão, Altamira, Crepori, Amaná, Jacundá, Jatuarana, Macauã e São Francisco realizada.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
				01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
				01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
				01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	2.1.9	Publicar Manual Metodológico para demarcação de UC.	Manual elaborado, editado e impresso.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
				01/04/2019 à 30/06/2019	Foi contratada consultoria de curto prazo pela CI para elaborar as diretrizes técnicas para consolidação dos memoriais dos limites das oito Flona demarcadas pelo Projeto, com a elaboração de manual técnico-operacional. Esta consultoria encontra-se finalização.						-	-	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	Consultoria finalizada e manual elaborado.						-	-	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	2.1.10	Demarcar a Floresta Nacional de Bom Futuro	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			275.000,00	68.750,00	-	-	
				01/04/2019 à 30/06/2019	Foi contratada consultoria de curto prazo pela CI para apoiar a elaboração dos TdR para demarcação das FLONA do Bom Futuro, Amana e Mulata.	100,00	0,00			275.000,00	68.750,00	-	-	
				01/07/2019 à 30/09/2019	Processo foi encaminhado ao jurídico para parecer.	100,00	0,00			275.000,00	68.750,00	-	-	
				01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			275.000,00	68.750,00	-	-	
				01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			60.000,00	15.000,00	-	-	



SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.1 - Demarcar os limites de 9 FLONAs.	2.1.11 Sinalizar à área da Floresta Nacional do Pau-Rosa	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			60.000,00	15.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			60.000,00	15.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			60.000,00	15.000,00	-	-
	2.1.12 Sinalizar à área da Floresta Nacional de Humaitá	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.1.13 Demarcar a Floresta Nacional Amana	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Foi contratada consultoria de curto prazo pela CI para apoiar a elaboração dos TdR para demarcação das FLONA do Bom Futuro, Amana e Mulata.					-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.1.14 Sinalizar a Floresta Nacional Caxiuanã	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			200.000,00	50.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Está em elaboração TdR para contratação da sinalização.	100,00	0,00			200.000,00	50.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			200.000,00	50.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			200.000,00	50.000,00	-	-
	2.1.15 Demarcar a Floresta Nacional de Balata Tufari	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.1.16 Sinalização da área da	Placas de sinalização	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.1.10 Floresta Nacional de Iquiri	adquiridas e instaladas.	01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.1.17 Demarcar a Floresta Nacional Purus	Levantamento topográfico realizado e FLONA demarcada e marcos instalados.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			350.000,00	87.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			350.000,00	87.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			350.000,00	87.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			350.000,00	87.500,00	-	-
	2.1.18 Aquisição de equipamentos para SEDE	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.1.19 Sinalização da área da FLONA do Bom Futuro	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
	2.1.120 Sinalização da área da FLONA de Amapá	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
	2.1.21 Sinalização da área da FLONA de Mulata	Placas de sinalização adquiridas e instaladas.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			10.000,00	2.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			10.000,00	2.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			10.000,00	2.500,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			10.000,00	2.500,00	-	-
	2.2.1	Elaborar Plano de Manejo da FLONA Bom Futuro.	Elaboração de Plano de Manejo contratado e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019	Finalizado				-	-	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-
	2.2.7	Elaborar Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro.	Inventário Florestal da FLONA Bom Futuro contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019	Finalizado				-	-	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-
	2.2.8	Elaborar o Plano de Manejo da FLONA Jatuarana.	Plano de Manejo da FLONA Jatuarana contratado e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019	Finalizado				-	-	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-
	2.2.14	Elaborar Inventário Florestal da FLONA Jatuarana.	Inventário Florestal da FLONA Jatuarana, contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00		150.000,00	37.500,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00		150.000,00	37.500,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00		150.000,00	37.500,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	O SFB realizou licitação para demarcação das Flona Jatuarana, Iquiri e Pau-Rosa.	100,00	0,00	Aguardando Não Objeção do KfW para	150.000,00	37.500,00	-	-
	2.2.18	Editar, diagramar, encadernar, copiar em mídia DVD e imprimir o Plano de Manejo da Flona Pau-Rosa.	Plano de Manejo Editado, diagramado, mídia disponível e impressão realizada.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00		20.500,00	5.125,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00		20.500,00	5.125,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00		20.500,00	5.125,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00		20.500,00	5.125,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.2 - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.	2.2.19 Apresentação do Plano de Manejo da Flona Pau Rosa ao Conselho	Oficina de Planejamento Participativo para apresentação e aceite do Plano de Manejo.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.2.20 Aquisição de equipamentos para o ICMBio/SEDE - Apoiar Plano de Manejo	Equipamentos para apoiar ICMBio na Demarcação de Unidades de Conservação	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.2.21 Elaborar Plano de Manejo da FLONA de Mulata.	Plano de Manejo da FLONA de Mulata contratado e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			74.470,00	18.617,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			74.470,00	18.617,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Foi realizada oficina para elaboração do plano de manejo da unidade no período de 22 a 28/09/2019 na cidade de Santarém (PA).	100,00	10,00			74.470,00	18.617,50	6.020,97	1.313,76
			01/10/2019 à 31/12/2019	Pagamentos referente a Oficina de Plano de Manejo	90,00	40,00			68.449,03	17.303,74	25.683,88	5.758,98
	2.2.22 Elaborar Inventário Florestal da FLONA de Mulata.	Inventário Florestal da FLONA de Mulata, contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			150.000,00	37.500,00	-	-
	2.2.23 Elaborar Inventário Florestal da FLONA Amapá.	Inventário Florestal da FLONA Amapá, contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			256.000,00	64.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			256.000,00	64.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			256.000,00	64.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			256.000,00	64.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.2.24	Elaborar Inventário Florestal da FLONA Pau Rosa	Inventário Florestal da FLONA Pau Rosa, contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			300.000,00	75.000,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			300.000,00	75.000,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			300.000,00	75.000,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			300.000,00	75.000,00	-	-
	2.2.25	Divulgação do Plano de Manejo da Flona do Tapajós	Inventário Florestal da FLONA Tapajós, contratado, realizado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			40.000,00	10.000,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			40.000,00	10.000,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			40.000,00	10.000,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			40.000,00	10.000,00	-	-
SUBCOMPONENTE 2.3 - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.	2.3.1	Elaborar Projeto da sede administrativa de Caxiuanã	Projeto da Sede elaborado	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
	2.4.1	Construir a Sede Administrativa de Humaitá	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019					-	-	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-
	2.4.2	Construir a Base de Campo da Flona Bom Futuro	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			416.000,00	104.000,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			416.000,00	104.000,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			416.000,00	104.000,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			416.000,00	104.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.4 - Executar Construções de 2 Sedes e Infraestrutura em 3 FLONAs.	2.4.5 Construir e fiscalizar a Sede Administrativa de Itaituba		01/01/2019 à 31/03/2019	Obra da sede do ICMBio em Itaituba em andamento.	100,00	29,55			1.070.336,78	267.584,20	316.316,82	73.659,80
			01/04/2019 à 30/06/2019	Obra da sede do ICMBio em Itaituba em andamento. Previsão de inauguração setembro de 2019.	70,45	41,12			754.019,96	193.924,40	440.175,82	99.139,54
			01/07/2019 à 30/09/2019	Obra da sede do ICMBio em Itaituba em andamento.	29,32	24,37			313.844,14	94.784,86	260.892,14	60.717,74
			01/10/2019 à 31/12/2019	Obra finalizada					52.952,00	34.067,12	-	-
	2.4.6 Reformar Sede Administrativa da FLONA Pau Rosa.	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			385.000,00	96.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			385.000,00	96.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			385.000,00	96.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			385.000,00	96.250,00	-	-
	2.4.9 Reformar Sede Administrativa da FLONA Macaúã.	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			85.000,00	21.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			85.000,00	21.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			85.000,00	21.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			85.000,00	21.250,00	-	-
	2.4.12 Construir e fiscalizar obra da Sede da Coordenação Regional de Santarém - CR3	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			3.256.000,00	814.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Foi assinado contrato com a empresa em 22/04/2019.	100,00	0,32			3.256.000,00	814.000,00	10.489,20	2.404,90
			01/07/2019 à 30/09/2019	Reunião preliminar para início da obra da CR3 com a empresa que irá apoiar a fiscalização da obra. Obra em andamento.	99,68	4,00			3.245.510,80	811.595,10	129.540,55	28.800,87
			01/10/2019 à 31/12/2019	Pagamento referente a Obra da CR3	95,00	6,55			3.115.970,25	782.794,23	213.110,66	46.498,30
	2.4.13 Reforma na Base Administrativa da FLONA Caxiuanã	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			151.500,00	37.875,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Realizada reunião entre o Gestor da Flona e representante da CI para elaboração do TdR para realização da reforma.	100,00	0,00			151.500,00	37.875,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			151.500,00	37.875,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			151.500,00	37.875,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.4.16	Reforma na Base Operacional da Flona Amapá	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
	2.4.18	Construção e reforma de bases de campo no interior da Flona do Tapajós	Obra contratada, executada e recebida.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			160.000,00	40.000,00	-	-
	2.5.1	Adquirir equipamentos para FLONA Caxiuanã.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Caxiuanã.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			132.950,00	33.237,50	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			132.950,00	33.237,50	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			132.950,00	33.237,50	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			132.950,00	33.237,50	-	-
	2.5.2	Adquirir equipamentos para FLONA Trairão.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Trairão.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			154.900,00	38.725,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			154.900,00	38.725,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			154.900,00	38.725,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			154.900,00	38.725,00	-	-
	2.5.3	Adquirir equipamentos para FLONA Crepori.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Crepori.	01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			150.200,00	37.550,00	-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019	100,00	0,00			150.200,00	37.550,00	-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019	100,00	0,00			150.200,00	37.550,00	-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019	100,00	0,00			150.200,00	37.550,00	-	-
				01/01/2019 à 31/03/2019	100,00	0,00			148.800,00	37.200,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.5.4	Adquirir equipamentos para FLONA Amana.	01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			148.800,00	37.200,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			148.800,00	37.200,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			148.800,00	37.200,00	-	-
	2.5.5	Adquirir equipamentos para FLONA Jamanxim.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			124.700,00	31.175,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			124.700,00	31.175,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			124.700,00	31.175,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			124.700,00	31.175,00	-	-
	2.5.6	Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba II.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			122.400,00	30.600,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			122.400,00	30.600,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			122.400,00	30.600,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			122.400,00	30.600,00	-	-
	2.5.7	Adquirir equipamentos para FLONA Itaituba I.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			125.000,00	31.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			125.000,00	31.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			125.000,00	31.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			125.000,00	31.250,00	-	-
	2.5.8	Adquirir equipamentos para FLONA Altamira.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			117.500,00	29.375,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			117.500,00	29.375,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			117.500,00	29.375,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			117.500,00	29.375,00	-	-
	2.5.9	Adquirir equipamentos para	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-



SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.5 - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 24 FLONAs.	2.5.9 FLONA Humaitá.	transporte adquiridos para a FLONA Humaitá.	01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
	2.5.10 Adquirir equipamentos para FLONA Balata Tufari.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Balata Tufari.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			127.750,00	31.937,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			127.750,00	31.937,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			127.750,00	31.937,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			127.750,00	31.937,50	-	-
	2.5.11 Adquirir equipamentos para FLONA Jatuarana.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Jatuarana.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			106.700,00	26.675,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			106.700,00	26.675,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			106.700,00	26.675,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			106.700,00	26.675,00	-	-
	2.5.12 Adquirir equipamentos para FLONA Iquiri.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Iquiri.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			272.500,00	68.125,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			272.500,00	68.125,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Aquisição impressora.	100,00	1,12			272.500,00	68.125,00	3.049,00	682,07
			01/10/2019 à 31/12/2019		98,88	0,00			269.451,00	67.442,93	-	-
	2.5.13 Adquirir equipamentos para FLONA Macauã/São Francisco.	Equipamentos de transporte adquiridos para a FLONA Macauã/São Francisco.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			159.500,00	39.875,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			159.500,00	39.875,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Aquisição impressora.	100,00	1,91			159.500,00	39.875,00	3.049,00	682,07
			01/10/2019 à 31/12/2019		98,09	0,00			156.451,00	39.192,93	-	-
	2.5.14 Adquirir equipamentos para FLONA Purus.	Equipamentos de campo, escritório e transporte adquiridos para a FLONA Purus.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			118.000,00	29.500,00	-	-
	2.5.15 Adquirir equipamentos para FLONA Jacundá.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Jacundá.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			237.300,00	59.325,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			237.300,00	59.325,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			237.300,00	59.325,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			237.300,00	59.325,00	-	-
	2.5.16 Adquirir equipamentos para Flona Bom Futuro.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Bom Futuro.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			314.000,00	78.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			314.000,00	78.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Aquisição impressora.	100,00	0,97			314.000,00	78.500,00	3.049,00	682,07
			01/10/2019 à 31/12/2019		99,03	0,00			310.951,00	77.817,93	-	-
	2.5.17 Adquirir equipamentos para FLONA Mapiá Inauini.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Mapiá Inauini.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			101.000,00	25.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			101.000,00	25.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			101.000,00	25.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			101.000,00	25.250,00	-	-
	2.5.18 Adquirir equipamentos para FLONA Pau Rosa.	Equipamentos de campo, escritório, comunicação e transporte adquiridos para a FLONA Pau Rosa.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			144.200,00	36.050,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			144.200,00	36.050,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			144.200,00	36.050,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			144.200,00	36.050,00	-	-
	2.5.19 Equipar Sede Administrativa de Itaituba	Equipamentos de escritório adquiridos.	01/01/2019 à 31/03/2019								-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019								-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019								-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019								-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.5.20 Adquirir equipamentos para FLONA Jamari	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			248.000,00	62.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			248.000,00	62.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			248.000,00	62.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			248.000,00	62.000,00	-	-
	2.5.21 Adquirir equipamentos para FLONA Aripuanã.	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			223.600,00	55.900,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			223.600,00	55.900,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			223.600,00	55.900,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			223.600,00	55.900,00	-	-
	2.5.22 Adquirir equipamentos para FLONA Urupadi	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			223.000,00	55.750,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			223.000,00	55.750,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			223.000,00	55.750,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			223.000,00	55.750,00	-	-
	2.5.23 Adquirir equipamentos para FLONA Amapá.	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			147.400,00	36.850,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			147.400,00	36.850,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			147.400,00	36.850,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			147.400,00	36.850,00	-	-
	2.5.24 Adquirir equipamentos para FLONA Mulata.	Equipamentos adquiridos	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			296.800,00	74.200,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			296.800,00	74.200,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			296.800,00	74.200,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Aquisição de 1 refrigerador.	100,00	0,81			296.800,00	74.200,00	2.399,00	527,27
			01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			315.600,00	78.900,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.5.25 Adquirir equipamentos para FLONA do Tapajós	Equipamentos adquiridos	01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			315.600,00	78.900,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			315.600,00	78.900,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Aquisição de 5 refrigeradores.	100,00	3,80			315.600,00	78.900,00	11.995,00	2.636,37
	2.6.1 Implementar a gestão na FLONA Balata Tufari.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Balata Tufari.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	2.6.2 Implementar a gestão na FLONA Bom Futuro.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Bom Futuro.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
	2.6.3 Implementar a gestão na FLONA Humaitá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Humaitá.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	6,45			20.000,00	5.000,00	1.289,16	279,63
			01/10/2019 à 31/12/2019		93,55	1,05			18.710,84	4.720,37	210,84	46,05
	2.6.4 Implementar a gestão na FLONA Iquiri.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Iquiri.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			75.625,00	18.906,25	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			75.625,00	18.906,25	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			75.625,00	18.906,25	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			75.625,00	18.906,25	-	-
	2.6.5 Implementar a gestão na	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			19.770,00	4.942,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			19.770,00	4.942,50	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.6.5 FLONA Jatuarana.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jatuarana.	01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			19.770,00	4.942,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			19.770,00	4.942,50	-	-
	2.6.6 Implementar a gestão na FLONA Jacundá.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jacundá.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			23.000,00	5.750,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			23.000,00	5.750,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			23.000,00	5.750,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			23.000,00	5.750,00	-	-
	2.6.7 Implementar a gestão na FLONA Mapiá Inauini.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Mapiá Inauini.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			15.000,00	3.750,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	30,60			15.000,00	3.750,00	4.590,00	995,60
			01/10/2019 à 31/12/2019		69,40	0,00			10.410,00	2.754,40	-	-
	2.6.8 Implementar a gestão na FLONA Purus.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Purus.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			35.000,00	8.750,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			35.000,00	8.750,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	13,11			35.000,00	8.750,00	4.590,00	995,60
			01/10/2019 à 31/12/2019		86,89	0,00			30.410,00	7.754,40	-	-
	2.6.9 Implementar a gestão na FLONA Altamira.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Altamira.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			55.500,00	13.875,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			55.500,00	13.875,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			55.500,00	13.875,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			55.500,00	13.875,00	-	-
	2.6.10 Implementar a gestão na FLONA Caxiuanã.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Caxiuanã.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			30.000,00	7.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	10,92			30.000,00	7.500,00	3.276,00	727,54

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs.			01/10/2019 à 31/12/2019		89,08	0,00			26.724,00	6.772,46	-	-
	2.6.11 Implementar a gestão na FLONA Crepori.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Crepori.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
	2.6.12 Implementar a gestão na FLONA Jamanxim.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jamanxim.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
	2.6.13 Implementar a gestão na FLONA Trairão.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Trairão.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			40.500,00	10.125,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			40.500,00	10.125,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			40.500,00	10.125,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			40.500,00	10.125,00	-	-
	2.6.14 Implementar a gestão na FLONA Itaituba I e II.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Itaituba I e II	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			95.500,00	23.875,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			95.500,00	23.875,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			95.500,00	23.875,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			95.500,00	23.875,00	-	-
	2.6.15 Implementar a gestão na FLONA Macaú/São Francisco.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Macaú/São Francisco.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			38.000,00	9.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	22,98	Aquisição de combustível para		38.000,00	9.500,00	8.731,95	2.005,32
			01/07/2019 à 30/09/2019		77,02	0,00			29.268,05	7.494,68	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		77,02	0,00			29.268,05	7.494,68	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.6.16 Implementar a gestão na FLONA Pau Rosa.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Pau Rosa.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			17.000,00	4.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			17.000,00	4.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			17.000,00	4.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	58,82			17.000,00	4.250,00	10.000,00	2.197,37
	2.6.17 Implementar a gestão na FLONA Amana.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Amana.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			50.500,00	12.625,00	-	-
	2.6.18 Implementar a gestão na FLONA Aripuanã.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Aripuanã.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
	2.6.19 Implementar a gestão na FLONA Urupadi.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Urupadi.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			20.000,00	5.000,00	-	-
	2.6.20 Implementar a gestão na FLONA Amapa	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Amapa	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			39.650,00	9.912,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			39.650,00	9.912,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			39.650,00	9.912,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	23,43			39.650,00	9.912,50	9.291,90	2.016,86
			01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			30.192,00	7.548,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.6.21 Implementar a gestão na FLONA Mulata.	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Mulata.	01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			30.192,00	7.548,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	2,82			30.192,00	7.548,00	850,00	202,49
			01/10/2019 à 31/12/2019		97,18	0,00			29.342,00	7.345,51	-	-
	2.6.22 Implementar a gestão na FLONA Tapajós	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Tapajós	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			48.000,00	12.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			48.000,00	12.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Manutenção e aquisição de combustível	100,00	3,91			48.000,00	12.000,00	1.877,72	420,43
			01/10/2019 à 31/12/2019	Manutenção e aquisição de combustível	96,09	24,47			46.122,28	11.579,57	11.746,17	2.560,81
	2.6.23 Implementar a gestão na FLONA Jamari	Custos operativos de veículos para transporte de servidores da FLONA Jamari.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			100.000,00	25.000,00	-	-
	2.7.1 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Balata Tufari.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Balata Tufari.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			29.181,00	7.295,25	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			29.181,00	7.295,25	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			29.181,00	7.295,25	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			29.181,00	7.295,25	-	-
	2.7.2 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Bom Futuro.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Bom Futuro.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			30.646,00	7.661,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			30.646,00	7.661,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			30.646,00	7.661,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			30.646,00	7.661,50	-	-
	2.7.3 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA	Conselho Consultivo implementado e atuante na	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			12.116,00	3.029,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			12.116,00	3.029,00	-	-



SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	2.7.3 Participativa na FLONA Humaitá.	Implementado e atuante na FLONA Humaitá.	01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			12.116,00	3.029,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	37,82			12.116,00	3.029,00	4.582,00	1.024,90
	2.7.4 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Iquiri.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Iquiri.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			35.116,00	8.779,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			35.116,00	8.779,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			35.116,00	8.779,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			35.116,00	8.779,00	-	-
	2.7.5 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jatuarana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jatuarana.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			22.342,00	5.585,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			22.342,00	5.585,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			22.342,00	5.585,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			22.342,00	5.585,50	-	-
	2.7.6 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jacundá.	Conselho Consultivo implementado e atuante na Flona Jacundá.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			24.367,00	6.091,75	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			24.367,00	6.091,75	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			24.367,00	6.091,75	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	24,00			24.367,00	6.091,75	5.848,00	1.311,77
	2.7.7 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Macauá/São Francisco.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Macauá/São Francisco.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			58.558,80	14.639,70	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			58.558,80	14.639,70	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			58.558,80	14.639,70	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			58.558,80	14.639,70	-	-
	2.7.8 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Mapiá Inauini.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Mapiá Inauini.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			39.756,00	9.939,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			39.756,00	9.939,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			39.756,00	9.939,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 2.7 - Apoiar a gestão participativa das 24 FLONAs (Conselhos Consultivos).			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			39.756,00	9.939,00	-	-
	2.7.9 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Purus.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Purus.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			26.197,00	6.549,25	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			26.197,00	6.549,25	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			26.197,00	6.549,25	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			26.197,00	6.549,25	-	-
	2.7.10 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Amana.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amana.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			14.086,00	3.521,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Mobilização para reunião de conselho das Flonas Amana e Crepori.	100,00	4,71			14.086,00	3.521,50	663,75	151,32
			01/07/2019 à 30/09/2019	Mobilização para reunião de conselho das Flonas Amana e Crepori.	95,29	9,65			13.422,25	3.370,18	1.358,75	308,84
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	85,64	2,80			12.063,50	3.061,35	395,00	88,36
	2.7.11 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Caxiuanã.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Caxiuanã	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			16.748,00	4.187,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			16.748,00	4.187,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			16.748,00	4.187,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	13,89			16.748,00	4.187,00	2.325,76	520,22
	2.7.12 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Crepori.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Crepori.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			23.501,00	5.875,25	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	2,82			23.501,00	5.875,25	663,75	151,32
			01/07/2019 à 30/09/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	97,18	5,78			22.837,25	5.723,93	1.358,75	308,84
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	91,39	1,68			21.478,50	5.415,10	395,00	88,36
	2.7.13 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Itaituba I e II.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Itaituba I e II	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			29.886,00	7.471,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			29.886,00	7.471,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			29.886,00	7.471,50	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			29.886,00	7.471,50	-	-
	2.7.14 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Trairão.	Conselho Consultivo implementado e atuante na Flona Trairão.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			8.496,00	2.124,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			8.496,00	2.124,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			8.496,00	2.124,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			8.496,00	2.124,00	-	-
	2.7.15 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Pau Rosa.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Pau Rosa.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			361.382,00	90.345,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						361.382,00	90.345,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	1,84			361.382,00	90.345,50	6.648,90	1.449,29
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	98,16	7,23			354.733,10	88.896,21	26.145,36	5.851,41
	2.7.16 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Jamanxim	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Jamanxim	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			8.801,00	2.200,25	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			8.801,00	2.200,25	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			8.801,00	2.200,25	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			8.801,00	2.200,25	-	-
	2.7.17 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Altamira.	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Altamira.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			14.951,00	3.737,75	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	14,38			14.951,00	3.737,75	2.150,04	494,17
			01/07/2019 à 30/09/2019		85,62	0,00			12.800,96	3.243,58	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		85,62	0,00			12.800,96	3.243,58	-	-
	2.7.18 Implementar/apoiar a gestão participativa na FLONA Aripuanã	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Aripuanã.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			25.306,00	6.326,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			25.306,00	6.326,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			25.306,00	6.326,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			25.306,00	6.326,50	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€	
	2.7.19	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Urupadi.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			29.406,00	7.351,50	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			29.406,00	7.351,50	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			29.406,00	7.351,50	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			29.406,00	7.351,50	-	-	
	2.7.20	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Amapa	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			34.881,00	8.720,25	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			34.881,00	8.720,25	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			34.881,00	8.720,25	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			34.881,00	8.720,25	-	-	
	2.7.21	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Mulata	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			11.491,00	2.872,75	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	100,00	6,93			11.491,00	2.872,75	796,50	181,33	
			01/07/2019 à 30/09/2019		93,07	0,00			10.694,50	2.691,42	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019	Apoio para reunião do Conselho Consultivo.	93,07	6,53			10.694,50	2.691,42	750,50	168,44	
	2.7.22	Conselho Consultivo implementado e atuante na FLONA Tapajós.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			49.556,00	12.389,00	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			49.556,00	12.389,00	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			49.556,00	12.389,00	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			49.556,00	12.389,00	-	-	
SUBCOMPONENTE 2.8 - Capacitar servidores das 24 FLONAs.	2.8.1	Capacitar Servidores das FLONAS.	Servidores das 24 FLONAS Capacitados	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00				-	-	
				01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00					-	-
				01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00					-	-
				01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00					-	-
TOTAL									14.795.614,58	3.696.403,65	1.536.306,84	348.049,98	

**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio**  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

**POA: 2019**      **COMPONENTE: 3**

**RESPONSÁVEL:** Serviço Florestal Brasileiro - SFB  
**ELABORADO:** NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 31/01/2020

**TAXA DE CÂMBIO:** Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
<b>SUBCOMPONENTE 3.1 - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.</b>	3.1.1  Contratar e efetuar estudo de mercado e modelo de gestão do Centro de Capacitação.	Relatório final do estudo de mercado e modelo de gestão entregue e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.1.2  Analisar resultado de estudo e estabelecer parcerias para gestão e implementação do Centro de Capacitação e suas Unidades de Prática.		01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.1.3  Oficina para estudo de mercado e modelo de Gestão do Centro de Desenvolvimento Florestal no DFS BR163.	Oficina para levantamento das necessidades de ações educativas para o setor madeireiro (viabilidade econômica, regularização ambiental e possíveis parceiros para formação de uma equipe técnico pedagógica) realizada para 50 participantes (comunitários e parceiros); Estudo de mercado realizado; Proposta de modelo de gestão para o DFS BR 163 aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.1.4  Oficina para estudo de mercado e modelo de Gestão do Centro de Desenvolvimento Florestal na Região Purus Madeira para 50 participantes (comunitários e parceiros)	Oficina para levantamento das necessidades de ações educativas para o setor madeireiro (viabilidade econômica, regularização ambiental e possíveis parceiros para formação de uma equipe técnico pedagógica) realizada para 50 participantes (comunitários e parceiros); Estudo de mercado realizado; Proposta de modelo de gestão para a Região Purus Madeira aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
			01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			73.000,00	18.250,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	3.1.5 Consolidar arranjo institucional para a gestão do Centro - CDFS	Oficina realizada e arranjo consolidado	01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			73.000,00	18.250,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			73.000,00	18.250,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			73.000,00	18.250,00	-	-
SUBCOMPONENTE 3.2 - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e implantação de suas Unidades de Prática.	3.2.1 Contratar, efetuar e aprovar projeto de construção do Centro de Capacitação.	Projeto de Construção aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50		
	3.2.2 Identificar sítios e seu potencial, metodologias e parcerias para Unidades de Prática e elaborar Plano de Implantação.	Plano de implantação das Unidades de Prática elaborado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.3.2 Equipar Centro de Capacitação.	Equipamentos adquiridos e serviços executados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.3.3 Aquisição de equipamentos para a Sede do SFB (GEFI)	Equipamentos adquiridos e serviços executados.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			106.000,00	26.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			106.000,00	26.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			106.000,00	26.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			106.000,00	26.500,00	-	-
			01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 3.5 - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.	3.5.1 Definir temas de ensino e lista de cursos.	Lista de temas de ensino e cursos elaborados e aprovados.	01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.5.3 Garantir logística para a capacitação em manejo florestal sustentável.	Logística (deslocamento, hospedagem, alimentação e materiais de ensino) para a capacitação em manejo florestal sustentável garantida.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.5.4 Garantir pessoal docente e de apoio para a capacitação.	Pessoal docente e de apoio disponível e atuando segundo o plano pedagógico.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	3.5.5 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis.	Capacitações efetuadas	01/01/2019 à 31/03/2019	O contrato de manutenção da plataforma EaD foi prorrogado com recursos de contrapartida. Em elaboração 4 cursos EaD com recursos do Projeto (Concessão Florestal; Boas Práticas de Gestão de Cooperativas e Associações; Experiências em Manejo Florestal Comunitário; Técnicas de exploração em Impactos Reduzidos.)	100,00	0,00			1.285.000,00	321.250,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Referente a elaboração de cursos de capacitação em EaD	100,00	2,62			1.285.000,00	321.250,00	33.710,00	7.777,50
			01/07/2019 à 30/09/2019	Referente a elaboração de cursos de capacitação em EaD	90,00	3,45			1.251.290,00	313.472,50	44.270,00	9.695,85
			01/10/2019 à 31/12/2019						1.207.020,00	303.776,65	-	-
	3.5.6 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis. (DFS - BR 163)	50 pessoas entre servidores e parceiros de caráter replicador, capacitados	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€	
	3.5.7 Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. (DFS - BR 163)	Plano Pedagógico, de acordo com a lista de temas de ensino e de cursos dentro do marco de programações anuais do Plano elaborado e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	3.5.8 Efetuar capacitação em atividades florestais sustentáveis. (Purus/Madeira)	50 pessoas entre servidores e parceiros de caráter replicador, capacitados	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	3.5.9 Elaborar Plano Pedagógico para os cursos. (Purus/Madeira)	Plano Pedagógico, de acordo com a lista de temas de ensino e de cursos dentro do marco de programações anuais do Plano elaborado e aprovado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	3.5.10 Elaborar e implantar Portal Institucional e ambiente EAD - Para o CDFS	Portal em EAD elaborado e implantado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-	
	TOTAL									1.682.490,00	420.622,50	77.980,00	17.473,35



**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio**  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

**POA: 2019** COMPONENTE: 4

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB  
 ELABORADO: NIRAS - IP Consult GmbH/Deitzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/01/2020

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 4.1 - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.1.1	Empresa contratada pelo POA 2014 (Paragominas/PA); Entrega e aceite dos produtos 2A e 3.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-	
SUBCOMPONENTE 4.2 - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.	4.2.1	Projeto do Centro de Difusão, contratado, elaborado e recebido.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			218.490,00	54.622,50	-	-
SUBCOMPONENTE 4.5 - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.	4.5.1	Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas implementadas.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
TOTAL									218.490,00	54.622,50	-	-

**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio**  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

**POA: 2019**      **COMPONENTE: 5**

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB  
 ELABORADO: NIRAS - IP Consult GmbH/Dezfel

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/01/2020

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
<b>SUBCOMPONENTE 5.1</b> - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.	5.1.1 Contratar Empresa e realizar estudos de determinação do potencial socioeconômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	Empresa Contratada para realizar estudos de determinação do potencial sócioeconômico do aproveitamento de resíduos florestais e do processamento da matéria prima.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			250.000,00	62.500,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			250.000,00	62.500,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			250.000,00	62.500,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			250.000,00	62.500,00	-	-
	5.1.2 Selecionar, coletar e transportar amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos.	Seleção, coleta e transporte das amostras de resíduos florestais segundo levantamento dos estudos realizados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
<b>SUBCOMPONENTE 5.2</b> - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.	5.2.1 Adequar e modernizar a estrutura do LPF para realização dos estudos de caracterização dos resíduos florestais.	05 equipamentos de estudos de caracterização dos resíduos florestais do laboratório adquiridos e instalados no LPF. Workshop em pesquisa e inovação em energia da biomassa.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			1.667.052,00	416.763,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			1.667.052,00	416.763,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00			1.667.052,00	416.763,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			1.667.052,00	416.763,00	-	-
	5.2.2 Realizar ensaios de caracterização tecnológica das amostras de resíduos florestais.	13 Materiais adquiridos e 3 serviços de adequação realizados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
	5.2.3  Estudo de 10 espécies florestais amazônicas não caracterizadas tecnologicamente.	Amostras de 10 espécies entregues no LPF/Brasília e estudos realizados	01/01/2019 à 31/03/2019	Não esta previsto para 2019.					-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-	
	5.2.4  Atualizar e readequar Xiloteca do LPF, para apoio aos estudos de caracterização tecnológica de madeiras.	Amostras de 10 espécies entregues no LPF/Brasília e estudos realizados	01/01/2019 à 31/03/2019					-	-	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019					-	-	-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019					-	-	-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019					-	-	-	-	
TOTAL									1.917.052,00	479.263,00	-	-

Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio

**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

POA: 2019 COMPONENTE: 6

RESPONSÁVEL: Serviço Florestal Brasileiro - SFB  
ELABORADO: NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel

DATA DE ELABORAÇÃO: 31/01/2020

TAXA DE CâMBIO: Do dia do pagamento - Banco Central

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
<b>SUBCOMPONENTE</b> 6.1 -- Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria (pago direito KfW- Consultoria).	6.1.1 Serviços prestados pela Consultoria.	Relatórios trimestrais acumulados e anuais entregues pela Consultoria e aprovados.	01/01/2019 à 31/03/2019	- Elaboração dos TdR's solicitados para atender demanda do projeto. - Apoio no atendimento da Auditoria - CGU. - Reuniões com os componentes para entendimento das demandas e posterior elaboração de TdR's para contratação de Consultores de Curto Prazo. - Reunião com os Backstoppers da consultora com todos os clientes (componentes e KfW). - Apoio a Coordenação executiva na proposta orçamentária para ajuste de contratos. - Adequação do POA/PAC - 2018 conforme sugerido em reunião com o KfW.	100,00	32,00			2.000.000,00	500.000,00	73.345,62	16.450,00
			01/04/2019 à 30/06/2019	A Consultoria Internacional apoiou e subsidiou a auditoria por parte da Controladoria Geral da União (CGU) do Ministério do Planejamento. O relatório foi concluído. - Apoio a Coordenação do Projeto em atendimento a CGU. - Elaboração de TdR para contratação de consultores de curto prazo. - Monitoramento do projeto. - Participou de reuniões com o ICMBio e SFB. - Participou de reunião em Santarém para elaboração do POA/2019 por parte do ICMBio. - Realizou capacitação aos gestores das Flonas/ICMBio sobre aquisições no âmbito do projeto.		0,00			1.926.654,39	483.550,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	- Elaboração de TdR para contratação de consultores de curto prazo. - Monitoramento do projeto. - Participou de reuniões com o ICMBio e SFB. - Participou de reunião em Santarém junto com os novos fiscais do contrato da obra da UR Santarém. - Apoio na realização da audiência Pública da Flona Amapá; - Apoio na cerimônia de assinatura de contrato de concessão da Flona Jamari; - Participou de reunião com a Coordenação do Projeto junto com o KfW; - Apoio a participação do SFB no IUFRO2019; - Apoio no desenvolvimento de materiais de divulgação; - Apoio a Coordenação do Projeto na execução do Fundo Suplementar		0,00			1.926.654,39	483.550,00	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019	- Elaboração dos TdR's solicitados para atender demanda do projeto. - Reuniões com os componentes para entendimento das demandas e posterior elaboração de TdR's para contratação de Consultores de Curto Prazo. - Contratação de consultores de curto prazo; - Apoio ao ICMBio para contratação, por meio do Fundo Suplementar, de embarcações para a tender demanda da FLona dePau-Rosa; - Participação na Reunião do Conselho e Audiência Pública da Flona Humaitá; - Apoio na elaboração da prestação de contas do Projto junto ao KfW; - Reuniões com os parceiros SFB e ICMBio para elaboração do POG, POA e PAAC 2020; - Elaboração do POG, POA e PAAC 2020; - Análise e elaboração de pareceres para contratações no âmbito do SFB (obra UR Santarém e inventário florestal);		68,00			1.926.654,39	483.550,00	2.031.373,78	444.461,70

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
SUBCOMPONENTE 6.2 - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.	6.2.1 Capacitação em Gestão de Projetos.	20 Servidores da Coordenação executiva capacitados em Gerenciamento de Projetos.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	6.2.2 Monitorar as atividades do Projeto.	Monitoramentos das atividades realizados.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.3 - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	6.3.1 Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.	Empresa para manutenção e adequações do Sistema SIGMA WEB contratada e sistema atualizado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	6.4.2 Realizar workshop para atualização do plano de comunicação do projeto	Workshop realizado.	01/01/2019 à 31/03/2019						-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019						-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019						-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019						-	-	-	-
	6.4.3 Elaborar material de divulgação do Projeto.	Vídeo e material gráfico produzidos, aprovados e distribuídos para os parceiros do Projeto.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			800.000,00	200.000,00	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00			800.000,00	200.000,00	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019	Os materiais de divulgação do Projeto foram elaborados por meio do Fundo Suplementar.	100,00	0,00			800.000,00	200.000,00	-	-

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA (POA)	INDICADORES/METAS (POA)	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO POA		EXECUTADO	
					PROGR.	EXECUT.			R\$	€	R\$	€
			01/10/2019 à 31/12/2019		100,00	0,00			800.000,00	200.000,00	-	-
SUBCOMPONENTE 6.5 - Efetuar auditorias externas anuais.	6.5.1 Auditorias externas anuais.	Auditoria realizada pela CGU (2016).	01/01/2019 à 31/03/2019	Auditoria referente ao exercício 2018 em andamento.	100,00	50,00			-	-	-	-
			01/04/2019 à 30/06/2019	Auditoria referente ao exercício 2018 finalizada e relatório final entregue.	50,00	50,00			-	-	-	-
			01/07/2019 à 30/09/2019		0,00	0,00			-	-	-	-
			01/10/2019 à 31/12/2019		0,00	0,00			-	-	-	-
TOTAL									2.800.000,00	700.000,00	2.104.719,39	460.911,70

**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia — KfW Entwicklungsbank, BMZ-No. 2003 66 658 / Ministério do Meio Ambiente - SFB, ICMBio**  
**MONITORAMENTO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA (ACUMULADO)**

**POA: 2019**      **COMPONENTE: Fundo Suplementar**

**RESPONSÁVEL:** NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel Consulting  
**ELABORADO:** NIRAS - IP Consult GmbH/Detzel Consulting

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 31/01/2020

**TAXA DE CâMBIO:** Do dia do adiantamento da CI

SUBCOMPONENTE (POG/POA)	ATIVIDADE PLANEJADA	INDICADORES/METAS	PERÍODO	AVANÇO FÍSICO	% EXECUÇÃO		PONTOS CRÍTICOS	PROPOSTAS DE SOLUÇÃO	ORÇAMENTO	EXECUTADO		
					PROGR.	EXECUT.			€	R\$	€	
SUBCOMPONENTE 2.6 - Implementar e efetuar a gestão nas 24 FLONAs..	SFB: Atividade de Concessão Florestal	Processo de gestão das garantias concernentes aos contratos de concessão revisado. Produtos de geoprocessamento necessários para o planejamento das concessões florestais federais elaborados. Audiências Públicas realizadas. Contratos de Concessão assinados.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			300.000,00	-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019	- Revisão do processo de gestão das garantias dos contratos de concessão consultoria em andamento. - Audiência Pública da Flona do Amapá realizada no período de 17 a 21 de junho de 2019.	100,00	30,00				7.596,00	1.754,24	
			01/07/2019 à 30/09/2019	- Revisão do processo de gestão das garantias dos contratos de concessão consultoria em andamento. - Serviço de geoprocessamento para editais de concessões em FLONA apoiadas pelo Projeto Gestão Florestal - Audiência Pública da Flona do Amapá realizada no período de 17 a 21 de junho de 2019. Assinatura do contrato de concessão da Flona Jamari;	70,00	30,00				77.072,45	17.799,23	
			01/10/2019 à 31/12/2019	- Apoio para contratação de stand com infraestrutura para IUFRO 2019; - Transporte de material para a IUFRO 2019; - Revisão do processo de gestão das garantias dos contratos de concessão consultoria finalizada; - Serviço de geoprocessamento para editais de concessões em FLONA apoiadas pelo Projeto Gestão Florestal - Apoio para a realização da Audiência Pública da Flona Humaitá;	40,00	35,00	OBS: Consultoria de Geoprocessamento em andamento			68.054,22	15.364,23	
	ICMBio: Implementar a gestão das Flona	Contratações diversas para gestão das 24 Flona apoiadas pelo Projeto.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00				-	-	
			01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00				-	-	
			01/07/2019 à 30/09/2019		100,00	0,00				-	-	
			01/10/2019 à 31/12/2019	Locação de embarcações para realização de levantamento para manejo florestal sustentável na Flona de Pau-Rosa.	100,00	100,00				16.540,18	3.819,81	
	SUBCOMPONENTE 6.4 - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.	Elaborar material de divulgação do Projeto.	Vídeo e material gráfico produzidos, aprovados e distribuídos para os parceiros do Projeto.	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00				-	-
				01/04/2019 à 30/06/2019		100,00	0,00				-	-
01/07/2019 à 30/09/2019				- Produção de materiais de divulgação institucional (vídeo e material impresso) visando divulgar a Concessão Florestal e o Manejo Comunitário. - Participação de comunitários na IUFRO 2019.	100,00	90,00			63.928,56	14.763,76		
01/10/2019 à 31/12/2019				- Produção de materiais de divulgação institucional (vídeo e material impresso) visando divulgar a Concessão Florestal e o Manejo Comunitário. - Participação de comunitários na IUFRO 2019.	90,00	90,00			113.611,54	25.680,66		
Custos Bancários	Realizar as transferências bancárias e pagamentos dos cutos da conta	Pagamento de tarifas bancárias	01/01/2019 à 31/03/2019		100,00	0,00			-	-		
			01/04/2019 à 30/06/2019	Pacote de serviços e taxas bancárias.	100,00	40,00			1.302,06	300,70		
			01/07/2019 à 30/09/2019	Pacote de serviços e taxas bancárias.	60,00	30,00			867,16	200,27		
			01/10/2019 à 31/12/2019	Pacote de serviços e taxas bancárias.	30,00	30,00			430,50	96,78		
TOTAL EXECUTADO									26,59%	349.402,67	79.779,68	
SALDO A EXECUTAR em EURO									220.220,32			


## Anexo 4

### Gráfico „Sankey“ dos fluxos financeiros



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia POA - 2019

## Planejado x Executado 2019



Nota: Valor executado calculado com base na taxa de câmbio do dia do pagamento pelo KfW.

Obs: Executado menos valores glosados pelo KfW;

Foi considerado no Comp. 6 os valores referentes ao Fundo Suplementar.

## Anexo 5

### Execução Fundo Suplementar

# Execução do Fundo Suplementar do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Anexo 5

Período: 01/06/2019 à 31/12/2019

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO
IP-01	Custos de Transferência Bancária		Cambio 4,3301	R\$ 431,06	23.05.2019	€ 99,55
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Junho/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 871,00	05/06/2019	€ 201,15
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 001 - referente a Produto 1 - entrega de plano de trabalho.	R\$ 43.900,80	R\$ 6.456,00	10/06/2019	€ 1.490,96
FSD 01/2019-B-SFB	Núcleo Gráfico Digital - NGD	Pagamento da NF 5426 referente a fundo de palco e banner para Audiência Pública da FLONA Amapá.	R\$ 420,00	R\$ 420,00	13/06/2019	€ 97,00
FSD 01/2019-A-SFB	HBL Carimbos e Placas Industria e Comércio Ltda	Pagamento NF 38.457 referente a confecção de folders e faixa de mesa - Audiência Pública FLONA Amapá.	R\$ 720,00	R\$ 720,00	14/06/2019	€ 166,28
FSD 04/2019-SFB	Prime Formaturas LTDA	Pagamento da NFS 18 - Serviço de som referente à audiência pública da FLONA do Amapá de 17 a 21/06/2019	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	02/07/2019	€ 2.540,36
FSD 05/2019-SFB	Associação Rádio Comunitária Araguari	Pagamento NF331 referente a divulgação da Audiência Pública da FLONA do Amapá.	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03/07/2019	€ 1.385,65
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Julho/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 161,25	05/07/2019	€ 37,24
FSD 06/2019-SFB	LOCALIZA Rent a Car S/A	Pagamento fatura nº AAMAC - 32812 - Locação de veículo Audiência Pública Flona Amapá	R\$ 2.730,94	R\$ 2.730,94	08/07/2019	€ 630,69
FSD 02/2019-SFB	Diário Comunicação - Ltda	Referente a NF 2858 de divulgação do aviso de Audiência Pública da Flona Amapá - Jornal Diário do Amapá	R\$ 6.871,71	R\$ 6.871,71	09/07/2019	€ 1.586,96
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 002 - referente a Produto 2 - Relatório contendo a análise das obrigações	R\$ 43.900,80	R\$ 6.456,00	11/07/2019	€ 1.490,96
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Agosto/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 130,50	05/08/2019	€ 30,14
FSD 03/2019/SFB	José Antonio da Silva Feio	Serviço de filmagem da audiência pública Flona Amapá. NF nº1.	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	08/08/2019	€ 2.771,30
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 004 - referente a Produto 3	R\$ 43.900,80	R\$ 9.682,50	13/08/2019	€ 2.236,09
FSD 07/2019-SFB	Supergraff Ind. E Comércio Ltda - ME	Serviço gráfico NF 411 - Assinatura de contrato de concessão Flona do Jamari.	R\$ 641,00	R\$ 641,00	23/08/2019	€ 148,03

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO
FSC 02/2019-SFB	Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente	Pagamento NF 001430660 - referente a Produto 1	R\$ 58.995,00	R\$ 6.840,00	30/08/2019	€ 1.579,64
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 005 - referente a Produto 4 - Proposta de redesenho dos processos de gestão.	R\$ 43.900,80	R\$ 9.682,50	04/09/2019	€ 2.236,09
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Setembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 130,50	R\$ 130,50	05/09/2019	€ 30,14
FSD 08/2019-SFB	Eye Desing e Fotografica Ltda	Referente ao Produto 1 - NF 61 - Roteirização de filme.	R\$ 91.000,00	R\$ 13.650,00	10/09/2019	€ 3.152,35
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 006 - referente a Produto 5 - Revisão da Resolução de Garantias.	R\$ 43.900,80	R\$ 5.167,80	18/09/2019	€ 1.193,46
FSD 08/2019-SFB	Eye Desing e Fotografica Ltda	Referente ao Produto 3 - NF 62 - Proposta de conteúdo e formato de material gráfico.	R\$ 91.000,00	R\$ 9.100,00	18/09/2019	€ 2.101,57
FSD 08/2019-SFB	Eye Desing e Fotografica Ltda	Referente a 50% do Produto 2 - NF 63 - Referente a produção de vídeo	R\$ 91.000,00	R\$ 22.750,00	24/09/2019	€ 5.253,92
FSD 09/2019-SFB	Cooperativa Mista da Flona do Tapajós	Confecção de material de divulgação (Porta Copos) em madeira NF 109.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	26/09/2019	€ 461,88
FSD 12/2019-SFB	Paulo Juvan Alves Lima	Pagamento de diárias para participar da IUFRO 2019	R\$ 802,40	R\$ 802,40	27/09/2019	€ 185,31
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Setembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 220,00	R\$ 220,00	27/09/2019	€ 50,81
IP-02	Custos de Transferência Bancária		Cambio 4,3301	R\$ 224,91	27.09.2019	€ 51,94
FSD 12/2019-SFB	Arimar Feitosa Rodrigues	Pagamento de diárias para participar da IUFRO 2019	R\$ 802,40	R\$ 802,40	27/09/2019	€ 185,31
FSD 12/2019-SFB	Dinael Cardoso dos Anjos	Pagamento de diárias para participar da IUFRO 2019	R\$ 802,40	R\$ 802,40	27/09/2019	€ 185,31
FSD 12/2019-SFB	Berlin Viagens e Turismo Ltda	Pagamento de passagens e hospedagens dos comunitários participantes da IUFRO 2019	R\$ 14.021,36	R\$ 14.021,36	30/09/2019	€ 3.238,11
Contrato BB	Banco do Brasil	Tarifa ordem de pagamento BB - Diárias Srª Andréa Cardoso de Almeida - IUFRO 2019	R\$ 39,00	R\$ 39,00	01/10/2019	€ 9,01
FSD 12/2019-SFB	Andréa Cardoso de Almeida	Pagamento de diárias para participar da IUFRO 2019	R\$ 802,40	R\$ 802,40	01/10/2019	€ 185,31
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Outubro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 130,50	R\$ 130,50	07/10/2019	€ 30,14
FSD 10/2019/ICMBio	Eloy Vieira Ferreira - ME	Locação de embarcação (08 diárias) tipo regional com tripulação conforme NF 1332884.	R\$ 10.945,68	R\$ 10.945,68	10/10/2019	€ 2.527,81
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 007 - referente a Produto 6 - Guia Direcionado aos Concessionários	R\$ 43.900,80	R\$ 6.456,00	10/10/2019	€ 1.490,96

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO
FSD 10/2019/ICMBio	A. D. M. da Silva Serviços - ME	Locação de embarcação (01 diária) tipo lancha de 115HPconforme NF 500557.	R\$ 430,00	R\$ 430,00	10/10/2019	€ 99,30
FSD 10/2019/ICMBio	F. N. DE O.Junior - ME	Locação de embarcação (11 diárias) tipo lancha de 115HPconforme NF 500059.	R\$ 5.164,50	R\$ 5.164,50	10/10/2019	€ 1.192,70
FSD 14.2019-SFB	Basica Assessoria Montagem de Feiras e Stands LTDA	Pagamento da NF 3299 - Montagem de stand SFB/ Projeto Gestão Florestal no Congresso da IUFRO 2019 (Curitiba-PR)	R\$ 12.830,00	R\$ 12.830,00	10/10/2019	€ 2.962,98
FSD 15/2019-SFB	ROI Locação de Sistemas Audio Visuais Ltda	Contratação de equipamentos de vídeo para stand IUFRO 2019	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	10/10/2019	€ 1.600,42
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - A. NF 16.083	R\$ 51.104,16	R\$ 37.088,08	14/10/2019	€ 8.565,18
FSD 16/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Transporte do material da IUFRO 2019 para a cidade de Curitiba conforme NF 2019091408-01	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	14/10/2019	€ 1.466,48
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - B. NF 16.086	R\$ 51.104,16	R\$ 5.877,00	14/10/2019	€ 1.357,24
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - C. NF 16.090	R\$ 51.104,16	R\$ 8.139,08	14/10/2019	€ 1.879,65
FSD 11/2019-SFB - Aditivo	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação OCL 011/2019/SFB - D. NF 16.091	R\$ 2.222,40	R\$ 2.222,40	14/10/2019	€ 513,24
FSD 08/2019-SFB - Aditivo	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento parcial (1/2) NF 65 diagramação dos folders de Concessão Florestal em Inglês, para impressão (Aditivo FSD 08/2019)	R\$ 6.370,00	R\$ 5.449,86	15/10/2019	€ 1.258,60
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento NF 64 - Diagramação de materiais gráficos (Produto 4)	R\$ 91.000,00	R\$ 9.100,00	15/10/2019	€ 2.009,14
FSD 08/2019-SFB - Aditivo	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento parcial (2/2) NF 65 diagramação dos folders de Concessão Florestal em Inglês, para impressão (Aditivo FSD 08/2019)	R\$ 6.370,00	R\$ 920,14	15/10/2019	€ 203,15
FSD 13/2019-SFB	Sigmafone T Ltda	Disponibilização de ponto de internet stand IUFRO 2019. Boleto nº 41676 /1	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	21/10/2019	€ 302,47
FSD 09/2019-SFB	Patauá Eco Industria de Benef. De Resíduos de Madeira Ltda	Confecção de material de divulgação (Porta Copos) em madeira NF082.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	24/10/2019	€ 883,14
FSD 12/2019-SFB	Berlin Viagens e Turismo Ltda	Pagamento de transporte comunitários IUFRO 2019 - Fatura FT00094822	R\$ 752,19	R\$ 752,19	31/10/2019	€ 166,07
FSC 02/2019-SFB	Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente	Pagamento da NF 1515162 (Produto 2): Organização da base de dados geográficos para realização dos trabalho no âmbito do Projeto	R\$ 58.995,00	R\$ 8.835,00	01/11/2019	€ 1.950,63
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Novembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 130,50	05/11/2019	€ 28,81
FSD 16/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Pagamento da fatura 2019001805 - Retorno do material de divulgação - IUFRO 2019 (Curitiba x Brasília)	R\$ 3.155,63	R\$ 3.155,63	14/11/2019	€ 696,71

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO
FSD 17/2019-SFB	Supergraff Industria e Comércio Ltda - ME	Pagamento NF 2318 - Serviços gráficos para impressão de materiais técnicos para a Audiência Pública da FLONA de Humaitá	R\$ 808,00	R\$ 808,00	21/11/2019	€ 178,39
FSD 21/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Envio de material para o exterior. Fatura 5397/2019 - Brasília x Bruxelas.	R\$ 744,72	R\$ 744,72	04/12/2019	€ 164,42
FSD 21/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Envio de material para o exterior. Fatura 5398/2019 - Brasília x Paris.	R\$ 2.003,66	R\$ 2.003,66	04/12/2019	€ 442,38
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Dezembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 60,00	R\$ 60,00	05/12/2019	€ 13,25
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Dezembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 70,50	R\$ 70,50	06/12/2019	€ 15,57
FSD 18/2019-SFB	Saul Ferreira Ribeiro - SAAD Video	Pagamento NF 02/A - Gravação de audio e video da Audiência Pública da FLONA de Humaitá - AM	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	10/12/2019	€ 1.413,02
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento NF 70 - Proposta de Composição de peças audiovisuais (Produto 5)	R\$ 91.000,00	R\$ 13.650,00	11/12/2019	€ 3.013,71
FSD 20/2019-SFB	F. das Chagas de Souza – ME	Pagamento da NF 54687 - Serviço de carro de som para divulgação da Audiência Pública da FLONA de Humaitá	R\$ 825,00	R\$ 825,00	11/12/2019	€ 182,15
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotografia Ltda	Pagamento da NF 69 - Produção de 2 videos institucionais sobre concessões florestais e monitoramento (50% Produto 2)	R\$ 91.000,00	R\$ 22.750,00	11/12/2019	€ 5.022,85
FSD 21/2019-SFB	Encomendas Transporte de Cargas Pontual	Pagamento da Fatura 005.402/2019 - Serviço de transporte de materiais técnicos para o exterior (França, Alemanha, Bélgica)	R\$ 1.666,60	R\$ 1.666,60	18/12/2019	€ 367,96
FSC 02/2019-SFB	Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente	Pagamento da NF 001581915 - Desenho, caracterização, análise de antropismo nas FLONA Humaitá, Jatuarana, Pau Rosa e Mulata (Produto 3)	R\$ 58.995,00	R\$ 12.540,00	18/12/2019	€ 2.768,64
Sub Total I			R\$ 8.898,06	Mai - Jun 2019		
Sub Total II			R\$ 141.868,17	Jul - Set 2019		
Sub Total III			R\$ 198.636,44	Out - Dez 2019		
Total FS			R\$ 349.402,67	Total FS (EURO)	€ 79.779,68	

# Execução do Fundo Suplementar do Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Anex  
o 8

Período: 01/10/2019 à 31/12/2019

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO	Status	Nº da Prestação de Contas
FSD 12/2019-SFB	Andréa Cardoso de Almeida	Pagamento de diárias para participar da IUFRO 2019	R\$ 802,40	R\$ 802,40	01/10/2019	€ 185,31	Finalizado	1
Contrato BB	Banco do Brasil	Tarifa ordem de pagamento BB - Diárias Srª Andréa Cardoso de Almeida - IUFRO 2019	R\$ 39,00	R\$ 39,00	01/10/2019	€ 9,01		1
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Outubro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 130,50	R\$ 130,50	07/10/2019	€ 30,14		1
FSD 10/2019/ICMBio	Eloy Vieira Ferreira - ME	Locação de embarcação (08 diárias) tipo regional com tripulação conforme NF 1332884.	R\$ 10.945,68	R\$ 10.945,68	10/10/2019	€ 2.527,81	Finalizado	1
FSD 10/2019/ICMBio	A. D. M. da Silva Serviços - ME	Locação de embarcação (01 diária) tipo lancha de 115HPconforme NF 500557.	R\$ 430,00	R\$ 430,00	10/10/2019	€ 99,30	Finalizado	1
FSD 10/2019/ICMBio	F. N. DE O.Junior - ME	Locação de embarcação (11 diárias) tipo lancha de 115HPconforme NF 500059.	R\$ 5.164,50	R\$ 5.164,50	10/10/2019	€ 1.192,70	Finalizado	1
FSD 14.2019-SFB	Basica Assessoria Montagem de Feiras e Stands LTDA	Pagamento da NF 3299 - Montagem de stand SFB/ Projeto Gestão Florestal no Congresso da IUFRO 2019 (Curitiba-PR)	R\$ 12.830,00	R\$ 12.830,00	10/10/2019	€ 2.962,98	Finalizado	1
FSD 15/2019-SFB	ROI Locação de Sistemas Audio Visuais Ltda	Contratação de equipamentos de video para stand IUFRO 2019	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	10/10/2019	€ 1.600,42	Finalizado	1
FSC 01/2019-SFB	MG Consultoria Gestão e Controle Administrativo LTDA	Pagamento NF 007 - referente a Produto 6 - Guia Direcionado aos Concessionários	R\$ 43.900,80	R\$ 6.456,00	10/10/2019	€ 1.490,96	Finalizado	1
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - B. NF 16.086	R\$ 51.104,16	R\$ 5.877,00	14/10/2019	€ 1.357,24	Finalizado	1
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - C. NF 16.090	R\$ 51.104,16	R\$ 8.139,08	14/10/2019	€ 1.879,65	Finalizado	1
FSD 11/2019-SFB	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação - OCL 011/2019/SFB - A. NF 16.083	R\$ 51.104,16	R\$ 37.088,08	14/10/2019	€ 8.565,18	Finalizado	1
FSD 16/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Transporte do material da IUFRO 2019 para a cidade de Curitiba conforme NF 2019091408-01	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00	14/10/2019	€ 1.466,48	Finalizado	1
FSD 11/2019-SFB - Aditivo	Gráfica e Editora Positiva	Impressão de material de divulgação OCL 011/2019/SFB - D. NF 16.091	R\$ 2.222,40	R\$ 2.222,40	14/10/2019	€ 513,24	Finalizado	1
FSD 08/2019-SFB - Aditivo	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento parcial (1/2) NF 65 diagramação dos folders de Concessão Florestal em Inglês, para impressão (Aditivo FSD 08/2019)	R\$ 6.370,00	R\$ 5.449,86	15/10/2019	€ 1.258,60	Finalizado	1
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento NF 64 - Diagramação de materiais gráficos (Produto 4)	R\$ 91.000,00	R\$ 9.100,00	15/10/2019	€ 2.009,14	Finalizado	2
FSD 08/2019-SFB - Aditivo	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento parcial (2/2) NF 65 diagramação dos folders de Concessão Florestal em Inglês, para impressão (Aditivo FSD 08/2019)	R\$ 6.370,00	R\$ 920,14	15.10.2019	€ 203,15	Finalizado	2

Nº do Contrato	Nome Fornecedor/Prestador	Descrição	Valor total do Contrato	Valor Pago em Reais	Data do Pagamento	Total em EURO	Status	Nº da Prestação de Contas
FSD 13/2019-SFB	Sigmafone T Ltda	Disponibilização de ponto de internet stand IUFRO 2019. Boletim nº 41676 /1	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	21/10/2019	€ 302,47	Finalizado	2
FSD 09/2019-SFB	Pataua Eco Industria de Benef. De Resíduos de Madeira Ltda	Confecção de material de divulgação (Porta Copos) em madeira NF082.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	24/10/2019	€ 883,12	Finalizado	2
FSD 12/2019-SFB	Berlin Viagens e Turismo Ltda	Pagamento de transporte comunitários IUFRO 2019 - Fatura FT00094822	R\$ 752,19	R\$ 752,19	31/10/2019	€ 166,07	Finalizado	2
FSC 02/2019-SFB	Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente	Pagamento da NF 1515162 (Produto 2): Organização da base de dados geográficos para realização dos trabalhos no âmbito do Projeto	R\$ 58.995,00	R\$ 8.835,00	01/11/2019	€ 1.950,63	Em andamento	2
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Novembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 130,50	05/11/2019	€ 28,81		2
FSD 16/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Pagamento da fatura 2019001805 - Retorno do material de divulgação - IUFRO 2019 (Curitiba x Brasília)	R\$ 3.155,63	R\$ 3.155,63	14/11/2019	€ 696,71	Finalizado	2
FSD 17/2019-SFB	Supergraff Industria e Comércio Ltda - ME	Pagamento NF 2318 - Serviços gráficos para impressão de materiais técnicos para a Audiência Pública da FLONA de Humaitá	R\$ 808,00	R\$ 808,00	21/11/2019	€ 178,39	Finalizado	2
FSD 21/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Envio de material para o exterior. Fatura 5397/2019 - Brasília x Bruxelas.	R\$ 744,72	R\$ 744,72	04/12/2019	€ 164,42	Finalizado	2
FSD 21/2019-SFB	Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda	Envio de material para o exterior. Fatura 5398/2019 - Brasília x Paris.	R\$ 2.003,66	R\$ 2.003,66	04/12/2019	€ 442,38	Finalizado	2
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Dezembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 60,00	R\$ 60,00	05/12/2019	€ 13,25		2
Contrato BB	Banco do Brasil	Pacote de serviços e taxas - Mês de Dezembro/2019 - manutenção da conta no BB Fundo Suplementar	R\$ 70,50	R\$ 70,50	06/12/2019	€ 15,57		2
FSD 18/2019-SFB	Saul Ferreira Ribeiro - SAAD Vídeo	Pagamento NF 02/A - Gravação de áudio e vídeo da Audiência Pública da FLONA de Humaitá - AM	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	10/12/2019	€ 1.413,02	Finalizado	2
FSD 20/2019-SFB	F. das Chagas de Souza – ME	Pagamento da NF 54687 - Serviço de carro de som para divulgação da Audiência Pública da FLONA de Humaitá	R\$ 825,00	R\$ 825,00	11/12/2019	€ 182,15	Finalizado	2
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotografia Ltda	Pagamento da NF 69 - Produção de 2 vídeos institucionais sobre concessões florestais e monitoramento (50% Produto 2)	R\$ 91.000,00	R\$ 22.750,00	11/12/2019	€ 5.022,77	Finalizado	2
FSD 08/2019-SFB	Eye Design e Fotográfica LTDA	Pagamento NF 70 - Proposta de Composição de peças audiovisuais (Produto 5)	R\$ 91.000,00	R\$ 13.650,00	11/12/2019	€ 3.013,66	Finalizado	2
FSD 21/2019-SFB	Encomendas Transporte de Cargas Pontual	Pagamento da Fatura 005.402/2019 - Serviço de transporte de materiais técnicos para o exterior (França, Alemanha, Bélgica)	R\$ 1.666,60	R\$ 1.666,60	18/12/2019	€ 367,95	Finalizado	2
FSC 02/2019-SFB	Geopasso Geotecnologia e Meio Ambiente	Pagamento da NF 001581915 - Desenho, caracterização, análise de antropismo nas FLONA Humaitá, Jatuarana, Pau Rosa e Mulata (Produto 3)	R\$ 58.995,00	R\$ 12.540,00	18/12/2019	€ 2.768,60	Em andamento	2

Total Out - Dez 2019 R\$ 198.636,44



## Anexo 6

### Relatório fotográfico do Projeto

Figura 01: Missão de Revisão de Meio Termo do KfW. FLONA do Tapajós, Santarém-PA. Abril/ Maio de 2019



Foto: Fábio Silveira

Figura 02: Área de manejo florestal comunitário executado pela COOMFLONA, FLONA do Tapajós, Santarém – PA. Abril/ Maio de 2019



Foto: Fábio Silveira



**Figura 03: Reunião ICMBio, SFB, KfW, Consultoria Internacional. Santarém – PA. Abril/ Maio de 2019**



**Foto: SFB**

**Figura 04: Audiência Pública de apresentação do Edital de Concessão Florestal da FLONA do Amapá. Junho de 2019**



**Foto: Fábio Silveira**

**Figura 05: Audiência Pública de apresentação do Edital de Concessão Florestal da FLONA do Amapá. Junho de 2019**



Foto: Fábio Silveira

**Figura 06: Reunião com servidores da FLONA Caxiuanã. Estado do Pará. Junho de 2019**



Foto: ICMBio/ Fábio Silveira



**Figura 07: Sinalização para início da obra da Coordenação Regional 3 do ICMBio. Santarém – PA. Julho de 2019**



Foto: Fábio Silveira

**Figura 08: Assinatura de contrato de concessão para manejo florestal na Flona do Jamari com participação da ministra Tereza Cristina (MAPA) e a Chefe da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Embaixada da Alemanha, Annette Windmeisser. Agosto de 2019**



Foto: SFB

**Figura 09: Equipes do SFB e da CI com comunitários da região do Tapajós no stand da DCM e do Projeto Gestão Florestal. IUFRO, Curitiba-PR. Setembro/ Outubro de 2019**



Foto: SFB

**Figura 10: Diretor Geral do SFB, Valdir Colatto, divulgando o porta-copos de madeira proveniente das concessões florestais. IUFRO. Setembro/ Outubro de 2019**



Foto: SFB



**Figura 11: Porta-copo de madeira proveniente do manejo florestal comunitário. Material de divulgação do Projeto. IUFRO, Curitiba-PR. Setembro/ Outubro de 2019**




Foto: SFB

**Figura 12: Feira de produtos da sociobiodiversidade durante o congresso da IUFRO 2019. Participação de comunitários da região do Tapajós. Setembro/ Outubro de 2019**



Foto: Fábio Silveira



**Figura 13: Obra da Unidade Regional do Serviço Florestal Brasileiro em Santarém - PA. Agosto de 2019**



Foto: SFB

**Figura 14: Fiscais da obra da Unidade Regional do SFB em Santarém - PA. Agosto de 2019**



Foto: Fábio Silveira



Figura 15: Foto oficial da Reunião Extraordinária do Conselho Consultivo da Flona de Humaitá - AM. Novembro de 2019



Foto: SFB

Figura 16: Mesa de Abertura da Audiência Pública sobre o edital de licitação da concessão florestal da Flona de Humaitá - AM. Novembro de 2019



Foto: Fábio Silveira



**Figura 17: Materiais produzidos com o apoio do Projeto para a realização da Audiência Pública sobre o edital de licitação da concessão florestal da Flona de Humaitá - AM. Novembro de 2019**




Foto: Fábio Silveira/ Mariana Vilar

**Figura 18: Público participante da Audiência Pública sobre o edital de licitação da concessão florestal da Flona de Humaitá - AM. Novembro de 2019**



Foto: Fábio Silveira

**Figura 19: Sessão de perguntas e respostas durante a Audiência Pública sobre o edital de licitação da concessão florestal da Flona de Humaitá – AM. Novembro de 2019**



Foto: Fábio Silveira

**Figura 20: Atividades de aterramento da Coordenação Regional (CR 3) em Santarém – PA. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio



**Figura 21: Atividades de fundação da obra da Coordenação Regional (CR 3) em Santarém – PA. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio

**Figura 22: Fundação da obra da Coordenação Regional (CR 3) em Santarém – PA. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio

**Figura 23: Sede da Unidade Especial Avançada do ICMBio em Itaituba-PA finalizada. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio

**Figura 24: Mobília adquirida para a Sede da Unidade Especial Avançada do ICMBio em Itaituba-PA. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio

**Figura 25: Sede da Unidade Especial Avançada do ICMBio em Itaituba-PA. Dezembro de 2019**



Foto: ICMBio



## Anexo 7

### Fichas de presença

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28	
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	27,0	0,90	30	
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	0,90	31	
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	27,0	0,90	30	
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Total período 1: janeiro - março																																		3,00	
Total período 2: abril - junho																																		2,90	
Total período 3: julho - setembro																																		2,90	
Total período 4: outubro - dezembro																																		2,90	
Total ano																																	356,0	11,70	365
Total acumulado																																	1138,0	-	-

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Fábio Rodrigo da Silveira, Consultor Nacional de Longo Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																												1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	0,13	31
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																													2,13					
Total período 2: abril - junho																													3,00					
Total período 3: julho - setembro																													3,00					
Total período 4: outubro - dezembro																													3,00					
Total ano																											338,0		11,13	365				
Total acumulado																											1729,0		-	-				

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Solange Pereira Martins, Assistente Administrativo/Financeiro																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Fevereiro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0	1,00	28	
Março	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Maio	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Junho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Agosto										1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	22,0	0,71	31	
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31	
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30	
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																										6,0	0,19	31	
Total período 1: janeiro - março																																	3,00		
Total período 2: abril - junho																																	3,00		
Total período 3: julho - setembro																																	2,71		
Total período 4: outubro - dezembro																																	2,19		
Total ano																																	331,0	10,90	365
Total acumulado																																	1743,0	-	-

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomás Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Mariana Barbosa Vilar, Consultor Nacional de Longo Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Setembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	30,0	1,00	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	31,0	1,00	31
Total período 1: janeiro - março																												-						
Total período 2: abril - junho																												-						
Total período 3: julho - setembro																												2,00						
Total período 4: outubro - dezembro																												3,00						
Total ano																											153,0	5,00	365					
Total acumulado																											153,0	-	-					

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomás Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Antônio Zeferino dos Santos, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0																				7,0	0,25	28	
Março														1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										7,0	0,23	31	
Abril																					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0			7,0	0,23	30
Maio																1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0	1,0			7,0	0,23	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho				1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																					7,0	0,23	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																								0,48											
Total período 2: abril - junho																								0,46											
Total período 3: julho - setembro																								0,23											
Total período 4: outubro - dezembro																								-											
Total ano																							35,0	1,16	365										
Total acumulado																							204,0	-											

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

  
Tomas Inhelvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

  
Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Ficha de Presença																																		
Nome	Márcio Costa, Consultor Nacional de Curto Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho											1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0														7,0	0,23	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																				10,0	0,32	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																								-										
Total período 2: abril - junho																								0,23										
Total período 3: julho - setembro																								0,32										
Total período 4: outubro - dezembro																								-										
Total ano																							17,0	0,56	365									
Total acumulado																							42,0	-										

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Ficha de Presença																																		
Nome	Rogério Henrique Vereza de Azevedo, Consultor Nacional de Curto Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						15,0	0,48	31
Agosto					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										15,0	0,48	31
Setembro		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																			10,0	0,33	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																								-										
Total período 2: abril - junho																								-										
Total período 3: julho - setembro																								1,30										
Total período 4: outubro - dezembro																								-										
Total ano																							40,0	1,30	365									
Total acumulado																							51,0	-										

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

## Ficha de Presença

Nome **Sérgio Miguel Safe de Matos Júnior, Consultor Nacional de Curto Prazo**  
 Período **2019**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																																0,0	-	28	
Março																																0,0	-	31	
Abril																																0,0	-	30	
Maio																																0,0	-	31	
Junho																																0,0	-	30	
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0										1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						15,0	0,48	31	
Agosto					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0									15,0	0,48	31	
Setembro		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0															13,0	0,43	30
Outubro																																0,0	-	31	
Novembro																																0,0	-	30	
Dezembro																																0,0	-	31	
Total período 1: janeiro - março																									-										
Total período 2: abril - junho																									-										
Total período 3: julho - setembro																									1,40										
Total período 4: outubro - dezembro																									-										
Total ano																								43,0	1,40	365									
Total acumulado																								59,0	-										

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

*T. Inhetvin*  
 Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

*Paulo Henrique*  
 Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Mariana Barbosa Vilar, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0				7,0	0,25	28
Março												1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0						1,0	1,0	1,0	1,0				7,0	0,23	31
Abril	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0			22,0	0,73	30
Maio	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								18,0	0,58	31
Junho			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				20,0	0,67	30
Julho	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0		23,0	0,74	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																											0,48								
Total período 2: abril - junho																											1,98								
Total período 3: julho - setembro																											0,74								
Total período 4: outubro - dezembro																											-								
Total ano																							97,0				3,20	365							
Total acumulado																							97,0				-								

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	Selene Berio Fortini, Consultor Nacional de Curto Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			21,0	0,70	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																												-						
Total período 2: abril - junho																												-						
Total período 3: julho - setembro																												0,70						
Total período 4: outubro - dezembro																												-						
Total ano																											21,0	0,70	365					
Total acumulado																											21,0	-						

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

## Ficha de Presença

Nome  
Cláudia Regina Elmoor, Consultor Nacional de Curto Prazo

Período  
2019

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																										1,0	1,0					2,0	0,07	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
																	Total período 1: janeiro - março																-	
																	Total período 2: abril - junho																-	
																	Total período 3: julho - setembro																0,07	
																	Total período 4: outubro - dezembro																-	
																	Total ano															2,0	0,07	365
																	Total acumulado															2,0	-	-

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

## Ficha de Presença

Nome José Luciano de Souza, Consultor Nacional de Curto Prazo  
Período 2019

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																																	0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																										1,0	1,0	1,0			1,0		4,0	0,13	30
Outubro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																							9,0	0,29	31
Novembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																							9,0	0,30	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																							9,0	0,29	31
Total período 1: janeiro - março																													-						
Total período 2: abril - junho																													-						
Total período 3: julho - setembro																													0,13						
Total período 4: outubro - dezembro																													0,88						
Total ano																											31,0		1,01	365					
Total acumulado																											31,0		-						

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

## Ficha de Presença

Nome Anelise Stumpf, Consultor Nacional de Curto Prazo  
Período 2019

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro																																0,0	-	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					5,0	0,17	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																									-									
Total período 2: abril - junho																									-									
Total período 3: julho - setembro																									0,17									
Total período 4: outubro - dezembro																									-									
Total ano																									5,0	0,17	365							
Total acumulado																									5,0	-								

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

## Ficha de Presença

Nome **Roberto Xavier de Lima, Consultor Sênior Nacional**  
 Período **2019**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0													1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,0	0,61	31	
Fevereiro																																	0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																													0,61						
Total período 2: abril - junho																													-						
Total período 3: julho - setembro																													-						
Total período 4: outubro - dezembro																													-						
Total ano																												19,0	0,61	365					
Total acumulado																											1489,0		-						

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomás Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Mário Germi, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	23,0	0,74	31	
Fevereiro	1,0																															1,0	0,04	28	
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																														0,78					
Total período 2: abril - junho																														-					
Total período 3: julho - setembro																														-					
Total período 4: outubro - dezembro																														-					
Total ano																													24,0	0,78	365				
Total acumulado																													60,0	-	-				

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



# Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																		
Nome	José Antônio de Oliveira Jati, Consultor Nacional de Curto Prazo																																	
Período	2019																																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0												15,0	0,48	31
Fevereiro																																0,0	-	28
Março																																0,0	-	31
Abril																																0,0	-	30
Maio																																0,0	-	31
Junho																																0,0	-	30
Julho																																0,0	-	31
Agosto																																0,0	-	31
Setembro																																0,0	-	30
Outubro																																0,0	-	31
Novembro																																0,0	-	30
Dezembro																																0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																												0,48						
Total período 2: abril - junho																												-						
Total período 3: julho - setembro																												-						
Total período 4: outubro - dezembro																												-						
Total ano																											15,0	0,48	365					
Total acumulado																											15,0	-						

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Henrique Duarte Lima, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							19,0	0,61	31	
Fevereiro																																	0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																												0,61							
Total período 2: abril - junho																												-							
Total período 3: julho - setembro																												-							
Total período 4: outubro - dezembro																												-							
Total ano																											19,0	0,61	365						
Total acumulado																											41,0	-	-						

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA



## Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

### Ficha de Presença

Nome	Leticia Figueiredo Alvares da Silva Campos, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0														13,0	0,42	31
Fevereiro																																	0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																																	0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																																	0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																																	0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																	0,0	-	30
Dezembro																																	0,0	-	31
Total período 1: janeiro - março																												0,42							
Total período 2: abril - junho																												-							
Total período 3: julho - setembro																												-							
Total período 4: outubro - dezembro																												-							
Total ano																											13,0	0,42	365						
Total acumulado																											53,0	-							

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAFA


Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																			
Nome	Poliana da Silva Pereira, Consultor Nacional de Curto Prazo																																		
Período	2019																																		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis	
Janeiro																																0,0	-	31	
Fevereiro																													X	X	X		0,0	-	28
Março																																	0,0	-	31
Abril																															X		0,0	-	30
Maio																																	0,0	-	31
Junho																															X		0,0	-	30
Julho																																	0,0	-	31
Agosto																																	0,0	-	31
Setembro																															X		0,0	-	30
Outubro																																	0,0	-	31
Novembro																																X	5,0	0,17	30
Dezembro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0											1,0	1,0	1,0	1,0	1,0								9,0	0,29	31
Total período 1: janeiro - março																									-										
Total período 2: abril - junho																									-										
Total período 3: julho - setembro																									-										
Total período 4: outubro - dezembro																									0,46										
Total ano																								14,0	0,46	365									
Total acumulado																								54,0	-	-									

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

  
Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

  
Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia

Ficha de Presença																																				
Nome	Denilson Pereira Passo, Consultoe Nacional de Curto Prazo																																			
Período	2019																																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	Total	Total em % do mês	Dias disponíveis		
Janeiro																																0,0	-	31		
Fevereiro																													X	X	X	0,0	-	28		
Março																																0,0	-	31		
Abril																															X	0,0	-	30		
Maio																																0,0	-	31		
Junho																														X	0,0	-	30			
Julho																																0,0	-	31		
Agosto																																0,0	-	31		
Setembro																														X	0,0	-	30			
Outubro																																0,0	-	31		
Novembro																														X	0,0	-	30			
Dezembro																1,0																1,0	0,03	31		
																Total período 1: janeiro - março																		-		
																Total período 2: abril - junho																		-		
																Total período 3: julho - setembro																		-		
																Total período 4: outubro - dezembro																		0,03		
																Total ano																		1,0	0,03	365
																Total acumulado																		41,0	-	-

Assinatura IP/ NIRAS/ DETZEL:

  
Tomas Inhetvin, Consultor Sênior Internacional

Assinatura SFB:

  
Paulo Henrique Marostegan e Carneiro, Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento/SFB/MAPA

Anexo 8  
Inventário de  
mobiliário e equipamentos adquiridos



## Anexo 8

INVENTÁRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	VALOR	NOTA FISCAL	DATA DE COMPRA	FORNECEDOR	OBS.
1	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
2	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
3	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
4	Cadeira giratória digitador com braços	Modilac	LX-203B	94031000	R\$ 460,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
5	Armário alto de 2 portas 90x50x160 cm	Modilac	ET-1031	94039010	R\$ 850,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
6	Arquivo 4 gavetas	Modilac	EF-3720	94039010	R\$ 870,00	7604	24/04/2014	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
7	Notebook (Intel Core i7 4500U, 1,8GHz, 16 GB RAM, 1TB HDD, Radeon R7 M260, DVD, Win 8.1) silver	Toshiba	L50-B-181 39,6 cm (15,6 Zoll)	5E218996C	€ 789,00	302-1433584-7122730	19/08/2014	Amazon.de	Notebook Toshiba
8	Schutzhülle für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von 38,1-39,6 cm	AmazonBasics	-	-	€ 12,99	302-9217068-3514768	19/08/2014	Amazon.de	Case Notebook Toshiba
9	Projektor (144Hz Triple Flash, 1920x1080 Pixel, Kontrast 13.000:1, 3000 ANSI Lumen, HDMI, 1,3x Zoom) schwarz	BenQ	TH681 Full HD 3D DLP	PDH5E01648000	€ 605,99	302-1433584-7122730	19/08/2014	Amazon.de	Retroprojektor
10	deleyCON 10m HDMI - 2.0 / 1.4a kompatibel - High Speed mit Ethernet	Kabel weiß	2230-a	17271095518867	€ 16,90	2204455	19/08/2014	Memory King	Cabo Retroprojektor
11	Digitalkamera (24,1 Megapixel, 7,6 cm (3 Zoll) TFT-Display, Full HD, HDMI) Kit inkl. AF-S DX 18-105 mm VR Objektiv schwarz	Nikon	D5200 SLR	4564043	€ 689,00	302-9217068-3514768	20/08/2014	Amazon.de	Câmera digital
12	Kameratasche (Schnellzugriff, Staubschutz, Tragegurt und Zubehörfächern) schwarz	Mantona	Premium SLR	-	€ 30,40	814923	20/08/2014	Bundlestar	Case Nikon
13	Ultra externe Festplatte 2TB	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0) titanium	WXB1A54EFU68	€ 99,00	302-9217068-3514768	20/08/2014	Amazon.de	HD externo
14	Carrying Case für externe Festplatten	WD My Passport	6,4 cm (2,5 Zoll) schwarz	-	€ 9,90	302-9679900-2667569	22/08/2014	Amazon.de	Case HD externo
15	Beamer Zubehör	MAXlum Koffer	Universal 50	-	€ 102,00	302-9212821-6091505	27/08/2014	Projektor AG	Maleta projetor
16	Impressora Multifuncional Laser Color	Brother	MFC9460CDN	84433235	R\$ 2.292,66	14430	31/10/2014	Supercopy S/A	
17	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3.467,70	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
18	Microcomputador All In One	Dell Inspiron	5348	210-ACMJ	R\$ 3.467,70	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
19	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89,54	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
20	Teclado e Mouse sem fio	Dell	KM632	580-AASJ	R\$ 89,54	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
21	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283,44	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
22	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 283,44	4817142	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
23	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2.352,93	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
24	Microcomputador Portátil	Dell Vostro	5470	210-ABDS	R\$ 2.352,93	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
25	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247,09	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
26	Sistema Operacional Windows 8.1	Windows	64 bit	619-ADZZ	R\$ 247,09	4814704	03/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
27	Disco Rígido Externo 2TB	Dell	Portátil	784-BB8C	R\$ 426,35	4827945	07/11/2014	Dell Computadores do Brasil Ltda	
28	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
29	Estabilizador 1000 VA T 220/115	Enermax	EX52 Power	187	R\$ 170,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
30	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
31	Case Neoprene 12 a 13" PR	Multilaser	BO120	223381	R\$ 35,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
32	Kit Teclado/Mouse sem fio	Logitech	MK 220	2139	R\$ 85,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
33	Notebase Ergonomica	Multilaser	798	745	R\$ 45,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	
34	HUB USB 2.0	Leadership	260	2126	R\$ 20,00	15156	19/11/2014	Brasília Digital Com.Serv.Inf. Ltda	

35	Condicionador de Ar com Inversor 12000 BTU's Split Hi-Wall	Hitachi	R410A	RACIV09B	R\$ 2.557,00	125	19/11/2014	Climatize Ar Condicionado Ltda	
36	Headset lifechat usb	Microsoft	LX-3000	85183000	R\$ 139,00	2976523	10/04/2015	Kalunga Ltda	
37	Smartphone Preto	Motorola	XT1514 PPB/P1760/01	000355461064359149	R\$ 921,00	128648	23/04/2015	Telefonica Brasil S.A.	
38	Sim Card	Vivo	4G 2/3FF (Duplo) P39	89550663639001457317	R\$ 15,00	128648	23/04/2015	Telefonica Brasil S.A.	
39	Mesa retangular MDF 600 x 600	Modilac	301005081012	94036010	R\$ 294,00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
40	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190,00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
41	Cadeira sem braço Tech 2	Modilac	ST106213112	94039010	R\$ 190,00	8092	19/06/2015	Modilac Ind.Com.de Móveis Ltda	
42	e!Sankey	-	3.2 pro	492251053	€ 480,00	492251053	06/07/2015	MyCommerce, Inc.	Software
43	Router Wireless	T-Link	300MBPS TL-WR1043ND	11369503630	R\$ 365,70	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
44	Nobreak	SMS	700 VA Bivolt/115V	27910207674	R\$ 782,30	3052	10/09/2015	Acesso Com.Serv.de Inf. Ltda-ME	
45	Transformador	C2M	1500VA	85043211	R\$ 130,00	17254	16/10/2015	CGF Com. de Produtos de Informática	
46	Aparelho Telefone Celular	LG	G5 TITAN	604KPAE178600	€ 419,33	41046378	19/08/2016	Saturn Techno-Markt Electro	
47	Chip de memória	Toshiba	THN-M302R 128GB		€ 42,01	41048264	25/08/2016	Saturn Techno-Markt Electro	
48	Microcomputador Portátil ( Core I7, RAM 16 GB, HDD híbrido 1 TB e Cache 8 GB, NVIDIA 930 M 4 GB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, McAfee, Office 365, Win 10 Home)	Dell	Inspiron 14' 5457	84713012	R\$ 4.422,00	6056830	09/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
49	Kit Teclado/Mouse Wireless	Dell	KM636	84716052	R\$ 167,00	6058831	12/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
50	Cabo de conexão HDMI	Smart Company	1.4v 3 metros	85444200	R\$ 32,00	6061013	13/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
51	Monitor	Dell	12.8 Polegadas Widescreen SE2416H	85285120	R\$ 659,00	6061057	13/09/2016	Dell Computadores do Brasil Ltda	
52	Sim Card	Vivo	4g 2/3/4FF Avulso P39	8955066343903459225	R\$ 15,00	243786	15/09/2016	Telefonica Brasil S.A.	
53	Licenças Office - 5 unidades	Microsoft	Pró 2013	85234920	R\$ 2.950,00	126	22/09/2016	G&A Comércio de Informática Eirele - ME	Software
54	Pasta para Notebook	Multilaser	14"	-	R\$ 49,90	15263	22/09/2016	Regia Comercio de Informática Ltda	
55	Computador Dual Core HT 3.0 ghz UltraSlim	HP	4 GB RAM 1TB HD 7200 RPM	CZC6280YV2	R\$ 1.720,00	-	02/11/2016	Global Soluções em Conectividade	
56	Lâmina de aço inox e acrílico 48 x 50 cm (Material de comunicação visual)	-	-	-	R\$ 450,00	25933	03/02/2017	HLB Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	
57	Antivírus F-Secure SAFE	F-Secure	-	120830902	R\$ 321,30	AKD-73657977551	17/09/2017	Cleverbridge Inc.	Software
58	2 Fones de ouvido	Philips	SHL 3060BK/00 PT 56608	85183000	R\$ 164,00	11090	10/11/2017	Arroba Informática Ltda	
59	Fragmentadora de papel 6 fls em tiras 220v	Aurora	AS618SB-2	84729099	R\$ 199,00	4937567	01/02/2018	Kalunga Ltda	
60	Mouse sem fio	Multilaser	2.4 GHZ COMFORT 6 BOTÕES	MO 239	R\$ 49,90	2310	19/09/2018	Evolução Cartuchos	
61	Mouse sem fio	Multilaser	2.4 GHZ COMFORT 6 BOTÕES	MO 238	R\$ 59,90	2310	19/09/2018	Evolução Cartuchos	
62	Rádio Comunicador	Motorola	Talkabout T200BR 32 Km	60482	R\$ 280,00	243	14/11/2018	JVC Comércio de Eletrônicos Eirele	
63	2 Carregadores de Rádio Comunicador	Motorola	V3	-	R\$ 80,00	2813	14/11/2018	W.P. da Silva - ME	
64	2 Headphones	Cloud Silver	Gamer Hyperx	85183000	R\$ 698,00	770716	19/01/2019	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda	
65	HD Externo 2tb usb portatil	Seagate	Expansion STEA200040	84717012	R\$ 579,00	5884136	29/05/2019	Kalunga Ltda	
66	Smartphone Moto G7 Plus	Motorola	XT1965 And. 9 64gb 6,24 Ind.	355577091906873	R\$ 1.529,10	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
67	Smartphone Moto One Vision	Motorola	XT1970 128gb 48mp 6.34AZ	354154101195490	R\$ 1.709,10	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
68	2 Carregadores Portáteis usb p/ Smartphone	Geonav	15000mAh azul	7898564043570	R\$ 358,00	5900925	05/06/2019	Kalunga Ltda	
69	HD Externo 1TB USB portatil	Seagate	Expansion USB 3.0	84717012	R\$ 296,32	27326	18/07/2019	MBO Comercial e Importadora Eirele ME	
70	Monitor	Dell	23.8 Polegadas Widescreen SE2416H	85285220	R\$ 819,79	54827	21/08/2019	B2W Companhia Digital	



Anexo 9  
Matriz de Resultados  
Físicos e Financeiros

**Matriz de Resultados Físicos e Financeiros - 2019**

Elaborado por: IP Consult/NIRAS/Detzel

Em: 03/02/2020

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: SFB) <b>COMPONENTE 1:</b> Estrutura regional do SFB.	a) Duas unidades regionais na região BR-163 (Santarém) e Purus- Madeira (Porto Velho) construídas e implantadas. b) Sistema de telecomunicação integrado entre ICMBio e SFB atende as unidades nas regiões da BR-163 e Purus-Madeira.		-	18.697,70	a) Projeto executivo da UR/BR-163 - Santarém elaborado; a) Projeto executivo da UR/Porto Velho elaborado,	In loco.
<b>SUBCOMPONENTE 1.1</b> - Elaborar Projeto de Construção para 2 Unidades Regionais.		1.1	-	-	Finalizado	
<b>SUBCOMPONENTE 1.2</b> - Construir 2 Unidades Regionais.		1.2; 1.3	-	18.697,70	Construção da UR BR 163 - Santarém em andamento. <b>Construção da UR Santarém paralisada em junho de 2019.</b> <b>Novo contrato assinado para finalização da obra em Dezembro de 2019.</b>	In loco.
<b>SUBCOMPONENTE 1.3</b> - Equipar 2 Unidades Regionais.		1.4	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 1.4</b> - Implantar sistema de telecomunicações das 2 Unidades Regionais.		1.5; 1.6; 6.5	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 1.5</b> - Garantir o funcionamento das 2 Unidades Regionais.		1.7	-	-		

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: ICMBio) <b>COMPONENTE 2:</b> Implementação de Florestas Nacionais.	a) 2 Planos de Manejo de FLONAs elaborados (os Planos de Manejo de outras 15 FLONAs estão financiadas por outros fontes) b) Pelo menos uma reunião anual de cada conselho consultivo das 18 Flonas beneficiadas. c) 9 FLONAs demarcadas. d) Infraestrutura básica para 3 FLONAs construída e funcional. e) Duas sedes bases administrativas de FLONAs construídas, em Itaituba/PA e em Humaitá/AM. f) 18 FLONAs equipadas adequadamente e com servidores capacitados. g) Conselho Consultivos de 1 FLONA instalado; 18 Conselhos Consultivos reunindo-se periodicamente.		-	338.255,74	a) Plano de Manejo: Reuniões para elaboração dos plano de manejo de Bom Futuro e Jatuarana; b) 4 Reuniões de Conselhos apoiadas e 1 Conselho Implantado. c) Empresa contratada para a demarcação de 10 Flonas. f) Foram adquiridos equipamentos para as 18 Flonas;	Relatórios de viagem; Processos de Aquisição; In loco; Atas de Reunião.
<b>SUBCOMPONENTE 2.1</b> - Demarcar os limites de 9 FLONAs.		2.1; 2.2; 2.3; 6.6	-	-	Demarcações finalizadas	Relatórios
<b>SUBCOMPONENTE 2.2</b> - Elaborar os Planos de Manejo de 2 FLONAs.		2.4	-	6.980,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planos de Manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana finalizados;</li> <li>Inventário florestal da FLONA Bom Futuro finalizado.</li> <li>Realização de oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata.</li> </ul>	Relatórios
<b>SUBCOMPONENTE 2.3</b> - Elaborar Projetos de construção de 2 sedes e infraestrutura em 3 FLONAs.		2.5	-	-	Projeto da Coordenação Regional 3 do ICMBio em Santarém finalizado.	Relatórios técnico elaborado.
<b>SUBCOMPONENTE 2.4</b> - Executar Construções de 2 Sedes e infraestrutura no 3 FLONAs.		2.6; 2.7	-	301.754,83	Obra da Sede do ICMBio em Itaituba em andamento. Obra da Sede do ICMBio em Itaituba finalizada em Dezembro de 2019. Obra da Coordenação Regional 3 em Santarém - PA em andamento.	Relatórios, In loco
<b>SUBCOMPONENTE 2.5</b> - Equipar 2 Sedes e infraestrutura nas 18 FLONAs.		2.8	-	5.183,13	Foram adquiridos diversos equipamentos para as FLONA de Mulata, Tapajós, Iquiri, Bom Futuro, Macauã/São Francisco.	Processos de aquisição;
<b>SUBCOMPONENTE 2.6</b> - Implementar e efetuar a gestão nas 18 FLONAs.		1.9.	-	12.429,68	Manutenção de veículos e aquisição de combustível para apoiar a Gestão das Flona do Projeto (Humaitá, Mapiá/Inauini, Purus, Caixiunã, Macauã/São Francisco, Amapá, Pau-Rosa, Mulata, Tapajós).	Processos de aquisição;

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
<b>SUBCOMPONENTE 2.7</b> - Apoiar a gestão participativa das 18 FLONAs (Conselhos Consultivos).		1.10.	-	11.907,50	Apoio a reuniões de conselho das Flonas: <b>Crepori, Amana, Humaitá, Jacundá, Caxiunã, Pau Rosa, Altamira e Mulata</b> , além de aquisição de material de divulgação para as demais FLONA.	Processos e atas das reuniões de Conselho.
<b>SUBCOMPONENTE 2.8</b> - Capacitar servidores das 18 FLONAs.		1.11.	-			
<b>(UE: SFB)</b> <b>COMPONENTE 3:</b> Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.	a) Centro de capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis implantado e operando. b) X unidades de prática florestal sustentável implantadas na x áreas UC e PA selecionadas. c) Mínimo de 500 pessoas capacitadas anualmente.		-	17.169,22	a) Contratação de Consultor de Curto Prazo para o Modelo de Gestão e oficinas de estudo de mercado e planos pedagógicos.	
<b>SUBCOMPONENTE 3.1</b> - Desenvolver modelo de gestão do Centro de Capacitação em Manejo Florestal Sustentável e suas Unidades de Prática.		3.1	-	-	Despesa Glosada pelo KfW - Referente Auditoria/2016	
<b>SUBCOMPONENTE 3.2</b> - Elaborar projeto de construção para o Centro de Capacitação e para a implantação de suas Unidades de Prática.		3.2	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 3.3</b> - Construir e equipar o Centro de Capacitação.		3.3; 3.4	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 3.4</b> - Implantar as Unidades de Prática de atividades florestais sustentáveis.			-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 3.5</b> - Estruturar e viabilizar o desenvolvimento e a realização das capacitações em práticas de atividades florestais sustentáveis.		3.5; 3.6; 3.7	-	17.169,22	Desenvolvimento de cursos EaD	Relatórios; <b>número de inscritos e aprovados nos cursos EaD oferecidos pela plataforma Saberes da Floresta.</b>

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(UE: SFB) <b>COMPONENTE 4:</b> Difusão de sistemas de produção silvicultural com especies nativas.	a) Espécies nativas promissoras e sistemas silviculturais identificados para sua difusão através do centro. b) Centro de Difusão da silvicultura com espécies nativas implantado e em funcionamento. c) Sementes e mudas de espécies nativas produzidas, beneficiadas e distribuídas. d) Unidades Demostrativas da Silvicultura implantadas. Treinamentos e oficinas de campo realizadas. e) Quantidade de capacitações realizadas em conjunto entre os Centros previstos nos componentes 3 e 4.		-	-	a) Estudo para implantação do Centro de Difusão de Silvicultura contratado e em andamento.	Relatórios;
<b>SUBCOMPONENTE 4.1</b> - Desenvolver o escopo e o modelo de gestão do Centro de Difusão de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.1; 4.2; 4.3	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 4.2</b> - Elaborar projeto de construção do Centro de Difusão.		4.4	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 4.3</b> - Construir Centro de Difusão.		4.5; 4.6	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 4.4</b> - Equipar o Centro de Difusão e Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.7	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 4.5</b> - Implementar as Áreas Experimentais de Silvicultura com Espécies Nativas.		4.9; 4.10; 4.11; 4.13	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 4.6</b> - Estruturar e viabilizar a geração e a difusão de conhecimentos pelo centro de silvicultura de espécies nativas.		4.8; 4.12	-	-		
(UE: SFB) <b>COMPONENTE 5:</b> Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.	a) Pesquisas de caracterização dos resíduos florestais resultam em maior e melhor utilização dos mesmos, criando novos produtos da floresta. b) Proposta de classes de qualidade (Sugestão de Normas Técnicas) para produtos de resíduos florestais são desenvolvidas e apresentadas. c) Unidades demonstrativas implantadas, resultando em agregação de valor aos produtos e criação de alternativas sócio-económicas.		-	-	a) Equipamentos para a pesquisa de caracterização de resíduos adquiridos.	Verificação in loco.

	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
<b>SUBCOMPONENTE 5.1</b> - Identificar o potencial de uso dos resíduos florestais e a viabilidade econômica dos tratamentos e condicionamentos desses resíduos para fins comerciais.		5.2; 5.4; 5.5	-	-	Realização de consultoria sobre Madeira plástica finalizado	Relatório
<b>SUBCOMPONENTE 5.2</b> - Elaborar estudos de caracterização tecnológica de aproveitamento dos resíduos.			-	-	Aquisição de equipamentos de pesquisa para realização de estudos. Ocorreu glosa pelo KfW no valor de R\$4.800,00 referente equipamento não previsto no POA/2018.	Verificação in loco
<b>SUBCOMPONENTE 5.3</b> - Elaborar plano de aproveitamento dos resíduos na área de abrangência.			-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 5.4</b> - Implantar unidades industriais demonstrativas de tratamentos economicamente viáveis de resíduos florestais.		5.1; 5.3	-	-		
<b>SUBCOMPONENTE 5.5</b> - Difundir técnicas economicamente viáveis de tratamento industrial de resíduos florestais.		5.6	-	-		



	Indicadores	REF. ANEXO 3 (Nº - Ações do	KFW		Indicadores/Executados/Resultados	Meios de Verificação
			R\$	€		
(Coordenação Executiva) <b>COMPONENTE 6:</b> Coordenação do Projeto.	a) Produtos e Resultados obtidos em concordância ao planejado, com qualidade e custo compatíveis. b) Fluxos financeiros adequados á capacidade operacional do SFB e do ICMBio. c) Relatórios de progresso e final encaminhados tempestivamente e com a qualidade necessária. d) Projeto reconhecido em sua área de abrangência e setores afins do MMA.		-	460.911,70	a) Empresa de Consultoria para apoiar a Gestão do Projeto contratada. b) Fluxos financeiros adequados; c) Relatório de Progresso encaminhado ao KfW	a) Processo de Contratação com Empresa; b) POG; c) Relatórios encaminhados.
<b>SUBCOMPONENTE 6.1</b> - Apoiar à gestão do Projeto por meio de Contrato de Consultoria (pago direto KfW- Consultora). Total: R\$ 6.439.167,00; € 2.146.389,00		6.1	-	409.644,00	Contratação da empresa de Consultoria.	Relatórios
<b>SUBCOMPONENTE 6.1</b> - Fundo Suplementar				79.779,68	Fundo Suplementar	Relatórios.
<b>SUBCOMPONENTE 6.2</b> - Instituir e garantir a coordenação do Projeto.		6.2	-			
<b>SUBCOMPONENTE 6.3</b> - Implementar e operar o sistema de planejamento e monitoramento do Projeto.		6.3	-			
<b>SUBCOMPONENTE 6.4</b> - Desenvolver e manter atividades de comunicação social interna e externa do Projeto.		6.4	-		Impressão da Revista Gestão Florestal do Projeto.	Contrato
<b>SUBCOMPONENTE 6.5</b> - Efetuar auditorias externas anuais.		não previsto no Anexo 3	-			
<b>SUBCOMPONENTE 6.6</b> - Prever Reserva Técnica orçamentaria (sujeito a acordos especiais KfW-Beneficiário; reduzido por diferença Anexo 3 - Contrato de Consultoria e revisão/retificação dos saldos investidos.		6.7	-	51.267,70	Ajuste previsto em contrato com a Consultoria	Contrato

Anexo 10  
Monitoramento de Impactos  
do Projeto

Monitoramento de Impactos do Projeto

País: Brasil

No. BMZ: 2003 66 658

Início do Projeto: 01.01.2013

Período de execução do Projeto: 01-2013 até 12-2020

Nome do Projeto: Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia

Valor do Empréstimo/Aporte Financeiro: 15 Milhões de Euro

Anexo - 10

<b>OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO:</b> Promover o desenvolvimento socioeconômico e a conservação das florestas na Amazônia Legal com base no uso sustentável dos recursos florestais.				Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações	
Redução da taxa do desmatamento no DFS da BR - 163 e na região dos rios Purus e Madeira.	Sistema detecção do desmatamento (PRODES)	KM²	Planejado									A taxa (Km³) de desmatamento foi levantada a partir do <a href="http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php">http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php</a> , baseado nos Estados onde estão localizadas as FLONAS. Para 2018 a taxa está estimada conforme PRODES. 2019 - Taxa PRODES 2019 - Estados com FLONA apoiadas pelo Projeto (AM, AC, AP, PA, RO)	
			Realizado	4082	3380	4159	5907	4934	5669	7224			
Geração de emprego e renda adicional para comunidades locais.	Postos de trabalho do setor florestal (CAGED/MTE e PNAD/IBGE, Prefeituras nos municípios abrangidos).	UND.	Planejado									Empregos diretos (floresta + serraria) das concessões florestais. 2016 - O número de empregos ainda está sendo apurado (Fonte: SFB). 2019 - Estimativa de empregos diretos. A apuração dos dados de 2019 não estava consolidada até o fechamento do relatório (Fev. 2020).	
			Realizado	240	268	450	449	683	922	988			
Maior participação da produção florestal sustentável na economia regional.	Contas Públicas (regionalização dos dados IBGE para o setor florestal - "PIB Florestal").	Moeda (R\$)	Planejado									Valor total arrecadado pelas concessões florestais federais (Fonte: SFB) Os valores referente a 2016, 2017 foram revistos pelo SFB. A queda na arrecadação em 2017 deve-se ao Programa de Incentivo aos Concessionários Florestais onde parcelas de arrecadação foram pagas em 2018. 2019 - Valor total arrecadado nas concessões florestais em 2019 nas seguintes FLONA: Jamari, Jacundá, Altamira, Caxiunã. Crepori não teve arrecadação (Fonte: SFB).	
			Realizado	5.342.025,95	7.340.086,74	6.732.276,77	8.749.888,35	5.999.026,13	14.878.676,80	11.880.267,64			
Comentário:													
<b>OBJETIVO DO PROJETO:</b> Promover a gestão de florestas nacionais e fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no DFS da BR-163 e na região Purus-Madeira.				Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações	
Redução de 10% da área anual desmatada em cada Flona ao término do projeto.	Sistema de monitoramento orbital (PRODES/DEGRAD/DETEX) e em relatórios de fiscalização do ICMBio.	KM²	Planejado									Realizamos pesquisa em <a href="http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesuc.php">http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesuc.php</a> Taxa medida em Km² Para o período de 2013 a 2014 houve uma redução de aprox. 23% Para o período de 2015 e 2016 os dados tiveram como fonte o ICMBio. Com isto, no período de 2013 a 2016 houve uma redução de aprox. 46% 2017 - Houve uma redução referente a 2016 de 54,6%, (dados preliminares fornecidos pelo ICMBio). <b>Dados atualizados com base no PRODES para 45,82 Km², ou seja, aproximadamente 51%.</b> 2018 - Houve um incremento de desmatamento de 55,71 Km², representando um aumento de 122%. 2019 - Houve um incremento de 68,04Km² representando um aumento do desmatamento nas FLONA apoiadas pelo Projeto de cerca de 67%. Não estão disponíveis dados do desmatamento de 2019 referente as seguintes FLONA: Pau-Rosa, Macaúã/São Francisco e Amapá. Fonte TerraBrasilis: <a href="http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates">http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates</a>	
			Realizado	201,71	154,60	111,71	93,62	45,82	101,53	169,57			
9 FLONA demarcadas até o término do Projeto	Publicações de ICMBio.	%	Planejado	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2014 - Previsto recursos para Atividades de Demarcação; 2015 - Previsto recursos para Demarcação. Empresas de Demarcação contratadas e atividade em andamento. 2016 - Continuidade da Demarcação; 2018 - Demarcação finalizada. FLONA demarcadas: Macaúã, São Francisco, Itaituba I, Itaituba II, Amana, Crepori, Jacundá, Jatuarana, Trairão. 2019 - TDRs elaborados para demarcação das FLONA de Amana, Mulata e Bom Futuro. Obs: A FLONA de Altamira não teve sua demarcação concluída por questionamentos em seus limites. A FLONA de Amana sofreu redefinição de limites com ampliação de área total e deverá passar por nova demarcação.	
			Realizado	0%	0%	40%	60%	100%	100%	100%			
2 FLONA com Plano de Manejo até o término do Projeto.	Publicações de ICMBio.	%	Planejado	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%		2013 - Previsto apenas atividades para Elaboração de Plano de Manejo; 2014 - Previsto recursos para Plano de Manejo; 2015 - Previsto recursos para Plano de Manejo. 2016 - Recursos para Plano de Manejo foram apenas previstos. 2018 - Planos de Manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana elaborados. Plano de Manejo da FLONA do Pau Rosa finalizado e aprovado por meio da Portaria 872 de 11/10/2018. 2019 - Oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata realizada em Santarém – PA (Setembro de 2019).	
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
Pelo menos 1 milhão de hectares de florestas públicas concedidas para o manejo florestal sustentável até um ano após a conclusão do projeto.	Publicações de SFB.	%	Planejado			100%	100%	100%	100%	100%		No bioma amazônico, tem-se 1.018.671,85 hectares já concedidos até 2019 (Fonte: SFB - PAOF 2020). Inventários florestais: aberto processo licitatório pelo SFB para realização de inventários florestais nas FLONA de Jatuarana, Iquiri, Pau- Rosa (Dezembro de 2019).	
			Realizado	11%	28%	45%	18%	100%	100%	100%			
250.000 m³ de madeira de origem sustentável produzido por ano nas florestas nacionais, um ano após o término do projeto.	DOF e sistemas estaduais de autorização de transporte.	%	Planejado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		268.263,74m³ no período de 2013 a 2015. (fonte: SFB - PAOF 2018) 2018 - Desenvolvimento da Cadeia de custódia - SFB 2019 - Produção de 247.186,98 m³ 2019 - Audiências Públicas para apresentação dos editais das concessões florestais nas FLONA de Humaitá e Amapá.	
			Realizado	20%	38%	49%	67%	70%	82%	99%			
Comentário:													

(UE: SFB) COMPONENTE 1: Estrutura regional do SFB.			Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações
Duas unidades regionais na região BR-163 (Santarém) e Purus- Madeira (Porto Velho) construídas e implantadas.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	8%	74%	90%	38%	34%	52%	52%		Para os exercícios 2013 e 2014 foi utilizado o orçado total do anexo 3, vigente a época. A partir de 2015 será utilizado o POG. 2017 - UR/Santarém contrato assinado obra em execução. 2018 - Obra em andamento. 2019 - Obra da UR de Santarém paralisada. Assinatura de novo contrato para finalização da obra.
			Realizado	2%	4%	0%	9%	0%	26%	32%		
Sistema de telecomunicação integrado entre ICMBio e SFB atende as unidades nas regiões da BR-163 e Purus-Madeira.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	0%	1%	100%	100%	0%	0%		2016 - Ocorreu problema com o edital e foi questionada pelo Tribunal de Contas. 2017 - Desistência por parte do SFB no processo.
			Realizado	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%		
Comentário:												
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.			Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações
2 Planos de Manejo de FLONAs elaborados (os Planos de Manejo de outras 15 FLONAs estão financiadas por outras fontes)	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	50%	33%	48%	8%	20%	23%	23%		2016 - correram reuniões entre o SFB e o ICMBio para equalizar entendimentos com relação ao Inventário. Quanto ao Plano de Manejo levantou-se o interesse para se utilizar nova metodologia que foi aprovada em 2017. 2017 - Licitações realizadas e processos em andamento. 2018 - Planos de manejo das FLONA Bom Futuro e Jatuarana elaborados e Plano de Manejo da FLONA do Pau Rosa finalizado e aprovado por meio da Portaria 872 de 11/10/2018. 2019 - Oficina para elaboração do Plano de Manejo da FLONA de Mulata realizada em Santarém – PA (Setembro de 2019). Aberto processo licitatório para realização de inventários florestais nas FLONA de Jatuarana, Iquiri, Pau- Rosa (Dezembro de 2019).
			Realizado	0%	0,05%	1%	0%	0	100%	100%		
Conselho Consultivos de 1 FLONA instalado; 18 Conselhos Consultivos reunindo-se periodicamente.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	19%	26%	74%	100%	100%	100%	100%		2017 - Foram realizadas reuniões de Conselho em 8 FLONA. 2018 - Ocorreram 7 reuniões de conselhos, no entanto, o Projeto apoiou com material de divulgação os conselhos das 18 FLONA. 2019 - Ocorreram reuniões dos conselhos consultivos das seguintes FLONA: Mulata, Crepori, Amana, Altamira, Pau-Rosa e Humaitá (1 reunião ordinária e 1 reunião extraordinária).
			Realizado	2%	11%	10%	12%	23%	19%	19%		
9 FLONAs demarcadas. Infraestrutura básica para 3 FLONAs construída e funcional.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	2%	76%	47%	27%	12%	100%	100%		2016 - A demarcação esta em sua fase final, restando apenas um produto que se concluirá em março/2017. 2017 - Contrato de demarcação finalizado e FLONAs demarcadas. 2018 - FLONA demarcadas: Macaúá, São Francisco, Itaituba I, Itaituba II, Amana, Crepori, Jacundá, Jatuarana, Trairão. 2019 - TDRs elaborados para demarcação das FLONA de Amana, Mulata e Bom Futuro.
			Realizado	0%	0%	7%	10%	10%	100%	100%		
Duas sedes bases administrativas de FLONA construídas, em Itaituba/PA e em Humaitá/AM.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	63%	100%	16%	68%	69%	69%		A execução em 2015 diz respeito a obra de Itaituba. 2016 - A licitação da obra de Itaituba foi glosada pelo KIW; 2017 - Obra de Itaituba teve seu contrato assinado e está em andamento. 2018 - Obra em andamento. 2019 - Obra finalizada.
			Realizado	0%	0%	11%	0%	0%	25%	69%		
18 FLONAs equipadas adequadamente e com servidores capacitados.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	60%	60%	66%	65%	54%	54%	54%		2017 - Foram adquiridos diversos equipamentos, veículos e embarcações; 2018 - Foram adquiridos poucos equipamentos. 2019 - Foram adquiridos equipamentos para as FLONA de Iquiri, do Bom Futuro e de Macaúá/São Francisco.
			Realizado	28%	5%	17%	0%	28%	3%	17%		
Comentário:												
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.			Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações
Centro de capacitação e extensão em atividades florestais sustentaveis implantado e operando.	Verificação in loco. Relatórios de qualidade do manejo florestal praticado na região fornecidos pelo IBAMA e pelas OEMAs. Relatórios de progresso.	%	Planejado	44%	26%	15%	11%	0%	0%	0%		Foi contratada empresa de consultoria em 2014 porém foi cancelado o contrato por não aprovação de produto. 2016 - Foram realizadas oficinas para desenvolvimento do modelo de gestão do CDFS em Porto velho e Santarém.
			Realizado	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	
X unidades de prática florestal sustentavel implantadas na x áreas UC e PA selecionadas.	Relatórios de progresso. Verificação in loco.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Mínimo de 500 pessoas capacitadas anualmente.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%		2015 - 50 capacitados. 2016 - 69 capacitados. 2018 - 479 capacitados por EaD (Manejo da Castanha - 208; Manejo do Açaí - 271) 2019 - 3.607 capacitados por EaD (Gestão de empreendimentos comunitários - 937; Introdução às Concessões Florestais - 1.326; Manejo da Castanha - 548; Manejo do Açaí - 796)
			Realizado	0%	0%	10%	14%	0%	96%	100%		
Comentário:												
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com especies nativas.			Nota -									
Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações
Especies nativas promissoras e sistemas silviculturais identificados para seu difusão	Relatórios.	%	Planejado	100%	100%	96%	86%	65%	0%	0%		Para o POA/2013 foi planejado o valor de Euro 178.571,43 (taxa de 2,8), no entanto com a elaboração do POG os valores previstos para o Subcomponente 4.1 foi de Euro 120.000,00 (taxa 3,00). Portanto foi admitido para não se resultar em valor superior a 100% como planejado em 2013, Euro 135.714,29

por o Centro.			Realizado	0%	5%	42%	36%	60%	0%	0%		Produto final esta em análise pela equipe técnica para posterior pagamento. 2017- Produto 3 da consultoria entregue e aprovado.
Centro de Difusão da silvicultura com espécies nativas implantado e em funcionamento.	Relatórios.	%	Planejado	2%	0%	2%	2%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Sementes e mudas de espécies nativas produzidas, beneficiadas e distribuídas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Unidades Demostrativas da Silvicultura implantadas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Área plantada com espécies nativas na área de influência da BR 163.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
% das áreas desmatadas ilegalmente recuperadas nas áreas de influência da BR 163.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Treinamentos e oficinas de campo realizadas.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Quantidade de capacitações realizadas em conjunto entre os Centros previstos nos componentes 3 e 4.	Relatórios.	%	Planejado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		2016 - Foram realizados planejados duas capacitações sendo: -Oportunidades de negócios no manejo florestal; -Introdução a Silvicultura Tropical.
			Realizado	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		

**(UE: SFB) COMPONENTE 5:**  
Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.

Nota -

Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013*	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Observações
Pesquisas de caracterização dos resíduos florestais resultam em maior e melhor utilização dos mesmos, criando novos produtos da floresta. (5.1 e 5.2 do POG)	Relatórios.	%	Planejado	100%	100%	56%	59%	83%	47%	47%		
			Realizado	0%	0%	0%	20%	18%	34%	34%		Equipamentos adquiridos para o LPF Consultoria de resíduos (madeira x plástico) finalizada.
Proposta de classes de qualidade (Sugestão de Normas Técnicas) para produtos de resíduos florestais são desenvolvidas e apresentadas. (5.3 do POG)	Relatórios.	%	Planejado	83%	67%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Unidades demonstrativas implantadas. (5.4 do POG)	Relatórios	%	Planejado	0%	42%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%		
Agregação de valor aos produtos e criação de alternativas sócio-econômicas. (5.5 do POG)	Indicadores do mercado de produtos derivados de resíduos na região do Projeto.	%	Planejado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
			Realizado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

**Comentário:**

**(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6:**  
Coordenação do Projeto.

Nota -

Indicadores	Fonte	Unidade de medida		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Produtos e Resultados obtidos em concordância ao planejado, com qualidade e custo compatíveis.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		
			Realizado	5%	8%	8%	7%	9%	9%	9%		
Fluxos financeiros adequados à capacidade operacional do SFB e do ICMBio.	Prestação de contas.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		
			Realizado	5%	10%	15%	15%	16%	16%	16%		
Relatórios de progresso e final encaminhados tempestivamente e com a qualidade necessária.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		
			Realizado	5%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		
Projeto reconhecido em sua área de abrangência e setores afins do MMA e do MAPA.	Relatórios de progresso.	%	Planejado	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%		2016 - Elaboração da Revista Gestão Florestal e reuniões com os gestores das FLONAS contempladas pelo Projeto.
			Realizado	2%	2%	5%	12%	12%	12%	12%		2018 - Publicação da 2ª Edição da Revista Gestão Florestal. 2019 - Impressão de material de divulgação do Projeto. Participação no congresso da IUFRO 2019.

\* Para os exercícios 2013 e 2014 foi utilizado como base o Anexo 3 do Acordo em Separado.

OBS:

- ① Para a elaboração do Planejado, foi feito o percentual planejado no POA pelo total orçado para a execução das atividades correspondentes aos indicadores.
- ② Para o Realizado foi utilizado o executado no período pelo total orçado para a execução das atividades correspondentes aos indicadores.
- ③ Para as informações referentes a desmatamento foi utilizado o site <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>

## Anexo 11

### Monitoramento de Riscos do Projeto



# Monitoramento de Riscos do Projeto

País: Brasil

No. BMZ: 2003 66 658

Início do Projeto: 01.01.2013

Nome do Projeto:

**Projeto Gestão Florestal Sustentável na Amazônia**

Valor do Empréstimo/Aporte Financeiro: 15 Milhões de Euros

Período de execução do Projeto: 01-2013 até 12-2020

Anexo - 11

## Riscos (Pressupostos)

**Situação planejada** („Programmorschlag Teil B, FZ-Modul „Nachhaltiges Waldmanagement in Amazonien“, Acordo em Separado, POG)

**Situação quarto monitoramento**

	Classificação	Influência	Comentários sobre mudanças possíveis	Classificação	Influência
<b>Risco total do Projeto</b>	<b>Mediano</b>	<b>Mediana</b>			

**Objetivo do Projeto:** Promover a gestão de florestas nacionais e fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no DFS da BR-163 e na região Purus-Madeira.

Demanda por madeira de origem sustentável se mantém.

Efetiva fiscalização ambiental coíbe práticas de exploração florestal ilegais.

Licenciamento ambiental das propriedades rurais.

Disponibilidade de crédito para atividades florestais se mantém.

Acesso a tecnologias de manejo e processamento.

Mediano

Mediana

É significativa a demanda por madeira de origem sustentável para atender o mercado europeu e outros mercados. Além disso, é crescente a demanda por madeira tropical certificada.

Atividades de fiscalização continuam ocorrendo na região de abrangência do Projeto para coibir as práticas de explorações ilegais. No entanto, no ano de 2019 houve um aumento na taxa de desmatamento do DFS da BR - 163 e na região dos rios Purus e Madeira. Isso pode ser constatado no Anexo 2 - Monitoramento de Impactos do Projeto.

Previsto na Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) - Com destaque a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento prévio e obrigatório, para o licenciamento de atividades realizadas em imóveis rurais.

Segundo o site do SFB - São disponibilizadas 11 linhas de financiamento para o setor florestal, entre elas, Pronaf Floresta, Pronaf Eco, Programa ABC, BNDES Florestal, FCO Pronatureza, FNE Verde e FNO Amazônia Sustentável.

As empresas concessionárias tem acesso as tecnologias existentes no mercado. Para serem competitivas nas outorgas florestais devem comprovar a utilização de tecnologias para que possam pontuar nos editais do SFB.

Mediano

Baixa

Mediano

Baixa

Mediano

Baixa

Mediano

Baixa

Mediano

Baixa

**(UE: SFB) COMPONENTE 1:** Estrutura regional do SFB.

SFB implementa seu Plano Estratégico e metas de desempenho para a região de atuação do projeto.

Mediano

Baixa

Em 01/01/2019 o SFB saiu do MMA e passou a integrar a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), após a publicação da Medida Provisória nº 870 da Presidência da República. A estratégia do MAPA e do SFB abrangem atividades relacionadas à produção sustentável de madeira e estão em sinergia com o objetivo do Projeto. O SFB continua realizando as concessões florestais na área de abrangência do Projeto, ampliando as áreas e FLONA concedidas, conforme pode ser observado no PAOF 2020.

Mediano

Mediana

	Classificação	Influência	Comentários sobre mudanças possíveis	Classificação	Influência
Risco total do Projeto	Mediano	Mediana			
(UE: ICMBio) COMPONENTE 2: Implementação de Florestas Nacionais.	Mediano	Mediana			
ICMBio consolida institucionalmente as estruturas de gestão integrada das UCs nas áreas de abrangência do projeto.			No Distrito Florestal da BR 163 o ICMBio atuava por meio de um Núcleo de Gestão Integrado agora denominado de Unidade Especial Avançada (UNA).	Mediano	Baixa
Uso sustentável de florestas públicas se mantém como estratégia de conservação florestal.			Na região de abrangência do Projeto, a adoção das práticas do manejo florestal sustentável, tanto para fins madeireiros como para fins não madeireiros, pelos comunitários e pelos concessionários se mostra uma estratégia efetiva para a conservação florestal.	Mediano	Mediano
Conflitos pelo uso dos recursos naturais não impedem o manejo florestal.			Nas regiões da BR 163 e Purus-Madeira, atividades ilícitas de garimpos, corte seletivo de madeiras tornam-se ameaças futuras para as concessões florestais. A FLONA de Jamaxim (BR-163) voltou a ter os mesmos limites. No entanto, de maneira geral em 2019, observou-se um aumento nas taxas de desmatamento em Unidades de Conservação Federais da região de abrangência do Projeto.	Mediano	Baixa
(UE: SFB) COMPONENTE 3: Capacitação e extensão em atividades florestais sustentáveis.	Mediano	Mediana			
Demanda por mão-de- obra qualificada para o manejo florestal sustentável se mantém.			Nas regiões do projeto existe a demanda por capacitações, uma vez que, a maior parte da mão-de-obra qualificada vem de outras regiões. Existe uma juventude local apta a receber treinamentos nos diversos setores da gestão florestal. A empresa contratada para desenvolvimento da plataforma EaD continua realizando suas atividades e já foram capacitadas aproximadamente 3.000 pessoas.	Mediano	Mediana
Concessão florestal associada ao treinamento em manejo florestal é atrativa a instituições e empresas.			Sim, uma vez que existirá uma melhora da qualificação da mão-de-obra no mercado.	Mediano	Mediana
(UE: SFB) COMPONENTE 4: Difusão de sistemas de produção silvicultural com espécies nativas.	Mediano	Mediana			
Área plantada com espécies nativas na área de influência da BR 163.			A EMBRAPA Amazônia Oriental mantém em Belterra (perto da FLONA do Tapajós e de Santarém) um centro de pesquisas, com importantes experiências práticas de diferentes formas, sobretudo em reflorestamento, incluindo sistemas agroflorestais para facilitar a viabilidade do reflorestamento.	Mediano	Baixa
Demanda por produtos florestais provenientes de florestas nativas plantadas se confirma.			Com a implementação do CAR (Lei 12.651/2012) haverá uma grande demanda por reflorestamento porque os proprietários médios e grandes terão que reparar os passivos ambientais nos seus terrenos; uma das regiões onde o processo do CAR e depois PRA está mais avançado é a de Santarém – Mojui dos Campos – Belterra, onde existem grandes áreas desmatadas para beneficiar a agricultuta e a pecuária.	Mediano	Baixa
Produção florestal à partir de florestas nativas plantadas apresenta produtividade e rendimento elevados.			A implementação do CAR (Lei 12.651/2012) demandará reflorestamento das áreas degradadas. Com isto haverá uma grande demanda por silvicultura e acarretrá no aumento da renda da população. Porém ainda não há base de dados sobre estes experimentos.	Mediano	Baixa
Setor privado apresenta interesse na silvicultura com espécies nativas.			Sim, principalmente com o advento do CAR.	Mediano	Mediana

	Classificação	Influência	Comentários sobre mudanças possíveis	Classificação	Influência
Risco total do Projeto	Mediano	Mediana			
Presença de arranjo institucional local e estrutura de cadeia produtiva montada e em operação.			Instituições regionais aptas para desenvolver uma estrutura de cadeia produtiva, porém, ainda não há base de dados sobre estes arranjos.	Mediano	Baixa
Presença de áreas tecnificadas e disponíveis para o plantio.			A implementação do CAR (Lei 12.651/2012) demandará regionalmente as áreas degradadas aptas por restauração. Porém ainda não há base de dados sobre estes experimentos. Em 2019 foram realizadas consultorias técnicas para desenvolvimento de projeto piloto de restauração florestal e foram identificados pelo menos 520 hectares disponíveis para plantio nas FLONA do Tapajós e do Bom Futuro.	Mediano	Baixa
(UE: SFB) COMPONENTE 5: Difusão tecnológica para o aproveitamento de resíduos florestais com fins energéticos e outros produtos.	Mediano	Mediana			
Quantidade dos resíduos florestais é compatível com a demanda das indústrias locais.			Olarias em Santarém já utilizam, a serragem proveniente das serrarias como combustível. O aumento do número das olarias que usam já este tipo de combustível e processo é tão significativo que, dentro de pouco tempo haverá falta de serragem e ela terá que ser comprada. Foi contratada consultoria pelo LPF/SFB para estudos de aproveitamento de resíduos florestais para a confecção de madeira x plástico.	Mediano	Mediana
Máquinas para utilização dos resíduos estão disponíveis no mercado.			Sim, sendo que está prevista a aquisição (pelo Projeto BMZ 2003 66 658) de maquinários para atender o laboratório de produtos florestais do SFB. No exercício 2017 houve aquisições de equipamentos para o LPF. Entre 2017 e 2019 foram realizados cerca de 400 ensaios	Mediano	Mediana
Disponibilidade de crédito para adoção das tecnologias.			Sim, porém, ainda não há base de dados sobre este item.	Mediano	Baixa
Licenciamento ambiental das serrarias obriga a adequada destinação dos resíduos.			Sim, está previsto na Resolução CONAMA 237 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos.	Mediano	Baixa
(Coordenação Executiva) COMPONENTE 6: Coordenação do Projeto.	Mediano	Mediana			
Sem pressupostos na matriz lógica.			Não ocorreram reuniões de planejamento/monitoramento por parte da Coordenação do Projeto. No entanto foram realizadas reuniões bilaterais entre a CI, ICMBio, SFB e KfW. No exercício de 2016 ocorreu a nomeação dos integrantes da Coordenação Executiva, do Comitê Estratégico e da Unidade de Execução do ICMBio. O Cargo de Coordenador Executivo ficou vago de julho de 2018 até julho de 2019 quando foi nomeado o Sr. Paulo Carneiro como Coordenador Executivo do Projeto. O Decreto Nº 9.759/2019 extinguiu colegiados da administração pública federal, tornando necessário que o Comitê Estratégico do Projeto seja formalizado por meio Decreto Presidencial. O SFB encaminhou minuta ao MAPA para demais providências. O processo encontra-se em análise na consultoria jurídica do MAPA. Em outubro de 2019, foi nomeada a Sra. Danielli Roig Fernandes, como coordenadora do Projeto Gestão Florestal no ICMBio.	Mediano	Alta