



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - MDA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

Superintendência Regional em Sergipe - SR(23)SE

ANEXO X DO TERMO DE REFERÊNCIA – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Prestação de serviços de consultoria especializada em engenharia para coordenação, supervisão e acompanhamento integral da execução do Programa Água Doce – PAD, com ênfase na implementação de sistemas de dessalinização em 10 (dez) comunidades localizadas em Projetos de Assentamentos sob a jurisdição do Incra/SE.

Prazo total de execução: 18 (dezoito) meses.

Periodicidade das entregas: Bimestral.

Forma de pagamento: Parcelado conforme a entrega e aprovação dos produtos técnicos.

Tabela de Cronograma Físico-Financeiro

Período (Mês)	Produto / Etapa	Descrição da Entrega	Percentual Físico (%)	Percentual Financeiro (%)	Valor Estimado (R\$)
1-2	Produto 1 – Relatório Técnico: Instalação dos Sistemas de Dessalinização	Levantamento e diagnóstico inicial dos poços; tecnologias e impactos ambientais	12,5%	12,5%	R\$50.800,00
3-4	Produto 2 – Relatório Técnico: Aquisição e Logística de Materiais	Planejamento logístico e levantamento de materiais e fornecedores.	12,5%	12,5%	R\$50.800,00
5-6	Produto 3 – Relatório Técnico: Acompanhamento de Obras (1ª fase)	Supervisão inicial das obras e conformidade técnica.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00
7-8	Produto 4 – Plano de Capacitação e Treinamento das Comunidades	Planejamento e programação de capacitações.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00
9-10	Produto 5 – Relatório de Capacitação Realizada (1º ciclo)	Execução e avaliação das capacitações realizadas.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00
11-12	Produto 6 – Relatório de Impacto Social e Ambiental (1ª análise)	Análise dos resultados e sustentabilidade dos sistemas implementados.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00
13-14	Produto 7 – Relatório de Viabilidade de Expansão do Projeto	Estudos de ampliação e análise de viabilidade técnica e social.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00

15-18	Produto 8 – Relatório Final de Conclusão do Projeto	Consolidação final dos resultados e encerramento do contrato.	12,50%	12,50%	R\$50.800,00
Total Geral			100%	100%	R\$406.400,00