



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 15º andar
Brasília/DF, CEP 70057-900 <https://www.gov.br/incra>

Plano de Trabalho - TED Nº 285/2025/DD/SEDE/INCRA-INCRA

Brasília, 06 de maio de 2025.

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

- 1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA/ INCRA**
- 1.1.2. Nome da autoridade competente: **MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES**
- 1.1.3. Número do CPF: *****.628.255 -****
- 1.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **INCRA/SEDE.**
- 1.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **PORTARIA 2.087 DE 23 DE MARÇO DE 2023 - Presidência da República/CASA CIVIL/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR (DOU, 23/03/2023, Seção 1).**

1.2. UG SIAFI

- 1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/DOF-1.**
- 1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373001 - Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento - DD.**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

- 2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF**
- 2.1.2. Nome da autoridade competente: **ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA**
- 2.1.3. Número do CPF: *****.987.697-****
- 2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **NPAI – Núcleo de Pesquisa Aplicada Interdisciplinar.**
- 2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **DECRETO PRESIDENCIAL S/N, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PUBLICADO NO D.O.U nº 219-A.**

2.2. UG SIAFI

- 2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que recepcionará o crédito: **153056/150123 - Universidade Federal Fluminense – UFF/ Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio Euclides da Cunha – PLAP.**
- 2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **153056 - Universidade Federal Fluminense – UFF / 150123 - Coordenação de Projetos com a Fundação de Apoio Euclides da Cunha – PLAP.**

3. OBJETO:

3.1. Estabelecimento de cooperação técnica por meio de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e serviço de apoio à pesquisa visando à elaboração e execução do projeto “Protagonismo de mulheres trabalhadoras: quilombolas e assentadas rurais” objetiva sobretudo por meio de encontros temáticos e presenciais ministrados pelos participantes e colaboradores, promover atividades com vivências de aprendizagem que envolvam mulheres de áreas rurais de quilombolas e de projetos de assentamentos participantes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), fomentando a autonomia destas mulheres de modo que possam viver mais plenamente seu dia-a-dia, incentivando suas próprias criações (audiovisuais e escritas) favorecendo a compreensão dos aspectos que envolvem a lógica do mercado e o ambiente aos quais estas estão inseridas.

3.2. Por meio de:

- I. Incentivar a produção audiovisual;
- II. Discutir as relações sociais de gênero;
- III. Produzir material sobre mobilidade da população rural;
- IV. Esclarecer a necessidade de criação de jardins de plantas ancestrais e medicinais;
- V. Incentivar a produção de escrita criativa e de documentos;
- VI. Desenvolvimento de novas tecnologias;

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Metas	Etapa/ Descrição	Unidade de Medida	Produto	Meios de Verificação
M1. Gestão do Projeto	Etapa 1. Definição da equipe de gestão e implementação	Professor Coordenador e Professores Colaboradores	Plano de Ação aprovado pelo Incra	Documento entregue - Plano de ação homologado
	Etapa 2. Contratação de Fundação de Apoio e custos de manutenção	Contrato		
	Etapa 3. Encontro de Capacitação da equipe do projeto	Capacitação		
	Etapa 4. Plano de Ação detalhado, com a relação dos projetos de assentamento e/ou comunidades quilombolas contemplados por SR	Plano de Ação		
M2. Pesquisa diagnóstica nos territórios quilombolas e assentamentos da reforma agrária selecionados no Plano de Ação - visando levantamento de dados ambientais, produtivas e acesso às políticas públicas e sociais.	Etapa 5. Elaboração de instrumentos de coleta de dados	Instrumento de coleta de dados	Diagnóstico	Diagnóstico com dados dos territórios quilombolas e assentamentos da reforma agrária selecionados para atuação
	Etapa 6. Aplicação de instrumento de coleta de dados	Instrumentos aplicados		
	Etapa 7. Sistematização dos formulários	Formulários sistematizados		
	Etapa 8. Relatório com informações sobre aplicação e sistematização dos formulários	Relatório		
M3. Capacitação das comunidades	Etapa 8. Capacitação presencial - Oficinas	Número de participantes	Certificados entregues aos participantes	Relatório com tema das capacitações, registro fotográfico, lista de presença com nome e CPF e comprovação dos certificados emitidos
	Etapa 9. Capacitação – Mini-cursos	Número de participantes		
M4. Articulação com a sociedade	Etapa 10. Articulação com a comunidades para fortalecimento de cadeias produtivas	Reuniões comunitárias	Relatório	Relatório com informações das articulações, registro fotográfico e lista de presença com nome e CPF.
M5. Elaboração e publicação de atividades do projeto (divulgação das atividades objeto do TED)	Etapa 11. Produção de documentário das atividades realizadas	Produção de Documentário	Documentário produzido	Documentário divulgado
	Etapa 12. Produção e impressão de Material Didático e Informativo.	Cartilhas	Cartilha aprovada	Cartilha impressa
	Etapa 13. Produção, editoração e impressão de livro das atividades realizadas	Livro	Livro aprovado	Livro Impresso
M6. Desenvolvimento, monitoramento, atualização de sistema de integração	Etapa 14. Elaboração, implementação e atualização de aplicativo de integração de informações referentes à respeito mulheres do campo.	Aplicativo para telefonia móvel (smartphone)	Aplicativo aprovado e operacionalizando	Aplicativo operacionalizando
	Etapa 15. Apresentação e capacitação do aplicativo	Capacitação	Público capacitado	Relatório com lista de presença com nome, CPF e registro fotográfico
M7. Apoio à ação de comercialização de produtos oriundos de assentamentos da reforma agrária	Etapa 16. Apoio à realização de atividade de divulgação e comercialização de produtos oriundos de assentamentos da reforma agrária.	Relatório	Realização da feira com a participação dos agricultores e agricultoras familiares	Relatório com registro fotográfico
M8. Sistematização de Resultados	Etapa 17. Produção de Relatório	Relatório	Relatório	Relatório

RESULTADOS ESPERADOS

Promover ações (reuniões, oficinas e mini- curso, publicação de cartilhas e de livro) para o fortalecimento dos conhecimentos e práticas voltadas para as realidades de mulheres, notadamente aquelas que vivem e trabalham em áreas rurais de assentamentos e territórios quilombolas. Ampliar a consciência do protagonismo feminino das mulheres destas áreas, com capacitação e melhoria contínua da qualidade de vida das pessoas envolvidas e na geração de produtos e de renda além de elaborar e fornecer um aplicativo de telefone celular para captação de informações, garantir a segurança e estabelecer um contato mais direto com o INCRA.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

A Universidade Federal Fluminense foi [criada](#) em 1960 com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). Originou-se da incorporação das Escolas Federais de Farmácia, Odontologia e Direito (1912), Medicina (1926) e Medicina Veterinária (1936); agregou outras cinco, das quais três eram estaduais, a saber: Enfermagem (1944), Serviço Social (1945), Engenharia (1952), e outras duas, particulares, Ciências Econômicas (1942) e Filosofia (1947). Após serem federalizadas e incorporadas, essa [união](#) passou a ser denominada Universidade Federal Fluminense. A missão da UFF é produzir, difundir e aplicar conhecimento e cultura de forma crítica e socialmente referenciada.

A Instituição possui unidades acadêmicas em Niterói e em [oito municípios](#) do interior do Estado do Rio de Janeiro – [Angra dos Reis](#) (Instituto de Educação de Angra dos Reis); [Campos dos Goytacazes](#) (Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional); [Macaé](#) (Instituto de Ciências da Sociedade); [Nova Friburgo](#) (Instituto de Saúde de Nova Friburgo - ISNF); [Petrópolis](#) (Escola de Engenharia de Petrópolis); [Rio das Ostras](#) (Instituto de Ciência e Tecnologia); [Santo Antônio de Pádua](#) (Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior - INFES), e [Volta Redonda](#), onde se situam o Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda, a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (EEIMVR) e o Instituto de Ciências Exatas (ICEx). Além disso a UFF mantém no município de Oriximiná, no Estado do Pará, um campus avançado que desenvolve atividades de pesquisa e extensão junto à população quilombola e ribeirinha do município.

A UFF possui atuação nacionalizada, sendo responsável atualmente e no passado recente, pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, com financiamento do governo federal, em vários estados da federação. No que concerne ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em especial, a UFF desenvolve intensa e profícua parceria, desde 2018. Esta colaboração representou a assinatura de 03 (três) TEDs, todos de abrangência nacional dois destes já finalizados e um terceiro em andamento.

No período compreendido entre 2006 e 2011 a UFF foi responsável pela realização de 04 (quatro) pesquisas nacionais, financiadas pelo governo federal, relativas à população quilombola brasileira.

O projeto oriundo do TED em pauta será coordenado no âmbito do NPAI-UFF, Núcleo de Pesquisa Aplicada Interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense, por docentes e técnicos com pesquisas e ações de extensão já desenvolvidas junto à comunidades remanescentes de quilombos e assentamentos da reforma agrária.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO:

6.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(x) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(x) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS:

8.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

() Não

8.2. O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

8.2.1. Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação de Apoio e Ressarcimento Institucional de despesas do tipo: custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED, tais como: aluguéis; manutenção e limpeza de imóveis; fornecimento de energia elétrica e de água; serviços de comunicação de dados e de telefonia; taxa de administração; e consultoria técnica, contábil e jurídica.

9. CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Metas	Etapas/ Descrição	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim	Produto	Meios de Verificação
	Etapas 1. Definição da equipe de gestão e implementação	Professor Coordenador e Professores Colaboradores	1	R\$ 3.320.000,00	R\$ 3.320.000,00	dez/23	dez/26		
	Etapas 2. Contratação de Fundação de Apoio e custos de manutenção	Contrato	1	R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.800.000,00	dez/23	dez/24		

M1. Gestão do Projeto	Etapa 3. Encontro de Capacitação da equipe do projeto	Capacitação	10	R\$ 90.000,00	R\$ 900.000,00	dez/23	dez/26	Plano de Ação aprovado pelo Incra	Documento entregue - Plano de ação homologado
	Etapa 4. Plano de Ação detalhado, com a relação dos projetos de assentamento e/ou comunidades quilombolas contemplados por SR	Plano de Ação	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	dez/23	dez/25		
	TOTAL M1					R\$ 9.020.000,01			
M2. Pesquisa diagnóstica nos territórios quilombolas e assentamentos da reforma agrária selecionados no Plano de Ação - visando levantamento de dados ambientais, produtivos e acesso às políticas públicas e sociais.	Etapa 5. Elaboração de instrumentos de coleta de dados	Instrumento de coleta de dados	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01	dez/23	ago/25	Diagnóstico	Diagnóstico com dados dos territórios quilombolas e assentamentos da reforma agrária selecionados para atuação
	Etapa 6. Aplicação de instrumento de coleta de dados	Instrumentos aplicados	5000	R\$ 400,00	R\$ 2.000.000,00	set/25	dez/26		
	Etapa 7. Sistematização dos formulários	Formulários sistematizados	5000	R\$ 220,00	R\$ 1.100.000,00				
	Etapa 8. Relatório com informações sobre aplicação e sistematização dos formulários	Relatório	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	set/25	dez/26		
	TOTAL M2					R\$ 3.115.000,01			
M3. Capacitação das comunidades	Etapa 8. Capacitação presencial - Oficinas	Número de participantes	2500	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750.000,00	dez/24	dez/26	Certificados entregues aos participantes	Relatório com tema das capacitações, registro fotográfico, lista de presença com nome e CPF e comprovação dos certificados emitidos
	Etapa 9. Mini cursos de capacitação	Número de participantes	2500	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750.000,00	dez/24	dez/26		
	TOTAL M3					R\$ 7.500.000,00			
M4. Articulação com a sociedade	Etapa 10. Articulação com a comunidades para fortalecimento de cadeias produtivas	Reuniões comunitárias	50	R\$ 25.000,00	R\$ 1.250.000,00	dez/24	dez/26	Relatório	Relatório com informações das articulações, registro fotográfico e lista de presença com nome e CPF
	TOTAL M4					R\$ 1.250.000,00			
M5. Elaboração e publicação de atividades da pesquisa (divulgação das atividades objeto do TED)	Etapa 11. Produção de documentário das atividades realizadas	Produção de Documentário	5	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00	dez/24	dez/26	Documentário produzido	Documentário divulgado
	Etapa 12. Produção e impressão de Material Didático e Informativ.	Cartilhas	5.000	R\$ 75,00	R\$ 375.000,00	dez/24	dez/26	Cartilha aprovada	Cartilha impressa
	Etapa 13. Produção, editoração e impressão de livro das atividades realizadas	Livro	300	R\$ 500,00	R\$ 150.000,00	dez/24	dez/26	Livro aprovado	Livro Impresso
	TOTAL M5					R\$ 1.525.000,00			

M6. Desenvolvimento, monitoramento, atualização de sistema de integração	Etapa 14. Elaboração, implementação e atualização de aplicativo de integração de informações referentes à respeito mulheres do campo.	Aplicativo para telefonia móvel (smartphone)	1	R\$ 3.148.000,00	R\$ 3.148.000,00	dez/25	dez/26	Aplicativo aprovado e operacionalizando	Aplicativo operacionalizando	
	Etapa 15. Apresentação e capacitação do aplicativo	Capacitação	1.271	R\$ 1.500,00	R\$ 1.906.999,98	dez/25	dez/26	Público capacitado	Relatório com lista de presença com nome, CPF e registro fotográfico	
	TOTAL M6					R\$ 5.054.999,98				
M7. Apoio à ação de comercialização de produtos oriundos de assentamentos da reforma agrária	Etapa 16. Apoio à realização de uma atividade de divulgação e comercialização de produtos oriundos de assentamentos da reforma agrária.	Relatório	10	R\$ 252.000,00	R\$ 2.520.000,00	mai/25	dez/26	Realização da feira com a participação dos agricultores e agricultoras familiares	Relatório com registro fotográfico	
	TOTAL M7					R\$ 2.520.000,00				
M8. Sistematização de Resultados	Etapa 17. Produção de Relatório	Relatório	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	jun/26	dez/26	Relatório	Relatório	
	TOTAL M8					R\$ 15.000,00				
TOTAL GERAL						R\$ 30.000.000,00				

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês/ Ano	Valor
Dez/2023	R\$ 1.000.000,00
Dez/2024	R\$ 4.300.000,00
Jan/2025	R\$ 88.970,00
Jun/2025	R\$ 4.611.030,00
Dez/2025	R\$ 20.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
339039 - Serviços de terceiros – PJ Contratação da Fundação de Apoio para Desenvolvimento em Conjunto com a UFF.	Sim	R\$ 4.800.000,00
339039 - Serviços de terceiros – PJ Contratação da Fundação de Apoio para Desenvolvimento em Conjunto com a UFF.	Não	R\$ 25.200.000,00
TOTAL		R\$ 30.000.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Rio de Janeiro - RJ, data da assinatura eletrônica

(Assinado Eletronicamente)
ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA
Reitor
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

13. APROVAÇÃO

Brasília - DF - Data da Assinatura

(Assinado Eletronicamente)
MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES



Documento assinado eletronicamente por **Maria Rosilene Bezerra Rodrigues, Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, Usuário Externo**, em 07/05/2025, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24023038** e o código CRC **AE4FBE4A**.