

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADATED - Nº 19 /2017, de 14 de DEZEMBRO de 2017

PROCESSO: _____ SIAFI: _____

I - Identificação: (Título/Objeto da Despesa)


I.1.	Título do projeto:	GOVERNANÇA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DO INCRA E UNIÃO NAS REGIÕES SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE E NORDESTE
I.2.	Objeto da despesa:	Produzir e gerir informações relativas à Governança e à Regularização Fundiária de Terras Federais localizadas nas áreas de responsabilidade do INCRA (17 estados fora da Amazônia Legal e Distrito Federal), visando contribuir para o conhecimento do quantitativo de terras públicas regularizáveis, bem como para a diminuição do passivo da regularização fundiária. Planejar, qualificar e acompanhar planos, projetos e ações relativas à Governança e à Regularização Fundiária de em Terras Federais nas áreas de competência do Incra.

II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora

II.1	Unidade Gestora Repassadora:	373001/37201
II.1.1.	Órgão Responsável:	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
II.1.2.	CNPJ	00.375.972/0001-60
II.2	Unidade Gestora Recebedora:	UG: 154040 GESTÃO: 15257
II.2.1.	Órgão Responsável:	Universidade de Brasília (UnB)
II.2.2.	CNPJ:	00.038.174/0001-43

III - Justificativa: (Motivação/Clientela/Cronograma físico)

III. 1.	Motivação da descentralização
<p>O Incra, na temática governança fundiária, está frente a um enorme desafio. O processo deixou de ser prioritário para a autarquia durante várias décadas e agora se faz necessário fortalecer e ampliar esta política e necessariamente dispor de respostas institucionais rápidas e precisas. A sociedade exige uma atuação administrativa maior e mais eficaz da Instituição, ou seja, espera-se que o Incra assuma efetivamente seu papel de responsável pela gestão da malha fundiária nacional.</p> <p>Este desafio não poderá ser superado por meio de uma atuação isolada do Incra. É necessária a ampliação das parcerias. Como exemplo, tem-se o acordo internacional entre o Incra e a FAO em fase de elaboração e que será assinado em meados deste ano, tendo como objetivo apoiar e modernizar o Incra, para que a instituição possa cumprir com sua imensa responsabilidade</p>	



fundiária.

Na área legal, há um fato novo que faz com que o Incra retome o processo de regularização fundiária, pois a partir das alterações ocorridas na lei 11.952/2009, promovidas pela MPV 759/2016, passa-se a ter uma lei específica para a regularização fundiária de áreas do Incra, localizadas fora da Amazônia Legal também.

O Incra vislumbra na UnB um dos parceiros ideais para a retomada enérgica do processo de governança e de regularização fundiária fora da Amazônia Legal. A “expertise” na área de pesquisa e produção acadêmica, o conhecimento sobre a temática, proveniente de outras parcerias em andamento com o Incra, qualificam sobremaneira o parceiro.

Não há como o Incra retomar este processo sem o estabelecimento de parcerias. Seu quadro de servidores, cada vez mais reduzido, exige que produtos sejam melhores elaborados para serem viabilizados. Esta É uma condição reinante na moderna gestão pública, que a partir de bons projetos, contrata os serviços necessários, o que aliás, já tem sido uma prática da Autarquia.

A parceria com a UnB propiciará, além do resgate e do conhecimento de todo o processo de regularização fundiária ocorrido nas últimas décadas, a produção de planos e produtos altamente qualificados, visando a obtenção dos resultados esperados. Além disso, a UnB contará com uma fundação de apoio para a gestão administrativa e financeira o que trará agilidade as atividades técnicas do projeto.

III. 2.

Clientela beneficiada pela descentralização

O reconhecimento da necessidade de regularização fundiária e a sua necessária governança faz com que o processo em curso, objeto deste TED, garanta que a Universidade de Brasília coopere na pesquisa em Governança Fundiária e apoio ao programa de Regularização Fundiária em terras do Incra e União.

Seu objeto abarca uma vasta gama de benefícios e beneficiários. Do lado da UnB são pesquisadores, estudantes e programas de pós-graduações, além da sociedade como um todo os beneficiários da pesquisa.

Diretamente, por parte dos objetivos do Projeto, os beneficiários, ocupantes de terras do Incra, beneficiários dos projetos de colonização criados antes do I PNRA, moradores de áreas agora urbanas, mas situadas em terras do Incra, beneficiários com títulos vencidos que necessitam renegociar seus débitos e validarem seus títulos são parte deste público beneficiário diretamente que se estima em mais de 1.5 milhão de pessoas. Se considerarmos ainda a inclusão no TED do desenvolvimento e implementação de sistema para emissão de títulos da regularização fundiária e reforma agrária este número será muito mais significativo.

Benefícios para as pessoas, que com sua terra regularizada conseguem acessar inúmeras políticas públicas hoje inacessíveis e alçar novos patamares de cidadania. E

Li



beneficia-se também o Incra, órgão fundiário que aumenta sobremaneira a sua governança sobre a malha fundiária, e neste caso, terras sob sua responsabilidade direta.

III. 3.		Cronograma físico				
META	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1.1	Constituição de equipe e apoio	Equipe	1	Mês 1	Mês 28
	1.1.1	Constituição de um coordenador do projeto e 6 professores colaboradores, a partir do quadro funcional da Universidade	Equipe	1	Mês 1	Mês 28
	1.1.2	Seleção, contratação e manutenção de Coordenadores Especialista de nível superior, com dedicação exclusiva durante o prazo de vigência do projeto, para desenvolver ações de coordenação, acompanhamento, planejamento e operacionalização das ações descritas no TED.	Técnico	2	Mês 2	Mês 28
02	2.1	Plano Nacional de Regularização Fundiária	Un	1	Mês 2	Mês 30
	2.1.1	Diagnóstico Nacional da situação fundiária nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste, Nordeste. → Imóveis do Incra → Imóveis da União → Imóveis privados em regiões específicas → Imóveis públicos estaduais em áreas prioritárias	un	1	Mês 2	Mês 30
	2.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma com o objetivo de implementar o Plano Nacional de Regularização Fundiária	un	1	Mês 2	Mês 30
03	3.1	Plano de Regularização Fundiária Serra do Ramalho / BA	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2	Plano de Regularização Fundiária para a Fazenda Nacional Santa Cruz / RJ	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3	Plano de Regularização Fundiária para o Oeste Paranaense – Faixa de Fronteira, Braviaco	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.4	Plano de Regularização Fundiária para o Norte de Minas Gerais / MG	un	1	Mês 3	Mês 9
3.4.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9	

	3.4.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5	Plano de Regularização Fundiária para o Estado do Piauí / PI	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6	Plano de Regularização Fundiária PIC Alexandre Gusmão / DF	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.7	Elaborar Plano com cronograma de ação visando à implementação da Titulação nos 34 Projetos de Colonização	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.7.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.7.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
04	4.1	Elaborar o Plano de Georreferenciamento das Glebas Públicas Federais e dos imóveis rurais passíveis de Regularização Fundiária em Terras do Incra e da União e Titulação em projetos de colonização anteriores o I PNRA	un	1	Mês 3	Mês 9
05	5.1	Estudo e mapeamento de processos visando o aperfeiçoamento da Regularização Fundiária em terras do Incra, da União e projetos de colonização anteriores o I PNRA.	un	1	Mês 3	Mês 26
	5.2	Estudo e avaliação de sistemas visando seu aperfeiçoamento, atualização e integração.	un	1	Mês 3	Mês 26
06	6.1	Estudo sobre o marco legal afetos a ação de Regularização Fundiária nas suas diversas dimensões.	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.1	Diagnóstico sobre as leis e normativos que regem as ações de Regularização Fundiária nas suas diferentes dimensões	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.2	Análise sobre o regramento legal, visando a identificar os entraves para o avanço nos processos de Regularização Fundiária.	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.3	Quadro de proposição sobre as ações que deverão ser desenvolvidas para a superação dos problemas legais.	un	1	Mês 3	Mês 15
07	7.1	Plano de Ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras públicas situada na faixa de fronteira nacional.	un	1	Mês 3	Mês 8

kk



	7.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 8
	7.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 8
08	8.1	Plano de Arrecadação, incluindo diagnóstico de áreas já arrecadadas (áreas em hectares, nome, localização, matrícula e destinação para entes públicos ou privados) e das passíveis de arrecadação.	un	1	Mês 3	Mês 15
	8.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	8.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
9	9.1	Elaboração de estudo que aponte a estratégia e o mecanismo a ser utilizado na negociação e renegociação dos débitos e validação dos títulos expedidos pelo Incra.	un	1	Mês 3	Mês 15
	9.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	9.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
10	10.1	Plano de concessão de áreas rurais que perderam a vocação agrícola para os Estados e Municípios.	un	1	Mês 3	Mês 15
	10.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	10.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
11	11.1	Elaborar Plano de Regularização Fundiária de terras estaduais ou repassadas pelo Incra aos Estados objeto de relação formal entre as entidades governamentais.	un	1	Mês 3	Mês 15
	11.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	11.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
12	12.1	Ações institucionais estratégicas	Reuniões	6	Mês 1	Mês 30
	12.1.1	Reunião com parceiros estratégicos institucionais	Reuniões	6	Mês 1	Mês 30
13	13.1	Implementação de pesquisa teórica e empíricas	Linhas de pesquisa	2	Mês 1	Mês 30
	13.1.1	Divulgação de resultados preliminares em eventos nacionais e internacionais	Publicações	6	Mês 1	Mês 30
	13.1.2	Publicação em periódicos com avaliação Qualis	Publicações	6	Mês 1	Mês 30
14	14.1	Publicação livro	Publicações	1	Mês 21	Mês 26
15	15.1	Seminários de balanço, capacitação e divulgação dos resultados para pesquisadores, estudantes, servidores, colaboradores e contratados dos órgãos envolvidos.	Evento	10	Mês 3	Mês 26
	15.2	Realizar atividades de capacitação abertas				

	ao público em geral, na modalidade à distância sobre as temáticas de Governança Fundiária no Brasil, contemplando os temas de Regularização Fundiária, Cadastro Multifinalitário, Gestão de Conflitos Agrários e outros vinculados a temática fundiária. A carga horaria total das atividades deve estar entre 400 e 500 horas.	Evento	12	Mês 3	Mês 26
--	---	--------	----	-------	--------

IV - Relação entre as Partes: (Descrição e Prestação de Contas das Atividades)

IV. 2.	Prestação de Contas das Atividades
<p>A Prestação de Contas Final do presente Termo de Execução Descentralizada será formalizada pelo parceiro ao término do objeto, devendo ser encaminhados, à unidade descentralizadora no prazo de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência deste Instrumento, os seguintes documentos:</p> <p>a) Relatório de Cumprimento do Objeto, conforme anexo I, indicando, quando for o caso, relação de bens produzidos ou construídos, relação de trabalhadoras rurais atendidas, quantitativo de documentos emitidos classificados por tipo de documento civil.</p> <p>b) Relatório físico-financeiro, conforme anexo II;</p> <p>c) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.</p> <p>Caberá à recebedora promover, por meio de sua Unidade Gestora, a prestação de contas referente à aplicação e execução orçamentária e financeira dos recursos oriundos deste Termo de Execução Descentralizada juntamente com sua Prestação de Contas Anual aos seus Órgãos de Controle Interno e Externo da União.</p>	

V - Previsão Orçamentária: (Detalhamento Orçamentário com Previsão de Desembolso)

A execução do objeto do presente Termo requererá o montante de recursos no total de R\$ 10.674.769,55 a cargo da unidade descentralizadora dos recursos, conforme os dados abaixo indicados:

Exercício financeiro de 2017/2-2018-2019-2020/1			
Programa de trabalho/Projeto/Atividade/PO	Fonte	Natureza da Despesa	Valor (R\$ 1,00)
		339014	50.000,00
		339033	100.000,00
		339039	10.524.769,55
TOTAL			RS 10.674.769,55

Cronograma de desembolso 2017-2020			
Dez/2017	Jan/2018	Jan /2019	Total
R\$ 1.606.001,82	R\$ 5.334.569,25	R\$ 3.734.198,48	R\$ 10.674.769,55

VI – Vigência, alteração e Prorrogação:

VI.1 – O prazo de vigência do presente Termo de Execução Descentralizada será de 30 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, previamente acordado entre os partícipes, abrangendo aditivos de prazos, valores, metas e resultados, mantendo-se inalterado o objeto da avença.

VI.2 O pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte, com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência delimitado.

VI.3 No caso de atraso na liberação do recurso por motivos atribuídos à unidade descentralizadora dos recursos, o prazo de vigência deste Instrumento será prorrogado “de ofício” antes de seu término, limitado ao exato período de atraso verificado.

VII – Denúncia e da Rescisão:


Este Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado pelos partícipes e rescindido a qualquer tempo, por descumprimento de qualquer de suas Cláusulas, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos no art. 80 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011.


VIII – Da Publicação:

Este Termo, bem como os seus eventuais Termos Aditivos, serão publicados em extrato, no Diário Oficial da União, que será providenciado pela unidade descentralizadora, devendo esta ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias da sua assinatura, conforme Parágrafo Único, do art. 61, da Lei 8.666/93.

IX – Data e Assinaturas:

Brasília-DF, 14 de DEZEMBRO de 2017.


Leonardo Goes Silva
 Presidente
 INCRA
 CPF: ██████████


Márcia Abrahão Moura
 Mag. Reitora
 Universidade de Brasília
 CPF: ██████████



Universidade de Brasília

PLANO DE TRABALHO

1 – TIPO PROJETO

<input checked="" type="checkbox"/> Pesquisa	<input type="checkbox"/> Curso de Pós- Graduação	<input type="checkbox"/> Atividade de Extensão	<input type="checkbox"/> Ensino de Graduação
--	--	--	--

2 – TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL

<input type="checkbox"/> Acordo	<input type="checkbox"/> Convênio	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Execução Descentralizada	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> outro
---------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------

3 – DADOS CADASTRAIS DA FUB

Órgão/Entidade Proponente FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA			C.N.P.J 00.038.174/0001-43	
Endereço CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO – PRÉDIO DA REITORIA - ASA NORTE				
Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 70910-900	Telefone (61) 3107-0246	UG / Cód. Gestão 154040 / 15257
Banco Banco do Brasil - 001	Agência 1607-1	Conta Corrente 170.500-8		Praça de Pagamento Brasília
Nome do Representante Legal MÁRCIA ABRAHÃO MOURA				CPF [REDACTED]
CI / Órgão Exp. / Emissão [REDACTED] SSP/DF Expedição 01/08/1995		Cargo Professora	Função Reitora	Matrícula FUB 145378
e-mail unb@unb.br				
Nome do Coordenador(a) do Projeto Mario Lucio de Ávila				CPF [REDACTED]
CI / Órgão Exp. / Emissão [REDACTED]		Cargo Professor Adjunto	Função Professor	Matrícula FUB 1052853
E-mail unbavila@gmail.com				Telefone 61 31078109

4 – DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE / CONTRATANTE

Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	2 – Nome / Razão Social Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária		3 - CNPJ 00.038.174/0001-43	
Endereço sede (Av., Rua, N°, Bairro) Setor Bancário Norte (SBN) Quadra 01 Bloco D - Edifício Palácio do Desenvolvimento				
Cidade Brasília	UF DF	CEP 70.057-900	(DDD) Telefone 61 3411 7474	(DDD) Fax
Nome do representante legal Leonardo Góes Silva				CPF [REDACTED]
CI / Órgão Exp. / Emissão [REDACTED] SSP/BA		Cargo Presidente		

5 - OUTROS PARTICIPES

[Handwritten signatures]



PLANO DE TRABALHO

Tipo () Público () Privado	2 - Nome / Razão Social			3 - CNPJ
Endereço sede (Av., Rua, Nº, Bairro)				
Cidade	UF	CEP	(DDD) Telefone	(DDD) Fax
Nome do representante legal				CPF
CI / Órgão Exp. / Emissão		Cargo		

6 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto NOME DO PROJETO “GOVERNANÇA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DO INCRA E UNIÃO NAS REGIÕES SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE E NORDESTE”.	Período de Execução	
	Início A partir da assinatura	Término 30 meses após a assinatura
Valor Total R\$ 10.674.769,55 (dez milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais, cinquenta e cinco centavos)		
Objetivo <p>O presente Projeto de Pesquisa, intitulado GOVFUN-BR tem por objetivo o mapeamento, a produção e gestão da informação e o acompanhamento, planejamento e qualificação de planos, projetos e ações relativas à governança do Programa de Regularização Fundiária de Terras Federais nas áreas de responsabilidade do INCRA (17 estados fora da Amazônia Legal e Distrito Federal) contribuindo para a diminuição do passivo de terras públicas regularizáveis do órgão.</p> <p>Pretende-se gerar informações e acompanhar, qualificar e apoiar a elaboração do Plano Nacional de Regularização Fundiária e os processos necessários para sua governança.</p>		



PLANO DE TRABALHO

Justificativa do Projeto

O INCRA, na temática governação fundiária, está frente a um enorme desafio. É necessário fortalecer e ampliar esta política e necessariamente dispor de respostas institucionais rápidas e precisas. A sociedade exige uma competência administrativa maior da Instituição, assumindo efetivamente seu papel de responsável pela malha fundiária nacional.

Também há o convencimento que este desafio não poderá ser levado a bom termo com uma condução isolada. É necessário a ampliação de parcerias. Prova está no acordo internacional do INCRA com a FAO que está sendo elaborado e que será assinado em outubro deste ano que tem como objetivo central justamente o apoio e a modernização do INCRA no cumprimento da sua imensa responsabilidade fundiária.

É necessário destacar que a Regularização Fundiária também se respalda nas Diretrizes Voluntárias Sobre a Governança Responsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da Segurança Alimentar Nacional, aprovadas na 38ª Sessão Extraordinária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA), em maio de 2012. Estas Diretrizes Voluntárias correspondem ao principal normativo internacional que trata das questões fundiárias, tendo sido acordadas entre países – membros das Nações Unidas e tem como objetivos promover melhorias e aprimoramento na governança da terra, dos sistemas de posse da terra, no uso dos recursos naturais pesqueiros e florestais, o fortalecimento institucional dos órgãos executores da política agrária e dos demais atores envolvidos de forma direta ou indireta na execução desta política e o fomento à cooperação entre eles.

Na área legal, há um fato novo que faz com que o INCRA retome o processo de regularização fundiária, pois a partir das alterações ocorridas na Lei 11.952/2009, promovidas pela MPV 759/2016, convertida na Lei 13.465/17, passa-se a ter uma lei específica para a regularização fundiária de áreas do INCRA, localizadas fora da Amazônia Legal também.

O INCRA vislumbra na UnB um dos parceiros ideais para a retomada enérgica do processo de governança e de regularização fundiária fora da Amazônia Legal. A “expertise” na área de pesquisa e elaboração acadêmica, o conhecimento da temática proveniente de outras cooperações em andamento com o INCRA (Projeto RADIS em cooperação com A Diretoria de Desenvolvimento de Assentamentos) qualifica sobremaneira o parceiro.

Não há como o INCRA retomar este processo sem parceiros. É uma condição reinante na moderna gestão pública. A parceria com a UnB vai propiciar além do resgate e conhecimento de todo o processo de regularização nas últimas décadas a produção de planos e produtos altamente qualificados para a obtenção dos resultados esperados. Além disso, a UnB contará com uma fundação de apoio para a gestão administrativa e financeira o que trará agilidade as atividades técnicas do projeto.



PLANO DE TRABALHO

Resultados Esperados (descrever sucintamente)

1. Diagnóstico da Regularização Fundiária em Terras do INCRA e União e Terras Estaduais, nos 17 Estados fora da Amazônia Legal e no Distrito Federal.
2. Estudo, com diagnóstico nacional da situação fundiária (fora da Amazônia Legal) com detalhamento em determinadas regiões prioritárias e temas específicos repercutindo em Plano Nacional de Regularização Fundiária – PNRF / INCRA que direcione e subsidie as políticas públicas relacionadas a área.
3. Documentos de subsídios que possibilitem a regularização de cerca de 30 mil áreas atualmente ocupadas irregularmente visando agilizar a ratificação de registros em cerca 50 mil propriedades, beneficiando diretamente mais de 400 mil pessoas.
4. Relatório de análise de títulos antigos de mais de 100 mil famílias, beneficiando mais de 300 mil pessoas.
5. Aprimoramento das ações e atividades do INCRA em caráter nacional e nas Superintendências Regionais, com planejamento e produtos qualificados.
6. Obtenção de planos e planejamentos qualificados que permitam a obtenção de recursos orçamentários para a execução da regularização fundiária nas terras do INCRA e União.
7. Relatório analítico de subsídio ao aumento do controle da malha fundiária através do georreferenciamento e certificação de áreas públicas.
8. Relatório de atividades de apoio e desenvolvimento de sistemas informatizados (banco de dados, titulação e georreferenciamento).
9. Livros, artigos científicos, difusão em eventos nacionais e internacionais, orientação de graduação e pós-graduação.
- 10 Capacitação de servidores, colaboradores e público em geral regularização fundiária, cadastro multifinalitário e outros temas relacionados a governança fundiária.



PLANO DE TRABALHO

7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	Etapa/ Fase	Atividades	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1.1	Constituição de equipe e apoio	Equipe	1	Mês 1	Mês 28
	1.1.1	Constituição de um coordenador do projeto e 6 professores colaboradores, a partir do quadro funcional da Universidade	Equipe	1	Mês 1	Mês 28
	1.1.2	Seleção, contratação e manutenção de Coordenadores Especialista de nível superior, com dedicação exclusiva durante o prazo de vigência do projeto, para desenvolver ações de coordenação, acompanhamento, planejamento e operacionalização das ações descritas no TED.	Técnico	2	Mês 1	Mês 28
02	2.1	Plano Nacional de Regularização Fundiária	Un	1	Mês 2	Mês 30
	2.1.1	Diagnóstico Nacional da situação fundiária nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste, Nordeste. → Imóveis do Incra → Imóveis da União → Imóveis privados em regiões específicas → Imóveis públicos estaduais em áreas prioritárias	un	1	Mês 2	Mês 30
	2.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma com o objetivo de implementar o Plano Nacional de Regularização Fundiária	un	1	Mês 2	Mês 30
03	3.1	Plano de Regularização Fundiária Serra do Ramalho / BA	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2	Plano de Regularização Fundiária para a Fazenda Nacional Santa Cruz / RJ	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.2.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3	Plano de Regularização Fundiária para o Oeste Paranaense - Faixa de Fronteira, Braviaco	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.3.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.4	Plano de Regularização Fundiária para o Norte de Minas Gerais / MG	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.4.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.4.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5	Plano de Regularização Fundiária para o Estado do Piauí / PI	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.5.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6	Plano de Regularização Fundiária PIC Alexandre Gusmão / DF	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9
	3.6.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9
3.7	Elaborar Plano com cronograma de ação visando à implementação da Titulação nos 34 Projetos de Colonização	un	1	Mês 3	Mês 9	
3.7.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 9	
3.7.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 9	



PLANO DE TRABALHO

04	4.1	Elaborar o Plano de Georreferenciamento das Glebas Públicas Federais e dos imóveis rurais passíveis de Regularização Fundiária em Terras do Incra e da União e Titulação em projetos de colonização anteriores o I PNRA	un	1	Mês 3	Mês 9
05	5.1	Estudo e mapeamento de processos visando o aperfeiçoamento da Regularização Fundiária em terras do Incra, da União e projetos de colonização anteriores o I PNRA.	un	1	Mês 3	Mês 26
	5.2	Estudo e avaliação de sistemas visando seu aperfeiçoamento, atualização e integração.	un	1	Mês 3	Mês 26
06	6.1	Estudo sobre o marco legal afetos a ação de Regularização Fundiária nas suas diversas dimensões.	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.1	Diagnostico sobre as leis e normativos que regem as ações de Regularização Fundiária nas suas diferentes dimensões	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.2	Análise sobre o regramento legal, visando a ideotificar os entraves para o avanço nos processos de Regularização Fundiária.	un	1	Mês 3	Mês 15
	6.1.3	Quadro de proposição sobre as ações que deverão ser desenvolvidas para a superação dos problemas legais.	un	1	Mês 3	Mês 15
07	7.1	Plano de Ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras públicas situada na faixa de fronteira nacional.	un	1	Mês 3	Mês 8
	7.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 8
	7.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 8
08	8.1	Plano de Arrecadação, incluindo diagnóstico de áreas já arrecadadas (áreas em hectares, nome, localização, matrícula e destinação para entes públicos ou privados) e das passíveis de arrecadação.	un	1	Mês 3	Mês 15
	8.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	8.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
9	9.1	Elaboração de estudo que aponte a estratégia e o mecanismo a ser utilizado na negociação e renegociação dos débitos e validação dos títulos expedidos pelo Incra.	un	1	Mês 3	Mês 15
	9.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	9.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
10	10.1	Plano de concessão de áreas rurais que perderam a vocação agrícola para os Estados e Municípios.	un	1	Mês 3	Mês 15
	10.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	10.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
11	11.1	Elaborar Plano de Regularização Fundiária de terras estaduais ou repassadas pelo Incra aos Estados objeto de relação formal entre as entidades governamentais.	un	1	Mês 3	Mês 15
	11.1.1	Diagnóstico da situação fundiária existente	un	1	Mês 3	Mês 15
	11.1.2	Análise, proposição de ações e cronograma	un	1	Mês 3	Mês 15
12	12.1	Ações institucionais estratégicas	Reuniões	6	Mês 1	Mês 30
	12.1.1	Reunião com parceiros estratégicos institucionais	Reuniões	6	Mês 1	Mês 30
13	13.1	Implementação de pesquisa teórica e empíricas	Linhas de pesquisa	2	Mês 1	Mês 30
	13.1.1	Divulgação de resultados preliminares em eventos nacionais e internacionais	Publicações	6	Mês 1	Mês 30
	13.1.2	Publicação em periódicos com avaliação Qualis	Publicações	6	Mês 1	Mês 30



PLANO DE TRABALHO

14	14.1	Publicação livro	Publicações	1	Mês 21	Mês 26
15	15.1	Seminários de balanço, capacitação e divulgação dos resultados para pesquisadores, estudantes, servidores, colaboradores e contratados dos órgãos envolvidos.	Evento	10	Mês 3	Mês 26
	15.2	Realizar atividades de capacitação abertas ao público em geral, na modalidade à distância sobre as temáticas de Governança Fundiária no Brasil, contemplando os temas de Regularização Fundiária, Cadastro Multifinalitário, Gestão de Conflitos Agrários e outros vinculados a temática fundiária. A carga horária total das atividades deve estar entre 400 e 500 horas.	Evento	12	Mês 3	Mês 26

8 - PLANO DE APLICAÇÃO – (Anexo I)


9 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS – (Anexo II)

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

Concedente ou Contratante

2017-2020			
Dez/2017	Jan/2018	Jan /2019	Total
R\$ 1.606.001,82	R\$ 5.334.569,25	R\$ 3.734.198,48	R\$ 10.674.769,55

11 - ASSINATURA

<p><u>Brasília, 13 de agosto, 2019</u> Local e Data</p>	<p> _____ Coordenador(a) do Projeto FUB</p>
---	---

12 - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

<p>Aprovado</p> <p>_____ Local e Data</p>	<p> _____ Representante Legal</p>
---	--



PLANO DE TRABALHO

ANEXO I

RESUMO DA APLICAÇÃO		
DISTRIBUIÇÃO FINAL DE RUBRICAS, POR ELEMENTOS DE DESPESA, NO PLANO DE TRABALHO		
3.3.90.14	Diárias - Servidor Federal	R\$ 50.000,00
3.3.90.36	Despesas totais com Pessoa Física (pagamento de diárias)	R\$ -
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 100.000,00
3.3.90.30	Material de consumo	R\$ -
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ -
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ -
3.3.90.35	Serviços de Consultoria (realizado por Pessoa Física ou Jurídica)	R\$ -
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.524.769,55
4.4.90.39	Aquisição de Software	R\$ -
4.4.90.51	Obras e Instalações	R\$ -
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	R\$ -
3.3.91.47	Obrigações tributárias e contributivas	R\$ -
TOTAL A SER REPASSADO:		R\$ 10.674.769,55



PLANO DE TRABALHO

ANEXO II

Detalhamento de despesas com Diárias				Valor a detalhar	R\$	50.000,00
Item	Diárias	Beneficiário:	Valor unitário	Quantidade	Valor Total	
01	Diárias	Equipe UnB	200,00	250	R\$	50.000,00
Total					R\$	50.000,00
Detalhamento de despesas com passagens e locomoção				Valor a detalhar	R\$	100.000,00
Item	Passagem/Desp. Locomoção	Beneficiário:	Valor unitário	Quantidade	Valor Total	
01	Passagem	Equipe UnB	1.000,00	90	R\$	90.000,00
02	Desp. Com locomoção (locação de veículo)	Equipe UnB	500,00	20	R\$	10.000,00
Total					R\$	100.000,00
Detalhamento de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				Valor a detalhar	R\$	10.524.769,55
Item	Descrição resumida do serviço		Unidade	Valor do serviço		
01	Custos indiretos FUB. Resolução CAD 045/2014. Amparo legal nº 6.170 de julho de 2007 Art. 12-A caput e inciso IV		Serviço	R\$	878.354,18	
02	Contratação de fundação de apoio.		Serviço	R\$	1.012.873,61	
03	Auxílio Financeiro a Pesquisador		Pesquisa	R\$	1.025.600,00	
04	Bolsa de Estágio		Pesquisa	R\$	144.001,20	
05	Pessoal Técnico CLT		Pessoal	R\$	970.354,81	
06	Serviços de Terceiro Pessoa Física		Pessoal	R\$	41.165,54	
07	Obrigações Tributárias e Contributivas		Encargo	R\$	8.233,11	
08	Diárias		Trecho	R\$	61.760,00	
09	Passagens		Bilhete	R\$	100.000,00	
10	Material de Consumo		Peça	R\$	121.000,00	
11	Realização de simpósios/congressos para divulgação de resultados em todo território nacional (logística, organização e execução de eventos)		Evento	R\$	326.400,00	
12	Serviços de pessoa jurídica especializada em coleta de dados agrários, ambientais, geográficos, socioeconômicos e fundiários.		Serviço	R\$	3.503.140,52	
13	Serviços gráficos confecção/publicação de livros.		Serviço	R\$	90.000,00	
14	Contratação de serviços de TI		Serviço	R\$	1.429.036,24	
15	Capacitações de pessoal Ingra		Evento	R\$	484.149,99	
16	Publicações de artigos científicos no País e no exterior.		Inscrição	R\$	67.700,15	
17	Cursos de capacitação, treinamentos e aperfeiçoamento de equipes.		Inscrição	R\$	45.000,00	
18	Participação/inscrição em congressos nacionais e internacionais.		Inscrição	R\$	59.000,20	
19	Serviços de comunicação (correios, telefonia, transporte de encomendas)		Inscrição	R\$	60.000,00	
20	Publicação de resultados através de vídeos e material.		Inscrição	R\$	57.000,00	
21	Manutenção de equipamentos, bens móveis e imóveis.		Inscrição	R\$	40.000,00	
Total Pessoa Jurídica:					R\$	10.524.769,55
Total TED:					R\$	10.674.769,55



Universidade de Brasília

PLANO DE TRABALHO

Detalhamento pessoa jurídica					
1 - BOLSA DE PESQUISA - Auxílio Financeiro a Pesquisador					
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Período/Meses	Valor Unitário	Valor Total
Professor Pesquisador	pesquisa	2	28	R\$ 8.000,00	R\$ 448.000,00
Professor Pesquisador	pesquisa	4	28	R\$ 4.000,00	R\$ 448.000,00
Pesquisador	pesquisa	3	24	R\$ 1.800,00	R\$ 129.600,00
Sub-total item 1					R\$ 1.025.600,00
1.2 - BOLSA DE ESTÁGIO (Lei 11.788/2008)					
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Período/Meses	Valor Unitário	Valor Total
Bolsa de estágio	mês	15	24	R\$ 316,67	R\$ 114.001,20
Auxílio Transporte	mês	15	24	R\$ 80,00	R\$ 28.800,00
Seguro de vida	mês	15	24	R\$ 3,33	R\$ 1.200,00
Sub-total item 1.2					R\$ 144.001,20
Sub-total item - Bolsas					R\$ 1.169.601,20

2 - PESSOAL TÉCNICO CLT*						
2.1 - PESSOAL TÉCNICO CLT	Unid.	Qtd.	Período/Mês	Valor	Encargos 80%	Valor Total
Supervisor de Área (F)	mês	2	12	R\$ 8.369,42	R\$ 6.695,54	R\$ 361.558,94
Aumento de discídio (4%) - Ano 2	4%					
Supervisor de Área (F)	mês	2	12	R\$ 8.704,20	R\$ 6.963,36	R\$ 376.021,30
Aumento de discídio (4%) - Ano 3	4%					
Supervisor de Área (F)	mês	2	5	R\$ 9.052,36	R\$ 7.241,89	R\$ 162.942,56
Sub-total item 2.1						R\$ 900.522,81



Universidade de Brasília

PLANO DE TRABALHO

2.2 - PESSOAL TÉCNICO CLT - Benefícios						
Supervisor de Área (F)	mês	2	29	R\$ 1.204,00	R\$ 0,00	R\$ 69.832,00
Sub-total item 2.2						R\$ 69.832,00

Sub-total item - CLT	R\$ 970.354,81
-----------------------------	----------------

3 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA**					
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Período	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de Serviço - PF	produto	13	1	R\$ 3.166,58	R\$ 41.165,54
Sub-total					R\$ 41.165,54
INSS Patronal - Obrigações Patronias 20%					R\$ 8.233,11
Sub-total item 3					R\$ 49.398,65

4 - DIÁRIAS - (Auxílio Despesas com Viagens - Reembolso)				
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Diária	diária	193	R\$ 320,00	R\$ 61.760,00
Sub-total item 4				R\$ 61.760,00

5 - PASSAGEM E DESPESAS COM DESLOCAMENTOS				
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens locacao de veículos, aquisição de passagens nacionais e internacionais, passagens aéreas, terrestres e fluviais, balsa e pedágios)	trecho	100	R\$ 1.000,00	R\$ 100.000,00
Sub-total item 5				R\$ 100.000,00

6 - MATERIAL DE CONSUMO				
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Material de expediente, infomática, refeição, combustível e etc	verba	500	242,00	R\$ 121.000,00
Sub-total item 6				R\$ 121.000,00



Universidade de Brasília

PLANO DE TRABALHO

10 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				
Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Realização de simpósios/congressos para divulgação de resultados em todo território nacional (logística, organização e execução de eventos)	Eventos	6	54.400,00	R\$ 326.400,00
Serviços de pessoa jurídica especializada em coleta de dados agrários, ambientais, geográficos, socioeconômicos e fundiários.	Serviço	1	3.503.140,52	R\$ 3.503.140,52
Serviços gráficos e de copiadora	Serviço	4000	10,00	R\$ 40.000,00
Serviços gráficos confecção/publicação de livros.	Unid.	500	100,00	R\$ 50.000,00
Contratação de serviços de TI	Serviço	2	714.518,12	R\$ 1.429.036,24
Capacitações de pessoal Inera	Evento	3	161.383,33	R\$ 484.149,99
Publicações de artigos científicos no País e no exterior.	Inscrição	67	1.010,45	R\$ 67.700,15
Publicação (nacionais e internacionais) de trabalhos científicos	Inscrição	50	900,00	R\$ 45.000,00
Cursos de capacitação e aperfeiçoamento de equipe	Inscrição	70	842,86	R\$ 59.000,20
Serviços de comunicação (correios, telefonia, transporte de encomendas)	Serviço	600	100,00	R\$ 60.000,00
Publicação de resultados através de vídeos e matéria.	Serviço	20	R\$ 2.850,00	R\$ 57.000,00
Manutenção de bens moveis, imoveis e equipamentos	Serviço	20	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00
Sub-total item 10				R\$ 6.161.427,10

Obs: Valores e quantidades são estimativos podendo variar no decorrer da execução do projeto

TOTAL LÍQUIDO 8.633.541,76



PLANO DE TRABALHO

12 - ENCARGOS - ISS		
Item		Valor
Encargos - ISS	5,00%	482.320,77
Ressarcimento - Finatec	5,50%	530.552,85
Sub-total item 12	10,50%	1.012.873,61

13 - TOTAL GLOBAL FINATEC	
Total Global	R\$ 9.646.415,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUB (resolução CAD nº 045/2014)		
Item		Valor
Ressarcimento - FUB (Deve ser incidido conforme o recurso é aportado na FUB)	10%	878.354,18

TOTAL GLOBAL - FUB/FINATEC	
Total Global	R\$ 10.524.769,55
Valor a ser executado pela UnB (Passagens e Diárias)	RS 150.000,00
Valor total do TED	RS 10.674.769,55

Obs: Valores unitários e quantidades são estimativos podendo variar no decorrer da execução do projeto