



**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro

Novembro/2024

Reunião do Comitê de Governança Digital

Aprovação PDTIC 2021-2023/24


Edna Paula Peixoto da Mota

Coordenadora Geral de Tecnologia da Informação

Pauta:

- Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
- Comitê de Governança Digital
 - Objetivo/Base Legal/Funcionamento
- Subcomitê de TIC
- PDTIC
 - Realização PDTIC 2021-2023/24
- Próximos passos

Coordenação Geral de TIC



Comitê de Governança Digital do Inmetro

- Portaria nº 323, de 19 de outubro de 2020;
Criação do Comitê de Governança Digital do INMETRO
- Portaria nº 324, de outubro de 2020;
Designa os membros do Subcomitê de Governança Digital do INMETRO;
- Portaria nº 167, de 11 de abril de 2024 .
Prorroga por 12 meses o PDTIC 2021-2023.



Acompanhamento PDTIC 2021-2023/24

- ✓ 1a Reunião com o Subcomitê de Governança Digital - REALIZADO
- ✓ Envio de planilha com resultado de ações por área - REALIZADO
- ✓ Período de revisão nas áreas e solicitação de reuniões – REALIZADO
- ✓ Validação dos resultados para 2021-2023/24 com o subcomitê - REALIZADO

Necessidades de TIC Continuadas - Governança

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



Nº	Necessidade	Realização
NGOVR01	Manter estruturas de Comitê de Governança Digital e Subcomitê	80%
NGOVR02	Utilizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) como instrumento de Planejamento e Gestão	80%
NGOVR03	Implantar estrutura de Governança da Segurança da Informação por meio da criação de Comitê de Segurança da Informação e Política de Segurança da Informação do Inmetro	80%
NGOVR06	Manutenção dos Serviços de Consultoria INMETRO de TIC	75%
NGOVR04	Implantar processos de Governança e Gestão em TIC	70%
NGOVR05	Implantar ações do Governo Federal para TIC	70%

Necessidades de TIC Continuadas - Governança

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



NGOVR01 Manter estruturas de Comitê de Governança Digital e Subcomitê

- ▣ M1 Realizar reuniões de acompanhamento das ações de Governança Digital do Comitê de Governança Digital
Realizar reuniões de acompanhamento das ações de Governança Digital por meio do Comitê de Governança Digital
- ▣ M2 Realizar reuniões de acompanhamento das ações de Governança Digital do Subcomitê de Governança Digital
Realizar reuniões de acompanhamento das ações de Governança Digital por meio do Subcomitê de Governança Digital

NGOVR02 Utilizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) como instrumento de Planejamento e Gestão

- ▣ M1 Publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2021-2023
A1: Publicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2021-2023
- ▣ M2 Monitorar a execução das metas e ações do PDTIC 2021- 2023
A1: Elaborar relatório de monitoramento de metas e ações do PDTIC 2021-2023

NGOVR03 Implantar estrutura de Governança da Segurança da Informação por meio da criação de Comitê de Segurança da Informação e Política de Segurança da Informação do Inmetro

- ▣ M1 Criar a estrutura do Comitê de Segurança da Informação
A1: Publicar documentos formais da criação da estrutura do Comitê de Segurança da Informação
- ▣ M2 Realizar reuniões de acompanhamento das atividades do Comitê de Segurança da Informação
A1: Realizar reuniões de acompanhamento das ações do Comitê de Segurança da Informação
- ▣ M3 Atualizar a Política de Segurança da Informação do Inmetro
A1: Publicar documentos formais de Política de Segurança da Informação do Inmetro
- ▣ M4 Elaborar o Plano de Segurança da Informação do Inmetro
A1: Elaborar e aprovar o Plano de Segurança da Informação do Inmetro

NGOVR04 Implantar processos de Governança e Gestão em TIC

- ▣ M1 Revisão das Normas TIC
A1: Acompanhar Plano de Transformação Digital do Inmetro
- ▣ M2 Implantar processos de Gestão de Mudança em TIC
A1: Publicar processo de Gestão de Mudança
- ▣ M3 Apoiar os serviços públicos baseados em TIC da RBMLQ
A1: Apoiar tecnologicamente a RBMLQ

NGOVR05 Implantar ações do Governo Federal para TIC

- ▣ M1 Acompanhar Plano de Transformação Digital do Inmetro
A1: Monitorar a execução do Plano de Transformação Digital do Inmetro
- ▣ M2 Apoiar a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados
A1: Participar das reuniões de planejamento da implantação da LGPD
A2: Apoiar tecnologicamente a execução do plano de implantação da LGPD

NGOVR06 Manutenção dos Serviços de Consultoria INMETRO de TIC

- ▣ M1 Manutenção dos Serviços de Consultoria INMETRO de TIC
A1: Executar processo de renovação ou aquisição
A2: Executar processo de renovação ou aquisição
A3: Executar processo de renovação ou aquisição

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



Nº	Necessidade	Realização
NINFRA07	Manutenção dos serviços continuados essenciais	67%
NINFRA03	Licenciamento de Software para Servidores	60%
NINFRA01	Infraestrutura de alta disponibilidade	40%
NINFRA02	Infraestrutura de rede de dados	40%
NINFRA04	Infraestrutura de Segurança da Informação	40%
NINFRA05	Infraestrutura de TIC para Usuário Final	40%
NINFRA06	Infraestrutura de TIC para Atividades Finalísticas	40%
NINFRA08	Novos serviços	40%

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA01 Infraestrutura de alta disponibilidade

- M1 Contratar serviços de Moving/Colocation para Data center do Rio Comprido
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M2 Adquirir servidores de rede para substituir equipamentos obsoletos que sustentam serviços críticos
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Contratar solução de combate a incêndio para Data center de Xerém
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M4 Adquirir unidades de armazenamento (Storage) para Data centers
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M5 Contratar solução de infraestrutura de alta disponibilidade composta de racks, nobreaks, climatização, monitoramento e vigilância e combate a incêndio para as unidades do Inmetro
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M6 Implantar solução de disaster recovery para serviços críticos
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M7 Adquirir Grupo Motor Gerador para sustentar de serviços de TI
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M8 Aquisição de equipamentos de TIC para unidade do INMETRO (BSB)
 - A1: Realizar planejamento da contratação

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA02 Infraestrutura de rede de dados

- M1 Adquirir switches de rede de borda e de núcleo para substituir equipamentos obsoletos (S4 e N3) que sustentam serviços críticos no Inmetro-RJ
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M2 Adquirir ativos de rede para substituir equipamentos obsoletos que sustentam serviços críticos nas unidades do Inmetro
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Adquirir solução de rede sem fio integrada para as unidades do Inmetro
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M4 Implantar serviços continuados de instalação/manutenção de cabeamento de rede (UTP e fibra ótica)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M5 Adquirir materiais de consumo de rede tais como cabos de par trançado, fibras ópticas, patch cords, conectores macho e fêmea e afins
 - A1: Realizar planejamento da contratação
- M6 Contratar solução para balanceamento de links
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA03 Licenciamento de Software para Servidores

- M1 Adquirir licenciamento para servidores Windows Server
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M2 Adquirir licenciamento para servidores de banco de dados Microsoft SQL Server
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Adquirir licenciamento para servidores de banco de dados Oracle
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Adquirir licenciamento para servidores de banco de dados Oracle
 - A1: Realizar planejamento da contratação
- M4 Adquirir licenciamento para servidores de correio eletrônico (Exchange)
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M4 Adquirir licenciamento para servidores de correio eletrônico (Exchange)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
- M5 Adquirir licenciamento para virtualização (VMware)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M6 Implantar solução de virtualização para aplicações (VDI)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M7 Contratar serviços de computação em nuvem
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA04 Infraestrutura de Segurança da Informação

- M1 Contratar solução ou serviço para análise de vulnerabilidades
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M10 Contratar solução de backup para unidades do Inmetro
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M2 Adquirir biblioteca de fitas para backup
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Adquirir solução de firewall (NGFW) integrada para as unidades do Inmetro (incluindo renovações)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M4 Atualizar solução de antivírus e antispam para as unidades do Inmetro
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M5 Adquirir certificados digitais para a segurança de sítios web e assinatura de códigos
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M6 Contratar de solução de correlação de eventos (SIEM - Security Information and Event Management)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M7 Contratar solução de controle de acesso à rede (NAC - Network Access Control)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M8 Contratar solução para prevenção de perda ou exfiltração de dados (DLP - Data Loss Prevention)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M9 Contratar solução de firewall de aplicação (WAF - Web Application Firewall)
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA05 Infraestrutura de TIC para Usuário Final

- M1 Atualizar parque computacional (Desktop e notebooks) com sistema operacional Windows atualizado
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M2 Adquirir monitores
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M3 Adquirir licenciamento Windows na versão desktop
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M4 Adquirir licenciamento para suíte de aplicativos de escritório e outros softwares para área meio
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Apoiar processo de seleção do fornecedor
 - A3: Executar gestão contratual
- M5 Adquirir peças de manutenção para computadores tipo Desktop e notebook e acessórios de informática diversos
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Realizar planejamento da contratação
 - A3: Realizar planejamento da contratação
- M6 Contratar solução de suporte remoto aos ativos de TI
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Realizar planejamento da contratação
 - A3: Realizar planejamento da contratação
- M7 Adquirir licenças para desenvolvimento de sistemas tais como Power BI, Visual Studio, Delphi e outros
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Realizar planejamento da contratação
 - A3: Realizar planejamento da contratação
- M8 Contratar solução de software de inventário/controle de ativos de TI
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Realizar planejamento da contratação
 - A3: Realizar planejamento da contratação

Necessidades de TIC Continuadas - Infraestrutura

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NINFRA06 Infraestrutura de TIC para Atividades Finalísticas

- M1 Adquirir equipamentos e licenciamentos de software para as atividades finalísticas
 - A1: Realizar planejamento da contratação
 - A2: Realizar planejamento da contratação
 - A3: Realizar planejamento da contratação
- M2 Modernizar e padronizar equipamentos e softwares para as atividades de fiscalização metrológica
 - A1: Realizar planejamento da contratação

■ NINFRA07 Manutenção dos serviços continuados essenciais

- M1 Garantir a sustentação dos serviços de Outsourcing de impressão
 - A1: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A2: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A3: Executar processo de renovação ou aquisição
- M2 Garantir a sustentação dos serviços técnicos continuados especializados na área de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo serviços relacionados à operação, monitoramento, atendimento os usuários e suporte da infraestrutura de TI
 - A1: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A2: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A3: Executar processo de renovação ou aquisição
- M3 Garantir a sustentação dos serviços de conectividade à Internet das instalações do Inmetro, com consultoria e suporte técnico
 - A1: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A1: Realizar planejamento da contratação A2: Executar a Gestão Contratual
- M4 Garantir a sustentação dos serviços de conectividade entre a SURRS e regionais
 - A1: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A2: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A3: Executar processo de renovação ou aquisição
- M5 Garantir a sustentação dos serviços de manutenção de infraestrutura de Data center, incluindo UPS, sistema de refrigeração, sistemas elétricos e GMG
 - A1: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A2: Executar processo de renovação ou aquisição
 - A3: Executar processo de renovação ou aquisição
- M6 Garantir a sustentação dos serviços de Colocation e links de dados
 - A1: Iniciar processo de renovação ou aquisição

■ NINFRA08 Novos serviços

- M1 Integrar soluções de correio eletrônico e serviços de diretório
 - A1: Integrar soluções de correio eletrônico
 - A2: Integrar serviços de diretório
- M2 Integrar redes de dados das unidades do Inmetro
 - A1: Integrar redes de dados
- M3 Implantar nova ferramenta de monitoração dos ativos e serviços de TIC do Inmetro
 - A1: Implantar ferramenta de monitoração

Necessidades de TIC Concluídas - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



NSIST07	Automação de Processos no Orquestra	Concluído	100%	DCONF
NSIST12	Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac)	Concluído	100%	DCONF
NSIST13	Modernização da consulta dos produtos etiquetados no âmbito do PBE para o cidadão	Concluído	100%	DCONF
NSIST25	Chatbot para atendimento ao usuário no site do Inmetro	Concluído	100%	DICOM
NSIST29	Evolução do Sistema de Avaliação de Desempenho Individual (SIADI)	Concluído	100%	DIRAF
NSIST30	Solução para Gestão de Pessoas por Resultados	Concluído	100%	DIRAF
NSIST33	Gestão e o acompanhamento dos projetos tecnológicos do Inmetro	Concluído	100%	DPLAN
NSIST36	Evolução no Sistema Fale Conosco	Concluído	100%	OUIDORIA
NSIST37	Atualizar o Plano de Dados Aberto	Concluído	100%	OUIDORIA
NSIST38	Integração oPAD CGU com o SEI	Concluído	100%	COGER

Necessidades de TIC Concluídas - Sistemas

COGER

NSIST38 Integração ePAD CGU com o SEI

- M1 Disponibilizar integração ePAD CGU com o SEI
 - A1: Analisar, configurar integração em ambiente de teste e validar com a área de negócio
 - A2: Implantar integração

DCONF

NSIST07 Automação de Processos no Orquestra

- M1 Evoluir processo P061 (registro de produtos e serviços) na plataforma Orquestra para garantir chancela de servidor público.
 - A1: Especificar necessidade e identificar impactos
 - A2: Customização
- M2 Adequar o processo P061 (registro de produto e serviços) para emissão de número de registro provisório em caso de solicitação de produto
 - A1: Especificar necessidade e identificar impactos
 - A2: Customização
- M3 Automatizar processo para reativação de registros de produtos e serviços
 - A1: Especificar necessidade
 - A2: Customizar solução
- M4 Adequar o processo P061 (registro de produto e serviços) para os PAC's de ventiladores de teto e máquina de lavar.
 - A2: Customizar solução

NSIST12 Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac)

- M1 Implantar Nova Solução de Monitoramento de Acidentes de Consumo
 - A1: Elaborar estudo técnico e desenho da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar fase 1
 - A4: Implantar Fase 2
 - A5: Implantar Fase 3

NSIST13 Modernização da consulta dos produtos etiquetados no âmbito do PBE para o cidadão

- M1 Implantar consulta para os produtos do PBE
 - A1: Implantar Solução (release 1, 2 e 3)

Necessidades de TIC Concluídas - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



DIRAF

NSIST29 Evolução do Sistema de Avaliação de Desempenho Individual (SIADI)

M1 Disponibilizar melhorias para os ciclos 14, 15 e 16

A1: Implantar melhorias dos ciclos 14 e 15

A2: Implantar melhorias do ciclo 16

NSIST30 Solução para Gestão de Pessoas por Resultados

M1 Disponibilizar Sistema para Gestão de Pessoas por Resultados (SGPR)

A1: Analisar solução

A2: Implantar SGPR

A3: Atualizar versões do sistema

DPLAN

NSIST33 Gestão e o acompanhamento dos projetos tecnológicos do Inmetro

M1 Implantar Banco Tecnológico do Inmetro (BTI) (Projeto FAPERJ)

A1: Elaborar estudo da solução

A2: Apoio Tecnológico - Fase 2

GABIN DICOM

NSIST25 Chatbot para atendimento ao usuário no site do Inmetro

M1 Disponibilizar Chatbot

A1: A1: Apoio tecnológico à DICOM para implantação da solução - fase 1

A2: Apoio tecnológico à DICOM para a manutenção da solução - fase 2

OUVIDORIA

NSIST36 Evolução no Sistema Fale Conosco

M1 Atualizar Sistema Fale Conosco

A1: Implementar Controle da solicitação com prazo vencido

A2: Implementar envio de e-mail para analista que optar por receber aviso de entrada de demanda.

A3: Implementar envio de e-mail automatico para prazo vencido

NSIST37 Atualizar o Plano de Dados Aberto

M1 Disponibilizar Dados Abertos do Inmetro

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 3.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 1.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 2.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 4.

Necessidades de TIC Em andamento - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



Nº	Necessidade	Realização	Unidade
NSIST08	Solução para Gestão do Estoque Regulatório (Acordo com a Agência de Cooperação Internacional alemã - GIZ)	85%	DCONF
NSIST02	Projeto medida inteligente para bomba de combustível	80%	DIMEL/DIMCI
NSIST40	Manutenção dos serviços continuados de Sistemas	80%	INMETRO
NSIST03	Criar plataforma integrada/parametrizável para Gestão da Cadeia de Avaliação da Conformidade	70%	CGCRE
NSIST05	Substituição dos Sistemas Legado da CGCRE	70%	CGCRE
NSIST10	Solução para Verificação e Auditoria Automatizada de Registros de Objetos, Serviços e Insumos e Anuência de Licenças de Importação	70%	DCONF
NSIST18	SGI MÓVEL	70%	CORED/SURRS
NSIST17	Manutenção Evolutiva PSIE	65%	DIMEL/CORED
NSIST16	Manutenção Evolutiva do Sistema Cronotacógrafo	60%	DIMEL/CORED
NSIST27	Integração do Sistema SGI com o Sistema Sapiens Dívida	60%	PROFE
NSIST34	Executar ações para atendimento à Transformar GOV	60%	DPLAN
NSIST04	Automação de Processos no Orquestra	50%	CGCRE
NSIST39	Executar ações para atendimento à Estratégia de Governo Digital	50%	
NSIST20	Automação do Processo "Solicitação de Serviço na Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia	40%	DIMCI
NSIST24	Solução única para recebimento (pagamentos GRU's)	40%	DIMCI/DIRAF
NSIST19	Modernização tecnológica do SGI (migração devido a obsolescência tecnológica da arquitetura atual)	30%	CORED/SURRS
NSIST23	Certificado de Calibração /Relatórios de ensaio e Certificado de Material de Referência digital com assinaturas digitais	30%	DIMCI
NSIST01	Prover Soluções para Fiscalização 4.0	20%	DCONF
NSIST21	Gestão dos materiais de referência (controle de estoque)	20%	DIMCI
NSIST06	Gestão Inteligente da Acreditação	10%	CGCRE
NSIST22	Substituição do Sistema de Controle de Documentos da Qualidade (SIDOQ) Legado	10%	DIMCI/GABIN
NSIST26	Nova intranet do Inmetro	10%	GABIN/DICOM
NSIST31	Disponibilizar canal de comunicação com o INMETRO para servidores cedidos, aposentados e outros	10%	DIRAF
NSIST09	Substituição do Sistema Legado de Gerenciamento de Produto Certificados (PRODCERT)	0%	DCONF
NSIST11	Fiscalização em Comércio Eletrônico	0%	DCONF
NSIST14	Solução que integre a cadeia de fornecedores de produtos e serviços de GNV	0%	DCONF
NSIST15	Solução para gestão de equipamentos do PBE e do programa do Selo Procel	0%	DCONF
NSIST28	Integração SGI x Sisbacen	0%	PROFE
NSIST32	Substituição do Sistema Legado SIL (Sistema de Legislações)	0%	DPLAN
NSIST35	Evolução do Sistema Alerta Exportador	0%	CAINT

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



CAINT

NSIST35 Evolução do Sistema Alerta Exportador

- M1 Implantar nova versão da solução
 - A1: Definir escopo e estruturar as fases do projeto
 - A2: Implantar solução

CGCRE

NSIST03 Criar plataforma integrada/parametrizável para Gestão da Cadeia de Avaliação da Conformidade

- M1 Implantar Sistema de Gestão da Cadeia Avaliação da Conformidade (SGCAC)
 - A1: Implantar Solução Fase 1 (release 1 e 2)
 - A2: Implantar Solução Fase 2 (release 3 e 4)
 - A3: Implantar Solução Fase 3
- M2 Estruturar e migrar dados para nova plataforma
 - A1: Analisar as Fontes Dados
 - A2: Estruturar a migração Dados
 - A3: Migrar os dados

NSIST04 Automação de Processos no Orquestra

- M1 Atualizar os processos de acreditação para contemplar a estrutura do Sistema de Gestão da Cadeia de Avaliação da Conformidade
 - A1: Atualizar processo de acreditação
- M2 Simplificar o processo de Acreditação de Laboratórios para centralizar as responsabilidades para o Avaliador Lider.
 - A1: Atualizar processo de acreditação 1
- M3 Implantar nova versão dos processos de Acreditação de Organismos de Certificação e Verificação (Inicial, extensão, supervisão, decisão, mudança e testemunha de auditoria)
 - A1: Atualizar processo de acreditação 1 (Inicial)
 - A2: Atualizar processo de acreditação 2 (Testemunha)
 - A3: Atualizar processo de acreditação 3 (Decisão)
 - A4: Atualizar processo de acreditação 4 (Extensão)
 - A5: Atualizar processo de acreditação (Supervisão)
 - A6: Atualizar processo de acreditação (Mudança)

NSIST05 Substituição dos Sistemas Legado da CGCRE

- M1 Implantar Solução para Cadastro de Organismos e Laboratórios Acreditados - COL (substituição do CADORG e RBC/RBLE)
 - A1: Implantar solução
 - A2: Definir estratégia de migração e migrar dados
- M2 Implantar Solução para Gestão de Avaliadores e Especialistas (substituição do SICASE e parte do RBC/RBLE)
 - A1: Implantar solução
- M3 Implantar funcionalidade no novo SICASE para avaliadores
 - A1: Implantar solução

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



☐ **NSIST06 Gestão Inteligente da Acreditação**

- ☐ M1 Implantar solução para análise automática de registros fotográficos
 - A1: Preparar infraestrutura e adaptar codificação
 - A2: Implantar solução
- ☐ M2 Implantar solução para o controle do ciclo de vida das creditações através da integração das bases de informações
 - A1: Elaborar estudo técnico da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar solução - fase 1
- ☐ M3 Implantar solução para o planejamento automático das avaliações de creditação
 - A1: Elaborar estudo técnico da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar solução
- ☐ M4 Implantar solução para leitura automática dos relatórios de creditação
 - A1: Elaborar estudo técnico da solução

☐ **COGER**

☐ **NSIST38 Integração ePAD CGU com o SEI**

- ☐ M1 Disponibilizar integração ePAD CGU com o SEI
 - A1: Analisar, configurar integração em ambiente de teste e validar com a área de negócio
 - A2: Implantar integração

☐ **CORED**

☐ **NSIST17 Manutenção Evolutiva PSIE**

- ☐ M3 Emissão de GRU vencida no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE)
 - A2: Implantar solução
 - A1: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto

☐ **CORED SURRS**

☐ **NSIST18 SGI MÓVEL**

- ☐ M1 Disponibilizar aplicativo para uso pelas equipes que executam atividades de controle metrológico legal, focado em instrumentos de medição (controle legal e supervisão metrológica de instrumentos de medição).
 - A1: Atualizar/Desenvolver Módulos básicos
 - A2: Atualizar/Desenvolver módulos para Verificação/fiscalização (escopo: Bombas medidoras, GNV, medida de capacidade, oficinas permissionárias)
 - A3: Desenvolver novas funcionalidades (validade/pre-medidos/conexao com balancas)

☐ **NSIST19 Modernização tecnológica do SGI (migração devido a obsolescência tecnológica da arquitetura atual)**

- ☐ M1 Revisão de módulos de verificação de instrumentos de medição no SGI
 - A1: Elaborar estudo da solução
- ☐ M2 Disponibilizar canal para entrega de Defesa e Recurso na WEB
 - A1: Elaborar estudo da solução

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



DCONF

- **NSIST01 Prover Soluções para Fiscalização 4.0**
 - M1 Criar estrutura automatizada e inter-relacionada de monitoramento de produtos regulamentados (regulamentação técnica, registro, anuência, etc)
 - A1: Elaborar estudo do cenário atual (Diagnóstico)
 - A2: Elaborar estudo da solução, definir escopo e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar Fase 1
 - A4: Implantar Fase 2
 - A5: Implantar Fase 3
- **NSIST07 Automação de Processos no Orquestra**
 - M1 Evoluir processo P061 (registro de produtos e serviços) na plataforma Orquestra para garantir chancela de servidor público.
 - A1: Especificar necessidade e identificar impactos
 - A2: Customização
 - M2 Adequar o processo P061 (registro de produto e serviços) para emissão de número de registro provisório em caso de solicitação de produto
 - A1: Especificar necessidade e identificar impactos
 - A2: Customização
 - M3 Automatizar processo para reativação de registros de produtos e serviços
 - A1: Especificar necessidade
 - A2: Customizar solução
 - M4 Adequar o processo P061 (registro de produto e serviços) para os PAC's de ventiladores de teto e máquina de lavar.
 - A2: Customizar solução
- **NSIST08 Solução para Gestão do Estoque Regulatório (Acordo com a Agência de Cooperação Internacional alemã - GIZ)**
 - M1 Implantar solução para Gestão do Estoque Regulatório
 - A1: Apoio tecnológico na elaboração do termo de referência
 - A2: Apoio tecnológico na elaboração no estudo do problema e análise de cenários e identificar impactos
 - A3: Apoio Tecnológico na elaboração do produto mínimo viável
 - A4: Apoio tecnológico na implantação da solução
 - M2 Adequar o SIL (Sistema de Legislações) para Gestão do Estoque Regulatório
 - A1: Especificar requisitos
 - A2: Implantar
- **NSIST09 Substituição do Sistema Legado de Gerenciamento de Produto Certificados (PRODCERT)**
 - M1 Implantar solução para Gerenciamento de Produto Certificados
 - A1: Implementar solução
 - A2: Definir estratégia de migração e migrar dados

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



- ▣ **NSIST10 Solução para Verificação e Auditoria Automatizada de Registros de Objetos, Serviços e Insumos e Anuência de Licenças de Importação**
 - ▣ M1 Implantar solução para o Registro de Produtos, Serviços e Insumos
 - A1: Elaborar estudo técnico de viabilidade da solução a ser adotada
 - A2: Elaborar prova de conceito
 - A3: Implantar solução
 - ▣ M2 Implantar solução para Anuência de Licenças de Importação (LPCOWEB)
 - Elaborar estudo técnico de viabilidade da solução a ser adotada
 - Elaborar Prova de Conceito
 - Implantar solução
- ▣ **NSIST11 Fiscalização em Comércio Eletrônico**
 - ▣ M1 Implantar solução para fiscalização em comércio eletrônico
 - A1: Elaborar estudo da solução
 - A2: Definir o escopo
 - A3: Implantar solução
- ▣ **NSIST12 Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac)**
 - ▣ M1 Implantar Nova Solução de Monitoramento de Acidentes de Consumo
 - A1: Elaborar estudo técnico e desenho da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar fase 1
 - A4: Implantar Fase 2
 - A5: Implantar Fase 3
- ▣ **NSIST13 Modernização da consulta dos produtos etiquetados no âmbito do PBE para o cidadão**
 - ▣ M1 Implantar consulta para os produtos do PBE
 - A1: Implantar Solução (release 1, 2 e 3)
- ▣ **NSIST14 Solução que integre a cadeia de fornecedores de produtos e serviços de GNV**
 - ▣ M1 Implantar solução que integre a cadeia de fornecedores de produtos e serviços de GNV (Acordo de Cooperação Técnica com FENIVE)
 - A1 - Apoio Tecnológico - Fase 1
 - A1 - Apoio Tecnológico - Fase 2
- ▣ **NSIST15 Solução para gestão de equipamentos do PBE e do programa do Selo Procel**
 - ▣ M1 Implantar Solução para gestão de equipamentos do PBE e do programa do Selo Procel (com recursos do Ministério de Minas e Energia - MME)
 - A1 - Apoio Tecnológico - Fase 1
 - A2 - Apoio Tecnológico - Fase 2

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



DIMCI

NSIST20 Automação do Processo "Solicitação de Serviço na Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia

- M1 Disponibilizar serviço "Obter material de referência" para usuário estrangeiro
 - A2: Implantar a solução
- M1 Disponibilizar serviço "Obter material de referência" para usuário estrangeiro
 - A1: Definir solução
- M2 Disponibilizar serviço de "Solicitar calibração e ensaio"
 - A1: Definir solução
 - A2: Implantar a solução

NSIST21 Gestão dos materiais de referência (controle de estoque)

- M1 Disponibilizar Sistema para controle de estoque (MRC)
 - A2: Implantar solução
- M1 Disponibilizar Sistema para controle de estoque (MRC)
 - A1: Definir o escopo

NSIST23 Certificado de Calibração /Relatórios de ensaio e Certificado de Material de Referência digital com assinaturas digitais

- M1 Definir solução/ferramenta para emissão de certificados de calibração digital (DCC)
 - A1: Elaborar estudo da solução
 - A2: Definir o escopo
 - A3: Implantar solução
- M2 Disponibilizar digitalização e assinatura digital de relatório (relatório de ensaio e certificados de referência)
 - A2: Definir o escopo
 - A3: Implantar solução
- M2 Disponibilizar digitalização e assinatura digital de relatório (relatório de ensaio e certificados de referência)
 - A1: Elaborar estudo da solução

DIMCI DIRAF

NSIST24 Solução única para recebimento (pagamentos GRU's)

- M1 Implantar o PagTesouro para serviços do Inmetro
 - A1: Disponibilizar pagamento via PagTesouro para serviços
- M2 Substituir Sistemas legados na emissão/gestão de GRU
 - A1: Elaborar estudo técnico e desenho da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implantar Produto 1
 - A4: Implantar Produto 2


Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro







DIMCI GABIN

NSIST22 Substituição do Sistema de Controle de Documentos da Qualidade (SIDOQ) Legado

-  M1 Substituir o Sistema de Controle de Documentos da Qualidade (SIDOQ)
 - A1: Elaborar estudo da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto

DIMEL

NSIST17 Manutenção Evolutiva PSIE

-  M1 Criação de módulo para simplificação do processo de autorização de empresas permissionárias (Portaria Inmetro n. 65/2015)
 - A3: Implantar solução
 - Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - Elaborar estudo técnico da solução
-  M2 Implantar agendamento de Serviços no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE)
 - A1: Disponibilização do módulo para agendamento de verificação de veículos-tanque rodoviários no PSIE - Etilômetro
 - A2: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 2 Agendamento medidor de velocidade
 - A3: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 3 Agendamento de Veículo Tanque Rodoviário
 - A4: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 4
 - A5: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 5
-  M5 QR Code para validação de Certificado de Veículo-tanque rodoviário
 - 22/01/09/2022 Veiculo Tanque previsão Nov/2022 está em 50%
 - A3: Elaborar estudo técnico da solução fase II
 - A4: Disponibilizar certificado com QRCode
 - Impressão e Validação do Certificado de Etilômetro
 - Impressão e Validação do Certificado de Medidor de Velocidade
 - Medidor de velocidade Ago/2022
-  M6 Auto Declaração da Bomba Medidora (Autorizadas)
 - A1: Implementar Auto Declaração da Bomba Medidora (Autorizadas)

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



DIMCI GABIN

NSIST22 Substituição do Sistema de Controle de Documentos da Qualidade (SIDOQ) Legado

M1 Substituir o Sistema de Controle de Documentos da Qualidade (SIDOQ)

A1: Elaborar estudo da solução

A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto

DIMEL

NSIST17 Manutenção Evolutiva PSIE

M1 Criação de módulo para simplificação do processo de autorização de empresas permissionárias (Portaria Inmetro n. 65/2015)

A3: Implantar solução

Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto

Elaborar estudo técnico da solução

M2 Implantar agendamento de Serviços no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE)

A1: Disponibilização do módulo para agendamento de verificação de veículos-tanque rodoviários no PSIE - Etilômetro

A2: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 2 Agendamento medidor de velocidade

A3: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 3 Agendamento de Veículo Tanque Rodoviário

A4: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 4

A5: Disponibilização de agendamento de verificação instrumento 5

M5 QR Code para validação de Certificado de Veículo-tanque rodoviário

22/01/09/2022 Veículo Tanque previsão Nov/2022 está em 50%

A3: Elaborar estudo técnico da solução fase II

A4: Disponibilizar certificado com QRCode

Impressão e Validação do Certificado de Etilômetro

Impressão e Validação do Certificado de Medidor de Velocidade

Medidor de velocidade Ago/2022

M6 Auto Declaração da Bomba Medidora (Autorizadas)

A1: Implementar Auto Declaração da Bomba Medidora (Autorizadas)

DIMEL DIMCI

NSIST02 Projeto medida inteligente para bomba de combustível

M1 Disponibilizar aplicativos de celular para o projeto de certificação digital em Bombas Medidoras de Combustíveis (Projeto da DIMCI/DMTIC em parceria com a Universidade de Santa Catarina, DIMEL/SINST e apoio tecnológico da CTINF)

A1: Apoio Tecnológico para desenvolvimento de aplicativo de celular - fase I (entrega aplicativo cidadão)

A2 - Apoio Tecnológico para desenvolvimento de aplicativo de celular - fase II (aplicativo fiscal)

A3 - Apoio Tecnológico para desenvolvimento de aplicativo de celular - fase III (aplicativo cidadão e fiscal rodando no ambiente Inmetro)


Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro





DIMEL GABIN

NSIST01 Prover Soluções para Fiscalização 4.0


-  M2 Implantar Projeto Piloto para Instrumento de Pesagem Automático (Balança)
 - A1: Apoio Tecnológico na elaboração do termo de referência para Cooperação
 - A2: Apoio Tecnológico na elaboração do estudo do problema e análise de cenários
 - A3: Apoio Tecnológico na elaboração do produto mínimo viável

DIMELCORED

NSIST16 Manutenção Evolutiva do Sistema Cronotacógrafo



-  M1 Implementar nova rotina para controle de numeração das marcas de selagem a ser disponibilizado para cada empresa.
 - A2: Implantar solução
-  M2 Certificado Digital de Verificação de Cronotacógrafo
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto
 - A3: Implementar solução

NSIST17 Manutenção Evolutiva PSIE

-  M4 Disponibilizar certificados de verificação de instrumento no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE)
 - A1: Elaborar estudo técnico de viabilidade da solução
 - A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto (medidor de velocidade)
 - A3: Implantar solução (para o 1º instrumento definido no escopo) Etilômetro Maio/2022
 - Implantar solução (para o 1º instrumento definido no escopo) 22/01/09/2022 Veículo Tanque previsão Nov/2022 está em 50%
 - Implantar solução (para o 1º instrumento definido no escopo) Medidor de velocidade Ago/2022

DIMELCORED

NSIST16 Manutenção Evolutiva do Sistema Cronotacógrafo

-  M1 Implementar nova rotina para controle de numeração das marcas de selagem a ser disponibilizado para cada empresa.
 - A1: Elaborar estudo da solução e análise de impactos
-  M2 Certificado Digital de Verificação de Cronotacógrafo
 - A1: Elaborar estudo de viabilidade da solução e análise de impactos

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



DIRAF

NSIST29 Evolução do Sistema de Avaliação de Desempenho Individual (SIADI)

M1 Disponibilizar melhorias para os ciclos 14, 15 e 16

A1: Implantar melhorias dos ciclos 14 e 15

A2: Implantar melhorias do ciclo 16

NSIST30 Solução para Gestão de Pessoas por Resultados

M1 Disponibilizar Sistema para Gestão de Pessoas por Resultados (SGPR)

A1: Analisar solução

A2: Implantar SGPR

A3: Atualizar versões do sistema

NSIST31 Disponibilizar canal de comunicação com o INMETRO para servidores cedidos, aposentados e outros

M1 Disponibilizar módulo petição eletrônico do SEI

A1: Implantar módulo petição eletrônico do SEI

DPLAN

NSIST32 Substituição do Sistema Legado SIL (Sistema de Legislações)

M2 Implantar Solução para Cadastro/Gestão de Legislações do INMETRO

A1: Elaborar estudo da solução

A2: Definir o escopo preliminar e estruturar as fases do projeto

A3: Implantar solução

A4: Definir estratégia e migrar dados

NSIST33 Gestão e o acompanhamento dos projetos tecnológicos do Inmetro

M1 Implantar Banco Tecnológico do Inmetro (BTI) (Projeto FAPERJ)

A1: Elaborar estudo da solução

A2: Apoio Tecnológico - Fase 2

NSIST34 Executar ações para atendimento à Transformar GOV

M1 Integrar módulo estatístico do SEI

A1: Implantar módulo estatístico do SEI

M2 Integrar o barramento do processo eletrônico nacional

A1: Implantar o barramento do processo eletrônico nacional

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



☐ GABIN DICOM

☐ NSIST25 Chatbot para atendimento ao usuário no site do Inmetro

☐ M1 Disponibilizar Chatbot

A1: A1: Apoio tecnológico à DICOM para implantação da solução - fase 1

A2: Apoio tecnológico à DICOM para a manutenção da solução - fase 2

☐ NSIST26 Nova intranet do Inmetro

☐ M1 Disponibilizar nova intranet

A1: Elaborar estudo da solução

A2: Definir o escopo

A3: Implantar solução

☐ OUVIDORIA

☐ NSIST36 Evolução no Sistema Fale Conosco

☐ M1 Atualizar Sistema Fale Conosco

A1: Implementar Controle da solicitação com prazo vencido

A2: Implementar envio de e-mail para analista que optar por receber aviso de entrada de demanda.

A3: Implementar envio de e-mail automatico para prazo vencido

☐ NSIST37 Atualizar o Plano de Dados Aberto

☐ M1 Disponibilizar Dados Abertos do Inmetro

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 3.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 1.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 2.

Apoiar tecnologicamente as áreas de negócio na publicação dos dados abertos definidos no PDA - Fase 4.

☐ PROFE

☐ NSIST27 Integração do Sistema SGI com o Sistema Sapiens Dívida

☐ M1 Integrar SGI com o Sistema Sapiens Dívida

A1: Elaborar estudo de viabilidade técnico da integração

☐ M1 Integrar SGI com o Sistema Sapiens Dívida

A2: Integrar sistemas

☐ NSIST28 Integração SGI x Sisbacen

☐ M1 Integrar SGI com o Sisbacen

A1: Elaborar estudo de viabilidade técnico da integração

☐ M2 Integrar SGI com o Sisbacen

A2: Integrar sistemas

Necessidades de TIC - Sistemas

**CONFIANÇA É A
NOSSA MARCA.**
gov.br/inmetro



■ NSIST39 Executar ações para atendimento à Estratégia de Governo Digital

■ M1 Promover a interoperabilidade entre os sistemas do Governo Federal
Integração com API Denatran – Cronotacógrafo

■ M2 Promover a interoperabilidade entre os sistemas do Governo Federal
Integração com API Denatran – Cronotacógrafo

■ M3 Oferecer serviços públicos integrados a ferramenta de pagamento do Governo Federal
SERVIÇOS PAGTESOURO

■ M4 Oferecer serviços públicos integrados a ferramenta do Governo Federal para avaliação da satisfação dos usuarios
as ações correspondentes a essas metas serão registradas no Plano de Transformação Digital do INMETRO, disponibilizado no portal. - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS (DCONF)

■ M4 Oferecer serviços públicos integrados a ferramenta do Governo Federal para avaliação da satisfação dos usuarios
as ações correspondentes a essas metas serão registradas no Plano de Transformação Digital do INMETRO, disponibilizado no portal. - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS (DICLA)
as ações correspondentes a essas metas serão registradas no Plano de Transformação Digital do INMETRO, disponibilizado no portal. - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS (DICOR)

Próximos passos:

- Início das reuniões com o Subcomitê para o PDTIC 2025-2027

Identificação das necessidades/Priorização/Validação e Aprovação

- Comitê de Segurança da Informação

Retomada das reuniões

➤ **Dúvidas:**

ctinf@Inmetro.gov.br

Ouvidoria: 0800 285 1818



gov.br/inmetro



linkedin.com/company/inmetro



instagram.com/inmetro_oficial



facebook.com/Inmetro



youtube.com/tvinmetro



x.com/inmetro



flickr.com/inmetro



MINISTÉRIO DO
**DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS**

