

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA		TED N.º ____ / ____	
Órgão Descentralizador:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UG: 240101	Gestão: 00001
Nome do Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS			

1 - DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE**1.1 - Nome do Órgão/Entidade Proponente:**

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Endereço:

Av. dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja

CNPJ:

01.263.896/0005-98

UG:

240106

Gestão:

00001

Cidade:

São José dos Campos

UF:

SP

CEP:

12.227-010

DDD/Telefone:

(12) 3208-7100

DDD/ FAX:

(12) 3208-7101

2 - DADOS CADASTRAIS DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE**Nome do Dirigente Máximo do Órgão/ Entidade:**

Leonel Fernando Perondi

Ato de Nomeação:

Port nº 433

Data:

11/05/2012

Publicado no DOU de:

14/05/2012

CPF:

212.451.260-91

RG/Órgão Expedidor:

37.536.004-9 SSP/SP

Cargo/ Função:

Tecnologista / Diretor

E-mail:

leonel.perondi@inpe.br

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/AÇÃO**Título:**

Obra para Construção da Portaria da Unidade Regional do INPE em Cuiabá - MT

Período de Execução:**Início**

01/05/2014

Término

31/12/2014

Identificação do Objeto/Objetivo e suas Metas/ Produtos:**Objeto:** Construção de uma nova portaria para a Unidade Regional do INPE em Cuiabá - MT.**Objetivo:** Construção de uma nova portaria para que se ofereça maior segurança e proteção aos guardas, visitantes, servidores e colaboradores do INPE em Cuiabá - MT.

Justificativa: A atual guarita de entrada da Unidade Regional do INPE em Cuiabá-MT encontra-se em condições precárias de funcionamento, não atendendo às exigências mínimas de segurança e higiene. Devido a essas condições, o Ministério Público do Trabalho em Cuiabá instaurou um Inquérito Civil Público que levou a um Termo de Ajuste de Conduta, no qual o INPE se compromete a melhorar as condições de trabalho dos vigilantes e seguranças. Além disso, a guarita é incompatível com as necessidades de segurança para as importantes atividades do Programa Espacial Brasileiro, desenvolvidas nessa Unidade. A construção da nova portaria, dentro das normas brasileiras, atenderá às exigências do Ministério Público do Trabalho relativas às condições de trabalho dos vigilantes e seguranças, levará a um melhor controle do acesso de visitantes a Unidade de Cuiabá, aumentará a proteção do patrimônio do INPE na Unidade, além de propiciar um ambiente mais seguro para todas as pessoas que trabalham na Unidade e desenvolvem as atividades relacionadas ao Programa Nacional de Atividades Espaciais.



TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA		TED N.º ____/____	
Órgão Descentralizador:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UG: 240101	Gestão: 00001
Nome do Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS			

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
1	Elaboração do projeto básico e planejamento da contratação baseado no projeto executivo da obra	serviço	1	01/06/14	30/06/14
2	Julgamento do processo pela Consultoria Jurídica da União	serviço	1	01/07/14	15/07/14
3	Licitação da obra e contratação da empresa vencedora	serviço	1	16/07/14	15/08/14
4	Início da obra	serviço	1	16/08/14	20/08/14
5	Término e aceitação da obra	serviço	1	15/12/14	31/12/14

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE (MCTI)

Código	Natureza da Despesa	Especificação	Valor - R\$
44.90.51	Obras e instalações		300.000,00
TOTAL			300.000,00

CONTRAPARTIDA (PROPONENTE)

Código	Natureza da Despesa	Especificação	Valor - R\$
TOTAL			

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE (MCTI)

ETAPA	JAN 2015	FEV 2015	MAR 2015	ABR	MAI 2015	JUN
1 a 5						300.000,00
ETAPA	JUL	AGO	SET	OUT 2014	NOV 2014	DEZ 2014

CP

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA		TED N.º ____/____	
Órgão Descentralizador:	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UG:	Gestão:
		240101	00001
Nome do Órgão/Entidade Proponente: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS			

CONTRAPARTIDA (PROPONENTE)

ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ETAPA	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

7 - RECOMENDAÇÕES

1. Caso a unidade recebedora dos recursos realize despesas com TI, informe, antecipadamente, à esta SEXEC para que seja feita a previsão orçamentária no PDTI deste MCTI.
2. Que todas as despesas de TI estejam em conformidade com o respectivo PDTI da unidade recebedora dos recursos.

8 - COMPROMISSO

De acordo com o Art. 4º da Portaria MCT n.º 192, de 17.03.2006, a entidade recebedora dos recursos compromete-se a:

1. Utilizar os recursos, objeto da descentralização na execução do Projeto/Ação, conforme a legislação vigente.
2. Enviar relatórios sobre o andamento da execução do objeto do Projeto/Ação periodicamente, bem como a sua respectiva Prestação de Contas parcial ou final;
3. Permitir, a qualquer tempo, a verificação física da execução do objeto do Projeto/Ação pelo descentralizador do crédito.

São José dos Campos-SP, ____ de ____ de ____
Local e Data


Leonel Fernando Perondi
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

9 - APROVAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORGÃO DESCENTRALIZADOR

De acordo com o Art. 3º da Portaria MCT n.º 192, de 17.03.2006, APROVO a descentralização do(s) crédito(s) orçamentário(s), nas condições propostas, enquadrando-se a despesa no Programa/Ação Orçamentária 19.571.2021.20V7.0001, Plano Interno: 000A. Fonte: 100.

Brasília-DF, ____ de ____ de ____
Local e Data

André Tortato Rauen
Subsecretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa



PLANO DE TRABALHO

Obra para Construção da Portaria da Unidade Regional do INPE em Cuiabá - MT

1) APRESENTAÇÃO

A Unidade Regional do INPE em Cuiabá- MT (Unidade Regional do Centro Oeste - URO) abriga a Estação Terrena do Centro de Rastreo e Controle de satélites, a Estação de Recepção e Gravação de dados de satélites e a Previsão de Tempo local para Cuiabá. A Unidade é constituída de equipamentos de alta tecnologia dedicados ao desenvolvimento das atividades previstas no Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) e opera em um regime de 24 horas por dia e 365 dias ao ano. Devido às atividades estratégicas para o PNAE, a vigilância e a segurança do campus da URO são de fundamental importância. A atual portaria da URO é muito precária e não oferece as condições mínimas de trabalho para os guardas e vigilantes que ali se alocam. Devido às precárias condições, a Unidade do INPE responde ao Inquérito Civil Nº 000092.2013.23.000/8-006 do Ministério Público do Trabalho em Cuiabá – MT. O inquérito levou ao Termo de Ajuste de Conduta Nº 11/2014, no qual o INPE se compromete a melhorar as condições de trabalho dos vigilantes e seguranças. A construção da nova portaria, atendendo às normas brasileiras, resultará em uma melhoria na segurança e no controle de acesso da Unidade e nas condições de trabalho dos vigilantes, exigida pelo Ministério Público do Trabalho. Essa obra de infraestrutura beneficiará a Unidade do INPE em Cuiabá-MT, acarretando em melhorias no desenvolvimento das atividades do PNAE.

2) OBJETO

Construção de uma nova Portaria para a Unidade Regional do INPE em Cuiabá – MT.

3) OBJETIVO

Construção de uma nova portaria para que se ofereça maior segurança e proteção aos guardas, visitantes, servidores e colaboradores do INPE em Cuiabá – MT.



4) JUSTIFICATIVA

A atual guarita de entrada da Unidade Regional do INPE em Cuiabá-MT encontra-se em condições precárias de funcionamento, não atendendo às exigências mínimas de segurança e higiene. Devido a essas condições, o Ministério Público do Trabalho em Cuiabá instaurou um Inquérito Civil Público que levou a um Termo de Ajuste de Conduta, no qual o INPE se compromete a melhorar as condições de trabalho dos vigilantes e seguranças. Além disso, a guarita é incompatível com as necessidades de segurança para as importantes atividades do Programa Espacial Brasileiro, desenvolvidas nessa Unidade.

A construção da nova portaria, dentro das normas brasileiras, atenderá às exigências do Ministério Público do Trabalho relativas às condições de trabalho dos vigilantes e seguranças, levará a um melhor controle do acesso de visitantes a Unidade de Cuiabá, aumentará a proteção do patrimônio do INPE na Unidade, além de propiciar um ambiente mais seguro para todas as pessoas que trabalham na Unidade e desenvolvem as atividades relacionadas ao Programa Nacional de Atividades Espaciais.

5) PÚBLICO ALVO

Seguranças, visitantes, servidores e colaboradores do Instituto.

6) RESULTADOS ESPERADOS

A construção da nova portaria acarretará na melhoria das condições de higiene e segurança para os vigilantes, visitantes e servidores da Unidade do INPE em Cuiabá – MT, aumento da proteção do patrimônio da Instituição na Unidade Regional e melhoria do desenvolvimento das atividades do PNAE previstas para essa Unidade.

7) CAPACIDADE TÉCNICA GERENCIAL DA PROPONENTE

O INPE possui em seu organograma um Serviço de Engenharia e Manutenção que contrata e fiscaliza todas as obras e reformas realizadas dentro do Instituto. Para a execução da obra de construção da Portaria da Unidade Regional do INPE em Cuiabá-MT, o INPE contará com uma equipe técnica de quatro engenheiros.



8) SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

A construção de uma nova portaria para o INPE de Cuiabá-MT está de acordo com o Plano Diretor 2011-2015 do INPE, onde o objetivo estratégico Nº 7 – OE7 destaca a necessidade de “Prover a infraestrutura adequada para o desenvolvimento científico e tecnológico”, onde se enquadram os esforços do Instituto no sentido de prover a todos os usuários a infraestrutura necessária para o atendimento a suas atividades nas diversas áreas de competência.

Assim, a sustentabilidade do objeto deste Plano de Trabalho fica evidente tanto em relação à importância estratégica das atividades quanto à segurança dos servidores, visitantes e colaboradores do Instituto na Unidade.

9) METAS, ETAPAS E CRONOGRAMA

Meta 01: Construção da portaria da Unidade Regional do INPE em Cuiabá-MT						
Meta	Etapas/ Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
01	01	Elaboração do projeto básico e planejamento da contratação baseado no projeto executivo da obra	Serviço	1	01/06/14	30/06/14
01	02	Julgamento do processo pela Consultoria Jurídica da União	Serviço	1	01/07/14	15/07/14
01	03	Licitação da obra e contratação da empresa vencedora	Serviço	1	16/07/14	15/08/14
01	04	Início da obra	Serviço	1	16/08/14	20/08/14
01	05	Término e aceitação da obra	Serviço	1	15/12/14	31/12/14



10) ORÇAMENTO

Item	Especificação	Unidade	Qtde	Custo R\$
01	Serviços preliminares	vb	1	15.000,00
02	Implantação canteiro de obra	vb	1	6.000,00
03	Serviços em terra	vb	1	18.000,00
04	Cercas e portão	vb	1	22.000,00
05	Construção da portaria	vb	1	175.000,00
06	Pavimentação	vb	1	64.000,00
Total				300.000,00