CARTEIRA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

INSTITUTO DE PESQUISAS
JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
-2021-



Implantação do meio de pagamento instantâneo PIX pelo sistema PAGTESOURO

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria de Gestão

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Etapas	30/DEZ	30/JAN	24/FEV	15/ABR	30/ABR
	Coleta de requisitos					
	Parametrização do Pag Tesouro					
	Desenvolvimento da solução					
	Treinamento no módulo SAC					
\ _	Encerramento do Projeto					

REALIZADO

A REALIZA



PRINCIPAIS ENTREGAS

Venda de ingressos através dos meios de pagamento PIX e Cartões de Crédito

TÉRMINO PREVISTO

30 DE ABRIL DE 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Eliezer de Souza Nunes

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Gustavo Klotz Tato Glória Paulo Victor de Sousa Almeida

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Indicadores:

- Número de serviços públicos digitalizados ao cidadão
- Número anual de visitantes recebidos no arboreto do JBRJ



Projeto de Implementação do Ecomuseu do JBRJ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Etapas	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
	Projeto básico de implementação do ecomuseu	Renata Santos	26/04
/	Projeto básico de sinalização	Júlia Ximenes	26/04
	Plano de Comunicação	Júlia Ximenes/ Cláudia Lopes	03/05
/	Enquadramento legal do projeto a fim de respaldá-lo no novo Regimento Interno	Renata Santos, Renato Crespo, Leandro Freitas	17/05
	Elaboração de diagnóstico dos cinco sítios arqueológicos existentes no JBRJ no Programa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, como forma de subsidiar a elaboração do plano museológico	Cláudia Lopes, Gabriela Alevato, Joana Mendes, Leandro Freitas, Júlia Ximenes, Marcus nadruz, Márcia Faraco, Martha Ronchini, Paulo Victor de Sousa Almeida, Rafael Veras, aul Ribeiro, Renato Crespo e Renata Santos	17/06
	Plano Museológico	Gabriela Alevato e Renata Santos	17/09
/	Registro do Projeto no Ibram		27/09
	Lancamento do Projeto		A definir

REALIZADO

A REALIZA



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia -DICAT

PRINCIPAIS ENTREGAS

- Plano Museológico
- Registro do Projeto no Ibram

TÉRMINO PREVISTO

A definir

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Marcos André Costa Gaspar

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Cláudia Lopes, Gabriela Alevato, Joana Mendes, Leandro Freitas, Júlia Ximenes, Marcos Nadruz, Márcia Faraco, Marcelo Ferreira, Martha Ronchini, Paulo Victor de Souza Almeida, Rafael Veras, Raul Ribeiro, Renato Crespo e Renata Santos

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo estratégico:

Implementar processos de formação e capacitação em temáticas ambientais e induzir práticas de responsabilidade ambiental em consonância com o desenvolvimento socioeconômico.



NOME DO PROJETO Projeto Labirinto

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Etapas	custos	31/mar	30/abr	30/jun	31/ago	31/dez
	Projeto Básico	×					
	Contratação do projeto Executivo	×					
	Elaboração do projeto Executivo	R\$ 104.547,00					
<u>•</u>	Contratação da Obra	x					
\	Execução da Obra	R\$ 470.000,00					

REALIZADO

A REALIZA



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia - DICAT

PRINCIPAIS ENTREGAS

Projeto Básico - Contratação do Projeto Executivo Projeto Executivo - Contratação da Obra Obra executada

TÉRMINO PREVISTO

30 DE ABRIL DE 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Coordenação de paisagismo – Ana Rosa de Oliveira Coordenação de arquitetura – Léa Therezinha Alves de Carvalho

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Marcos Gaspar, Marcus Nadruz, Eduarda Maria Teles de Menezes, Marco Antônio Andrade, Marcelo Ferreira

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Indicador:

Número anual de visitantes recebidos no arboreto do JBRJ Pesquisa de Satisfação dos Visitantes com a utilização do indicador NPS (Net Promoter Score)



1º Inventário de Fitossanidade do Arboreto

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	31/mar	31/mai	31/jul	30/set
Emissão de Relatório – 1º tercil				
Emissão de Relatório – 2º tercil				
Emissão de Relatório – 3º tercil				
Elaboração do 1º Inventário Fitossanitário				

REALIZADO

A REALIZA



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Laboratório de Fitossanidade

PRINCIPAIS ENTREGAS

Relatórios de Vistoria Fitossanitária do Arboreto do JBRJ.

TÉRMINO PREVISTO

Setembro de 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Marcus Nascimento Santos

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Marcus Nascimento Santos Maria Lucia França Teixeira Moscatelli Maurílio freitas DeBortoli Leandro

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo estratégico:

Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos acerca do meio ambiente.



Nova Biblioteca do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

•	Etapas	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
_	Assinatura do Termo Doação				
	Reuniões de Acompanhamento				
	Levantamento Topográfico				
•	Levantamento flora e limpeza terreno				
<u> </u>	Projeto Arquitetônico				
	Prospecção para Financiamento				
	Liberação espaço				
هٔ	Instrução processo				

REALIZADO

A REALIZAR



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria ENBT

PRINCIPAIS ENTREGAS

Levantamento Topográfico Projeto Arquitetônico

TÉRMINO PREVISTO

4º Trimestre de 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Leandro Freitas

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Luciana Oertel Lancelotti Marcelo Ferreira dos Santos Marcus Nadruz Coelho Martha Ronchini Ribeiro Gonçalves Fabiana da Cruz Barreto Machado

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo estratégico:

Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos acerca do meio ambiente.



Consolidação da Escola Jardim

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

_	Etapas	1º trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.
	Organização de secretaria e informações no site				
a.	Oferecimento de cursos (fase 1)				
	Grade cursos para 2021				
	Oferta de cursos 2021 (fase 2)				
	Avaliação e planejamento 2022				

REALIZADO

Δ RFΔΙ ΙΖΔΕ



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria ENBT

PRINCIPAIS ENTREGAS

Realização de cusos.

TÉRMINO PREVISTO

4º Trimestre de 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Leandro Freitas

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Cláudia Elisa Correa dos Santos Pedro de Souza Luciana Oertel Lancelotti

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Implementar processos de formação e capacitação em temáticas ambientais e induzir práticas de responsabilidade ambiental em consonância com o desenvolvimento socioeconômico

GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de

Espécies Ameaçadas

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Etapas	28/fev	30/jun	30/out	31/dez
/	Sistemas de bases de dados				
	Avaliação de Risco				
\	Planos de Ação				
	Expedição de campo				

REALIZADO

A REALIZA



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria de Pesquisa Científica - DIPEQ

PRINCIPAIS ENTREGAS

Planos de Ação Nacional e Territorial avaliação do estado de conservação das espécies da flora e gestão da informação e capacitação

TÉRMINO PREVISTO

30/12/2022

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Thais Laque Barbosa da Cunha

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Thaís Laque Barbosa da Cunha Rafaela da Silva

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

PPA 2020-2023- Programa 1041 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais

Objetivo 1227 : Fortalecer a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios do uso da Biodiversidade e dos Recursos Naturais, de forma a combater

e reverter as suas perdas e a redução dos serviços ecossistêmico meio de políticas públicas integradoras.

Expansão da Rede Laboratorial Multiusuário

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Legalização à Secretaria de Urbanismo						
Revestimento interno e externo						
Estrutura						
Cobertura						
Instalações hidráulicas						
Pintura						
Esquadrias						
Instalações elétricas						
Instalações especiais						
Acabamento						
Entrega						

REALIZADO

A REALIZA



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Diretoria de Pesquisa Científica - DIPEQ

PRINCIPAIS ENTREGAS

Edificação destinada à expansão da Rede Laboratorial da Diretoria de Pesquisas.

TÉRMINO PREVISTO

Junho de 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Leandro Tavares Salgado e Marcelo Ferreira dos Santos

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Anibal Alves de Carvalho Junior, Antônio Carlos Silva de Andrade, Catarina da Fonseca Lira de Medeiros, Claudia Franca Barros, Karen Lucia Gama de Toni, Leandro Freitas, Leonardo Tavares Salgado, Luciana Ozório Franco, Marina de Jesus Fernandes, Vidal de Freitas Mansano

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo Estratégicos:

Gerar e disseminar dados, informações e conhecimentos técnicos e científicos acerca do meio ambiente



1º Plano de Captação e Patrocínio do JBRJ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Aprovação do fluxo base de parcerias					
Elaboração da primeira minuta de normativo para parcerias					
Publicação da Norma de Parcerias					
Workshop do novo modelo de parcerias					
Elaboração do Plano de Captação					



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Assessoria de Assuntos Estratégicos

PRINCIPAIS ENTREGAS

Normativo de Parcerias Plano de Captação e Patrocinio

TÉRMINO PREVISTO

31/05/2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Paulo Victor de Sousa Almeida

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Alexandre Coelho Neto Amanda Dayanna Gomes da Silva Deborah de Freitas Alexandre Tavares Rafael Veras

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo Estratégico:

Aperfeiçoar a governança dos projetos e recursos de cooperação internacional e nacional, no MMA e Vinculadas



Reestruturação da Governança

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1	Etapas	08/fev	09/fev	11/fev	18/fev
	Proposta de organograma				
	Criação do Conselho Institucional de Governança e colegiados de apoio à governança do JBRJ				
	Instituição dos colegiados de apoio à governança do JBRJ				
/	Recondução e designação de membros para colegiados				

REALIZADO

A REALIZAR



INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Unidade Responsável

Gabinete

PRINCIPAIS ENTREGAS

Portaria do Conselho Institucional de Governança publicada Organograma da estrutura de governança

TÉRMINO PREVISTO

18 de fevereiro de 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO

Fabiana da Cruz Barreto Machado

EQUIPE PARTICIPANTE DO PROJETO

Paulo Victor de Sousa Almeida David Ricardo Moreira Ramos Silvania Cristina Ramos Maria Stefany Dandara dos Santos

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

Objetivo estratégico:

Fortalecer as estruturas de governança do MMA e de suas Entidades Vinculadas para apoiar a tomada de decisão





MINISTÉRIO DO **MEIO AMBIENTE**

