



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (GAPE)

DADOS DA REUNIÃO			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
29/07/2025	10h30	11h39	Virtual

MEMBROS			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
David de Oliveira Penha (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Suplente	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	Presente
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	---
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	Presente
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	Presente
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	---
Fabio Augusto de Andrade Santana	Claro S.A.	Titular	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	Presente
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	Presente
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---

OUTROS PARTICIPANTES	
Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Marcos Cesar de Oliveira Pinto	Ministério das Comunicações
Gustavo Henrique de Souto Silva	Ministério das Comunicações
Eduardo Alcântara Takafashi	Ministério das Comunicações
Hugo Monteiro Jácome	Ministério das Comunicações
Natália Fernandes Matano	Ministério das Comunicações
Rodrigo Lofrano Alves dos Santos	Ministério da Educação
Guilherme França Corrêa	Ministério da Educação
Flávio Santos	EACE
Gina Duarte	EACE
Matheus Belin	EACE
Luis Silva	EACE
Jhon Ribeiro	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Nildo Sobral	EACE

PAUTA	
Item	Descrição
1	Aprovação da Ata da 5ª Reunião Extraordinária
2	Acompanhamento da EACE – Fases 2, 3, 4.1, 4.2 e satelital
3	Acompanhamento técnico e financeiro da EACE
4	Diretrizes para remanejamento de equipamentos – energia solar
5	Prorrogação de contratos – projeto piloto
6	Contratação de equipamentos - energia solar

ABERTURA
<p>Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião e cumprimentou os participantes. Informou que irá inverter a ordem da pauta para antecipar os itens deliberativos, considerando que terá de se retirar, e o Presidente Suplente do GAPE, Hermano Barros Tercius, assumirá a reunião a partir dessa saída. Concedeu a palavra ao Secretário-Executivo Suplente do GAPE, David de Oliveira Penha, para leitura da pauta.</p> <p>David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, agradeceu a participação de todos e realizou a leitura da pauta.</p>
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta.

Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 5ª reunião extraordinária do GAPE.

Concluída a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.

Após, a Presidente do GAPE solicitou que os itens 4, 5 e 6, deliberativos, fossem antecipados e abordados em sequência.

4. DIRETRIZES PARA REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS – ENERGIA SOLAR

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 4 e concedeu a palavra à EACE para apresentação.

Flávio Santos, Presidente da EACE, iniciou cumprimentando os presentes e solicitou ao senhor Nildo Sobral, representante da EACE, para iniciar a apresentação.

Nildo Sobral, representante da EACE, deu início a apresentação com a exposição da proposta para aprovar procedimento com a tempestiva aplicação de recursos (equipamentos e serviços) disponíveis e não aplicados em decorrência de escolas desativadas, compartilhamento de infraestrutura, recusa pela secretaria de educação e/ou atendidas por outros projetos. O valor do remanejamento está inserido no valor de orçamento anteriormente aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel. Destacou o objetivo de mitigar riscos, perdas e custos com estocagem, além de acelerar que escolas sem perspectiva de atendimento por fatores não previstos, sejam atendidas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e concedeu espaço para manifestação dos demais membros. Na sequência, fez a leitura do item para deliberação.

Aprovar a proposta de diretrizes para remanejamento de equipamentos de energia solar apresentada pela EACE.

Não havendo manifestações contrárias, considerou aprovado o item 4 da pauta.

5. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS – PROJETO PILOTO

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 5 da pauta, concedendo a palavra à EACE para apresentação.

Nildo Sobral, representante da EACE, deu início à apresentação com exposição da situação das escolas do projeto piloto. Apresentou a proposta de renovação dos contratos de rede externa e de rede interna até dezembro de 2027, com custo total estimado de R\$2,98 milhões. Em relação aos equipamentos, propôs que a discussão seja posterior, considerando que o contrato está vigente até agosto de 2026.

Eduardo Marques da Costa Jacomassi, representante da ANATEL, questionou se a prorrogação se dará nos mesmos termos vigentes, não se tratando de renegociação.

Nildo Sobral, representante da EACE, explicou que a renovação é nos termos vigentes acrescidos de correção pelo IPCA.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, informou que precisava se retirar da reunião, como anteriormente informado, solicitando a condução da presidência da reunião pelo Presidente Suplente do GAPE, Hermano Barros Tercius.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, questionou à EACE a que se refere a estimativa do custo de rede interna projetado.

Nildo Sobral, representante da EACE, explicou que o valor estimado faz referência à manutenção do serviço de rede, incluindo substituição, com previsão de manutenção dos equipamentos e sem previsão de aquisição de equipamentos.

Flávio Santos, Presidente da EACE, prosseguiu e esclareceu que na sequência será apresentada a situação financeira do projeto em conjunto à apresentação, informando que não haverá comprometimento financeiro em relação ao atendimento das escolas.

David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, a pedido da Presidência, fez a leitura do item deliberativo.

Aprovar proposta de prorrogação de atendimento das 175 escolas do Projeto Piloto até o final do ano de 2027, com rede externa e interna com orçamento estimando em 2.98 milhões de reais.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, concedeu espaço para manifestação dos demais membros. Não havendo manifestações contrárias, considerou aprovado o item 5 da pauta.

6. CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENERGIA SOLAR

David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, a pedido da Presidência, deu início ao item 6 da pauta, concedendo a palavra à EACE para apresentação.

Nildo Sobral, representante da EACE, deu início à apresentação em que relata a necessidade de atendimento com energia elétrica nas escolas das Fases 2 e 3 e 4.1 da EACE, dividindo-as em dois grupos: escolas a serem atendidas com rede externa satelital e escolas já atendidas com rede externa terrestre.

Em relação às escolas a serem atendidas com conexão satelital, destacou aquelas que não possuem previsão de atendimento ou que possuem previsão de atendimento para 2026 pelo Programa Luz para Todos. A proposta apresentada é de inclusão para atendimento com energia elétrica no escopo da EACE.

Em relação às escolas já atendidas pela EACE com conexão terrestre, foi apresentada proposta de inclusão no escopo da EACE para atendimento com energia elétrica das escolas sem previsão de atendimento pelo Programa Luz para Todos.

Ana Úngari dal Fabbro, representante do MEC, com a concordância de Eduardo Marques da Costa Jacomassi, representante da Anatel, sugeriu inserir na deliberação a necessidade de confirmação do Ministério de Minas e Energia quanto às previsões de atendimento.

David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, fez a leitura do item deliberativo para fins de adequação da redação:

Aprovação de Proposta para Aquisição de 235 Equipamentos de Energia Solar com orçamento estimado em R\$ 8,6 milhões.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, propôs o ajuste para constar no item deliberativo a menção ao condicionamento da confirmação do Ministério de Minas e Energia, nos seguintes termos:

Aprovação de proposta para aquisição de 235 equipamentos de energia solar com orçamento estimado em R\$ 8,6 milhões, condicionada à confirmação dos dados pelo Ministério de Minas e Energia.

Na sequência, concedeu espaço para manifestação dos demais membros quanto ao tema e, não havendo manifestação, declarou finalizado o item 6.

2. ACOMPANHAMENTO EACE – FASES 2, 3, 4.1, 4.2 E SATELITAL

David de Oliveira Penha, Secretário-Executivo Suplente do GAPE, a pedido da Presidência, deu início ao item 2 da pauta, concedendo a palavra à EACE para apresentação.

Flávio Santos, Presidente da EACE, deu início a apresentação projetando os dados referentes aos números das Fases 2 e 3 e 4.1 da EACE. Além disso, apresentou o cronograma detalhado e atualizado para conexão satelital, alinhados conjuntamente com a Telebras.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, agradeceu a apresentação e concedeu espaço para manifestação dos demais membros.

Não havendo manifestações, concluiu o item 2 da pauta.

3. ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DA EACE

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, deu início ao item 3 da pauta, concedendo a palavra à EACE para apresentação.

Gina Duarte, representante da EACE, deu início à apresentação com a informação do andamento da Fase 4.2, destacando que o custo seguirá próximo ao da fase anterior. Prosseguiu com a situação financeira da EACE, conforme apresentação exposta.

Flávio Santos, Presidente da EACE, destacou que a EACE tem conseguido atuar com eficiência, parabenizando os trabalhos da Diretoria Financeira com destaque para os números apresentados.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, agradeceu a apresentação e solicitou uma atualização da situação da Fase 4.2.

Flávio Santos, Presidente da EACE, informou que a EACE recebeu as propostas, avaliou do ponto de vista técnico, comercial e jurídico e, nesse momento, encontra-se em negociação final de preço com a equipe de compras. O objetivo é iniciar a negociação final ao longo da semana para reduzir o preço. A expectativa é ter a contratação até o final de agosto.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, indagou a respeito da contratação conjunta de rede externa e rede interna na Fase 4.2 em comparação com as fases anteriores.

Flávio Santos, Presidente da EACE, destacou que a contratação conjunta até aqui tem tido resultados positivos do ponto de vista financeiro e que projeta benefícios também do ponto de vista operacional, destacando a facilidade no acompanhamento mais próximo e efetivo das instalações.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, parabenizou a EACE pela condução dos trabalhos e ao GAPE pela supervisão na conexão de 5 mil escolas.

Concedeu espaço para manifestação de outros membros e, não havendo, declarou encerrado o item 3.

OUTROS ASSUNTOS

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, informou que deve encaminhar o convite de reunião extraordinária para o dia 1º de agosto em relação a um material que será apresentado para todos, que trata da integração de escolas atendidas pelo GESAC no projeto da EACE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, se colocou à disposição para tratar da Fase 5, informando que precisa desses dados o quanto antes.

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, opinou que essa discussão estaria relacionada à conclusão da negociação da Fase 4.2 e que o foco, no momento, será em relação ao que será apresentado na reunião a ser convocada.

Na sequência, concluiu o item de outros assuntos.

ENCERRAMENTO

Hermano Barros Tercius, Presidente Suplente do GAPE, declarou encerrada a 35ª Reunião Ordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação – Itens 2, 4, 5 e 6 - Apresentação - EACE (SEI nº 12772113)
- Apresentação – Item 3 – Informações Financeiras – EACE (SEI nº 12772114)



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 13/08/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hermano Barros Tercius, Secretário Executivo do Grupo de Acompanhamento**, em 25/08/2025, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Oliveira Penha, Secretário Executivo do Grupo de Acompanhamento Suplente**, em 26/08/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 26/08/2025, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TIM S.A. registrado(a) civilmente como Marcelo CONCOLATO Mejias, Usuário Externo**, em 26/08/2025, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **anderson emanuel de azevedo gonçalves, Usuário Externo**, em 27/08/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Usuário Externo**, em 29/08/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Úngari Dal Fabbro, Usuário Externo**, em 01/09/2025, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadete Moonsammy Margaret registrado(a) civilmente como Margaret de Almeida Cadete Moonsammy, Usuário Externo**, em 02/09/2025, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **12772045** e o código CRC **BF6ED8D8**.