



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

ATA - 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (GAPE)

DADOS DA REUNIÃO			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
02/06/2026	11h04min	12h12min	Virtual

MEMBROS			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	---
Marcelo Alves da Silva	Ministério das Comunicações	Participante	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	Presente
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Maria Lucia Ricci Bardi	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	Presente
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	Presente
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	---
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	Presente
Melissa Carvalho Coelho	Claro S.A.	Titular	---
Raul Lara Campos	Claro S.A.	Suplente	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	Presente
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	---
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---

OUTROS PARTICIPANTES

Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Gisela Sousa Ferreira	Ministério das Comunicações
Mariana de Freitas Costa	Ministério das Comunicações
Dario Fernando da Silva Panagio	Ministério das Comunicações
Helen Cristina dos Anjos Ribeiro	Ministério das Comunicações
Fernanda Chicognini Alves	Ministério das Comunicações
Fernando Cezar Cysne Furquim	Ministério das Comunicações
Leonardo Fernandez Zago	Ministério das Comunicações
Thiago Campos de Moraes	Ministério das Comunicações
Marcos César de Oliveira Pinto	Ministério das Comunicações
Nildo Sobral	EACE
Flávio Santos	EACE
José Diniz	EACE
Luiz Gustavo Silva	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Matheus Belin	EACE
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica Brasil S.A.
Leonardo Siqueira Vasconcelos	TIM S.A
Mariana Campos Freire Lopes	MEC/DAGE/UNESCO
Wilmax Marreiro Cruz	SEB/DAGE/UNESCO

PAUTA	
1	Aprovação da Ata da 41ª Reunião Ordinária (deliberativo);
2	Extensão do prazo de conectividade de escolas (deliberativo);
3	Atendimento Fotovoltaico pela EACE - aquisição de novos kits (deliberativo);
4	Substituição de escolas com impedimento (deliberativo);
5	Acompanhamento do Projeto de Conectividade de Escolas (EACE)

ABERTURA
Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião e cumprimentou os participantes. Concedeu a palavra ao Diretor de Departamento de Investimento e Inovação para a leitura da pauta. Marcelo Alves da Silva, Diretor de Departamento de Investimento e Inovação, fez a leitura da pauta.
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta. Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 41ª Reunião Ordinária do GAPE. Com a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.

2. Extensão do prazo de conectividade de escolas

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 2 da pauta. Concedeu a palavra à **Flávio Santos**, Representante da EACE, para apresentação sobre extensão do prazo de conectividade de escolas que indicou **Nildo Sobral**, Representante da EACE, para apresentação.

Nildo Sobral, Representante da EACE, iniciou a apresentação destacando a curva de vencimento contratual de escolas que estão com vencimento até novembro de 2027, destacou que o orçamento estimado das escolas que vencem até dezembro de 2026, fazendo extensão do atendimento até dezembro de 2027 é de R\$ 8.846.115,29 (Oito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, cento e quinze reais e vinte e nove centavos).

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, propõe uma prorrogação dos contratos com vencimento até o 1º trimestre de 2027.

Anita Gea Martinez Stefani, Representante do MEC, concordou em estender a vigência dos contratos até o primeiro trimestre de 2027, considerando possíveis necessidades de continuidade no início do ano. Solicitou esclarecimento sobre os contratos que serão renovados, questionando se as renovações incluirão cláusula de fidelidade ou se haverá possibilidade de cancelamento sem multa, caso determinadas escolas deixem de necessitar do atendimento em função da assunção dos serviços por estados ou municípios a partir de 2027.

Flávio Santos, Representante da EACE, concordou com o encaminhamento proposto, considerando adequada a extensão dos contratos até o primeiro trimestre de 2027. Esclareceu que as renovações serão realizadas sem previsão de multa por cancelamento e sem cláusula de fidelização futura, cabendo eventual negociação caso surja alguma dificuldade na formalização contratual.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, iniciou a deliberação e, não havendo manifestações contrárias, considerou aprovado o item 2 da pauta.

3. Atendimento Fotovoltaico pela EACE - Aquisição de novos kits

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 3 da pauta. Concedeu a palavra a **Nildo Sobral**, representante da EACE, para apresentação de atendimento fotovoltaico e aquisição de novos kits.

Nildo Sobral, Representante da EACE, apresentou o dimensionamento da demanda de conectividade para 347 escolas localizadas em quatro estados da Região Norte, com maior concentração no Pará, que não possuem perspectiva de atendimento pelo programa até 2027/2028. Informou a estimativa de necessidade de 271 kits tipo 1, 53 kits tipo 2 e 23 kits tipo 3, totalizando um investimento estimado de 29,8 milhões para atendimento dessas unidades escolares.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e iniciou a deliberação e, não havendo manifestações contrárias, considerou aprovado o item 3 da pauta.

4. Substituição de escolas com impedimento

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 4 da pauta. Concedeu a palavra a **Nildo Sobral**, Representante da EACE.

Nildo Sobral, Representante da EACE, apresentou um panorama das escolas excluídas do projeto, totalizando 1.949 unidades até maio, em razão de desativação, recusa formal das secretarias de educação ou exclusão do escopo por critérios específicos, como escolas federais e unidades em estabelecimentos penitenciários. Informou que a maior parte das exclusões decorre de processos de nucleação escolar e que o perfil predominante é de escolas de pequeno porte. Também apresentou o fluxo proposto para substituição dessas unidades, envolvendo validação do impedimento pelo MEC, indicação de escola substituta, análise de compatibilidade orçamentária e posterior execução, com comunicação ao Subgrupo Técnico. O procedimento deverá ser aplicado tanto ao passivo existente quanto a novos casos identificados durante a implementação da Fase 5.

Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Representante da Anatel, destacou que, em discussão realizada no Subgrupo Técnico, foi consensuado que o processo de substituição de escolas seria mais ágil se conduzido diretamente entre o MEC e a EACE, sem necessidade de validação prévia pelo GAPE. Ressaltou que o MEC já é responsável pelo acompanhamento da situação das escolas, tornando desnecessária a submissão de cada substituição às instâncias colegiadas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e iniciou a deliberação e, não havendo manifestações contrárias, considerou encerrado o item 4 da pauta.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (EACE)

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 5 da pauta. Concedeu a palavra a **Flávio Santos**, Representante da EACE, para apresentação sobre a atualização do projeto de conectividade que indicou **Matheus Belin**, Representante da EACE, para realizar a apresentação.

Matheus Belin, Representante da EACE, apresentou o panorama de execução e sustentação do projeto. Informou que 3.992 das 4.174 escolas contratadas pela Telebras já foram implantadas, com expectativa de conclusão das

remanescentes em junho. Destacou o avanço das fases do projeto, especialmente o início da aceleração da Fase 5, e o aumento da demanda por atendimento satelital, que já supera 1.000 escolas. Também informou a migração de 1.773 escolas para a nova solução de conectividade e a existência de 2.530 escolas ainda sem cobertura definitiva prevista a partir de 2027. Na área de sustentação, ressaltou o monitoramento de mais de 131 mil equipamentos, o atendimento de mais de 10 mil chamados de suporte e a manutenção dos indicadores de qualidade e conectividade dos serviços prestados.

Anita Gea Martinez Stefani, Representante do MEC, questionou se o acompanhamento apresentado contempla, de forma consolidada, todas as escolas atendidas pelo projeto, independentemente da tecnologia de conectividade utilizada, incluindo tanto as soluções satelitais quanto as terrestres com detalhamento das unidades que apresentam indicadores abaixo dos parâmetros de qualidade estabelecidos, questionando se os casos estão concentrados em determinada região ou fornecedor e quais são os principais fatores associados a esses resultados.

Clayton Queiroz, Representante da EACE, esclareceu que o acompanhamento do projeto contempla todas as tecnologias de conectividade, incluindo acesso terrestre e satelital. Informou que os critérios de SLA do satélite incluem ajustes por distância e que a metodologia ainda está em evolução, especialmente na consolidação das métricas de apuração. Apontou que o principal desafio do Simet está na dificuldade de instalação do agente em escolas satelitais devido à latência, embora tenha havido aumento na cobertura de medições. Destacou como ponto positivo que, quando as medições são realizadas, as velocidades observadas ficam acima das garantidas contratualmente. Por fim, ressaltou a redução do backlog e a tendência de estabilização da operação, com fortalecimento da estrutura de suporte junto aos fornecedores.

Ana Ungari Dal Fabbro, Representante do MEC, informou que será encaminhado um ofício contendo a relação das escolas, identificando aquelas que já foram atendidas por outras políticas como o FUST ou que foram desativadas, conforme registros do Censo Escolar. Para esses casos, poderá ser solicitado o desligamento das antenas do GESAC.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, solicitou que fossem apresentadas as principais dificuldades enfrentadas na execução do projeto e questionou se há alguma pauta adicional que deva ser tratada no âmbito do GAPE para aprimorar a agilidade das ações. Também pediu esclarecimentos sobre possíveis informações faltantes no plano de ação e abriu espaço para complementações.

Flávio Santos, Representante da EACE, informou que há escolas já identificadas como de atendimento satelital que ainda não foram contempladas por não haver formalização de aditivo com a Telebras. Explicou que, em razão de ofício do GAPE relacionado a subsídios para resposta à CGU, que traz orientação preliminar para não realização de novas contratações ou aditivos, a EACE optou por suspender temporariamente a assinatura do aditivo em discussão. Ressaltou que a situação permanece em análise e solicitou orientação quanto ao encaminhamento adequado para viabilizar o atendimento dessas escolas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, concedeu a palavra a **João Aloísio**, Secretário Executivo Adjunto do Ministério das Comunicações.

João Aloísio, Secretário Executivo Adjunto do Ministério das Comunicações, atualizou as informações sobre a análise da CGU relacionada aos custos e parâmetros dos contratos da Telebras. Informou que o relatório em discussão é preliminar e que a equipe técnica identificou inconsistências na base de cálculo utilizada, especialmente por não refletir adequadamente as características do lote atendido (áreas rurais e de difícil acesso), considerado de maior complexidade operacional. Disse que já houve diálogo com a equipe responsável e que está sendo elaborada argumentação técnica para contestação das conclusões iniciais.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, esclareceu que não há deliberação ou recomendação formal de suspensão dos contratos ou aditivos, e que, portanto, o entendimento é de continuidade do processo de aditivo, com acompanhamento das discussões em andamento e possibilidade de retomada e alinhamento no âmbito do GAPE conforme evolução do tema.

Marcelo Alves da Silva, Diretor de Departamento de Investimento e Inovação, complementou que os dados utilizados na análise consideram comparações com diferentes tipos de planos (residenciais e corporativos), com níveis distintos de garantia e características de atendimento, o que, na avaliação da equipe, compromete a comparabilidade das conclusões preliminares apresentadas. Reforçou que esses fatores precisam ser devidamente considerados na análise para evitar interpretações que possam levar a conclusões inadequadas sobre a continuidade das contratações.

Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Representante da Anatel, registrou preocupação quanto aos critérios de referência de preços utilizados em renovações e aditivos contratuais, especialmente no contexto das análises em curso pela CGU. Destacou a importância de que os valores praticados nas contratações com a Telebras estejam alinhados às condições reais de mercado, a fim de assegurar aderência a parâmetros atualizados e evitar distorções de precificação. Reforçou que, diante do volume de recursos envolvidos, é essencial manter rigor na comparação de preços e nas referências adotadas, garantindo que as contratações sigam as melhores práticas de mercado, e que portanto isto justificaria uma nova consulta de preços.

Marcus Vinicius Brunetti, da Telefônica, solicitou que, nos registros de contratação e nas atas, conste uma ressalva formal de que, devido a potencial conflito de interesse, as operadoras não poderão mais votar posteriormente nas contratações, para fins de registro e adequação da redação da ata.

Flávio Santos, Representante da EACE, destacou que as tratativas relativas ao aditivo junto à Telebras para atendimento dos pontos em questão já se encontravam em estágio avançado e que o tema havia sido deliberado anteriormente, não havendo registros de manifestações contrárias ao encaminhamento então definido. Nesse contexto,

sugeriu a retomada das verificações necessárias para ratificar os entendimentos previamente estabelecidos, de modo a assegurar a continuidade das ações e dos procedimentos em andamento.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, afirmou que ficaria acatada a proposta da Anatel quanto à realização de uma nova pesquisa de preço e que, caso seja considerado necessário, poderá ser convocada reunião extraordinária para deliberação do tema. A seguir, ela solicitou a concordância dos participantes quanto ao encaminhamento proposto, que não se manifestaram contrariamente.

Flávio Santos, Representante da EACE, ressaltou que já foram feitos os planejamentos e os replanejamentos baseados nos contratos assinados na fase 5. Destacou que o replanejamento foi revisado e está aderente ao novo planejamento de mobilização, aquisição e entrega de equipamentos, considerando os prazos de produção, importação e logística. Ressaltou que a execução deverá ganhar maior ritmo a partir de junho, com potencial de aceleração semelhante ao observado em fases anteriores, quando foram registradas entregas superiores a 100 escolas por dia em períodos de pico. Informou ainda que aproximadamente 2.570 escolas da Fase 5 encontram-se em execução, com equipamentos disponíveis e mobilização concluída, restando apenas a etapa de implantação em campo. Avaliou que as deliberações recentes proporcionam maior previsibilidade operacional, favorecendo o avanço do atendimento de escolas anteriormente pendentes, inclusive aquelas com restrições de energia e cobertura satelital. Por fim, destacou que ainda há um conjunto relevante de escolas sem cobertura contratual definida, especialmente na modalidade satelital, cujo quantitativo poderá aumentar conforme os resultados das análises de viabilidade técnica, reforçando a necessidade de encaminhamento contratual específico para esses casos.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, destacou que as definições tratadas na reunião têm como objetivo conferir maior agilidade à execução e eliminar entraves que vinham impactando o andamento das atividades da EACE. Manifestou expectativa de que, na próxima reunião, sejam apresentados novos avanços e resultados decorrentes das medidas adotadas, contribuindo para o cumprimento das metas previstas até o final do ano. Em seguida, abriu a palavra para os demais membros do GAPE.

Flávio Santos, Representante da EACE, complementou as informações apresentando o saldo de escolas aptas à execução, sem impedimentos identificados. Informou que permanecem nessa condição 150 escolas das Fases 2 e 3, 309 escolas da Fase 4.1 e 147 escolas da Fase 4.2. Destacou que esses quantitativos reforçam o cenário atual de execução e o potencial de avanço das atividades.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, retomou a palavra, agradeceu a participação de todos os presentes e declarou encerrada a 42ª Reunião Ordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação Acompanhamento Maio/2026 (13381701)
- Apresentação Escolas Canceladas (13381706)
- Apresentação Estimativa de Custos Ampliação Contratual Dez/2027 (13381735)
- Apresentação Estimativa de Custos (13381743)



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 07/07/2026, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Vidica Morteza, Usuário Externo**, em 09/07/2026, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anita Gea Martinez Stefani, Usuário Externo**, em 15/07/2026, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 15/07/2026, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros**, **Usuário Externo**, em 07/08/2026, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **anderson emanuel de azevedo gonçalves**, **Usuário Externo**, em 07/08/2026, às 20:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **13381114** e o código CRC **B91637C1**.
