



Etapas de formalização – Contrato Telebrás

Abril/2025



Etapas de Formalização – Contrato Telebrás

CRONOGRAMA MACRO - CONTRATAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1 Aprovação do GAPE	16/04/2025									
2 Autorização do Conselho Deliberativo da EACE	23/04/2025									
3 Ajustes e atualizações na minuta de contrato e lista de escolas	29/04/2025									
4 Assinatura do Contrato	30/04/2025									
5 Mobilização - TELEBRÁS	30/07/2025									
6 Início das instalações	01/08/2025									
7 Conclusão das instalações	20/12/2025									

*Considerando as conexões satelitais das Fases 2, 3 e 4.1 totalizando **5034** Escolas