



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

**GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE
DE ESCOLAS (GAPE)**

DADOS DA REUNIÃO			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
08/10/2025	11h04	12h37	Virtual

MEMBROS			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	---
David de Oliveira Penha (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Suplente	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	---
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	Presente
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	---
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	Presente
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	---
Fabio Augusto de Andrade Santana	Claro S.A.	Titular	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	Presente
Raul Lara Campos	Claro S.A.	Por procuração	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	---
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	Presente
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---

OUTROS PARTICIPANTES	
Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Marcos Cesar de Oliveira Pinto	Ministério das Comunicações
Gustavo Henrique de Souto Silva	Ministério das Comunicações
Marcelo Alves da Silva	Ministério das Comunicações
Leonardo Fernandez Zago	Ministério das Comunicações
Gisela Sousa Ferreira	Ministério das Comunicações
Noely Guedes Sirqueira	Ministério das Comunicações
Rodrigo Lofrano Alves dos Santos	Ministério da Educação
Gabriel Nilson	Ministério da Educação
Maria Lucia Ricci Bardi	Anatel
Flávio Santos	EACE
Gina Duarte	EACE
Luis Silva	EACE
Jhon Ribeiro	EACE
Matheus Belin	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Nildo Sobral	EACE
Rafaela Mello	EACE
Melissa Carvalho Coelho	CLARO S.A.
Leonardo Siqueira Vasconcelos	TIM S.A.
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica Brasil S.A.

PAUTA	
Item	Descrição
1	Aprovação da Ata da 36ª Reunião Ordinária
2	Aprovação do Projeto de conectividade de escolas - Fase 5
3	Termos gerais do contrato de incorporação de escolas do GESAC, a ser assinado entre EACE e Telebras
4	Antecipação de atendimento satelital para escolas inviabilizadas por via terrestre
5	Acompanhamento do Projeto de conectividade de escolas (EACE)

ABERTURA
Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião e cumprimentou os participantes. David de Oliveira Penha, Secretário Executivo Suplente do GAPE, fez a leitura dos itens de pauta.
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta.

Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 36ª Reunião Ordinária do GAPE.

Com a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.

2. APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS - FASE 5

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 2 da pauta.

Por vislumbrar potencial conflito de interesse na deliberação, a Presidente do GAPE informou aos membros representantes das operadoras que não teriam direito a voto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Regimento Interno do GAPE.

Após, concedeu a palavra ao Presidente da EACE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, mencionou a apresentação do projeto da Fase 5 para deliberação e aprovação orçamentária. Informou que, até o momento, já são 10.300 escolas conectadas pela atuação da EACE e concedeu a palavra a **Nildo Sobral**, Gerente de Projeto da EACE.

Nildo Sobral, Gerente de Projeto da EACE, iniciou a apresentação destacando os principais pontos do Projeto da Fase 5, trouxe dados sobre as escolas a serem atendidas, o cronograma e o orçamento necessários para implementação da conectividade.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e destacou um dos itens a serem deliberados, referente aos kits fotovoltaicos, indicando a intenção de manter o padrão do Programa Luz para Todos.

Anita Gea Martinez Stefani, representante do MEC, solicitou a palavra, concordou com a Presidente do GAPE, frisou ser necessária a padronização das políticas públicas devendo haver alinhamento entre os órgãos e entidades envolvidos na implementação destas. Destacou a realidade escolar referente ao Projeto Luz para Todos que, ao levar energia para as escolas, atende necessidades em geral, não unicamente referentes à conectividade de internet.

Em seguida, a Presidente do GAPE destacou a necessidade de que a EACE ajuste a previsão de cronograma da implementação da conectividade, previsto inicialmente para dezembro.

Flávio Santos, Presidente da EACE, esclareceu sobre o comprometimento da EACE em implementar a Fase 4.2 já em curso e concordou com uma estimativa de prazo de atendimento da Fase 5 para outubro de 2026.

Anita Gea Martinez Stefani, representante do MEC, manifestou concordância com um cronograma mais célere.

Flávio Santos, Presidente da EACE, agradeceu as sugestões e reforçou o compromisso da EACE com a celeridade e implementação da conectividade das escolas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, retomou a palavra, parabenizando a EACE por todo trabalho já entregue e colocando o GAPE à disposição para subsidiar qualquer eventual necessidade de suporte que vier a ser necessário.

Anita Gea Martinez Stefani, representante do MEC, solicitou a palavra, enfatizou que o MEC está à disposição para a parte de articulação com as Secretarias de Educação e também com relação a escolas localizadas em regiões indígenas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, abriu para deliberação e, não havendo manifestação contrária, considerou aprovada a proposta de considerar no projeto o padrão do Programa Luz para Todos para os kits fotovoltaicos e a antecipação do cronograma para outubro de 2026, permanecendo os outros pontos do projeto inalterados. Em sequência, considerou aprovado o projeto para a Fase 5 com as considerações anteriores.

Em seguida passou para o item 3 da pauta.

3. TERMOS GERAIS DO CONTRATO DE INCORPORAÇÃO DE ESCOLAS DO GESAC, A SER ASSINADO ENTRE EACE E TELEBRAS

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 3 da pauta.

Por vislumbrar potencial conflito de interesse na deliberação, a Presidente do GAPE informou aos membros representantes das operadoras que não teriam direito a voto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Regimento Interno do GAPE.

Em seguida concedeu a palavra a **Flávio Santos**, Presidente da EACE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, concedeu a palavra a **Luis Silva**, diretor jurídico da EACE, para apresentação das considerações gerais sobre o contrato de incorporação de escolas do GESAC.

Luis Silva, diretor jurídico da EACE, apresentou os principais pontos do contrato de incorporação de escolas GESAC pela EACE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, respondendo a um pedido de esclarecimentos feito por **Anita Gea Martinez Stefani**, representante do MEC, sobre desligamento de escolas atendidas por políticas públicas de conectividade, informou que há um sistema operacional denominado SISOP que automatiza o pedido de cancelamento do ponto a partir do momento em que a informação de atendimento da escola é inserida no sistema citado, evitando sobreposição.

Matheus Belin, representante da EACE, ratificou as informações apresentadas pelo Presidente da EACE e acrescentou alguns detalhes a respeito do procedimento em questão.

Luis Silva, diretor jurídico da EACE, em resposta a questionamento formulado por **Anita Gea Martinez Stefani**, representante do MEC, esclareceu questões contratuais específicas relacionadas a multa por cancelamento de pontos específicos.

Patrícia Rodrigues, representante da ANATEL, pediu a palavra, questionou se a Telebrás irá cumprir os requisitos mínimos do contrato já praticados pela EACE.

Flávio Santos, Presidente da EACE, informou que os pontos de conectividade serão migrados, inicialmente, com as características atuais, mas deixou claro que estes já atendem aos parâmetros da ENEC.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, retomou a palavra e abriu para manifestação e, na ausência, considerou aprovado o item 3 de pauta.

4. ANTECIPAÇÃO DE ATENDIMENTO SATELITAL PARA ESCOLAS INVIABILIZADAS POR VIA TERRESTRE

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 4 da pauta.

Por vislumbrar potencial conflito de interesse na deliberação, a Presidente do GAPE informou aos membros representantes das operadoras que não teriam direito a voto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Regimento Interno do GAPE.

Nildo Sobral, representante da EACE, iniciou a apresentação sobre a antecipação do atendimento via satélite das escolas com inviabilidade de atendimento por meio terrestre utilizando kits satelitais já contratados.

Flávio Santos, Presidente da EACE, informou que, a partir do momento em que os impedimentos forem superados, as escolas voltarão ao fluxo de atendimento pela EACE.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, concedeu a palavra à representante do MEC.

Anita Gea Martinez Stefani, representante do MEC, sugeriu que a deliberação seguisse o padrão operacional formulado em reunião passada para os kits fotovoltaicos, não havendo necessidade de nova deliberação do Grupo em questões futuras sobre o mesmo tema.

Flávio Santos, Presidente da EACE, e **Matheus Belin**, representante da EACE, concordaram com a sugestão da representante do MEC.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, considerou aprovado o item 4 e ressaltou que não há necessidade de nova deliberação para o mesmo tema no futuro, devendo a EACE apenas informar ao GAPE as operações realizadas.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (EACE)

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, iniciou o item 5 da pauta e concedeu a palavra ao representante da EACE.

Matheus Belin, representante da EACE, deu início à apresentação dos dados referentes à implementação do projeto de conectividade das escolas, destacando os números de conexão que estão em crescente avanço, tendo atingido a marca de mais de 10.000 escolas conectadas pelo projeto aprender conectado.

Anita Gea Martinez Stefani, representante do MEC, reforçou a informação sobre o lançamento do painel de monitoramento da ENEC no contexto dos 2 anos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e agradeceu o retorno positivo que recebeu e o envio dos dados que alimentam o painel citado. A representante do MEC reforçou a necessidade de o acompanhamento dos projetos do GAPE passar a abordar também aspectos qualitativos.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, retomou a palavra e sugeriu que sejam realizadas visitas a escolas atendidas pela EACE, principalmente as ribeirinhas e quilombolas.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, informou aos participantes que a CGU abriu auditoria para acompanhar as atividades do GAPE perante a EACE. Comunicou que as providências cabíveis para atendimento das demandas do órgão de controle já estão sendo tomadas.

ENCERRAMENTO

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a 7ª Reunião Extraordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação Projeto Fase 5 (12957602);
- Apresentação Incorporação de escolas GESAC (12957619);
- Apresentação Antecipação de atendimento satelital (12957624);
- Apresentação Acompanhamento do Projeto de conectividade (12957625).



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 21/11/2025, às 18:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Oliveira Penha, Secretário Executivo do Grupo de Acompanhamento Suplente**, em 27/11/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anita Gea Martinez Stefani, Usuário Externo**, em 27/11/2025, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Rodrigues Ferreira, Usuário Externo**, em 10/12/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Usuário Externo**, em 30/12/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TIM S.A. registrado(a) civilmente como Marcelo CONCOLATO Mejias, Usuário Externo**, em 04/02/2026, às 22:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadete Moonsammy Margaret registrado(a) civilmente como Margaret de Almeida Cadete Moonsammy, Usuário Externo**, em 13/02/2026, às 21:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **12952205** e o código CRC **D7DB7A19**.