



**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**  
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações  
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

**ATA - 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (GAPE)**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
26/02/2026	10h41min	11h25min	Virtual

<b>MEMBROS</b>			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	---
David de Oliveira Penha (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Suplente	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	Presente
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Maria Lucia Ricci Bardi	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	---
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	Presente
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	---
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	Presente
Melissa Carvalho Coelho	Claro S.A.	Titular	Presente
Raul Lara Campos	Claro S.A.	Suplente	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	Presente
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	---
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---

**OUTROS PARTICIPANTES**

Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Gisela Sousa Ferreira	Ministério das Comunicações
Gustavo Henrique de Souto Silva	Ministério das Comunicações
Leonardo Fernandez Zago	Ministério das Comunicações
Mariana de Freitas Costa	Ministério das Comunicações
Dário Fernando da Silva Panagio	Ministério das Comunicações
Helen Cristina dos Anjos Ribeiro	Ministério das Comunicações
Fernanda Chicognini Alves	Ministério das Comunicações
Fernando Cezar Cysne Furquim	Ministério das Comunicações
Marcelo Alves da Silva	Ministério das Comunicações
Nildo Sobral	EACE
Flávio Santos	EACE
José Diniz	EACE
Jhon Ribeiro	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica Brasil S.A.
Sebastião Sergio De Oliveira Junior	TIM S.A.
Leonardo Siqueira Vasconcelos	TIM S.A.

PAUTA	
1	Aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária (deliberativo)
2	Apresentação sobre o status da Fase 5
3	Acompanhamento do Projeto de conectividade de escolas (EACE)
4	Outros assuntos - Presidência

ABERTURA
<p><b>Sônia Faustino Mendes</b>, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião e cumprimentou os participantes.</p> <p>Concedeu a palavra ao Secretário Executivo Suplente do GAPE para a leitura da pauta.</p> <p><b>David de Oliveira Penha</b>, Secretário Executivo Suplente do GAPE, fez a leitura da pauta.</p>
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA
<p><b>Sônia Faustino Mendes</b>, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta.</p> <p>Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 39ª Reunião Ordinária do GAPE.</p> <p>Com a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.</p>
2. APRESENTAÇÃO SOBRE O STATUS DA FASE 5

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, deu início ao item 2 da pauta. Concedeu a palavra a palavra a José Diniz, Representante da EACE, para apresentação sobre o status da fase 5.

**José Diniz**, Representante da EACE, iniciou a apresentação com informações sobre o escopo da Fase 5 e complementou com dados acerca do processo de avaliação e seleção de fornecedores, tanto para implementação das redes externa e interna, quanto para o fornecimento de geradores fotovoltaicos.

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação, reiterou a necessidade de cumprimento do cronograma pela EACE e abriu a palavra para os demais membros do GAPE e, não havendo manifestações, declarou encerrado o item 2 da pauta.

### 3. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (EACE)

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, deu início ao item 3 da pauta. Concedeu a palavra a **Nildo Sobral**, representante da EACE, para apresentação do status físico-operacional do projeto EACE.

**Nildo Sobral**, Representante da EACE, destacou a evolução do projeto com a conclusão da conexão de 16.994 escolas até o momento. Apresentou os números relativos às Fases 2, 3, 4.1 e 4.2 e o planejamento para as próximas etapas. **Clayton Queiroz**, representante da EACE, concluiu a apresentação com dados da análise qualitativa do projeto.

**José Diniz**, Representante da EACE, solicitou uma manifestação do GAPE acerca da continuidade do processo de contratação, de modo a subsidiar a deliberação do Conselho da Entidade em procedimento interno de aprovação.

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, esclareceu que a matéria já havia sido deliberada anteriormente, na reunião realizada em dezembro, quando foi aprovado o prosseguimento do projeto da fase 5, bem como o respectivo orçamento e cronograma, cabendo à EACE a condução das contratações necessárias para dar continuidade ao processo.

**José Diniz**, Representante da EACE, esclareceu que não há dúvidas quanto ao orçamento e à aprovação já realizada, tratando-se apenas de registro de que, na etapa atual do processo, não houve manifestação contrária ao seu prosseguimento.

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, reiterou que não há necessidade de nova deliberação. De qualquer forma, abriu a palavra aos membros do Grupo e, não havendo manifestações contrárias, solicitou fosse registrado em ata que não houve óbices à continuidade das contratações.

**Flávio Santos**, Representante da EACE, destacou alguns impedimentos para o prosseguimento do projeto, ressaltando a questão de energia, que impacta significativamente o andamento das implantações no projeto de conexão das escolas e solicitou o apoio da presidência do GAPE junto ao Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de obter maior previsibilidade quanto a implantação de energia nas escolas que ainda não dispõem desse serviço.

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, informou que prestará todo o apoio necessário para que essa questão seja resolvida com a maior brevidade possível.

Em sequência, agradeceu a apresentação e abriu a palavra para os demais membros do Grupo e, não havendo manifestação, considerou encerrado o item 3 da pauta.

### 4. OUTROS ASSUNTOS - PRESIDÊNCIA

**David de Oliveira Penha**, Secretário Executivo Suplente do GAPE, solicitou aos membros a assinatura das atas da 37ª e 38ª Reuniões Ordinárias.

### ENCERRAMENTO

**Sônia Faustino Mendes**, Presidente do GAPE, retomou a palavra, agradeceu a participação de todos os presentes e declarou encerrada a 40ª Reunião Ordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação Status da Fase 5 (13217975)

• Apresentação Acompanhamento do Projeto (13217979)



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 09/04/2026, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Oliveira Penha, Secretário Executivo do Grupo de Acompanhamento Suplente**, em 09/04/2026, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Vidica Mortoza, Usuário Externo**, em 09/04/2026, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Úngari Dal Fabbro, Usuário Externo**, em 09/04/2026, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 13/04/2026, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MELISSA CARVALHO COELHO, Usuário Externo**, em 17/04/2026, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **anderson emanuel de azevedo gonçaves, Usuário Externo**, em 28/04/2026, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **13216497** e o código CRC **25298FC5**.