

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS

PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2008

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O propósito deste documento é relatar o acompanhamento e verificar o grau de alcance das metas pactuadas entre a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA-OS e o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, referente ao período de janeiro a junho de 2008, em atendimento ao disposto na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, CAA, instituída pela Portaria MCT nº 234, de 13/04/2007, publicada no D.O.U. de 16/04/2007, e em cumprimento ao seu artigo 3º, reuniu-se no Rio de Janeiro, na sede do IMPA-OS, dos dias 10 a 12 de setembro de 2008, tendo participado dos seus trabalhos os seguintes membros:


- Maria Cristina de Lima Perez Marçal, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa – CGOS/SCUP, representando o MCT, que coordenou os trabalhos da Comissão;

- Abramo Hefez, matemático e professor da Universidade Federal Fluminense – UFF-RJ, representando o MCT;

- Abimael Fernando Dourado Loula, engenheiro e pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, representando o MCT; e

- Norma Consalter Assessora Técnica da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Também participaram da reunião, além da Diretoria do IMPA-OS, Rosilene Kuhlmann Pereira Peres, Analista de Finanças e Controle, representando a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Sheila Maria Reis Ribeiro, representando a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (os titulares e os suplentes indicados pelos referidos Ministérios estavam impossibilitados de participar da reunião).



1

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para a elaboração do presente Relatório de Acompanhamento, a Comissão seguiu os seguintes passos:

- análise do Relatório de Desempenho do Contrato de Gestão emitido pelo IMPA-OS, correspondente ao primeiro semestre de 2008 e obtenção de esclarecimentos quanto às previsões de cumprimento das metas no segundo semestre;

- conclusão sobre o desempenho do IMPA-OS durante o primeiro semestre de 2008 no que diz respeito às metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

3. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

O acompanhamento das metas foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral de 2008 e nos esclarecimentos apresentados pela Associação a esta CAA. A Tabela a seguir resume o grau de realização das metas neste primeiro semestre, em relação ao pactuado para o ano de 2008.

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS – PRIMEIRO SEMESTRE / 2008

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance	Tendência de cumprimento(*)
1	10	57	43	75,44%	SIM
2	8	115	83	72,00%	SIM
3	7	80%	92%	91,66%	SIM
4	5	230	142	61,74%	SIM
5	4	150	129	86,00%	SIM
6	7	10	4	40,00%	SIM
7	8	85%	65%	76,47%	SIM
8	6	85%	81%	95,29%	SIM
9	8	12	11	91,67%	SIM
10	3	-	-	-	-
11	3,5	8	4	50,00%	SIM
12	3,5	6	5	83,33%	SIM
13	4	18	10	55,56%	SIM

14	2	1.000	696	69,60%	SIM
15	1,5	12.300	7.761	63,10%	SIM
16	1,5	8.000	4.220	52,75%	SIM
17	10	7	7	100,00%	SIM
18	5	20	18	90,00%	SIM

(*) A interpretação da tendência de cumprimento das metas é baseada em informações constantes do Relatório em análise e em complementares fornecidas pelo IMPA-OS durante a apresentação do Relatório.

Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada um dos macroprocessos desempenhados pelo IMPA-OS, no período:

Pesquisa

Este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 1 – *Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.* No primeiro semestre foram publicados 43 artigos, que corresponde a 75,44% da meta, havendo previsão de atendimento do pactuado para o ano, em função do número de artigos já aceitos para publicação, segundo informado no Relatório.

Indicador 2 – *Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas.* A instituição atingiu 72% da meta anual pactuada, o que indica uma tendência do seu cumprimento.

Indicador 3 – *Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.* A meta estabelecida para o ano foi superada ainda no primeiro semestre, uma vez que a meta contratada era de 80% e o valor atingido chega a 91,66%. Dos 36 pesquisadores, 33 têm bolsa de produtividade em pesquisa.

Intercâmbio Científico

Este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 4 – *Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.* O IMPA-OS atingiu 61,74% do previsto para o exercício de 2008 e, conforme informações constantes do Relatório Semestral, a meta será atingida considerando o número expressivo de visitas e reuniões científicas programadas pelo IMPA-OS.

Indicador 5 – *Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.* Das 150 visitas pactuadas, já foram realizadas 129 visitas, o que indica que, provavelmente, a meta será atingida, considerando as informações prestadas pela Direção do Instituto.

Indicador 6 – *Número de Reuniões Científicas do IMPA-OS.* A meta deste indicador deverá ser superada, uma vez que já foram realizadas quatro reuniões científicas e estão programadas outras oito, até o final do ano.

Ensino

Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 7 – *Índice de sucesso do doutorado.* A meta pactuada foi de 85% para 2008, tendo sido alcançado, até o momento, um percentual de 65%. Segundo a Associação, dada a complexidade do indicador que envolve a relação entre o número de doutores formados nos últimos quatro anos e o número de alunos admitidos, conforme informado no item 4 deste Relatório, deverá ser revisto pelo IMPA-OS. Uma situação como a presente, em que o número de alunos cresceu significativamente, provoca uma distorção do índice que passa a não refletir a meta corretamente.

Indicador 8 – *Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos.* Foi alcançado 95,29% da meta pactuada. A Associação, por meio de sua Coordenação de Ensino, realizou uma avaliação preliminar da situação dos alunos do programa de mestrado e informou que a meta deverá ser atingida, até o final do ano.

Indicador 9 – *Número de doutores formados anualmente / média dos últimos três anos.* O IMPA-OS informa que a meta acordada de 12 doutores formados será superada até o final de 2008, observando-se que no primeiro semestre já foram defendidas onze teses e estão previstas mais três defesas.

Indicador 10 – *Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática.* Somente será avaliado no Relatório Anual de 2009, uma vez que o evento ocorrerá no segundo semestre daquele ano.

Desenvolvimento Tecnológico

Este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 11 - *Número de protótipos e softwares produzidos e/ou aperfeiçoados (novas versões).* De 8 protótipos e softwares previstos como meta para este indicador, o IMPA-OS realizou 4. Conforme informado pela Direção do IMPA-OS, a meta será atingida.

Indicador 12 – *Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de projetos*. Esta meta deverá ser atingida uma vez que das 6 publicações tecnológicas e/ou patentes previstas, 5 já foram realizadas no primeiro semestre.

Informação Científica

Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 13 – *Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação)*. A Associação publicou 10 títulos no primeiro semestre, significando 55,56% de atingimento da meta. Tendo em vista as reedições decorrentes do aumento da demanda, estima-se que a meta será atingida.

Indicador 14 – *Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do IMPA*. A Direção da Associação informou que a meta deverá ser atingida, entretanto, ressaltou que as aquisições estão condicionadas a critérios de qualidade das publicações.

Indicador 15 – *Número de livros emprestados*. O IMPA-OS informou que a meta deverá ser superada, devido ao crescente interesse despertado pela Biblioteca.

Indicador 16 – *Número de consultas a revistas eletrônicas*. A Instituição informou que a meta será atingida, uma vez que a demanda tem sido mantida uniforme durante o ano.

Desenvolvimento Institucional


Este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 17 – *Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)*. A nota concedida pela CAPES foi mantida, uma vez que o conceito é atribuído a cada três anos. A última avaliação, para fins de pontuação, foi realizada em outubro de 2007.

Indicador 18 – *Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes aprovados mediante concorrência*. Dos 20 projetos/convênios pactuados, foram aprovados 18, representando 90% da meta estabelecida.

4. PACTUAÇÃO DE METAS PARA 2009

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência e



5

Tecnologia – MCT e o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, reuniu-se para tomar conhecimento da proposta preliminar do Quadro de Metas e Indicadores – QMI para 2009 (anexa) do IMPA-OS, discutir eventuais alterações, tomando por base o Plano Diretor da instituição para o período 2006-2009.


A Diretoria do Instituto apresentou a esta Comissão a relação dos indicadores em vigor e a proposta de metas para 2009. Ficou acordado que o IMPA-OS incluirá no documento a ser apresentado à Comissão, na próxima reunião de acompanhamento e avaliação anual/2008, as justificativas e esclarecimentos para a proposição de nova redação ou alternativa para os indicadores 7, 8, 9 e 10, de forma a refletir melhor o crescimento do número de doutores/mestres formados pela instituição e uma nova forma de apuração do número de participantes do Colóquio.


5. CONCLUSÃO

Após a análise do Relatório Semestral de 2008, a CAA verificou que dos 18 Indicadores, um já teve sua meta superada, um teve sua meta atingida e os demais apresentam tendência de cumprimento até o final do ano.

Conclui-se que o IMPA-OS provavelmente cumprirá, no exercício de 2008, todas as metas pactuadas.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2008.


Maria Cristina de Lima Perez Marçal
Coordenadora – MCT


Abramo Hefez
Especialista, representante do MCT


Abimaél Fernando Dourado Loula
Especialista, representante do MCT


Norma Consalter
Representante da SOF/MP