

Informe de Actividades
Proyecto fortalecimiento de la institucionalidad y
la perspectiva de género en el MERCOSUR (REM-AECID)
Asunción. Junio, 2011

I.	Consideraciones Generales	Pág.
II.	Avances del Proyecto	Pág.
	Productos presentados en la presente REM	Pág.
III.	Pendientes para próximo semestre	Pág.
IV.	Detalle financiero	Pág.

Secretaria Ejecutiva Regional

Soc. Natalia Guidobono

(con la aprobación y aportes del Comité Político Técnico integrado por: Fabiana Loguzzo de Argentina, Clarissa Carvalho de Brasil, Teresita Silvero y María Victoria Heikel de Paraguay y Leticia Benedet de Uruguay)

Este informe se realiza con los aportes de la secretaria administrativa: Elizabeth Pérez, y los informes de las asistentes técnicas nacionales: Ma. Angélica Breda Fontao, Juliana Lazagabaster, Leticia Lázaro y Dolly Franco; y la asistente técnica para el apoyo a la erradicación de la violencia en el marco del proyecto en Paraguay: Margarita Molinas.

I. Consideraciones Generales

El presente documento informa las principales acciones efectuadas por el proyecto de “Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género del MERCOSUR” en el último semestre, el cual tiene fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este proyecto se enmarca en el Programa MERCOSUR-AECID el cual ha sido avalado en el Memorando de Entendimiento entre MERCOSUR y AECID (GMC/RES/17/08).

En una breve síntesis del proyecto podemos decir que el mismo tiene por objetivo: “contribuir a que la institucionalidad del MERCOSUR incorpore la perspectiva de género en todas sus acciones”. Los principales resultados se enmarcan en 4 ítems: (1) fortalecimiento de la REM, (2) creación de un sistema de indicadores comparables en violencia doméstica basada en género, (3) favorecimiento de la incorporación de género en el Parlamento del MERCOSUR y promoción de la participación política de las mujeres; y por último, (4) el combate a la trata (y tráfico) de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Particularmente, en este período se han concretado las principales acciones que permiten avanzar hacia el logro de algunos de los resultados previstos, los referidos a los ítems 1, 2 y 4 antes mencionados. De los productos esperados para esta REM, se han concretado en su mayoría, habiéndose cumplido gran parte de los supuestos considerados en el informe pasado ya que fueron contratadas las consultorías regionales y nacionales, y las decisiones se han ido tomando en forma acorde a lo previsto, aunque más lentamente.

II. Avances del Proyecto

Resultado 1: Fortalecimiento de la REM e instalación de la Unidad de Gestión

El proyecto se viene desarrollando en forma normal con la participación de los **equipos técnicos** instalados en cada uno de los países.

Las actividades en este componente se han centrado en la planificación de las actividades que el Proyecto debe desarrollar en la próxima REM a realizarse en el mes de junio (6, 7 y 8) en la ciudad de Asunción, a saber: realización del comité político técnico y reunión del equipo del proyecto, aportes para la organización de la Mesa Técnica en combate a la violencia de género (especialmente en el avance de las consultorías en propuesta de protocolo en atención a las mujeres en situación de trata de explotación sexual comercial e indicadores comparables en violencia doméstica basada en género).

Las asistentes técnicas instaladas en cada uno de los países han apoyado el seguimiento de todas las actividades del Proyecto mediante la coordinación de publicación de términos de referencia, selección de consultoras, seguimiento y aprobaciones al trabajo nacional.

Han contribuido a la planificación de la XXV REM tanto para la reunión de Ministras como para las reuniones previas de las Mesas Técnicas en Género, Trabajo e Integración Económica y en Violencia Basada en Género; especialmente, en el caso de Paraguay, país que tiene la Presidencia pro tempore.

Las asistentes técnicas vienen cumpliendo un rol de fortalecimiento de los organismos nacionales, mediante la participación de actividades nacionales como representantes de la REM, especialmente, y en otros temas que están vinculados a los ejes de trabajo del organismo.

El **seguimiento** del Proyecto se realiza en forma periódica, considerándose como principales hitos la reunión del equipo del proyecto y del comité político – técnico en Río de Janeiro en ocasión de la XXIV REM, así como las frecuentes reuniones virtuales desarrolladas entre las integrantes del equipo del proyecto.

Resultado 2: Acciones de la REM visibilizadas y difundidas

El proceso de elaboración de estrategia de comunicación y productos comunicacionales ha brindado la posibilidad de contar con una estética común (y consensuada entre los países), y acorde a la institucionalidad del organismo regional al cual nos estamos abocando (homogenizada y con parámetros concretos para elaborar otras herramientas de comunicación).

Así mismo se está mejorando la comunicación con la región, los organismos y el público en general mediante el próximo lanzamiento de la nueva página: www.mercosurmujeres.org (manteniendo el sitio web), lo que permitirá contar con información actualizada, ágil y amena.

La sostenibilidad posterior de la página web podrá ser efectuada por cada uno de los organismos nacionales, puesto que el sistema permite fácilmente incluir documentos e información, así mismo, se generará a partir de la página web, el boletín electrónico el que será enviado por el sistema directamente una vez completados los procesos de elaboración y aprobación.

Resultado 3: Institucionalidad del MERCOSUR sensibilizado

Sensibilización en género con cancillerías (actividad 3.1)

La Secretaría de la Mujer de la República del Paraguay (SMRP), efectuó una actividad central por la celebración del Día 8 de marzo denominada: **“Seminario derechos humanos de las mujeres: una construcción jurídico-política”**, organizado en acuerdo con la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería Paraguaya.

La misma se desarrolló en forma exitosa participando más de 60 personas, la mayoría de ellos/as directores/as del Ministerio de Relaciones Exteriores y alumnado de la Academia Diplomática y Consular.

La conferencista Line Bareiro dictó una charla sobre la temática y se entregaron materiales al respecto.



Resultado 4: Sistema de Información en Violencia Doméstica Basada en Género

Han finalizado los procesos de diagnóstico nacional en los países que brindaron los elementos claves para la creación de indicadores comparables en violencia doméstica basada en género (SIVDBG).

La consultoría regional, a cargo del equipo conformado por Wania Pasinato, Carmen Hein y Carolina Marra; presentará en la próxima reunión de Ministras de la REM, el diagnóstico regional y una propuesta de indicadores comparables. Estos productos fueron analizados por los equipos técnicos especializados de cada uno de los países para ser puestos a consideración por parte de las Ministras.

Particularmente en Paraguay se ha contratado una asistente técnica nacional (ATE) la cual se encuentra realizando una sistematización de los datos de los servicios prestados por el Servicio de Atención de Víctimas de Violencia hacia la Mujer (SEDAMUR). En Paraguay, se viene trabajando para la construcción y funcionamiento de un sistema de Registro Unificado de Servicios Públicos brindados a personas víctimas de violencia basada en género y esta especialista apoya en la articulación con organismos públicos nacionales para lograr el objetivo.

Resultado 9: Propuesta de Protocolo Regional para el combate a la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

En referencia a la consultoría en propuesta de protocolo en atención a las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial, se cuenta con los borradores de informe de cada uno de los países, a partir de los cuales, se podrá realizar un borrador de diagnóstico regional que será presentado en la próxima reunión de la Mesa Técnica en el marco de la XXV REM de Asunción.

III. Productos presentados en la presente REM

- I. Estrategia comunicacional y productos comunicacionales. Principales productos: manual de identidad, logo, web: www.mercosurmujeres.org, boletín electrónico y papel.
- II. Diagnóstico regional borrador para la creación de un sistema de indicadores en violencia doméstica basada en género.
- III. Propuesta de indicadores regionales comparables en violencia doméstica basada en género.
- IV. Diagnóstico regional borrador primario para la elaboración de una propuesta de protocolo en atención a las mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual comercial.

Es importante hacer notar, que no todos los productos presentados serán públicos, hasta tanto no contemos con los informes y documentos finales aprobados.

IV. Pendientes para próximo semestre

De las acciones pendientes de realizar para este semestre, quedan aún sin completar:

- a. la propuesta de propuesta de protocolo en atención a las mujeres en situación de trata, la cual se espera finalice a fin de este año, en tanto acaban de comenzar la ejecución de diagnósticos nacionales y regional;
- b. la finalización de la propuesta de los indicadores comparables en violencia doméstica basada en género,
- c. avanzar en el componente de participación política, y
- d. planificar y ejecutar las campañas públicas previstas.

V. Detalle financiero

Respecto a la ejecución financiera del Proyecto, en el mes de junio se ejecutará el 29% de lo previsto para el año, la previsión de la erogación de lo ya comprometido en el segundo semestre duplicará esta cifra sin contabilizar nuevas acciones que se estarán efectivizando en el año.