



PLANILHA DE STATUS DOS PROJETOS PDBSX - 2014



NP PROJETO PDRSX	NP PROJETO PDRSX	NP PROJETO PDRSX	ANO	DOMINIO TEMATICO	NOME DO PROJETO	OBJETO	ESTERA	PROponente	LOCAL DE EXECUÇÃO	MUNICÍPIO	VALOR APROVADO/RESOLUÇÃO	APORETE DE RECURSO	VALOR TOTAL	VALOR COMPROMETIDO	SALDO RESIDUO E ÁREA UTILIZADA	STATUS	SITUAÇÃO DO PROJETO	TIPO DE PENDÊNCIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PRIORIDADE DE CONCLUSÃO	DESCRIÇÃO DAS GERAIS
GESTORA-2014	GESTORA-2014	2014	CZ04	Gestão de PDRSX	Gestão de PDRSX	Gestão de PDRSX	Gestão de PDRSX	CZ04	Altimira	Altimira	R\$ 1.569.000,00	R\$ 1.568.000,00	R\$ 1.568.000,00	R\$ -	-	FINALIZADO	Contrato para gestão dos projetos do PDRSX em 2014	SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINALIZADO	05/02/2014	05/02/2015		
PDRSX-2014/001	NE-2014/136	2014	C7-02	Bacupari e Manutenção de estradas vicinais e desmontagem de rotações e implantação de rotas alternativas no PDRSX litorâneo	Bacupari e Manutenção de estradas vicinais e desmontagem de rotações e implantação de rotas alternativas no PDRSX litorâneo	Associação da Comunidade de Municipio Belém - ACMB	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Porto de Moz, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Porto de Moz, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	-	FINALIZADO	Finalização	SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINALIZADO	03/04/2014	28/01/2016			
PDRSX-2014/010	NE-2014/137	2014	C7-08	Pedagogia da Alteridade nas Comunidades Ribereiras	Construção de casas comunitárias na Ponta de Moz e aplicação de experimentos culturais e metodológicos necessários.	Sociedade Civil	Associação de Cais das Casas Fazenda da Ponta de Moz	Ponta de Moz	Ponta de Moz	R\$ 939.355,00	R\$ 939.355,00	R\$ 939.355,00	R\$ 939.355,00	R\$ 939.355,00	EM EXECUÇÃO	Acionamento para conclusão do projeto, é necessário que a instituição proponha apresentar proposta para a prefeitura de Ponta de Moz. Para posterior autorização e liberação do comitê sobre a continuidade do projeto. A gestora deve realizar tarefas de finalizar o saneamento da proposta e encaminhar para a gerência de planejamento. A gerência deve analisar a proposta realizada e avaliarização oencerramento do projeto, poi, considerando o tempo decorrido desde a aprovação do projeto, é necessário que a proposta seja disponibilizada à Prefeitura de Ponta de Moz.	DEVOLUTIVA DO PROPONENTE	08/07/2015	01/07/2024			
PDRSX-2014/012	NE-2014/138	2014	C7-08	Associação das Crianças e Juventude pela Arte Cultural e Desporto	Implantação e Fortalecimento de Estratégias de Formação Populár e Cidadã nos Grupos de Estudos Sindicais (GESS) da Iniciativa de Transversalidade e Prédio	Sociedade Civil	Associação das Casas Fazendas da Ponta de Moz - AFPM	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Porto de Moz, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 742.090,00	R\$ 495.948,00	R\$ 250.141,41	R\$ 495.948,00	R\$ 250.141,41	EM FINALIZAÇÃO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Término de Execução	12/05/2015	10/06/2016			
PDRSX-2014/013	NE-2014/139	2014	C7-01	Fortalecimento da Geração Ambiental do Ponto de Moç	Securaria Municipal de Meio Ambiente e do Ponto de Moç	Governo Municipal	Preferencial Ponto de Moç	Ponta de Moç	Ponta de Moç	R\$ 159.240,00	R\$ 159.240,00	R\$ 158.313,85	R\$ 159.240,00	R\$ 158.313,85	EM EXECUÇÃO	Finalização	SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINALIZADO	20/03/2015	29/06/2017			
PDRSX-2014/015	NE-2014/140	2014	C7-08	Escola da Liberdade	Implantação e Fortalecimento de Estratégias de Formação Populár e Cidadã nos Grupos de Estudos Sindicais (GESS) da Iniciativa de Transversalidade e Prédio	Sociedade Civil	Sindicatos dos Trabalhadores da Indústria e Construção - STTR	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Porto de Moz, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 427.900,00	R\$ 46.466,53	R\$ 358.431,47	R\$ 427.900,00	R\$ 358.431,47	CANCELADO	Foi encaminhado os pedidos de ofícios para a gerência de planejamento e a gerência de monitoramento e avaliação para a realização de reuniões de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Prestação de contas	08/04/2015	14/06/2018			
PDRSX-2014/021	NE-2014/141	2014	C7-08	Manejos e Levantamento de Aquecidas Nativas na Vila Pará Senge Pará	Manejos e Aquecimentos das cidades produtivas e suas etapas de produção e consumo das cidades produtivas e fortalecimento das organizações sociais de povos indígenas e populações tradicionais	Sociedade Civil	Comitê de Gestão das Cidades Produtivas e suas etapas de produção e consumo das cidades produtivas e fortalecimento das organizações sociais de povos indígenas e populações tradicionais	Ponta de Moç	Ponta de Moç	R\$ 124.601,00	R\$ 124.601,00	R\$ 111.571,80	R\$ 124.601,00	R\$ 111.571,80	EM FINALIZAÇÃO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Término de Execução	29/08/2015	21/08/2018			
PDRSX-2014/025	NE-2014/142	2014	C7-08	Capacitação para a cooperativa e Associação	Fortalecimento das cidades produtivas e suas etapas de produção e consumo das cidades produtivas e fortalecimento das organizações sociais de povos indígenas e populações tradicionais	Sociedade Civil	Comitê de Gestão das Cidades Produtivas e suas etapas de produção e consumo das cidades produtivas e fortalecimento das organizações sociais de povos indígenas e populações tradicionais	Ponta de Moç	Ponta de Moç	R\$ 306.730,00	R\$ 306.730,00	R\$ 281.936,49	R\$ 306.730,00	R\$ 281.936,49	EM FINALIZAÇÃO	As atividades do projeto foram finalizadas, está pendente a entrega de documentação de encerramento.	Término de Encerramento	29/08/2015	21/08/2020			
PDRSX-2014/028	NE-2014/123	2014	C7-08	Afetividade e Desenvolvimento Sustentável e Inovador Chegando à Pará	Afetividade e Desenvolvimento Sustentável e Inovador Chegando à Pará	Sociedade Civil	Associação Casa de Educação Popular - ACEP	Altimira, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 600.311,20	R\$ 600.311,20	R\$ 522.720,00	R\$ 600.311,20	R\$ 522.720,00	EM FINALIZAÇÃO	O projeto incluiu suas etapas de abri 2015 e foi parcialmente devolvida indefinição na Política Nacional de Ressarcimento Ambiental (PNRA), que determinou que os recursos destinados ao desenvolvimento e manutenção do projeto se concentrassem durante o período de 2015. Em 2016 o MDR devolveu para o manto o encaminhamento do projeto e a remuneração das pendências.	Término de Execução e Término de Encerramento	15/04/2015	24/05/2015			
PDRSX-2014/030	NE-2014/144	2014	C7-02	Habitação - Direito de Terra	Consulta para promover e elaborar o projeto para a produção habitacional na terra	Sociedade Civil	Sindicatos dos Trabalhadores da Indústria e Construção - STTR	Altimira, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 932.840,00	R\$ 932.840,00	R\$ 479.180,00	R\$ 932.840,00	R\$ 513.659,73	CANCELADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	CANCELADO	13/04/2015	05/01/2020			
PDRSX-2014/031	NE-2014/145	2014	C7-08	Incentivo ao esporte infantil na comunidade Santa Bárbara em Altimira	Projeto Esporte e Lazer	Sociedade Civil	Associação Casa de Educação Popular - ACEP	Altimira	Altimira	R\$ 83.311,20	R\$ 83.311,20	R\$ 73.662,30	R\$ 83.311,20	R\$ 73.662,30	EM FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	15/04/2015	10/01/2018			
PDRSX-2014/035	NE-2014/146	2014	C7-08	Construção de Centro de Formação e Qualificação Profissional	Construção de Centro de Formação e Qualificação Profissional	Governo Municipal	Prefeitura de Placas	Placas	Placas	R\$ 889.350,00	R\$ 889.350,00	R\$ 889.350,00	R\$ 889.350,00	R\$ -	EM FINALIZAÇÃO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	23/09/2015	10/04/2017			
PDRSX-2014/042	NE-2014/147	2014	C7-02	Diálogo e Fazer revisão das Planificações de Saneamento Básico (PSB) dos municípios de Brastre, Novo, Medicilândia e Uiramutá	Diálogo e Fazer revisão das Planificações de Saneamento Básico (PSB) dos municípios de Brastre, Novo, Medicilândia e Uiramutá	Governo Municipal	Prefeitura de Uiramutá	Brastre, Novo, Medicilândia e Uiramutá	Regionais	R\$ 1.584.290,00	R\$ 1.584.290,00	R\$ 1.019.984,95	R\$ 1.584.290,00	R\$ 1.019.984,95	EM FINALIZAÇÃO	O projeto incluiu suas etapas de abri 2015 e foi parcialmente devolvida indefinição na Política Nacional de Ressarcimento Ambiental (PNRA), que determinou que os recursos destinados ao desenvolvimento e manutenção do projeto se concentrassem durante o período de 2015. Em 2016 o MDR devolveu para o manto o encaminhamento do projeto e a remuneração das pendências.	Término de Execução	18/02/2016	02/02/2017			
PDRSX-2014/045	NE-2014/148	2014	C7-08	Apoio judicial para atendentes estudantis	Disponibilizar apoio judicial para a fabrica de Unidades de Mandado, através de perfeição de um projeto anexo.	Sociedade Civil	Associação das Melhores Agremiações de servidores	Altimira	Altimira	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ -	EM FINALIZADO	O projeto incluiu suas etapas de abri 2015 e foi parcialmente devolvida indefinição na Política Nacional de Ressarcimento Ambiental (PNRA), que determinou que os recursos destinados ao desenvolvimento e manutenção do projeto se concentrassem durante o período de 2015. Em 2016 o MDR devolveu para o manto o encaminhamento do projeto e a remuneração das pendências.	FINALIZADO	13/03/2015	22/05/2010			
PDRSX-2014/049	NE-2014/149	2014	C7-08	Fortalecimento das Instituições de Saúde (SUS), UPA's e PMS e apoio à população de comunidades ribeirinhas e fortalecimento da Casa Familiar Rural	Construção de laboratórios	Governo Estadual	Universidade do Estado do Pará - UNESP	Altimira	Altimira	R\$ 1.039.350,00	R\$ 1.039.350,00	R\$ 1.038.361,00	R\$ 1.039.350,00	R\$ 1.038.361,00	EM FINALIZADO	O objetivo do projeto era elaborar, desenvolver e implantar um sistema intermunicipal de gerenciamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde da atenção primária, no âmbito da atenção básica, visando a melhoria da qualidade da assistência à saúde. No entanto, o projeto não obteve o apoio das autoridades e utilizou o sistema PROSESSA de SENAS para redelatar dados e elaborar o relatório, e não realizou as reuniões técnicas que objetivavam o aprimoramento das ações de saúde da atenção básica.	FINALIZADO	24/06/2015	14/08/2017			
PDRSX-2014/050	NE-2014/150	2014	C7-08	Desenvolvimento e Implementação do Gabinete Ambiental e Territorial de Controle Integrado para apoiar o Desenvolvimento Sustentável	Desenvolver, desenvolver e implementar um Sistema integrado de controle ambiental e territorial de maneira a integrar os sistemas intermunicipais de gerenciamento ambiental para apoiar o desenvolvimento sustentável, considerando as múltiplas usos do solo, tempo e espaço.	Governo Municipal	Centro de Intercâmbio e Transferência de Tecnologia e Inovação (CITT)	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 2.552.062,18	R\$ 2.552.062,18	R\$ -	R\$ 2.552.062,18	R\$ -	A INICIAR	O objetivo do projeto era elaborar, desenvolver e implantar um sistema intermunicipal de gerenciamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde da atenção básica, visando a melhoria da qualidade da assistência à saúde. No entanto, o projeto não obteve o apoio das autoridades e utilizou o sistema PROSESSA de SENAS para redelatar dados e elaborar o relatório, e não realizou as reuniões técnicas que objetivavam o aprimoramento das ações de saúde da atenção básica.	DEVOLUTIVA DO PROPONENTE	03/11/2015	01/12/2024			
PDRSX-2014/055	NE-2014/151	2014	C7-08	Educação no Campo - Implementação Profissional Técnica em Agronegócio e manejo agroflorestal	Construção da infraestrutura dos laboratórios e das mesas de trabalho	Sociedade Civil	Associação das Casas Fazendas da Ponta de Moç - ACOP	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 1.176.400,00	R\$ 1.176.400,00	R\$ 992.312,40	R\$ 1.176.400,00	R\$ 992.312,40	EM FINALIZADO	O projeto incluiu suas etapas de abri 2015 e foi parcialmente devolvida indefinição na Política Nacional de Ressarcimento Ambiental (PNRA), que determinou que os recursos destinados ao desenvolvimento e manutenção do projeto se concentrassem durante o período de 2015. Em 2016 o MDR devolveu para o manto o encaminhamento do projeto e a remuneração das pendências.	RESOLUÇÃO 30º CGZEX	13/04/2016	20/12/2020			
PDRSX-2014/061	NE-2014/152	2014	C7-07	Reforma e Adequação do Centro de Saúde do Distrito de Alto Pará	Reforma e Adequação do Centro de Saúde do Distrito de Alto Pará	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 773.760,00	R\$ 773.760,00	R\$ 770.309,67	R\$ 773.760,00	R\$ 770.309,67	EM FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	30/03/2015	14/05/2017			
PDRSX-2014/062	NE-2014/153	2014	C7-08	Adaptação e Implementação de Fornecedores de Materiais para Funcionamento da Infraestrutura	Adaptação e Implementação de Fornecedores de Materiais para Funcionamento da Infraestrutura	Governo Municipal	Fundo Municipal de Infraestrutura de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 761.037,24	R\$ 761.037,24	R\$ 745.603,24	R\$ 761.037,24	R\$ 745.603,24	EM FINALIZAÇÃO	As atividades do projeto foram finalizadas, está pendente o termo de encerramento da gerência de planejamento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Termo de Encerramento	20/03/2015	26/01/2016			
PDRSX-2014/064	NE-2014/154	2014	C7-02	Construção da Una Descentralizada	Construir uma Descentralizada da Una (SDZ) para Uiramutá	Governo Municipal	Fundo Municipal de Infraestrutura de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 349.640,00	R\$ 349.640,00	R\$ 346.500,00	R\$ 349.640,00	R\$ 346.500,00	EM FINALIZAÇÃO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	03/03/2015	14/11/2016			
PDRSX-2014/067	NE-2014/155	2014	C7-02	Construção do Centro de Apoio ao Pará Aprendendo - CAPA I	Construir o Centro de Apoio ao Pará Aprendendo - CAPA I	Governo Municipal	Fundo Municipal de Infraestrutura de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 1.639.190,00	R\$ 1.639.190,00	R\$ 1.632.004,28	R\$ 1.639.190,00	R\$ 1.632.004,28	EM FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	30/03/2015	22/08/2017			
PDRSX-2014/068	NE-2014/156	2014	C7-08	Reparo De Contrários em Serviços de Professores de GP e SP por meio de convênio	Reparo De Contrários em Serviços de Professores de GP e SP por meio de convênio	Governo Municipal	Prefeitura de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 561.300,00	R\$ 561.300,00	R\$ 646.175,00	R\$ 561.300,00	R\$ 646.175,00	EM FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	FINALIZADO	10/04/2015	18/02/2017			
PDRSX-2014/069	NE-2014/157	2014	C7-08	Implementação do Projeto Matemática nas Municipios do Região do Araguaia	Implementação do Projeto Matemática nas Municipios do Região do Araguaia	Governo Municipal	Prefeitura de Altamira	Altamira	Altamira	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ 330.000,00	R\$ -	EM FINALIZADO	O projeto incluiu suas etapas em meses de 2015 como objetivo: preparar e propor a implementação de um sistema de ensino que facilite a aprendizagem de matemática. O projeto deve ser encerrado e não deve ter mais pendências ou pendentes.	RESOLUÇÃO 30º CGZEX	21/03/2015	17/03/2016			
PDRSX-2014/072	NE-2014/158	2014	C7-08	Diagnóstico participativo dos impactos da exploração de madeira e identificação de riscos e vulnerabilidades da floresta de terra firme e amazônica	Centro de participação de usuários na elaboração de ações de mitigação de impactos da exploração de madeira e identificação de riscos e vulnerabilidades da floresta de terra firme e amazônica	Sociedade Civil	Colégio de Presidiários - 2º	Altimira, Senador José Porfírio, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 248.860,00	R\$ 248.860,00	R\$ 208.940,00	R\$ 248.860,00	R\$ 208.940,00	CANCELADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Prestação de contas	30/03/2015	19/11/2020			
PDRSX-2014/074	NE-2014/159	2014	C7-08	Fortalecimento de organização e participação popular para a implementação de políticas públicas de saúde e ampliação da cobertura de atenção primária	Fortalecimento de organização e participação popular para a implementação de políticas públicas de saúde e ampliação da cobertura de atenção primária	Sociedade Civil	Associação de Moradores da Rua XX da Bahia - AMBRA - AMBRÁ	Altamira	Altamira	R\$ 238.200,00	R\$ 238.200,00	R\$ 180.470,00	R\$ 238.200,00	R\$ 180.470,00	EM FINALIZAÇÃO	As atividades do projeto foram finalizadas, está pendente o termo de encerramento da gerência de planejamento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	DEVOUATIVA DO PROPONENTE	29/03/2014	27/03/2024			
PDRSX-2014/076	NE-2014/160	2014	C7-02	Elaboração de projeto para vinculação de recursos da educação e capacitação de profissionais da saúde e ampliação da cobertura de atenção primária	Centrar e elaborar projeto de recursos da educação e capacitação de profissionais da saúde e ampliação da cobertura de atenção primária	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Uiramutá	Uiramutá	Uiramutá	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 28.950,00	R\$ 150.000,00	R\$ 28.950,00	CANCELADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	JUDICIALIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA	30/03/2015	06/03/2020			
PDRSX-2014/077	NE-2014/161	2014	C7-02	Fornecimento a Técnicos universitários e profissionais de ensino de materiais didáticos e de informática para a elaboração de Projetos de Extensão	Fornecimento a Técnicos universitários e profissionais de ensino de materiais didáticos e de informática para a elaboração de Projetos de Extensão	Governo Estadual	Instituto de Desenvolvimento da Pesquisa e da Extensão - IDPE/UFPB	Altimira, Brasil Novo, Medicilândia, Uiramutá, Parauapebas, São Félix do Xingu, Pará, Uiramutá, Várzea do Rio Branco	Regionais	R\$ 1.301.740,00	R\$ 1.301.740,00	R\$ 1.245.740,00	R\$ 1.301.740,00	R\$ 1.245.740,00	FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINALIZADO	24/03/2015	20/02/2017			
PDRSX-2014/082	NE-2014/162	2014	C7-08	Fortalecimento da organização e participação popular para a elaboração de Projetos de Extensão	Fortalecimento da organização e participação popular para a elaboração de Projetos de Extensão	Sociedade Civil	Associação de Moradores da Rua XX da Bahia - AMBRA - AMBRÁ	Altamira	Altamira	R\$ 194.930,00	R\$ 194.930,00	R\$ 196.589,75	R\$ 194.930,00	R\$ 196.589,75	EM FINALIZAÇÃO	As atividades do projeto foram finalizadas, está pendente o termo de encerramento da gerência de planejamento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	Termo de Execução	24/04/2014	27/01/2017			
PDRSX-2014/083	NE-2014/163	2014	C7-04	Centro de Conexões e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e jovens de Uiramutá	Centro de Conexões e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e jovens de Uiramutá	Governo Municipal	Prefeitura de Uiramutá	Uiramutá	Uiramutá	R\$ 457.496,84	R\$ 457.496,84	R\$ 457.496,84	R\$ 457.496,84	R\$ 457.496,84	EM FINALIZAÇÃO	Conforme o Termo de Execução de 2014, temos a constatação de que não houve realização de termos de execução e nem realização de termos de execução de recursos de maneira que o projeto deve ser encerrado e não deve ter mais pendências ou pendentes.	Termo de Execução	18/04/2014	22/08/2021			
PDRSX-2014/085	NE-2014/164	2014	C7-02	Construção e Expansão para o CAPS-I	Construir e equipar o CAPS-I	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Uiramutá	Uiramutá	Uiramutá	R\$ 940.468,00	R\$ 940.468,00	R\$ 925.242,35	R\$ 940.468,00	R\$ 925.242,35	FINALIZADO	O projeto tem suas metas e atividades previstas, finalizado em junho de 2016. Apesar a volta técnica de monitoramento e avaliação, a gerência deve encaminhar a documentação de encerramento e encaminhar ao prefeito governo para a realização de reuniões de encerramento.	SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINALIZADO	20/03/2015	27/06/2017			
PDRSX-2014/086	NE-2014/165	2014	C7-02	Construção e manutenção de equipamentos para a																		

POR04-2014/058	NE-2014/170	2014	CT-01	Avanço da Resposta Social à Crise da Aeronáutica Portuguesa e Transversalização Xingu	Garantir o alcance integral da efetividade da execução das prestações públicas, referindo-se à demanda expressivas de assistência social e ao cumprimento das normas da RAMPs de Transversalização Xingu.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Itaró do Xingu	Vitória do Xingu	Vitória do Xingu	RS	774.490,23	RS	774.490,23	RS	719.227,49	RS	51.242,80	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	22/04/2015	10/04/2013
POR04-2014/059	NE-2014/171	2014	CT-08	Educar para Desenvolver: Estratégia de Inclusão Social na Educação do Povoado de Arrebiado no PMS Arroio	Desenvolver estudo para elaborar e estruturar a educação que considera a sociabilidade, geografia e outras da comunidade.	Sociedade Civil	CTB	Alemanha, Brasil Novo, Medicodística, Usaré, Plácias, Senador José Porfírio, São José do Xingu, Aracatu, Araripe, Anapu	Regionais	RS	436.566,33	RS	436.566,33	RS	-	RS	436.566,33	A INICIAR	O proponente alegou que o resultado do projeto não utilizou para o seu estudo a criação de consórcios federais, logo, não se enquadra no critério de elegibilidade, conforme a legislação que define os resultados da licitação nº 001/2013/2012, que regulamenta a execução de projetos que devem ser elaborados e executados no prazo de 30/03/2017 para posterior deliberação. O proponente informou que o CNP 01/2013/2012, não contempla a deliberação.	aguardando a tramitação do resultado da licitação nº 001/2013/2012, conforme deliberação da governança	18/05/2015	01/04/2014
POR04-2014/105	NE-2014/172	2014	CT-05	A Voz dos Artesãos de Belo Monte: Deafuses e Direitos	Considerando as ações de cultura, turismo e artesanato, bem como a valorização das produções artesanais, compondo a identidade cultural e social da comunidade, contempladas pelas ações de recuperação ambiental e social, que visam a preservação e manutenção das tradições culturais e artesanais, resgatando, entre outras, a zona rural e urbana de Belo Monte, a cultura e a identidade dos povos indígenas e não-indígenas, e a cultura popular e ações de saneamento básico da Zona Urbana de Belo Monte.	Sociedade Civil	Fundação Viver Produkt e Presentar-FVPP	Alemanha, Senador José Porfírio, São José do Xingu, Vitoria do Xingu	Regionais	RS	826.568,44	RS	826.568,44	RS	715.436,28	RS	113.542,16	EM FINALIZAÇÃO	Todas as metas e atividades previstas no projeto foram realizadas, bem como, todos os bens e equipamentos previstos foram adquiridos e entregues ao proponente. Ajustaram-se ainda pendentes a regularização da doação dos bens adquiridos e elaboração do termo de encerramento para assinatura da governança.	Termo de Encerramento e Termo de Encerramento	05/05/2015	25/04/2015
POR04-2014/108	NE-2014/173	2014	CT-10	Construir e Equistar Base Descentralizada do SAMU	Comunicação e Serviços de Emergência	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Itaró do Xingu	Pará	Pará	RS	277.206,12	RS	268.174,80	RS	8.349,72	RS	277.206,12	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	13/04/2015	12/06/2010
POR04-2014/109	NE-2014/174	2014	CT-07	Equiar o Serviço de Emergência de Uruará-Mato de Pascoal	Equiar o Serviço de Emergência da Unidade Mato de Pascoal	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Itaró do Xingu	Pará	Pará	RS	675.700,00	RS	612.946,00	RS	62.803,48	RS	675.700,00	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	14/04/2015	14/04/2014
POR04-2014/112	NE-2014/175	2014	CT-06	Apoio à Cadena Produtiva da Mandioca	Fortalecimento das cadeias produtivas e suas etapas pré e pós-produção de subprodutos - CADENA DA MANDIÓCA	Sociedade Civil	Mesocentro das Tradições e da Produção de Bens da Min. - MCTTB	Porto de Mauá	Porto de Mauá	RS	196.160,00	RS	175.337,05	RS	20.822,35	RS	196.160,00	EM FINALIZAÇÃO	Todas as ações previstas no projeto foram finalizadas, os bens adquiridos foram doados, está pendente o termo de encerramento.	Termo de Encerramento	18/05/2015	25/05/2015
POR04-2014/114	NE-2014/176	2014	CT-05	Fortalecimento das Comunidades e Atenção à Saúde da População Indígena Xingu no meio da crise da recuperação e reestruturação produtiva	Contrapartida ao Consórcio para contribuir com a implementação das ações de recuperação e reestruturação produtiva das classes de prestações do Projeto Xingu para a melhoria da capacidade gerencial e de gestão da instituição.	Sociedade Civil	Cooperativa de Pesca e Recreação e Turismo do Parque Nacional do Xingu - COPAPARNAIX	Alemanha, Arapuá, Várzea do Xingu	Regionais	RS	195.500,00	RS	169.500,00	RS	107.000,00	RS	93.500,00	EM EXECUÇÃO	No dia 20/06/2012 a instância proponente encaminhou o e-mail o ofício nº 008/2012/CONCEB/RS, onde trata da solicitação de alteração no objeto do projeto que previa contratação de consultoria para elaboração de estudo de viabilidade para a implantação de uma usina hidrelétrica na bacia do Rio Xingu. E consta no documento que o projeto foi cancelado, por não ter sido possível encontrar um parceiro para a realização da obra. O proponente informou que foram adquiridos no PDRM, pelo motivo de projeto de instalação proposta. No dia 23/09/2012 a instância proponente encaminhou o ofício nº 009/2012/CONCEB/RS, informando que o projeto foi cancelado, por não ter sido possível encontrar um parceiro para a realização da obra. O projeto nº 008/2012/CONCEB/RS, foi deliberado que o projeto deverá parar a implementação da nova contratação para a reformulação do referido projeto.	Agendamento e implementação do novo projeto para a reformulação do referido projeto	23/02/2015	30/07/2014
POR04-2014/120	NE-2014/177	2014	CT-02	Fortalecimento de Comunicação Consultiva Transversalização Xingu	Construção, reforma, adaptação e expansão de equipamentos e veículos para uso das comunidades	Sociedade Civil	Fundação Viver Produkt e Presentar-FVPP	Alemanha, Arapuá, Várzea do Xingu	Regionais	RS	1.388.464,48	RS	1.388.464,48	RS	1.337.056,18	RS	51.446,30	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	08/07/2015	12/05/2013
POR04-2014/127	NE-2014/178	2014	CT-07	Equipar o Hospital Ana Nery e CAPS II e Hospitalizar o Unidad de Saúde de Peixoto	Revisão e de Ajuste da Lei de Saúde, com o auxílio e a orientação de especialistas em direito, para a elaboração de um projeto de lei que autorize a contratação de servidores e contratação de serviços.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Peixoto de Minas	Porto de Mauá	Porto de Mauá	RS	725.697,70	RS	725.697,70	RS	706.381,14	RS	19.316,54	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	13/04/2015	19/03/2012
POR04-2014/130	NE-2014/179	2014	CT-02	Estruturação do Projeto de Construção da Linha Preta	Construção de Orla Linear - da Praia do Cachorro ao marco zero da rodovia BR-163, com extensão de 1.500m, com pavimentação de 300m e urbanização de 1.200m, com implantação de praças e equipamentos de lazer, e de construção de uma estrada de acesso ao projeto.	Sociedade Civil	Coooperativa Agropecuária do Unidad - CODAMUR	Unidad	Unidad	RS	1.413.476,24	RS	470.053,21	RS	944.420,07	RS	-	CANCELADO	O projeto iniciou sua execução em maio de 2012 e foi paralisado em 2013 quando foi solicitado pelo CTI a elaboração de Parecer de Viabilidade Técnica e Econômica - DTE. A deliberação foi rejeitada para Desenvolvimento Próprio (DPR). O proponente fez o reofício nº 002/2013/CONCEB/RS apresentando a TCE para a elaboração de projeto de estrada de acesso ao projeto, que foi aceito e o projeto foi reaberto para execução. Em 2012 o projeto teve o resultado do projeto de valor nº 004/2012/0003 para realizar aporte de recursos para o PDRM, conforme o ofício nº 001/2012/CONCEB/RS, que foi aceito e o projeto de valor nº 002/2012/0002, projeto nº 002/2012/CONCEB/RS, que foi rejeitado. O aporte de recursos foi autorizado pela Governaçao do Estado de Roraima.	Resolução 209 CGEIX	06/05/2015	27/04/2012
POR04-2014/136	NE-2014/180	2014	CT-08	Apoio Técnico, Pedagógico e Administrativo ao Ensino do Campo	Equipagem técnica e veicular das secretarias municipais de educação.	Governo Municipal	Prefeitura de Brasil Novo	Brasil Novo	Regionais	RS	1.885.493,05	RS	1.885.493,05	RS	1.618.780,00	RS	84.712,04	CANCELADO	O proponente encaminhou o ofício nº 003/2012/CONCEB/RS, no momento da entrega do PDRM, solicitando a execução do projeto para converter a uma instituição adquirida pelo prefeito, com a finalidade de regularizar a estrutura física e administrativa da mesma. O projeto foi rejeitado, por não ter sido possível o cumprimento das metas estabelecidas no projeto. O projeto nº 003/2012/CONCEB/RS, foi deliberado que o projeto deve ser encerrado, e a instituição permanecerá atua com o desaparecimento do projeto.	Termo de Doação	05/05/2015	05/02/2012
POR04-2014/138	NE-2014/181	2014	CT-06	Fortalecimento da AMONDE e da organização das entidades de base da comunidade Xingu	Constituição de entidades administrativas, realização de rodízios anuais, vereduras, passagens aéreas, manutenção de infraestrutura e transporte; perfuração de poços; apoio a	Sociedade Civil	Ministério das Relações Exteriores de Mato Grosso do Sul - MRE	Altoaréa	Altoaréa	RS	185.700,00	RS	185.700,00	RS	163.854,45	RS	21.845,15	EM FINALIZAÇÃO	Ao finalização do projeto foram finalizadas, está pendente a doação das duas adimplências e o termo de encerramento do projeto.	Termo de Doação e Termo de Encerramento	12/05/2015	31/05/2012
POR04-2014/144	NE-2014/182	2014	CT-06	Fortalecimento da organização e das entidades de base da comunidade Xingu	Fortalecimento da associação ANAMDE, apoio as entidades de base da comunidade Xingu, realização de rodízios anuais, vereduras, passagens aéreas, manutenção de infraestrutura e transporte.	Sociedade Civil	Associação das Entidades de Base da Comunidade Xingu - AEBEX	Altoaréa	Altoaréa	RS	214.900,00	RS	214.900,00	RS	196.180,00	RS	18.712,00	FINALIZADO		DEVOLVIMENTO DO PROONENTE	27/02/2015	30/12/2012
POR04-2014/149	NE-2014/183	2014	CT-07	Equipagem do Hospital Municipal	Equipar o Hospital Municipal dotando-o de condições para a realização de procedimentos cirúrgicos e de internação de pacientes e garantir a segurança da malha de cesta.	Governo Municipal	Fundo Municipal da Saúde de Peixoto de Minas	Senador José Porfírio	Senador José Porfírio	RS	625.120,00	RS	625.120,00	RS	628.265,00	RS	863,00	FINALIZADO	O projeto não tem como objetivo a construção de empresas exploratórias para receber aporte financeiro de órgãos ou entidades, mas sim a realização de ações de assistência social.	JUDICIAZACAO DA EMPRESA CONTRATADA	17/04/2015	20/04/2010
POR04-2014/150	NE-2014/184	2014	CT-07	Projeto Executivo de Hospital Municipal	Contratação de empresas exploratórias para elaborar projeto executivo das obras de construção de hospital de 30 leitos.	Governo Municipal	Fundo Municipal da Saúde de Peixoto de Minas	Guapó	Guapó	RS	212.100,00	RS	212.100,00	RS	115.800,00	RS	94.300,00	CANCELADO		JUDICIAZACAO DA EMPRESA CONTRATADA	17/04/2015	20/04/2010
POR04-2014/153	NE-2014/185	2014	CT-04	Estruturação do Cestário Unido e RSM	Aplicação de Equipamentos de Informática e Bens de Informática.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Assistência Social de Unidad	Unidad	Unidad	RS	305.343,20	RS	305.343,20	RS	269.884,00	RS	31.456,20	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	13/04/2015	16/06/2012
POR04-2014/154	NE-2014/186	2014	CT-04	Estruturação do NOVUS CHAS	Aquisição de equipamentos de informática e bens permanentes.	Governo Municipal	Fundo Municipal de Assistência Social de Unidad	Unidad	Unidad	RS	175.497,40	RS	175.497,40	RS	144.298,20	RS	11.199,40	FINALIZADO		SEM PENDÊNCIA - PROJETO FINANCIADO	13/04/2015	15/12/2012
POR04-2014/155	NE-2014/187	2014	CT-06	Estruturação do Cestário Unido e RSM	Desenvolvimento de Associação de Desenvolvimento da Comunidade (ADC) e fortalecimento das entidades de base.	Sociedade Civil	Associação das Entidades de Base da Comunidade Xingu - AEBEX	Altoaréa	Altoaréa	RS	196.432,00	RS	196.432,00	RS	162.102,30	RS	36.208,12	FINALIZADO		DEVOLVIMENTO DO PROONENTE	28/05/2015	01/12/2012
POR04-2014/156	NE-2014/188	2014	CT-04	Vivência cultural e fortalecimento econômico das mutirões culturais e artísticos da comunidade Xingu	Aparticipação e vivência das culturas e formas de trabalho das agências familiares, com ênfase na valorização das culturas e formas de trabalho existentes, demonstrando os impactos embora.	Sociedade Civil	Sindicatos das Tradições e da Produção de Bens da Min. - SINDIBRAS	Anapu	Anapu	RS	445.524,60	RS	352.360,00	RS	191.564,00	RS	-	CANCELADO	Confirmação da governança no encerramento do projeto nº 003/2012/CONCEB/RS, o projeto deu resultado que não atendeu ao que era esperado. Reajuste de projeto devido ao resultado que o proponente obteve.	Prestação de contas	01/06/2015	01/06/2010