

COMITÊ GESTOR DA CONTA DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS  
RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SÃO  
FRANCISCO E DO RIO PARNAÍBA - CPR SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 2º SEMESTRE DE 2025

COMITÊS GESTORES DAS CPRs



MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL

GOVERNO DO  
**BRASIL**  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA**

**COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS**  
**BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SÃO FRANCISCO E DO RIO PARNAÍBA**  
**CPR SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SEGUNDO SEMESTRE DE 2025**

**BRASÍLIA/DF**  
**FEVEREIRO DE 2026**

**COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS  
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SÃO FRANCISCO E DO RIO PARNAÍBA – CPR SÃO  
FRANCISCO E PARNAÍBA**

**PRESIDENTE:**

Giuseppe Serra Seca Vieira

**MEMBROS:**

I - do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional:

- a) Giuseppe Serra Seca Vieira, como 1º titular;
- b) Amanda Mesquita Souto, como suplente do 1º titular;
- c) Vago, como 2º titular; e
- d) Alexandre Saia, como suplente do 2º titular;

II - da Casa Civil da Presidência da República:

- a) Irani Braga Ramos, como titular; e
- b) Sérgio Luis da Silva Cotrim, como suplente;

III - do Ministério da Agricultura e Pecuária:

- a) Ivana Merched Oliveira Guerreiro, como titular; e
- b) Flávio Tadeu Costa Silva, como suplente;

IV - do Ministério das Cidades:

- a) Paula Coelho da Nobrega, como titular; e
- b) Johnny Ferreira dos Santos, como suplente;

V - do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima:

- a) Iara Bueno Giacomini, como titular; e
- b) Alexandre Resende Tofeti, como suplente;

VI - do Ministério de Minas e Energia:

- a) Cláudia Elizabeth Bezerra Marques, como titular; e
- b) Wilson Rodrigues de Melo Junior, como suplente; e

VII - da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente:

- a) Felipe Gomes da Silva, como titular; e
- b) Ivens Barboza Leão, como suplente.

**Equipe Técnica de suporte à Secretaria-Executiva para os Comitês:**

Ramille Soares de Paula

Giuliana Correa

## Sumário

Carta do Presidente do CPR São Francisco e Parnaíba .....	1
I-Histórico da atuação do CPR São Francisco e Parnaíba .....	3
II. Atuação do Comitê Gestor da CPR Furnas – Segundo Semestre de 2025. ....	4
<b>Síntese do Plano de Trabalho Atualizado</b> .....	8
<b>A- Localização dos investimentos do plano de trabalho atualizado.</b> .....	16
<b>B - Pagamento de despesas custeadas pela Axia</b> .....	18
<b>C- Cronograma financeiro das ações habilitadas - CPR São Francisco e Parnaíba.</b> .....	20
II. Governança, Transparência e Controle da CPR Furnas.....	1
<b>Execução do Plano de Trabalho</b> .....	5
III. Síntese do Relatório da Auditoria Independente.....	11
IV. Considerações Finais .....	18
Referências Bibliográficas .....	20
Anexos.....	21
<b>II-Resoluções</b> .....	21
<b>III-Atas</b> .....	22
<b>IV-Relatório da Auditoria Independente</b> .....	22
<b>V-Relatório da Axia</b> .....	22

## **Carta do Presidente do CPR São Francisco e Parnaíba**

O presente relatório apresenta a prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba (CPR São Francisco e Parnaíba), no período de dezembro a dezembro de 2025, em atendimento à Lei nº 14.182/2021, ao Decreto nº 10.838/2021 e à Portaria Normativa CGU nº 137/2024.

No período analisado, o Comitê Gestor deu continuidade à implementação do Plano de Trabalho vigente, que contempla 151 ações estruturadas em três macroações: Revitalização de Bacias, Flexibilidade Operativa e Governança. As ações visam à recuperação ambiental, ao fortalecimento da segurança hídrica e energética e ao aprimoramento da governança dos recursos hídricos nas áreas de influência dos reservatórios de Furnas.

Os recursos disponíveis na CPR São Francisco e Parnaíba totalizaram R\$ 1,3 bilhões, referentes aos aportes dos anos de 2023 a 2025, acrescidos de rendimentos. Até 31 de dezembro de 2025, foram executados R\$ 37,3 milhões, destinados ao pagamento de contratos em andamento, tarifas bancárias e tributos, resultando em saldo financeiro de R\$ 1,2 milhões. No mesmo período, foram habilitadas ações no montante de R\$ 2,9 bilhões, incluindo a contratação de auditoria independente.

No segundo semestre de 2025, foram habilitadas novas ações relevantes, com destaque para projetos de tratamento de saneamento, modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional, recuperação hidroambiental em bacias prioritárias e iniciativas voltadas à proteção da bacia dos rios São Francisco e Parnaíba. As ações aprovadas abrangem sete estados e aproximadamente 765 municípios, direta ou indiretamente, concentrando-se em sub-regiões hidrográficas prioritárias definidas pelo Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas (PNRBH).

A execução financeira observou os cronogramas pactuados, com destaque para as obras de Execução de obras de recuperação da estrada de acesso ao Parque da Serra da Canastra, que apresentou execução superior a 30% até o final do exercício. As despesas custeadas pela Axia foram analisadas e aprovadas pelo Comitê Gestor, em conformidade com a regulamentação vigente.

No eixo da governança, avançou-se na implementação de instrumentos de monitoramento, avaliação e controle, incluindo a contratação de auditoria independente, reforçando a transparência, a conformidade normativa e a boa gestão dos recursos públicos. Ademais, foram mantidas ações de publicização, com a disponibilização de documentos oficiais no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Conclui-se que, no segundo semestre de 2025, o Comitê Gestor da CPR São Francisco e Parnaíba atuou de forma coordenada e estratégica, assegurando o adequado planejamento,

a correta aplicação dos recursos e o alinhamento das ações às políticas públicas federais de recursos hídricos, meio ambiente, energia e desenvolvimento regional, contribuindo para a revitalização das bacias hidrográficas e para o fortalecimento da segurança hídrica nas bacias hidrográficas do rio São Francisco e Parnaíba.

Giuseppe Serra Seca Vieira

## **I-Histórico da atuação do CPR São Francisco e Parnaíba.**

O Plano de Trabalho vigente da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba – CPR São Francisco e Parnaíba é composto por 151 ações, distribuídas nas bacias hidrográficas do São Francisco e Parnaíba. Essas ações estão organizadas em três macroações — Revitalização de Bacias, Flexibilidade Operativa e Governança — e foram concebidas com o objetivo de promover a recuperação ambiental, aprimorar a gestão dos recursos hídricos e fortalecer os instrumentos de governança associados à CPR São Francisco e Parnaíba.

O presente Relatório apresenta a síntese das ações habilitadas para contratação pela Axia, destacando os principais aspectos técnicos, territoriais e financeiros do Plano de Trabalho. O detalhamento completo das propostas encontra-se no Anexo I, no qual são informados, para cada ação, o órgão proponente, os municípios e estados beneficiados, o valor aprovado, o percentual correspondente em relação ao montante disponível na conta em 31 de dezembro de 2025, o enquadramento da ação e o principal plano ou programa de referência ao qual a iniciativa está vinculada.

A elaboração e a atualização do Plano de Trabalho tiveram como premissa fundamental a articulação e a sinergia entre políticas públicas federais relacionadas à gestão de recursos hídricos, ao meio ambiente, ao saneamento, à energia e ao desenvolvimento regional. Para fins de acompanhamento e avaliação da contribuição das ações às metas dessas políticas, foram identificados como principais referenciais o Texto-base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas (PNRBH), o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Plano de Recuperação de Reservatórios, considerados os instrumentos com maior abrangência e aderência às ações aprovadas.

As resoluções emanadas pelo Comitê Gestor, que estabelecem diretrizes para a habilitação das ações e dispõem sobre outros aspectos operacionais da CPR São Francisco e Parnaíba, encontram-se consolidadas no Anexo II deste Relatório. As atas das reuniões realizadas pelo colegiado, por sua vez, estão disponíveis no Anexo III, assegurando transparência ao processo decisório.

Os recursos financeiros da CPR São Francisco e Parnaíba correspondem aos aportes anuais de R\$ 350.000.000,00, referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, que, acrescidos dos rendimentos financeiros, totalizaram R\$ 1.050.000.000,00. Acrescidos de R\$ 60.537.651,36 de IPCA e R\$275.233.309,43 de rendimento bruto. Desse montante, foram utilizados R\$ 37.347.513,17 para o pagamento de contratos em execução e R\$ 52.000.325,21 em tarifas bancárias e imposto de renda, resultando em saldo financeiro de R\$ 1.296.423.122,41, apurado em 31 de dezembro de 2025.

No mesmo período, as ações habilitadas pelo Comitê Gestor para contratação totalizaram R\$ R\$ 2.912.166.034,02, incluindo a contratação da Auditoria Independente. Dessa forma, o Plano de Trabalho apresenta, em 31 de dezembro de 2025, um conjunto de valores de referência que orientam o planejamento financeiro plurianual da CPR São Francisco e

Parnaíba, conforme demonstrado nos quadros e figuras apresentados ao longo deste Relatório.

As ações integrantes do Plano de Trabalho foram devidamente enquadradas nas macroações de Revitalização de Bacias, Flexibilidade Operativa e Governança, sendo cada iniciativa vinculada a uma política pública de referência, em conformidade com o disposto no art. 4º da Resolução nº 02/2023 da CPR São Francisco e Parnaíba. Esse enquadramento permite o acompanhamento sistemático das contribuições das ações para as metas estratégicas das políticas públicas apoiadas, bem como o monitoramento de seus impactos ambientais, sociais e institucionais.

Figura 1 – Resumo dos valores da CPR São Francisco e Parnaíba em dezembro de 2025.



Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro de 2025.

\*Valor de ações aprovadas, sem custos adicionais de execução e sem custo da Auditoria Independente.

## II. Atuação do Comitê Gestor da CPR Furnas – Segundo Semestre de 2025.

No segundo semestre de 2025, as reuniões dos Comitês de Programas Regionais (CPRs) resultaram em deliberações relevantes voltadas à ampliação de investimentos em saneamento básico, segurança hídrica, revitalização ambiental e infraestrutura hídrica, com forte concentração de recursos em projetos estruturantes de médio e grande porte.

Neste período o Comitê trabalhou a aprovação de novos projetos, bem como atualizações e complementações orçamentárias de iniciativas anteriormente deliberadas, especialmente nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Os projetos abrangem, majoritariamente, sistemas de esgotamento sanitário, implantação e ampliação de estações de tratamento de esgoto, intervenções fluviais, dragagens, controle de processos erosivos, revitalização de áreas degradadas e modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional.

A relação das novas ações habilitadas para composição do seu Plano de trabalho no segundo semestre de 2025, são listadas no quadro 01.

<i>Rubrica</i>	<i>Nome da Proposta/Projeto</i>	<i>Estado</i>	<i>Valor Habilitado</i>
1.67	Recuperação hidroambiental do rio Peruaçu em Januária-MG	MG	R\$ 10.604.559,31
1.68	Recuperação hidroambiental na bacia do rio Paraopeba em Caetanópolis-MG e Paraobepa-MG	MG	R\$ 4.368.108,04
1.69	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pilão Arcado-BA	BA	R\$ 4.657.131,97
1.70	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Petrolândia-PE	PE	R\$ 4.865.886,38
1.71	Elaboração de projeto para reuperação hidroambiental na bacia do córrego Novilha Brava em Pompéu-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.72	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho da Mata em Buritizeiro-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.73	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Curvelo-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.74	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do ribeirão Parizinho em Quartel Geral-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.75	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Bocaiuva-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.76	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cachoeira da Prata-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.77	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Três Marias-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.78	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Diamantina-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.79	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Itabirito-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.80	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Miravânia-MG	MG	R\$ 400.000,00
1.81	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em João Dourado-BA	MG	R\$ 400.000,00
1.82	Projeto recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cristópolis-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.83	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Capinão em Carinhanha-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.84	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Canabrava em Carinhanha-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.85	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Galho Afasta Boi em Santa Maria da Vitória-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.86	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.87	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Oliveira dos Brejinhos-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.88	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia dos riachos do Ramalho e São José em Carinhanha-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.89	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Ibipitanga-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.90	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio das Cauas em Santana-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.91	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Cana-Brava em Gentio do Ouro-BA	BA	R\$ 400.000,00

1.92	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do boqueirão de Joaquim Saldoso em Gentio do Ouro-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.93	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacurutu em Jaborandi-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.94	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia doS rios Bandeiras e Verde em Ibipeba-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.95	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Érico Cardoso-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.96	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacaré em Barra do Mendes-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.97	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Ibotirama-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.98	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Jaguarí-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.99	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirandiba-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.100	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cabrobó-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.101	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Serra Talhada-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.102	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Paulo Afonso-BA	PE	R\$ 400.000,00
1.103	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirangaba-BA	PE	R\$ 400.000,00
1.104	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho das Porteiras em Petrolina-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.105	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pesqueira-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.106	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho Vitória em Petrolina-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.107	Elaboração de projeto para Recuperação Ambiental na bacia do rio São Francisco em Ibimirim-PE	PE	R\$ 400.000,00
1.108	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Abaré-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.109	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pedro Alexandre-BA	BA	R\$ 400.000,00
1.110	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Porto Real do Colégio-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.111	Elaboração de projeto para conservação de remanescentes florestais na reserva indígena Kariri-Xocóna em Traipu-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.112	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Amparou do São Francisco-SE e Telha-SE	SE	R\$ 400.000,00
1.113	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.114	Elaboração de projeto para reaproveitamento de resíduos sólidos na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.115	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana do Ipanema-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.116	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São Sebastião-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.117	Elaboração de projeto para recuperação produtiva de áreas degradadas das APP do rio São Francisco no território indígena dos Aconã em Traipu-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.118	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Canindé de São Francisco-SE	SE	R\$ 400.000,00

1.119	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Delmiro Gouveia-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.120	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São José da Tapera-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.121	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Monte Alegre de Sergipe-SE	SE	R\$ 400.000,00
1.122	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Traipu-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.123	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Craíbas-AL	AL	R\$ 400.000,00
1.124	Revitalização Ampla Parnaíba PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T5		R\$ 279.850.214,93
1.125	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T6		R\$ 512.104.876,98
1.126	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Gerenciamento de obras		R\$ 55.185.684,94
1.127	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Estudos e Ações Ambientais para recuperação de margens		R\$ 148.411.633,72
1.128	Projeto da Barragem Água Limpa	MG	R\$ 4.200.308,03
1.129	Projeto da Barragem Suçuapara	MG	R\$ 4.094.613,00
1.130	Projeto da Barragem Sítio Novo	MG	R\$ 7.883.273,33
1.131	Projeto da Barragem São Domingos	BA	R\$ 14.079.216,00
1.132	Modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na área de influência do CPR-São Francisco e Parnaíba - Etapa 1		R\$ 111.260.000,00
1.133	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Curralinho) - CERB	BA	R\$ 22.000.000,00
1.134	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Itaquiara) - CERB	BA	R\$ 28.000.000,00
1.135	ReVIDALização do Rio São Francisco - UNIVASF	BA	R\$ 54.559.768,06
1.136	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Localidade Antônio Guilhermino)-BA	BA	R\$ 6.068.249,65
1.137	Esgotamento Sanitário em CURAÇÁ-BA	BA	R\$ 53.000.000,00
1.138	Implantação de 80 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes com a Conversão de Voçorocas em Nascentes - UFV	MG	R\$ 54.997.051,00
1.139	Apresentação de projeto para implantação de sistemas de dessalinização do Programa Água Doce.	BA E MG	R\$ 100.000.000,00
1.140	Implantação de sistemas autônomo para potabilizar água em comunidades ribeirinhas do São Francisco	MG	R\$ 19.606.860,00
1.141	Intervenção Fluvial no Rio São Francisco para contenção do assoreamento (Bom Jesus da Lapa)	BA	R\$ 132.900.457,05
1.142	Elaboração de projeto e implantação de 3 sistemas integrados de abastecimento de água para 36 localidades na bacia do rio Salitre em Juazeiro/BA	BA	R\$ 26.500.000,00
1.143	Esgotamento Sanitário em Buritizeiro — MG		Incluído na ação 1.36
1.144	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em SÃO BENEDITO-CE (Distrito de Inhuçu)	CE	R\$ 25.586.605,74
1.145	Esgotamento Sanitário Urbano - G1 e G2 - em BALDIM-MG	MG	R\$ 10.818.404,33
1.146	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em TABOCAS DO BREJO VELHO-BA	BA	R\$ 94.940.667,08
1.147	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Bairro Pedro Raimundo)-BA	BA	R\$ 10.500.000,00

1.148	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagem sustentável e perenização da navegação longitudinal no Rio São Francisco		R\$ 10.500.000,00
1.149	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagens e Travessias		R\$ 8.000.000,00
1.150	Elaboração de Estudos e Projeto de Segurança do transporte fluvial de comunidades ribeirinhas para 16 instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte		R\$ 14.500.000,00
1.151	Estudos e Projetos de sinalização náutica no médio São Francisco	MG	R\$ 2.000.000,00

Quadro 01. Ações habilitadas no segundo semestre de 2025.

## Síntese do Plano de Trabalho Atualizado

Com relação ao Plano de Trabalho vigente, apresenta-se a síntese das informações disponíveis no quadro 03, no qual se apresentam as ações habilitadas para a contratação pela Axia. Nesta tabela são listadas as propostas e seu valor aprovado.

## Quadro 02 – Síntese do Plano de Trabalho

<i>Rubrica</i>	<i>Nome da Proposta/Projeto</i>	<i>Valor Original Aprovado (R\$)<sup>1</sup></i>
1.1	Execução de obras de reforma/recuperação da estrada de acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra, município de São Roque de Minas	R\$ 50.918.520,56
1.2	Restauração do barco à Vapor Benjamim Guimarães	R\$ 5.314.152,47
1.3	Recuperação Ambiental de APP hídricas em áreas críticas das Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba - Detalhamento	R\$ 3.000.000,00
1.4	Estudo e Projeto básico para melhoria das condições de navegabilidade em áreas críticas no trecho do Baixo São Francisco.	R\$ 2.860.000,00
1.5	Levantamento das restrições de captações em torno dos lagos de Sobradinho e Paulo Afonso.	R\$ 2.090.000,00
1.6	Estudo das linhas d'água do Rio Parnaíba no trecho a jusante da UHE Boa Esperança.	R\$ 2.768.120,00
1.7	Projeto de Revitalização Hidroambiental das Microbacias do Rio Samburá e do Ribeirão dos Patos, Sub-bacia do Alto São Francisco (MG).	R\$ 24.189.088,22
1.8	Projeto de Revitalização Hidroambiental das Microbacias do Alto Rio São Miguel, Bebedouro e Rio Piratinga, Sub-bacia do Alto Urucuia, Médio São Francisco (MG)	R\$ 68.135.705,38
1.9	Projeto de Revitalização Hidroambiental da Microbacia Alto Rio Riachão, sub-bacia do rio Pacuí, Médio São Francisco (MG)	R\$ 3.441.029,73
1.10	Projeto de Revitalização Hidroambiental da Microbacia Rio das Pedras, sub-bacia do rio Verde Grande, Médio São Francisco (MG)	R\$ 5.668.348,44
1.11	Aprimoramento da base de dados das restrições operativas hidráulicas das usinas hidrelétricas (UHES) do Sistema Interligado.	R\$ 5.551.724,14
1.12	Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional.	R\$ 1.519.717,72
1.13	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canapi	R\$ 950.000,00
1.14	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Macururé	R\$ 2.668.978,00
1.15	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada	R\$ 20.544.690,52
1.16	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Morpara	R\$ 42.359.504,14
1.17	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Paratinga	R\$ 33.796.740,52
1.18	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de São Félix do Coribe	R\$ 47.740.805,58

1.19	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Sento Sé	R\$ 5.071.083,90
1.20	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Xique-Xique	R\$ 65.637.980,20
1.21	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Petrolândia	R\$ 18.000.000,00
1.22	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Cedro São João	R\$ 10.308.307,08
1.23	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guararu	R\$ 3.600.000,00
1.24	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada dos Bois	R\$ 3.500.000,00
1.25	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Afogados da Ingazeira	R\$ 25.000.000,00
1.26	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Belém do São Francisco	R\$ 13.927.200,00
1.27	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Bodocó	R\$ 4.219.288,67
1.28	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Exu	R\$ 5.107.761,30
1.29	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Terezinha	R\$ 4.356.010,10
1.30	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Trindade	R\$ 5.841.521,80
1.31	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Moreilândia	R\$ 2.541.381,70
1.32	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canarana	R\$ 23.999.387,50
1.33	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Lapão	R\$ 8.184.392,20
1.34	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Parnarama	R\$ 2.600.000,00
1.35	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Quitéria	R\$ 6.300.000,00
1.36	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Buritizeiro	R\$ 41.001.008,00
1.37	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Buíque	R\$ 5.993.000,00
1.38	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Calumbi	R\$ 7.497.476,00
1.39	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ibimirim	R\$ 26.647.376,00
1.40	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Igaracy	R\$ 11.791.696,00
1.41	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Sertânia	R\$ 2.158.716,00
1.42	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Tabira	R\$ 7.987.300,00
1.43	proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canhoba	R\$ 12.338.877,51
1.44	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Central	R\$ 909.569,45
1.45	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Remanso	R\$ 1.560.740,88
1.46	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Araioes	R\$ 921.375,00
1.47	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Coelho Neto	R\$ 2.452.500,00
1.48	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Araripina	R\$ 2.751.500,00
1.49	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ouricuri	R\$ 2.547.637,70
1.50	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Aquidabã	R\$ 1.075.000,35
1.51	Expansão da rede na Bacia do São Francisco	R\$ 14.119.000,00
1.52	Expansão da rede Bacia do Parnaíba	R\$ 12.102.000,00
1.53	Barragem Rio das Velhas	R\$ 10.000.000,00
1.54	Barragem Paracatu	R\$ 10.000.000,00
1.55	Barragem Caatinga	R\$ 10.000.000,00
1.56	Barragem Rio do Sono	R\$ 10.000.000,00
1.57	Barragem Urucuia	R\$ 10.000.000,00
1.58	Monitoramento das ações aprovadas pelos comitês	R\$ 1.103.311,99
1.59	Abastecimento de água em PÃO DE AÇÚCAR-AL,	R\$ 12.156.310,62
1.60	Abastecimento de água em PILÃO ARCADEO-BA	R\$ 15.368.739,00

1.61	Abastecimento de água em REMANSO-BA	R\$ 8.761.058,28
1.62	Abastecimento de água em ITACURUBA-PE	R\$ 3.075.590,00
1.63	Abastecimento de água em JATOBÁ-PE	R\$ 7.311.780,00
1.64	Abastecimento de água em PETROLÂNDIA-PE	R\$ 7.892.080,00
1.65	Abastecimento de água em PETROLINA (CRISTÁLIA) e LAGOA GRANDE (ALTO DA CABECEIRA)-PE	R\$ 3.017.560,00
1.66	Adução da Fé - 2ª Etapa Do Sistema Integrado De Abastecimento de Água Nos Municípios De Bom Jesus Da Lapa, Riacho De Santana E Igaporã(*)	R\$ 258.724.936,83
1.67	Recuperação hidroambiental do rio Peruaçu em Januária-MG	R\$ 10.604.559,31
1.68	Recuperação hidroambiental na bacia do rio Paraopeba em Caetanópolis-MG e Paraobepa-MG	R\$ 4.368.108,04
1.69	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pilão Arcado-BA	R\$ 4.657.131,97
1.70	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Petrolândia-PE	R\$ 4.865.886,38
1.71	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do córrego Novilha Brava em Pompéu-MG	R\$ 400.000,00
1.72	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho da Mata em Buritizeiro-MG	R\$ 400.000,00
1.73	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Curvelo-MG	R\$ 400.000,00
1.74	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do ribeirão Parizinho em Quartel Geral-MG	R\$ 400.000,00
1.75	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Bocaiuva-MG	R\$ 400.000,00
1.76	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cachoeira da Prata-MG	R\$ 400.000,00
1.77	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Três Marias-MG	R\$ 400.000,00
1.78	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Diamantina-MG	R\$ 400.000,00
1.79	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Itabirito-MG	R\$ 400.000,00
1.80	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Miravânia-MG	R\$ 400.000,00
1.81	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em João Dourado-BA	R\$ 400.000,00
1.82	Projeto recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cristópolis-BA	R\$ 400.000,00
1.83	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Capinão em Carinhanha-BA	R\$ 400.000,00
1.84	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Canabrava em Carinhanha-BA	R\$ 400.000,00
1.85	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Galho Afasta Boi em Santa Maria da Vitória-BA	R\$ 400.000,00
1.86	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana-BA	R\$ 400.000,00
1.87	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Oliveira dos Brejinhos-BA	R\$ 400.000,00
1.88	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia dos riachos do Ramalho e São José em Carinhanha-BA	R\$ 400.000,00
1.89	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Ibitipanga-BA	R\$ 400.000,00
1.90	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio das Cauas em Santana-BA	R\$ 400.000,00
1.91	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Cana-Brava em Gentio do Ouro-BA	R\$ 400.000,00
1.92	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do boqueirão de Joaquim Saldoso em Gentio do Ouro-BA	R\$ 400.000,00
1.93	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacurutu em Jaborandi-BA	R\$ 400.000,00
1.94	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia dos rios Bandeiras e Verde em Ibipeba-BA	R\$ 400.000,00
1.95	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Érico Cardoso-BA	R\$ 400.000,00
1.96	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacaré em Barra do Mendes-BA	R\$ 400.000,00
1.97	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Ibotirama-BA	R\$ 400.000,00

1.98	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Jaguari-BA	R\$ 400.000,00
1.99	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirandiba-PE	R\$ 400.000,00
1.100	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cabrobró-PE	R\$ 400.000,00
1.101	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Serra Talhada-PE	R\$ 400.000,00
1.102	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Paulo Afonso-BA	R\$ 400.000,00
1.103	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirangaba-BA	R\$ 400.000,00
1.104	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho das Porteiras em Petrolina-PE	R\$ 400.000,00
1.105	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pesqueira-PE	R\$ 400.000,00
1.106	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho Vitória em Petrolina-PE	R\$ 400.000,00
1.107	Elaboração de projeto para Recuperação Ambiental na bacia do rio São Francisco em Ibimirim-PE	R\$ 400.000,00
1.108	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Abaré-BA	R\$ 400.000,00
1.109	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pedro Alexandre-BA	R\$ 400.000,00
1.110	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Porto Real do Colégio-AL	R\$ 400.000,00
1.111	Elaboração de projeto para conservação de remanescentes florestais na reserva indígena Kariri-Xocóna em Traipu-AL	R\$ 400.000,00
1.112	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Amparou do São Francisco-SE e Telha-SE	R\$ 400.000,00
1.113	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL	R\$ 400.000,00
1.114	Elaboração de projeto para reaproveitamento de resíduos sólidos na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL	R\$ 400.000,00
1.115	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana do Ipanema-AL	R\$ 400.000,00
1.116	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São Sebastião-AL	R\$ 400.000,00
1.117	Elaboração de projeto para recuperação produtiva de áreas degradadas das APP do rio São Francisco no território indígena dos Aconã em Traipu-AL	R\$ 400.000,00
1.118	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Canindé de São Francisco-SE	R\$ 400.000,00
1.119	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Delmiro Gouveia-AL	R\$ 400.000,00
1.120	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São José da Tapera-AL	R\$ 400.000,00
1.121	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Monte Alegre de Sergipe-SE	R\$ 400.000,00
1.122	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Traipu-AL	R\$ 400.000,00
1.123	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Craíbas-AL	R\$ 400.000,00
1.124	Revitalização Ampla Parnaíba PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T5	R\$ 279.850.214,93
1.125	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T6	R\$ 512.104.876,98
1.126	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Gerenciamento de obras	R\$ 55.185.684,94
1.127	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Estudos e Ações Ambientais para recuperação de margens	R\$ 148.411.633,72
1.128	Projeto da Barragem Água Limpa	R\$ 4.200.308,03
1.129	Projeto da Barragem Suçuapara	R\$ 4.094.613,00
1.130	Projeto da Barragem Sítio Novo	R\$ 7.883.273,33
1.131	Projeto da Barragem São Domingos	R\$ 14.079.216,00
1.132	Modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na área de influência do CPR-São Francisco e Parnaíba - Etapa 1	R\$ 111.260.000,00
1.133	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Curralinho) - CERB	R\$ 22.000.000,00

1.134	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Itaquiara) - CERB	R\$ 28.000.000,00
1.135	ReVIDALização do Rio São Francisco - UNIVASF	R\$ 54.559.768,06
1.136	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Localidade Antônio Guilhermino)-BA	R\$ 6.068.249,65
1.137	Esgotamento Sanitário em CURAÇÁ-BA	R\$ 53.000.000,00
1.138	Implantação de 80 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes com a Conversão de Voçorocas em Nascentes	R\$ 54.997.051,00
1.139	Apresentação de projeto para implantação de sistemas de dessalinização do Programa Água Doce.	R\$ 100.000.000,00
1.140	Implantação de sistemas autônomo para potabilizar água em comunidades ribeirinhas do São Francisco	R\$ 19.606.860,00
1.141	Intervenção Fluvial no Rio São Francisco para contenção do assoreamento (Bom Jesus da Lapa)	R\$ 132.900.457,05
1.142	Elaboração de projeto e implantação de 3 sistemas integrados de abastecimento de água para 36 localidades na bacia do rio Salitre em Juazeiro/BA	R\$ 26.500.000,00
1.143	Esgotamento Sanitário em Buritizeiro — MG	
1.144	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em SÃO BENEDITO-CE (Distrito de Inhuçu)	R\$ 25.586.605,74
1.145	Esgotamento Sanitário Urbano - G1 e G2 - em BALDIM-MG	R\$ 10.818.404,33
1.146	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em TABOCAS DO BREJO VELHO-BA	R\$ 94.940.667,08
1.147	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Bairro Pedro Raimundo)-BA	R\$ 10.500.000,00
1.148	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagem sustentável e perenização da navegação longitudinal no Rio São Francisco	R\$ 10.500.000,00
1.149	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagens e Travessias	R\$ 8.000.000,00
1.150	Elaboração de Estudos e Projeto de Segurança do transporte fluvial de comunidades ribeirinhas para 16 instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte	R\$ 14.500.000,00
1.151	Estudos e Projetos de sinalização náutica no médio São Francisco	R\$ 2.000.000,00
2.0	Auditoria independente	
2.1	Contratação de auditoria independente (art. 6º, V do Decreto nº 10.838/2021)	R\$ 1.944.885,00
<b>Total habilitado</b>		<b>R\$ 2.912.166.034,02</b>

Fonte: Secretaria Executiva do Comitê Gestor da CPR São Francisco e Parnaíba

Ressalta-se que o Plano de Trabalho foi concebido de modo a promover a articulação entre as diferentes políticas públicas relacionadas à gestão de recursos hídricos. Para fins de acompanhamento da contribuição das ações às metas dessas políticas, foram adotados como referenciais os instrumentos com maior abrangência e diversidade temática, quais sejam: o Texto-base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Plano de Recuperação de Reservatórios.

As ações do Plano de Trabalho foram enquadradas nas macroações de Revitalização de Bacias, Flexibilidade Operativa e Governança, sendo cada ação vinculada a uma política pública de referência, em conformidade com o disposto no art. 4º da Resolução nº 02/2023 do CPR.

Para cada ação, foi identificada a meta com maior aderência, denominada Meta Sinérgica, com a finalidade de subsidiar o acompanhamento da execução das ações e a avaliação de seus impactos no âmbito da política pública apoiada. A Figura 02 apresenta a síntese das ações habilitadas no período.

Figura 2 – Ações e metas do Plano de Trabalho.



Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro/2025.

O plano de trabalho concentrou-se em ações estratégicas para os órgãos membros, sendo a revitalização de bacias a macroação que obteve maior aporte de recursos, como pode ser visto em valores no quadro 3 e na figura 3.

Quadro 3 – Distribuição dos recursos por macroação até 31 de dezembro de 2025.

Macroação	Recurso habilitado
Flexibilidade operativa	R\$ 188.004.171,38
Governança	R\$ 140.529.196,99
Revitalização de Bacias	R\$ 2.583.632.665,65

Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro 2025.

Na figura 3 é ilustrada a distribuição dos recursos por ação.

Figura 3 – Síntese da distribuição dos recursos por ações, até dezembro 2025.



Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro de 2025.

As ações habilitadas no Plano de trabalho foram definidas com estratégia coordenada, integrando os projetos, visando obter resultados sinérgicos, ganho de escala e impacto positivo relevante. As três macroações são complementares, tendo a governança papel fundamental para a definição de novas ações, assim como o monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho vigente.

Para a meta Flexibilidade Operativa, suas ações correspondentes tiveram como referência principal o Plano de Recuperação de Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas do País (PRR), que contempla ações voltadas à promoção da segurança hídrica e energética no país, a serem desenvolvidas sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia, em atendimento ao disposto no Art. 30 da Lei nº 14.182, de 2021, que definiu diretrizes para o Poder Executivo elaborar o referido plano.

Para a meta Governança, a ação de Monitoramento das Ações visa a implementação de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, conforme Decreto nº 9.203/2017, incluindo a auditoria independente contratada em observância ao Decreto nº 10.838/2021.

Para a meta Revitalização de Bacias, as demais ações têm como referência principal o Texto-base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas - PNRBH, que objetiva a formulação de diretrizes e estratégias, assim como viabilizar um conjunto de ações integradas de preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas para promover o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e o aumento da disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade, para os mais diversos usos. Cabe ressaltar que o PNRBH reuniu metas de políticas similares e, desta forma, as metas somam-se a outros planos setoriais.

As metas relativas à alocação dos recursos previstos para cada meta sinérgica no Plano de Trabalho são sintetizadas na Quadro 4 e Figura 5.

Quadro 4 – Recursos por metas, dezembro 2025.

Macroação	Meta	Recursos
<b>Revitalização de Bacias</b>	Ações de conservação de solo e água no meio rural	R\$ 201.173.974,32
	Recuperação de vegetação nativa em APPs degradadas	R\$ 206.597.318,66
	Proteção de zonas favoráveis à recarga	R\$ 156.431.222,77
	Contribuição para o abatimento de cargas poluidoras	R\$ 684.802.732,90
	Medidas de Adaptação às Mudanças Climáticas	R\$ 972.212.502,27
	Melhorias ao abastecimento de água (redução de perdas).	R\$ 362.414.914,73
<b>Flexibilidade operativa</b>	Flexibilidade operativa	R\$ 188.004.171,38
<b>Governança</b>	Monitoramento e informações	R\$ 137.481.0000,00
	Monitoramento das ações CPR -São Francisco e Parnaíba	R\$ 1.103.311,99
	Auditoria Independente	R\$ 1.944.885,00

Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro/2025.




Figura 5 – Distribuição de recurso por meta associada, dezembro/2025.

Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro de 2025

As ações do Comitê Gestor visando a recarga afluenta e flexibilidade operativa contribuem diretamente para metas de outros planos, programas e políticas públicas que regem os normativos sobre o tema.

Para tanto, dentre os documentos de referência, identificou-se aqueles onde as ações aprovadas teriam maior aderência em relação às metas estipuladas nestes documentos.

Neste Plano de Trabalho, as ações que o compõe terão maior contribuição no Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas - PNRBH, no Plano de Recuperação de Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas do País - PRR e no Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, além de condicionantes da Lei 14.182/2021, como a ação de “Contratação da Auditoria Independente” e a ação de “Monitoramento das Ações” visando suporte à governança dos Comitês. Os planos/programas beneficiados são apresentados na figura 6.

Figura 6 – Distribuição dos recursos por plano setorial, dezembro/2025.




Fonte: Secretaria-Executiva para os CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro2025.

#### A- Localização dos investimentos do plano de trabalho atualizado.

De acordo com o art. 3º da Resolução nº 02/2023, o desenvolvimento de ações de revitalização dos recursos hídricos deve ser orientado por estratégia coordenada, que integre os projetos, concentrando a implementação em sub-bacias prioritárias.

A priorização das sub-regiões hidrográficas foi determinada no Texto-base do PNRBH e é ilustrada na figura 7.

Figura 7 – Hierarquização das sub-regiões hidrográficas, segundo o PNRHB 2022.




Fonte: PNRHB,2022.

A hierarquização se dá a partir da definição de temas prioritários para a revitalização de bacias hidrográficas que subsidiou a priorização das bacias. As Dimensões Ecológica, Humana e Hídrica, com os maiores pesos nas dimensões, englobam temáticas bastante relevantes para a revitalização de bacias, como as Áreas de Mananciais Críticos, o Grau de Degradação das APPs, a Erosão do Solo, o Tratamento de Esgotos Domésticos Urbanos, a Carga Orgânica Remanescente e a Proteção da Recarga das Águas Subterrâneas.

Como pode ser visto na figura 8, as ações concentram-se nas regiões prioritárias definidas no texto base do PNRBH.

Figura 8 – Localização territorial das ações habilitadas no Plano de Trabalho.



Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro/2025.

As ações previstas no Plano de Trabalho abrangem cinco estados e todas as sub-regiões hidrográficas compreendidas na área de incidência da Lei nº 14.182, de 2021. Considerando as macroações de Revitalização de Bacias, Flexibilidade Operativa e Ampliação da Rede Telemétrica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estima-se o atendimento a 765 municípios, sendo que alguns deles são contemplados por mais de uma macroação.

O Estado da Bahia concentra o maior número de municípios beneficiados, sobretudo em função da Expansão da Rede Telemétrica do INMET e da Modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na área de influência do CPR-São Francisco e Parnaíba - Etapa 1 e ações de saneamento e flexibilidade operativa. As ações relacionadas à macroação de Revitalização de Bacias apresentam maior concentração na sub-região hidrográfica 9.2, com

destaque para as metas de recuperação da vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas.

As ações contempladas neste Plano de Trabalho possuem desembolso financeiro estimado de acordo com os projetos apresentados pelos proponentes, conforme detalhado no Cronograma de Desembolso constante do Anexo I.

Ressalta-se que as ações 1.3 – “Aprimoramento da base de dados das restrições operativas hidráulicas das usinas hidrelétricas (UHEs) do Sistema Interligado”, 1.4 – “Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional”, 1.6 – “Monitoramento das ações aprovadas pelos comitês” e 2.0 – “Contratação de auditoria independente”, prevista no art. 6º, inciso V, do Decreto nº 10.838, de 2021, 1.132 – “Modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional nas bacias hidrográficas do Rio São Francisco e Parnaíba”, 1.148 “Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagem sustentável e perenização da navegação longitudinal no Rio São Francisco”, 1.149 – “Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagens e Travessias” não foram consideradas no levantamento de municípios beneficiados, uma vez que consistem em estudos e ações de caráter transversal, cujos efeitos se estendem à grande área de abrangência da CPR-São Francisco e Parnaíba.

## B - Pagamento de despesas custeadas pela Axia

Em 21 de outubro de 2024, foi publicada a Resolução nº 06/2024 da CPR-SFP, que aprova as regras para pagamento de despesas custeadas pela Axia e destinadas a execução das ações aprovadas pelo Comitê Gestor da CPR-São Francisco e Parnaíba, na qual é estabelecido que:

Art. 1º Fica autorizado o pagamento, com recursos da CPR- São Francisco e Parnaíba, de despesas custeadas pela Eletrobrás e destinadas a execução das ações aprovadas pelo Comitê Gestor da CPR- São Francisco e Parnaíba, tendo em vista a necessidade do alcance pleno dos objetivos estabelecidos pela Lei nº 14.182, de 12 de dezembro de 2021 e pelo Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021, desde que observados os seguintes procedimentos:

I - A despesa a ser paga deve, necessariamente, ser relacionada a uma ação específica aprovada pelo Comitê Gestor da CPR- São Francisco e Parnaíba;

II - A despesa deve ser especificada de forma detalhada, contendo a composição dos custos individualizados;

III - Os custos relativos à despesa devem ser compatíveis com os praticados pelo mercado, devendo ser utilizados os referenciais oficiais de preços do Governo Federal;

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso a despesa a ser paga esteja associada a uma ação aprovada anteriormente à publicação dessa resolução, o pagamento será realizado em conformidade com as disposições aqui estabelecidas.

Art. 2º Serão consideradas passíveis de pagamento com recursos da CPR - São Francisco e Parnaíba as despesas elencadas no artigo 6º, § 2º, do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

Dessa forma, a Axia apresentou os custos das ações listadas no quadro 5 que foram apreciados e aprovados pelo Comitê Gestor:

Quadro 5 – Valores aprovados para pagamento de execução das ações, até dezembro/2025.

<b>Projeto</b>	<b>Valor Realizado</b>
Restauração do barco à Vapor Benjamim Guimarães	R\$ 5.497.307,23
Estudo e Projeto básico para melhoria das condições de navegabilidade em áreas críticas no trecho do Baixo São Francisco.	R\$ 929.275,07
Recuperação das APPs Hídricas SF e Parnaíba	R\$ 222.059,14
Levantamento das restrições de captações em torno dos lagos de Sobradinho e Paulo Afonso.	R\$ 771.940,09
Estudo das linhas d'água do Rio Parnaíba no trecho a jusante da UHE Boa Esperança.	R\$ 1.338.210,96
Estrada Parque Nacional Serra da Canastra	R\$ 18.207.913,8
Expansão da rede na Bacia do São Francisco	R\$ 51.013,18
Expansão da rede na Bacia do Parnaíba	R\$ 43.725,58
Revitalização hidroambiental das microbacias do Rio Samburá e do Ribeirão dos Patos, sub-bacia Alto São Francisco	R\$ 87.400,62
Revitalização hidroambiental da microbacia do alto Rio Riachão, sub bacia do Rio Pacuí	R\$ 27.553,30
Revitalização hidroambiental da microbacia do Rio das Pedras, sub bacia do Rio Verde Grande	R\$ 45.388,06
Revitalização hidroambiental das microbacias dos Rios alto São Miguel, Bebedouro e Piratinga, sub bacia do Alto Urucuia	R\$ 108.396,75
Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional.	R\$ 344.267,17
Sistema Online de Monitoramento e Pesquisa com uso de Geotecnologias	R\$ 228.538,67
Esgotamento Sanitário em PARATINGA-BA	R\$ 11.015,05
Adutora da fé - 2 Etapa do Sistema Integrado de abastecimento de Água nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã	R\$ 108.396,75
Aprimoramento da Base de Dados de Restrições Operativas - São Francisco e Parnaíba	R\$ 41.154,58
SES Canapi - AL	R\$ 6.973,32
Abastecimento de água em Pilão Arcado - BA	R\$ 45.186,10
EVTEA Barragem Rio do Sono	R\$ 25.568,40
EVTEA Barragem Paracatu	R\$ 23.203,76
EVTEA Barragem Velhas	R\$ 26.608,04
EVTEA Barragem Urucuia	R\$ 22.262,06
EVTEA Barragem Caatinga	R\$ 25.956,05
SES_Macururé BA	R\$ 7.120,11
Revitalização Hidroambiental Microbacia Rio das Pedras	R\$ 23.047,95
<b>Total realizado no 2º semestre</b>	<b>R\$ 28.269.481,79</b>

Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro 2025

## C- Cronograma financeiro das ações habilitadas - CPR São Francisco e Parnaíba.

As ações previstas no Plano de Trabalho têm desembolso programado de acordo com os documentos técnicos de contratação das ações elaborados pela Axia, como pode ser visto no cronograma de desembolsos anuais previstos para as ações habilitadas.

Quadro 6 – Cronograma de desembolsos anuais previstos para as ações habilitadas, até dezembro/2025.

Cronograma de Desembolso CPR São Francisco e Parnaíba										
Rubrica	Nome da Proposta/Projeto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 - Projetos e Ações		R\$ 1.935.186,74	R\$ 264.825.377,42	R\$ 504.537.358,43	R\$ 679.916.213,72	R\$ 374.481.772,55	R\$ 342.705.410,25	R\$ 195.834.437,83	R\$ 175.834.437,83	R\$ 117.473.338,63
1.1	Execução de obras de reforma/recuperação da estrada de acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra, município de São Roque de Minas		R\$ 24.517.620,46	R\$ 24.930.470,35	R\$ 1.470.429,75					
1.2	Restauração do barco à Vapor Benjamim Guimarães	R\$ 1.935.186,74	R\$ 3.378.965,75							
1.3	Recuperação Ambiental de APP hídricas em áreas críticas das Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba - Detalhamento		R\$ 249.925,91							
1.4	Estudo e Projeto básico para melhoria das condições de navegabilidade em áreas críticas no trecho do Baixo São Francisco.		R\$ 2.859.967,92							
1.5	Levantamento das restrições de captações em torno dos lagos de Sobradinho e Paulo Afonso.		R\$ 2.089.996,17							
1.6	Estudo das linhas d'água do Rio Parnaíba no trecho a jusante da UHE Boa Esperança.		R\$ 2.768.120,00							
1.7	Projeto de Revitalização Hidroambiental das Microbacias do Rio Samburá e do Ribeirão dos Patos, Sub-bacia do Alto São Francisco (MG).		R\$ 236.473,63	R\$ 9.956.494,23	R\$ 9.666.531,42	R\$ 137.823,64				
1.8	Projeto de Revitalização Hidroambiental das Microbacias do Alto Rio São Miguel, Bebedouro e Rio Piratinga, Sub-bacia do Alto Urucuia, Médio São Francisco (MG)		R\$ 3.123.104,04	R\$ 23.444.847,95	R\$ 19.393.559,16	R\$ 13.423.696,20				
1.9	Projeto de Revitalização Hidroambiental da Microbacia Alto Rio Riachão, sub-bacia do rio Pacuí, Médio São Francisco (MG)		R\$ 978.564,73	R\$ 2.459.328,22						

1.10	Projeto de Revitalização Hidroambiental da Microbacia Rio das Pedras, sub-bacia do rio Verde Grande, Médio São Francisco (MG)		R\$ 1.312.415,09	R\$ 4.264.968,73					
1.11	Aprimoramento da base de dados das restrições operativas hidráulicas das usinas hidrelétricas (UHEs) do Sistema Interligado.		R\$ 177.588,05	R\$ 2.887.903,32	R\$ 2.131.056,65	R\$ 355.176,11			
1.12	Fortalecimento da governança da gestão integrada dos reservatórios do sistema elétrico nacional.		R\$ 1.370.431,03						
1.13	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canapi		R\$ 910.416,67	R\$ 39.583,33					
1.14	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Macururé		R\$ 2.224.148,33	R\$ 444.829,67					
1.15	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada		R\$ 6.329.927,67	R\$ 6.194.092,31	R\$ 516.174,32				
1.16	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Morpara		R\$ 4.602.684,17	R\$ 5.523.221,00	R\$ 920.536,83				
1.17	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Paratinga		R\$ 8.942.381,04	R\$ 8.942.381,04	R\$ 4.471.190,52				
1.18	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de São Félix do Coribe		R\$ 12.339.788,50	R\$ 12.074.986,15	R\$ 1.006.248,85				
1.19	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Sento Sé		R\$ 3.264.510,27	R\$ 1.806.573,63					
1.20	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Xique-Xique		R\$ 21.277.645,23	R\$ 21.879.326,74	R\$ 21.879.326,74	R\$ 601.681,49			

1.21	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Petrolândia		R\$ 9.093.750,00	R\$ 8.550.000,00	R\$ 356.250,00					
1.22	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Cedro São João		R\$ 3.600.176,27	R\$ 6.528.594,48	R\$ 179.536,35					
1.23	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Guararu		R\$ 3.410.000,00	R\$ 190.000,00						
1.24	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Malhada dos Bois		R\$ 3.315.277,78	R\$ 184.722,22						
1.25	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Afogados da Ingazeira		R\$ 6.000.000,00	R\$ 9.500.000,00	R\$ 9.500.000,00					
1.26	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Belém do São Francisco		R\$ 4.739.116,67	R\$ 8.820.560,00	R\$ 367.523,33					
1.27	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Bodocó		R\$ 2.437.811,26	R\$ 1.781.477,44						
1.28	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Exu		R\$ 2.681.574,67	R\$ 2.426.186,63						
1.29	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Terezinha		R\$ 4.126.109,54	R\$ 229.900,56						
1.30	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Trindade		R\$ 3.066.798,93	R\$ 2.774.722,87						
1.31	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Moreilândia		R\$ 2.273.124,78	R\$ 268.256,92						
1.32	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canarana		R\$ 1.199.969,37	R\$ 9.499.757,55	R\$ 11.399.709,07	R\$ 1.899.951,51				
1.33	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Lapão		R\$ 1.705.081,71	R\$ 6.479.310,49						

1.34	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Parnarama		R\$ 1.612.000,00	R\$ 988.000,00					
1.35	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santa Quitéria		R\$ 2.808.750,00	R\$ 3.491.250,00					
1.36	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Buritizeiro		R\$ 1.944.444,44	R\$ 7.916.666,67	R\$ 2.638.888,89				
1.37	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Buíque		R\$ 1.566.420,38	R\$ 4.426.579,62					
1.38	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Calumbi		R\$ 3.639.399,81	R\$ 3.858.076,19					
1.39	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ibimirim		R\$ 3.441.952,73	R\$ 10.126.002,88	R\$ 10.126.002,88	R\$ 2.953.417,51			
1.40	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Igaracy		R\$ 2.145.433,58	R\$ 7.468.074,13	R\$ 2.178.188,29				
1.41	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Sertânia		R\$ 1.361.190,37	R\$ 797.525,63					
1.42	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Tabira		R\$ 2.087.680,54	R\$ 5.899.619,46					
1.43	proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Canhoba		R\$ 2.355.697,36	R\$ 7.814.622,42	R\$ 2.168.557,72				
1.44	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Central			R\$ 704.594,63					

1.45	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Remanso			R\$ 1.294.084,32						
1.46	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Araiases		R\$ 160.000,00	R\$ 761.000,00						
1.47	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Coelho Neto			R\$ 2.147.736,84						
1.48	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Araripina		R\$ 2.751.500,00							
1.49	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Ouricuri		R\$ 2.547.637,70							
1.50	Proposta de implementação do sistema de esgotamento sanitário do município de Aquidabã		R\$ 895.833,67	R\$ 179.166,73						
1.51	Expansão da rede na Bacia do São Francisco		R\$ 1.140.662,07	R\$ 9.187.163,08	R\$ 3.603.272,52	R\$ 187.902,33				
1.52	Expansão da rede Bacia do Parnaíba		R\$ 1.504.265,29	R\$ 7.180.492,59	R\$ 3.088.041,36	R\$ 329.200,76				
1.53	Barragem Rio das Velhas		R\$ 3.954.000,00	R\$ 6.046.000,00						
1.54	Barragem Paracatu		R\$ 3.954.000,00	R\$ 6.046.000,00						
1.55	Barragem Caatinga		R\$ 3.954.000,00	R\$ 6.046.000,00						
1.56	Barragem Rio do Sono		R\$ 3.954.000,00	R\$ 6.046.000,00						
1.57	Barragem Urucuia		R\$ 3.954.000,00	R\$ 6.046.000,00						
1.58	Monitoramento das ações aprovadas pelos comitês		R\$ 441.324,79	R\$ 551.656,00	R\$ 110.331,20					
1.59	Abastecimento de água em PÃO DE AÇÚCAR-AL,		R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.000.000,00						
1.60	Abastecimento de água em PILÃO ARCADO-BA		R\$ 7.800.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 68.739,00					

1.61	Abastecimento de água em REMANSO-BA		R\$ 5.840.705,52	R\$ 2.920.352,76					
1.62	Abastecimento de água em ITACURUBA-PE		R\$ 2.614.590,00	R\$ 461.000,00					
1.63	Abastecimento de água em JATOBÁ-PE		R\$ 2.437.260,00	R\$ 4.874.520,00					
1.64	Abastecimento de água em PETROLÂNDIA-PE		R\$ 2.630.693,33	R\$ 5.261.386,67					
1.65	Abastecimento de água em PETROLINA (CRISTÁLIA) e LAGOA GRANDE (ALTO DA CABECEIRA)-PE		R\$ 2.565.000,00	R\$ 452.560,00					
1.66	Adução da Fé - 2ª Etapa Do Sistema Integrado De Abastecimento de Água Nos Municípios De Bom Jesus Da Lapa, Riacho De Santana E Igaporã(*)		R\$ 33.509.470,19	R\$ 112.712.888,41	R\$ 104.655.969,07	R\$ 7.846.609,16			
1.67	Recuperação hidroambiental do rio Peruaçu em Januária-MG			R\$ 5.641.625,55	R\$ 1.968.206,21	R\$ 2.994.727,55			
1.68	Recuperação hidroambiental na bacia do rio Paraopeba em Caetanópolis-MG e Paraobepa-MG			R\$ 4.368.108,04					
1.69	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pilão Arcado-BA			R\$ 4.657.131,97					
1.70	Recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Petrolândia-PE			R\$ 2.641.644,54	R\$ 1.178.065,80	R\$ 1.046.176,04			
1.71	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do córrego Novilha Brava em Pompéu-MG			R\$ 400.000,00					
1.72	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho da Mata em Buritizeiro-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00					
1.73	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Curvelo-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00					
1.74	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do ribeirão Parizinho em Quartel Geral-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00					
1.75	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Bocaiuva-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00					

1.76	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cachoeira da Prata-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.77	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Três Marias-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.78	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Diamantina-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.79	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Itabirito-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.80	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Miravânia-MG		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.81	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em João Dourado-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.82	Projeto recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cristópolis-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.83	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Capinão em Carinhanha-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.84	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental nas bacias dos riachos Pituba e Canabrava em Carinhanha-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.85	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Galho Afasta Boi em Santa Maria da Vitória-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.86	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.87	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Oliveira dos Brejinhos-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.88	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia dos riachos do Ramalho e São José em Carinhanha-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						

1.89	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Ibitanga-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.90	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio das Cauas em Santana-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.91	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Cana-Brava em Gentio do Ouro-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.92	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do boqueirão de Joaquim Saldoso em Gentio do Ouro-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.93	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacurutu em Jaborandi-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.94	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rios Bandeiras e Verde em Ibipeba-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.95	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Paramirim em Érico Cardoso-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.96	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio Jacaré em Barra do Mendes-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.97	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Ibotirama-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.98	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Jaguari-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.99	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirandiba-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.100	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Cabrobró-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.101	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Serra Talhada-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.102	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Paulo Afonso-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						

1.103	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Mirangaba-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.104	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho das Porteiras em Petrolina-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.105	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pesqueira-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.106	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do riacho Vitória em Petrolina-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.107	Elaboração de projeto para Recuperação Ambiental na bacia do rio São Francisco em Ibimirim-PE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.108	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Abaré-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.109	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Pedro Alexandre-BA		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.110	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Porto Real do Colégio-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.111	Elaboração de projeto para conservação de remanescentes florestais na reserva indígena Kariri-Xocóna em Traipu-AL		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00						
1.112	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Amparou do São Francisco-SE e Telha-SE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.113	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.114	Elaboração de projeto para reaproveitamento de resíduos sólidos na bacia do rio São Francisco em Piaçabuçu-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.115	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Santana do Ipanema-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						

1.116	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São Sebastião-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.117	Elaboração de projeto para recuperação produtiva de áreas degradadas das APP do rio São Francisco no território indígena dos Aconã em Traipu-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.118	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Canindé de São Francisco-SE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.119	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Delmiro Gouveia-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.120	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em São José da Tapera-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.121	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Monte Alegre de Sergipe-SE		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.122	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Traipu-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.123	Elaboração de projeto para recuperação hidroambiental na bacia do rio São Francisco em Craibas-AL		R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00						
1.124	Revitalização Ampla Parnaíba PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T5				R\$ 41.511.115,21	R\$ 41.511.115,21	R\$ 41.511.115,21	R\$ 41.511.115,21	R\$ 41.511.115,21	R\$ 41.511.115,21
1.125	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Dragagem - Trecho T6				R\$ 75.962.223,42	R\$ 75.962.223,42	R\$ 75.962.223,42	R\$ 75.962.223,42	R\$ 75.962.223,42	R\$ 75.962.223,42
1.126	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Gerenciamento de obras				R\$ 16.371.753,20	R\$ 16.371.753,20	R\$ 16.371.753,20			
1.127	Revitalização Ampla Parnaíba - PI - Hidrovia do Parnaíba - Estudos e Ações Ambientais para recuperação de margens				R\$ 26.417.270,80	R\$ 26.417.270,80	R\$ 26.417.270,80	R\$ 26.417.270,80	R\$ 26.417.270,80	
1.128	Projeto da Barragem Água Limpa				R\$ 4.200.308,03					
1.129	Projeto da Barragem Suçupara				R\$ 4.094.612,55					
1.130	Projeto da Barragem Sítio Novo				R\$ 7.883.273,33					

1.131	Projeto da Barragem São Domingos				R\$ 14.079.216,00					
1.132	Modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) na área de influência do CPR-São Francisco e Parnaíba - Etapa 1				R\$ 19.804.280,00	R\$ 19.804.280,00	R\$ 19.804.280,00	R\$ 19.804.280,00	R\$ 19.804.280,00	
1.133	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Curralinho) - CERB				R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 6.600.000,00			
1.134	Contenções de processos erosivos em BARRA-BA (localidade Itaquiara) - CERB				R\$ 8.306.666,67	R\$ 8.306.666,67	R\$ 8.306.666,67			
1.135	ReVIDALização do Rio São Francisco - UNIVASF					R\$ 12.139.548,39	R\$ 12.139.548,39	R\$ 12.139.548,39	R\$ 12.139.548,39	
1.136	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Localidade Antônio Guilhermino) -BA				R\$ 6.068.249,65					
1.137	Esgotamento Sanitário em CURAÇA-BA				R\$ 16.500.000,00	R\$ 16.500.000,00	R\$ 16.500.000,00			
1.138	Implantação de 80 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes com a Conversão de Voçorocas em Nascentes - UFV				R\$ 16.499.115,26	R\$ 16.499.115,26	R\$ 16.499.115,26			
1.139	Apresentação de projeto para implantação de sistemas de dessalinização do Programa Água Doce.			R\$ 10.000.000,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00		
1.140	Implantação de sistemas autônomo para potabilizar água em comunidades ribeirinhas do São Francisco			R\$ 1.960.686,00	R\$ 17.646.174,00					
1.141	Intervenção Fluvial no Rio São Francisco para contenção do assoreamento (Bom Jesus da Lapa)			R\$ 13.290.045,71	R\$ 39.870.137,12	R\$ 39.870.137,12	R\$ 39.870.137,12			
1.142	Elaboração de projeto e implantação de 3 sistemas integrados de abastecimento de água para 36 localidades na bacia do rio Salitre em Juazeiro/BA			R\$ 10.600.000,00	R\$ 15.900.000,00					
1.143	Esgotamento Sanitário em Buritizeiro – MG			R\$ 2.850.100,75	R\$ 25.650.906,78					
1.144	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em SÃO BENEDITO-CE (Distrito de Inhuçu)			R\$ 2.558.660,57	R\$ 23.027.945,17					

1.145	Esgotamento Sanitário Urbano - G1 e G2 - em BALDIM-MG			R\$ 1.081.840,43	R\$ 9.736.563,90					
1.146	Esgotamento Sanitário Urbano - G3 - OGU - em TABOCAS DO BREJO VELHO-BA				R\$ 9.494.066,71	R\$ 42.723.300,19	R\$ 42.723.300,19			
1.147	Esgotamento Sanitário em JUAZEIRO (Bairro Pedro Raimundo)-BA			R\$ 1.050.000,00	R\$ 9.450.000,00					
1.148	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagem sustentável e perenização da navegação longitudinal no Rio São Francisco			R\$ 4.200.000,00	R\$ 6.300.000,00					
1.149	Elaboração de Estudos e Projetos de Dragagens e Travessias			R\$ 3.200.000,00	R\$ 4.800.000,00					
1.150	Elaboração de Estudos e Projeto de Segurança do transporte fluvial de comunidades ribeirinhas para 16 instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte			R\$ 5.800.000,00	R\$ 8.700.000,00					
1.151	Estudos e Projetos de sinalização náutica no médio São Francisco			R\$ 2.000.000,00						
2-	Auditoria Independente		R\$ 573.248,97	R\$ 1.006.053,36	R\$ 365.582,67					
2.1	Contratação de auditoria independente (art. 6º, V do Decreto nº 10.838/2021)		R\$ 573.248,97	R\$ 1.006.053,36	R\$ 365.582,67					
2.2	Reserva de Contingência para Nova Contratação de auditoria independente (art. 6º, V do Decreto nº 10.838/2021)									
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.935.186,7</b>	<b>R\$ 265.398.626,39</b>	<b>R\$ 505.543.411,79</b>	<b>R\$ 680.281.796,39</b>	<b>R\$ 374.481.772,55</b>	<b>R\$ 342.705.410,25</b>	<b>R\$ 195.834.437,83</b>	<b>R\$ 175.834.437,83</b>	<b>R\$ 117.473.338,63</b>

Fonte: Secretaria-Executiva para o CPR São Francisco e Parnaíba, dezembro 2025.

\*Valor aprovado sem custos adicionais de execução e sem custo da Auditoria Independente.

## **II. Governança, Transparência e Controle da CPR Furnas**

A governança da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Áreas de Influência das Usinas Hidrelétricas de Furnas (CPR Furnas) estrutura-se a partir de um conjunto de instrumentos normativos, mecanismos de coordenação interinstitucional e práticas de transparência, em conformidade com o disposto no Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021, e demais atos regulamentares aplicáveis.

No exercício de suas competências legais e regimentais, o Comitê Gestor da CPR São Francisco e Parnaíba tem atuado de forma a assegurar a regularidade dos processos decisórios, a formalização das deliberações e o alinhamento das ações aprovadas às políticas públicas federais relacionadas à gestão de recursos hídricos, ao meio ambiente, à energia e ao desenvolvimento regional.

Nesse contexto, destaca-se a edição e a publicação de atos normativos como instrumentos fundamentais para o fortalecimento da governança, da segurança jurídica e da transparência institucional. A Resolução nº 1, de 8 de dezembro de 2023, aprovou o Regimento Interno do Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba (CPR São Francisco e Parnaíba), nos termos do art. 9º do Decreto nº 10.838, de 2021, estabelecendo regras claras quanto à organização, ao funcionamento e aos procedimentos deliberativos do colegiado.

Em complemento, foi publicada no Diário Oficial da União, em 22 de agosto de 2025, a Resolução nº 7, de 12 de agosto de 2025, que alterou a Resolução nº 2, de 28 de dezembro de 2023, responsável por disciplinar os procedimentos para a elaboração, a execução e a atualização do Plano de Trabalho da CPR São Francisco e Parnaíba. A referida norma instituiu rito específico para a revisão dos valores das ações aprovadas, definindo critérios, prazos e responsabilidades, com vistas a conferir maior padronização, transparência e eficiência ao processo decisório do Comitê Gestor.

Posteriormente, foi publicada no Diário Oficial da União, em 27 de janeiro de 2026, a Resolução CPR Furnas nº 8, de 17 de dezembro de 2025, por meio da qual o Comitê Gestor procedeu à atualização do Plano de Trabalho da CPR Furnas, incorporando o planejamento das ações voltadas à recarga das vazões afluentes e à ampliação da flexibilidade operativa dos reservatórios, em conformidade com o art. 9º, inciso I, do Decreto nº 10.838, de 2021.

No tocante à transparência e à publicidade dos atos, compete à Secretaria-Executiva do Comitê Gestor adotar as providências necessárias para a disponibilização, no sítio eletrônico do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), dos documentos aprovados pelo colegiado, tais como o Regimento Interno, as atas de reuniões, os Planos de Trabalho, os relatórios de acompanhamento e prestação de contas, bem como outros documentos eventualmente demandados pelo Comitê Gestor.


Para esse fim, foi instituída página específica no sítio eletrônico do MIDR, destinada à divulgação da documentação oficial dos Comitês Gestores das Contas dos Programas de

Revitalização dos Recursos Hídricos, acessível por meio do endereço eletrônico <https://www.gov.br/mdr/pt-br/composicao/orgaos-colegiados/comites-gestores-das-contas-dos-programas-de-revitalizacao-dos-recursos-hidricos/comites-gestores-das-contas-dos-programas-de-revitalizacao-dos-recursos-hidricos>, sendo o acesso igualmente possível a partir da página institucional do Ministério, conforme o percurso ilustrado na Figura 09.

Adicionalmente, a governança da CPR Furnas é reforçada pela implementação de mecanismos de monitoramento, avaliação e controle, em consonância com os princípios estabelecidos no Decreto nº 9.203, de 2017, incluindo a contratação de auditoria independente, conforme previsto no art. 6º, inciso V, do Decreto nº 10.838, de 2021. Esses instrumentos visam assegurar a adequada condução das políticas públicas apoiadas, a eficiência na aplicação dos recursos e a prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle.

Dessa forma, o conjunto de instrumentos normativos, procedimentais e de transparência adotados pelo Comitê Gestor contribui para o fortalecimento da governança da CPR São Francisco e Parnaíba, garantindo a observância dos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e accountability, bem como o adequado acompanhamento institucional e o controle interno e externo das ações desenvolvidas no âmbito do Programa.

Figura 9 – Caminho para acesso à página dos Comitês Gestores



Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor, dezembro/2025

Nesta página tem-se os tópicos ilustrados na figura 10.

Figura 10 – Estrutura de tópicos do site dos Comitês Gestores

**gov.br** | Governo Federal | Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade | [Entrar com gov.br](#)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Composição > Órgãos Colegiados > Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos

## Comitês Gestores das Contas dos Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos

**Comitê Gestor da CPR Furnas autoriza repasse de R\$ 147,7 milhões para ampliação de canal de navegação de Nova Avanhandava (SP)**

Os recursos são oriundos do processo de desestatização da Eletrobras e geridos por comitê gestor coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)

[Mais Notícias](#)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional preside e exerce o papel de **Secretaria Executiva** dos comitês criados pela Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021 para gerir parte dos recursos oriundos do processo de desestatização da Eletrobras que serão destinados à implementação de ações de revitalização de bacias hidrográficas, com foco na recarga das vazões afluentes e ampliação da flexibilidade operativa dos reservatórios das hidrelétricas, sem prejudicar o uso prioritário e o uso múltiplo dos recursos hídricos.

O Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021 criou as contas bancárias para o depósito dos recursos e instituiu o **Comitê Gestor da Conta do Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do rio São Francisco e do Rio Parnaíba - CPR São Francisco e Parnaíba** e o **Comitê Gestor da Conta do Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos da área de influência dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Furnas - CPR-Furnas** que são os órgãos colegiados responsáveis por aprovar a destinação dos recursos das contas. Os comitês são constituídos por representantes do MIDR, MAPA, MMA, MME, MPOR, Midades, Casa Civil da Presidência da República e pela associação das entidades estaduais de meio ambiente - Abema.

Atendendo a exigência legal a Eletrobras depositará anualmente R\$ 350 milhões na conta da CPR-São Francisco e Parnaíba e R\$ 230 milhões na conta da CPR-Furnas, pelo período de 10 anos. Já foram depositadas as parcelas de 2023, 2024 e 2025, que somadas aos rendimentos, resultam num saldo disponível de R\$ 1,33 Bilhão.

Os Comitês Gestores se reúnem, ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, mediante requerimento de qualquer membro e convocação de seus Presidentes.

[Competências](#) | [Composição](#) | [Documentos](#) | [Plano de Trabalho](#)

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor, dezembro 2025.

Cada um dos itens apresenta as informações individualizadas do Comitês Gestor da CPR-São Francisco e Parnaíba, bem como da CPR – Furnas.

A página é constantemente atualizada, principalmente o conteúdo de documentos e deliberações, no qual são disponibilizadas as atas de todas as reuniões, as resoluções e outros documentos do Comitê Gestor.

De forma a dar maior transparência às ações e a evolução dessas, no item “Monitoramento das Ações” é disponibilizado um Painel em Power BI denominado “Monitoramento das Ações Aprovadas pelos Comitês de Contas Decreto nº 10.838/2021” no qual é possível acompanhar as ações por CPR, por estado e por município, como ilustrado na Figura 14.

Este painel está em constante atualização, contudo, o objetivo do Comitês Gestor é que todo o monitoramento seja realizado por ferramentas mais atuais e robustas que serão produtos da ação Monitoramento das ações aprovadas pelos Comitês.

Figura 11 - Painel de Monitoramento das Ações Aprovadas Pelos Comitês Gestores das Contas



Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor, dezembro/2025

## Execução do Plano de Trabalho

No segundo semestre de 2025, foram iniciadas as ações constantes no Quadro 7, que trata dos projetos contratados.

Quadro 7 - Relação de Contratações de Projetos

Nº Contrato	OS Eng. Consultiva <sup>(1)</sup>	Descrição	Data da OS	Fornecedor	Valor Contratado
4500080050	-	Recuperação Embarcação Benjamim Guimaraes	01/10/2024	INC - Industria Naval Catarinense Ltda	R\$ 5.314.152,47
4500081907	-	Navegabilidade do São Francisco	06/01/2025	Engeconsult - Consultores Técnicos Ltda	R\$ 2.859.967,92
4500082252	-	Estudos Recuperação APP Hídricas	20/01/2025	Engeconsult - Consultores Técnicos Ltda	R\$ 249.925,91
4500081918	-	Captações Reservatórios Sobradinho e Paulo Afonso	13/01/2025	Engeconsult - Consultores Técnicos Ltda	R\$ 2.089.996,17
4500082247	-	Linhas D'água do Rio Parnaíba	27/01/2025	Engeconsult - Consultores Técnicos Ltda	R\$ 2.768.120,00
4500083539	-	Recuperação de Estrada Parque Nacional Serra Canastra	25/04/2025	Construtora Terrayama Ltda	R\$ 50.918.520,56
4500083301	-	Governança da Gestão Integrada dos Reservatórios CPR São Francisco e Parnaíba	05/05/2025	Consórcio constituído pelas empresas, Fractal Engenharia e Sistemas S.A e FSET Consultoria em Energia LTDA	R\$ 1.370.431,03
4500083870	-	Monitorando Águas do CPR São Francisco e Parnaíba	19/05/2025	Instituto Avançado de Pesquisa e Estudos do Cerrado - IAPEC	R\$ 1.103.311,99
4600001564	-	Revitalização Hidroambiental Rio das Pedras	25/08/2025	WM Paisagismo Urbanismo e Comércio Ltda	R\$ 5.577.383,82
4600001553	-	Revitalização Hidroambiental Alto Microbacia Rio Riachão	25/08/2025	WM Paisagismo Urbanismo e Comércio Ltda	R\$ 3.437.892,95
4600001566	-	Monitoramento Meteorológico São Francisco	15/08/2025	RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição Ltda	R\$ 14.119.000,00
4600001566	-	Monitoramento Meteorológico Parnaíba	15/08/2025	RoMiotto Indústria e Comércio de Instrumentos de Medição Ltda	R\$ 12.102.000,00
4600001593	-	Revitalização Hidroambiental rios Alto São Miguel, Bebedouro e Piratinga	18/08/2025	Dossel Ambiental Consultoria e Porjetos Ltda.	59.385.207,35
4600001592	-	Revitalização Hidroambiental Rios Samburá e Ribeirão dos Patos	18/08/2025	Dossel Ambiental Consultoria e Porjetos Ltda.	19.997.322,82
4500083739	83739.02	SES Parnarama - MA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 735.500,00
4500083739	83739.02	SES Coelho Neto - MA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 2.147.736,84
4500083739	83739.02	SES Araioses - MA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 921.000,00

Nº Contrato	OS Enq. Consultiva <sup>(1)</sup>	Descrição	Data da OS	Fornecedor	Valor Contratado
4500083739	83739.02	SES Buritzeiro - MG	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 704.019,47
4500083739	83739.03	SES Canarana - BA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 922.536,45
4500083739	83739.03	SES Sento Sé - BA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 268.032,14
4500083739	83739.03	SES Lapão-BA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 664.115,87
4500083739	83739.03	SES Central-BA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 704.594,63
4500083739	83739.03	SES Remanso-BA	28/08/2025	Senha Engenharia e Urbanismo SS	R\$ 1.294.084,32
4500083740	83740.01	EVTEA Barragem Rio das Velhas	08/09/2025	Bonin Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.835.167,90
4500083740	83740.02	EVTEA Barragem Rio Paracatu	08/09/2025	Bonin Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.472.430,01
4500083740	83740.03	EVTEA Barragem Rio Caatinga	08/09/2025	Bonin Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.765.694,60
4500083740	83740.04	EVTEA Barragem Rio do Sono	08/09/2025	Bonin Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.724.391,06
4500083740	83740.05	EVTEA Barragem Rio Urucuia	08/09/2025	Bonin Engenharia e Consultoria Ltda	R\$ 2.372.090,38
4600001873	-	Aprimoramento da Base de Dados de Restrições Operativas – São Francisco e Parnaíba (suporte ao desenvolvimento)	06/10/2025	Concert Technologies S.A.	R\$ 2.095.762,15
4600001961	-	Aprimoramento da Base de Dados de Restrições Operativas - São Francisco e Parnaíba (desenvolvimento)	27/10/2025	Pitang Consultoria e Sistemas S.A	R\$ 2.699.115,32
4600002612	-	Adutora da Fe - 2ª etapa	03/12/2025	OCC Construções e Participações S.A.	R\$ 227.432.049,17

Fonte: Axia, 2025

### Custos aprovados para a execução das ações

#### ***Business Process Outsourcing de Compras - BPO de Compras***

Visando ganhos operacionais, de segurança jurídica e de transparência, tratando de forma apartada de sua estrutura de negócios, segregando essas atividades das atividades operacionais e contábeis da companhia, facilitando, assim, os procedimentos de prestação de contas aos Comitês Gestores e às auditorias, a Axia realizou um processo competitivo de cotação de preços, onde três empresas com potencial de realização dos serviços de Business Process Outsourcing de Compras (BPO de Compras) foram consultadas.

A metodologia definida para atuação do BPO de Compras, e consequente remuneração pelo serviço prestado, pauta-se na execução exclusivamente sob demanda, sem quantidade mínima por período ou valores a pagar fixos. Assim, um processo de contratação demandado é exclusivo àquele projeto autorizado pelos comitês e o custo a ser pago é definido a partir de critérios estabelecidos.

A definição do custo a ser pago em cada processo leva em consideração percentuais de remuneração a serem aplicados sobre o custo orçamentário do projeto a ser contratado, nas faixas orçamentárias estabelecidas, assim como possíveis bônus ou penalidades, a serem aplicados de acordo com a medição do atendimento aos prazos de conclusão pré-estabelecidos.

Em função do dinamismo e singularidade do desenvolvimento da carteira e, conseqüentemente, a incerteza sobre a quantidade e o porte das contratações que serão demandadas, avaliou-se a contratação de uma empresa para execução de serviços de *Business Process Outsourcing* (BPO de Compras) que, além de proporcionar uma definição clara e transparente dos custos de cada contratação, não implicará em custos fixos mensais ao passo em que são mais adaptáveis às possíveis elevações ou reduções abruptas da quantidade de projetos que uma estrutura fixa na Axia.

#### ***Engenharia Consultiva.***

Foi aprovada pelo Comitê Gestor da CPR – São Francisco e Parnaíba a terceirização do processo de engenharia consultiva. Esta consiste na prestação de serviços técnicos especializados voltados à elaboração, análise e aprimoramento de projetos, estudos e soluções de engenharia, com foco em viabilidade, eficiência e conformidade técnica, ambiental e regulatória, apoiando a implementação qualificada das ações aprovadas no âmbito dos Programas de Revitalização.

A diversidade e complexidade dos projetos aprovados exigem suporte técnico especializado em múltiplas disciplinas da engenharia, como rodoviária, hidráulica, ambiental e saneamento. Nesse contexto, os serviços de engenharia consultiva têm como objetivo prover apoio técnico à Diretoria de Engenharia de Implantação de Fundos Regionais – EEF, bem como, eventualmente, aos próprios Comitês diretamente, abrangendo desde a elaboração de propostas e projetos, estudos de viabilidade (EVTEA), emissão de laudos técnicos, até a elaboração de termos de referência e orçamentos detalhados para contratação de obras e serviços.

A contratação prevê o acionamento sob demanda permitindo o atendimento das soluções de engenharia em momentos de pico, mitigando ou reduzindo risco de atrasos nas análises e detalhamentos solicitados pelos Comitês Gestores. Enquanto uma contratação convencional para cada demanda pode levar de 90 a 120 dias, em média, considerando todas as etapas de elaboração de termo de referência, publicação, seleção e contratação, o modelo de BPO permite a mobilização dos serviços em até 30 dias corridos, representando uma economia significativa de tempo e maior agilidade na resposta às necessidades dos Programas.

A contratação foi estruturada sob a forma de credenciamento de empresas, permitindo que os serviços sejam executados sob demanda, mediante cotação com estas empresas e conforme aprovação prévia deste Comitê Gestor, garantindo agilidade, economicidade e aderência às necessidades específicas de cada projeto. O modelo adotado permite a emissão de Ordens de Serviços sob demanda, com base em planilha de preços previamente acordada, sem comprometer orçamento até a efetiva aprovação da despesa pelo respectivo Comitê Gestor.

#### ***BPO da Fiscalização técnica***

A necessidade de contratação de fiscalização é apresentada de acordo com a especificidade da ação e seu custo variará de acordo com o grau da especialidade técnica e as horas de acompanhamento.

A Contratação estilo *Business Process Outsourcing* - BPO ainda estão sendo tratada no Comitê Gestor para que fique claro o escopo técnico de cada fiscalização proposta;

No primeiro semestre de 2025, foram credenciadas 05 empresas distintas no valor de R\$ 10 milhões para CPR São Francisco e Parnaíba, para prover as áreas de implantação da Diretoria de Engenharia e Implantação de Fundos Regionais – EEF, o suporte técnico adequado e necessário para a elaboração de propostas de projetos e de projetos, análises de EVTEA, estudos e proposição de ações, elaboração de projetos básicos para contratação; revisão, ajustes e melhorias em projetos apresentados; emissão de laudos técnicos, dentre outros, visando a implementação das ações dos projetos do Plano de Trabalho. Esta ação foi denominada de Engenharia Consultiva.

### Acompanhamento da execução das ações

Para o acompanhamento da execução das ações, a Axia criou um painel Power BI no qual os membros do Comitê Gestor da CPR-Furnas têm acesso à documentação de contratação, relatórios de acompanhamento e relatórios de Status de Projeto no tempo em que estes documentos são gerados.

A interface do painel é igual à disponibilizada para o público, diferenciando a possibilidade de acesso à documentação de execução das ações, através do ícone “Documentação”, ilustrado na figura 12.

Figura 12 – Página de acesso à documentação de execução de uma ação.

The screenshot displays a dashboard interface for Eletrobras. At the top left is the Eletrobras logo. The top right shows the date and time: 12/08/2025 13:02:30, with 'última atualização' below it. The main header area includes 'FUNDOS REGIONAIS' and navigation options for 'Comitê Gestor' (set to 'Todos') and 'Projetos' (set to 'EF.006 - Recup Embarc Benjamin Guimaraes'). A home icon and a search icon are also present.


The dashboard content is divided into several sections:

- Recup Embarc Benjamin Guimaraes:** A text box describing the vessel's history, originally built in 1913 in the USA and used for steam navigation on the São Francisco River.
- Benefícios:** A list of social benefits including cultural heritage preservation, tourism promotion, and educational activities.
- Table:** A table with columns for 'INC - INDUSTRIA NAVAL C...', 'Fiscais', 'Execução e Implantação', and 'Status'. It lists details like 'Ofício nº 37/2024/...', 'HIIR.0002 PEP', and '16/01/2024 Data Ofício'.
- Map:** A map of Brazil with the state of Minas Gerais highlighted in yellow. A legend indicates 'Municípios - UF' and 'PIRAPORA - MG'.
- Buttons:** A 'Documentação' button is located at the bottom right of the dashboard.

Fonte: Axia, 2025.

A partir do filtro em “Projetos” acessa-se a documentação, que variará de acordo com o projeto. A título de exemplo, utilizou-se a ação “Recuperação da Embarcação Benjamin Guimarães”. Na figura 13 é ilustrada a disposição dos documentos que podem ser acessados para acompanhamento desta ação.


Figura 13 – Repositório de documentos de execução das ações



Fonte: Axia, 2025.

A disponibilidade e a forma da documentação acessada variarão conforme a natureza da ação e as etapas previstas na contratação. No entanto, o relatório denominado *Status Report* é comum a todos os projetos, podendo trazer informações das vistorias, no caso de obras. Na figura 14, são exemplificados este documento e o detalhamento trazido no *Status Report* da ação “Restauração da Embarcação Benjamin Guimarães”.

Figura 14 – exemplo de documentos disponibilizados para acompanhamento das ações.




Fonte: Axia, 2025.

O painel BI em funcionamento atende as expectativas da Secretaria-Executiva e membros dos Comitês Gestores, pois permite o acompanhamento com maior celeridade das ações, principalmente no acesso às informações de forma ágil e completa como o download de planilhas com os filtros utilizados.

No entanto, visando maior transparência e organização na comunicação entre a Secretaria-Executiva dos Comitês Gestores e a Axia foi criada uma plataforma de colaboração e gerenciamento de documentos na web, no Sharepoint da Axia, denominado de Intercâmbio Documental CPR SF&P e CPR São Francisco e Parnaíba, ilustrado na figura 15.


Figura 15 – Página inicial do Intercâmbio Documental CPR SF&P e CPR Furnas



Fonte: Axia, 2025.

Desta forma, todas as comunicações podem ser acessadas pelos membros dos Comitês Gestores e por gestores da Axia a qualquer tempo. Na figura 16, tem-se um exemplo da disposição das correspondências dentro das respectivas pastas.

Figura 16 – Organização do Intercâmbio Documental CPR SF&P e CPR Furnas.



Fonte: Axia, 2025.

### III. Síntese do Relatório da Auditoria Independente

A Resolução nº 3, de 10 de janeiro de 2024, aprovou as Diretrizes para Contratação de Auditoria Independente de que trata o Art. 6º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021, tendo sido contratada em maio de 2024, período recente, portanto.

Em seu artigo primeiro, detalham-se as atividades mínimas que deverão ser empreendidas pela Auditoria Independente:

“Art. 1º São diretrizes para orientar a Axia quanto a contratação de Auditoria Independente, tendo em vista a necessidade do alcance pleno dos objetivos estabelecidos pela Lei nº 14.182, de 12 de dezembro de 2021 e pelo Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021:

Segunda essa Resolução, em seu artigo 1º, descrevem-se os procedimentos que a auditoria deverá contemplar: IV - os procedimentos de auditoria deverão contemplar minimamente:

a) aspectos econômico-financeiros e contábeis relativos à aplicação dos recursos da conta do programa de revitalização dos recursos hídricos;

b) emissão de relatórios trimestrais, semestrais e anuais, ou quando solicitados pelo Comitê Gestor, observando o estabelecido no Decreto nº 10.838, de 2021;

c) avaliação da adequação e confiabilidade dos atos de desembolso praticados pelas concessionárias de geração de energia elétrica em cada projeto;

d) apresentação de relatório trimestral com avaliação dos itens constantes do Plano de Trabalho contendo, no mínimo:

1 - avanço físico *vis a vis* com avanço previsto;

2 - avanço financeiro *vis a vis* com avanço previsto;

3 - principais resultados alcançados; e

4 - avaliação crítica do progresso físico e financeiro;

e) análise prévia de propostas e projetos, inclusive quanto ao enquadramento em pelo menos uma das disposições constantes dos arts. 3º, 5º ou 6º da Resolução nº 02/2023;

f) emissão de relatórios técnicos de vistoria indicando o avanço físico na implementação dos projetos, com inspeção *in loco* para projetos selecionados;

g) disponibilização de plataforma/sistema *on line* para comunicação com o Comitê Gestor, registro de documentos, demandas e diligências; e

h) avaliação se os custos envolvidos especificamente nas obras e serviços de cada projeto estão de acordo com os praticados no mercado.”

A Axia, contratou a Empresa BEZ Auditores, conforme Contrato nº 45000078147, para apresentar relatório de asseguarção limitada quanto à adequação e a fidedignidade das informações que integram a Prestação de Contas da CPR São Francisco e Parnaíba. O relatório encaminhado (Anexo IV) é relativo ao relativa ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025 (2º Semestre de 2025).

Os procedimentos realizados pela Auditoria, conforme o Relatório de Auditoria Independente, p.3, compreenderam:

- (a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração da Prestação de Contas;
- (b) verificação do suprimento dos recursos pela Concessionária de Geração de Energia Elétrica, previsto no inciso I, do Art. 6º do Decreto nº 10.838/2021 (Anexo I);
- (c) verificação da aplicação, programação e emprego dos recursos nos projetos, propostas e atividades previstas para a CPR São Francisco e Parnaíba (Anexos II.a e II.b);
- (d) verificação da movimentação financeira das contas bancárias utilizadas para gerir os recursos da CPR São Francisco e Parnaíba (Anexos III e V);
- (e) verificação dos custos realizados, por agente beneficiário e por empreendimento (Anexos II.b e IV); e
- (f) avaliação quanto a adequação dos desembolsos praticados pela Axia e concessionárias de geração de energia elétrica em cada projeto e/ou proposta, observando os cronogramas constantes dos Planos de Trabalho aprovados pelo Comitê Gestor (Anexos II.b e IV).

O Relatório destaca que os procedimentos selecionados se basearam na compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações referentes a Prestação de Contas da CPR São Francisco e Parnaíba, relativa ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025 (2º Semestre de 2025), de acordo com o Decreto nº 10.838/2021, e de outras circunstâncias do trabalho e da consideração sobre áreas onde eventuais não conformidades e/ou distorções relevantes poderiam existir.

A composição dos aportes anuais foi apresentada no anexo I do relatório da Auditoria Independente, ilustrado na Quadro 8.

Quadro 8 – Composição dos aportes anuais

Composição dos Aportes Anuais (Inciso I do Art. 6º do Decreto nº 10.838 de 18 de outubro de 2021)					
Ano	Valor Original Total (R\$)	Índice de Atualização (IPCA)	Atualização (R\$)	Valor do Aporte Atualizado (R\$)	Data do Aporte
2023	350.000.000,00	1,00954412	3.340.441,36	353.340.441,36	31/01/2023
2024	350.000.000,00	1,05619630	19.668.705,00	369.668.705,00	31/01/2024
2025	350.000.000,00	1,10722430	37.528.505,00	387.528.505,00	31/01/2025
2026	350.000.000,00		-	-	
2027	350.000.000,00		-	-	
2028	350.000.000,00		-	-	
2029	350.000.000,00		-	-	
2030	350.000.000,00		-	-	
2031	350.000.000,00		-	-	
2032	350.000.000,00		-	-	
<b>Totais (R\$)</b>	<b>3.500.000.000,00</b>		<b>60.537.651,36</b>	<b>1.110.537.651,36</b>	

**Nota:** O aporte previsto para o exercício de 2025, correspondente à 3ª parcela programada, conforme dispõe o inciso I do art. 6º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021, foi efetivado em 31/01/2025, por meio da conta corrente nº 12583-0, mantida na agência 3180-1 do Banco do Brasil, utilizada pela Concessionária para a movimentação financeira da CPR São Francisco e Parnaíba.

Fonte: Relatório de Auditoria Independente, p.5, dezembro/2025.

Destacam-se a Quadro 8, resumo apresentado no Anexo III do Relatório de Auditoria Independente e Quadro 9, resumo de movimentações financeiras, do mesmo relatório. São apresentados ainda a Quadro 10, com o resumo da movimentação de aplicações, primeiro semestre/2025 e Quadro 11, que trata da curva de desembolso previsto x realizado, primeiro semestre/2025.

Quadro 09 – Resumo de movimentação financeira, 2º Semestre de 2025.

Movimentação Financeira CPR SFP (2025)							
Contas Correntes Nº 12468-0 e 12583-0   Agência 3180-1   Banco do Brasil							
Período	Mês	Aportes (Axia)	Outras Transferências	Desembolsos (Nota II)	Resgates (Nota III)	Aplicações (Nota III)	Saldo (R\$)
Saldo Inicial	dez/24						-
1º Semestre de 2025	jan/25	387.528.505,00	-	(763.740,51)	763.740,51	(387.528.505,00)	-
	fev/25	-	-	(309.105,00)	309.105,00	-	-
	mar/25	-	39.962,38	(3.923.466,78)	3.923.592,00	(39.962,38)	125,22
	abr/25	-	-	(1.206.150,67)	1.206.025,45	-	-
	mai/25	-	(91.563,84)	(1.072.969,54)	1.164.533,38	-	-
	jun/25	-	98.710,05	(838.122,14)	838.109,14	(98.697,05)	-
2º Semestre de 2025	jul/25	-	-	(2.546.209,13)	2.546.209,13	-	-
	ago/25	-	-	(4.049.568,58)	4.049.570,18	(1,60)	-
	set/25	-	(77.491,27)	(3.887.784,24)	3.965.275,51	-	-
	out/25	-	77.491,27	(8.746.641,78)	8.746.641,78	(77.491,27)	-
	nov/25	-	15,75	(4.153.782,52)	4.153.766,77	-	-
	dez/25	-	-	(4.685.712,40)	4.685.712,40	-	-
<b>Totais (R\$)</b>		<b>387.528.505,00</b>	<b>47.124,34</b>	<b>(36.183.253,29)</b>	<b>36.352.281,25</b>	<b>(387.744.657,30)</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatório de Auditoria Independente, p.14, dezembro/2025.

Nota I: Em 31 de dezembro de 2025, as contas correntes Nº 12468-0 e 12583-0, Agência 3180-1, Banco do Brasil, apresentavam saldo “zero” (R\$ 0,00).

Nota II: No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, os desembolsos realizados referem-se ao pagamento das medições dos projetos em execução no período, auditoria independente, engenharia consultiva, pagamento de despesas bancárias (tarifas de manutenção e renovação) e ressarcimento à Axia dos Tributos (PIS/COFINS) relativos ao exercício de 2024 e 1º semestre de 2025, totalizando R\$ 36.183.253,29, conforme quadro abaixo.

Quadro 10 – Resumo Movimentação de Aplicações, 2º semestre de 2025.

Desembolsos CPR SFP (2025)									
Período	Mês	Projetos (a)	Auditoria Independente	Engenharia Consultiva	Ressarcimento Axia (b)	Impostos Retidos na Fonte (NFs)	Outros Desembolsos (c)	Despesas Bancárias	Total (R\$)
1º Semestre de 2025	jan/25	(763.739,07)	-	-	-	-	-	(1,44)	(763.740,51)
	fev/25	(309.103,10)	-	-	-	-	-	(1,90)	(309.105,00)
	mar/25	(652.256,89)	-	-	(3.271.181,49)	-	-	(28,40)	(3.923.466,78)
	abr/25	(1.206.149,07)	-	-	-	-	-	(1,60)	(1.206.150,67)
	mai/25	(1.072.927,34)	-	-	-	-	-	(42,20)	(1.072.969,54)
	jun/25	(767.216,31)	(70.888,03)	-	-	-	-	(17,80)	(838.122,14)
<b>Total 1º Semestre</b>		<b>(4.771.391,78)</b>	<b>(70.888,03)</b>	<b>-</b>	<b>(3.271.181,49)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(93,34)</b>	<b>(8.113.554,64)</b>
2º Semestre de 2025	jul/25	(2.546.205,93)	-	-	-	-	-	(3,20)	(2.546.209,13)
	ago/25	(4.049.567,08)	-	-	-	-	-	(1,50)	(4.049.568,58)
	set/25	(3.764.139,51)	(78.931,20)	-	-	-	(44.694,93)	(18,60)	(3.887.784,24)
	out/25	(3.505.464,13)	-	(18.792,88)	(5.212.527,35)	(9.817,67)	-	(39,75)	(8.746.641,78)
	nov/25	(4.068.950,59)	-	(84.706,53)	-	-	-	(125,40)	(4.153.782,52)
dez/25	(4.392.315,09)	(28.612,45)	(264.784,86)	-	-	-	-	(4.685.712,40)	
<b>Total 2º Semestre</b>		<b>(22.326.642,33)</b>	<b>(107.543,65)</b>	<b>(368.284,27)</b>	<b>(5.212.527,35)</b>	<b>(9.817,67)</b>	<b>(44.694,93)</b>	<b>(188,45)</b>	<b>(28.069.698,65)</b>
<b>Totais (R\$)</b>		<b>(27.098.034,11)</b>	<b>(178.431,68)</b>	<b>(368.284,27)</b>	<b>(8.483.708,84)</b>	<b>(9.817,67)</b>	<b>(44.694,93)</b>	<b>(281,79)</b>	<b>(36.183.253,29)</b>

Fonte: Relatório de Auditoria Independente, p.14, 2º semestre de 2025.

(a) Os projetos que tiveram pagamentos de medições no exercício de 2025 constam relacionados no quadro do Anexo II.b.

(b) Por meio da correspondência CTA-RRI-02273/2024, de 19 de novembro de 2024, a Axia solicitou ao Comitê Gestor da CPR SFP autorização para o ressarcimento dos custos administrativos e dos tributos (PIS/COFINS) referentes ao período de 01/01/2023 a 30/06/2024, no valor total de R\$ 8.822.501,43. Em resposta, o Comitê, por meio do Ofício nº 1027/2024/SNSH-MIDR, de 13 de dezembro de 2024, autorizou, naquela ocasião, apenas o ressarcimento relativo aos tributos no valor total de R\$ 3.271.181,49, o que ocorreu em 24/03/2025. O reembolso ocorrido no segundo semestre de 2025, relacionado ao PIS/COFINS, no montante de R\$ 5.212.527,35 (relativos ao 2º semestre de 2024 e 1º semestre de 2025), foi autorizado por meio do Ofício Nº 718/2025/SNSH-MIDR.

(c) O desembolso ocorrido em setembro de 2025, no valor de R\$ 44.694,93, refere-se a pagamento efetuado no âmbito do documento nº 5106199096, no qual foram combinados valores de naturezas distintas, abrangendo despesas relacionadas à execução de projetos vinculados aos Fundos Regionais (FRs), debitadas da Conta CPR SFP, e valores tratados como reembolso de custos administrativos, suportados pela AXIA Nordeste (CHESF). Tal situação decorreu do fato de o prestador de serviços (Accenture) ter emitido uma única nota fiscal contemplando projetos de caráter diverso, sem a devida segregação por fonte de custeio. A inconsistência já foi tratada com o prestador, tendo sido alinhado que os futuros faturamentos serão realizados de forma segregada, conforme a natureza de cada projeto. A devolução dos valores à Conta CPR-SFP encontra-se pendente de realização na presente data, permanecendo em acompanhamento para posterior registro contábil de ajuste e regularização definitiva.

Nota III: Em 31 de dezembro de 2025, os saldos das aplicações financeiras vinculadas às contas correntes Nº 12468-0 e 12583-0, mantidas na Agência 3180-1 do Banco do Brasil, totalizavam R\$ 1.296.423.122,41. A movimentação dessas aplicações no exercício de 2025 foi a seguinte:

Quadro 11 – Resumo Movimentação de Aplicações, 2º semestre.

Movimentação Aplicações Automáticas - CPR SFP (2025)						
Período	Mês	Aplicações (R\$)	Resgates e Transferências (R\$)	Rendimentos Bruto (R\$)	Imposto de Renda Retido na Fonte (R\$)	Saldo no fim do mês (R\$)
Saldo Inicial	dez/24					809.490.517,47
2º Semestre de 2025	jan/25	387.528.505,00	(763.740,51)	10.724.222,88	(1.771,04)	1.206.977.733,80
	fev/25	-	(309.105,00)	12.088.391,92	(1.389,76)	1.218.755.630,96
	mar/25	39.962,38	(3.963.554,38)	12.212.409,69	(28.439,36)	1.227.016.009,29
	abr/25	-	(1.206.025,45)	15.032.553,44	(10.595,13)	1.240.831.942,15
	mai/25	-	(1.164.533,38)	13.272.825,14	(13.637.138,56)	1.239.303.095,35
2º Semestre de 2025	jun/25	98.697,05	(838.109,14)	13.081.278,21	(716,09)	1.251.644.245,38
	jul/25	-	(2.546.209,13)	14.933.790,80	(7.451,40)	1.264.024.375,65
	ago/25	1,60	(4.049.570,18)	15.718.343,15	(24.066,63)	1.275.669.083,59
	set/25	-	(3.965.275,51)	15.050.390,48	(31.542,55)	1.286.722.656,01
	out/25	77.491,27	(8.746.641,78)	16.494.870,02	(86.779,29)	1.294.461.596,23
2º Semestre de 2025	nov/25	-	(4.153.766,77)	13.791.102,61	(17.612.115,95)	1.286.486.816,12
	dez/25	-	(4.685.712,40)	14.625.386,01	(3.367,32)	1.296.423.122,41
<b>Totais (R\$)</b>		<b>387.744.657,30</b>	<b>(36.392.243,63)</b>	<b>167.025.564,35</b>	<b>(31.445.373,08)</b>	<b>1.296.423.122,41</b>

Fonte: Relatório de Auditoria Independente, p.15, 2º semestre de 2025.

Nota IV: O Imposto de Renda devido sobre os rendimentos auferidos, é deduzido diretamente na fonte.

Quadro 12 – Desembolsos realizados em 2025.

<b>Consolidação dos Desembolsos Realizados em 2025</b>				
<b>Rubricas (Destinações)</b>	<b>Competência</b>	<b>CPR SFP (R\$)</b>	<b>Axia (R\$)</b>	<b>Total (R\$)</b>
<b>Projetos</b>		<b>(27.098.034,11)</b>	<b>(1.107.353,14)</b>	<b>(28.205.387,25)</b>
Projetos	1º Semestre/2025	(4.771.391,78)	-	(4.771.391,78)
Projetos	2º Semestre/2025	(22.326.642,33)	(1.107.353,14)	(23.433.995,47)
<b>Engenharia Consultiva</b>		<b>(368.284,27)</b>	<b>-</b>	<b>(368.284,27)</b>
Engenharia Consultiva	2º Semestre/2025	(368.284,27)	-	(368.284,27)
<b>Auditoria Independente</b>		<b>(178.431,68)</b>	<b>-</b>	<b>(178.431,68)</b>
Auditoria Independente (Global)	1º Semestre/2025	(70.888,03)	-	(70.888,03)
Auditoria Independente (Global)	2º Semestre/2025	(107.543,65)	-	(107.543,65)
<b>Serviços Administrativos (Nota II)</b>		<b>-</b>	<b>(6.791.488,16)</b>	<b>(6.791.488,16)</b>
Custos administrativos	1º Semestre/2025	-	(3.096.102,29)	(3.096.102,29)
Custos administrativos	2º Semestre/2025	-	(3.695.385,87)	(3.695.385,87)
<b>Tributos (Nota III)</b>		<b>-</b>	<b>(4.213.545,56)</b>	<b>(4.213.545,56)</b>
PIS/COFINS Apurados s/ Redimentos	2º Semestre/2025	-	(4.213.545,56)	(4.213.545,56)
<b>Retenções (Nota IV)</b>		<b>-</b>	<b>(1.674.129,49)</b>	<b>(1.674.129,49)</b>
Impostos retidos na fonte (NFs)	1º Semestre/2025	-	(76.379,80)	(76.379,80)
Impostos retidos na fonte (NFs)	2º Semestre/2025	-	(1.597.749,69)	(1.597.749,69)
<b>Despesas Bancárias</b>		<b>(281,79)</b>	<b>-</b>	<b>(281,79)</b>
Despesas Bancárias	1º Semestre/2025	(93,34)	-	(93,34)
Despesas Bancárias	2º Semestre/2025	(188,45)	-	(188,45)
<b>Ressarcimento à Axia</b>		<b>(8.493.526,51)</b>	<b>-</b>	<b>(8.493.526,51)</b>
PIS/COFINS Apurados s/ Redimentos	2023	(1.857.020,45)	-	(1.857.020,45)
PIS/COFINS Apurados s/ Redimentos	1º Semestre 2024	(1.414.161,04)	-	(1.414.161,04)
PIS/COFINS Apurados s/ Redimentos	2º Semestre 2024	(1.659.384,18)	-	(1.659.384,18)
PIS/COFINS Apurados s/ Redimentos	1º Semestre 2025	(3.553.143,17)	-	(3.553.143,17)
Impostos retidos na fonte (NFs)	2º Semestre 2025	(9.817,67)	-	(9.817,67)
<b>Outros Desembolsos (Nota II Anexo III)</b>		<b>(44.694,93)</b>	<b>-</b>	<b>(44.694,93)</b>
Pagamentos Diversos	2º Semestre/2025	(44.694,93)	-	(44.694,93)
<b>Totais (R\$)</b>		<b>(36.183.253,29)</b>	<b>(13.786.516,35)</b>	<b>(49.969.769,64)</b>

Nota I: Os desembolsos realizados no exercício de 2025 totalizaram R\$ 49.969.769,64, dos quais R\$ 36.183.253,29 (aproximadamente 72,41%) foram custeados diretamente pela CPR São Francisco e Parnaíba. Os R\$ 13.786.516,35 (aproximadamente 27,59%) restantes referem-se à desembolsos para execução de projetos, às despesas administrativas e obrigações tributárias vinculadas à CPR, as quais foram integralmente adiantadas pela Axia, sendo passíveis de ressarcimento mediante autorização do Comitê Gestor.

Nota II: O custeio administrativo apresentado pela Axia referente ao exercício de 2025, está composto pelos seguintes custos:

Nota III: As obrigações tributárias relacionadas ao PIS e à COFINS, foram apuradas sobre os rendimentos das aplicações financeiras auferidos no 1º Semestre de 2025, conforme demonstrado abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>1º Sem/25 (R\$)</b>	<b>2º Sem/25 (R\$)</b>	<b>Total 2025 (R\$)</b>
Custo de Pessoal	(3.024.935,67)	(3.551.642,56)	<b>(6.576.578,23)</b>
Custo com Viagens	(71.166,62)	(143.743,31)	<b>(214.909,93)</b>
<b>Total Custos Administrativos (R\$)</b>	<b>(3.096.102,29)</b>	<b>(3.695.385,87)</b>	<b>(6.791.488,16)</b>

Nota III: As obrigações tributárias relacionadas ao PIS e à COFINS (pendentes de ressarcimento à Axia), foram apuradas sobre os rendimentos das aplicações financeiras do 2º semestre de 2025, conforme demonstrado abaixo:

Período	Mês	Rendimento Bruto (Aplicações)	PIS (0,65%)	COFINS (4,00%)	Total (R\$)
2º Semestre 2025	jul/25	14.933.790,80	(97.069,64)	(597.351,63)	(694.421,27)
	ago/25	15.718.343,15	(102.169,23)	(628.733,73)	(730.902,96)
	set/25	15.050.390,48	(97.827,54)	(602.015,62)	(699.843,16)
	out/25	16.494.870,02	(107.216,66)	(659.794,80)	(767.011,46)
	nov/25	13.791.102,61	(89.642,17)	(551.644,10)	(641.286,27)
	dez/25	14.625.386,01	(95.065,01)	(585.015,44)	(680.080,45)
<b>Totais 2º Semestre/2025</b>		<b>90.613.883,07</b>	<b>(588.990,24)</b>	<b>(3.624.555,32)</b>	<b>(4.213.545,56)</b>

Nota IV: Considerando a natureza fiscal e tributária de determinados fornecedores contratados para execução dos projetos, prestação de serviços de BPO e de Auditoria Independente, os pagamentos de determinadas medições foram realizados com retenção dos tributos destacados nas respectivas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e), conforme demonstrado no quadro a seguir. Tais valores retidos deverão ser recolhidos pela Axia e serão passíveis de ressarcimento pela CPR.

Valores a Ressarcir de Retenções de Notas Fiscais							
Projeto	Fornecedor	Contrato	Nº NF	Valor NF (R\$)	Retenções NF (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Pagamento
EF-005	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500081907	10688	28.599,68	(3.188,87)	25.410,81	05/03/25
EF-008	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500082252	10693	2.499,25	(278,67)	2.220,58	05/03/25
EF-003	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500081918	10709	20.899,96	(2.330,35)	18.569,61	10/03/25
EF-080	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	41728	115.500,00	(7.103,25)	108.396,75	20/03/25
EF-004	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500082247	10739	27.681,20	(3.086,46)	24.594,74	04/04/25
EF-009	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	41866	115.500,00	(7.103,25)	108.396,75	14/04/25
EF-001	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	115.500,00	(7.103,25)	108.396,75	21/05/25
EF-002	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	19.028,89	(1.170,28)	17.858,61	21/05/25
EF-010	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	31.345,97	(1.927,78)	29.418,19	21/05/25
EF-011	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	93.127,99	(5.727,37)	87.400,62	21/05/25
EF-013	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	13.206,34	(812,19)	12.394,15	21/05/25
EF-024	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	11.736,87	(721,82)	11.015,05	21/05/25
EF-060	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	54.356,08	(3.342,90)	51.013,18	21/05/25
EF-061	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42070	46.590,92	(2.865,34)	43.725,58	21/05/25
EF-064	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	042070	6.101,32	(375,23)	5.726,09	21/05/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	124929	38.846,91	(4.331,43)	34.515,48	22/05/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	125559	38.846,91	(4.331,43)	34.515,48	22/05/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	125558	31.328,16	(3.493,08)	27.835,08	22/05/25
EF-005	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500081907	10914	114.398,72	(12.755,46)	101.643,26	12/06/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	126963	38.846,91	(4.331,43)	34.515,48	13/06/25
EF-008	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500082252	11061	9.996,96	(1.114,66)	8.882,30	02/07/25
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	92	1.518.620,51	(100.988,27)	1.417.632,24	10/07/25
EF-004	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500082247	11089	968.842,00	(108.025,88)	860.816,12	14/07/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	109	27.758,62	(1.707,16)	26.051,46	25/07/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3579	27.758,62	(1.707,16)	26.051,46	25/07/25
EF-003	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500081918	11178	626.998,85	(40.754,92)	586.243,93	18/08/25
EF-005	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500081907	11179	857.990,38	(55.769,38)	802.221,00	18/08/25
EF-008	Engeconsult Consultores Tecnicos	4500082252	11177	24.992,60	(2.786,68)	22.205,92	18/08/25
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	124	2.621.178,11	(174.308,35)	2.446.869,76	18/08/25
EF-002	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42645	10.329,98	(635,29)	9.694,69	18/08/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	130060	19.423,46	(2.165,70)	17.257,76	18/08/25
EF-006	Bureau Veritas do Brasil	4500081283	130025	38.846,91	(4.331,43)	34.515,48	18/08/25
EF-010	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42645	17.016,38	(1.046,51)	15.969,87	18/08/25
EF-015	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42645	2.245,37	(138,09)	2.107,28	18/08/25
EF-064	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	042645	2.291,10	(140,90)	2.150,20	18/08/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	121	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	08/09/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3621	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	08/09/25
EF-015	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42764	9.937,26	(611,14)	9.326,12	08/09/25
EF-015	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	42764	3.566,12	(219,32)	3.346,80	08/09/25

Valores a Ressarcir de Retenções de Notas Fiscais							
Projeto	Fornecedor	Contrato	Nº NF	Valor NF (R\$)	Retenções NF (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Pagamento
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	139	3.425.927,09	(227.824,15)	3.198.102,94	11/09/25
EF-004	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500082247	11267	276.812,00	(30.864,54)	245.947,46	15/09/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3659	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	29/09/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	129	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	29/09/25
EF-003	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500081918	11331	188.099,66	(20.973,11)	167.126,55	02/10/25
EF-008	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500082252	11332	24.992,60	(2.786,68)	22.205,92	02/10/25
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	180	3.552.363,85	(236.232,19)	3.316.131,66	10/10/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	641	20.024,38	(1.231,50)	18.792,88	16/10/25
EF-008	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500082252	11400	187.444,50	(20.900,08)	166.544,42	06/11/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3717	23.232,76	(1.428,81)	21.803,95	06/11/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	135	23.232,76	(1.428,81)	21.803,95	06/11/25
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	202	3.702.042,07	(246.185,79)	3.455.856,28	17/11/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3736	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	17/11/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	139	38.620,69	(2.375,17)	36.245,52	17/11/25
EF-060	Romiotto Industria e Comercio	4600001566	939	27.056,58	(1.663,98)	25.392,60	17/11/25
EF-061	Romiotto Industria e Comercio	4600001566	939	23.191,36	(1.426,27)	21.765,09	17/11/25
EF-004	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500082247	11478	232.811,07	(25.958,43)	206.852,64	26/11/25
EF-055	Bonin Engenharia e Consultoria	4500083740	1510	28.351,68	(1.743,64)	26.608,04	26/11/25
EF-056	Bonin Engenharia e Consultoria	4500083740	1512	24.724,30	(1.520,54)	23.203,76	26/11/25
EF-057	Bonin Engenharia e Consultoria	4500083740	1513	27.956,05	(2.000,00)	25.956,05	26/11/25
EF-058	Bonin Engenharia e Consultoria	4500083740	1514	27.243,91	(1.675,51)	25.568,40	26/11/25
EF-059	Bonin Engenharia e Consultoria	4500083740	1509	23.720,90	(1.458,84)	22.262,06	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	814	6.641,16	(408,43)	6.232,73	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	820	21.477,36	(1.320,85)	20.156,51	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	811	7.045,95	(433,33)	6.612,62	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	813	12.940,84	(795,87)	12.144,97	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	818	9.225,36	(567,35)	8.658,01	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	819	2.680,32	(164,83)	2.515,49	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	823	6.641,16	(408,43)	6.232,73	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	817	7.355,00	(452,34)	6.902,66	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	815	7.040,20	(432,97)	6.607,23	26/11/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	821	9.210,00	(566,42)	8.643,58	26/11/25
EF-001	WM Paisagismo Urbanismo e Comércio	4600001564	711	93.833,60	(20.314,99)	73.518,61	08/12/25
EF-002	WM Paisagismo Urbanismo e Comércio	4600001564	709	158.788,67	(34.377,75)	124.410,92	08/12/25
EF-009	Construtora Terrayama Ltda	4500083539	225	4.336.476,02	(71.551,85)	4.264.924,17	08/12/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3768	9.956,89	(612,35)	9.344,54	08/12/25
EF-060	Romiotto Industria e Comercio	4600001566	945	8.076,90	(496,73)	7.580,17	08/12/25
EF-061	Romiotto Industria e Comercio	4600001566	945	6.923,10	(425,77)	6.497,33	08/12/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	866	107.010,96	(6.581,17)	100.429,79	08/12/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	871	134.384,40	(8.264,64)	126.119,76	08/12/25
EC	Senha Engenharia & Urbanismo S.S.	4500083739	869	40.740,88	(2.505,57)	38.235,31	08/12/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	171	9.956,89	(612,35)	9.344,54	16/12/25
EF-015	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43200	13.075,77	(804,16)	12.271,61	18/12/25
EF-022	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43422	4.216,99	(259,34)	3.957,65	18/12/25
EF-041	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43200	3.715,14	(228,48)	3.486,66	18/12/25
EF-041	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43422	3.715,14	(228,48)	3.486,66	18/12/25
EF-074	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43200	24.073,64	(1.480,53)	22.593,11	18/12/25
EF-074	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	4500082884	43422	24.073,51	(1.480,52)	22.592,99	18/12/25
EF-004	Engaconsult Consultores Tecnicos	4500082247	11578	873.041,52	(97.344,14)	775.697,38	26/12/25
EF-013	Fractal Engenharia e Sistemas AS	4500083301	3787	61.793,10	(3.800,28)	57.992,82	26/12/25
EF-013	FSET Consultoria em Energia LTDA	4500083301	174	15.448,28	(950,06)	14.498,22	26/12/25
Auditoria	Delos Consultoria Ltda	4500078147	5023	30.487,42	(1.874,97)	28.612,45	26/12/25
<b>Totais (R\$)</b>				<b>25.872.733,11</b>	<b>(1.674.129,49)</b>	<b>24.198.603,62</b>	

Fonte: Relatório de Auditoria Independente, p.17, dezembro/25.

O Relatório conclui que “com base nos procedimentos realizados e nas evidências obtidas, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que os valores apresentados pela Axia para fins de Prestação de Contas da CPR São Francisco e Parnaíba, relativa ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2025 (2º Semestre de 2025), estejam

em desacordo com as diretrizes, objetivos e propósitos previstos no Decreto nº 10.838 de 18 de outubro de 2021”.

#### **IV. Considerações Finais**

O presente Relatório consolida as informações relativas à execução do Plano de Trabalho da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Áreas de Influência das Usinas Hidrelétricas de Furnas (CPR Furnas), evidenciando a aderência das ações implementadas às diretrizes legais, normativas e programáticas estabelecidas no âmbito do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021, e demais instrumentos correlatos.

As ações desenvolvidas refletem uma estratégia integrada e coordenada, estruturada a partir das macroações de Revitalização de Bacias Hidrográficas, Flexibilidade Operativa dos Reservatórios e Governança, com vistas à promoção da segurança hídrica e energética, à melhoria das condições socioambientais das bacias hidrográficas abrangidas e ao fortalecimento dos mecanismos institucionais de planejamento, monitoramento e controle.

Observa-se que a distribuição territorial das ações contempla cinco estados e todas as sub-regiões hidrográficas abrangidas pela Lei nº 14.182, de 2021, alcançando expressivo número de municípios, com destaque para o Estado de Minas Gerais, em função da extensão territorial e da concentração de ações relacionadas à expansão da rede telemétrica e à revitalização de bacias. Destaca-se, ainda, a implementação de ações estruturantes voltadas à ampliação da flexibilidade operativa e à mitigação de conflitos entre usos múltiplos da água, contribuindo para o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos.

No campo da governança, o Relatório evidencia avanços relevantes na consolidação de instrumentos normativos, na formalização dos processos decisórios e na ampliação da transparência institucional, por meio da publicação de resoluções, da disponibilização de documentos oficiais em página específica no sítio eletrônico do MIDR e da implementação de mecanismos de monitoramento, avaliação e auditoria independente. Tais medidas reforçam o compromisso do Comitê Gestor com os princípios da legalidade, publicidade, eficiência e accountability, em consonância com as boas práticas de governança pública.

Por fim, o conjunto de informações apresentadas demonstra que a execução do Plano de Trabalho da CPR São Francisco e Parnaíba tem contribuído de forma consistente para o alcance dos objetivos estratégicos do Programa, ao mesmo tempo em que estabelece bases sólidas para o aperfeiçoamento contínuo das ações, a ampliação de resultados e o fortalecimento da atuação interinstitucional, assegurando a adequada aplicação dos recursos e a geração de benefícios duradouros para as bacias hidrográficas e para a sociedade.

Em perspectiva futura, destaca-se a importância da continuidade e do aprimoramento das ações estruturantes no âmbito da CPR São Francisco e Parnaíba, com ênfase no fortalecimento da governança, na ampliação da integração interinstitucional e no aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento e avaliação. A consolidação de bases de dados, o uso de

informações telemétricas, a incorporação de lições aprendidas e a observância das recomendações dos órgãos de controle e da auditoria independente configuram-se como elementos essenciais para a qualificação dos próximos Planos de Trabalho, para a ampliação da efetividade das ações e para o alcance sustentável dos objetivos do Programa, em consonância com as diretrizes das políticas públicas de recursos hídricos, meio ambiente e segurança energética.

Informa-se que toda a documentação de referência está publicizada no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/comites-gestores-das-contas-dos-programas-de-revitalizacao-dos-recursos-hidricos/comites-gestores-das-contas-dos-programas-de-revitalizacao-dos-recursos-hidricos>.

O detalhamento da execução das ações, bem como os desembolsos são apresentados no relatório da Axia, anexo V, assim como os custos de BPO, engenharia consultiva e fiscalização

## **Referências Bibliográficas**

1. Texto-base do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas – PNRBH.
2. Plano de Recuperação dos Reservatórios de Regularização das Usinas Hidrelétricas do País - PRR, elaborado em atendimento ao Art. 30 da Lei nº 14.182, de 2021, e aprovado pela Resolução nº 8 do Conselho Nacional de Política Energética, de 11 dezembro de 2022.
3. Estudo da Universidade Federal de Viçosa - UFV contendo a Metodologia de Priorização de Áreas Para Recuperação Ambiental nas Cabeceiras Seleccionadas das Bacias dos Rios Grande, Paranaíba, São Francisco e Parnaíba (Viçosa, 2023).
4. Nota Técnica 23/2023/CGHI/DDOS/SNEE de 20 de novembro de 2023, processo SEI MME Nº 48340.003861/2022-39 emitida pelo Ministério de Minas e Energia.

## **Anexos**

### **I-Planilhas de Detalhamento das ações previstas no Plano de Trabalho CPR São Francisco e**

Parnaíba – Plano de Trabalho CGPRH – SEI/MIDR 5166848. Disponível em [Plano de Trabalho CPR SFP.xlsx](#)

### **II-Resoluções**

[RESOLUÇÃO Nº 1, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023](#). Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba - CPR São Francisco e Parnaíba, conforme previsto no Art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 2, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023](#). Dispõe sobre procedimentos para elaboração e execução do Plano de Trabalho de que trata o art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 3, DE 10 DE JANEIRO DE 2024](#). Aprova as Diretrizes para Contratação de Auditoria Independente de que trata o Art. 6º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 4, DE 21 DE MARÇO DE 2024](#). Aprova o Plano de Trabalho com o planejamento das ações que gerem recarga das vazões afluentes e ampliem a flexibilidade operativa dos reservatórios, conforme estabelecido pelo Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba - CPR São Francisco e Parnaíba, conforme previsto no Art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 5, DE 3 DE SETEMBRO DE 2024](#). Atualiza o Plano de Trabalho com o planejamento das ações que gerem recarga das vazões afluentes e ampliem a flexibilidade operativa dos reservatórios, conforme estabelecido pelo Comitê Gestor da Conta dos Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, conforme previsto no Art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 6, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024](#). Aprova as regras para pagamento de despesas custeadas pela Eletrobras e destinadas a execução das ações aprovadas pelo Comitê Gestor da CPR-São Francisco e Parnaíba.

[RESOLUÇÃO Nº7, DE 6 DE AGOSTO DE 2025](#). Atualiza o Plano de Trabalho instituído pela Resolução nº 05, de 3 de setembro de 2024, com a inclusão do projeto para Revitalização Ampla do Rio Parnaíba, além de trazer condições e diretrizes para o repasse dos recursos, no âmbito do Comitê Gestor do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, conforme previsto art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO Nº 8, DE 12 DE AGOSTO DE 2025](#). Altera a Resolução nº 2, de 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre procedimentos para elaboração e execução do Plano de Trabalho de que trata o art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

[RESOLUÇÃO CPR SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA Nº 9, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025](#). Atualiza o Plano de Trabalho com o planejamento das ações que gerem recarga das vazões afluentes e ampliem a flexibilidade operativa dos reservatórios, conforme estabelecido pelo Comitê Gestor da Conta dos Programas de Revitalização dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, e previsto no art. 9º, I, do Decreto nº 10.838, de 18 de outubro de 2021.

### **III-Atas**

Disponíveis em: [Atas](#).

### **IV-Relatório da Auditoria Independente**

Disponível em: [Relatórios de Auditoria Independente](#)

### **V-Relatório da Axia**

Disponível em: [Relatórios Axia](#)