



37089567



08550.000608/2026-67



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Acesso à Justiça

PLANO DE TRABALHO

TED SAJU/MJSP nº 6/2026
Transferegov.br - Plano de Ação nº 30970620260005-006538

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA**1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública - SAJU/MJSP
Nome da autoridade competente:	MARIA CLARA D'AVILA ALMEIDA
Número do CPF:	***.330.***-04
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Secretaria Nacional de Acesso à Justiça substituta do Ministério da Justiça e Segurança Pública - SAJU/MJSP
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	Portaria de Pessoal SE/MJSP n. 118, de 28 de janeiro de 2026 (37087504)

1.2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	UG 200450 / Gestão 00001 - SAJU
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	UG 200450 / Gestão 00001 - SAJU

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA**2.1. Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	Universidade Federal da Bahia - UFBA
Nome da autoridade competente:	JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA
Número do CPF:	***.474.***87
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da	Universidade Federal da Bahia - UFBA

execução do objeto do TED:	
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	Decreto de 12 de agosto de 2026, publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto de 2026 (37037658)
2.2. UG SIAFI	
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:	UG 153038 / Gestão 15223 - Universidade Federal da Bahia - UFBA
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	UG 153038 / Gestão 15223 - Universidade Federal da Bahia - UFBA

3. OBJETO

Execução do projeto de pesquisa-extensão, com curso de extensão intitulado *"Aperfeiçoar, integrar, implantar e operar infraestrutura técnico-científica de pesquisa, monitoramento sistemático e produção de inteligência sobre misoginia e violência de gênero em ambientes digitais"*.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Objetivos geral e específicos

Objetivo geral:

- Aperfeiçoar, integrar e ampliar as capacidades técnico-científicas e institucionais de monitoramento e análise da misoginia e de formas correlatas de violência de gênero em ambientes digitais públicos ou devidamente autorizados, tomando como base a infraestrutura e a experiência acumulada pelo LABHDUFBA, a fim de produzir evidências rastreáveis, diagnósticos qualificados e subsídios para políticas públicas e estratégias de prevenção e enfrentamento dessas violências, com observância da ética em pesquisa, da proteção de dados pessoais, da segurança da informação e dos direitos fundamentais.

Objetivos específicos:

- Governança metodológica e proteção de dados - Consolidar um marco metodológico, ético e de governança para a coleta, o tratamento, a análise, o armazenamento e a disseminação de dados digitais relacionados à misoginia e à violência de gênero, estabelecendo critérios de finalidade, necessidade, proporcionalidade, segurança, controle de acesso e prevenção de danos.
- Infraestrutura de coleta e preservação - Aperfeiçoar e integrar a infraestrutura de coleta contínua, periódica ou em baixa latência (em tempo quase real) de conteúdos provenientes de fontes digitais públicas, institucionais ou devidamente autorizadas, respeitando as condições técnicas, as interfaces oficiais, os termos de uso e as limitações próprias de cada plataforma.
- Constituição de corpus rastreável e qualificado - Constituir, manter e qualificar, sob guarda institucional, corpora digitais longitudinais, multimodais e metodologicamente delimitados, com procedimentos de indexação, normalização, deduplicação, preservação de contexto, controle de qualidade, registro de proveniência e gestão de acesso, destinados à sustentação das análises do projeto e à geração de amostras metodologicamente justificadas, extratos analíticos, indicadores agregados e demais produtos derivados compatíveis com os requisitos éticos, jurídicos e de segurança aplicáveis.
- Taxonomia e classificação da misoginia online - Desenvolver, aperfeiçoar e validar uma taxonomia multidimensional e interseccional da misoginia online, contemplando diferentes níveis de intensidade, formatos comunicacionais, repertórios narrativos e articulações com racismo, LGBTfobia, violência sexual, etarismo, capacitismo e outras formas de discriminação.
- Métodos computacionais multimodais e validação humana - Implementar e avaliar métodos computacionais para identificação, organização e priorização de indícios de misoginia em textos,

imagens, memes, vídeos, áudios e conteúdos combinados, assegurando revisão humana qualificada, análise de erros e vieses, documentação dos modelos e interpretação contextual dos resultados.

- Análise das dinâmicas de produção e circulação - Identificar e analisar padrões temporais, discursivos, visuais e relacionais de produção, circulação e recontextualização de conteúdos misóginos, incluindo redes de encaminhamento, recorrência de narrativas, deslocamentos entre plataformas e associações com acontecimentos políticos, sociais e institucionais.
- Produção de inteligência e subsídios institucionais - Produzir diagnósticos, indicadores, relatórios, boletins e instrumentos analíticos capazes de subsidiar a formulação, o aperfeiçoamento e a avaliação de políticas públicas, protocolos institucionais e estratégias de prevenção e enfrentamento da misoginia e da violência de gênero em ambientes digitais.
- Formação e fortalecimento institucional - Fortalecer as capacidades institucionais e profissionais das equipes envolvidas por meio de formação em métodos digitais, análise multimodal, governança de dados, inteligência artificial responsável, segurança da informação e interpretação social das dinâmicas de violência de gênero online.

Metodologia

O projeto adotará desenho longitudinal, observacional e multimétodo, organizado em ciclos de delimitação das fontes, coleta, tratamento, amostragem, anotação, análise, validação e disseminação responsável. A estratégia combina categorias dedutivas, derivadas de estudos sobre gênero, misoginia e violência digital, com categorias indutivas, identificadas a partir de amostras empíricas analisadas pela equipe. O universo empírico será composto por conteúdos públicos, institucionais ou devidamente autorizados em plataformas digitais. A inclusão de fontes dependerá de avaliação prévia de finalidade, relevância, necessidade, proporcionalidade, viabilidade técnica, base jurídica, termos de uso e risco. Cada fonte terá registro de modalidade de acesso, período de observação, limitações conhecidas e justificativa de inclusão. As unidades de análise serão conteúdos, fontes, relações de circulação e episódios temporalmente delimitados. Pessoas e contas não serão tratadas como unidades para perfilamento individual ou inferência de identidade. A comparação entre plataformas considerará diferenças de arquitetura, acesso, metadados disponíveis e condições de observação, evitando equivalências indevidas. A taxonomia será construída e refinada ao longo do projeto, com definições operacionais, exemplos controlados, contraexemplos e critérios para casos ambíguos. Poderá abranger assédio, ameaça, incitação à violência, degradação, objetificação, sexualização, desqualificação moral, intelectual ou profissional, exposição, intimidação e manifestações interseccionais associadas a raça, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, idade, religião, território ou posição pública. A anotação humana será etapa central de validação. Amostras serão codificadas por avaliadores capacitados, com revisão de discordâncias, registro de decisões e cálculo de concordância quando pertinente. O protocolo indicará critérios de inclusão, exclusão, intensidade, contexto e incerteza. Categorias sensíveis e conclusões substantivas dependerão de revisão qualificada. A análise textual contemplará frequências, palavras-chave, repertórios, padrões lexicais, enquadramentos, narrativas, tópicos exploratórios e classificação supervisionada quando houver base anotada suficiente. A análise visual examinará imagens, memes, capturas de tela e recorrência de artefatos, considerando texto incorporado, legenda, contexto de circulação e interpretação humana. Análises de áudio, vídeo e multimodalidade ampliada somente serão incorporadas se o piloto demonstrar viabilidade técnica, jurídica e metodológica. A análise de redes será empregada para examinar encaminhamentos, links, menções, coocorrências, recorrência de artefatos e circuitos de circulação, sem atribuir identidade comum a contas de plataformas distintas. A recuperação semântica rastreável, por meio do Social-RAG ou solução equivalente, apoiará exploração qualitativa de grandes corpora, mantendo vínculo entre sínteses analíticas e evidências recuperadas. Contagens, percentuais e indicadores serão calculados por rotinas estruturadas, e não inferidos por modelos generativos. A análise qualitativa será orientada pela Análise do Discurso da Sociologia do Conhecimento (ADSC/SKAD), conforme formulada por Reiner Keller. O projeto não toma a falsidade de postagens isoladas como seu objeto exclusivo. Investiga as configurações discursivas, institucionais e sociotécnicas pelas quais determinadas alegações adquirem plausibilidade, circulabilidade e capacidade de mobilização política. A verificação factual será mobilizada quando necessária à caracterização dos enunciados, sem substituir a análise sociológica dos regimes de saber, dos esquemas interpretativos e classificações, das posições de sujeito, das práticas e dos

dispositivos que sustentam sua circulação. A triangulação qualitativa integrará resultados computacionais, leitura contextual, análise de casos, evidências relacionais e validação humana. Relatórios e produtos explicitarão escopo, base empírica, método de cálculo, limitações, riscos de viés e grau de confiança. Generalizações serão restritas aos corpora e períodos efetivamente observados. A governança de dados será formalizada em Plano de Gestão de Dados, com matriz de riscos por plataforma, perfis de acesso, registro de operações, segregação de identificadores quando necessária, pseudonimização ou supressão de dados pessoais, controle de armazenamento, cópias de segurança, descarte seguro e resposta a incidentes. Produtos externos utilizarão indicadores agregados, bases derivadas, amostras autorizadas ou extratos minimizados, sem reprodução desnecessária de violência ou exposição de pessoas. A equipe exposta a conteúdos violentos, sexualizados ou degradantes será protegida por avisos de conteúdo, treinamento, alternância de tarefas, limitação de exposição continuada, pausas, supervisão e fluxo institucional de acolhimento. Incidentes de segurança, exposição indevida ou sofrimento relacionado à pesquisa serão registrados e tratados conforme procedimento específico.

Público-alvo

O público-alvo direto é constituído por gestores públicos, equipes técnicas, formuladores de políticas, profissionais envolvidos na prevenção e no enfrentamento à violência contra as mulheres, pesquisadores, instituições de ensino e pesquisa e organizações da sociedade civil que atuam nos campos dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da segurança digital, da comunicação e da governança de plataformas. O público beneficiário indireto é formado por mulheres e meninas expostas a assédio, ameaça, humilhação, sexualização, discriminação e outras formas de violência em ambientes digitais, especialmente quando agravadas por marcadores interseccionais. O projeto também poderá beneficiar educadores, jornalistas, profissionais de comunicação e atores institucionais interessados em compreender e enfrentar a normalização da violência de gênero online.

Ações e atividades do projeto:

- Seminário inicial de alinhamento - Realizar seminário de abertura para apresentação do projeto, alinhamento conceitual e metodológico, definição de prioridades, pactuação dos fluxos de trabalho e identificação das necessidades dos órgãos e equipes participantes.
- Planejamento metodológico e governança - Definir o plano de trabalho, os critérios de seleção das fontes, os protocolos de coleta e análise, as responsabilidades das equipes e as medidas de governança, ética, segurança da informação e proteção de dados.
- Desenvolvimento e integração da infraestrutura - Aperfeiçoar e integrar estratégias de coleta contínua ou periódica, com baixa latência (em tempo quase real) quando tecnicamente viável, de conteúdos públicos, institucionais ou devidamente autorizados provenientes do Telegram, WhatsApp, YouTube e Instagram. Serão implementados processos de armazenamento, indexação, normalização, deduplicação, versionamento e registro de proveniência.
- Constituição e qualificação dos corpora - Constituir e manter, sob guarda institucional, corpora digitais longitudinais e multimodais, preservando o contexto e a rastreabilidade dos dados. A partir desses corpora, serão produzidas amostras metodologicamente delimitadas, extratos analíticos, indicadores agregados e bases derivadas compatíveis com os protocolos éticos, jurídicos e de segurança.
- Análise multimodal e validação humana - Desenvolver e validar taxonomias e métodos computacionais para triagem e análise de manifestações de misoginia em textos, imagens, vídeos e áudios. Serão examinados padrões discursivos, visuais, temporais e de circulação, com revisão humana, avaliação de erros e vieses e interpretação contextual dos resultados.
- Produção e disseminação de inteligência - Produzir painéis, indicadores, relatórios técnico-analíticos, boletins e recomendações para subsidiar políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero em ambientes digitais. Também serão realizadas atividades de capacitação e transferência metodológica para as equipes envolvidas.

- Seminário final de apresentação dos resultados - Realizar seminário remoto para apresentação, discussão e disseminação dos resultados consolidados do projeto junto às equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, gestores públicos, pesquisadores, profissionais envolvidos na prevenção e no enfrentamento da violência contra as mulheres e demais instituições convidadas. O evento contemplará a apresentação da metodologia, da infraestrutura desenvolvida, da taxonomia validada, dos indicadores, dos relatórios técnico-analíticos, das bases derivadas e amostras anotadas, da cartilha educativa e do painel integrado com seus dashboards. Também serão discutidas as limitações da pesquisa, as medidas de proteção de dados e segurança da informação, as recomendações para políticas públicas e as possibilidades de continuidade e aplicação institucional dos produtos. A divulgação dos resultados observará os protocolos éticos e de segurança estabelecidos pelo projeto.

Metas, etapas e produtos

META 1 — Alinhamento e governança do projeto.

Etapa 1.1: Organização e realização do seminário inicial.

Etapa 1.2: Alinhamento conceitual, metodológico e institucional.

Etapa 1.3: Definição das responsabilidades e dos fluxos de trabalho.

Etapa 1.4: Consolidação do plano executivo, da matriz de riscos e dos protocolos de governança.

META 2 — Infraestrutura integrada.

Etapa 2.1: Levantamento dos requisitos técnicos e jurídicos de cada plataforma.

Etapa 2.2: Desenvolvimento e integração dos conectores.

Etapa 2.3: Implementação dos processos de normalização, deduplicação, versionamento e registro de proveniência.

Etapa 2.4: Realização de testes, documentação e homologação da infraestrutura.

META 3 — Constituição e qualificação dos corpora.

Etapa 3.1: Delimitação e cadastramento das fontes.

Etapa 3.2: Coleta e organização dos conteúdos legitimamente acessíveis.

Etapa 3.3: Controle de qualidade, preservação de contexto e documentação metodológica.

Etapa 3.4: Produção de amostras qualificadas, extratos analíticos, indicadores agregados e bases derivadas.

META 4 — Desenvolvimento e validação dos instrumentos analíticos.

Etapa 4.1: Construção e revisão da taxonomia.

Etapa 4.2: Elaboração do protocolo de anotação.

Etapa 4.3: Desenvolvimento dos processos de análise textual, visual e audiovisual.

Etapa 4.4: Validação humana e avaliação de erros, vieses e limitações.

META 5 — Produção de inteligência sobre misoginia online.

Etapa 5.1: Realização das análises quantitativas, qualitativas e relacionais.

Etapa 5.2: Construção de indicadores e visualizações.

Etapa 5.3: Desenvolvimento de painéis analíticos.

Etapa 5.4: Produção de relatórios, boletins e recomendações para políticas públicas.

META 6 — Capacitação e sustentabilidade institucional.

Etapa 6.1: Realização de oficinas e atividades de capacitação.

Etapa 6.2: Produção de manuais, protocolos e documentação técnica.

Etapa 6.3: Transferência metodológica para as equipes participantes.

Etapa 6.4: Avaliação final e elaboração do plano de sustentabilidade.

Produtos:

Produto 1 — Seminário inicial de alinhamento

Produto 2 — Relatórios técnico-analíticos trimestrais

Produto 3 — Bases derivadas e amostras anotadas

Produto 4 — Cartilha educativa para escolas

Produto 5 — Painel integrado e dashboards analíticos

Produto 6 — Seminário final de apresentação dos resultados

- **Custos Indiretos:** Ressarcimento à UFBA e DOAP da FAPEX.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

A misoginia em ambientes digitais constitui problema público com efeitos sobre a dignidade, a segurança, o acesso à justiça, a participação social e a liberdade de expressão de mulheres e meninas. Suas manifestações não se limitam a ofensas explícitas: incluem ameaças, assédio, humilhação, sexualização, desumanização, exposição indevida, desqualificação profissional, intimidação e formas codificadas de violência que circulam por textos, imagens, memes, links e redes de compartilhamento.

A escala, a velocidade e a fragmentação dos ambientes digitais dificultam a compreensão do fenômeno por abordagens exclusivamente manuais ou baseadas apenas em palavras-chave. Ao mesmo tempo, métodos automatizados sem validação humana podem produzir erros, vieses e interpretações descontextualizadas. O projeto responde a essa lacuna ao combinar infraestrutura técnica, pesquisa social interpretativa, validação humana, documentação metodológica e salvaguardas de ética e proteção de dados.

O Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia — LABHDUFBA reúne condições técnico-científicas adequadas para a execução do projeto. O Laboratório possui experiência em métodos digitais, coleta e organização de dados de plataformas, processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquina, análise multimodal, análise de redes, linguística de corpus, análise do discurso e etnografia online. Sua trajetória inclui pesquisas sobre desinformação, radicalização, discurso de ódio, misoginia e circulação multiplataforma, desenvolvidas em colaboração com instituições acadêmicas e organizações da sociedade civil.

Essa capacidade é demonstrada por infraestrutura própria de coleta, armazenamento, indexação e análise de conteúdos digitais, bem como por pesquisas realizadas com grandes volumes de mensagens, imagens e vídeos.

A celebração do TED permite articular a capacidade técnico-científica da UFBA, por meio do LABHDUFBA, às necessidades institucionais da SAJU/MJSP. A Universidade dispõe de equipe qualificada, experiência em métodos digitais e soluções próprias já testadas em pesquisas sobre plataformas, como telegram-tracer e Social-RAG. A execução descentralizada favorece economicidade, continuidade do conhecimento em instituição pública, auditabilidade dos procedimentos e produção de resultados aplicáveis à formulação de políticas públicas.

O projeto é motivado pela necessidade de produzir evidências sobre formas, repertórios, temporalidades e circuitos de circulação da misoginia digital, sem converter pesquisa em vigilância individual. O foco recai sobre fenômenos coletivos, conteúdos, padrões agregados, narrativas, artefatos e dinâmicas de circulação. Não haverá monitoramento indiscriminado de comunicações privadas, reidentificação de pessoas, perfilamento individual ou decisão automatizada sobre pessoas ou conteúdos.

Os produtos previstos apoiarão o poder público na compreensão do fenômeno, na educação digital crítica, na qualificação de protocolos institucionais e na formulação de estratégias de prevenção e enfrentamento. Relatórios, bases derivadas, amostras anotadas, painel, cartilha e ações formativas serão acompanhados de documentação técnica, limites de interpretação e medidas de proteção, de modo a permitir uso responsável das evidências produzidas.

A gestão do projeto observará a legislação aplicável, as normas institucionais, as salvaguardas da LGPD e

os termos de acesso das plataformas. A eventual divulgação de exemplos será minimizada, anonimizada, borrada ou substituída quando houver risco de exposição, reidentificação ou reprodução desnecessária de violência. O projeto também incorporará medidas específicas de proteção à equipe exposta a conteúdo sensível, assegurando condições adequadas de trabalho e fluxos de cuidado.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

	Sim
X	Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

X	Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
X	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
X	Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

X sim
não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Ressarcimento à UFBA, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
DOAP FAPEX, no valor de R\$ 78.559,68 (setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Totalizando o valor de R\$ 118.559,68, referente a 14,82% do valor global do TED.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas e etapas)

METAS	DESCRIÇÃO DA META	Valor Total da Meta	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Unidade e Medida	Quantidade	Valor Unitário da Etapa	Valor Total da Etapa	Início da Vigência	Término da Vigência	PRODUTO
1	Meta 1. Alinhamento e governança do projeto - Estruturar a governança técnico-institucional do projeto, promovendo o alinhamento conceitual, metodológico e operacional entre as equipes envolvidas, com definição de responsabilidades, fluxos de trabalho, plano executivo, matriz de riscos e protocolos de	R\$ 44.621,58	Etapa 1.1 - Seminário Inicial - Estruturar a governança técnico-institucional do projeto, promovendo o alinhamento conceitual, metodológico e operacional entre as equipes, com definição de responsabilidades, fluxos de trabalho, instrumentos de gestão, riscos e protocolos de execução.	Unidade	1	R\$ 24.708,30	R\$ 24.708,30	01/10/2026	31/10/2026	Plano executivo, matriz de riscos e protocolos de governança consolidados

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas e etapas)

METAS	DESCRIÇÃO DA META	Valor Total da Meta	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Unidade e Medida	Quantidade	Valor Unitário da Etapa	Valor Total da Etapa	Início da Vigência	Término da Vigência	PRODUTO
	execução e acompanhamento.		Etapa 1.2 Alinhamento conceitual, metodológico e institucional - Harmonização dos referenciais conceituais, metodológicos e institucionais que orientarão o projeto, estabelecendo entendimentos comuns sobre conceitos, métodos, fontes, procedimentos e resultados esperados.	Unidade	1	R\$ 6.637,76	R\$ 6.637,76	01/10/2026	30/11/2026	
			Etapa 1.3 Definição das responsabilidades e dos fluxos de trabalho - Definição das atribuições das equipes e instituições participantes, bem como dos fluxos de comunicação, validação, produção, compartilhamento e aprovação das atividades e entregas do projeto.	Unidade	1	R\$ 6.637,76	R\$ 6.637,76	01/10/2026	30/11/2026	
			Etapa 1.4 Consolidação do plano executivo, da matriz de riscos e dos protocolos - Elaboração e consolidação do plano executivo do projeto, incluindo cronograma detalhado, mecanismos de acompanhamento, matriz de riscos, medidas de mitigação e protocolos técnicos, metodológicos e operacionais.	Unidade	1	R\$ 6.637,76	R\$ 6.637,76	01/11/2026	30/11/2026	
2	Meta 2. Infraestrutura integrada - Desenvolver e implementar a infraestrutura tecnológica integrada necessária à coleta, processamento, organização, rastreabilidade, indexação e recuperação das informações utilizadas pelo projeto.	R\$ 134.708,00	Etapa 2.1 - Requisitos técnicos e jurídicos - Levantamento e especificação dos requisitos técnicos, operacionais, jurídicos, éticos e de proteção de dados necessários à implementação da infraestrutura e aos processos de coleta, armazenamento e tratamento das informações.	Unidade	1	R\$ 22.350,41	R\$ 22.350,41	01/10/2026	30/11/2026	Infraestrutura técnica integrada: conectores, pipeline de coleta, normalização, Social-RAG e indexação operacionais
			Etapa 2.2 - Conectores de coleta - Desenvolvimento, configuração e validação de mecanismos e conectores destinados à obtenção automatizada ou semiautomatizada de dados provenientes das fontes previamente selecionadas.	Unidade	1	R\$ 44.621,57	R\$ 44.621,57	01/11/2026	31/01/2027	
			Etapa 2.3 — Preparação e rastreabilidade dos dados - Implementação de procedimentos para padronização dos dados, identificação e tratamento de registros duplicados e documentação da origem, trajetória e transformações realizadas sobre cada conjunto de dados.	Unidade	1	R\$ 44.621,57	R\$ 44.621,57	01/11/2026	28/02/2027	
			Etapa 2.4 — Busca inteligente e organização das informações - Implementação dos mecanismos de indexação, busca e recuperação contextual das informações, incluindo arquitetura Social-RAG para	Unidade	1	R\$ 23.114,45	R\$ 23.114,45	01/01/2027	28/02/2027	

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas e etapas)

METAS	DESCRIÇÃO DA META	Valor Total da Meta	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Unidade e Medida	Quantidade	Valor Unitário da Etapa	Valor Total da Etapa	Início da Vigência	Término da Vigência	PRODUTO
			apoiar consultas, análises e geração de respostas fundamentadas nos corpora do projeto.							
3	Meta 3. Constituição e qualificação dos corpora - Constituir, organizar e qualificar os corpora de dados do projeto, assegurando cobertura adequada das fontes, qualidade, documentação, rastreabilidade e condições de utilização em análises qualitativas e computacionais.	R\$ 166.550,21	Etapa 3.1 - Delimitação das fontes - Identificação, seleção e caracterização das fontes de informação relevantes ao escopo do projeto, com definição de critérios de inclusão, exclusão, cobertura temática, temporal e institucional.	Unidade	1	R\$ 22.318,71	R\$ 22.318,71	01/11/2026	31/12/2026	Corpora, bases derivadas e amostras qualificadas com rastreabilidade documentadas
			Etapa 3.2 - Coleta sistemática - Execução dos procedimentos de coleta estruturada e sistemática dos dados oriundos das fontes selecionadas, observando critérios técnicos, metodológicos, jurídicos e de rastreabilidade.	Unidade	1	R\$ 66.956,13	R\$ 66.956,13	01/12/2026	30/09/2027	
			Etapa 3.3 - Qualidade e documentação - Avaliação e tratamento da qualidade dos dados coletados, incluindo verificação de integridade, consistência, completude, padronização de metadados e elaboração da documentação necessária à utilização e auditoria das bases.	Unidade	1	R\$ 44.621,57	R\$ 44.621,57	01/12/2026	30/09/2027	
			Etapa 3.4 - Amostras e bases derivadas - Construção de amostras analíticas e bases derivadas a partir dos corpora consolidados, adequadas aos diferentes métodos de investigação, validação, anotação e análise previstos no projeto.	Unidade	1	R\$ 32.653,80	R\$ 32.653,80	01/03/2027	30/09/2027	
4	Meta 4. Instrumentos analíticos e validação - Desenvolver, aplicar e validar instrumentos metodológicos e computacionais destinados à classificação, codificação, interpretação e análise sistemática dos dados constituídos no projeto.	R\$ 143.553,06	Etapa 4.1 - Classificação por temas - Desenvolvimento de estrutura taxonômica para organização e classificação dos fenômenos, temas, categorias e atributos de interesse, com definições conceituais e critérios de aplicação.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/12/2026	28/02/2027	Taxonomia, protocolo de anotação e modelos computacionais validados
			Etapa 4.2 - Protocolo de anotação - Elaboração de protocolo de anotação contendo categorias, critérios, regras decisórias, exemplos e procedimentos para codificação consistente dos dados pelas equipes responsáveis.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/01/2027	31/03/2027	
			Etapa 4.3 - Ciclos de codificação - Realização de ciclos sucessivos de anotação e codificação das amostras, com avaliação de consistência, revisão das categorias, resolução de divergências e aperfeiçoamento dos instrumentos analíticos.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/01/2027	31/03/2027	
			Etapa 4.4 - Métodos computacionais e validação - Aplicação e avaliação de métodos computacionais para	Unidade	1	R\$ 36.485,07	R\$ 36.485,07	01/03/2027	31/08/2027	

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas e etapas)

M E T A S	DESCRIÇÃO DA META	Valor Total da Meta	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Unidade e Medida	Quantidade	Valor Unitário da Etapa	Valor Total da Etapa	Início da Vigência	Término da Vigência	PRODUTO
			processamento, classificação, identificação de padrões e apoio à análise, acompanhadas de procedimentos de validação e comparação com os resultados obtidos por análise especializada.							
5	Meta 5. Produção de inteligência - Produzir inteligência analítica a partir dos dados e instrumentos desenvolvidos, integrando evidências qualitativas e quantitativas para apoiar interpretação, monitoramento e tomada de decisão.	R\$ 147.385,92	Etapa 5.1 - Primeiro ciclo analítico - Realização de um primeiro ciclo integrado de análise dos dados, com aplicação dos instrumentos metodológicos e computacionais e identificação preliminar de padrões, tendências, temas e achados relevantes.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/02/2027	30/04/2027	Relatórios, cartilha educativa, painel integrado, dashboards e recomendações
			Etapa 5.2 - Segundo ciclo analítico - Realização de novo ciclo de análise, incorporando os aprendizados, ajustes metodológicos e novos dados obtidos, com aprofundamento, comparação e validação dos resultados identificados no primeiro ciclo.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/04/2027	30/06/2027	
			Etapa 5.3 - Painel integrado - Desenvolvimento e implementação de painel destinado à sistematização, visualização e acompanhamento dos principais indicadores, resultados e evidências produzidos pelo projeto.	Unidade	1	R\$ 35.689,33	R\$ 35.689,33	01/05/2027	31/08/2027	
			Etapa 5.4 - Consolidação e recomendações - Integração dos resultados dos ciclos analíticos e elaboração de sínteses, conclusões e recomendações técnicas e estratégicas, visando subsidiar decisões e orientar possíveis ações futuras.	Unidade	1	R\$ 40.317,93	R\$ 40.317,93	01/07/2027	30/09/2027	
6	Meta 6. Capacitação e sustentabilidade - Promover a apropriação dos métodos, ferramentas e resultados pelas equipes envolvidas e estabelecer condições para continuidade, replicação e sustentabilidade das capacidades desenvolvidas.	R\$ 44.621,55	Etapa 6.1 - Oficinas - Planejamento e realização de oficinas de capacitação voltadas ao uso das metodologias, instrumentos, bases de dados e ferramentas desenvolvidas ao longo do projeto.	Unidade	1	R\$ 11.165,30	R\$ 11.165,30	01/06/2027	30/08/2027	Equipes capacitadas, documentação técnica e plano de sustentabilidade de entregas
			Etapa 6.2 - Manuais e protocolos - Elaboração e consolidação de manuais, guias e protocolos técnicos e metodológicos que documentem os procedimentos, ferramentas, rotinas e boas práticas desenvolvidas no projeto.	Unidade	1	R\$ 11.165,30	R\$ 11.165,30	01/07/2027	30/09/2027	
			Etapa 6.3 - Transferência metodológica - Realização de ações de transferência de conhecimento e acompanhamento das equipes responsáveis pela incorporação e aplicação das metodologias e instrumentos desenvolvidos.	Unidade	1	R\$ 11.165,30	R\$ 11.165,30	01/06/2027	30/09/2027	
			Etapa 6.4 - Sustentabilidade e seminário final - Definição de estratégias para continuidade,	Unidade	1	R\$ 11.125,65	R\$ 11.125,65	01/09/2027	30/09/2027	

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (metas e etapas)										
M E T A S	DESCRIÇÃO DA META	Valor Total da Meta	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Unid ade d e Medi da	Q u a nt id a d e	Valor Unitár io da Etapa	Valor Total da Etapa	Iníci o da Vigê ncia	Términ o da Vigênc ia	PRODUTO
			atualização e utilização dos resultados e capacidades desenvolvidas, acompanhada da realização de seminário final para apresentação, discussão e disseminação dos principais produtos, aprendizados e recomendações do projeto.							
CUSTOS DIRETOS										R\$ 681.440,32
CUSTOS INDIRETOS (artigos 2º e 8º do Decreto 10.426, de 2020)										R\$ 118.559,68
REPASSE INTEGRAL DO INSTRUMENTO										R\$ 800.000,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
MÊS/ ANO	VALOR
Setembro/2026	R\$ 800.000,00
TOTAL	R\$ 800.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO		
Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	não	R\$ 597.115,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	sim	R\$ 118.559,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	não	R\$ 84.325,12

12. PROPOSIÇÃO e APROVAÇÃO	
12.1 PROPOSIÇÃO	Bahia - BA, na data da assinatura. assinatura eletrônica JOÃO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA Reitor da Universidade Federal dea Bahia Unidade Descentralizada
12.2 APROVAÇÃO	Brasília-DF, na data da assinatura. assinatura eletrônica MARIA CLARA D'AVILA ALMEIDA Secretária Nacional de Acesso à Justiça substituta Unidade Descentralizadora

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Tipo de Despesa	Descrição	Custo indireto	Quantidade	Valor unitário	Período em meses	Valor total
Custeio	Bolsa de coordenação	não	1	R\$ 5.200,00	12	R\$ 62.400,00
Custeio	Bolsa de vice-coordenação	não	1	R\$ 5.000,00	12	R\$ 60.000,00
Custeio	Bolsas de pesquisadores visitantes	não	5	R\$ 4.800,00	12	R\$ 288.000,00
Custeio	Bolsas de pós-graduação	não	4	R\$ 2.100,00	12	R\$ 100.800,00
Custeio	Bolsas de graduação (Apoio Técnico NS)	não	4	R\$ 700,00	12	R\$ 33.600,00
Custeio	Diárias	não	12	R\$ 425,00	1	R\$ 5.100,00
Custeio	Deslocamentos	não	12	R\$ 95,00	1	R\$ 1.140,00
Custeio	Passagens	não	6	R\$ 2.000,00		R\$ 12.000,00
Custeio	Serviço especializado de identidade visual, design editorial e design de interfaces digitais Contratação de serviço especializado para desenvolvimento da identidade visual do projeto, do projeto gráfico e da diagramação da cartilha educativa e do design de interface do painel integrado e de seus dashboards temáticos. O serviço compreenderá a definição de cores, tipografia, elementos gráficos e padrões de apresentação; a elaboração de modelos para relatórios, boletins e apresentações; a criação de protótipos responsivos para o painel; a organização visual de gráficos, filtros, tabelas e indicadores; e a preparação dos arquivos finais e editáveis. Os produtos deverão observar critérios de legibilidade, acessibilidade, consistência visual e adequação à comunicação institucional.	não	1	R\$ 5.952,00	1	R\$ 5.952,00
Custeio	Serviço especializado de revisão técnico-científica da cartilha educativa Contratação de serviço especializado para revisão técnico-científica da cartilha educativa sobre misoginia e violência de gênero em ambientes digitais. A revisão abrangerá a consistência conceitual e terminológica, a correção das informações apresentadas, a adequação das definições e dos exemplos, a pertinência das orientações	não	1	R\$ 2.232,00	1	R\$ 2.232,00

	de prevenção, acolhimento e encaminhamento e a conferência das referências legais, institucionais e bibliográficas. O serviço incluirá emissão de parecer técnico, indicação fundamentada de ajustes, verificação da versão revisada e aprovação técnica da versão final.					
Custeio	Processamento de IA Serviço continuado de processamento computacional e acesso por API para execução e avaliação de modelos de inteligência artificial.	não	1	R\$ 520,80	12	R\$ 6.249,60
Custeio	Servidor virtual Infraestrutura computacional virtualizada para hospedagem de conectores, APIs, bancos auxiliares e aplicações do projeto.	não	1	R\$ 148,80	12	R\$ 1.785,60
Custeio	Armazenamento Serviço escalável de armazenamento de objetos, backup e preservação de dados, com criptografia, versionamento, redundância e controle de acesso	não	1	R\$ 1.488,00	12	R\$ 17.856,00
Custeio	Despesas Operacionais e Administrativas da FAPEX (DOAP)	sim	1	R\$ 78.559,68	1	R\$ 78.559,68
Custeio	Ressarcimento à Universidade Federal da Bahia (UFBA)	sim	1	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00
Capital	Aquisição de servidor de armazenamento de alta capacidade, destinado ao armazenamento, gerenciamento, segurança e preservação de grandes volumes de dados de pesquisa, incluindo todos os componentes, acessórios, licenças, serviços de instalação, configuração, integração à infraestrutura existente e garantia necessários ao seu pleno funcionamento.	não	1	R\$ 84.325,12	1	R\$ 84.325,12
Subtotal 1 - Despesas correntes						R\$ 715.674,88
Subtotal 2 - Investimentos						R\$ 84.325,12
TOTAL (1 - Despesas correntes + 2 - Investimentos)						R\$ 800.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Maria Clara D'ávila Almeida, Secretário(a) Nacional de Acesso à Justiça - Substituto(a)**, em 22/09/2026, às 19:00, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Salles Pires da Silva, Usuário Externo**, em 29/09/2026, às 12:59, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **37089567** e o código CRC **D1EF4221**

O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08550.000608/2026-67

SEI nº 37089567