



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MJSP

PDTIC 2021-2023

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Anderson Gustavo Torres

Secretário-Executivo

Márcio Nunes de Oliveira

Secretário-Executivo Adjunto

Washington Leonardo Guanaes Bonini


Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Rodrigo Lange

Equipe Responsável pela Revisão do PDTIC

(Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, com atualização pelas Portarias nº 153, 226, 954 e 1383, de 1º e 24 de março de 2021, 10 de setembro de 2021 e 19 de novembro de 2021 respectivamente)

Bárbara Silveira Matsuura
Leonardo Ayodele Cardoso Santos Costa
Janette Alves Madeira da Silva
Cláudio Antônio de Almeida Py
Carlos Alberto dos Santos Silva
Paula Regina Teixeira Lamounier
Thúlio de Andrade Novais Dantas
Gabriel de Sousa Rodrigues
Érika Saraiva Bandeira Leite
Caroline Barbosa Muniz
Paula Marques Ferreira
Rodrigo Cesar de Melo
Lany Cristina Silva Brito
Bruno Crescenti de Paiva
Márcio de Freitas Mozini
Victor da Silva Ferreira
Rian Gomes Corrêa
Samantha Almeida Gomes
Fábio Vilela de Albuquerque
Sheila Maria Aguiar de Araújo



Elvis Lopes Monteiro
Maria Cristina Leite
Muller Luiz Borges
Savio Luciano de Andrade Filho
Daniela Cristina Porto
Eduardo de Araújo Nepomuceno
Leonice Scremin
Sylmara Campos Pinho
Fabiana Vieira de Queiroz
Alexandre Yamanaka Shiozaki
Jefferson de Oliveira Goncalves
Helena Melo Moura
Fernando Merege
Clayton Rodrigues da Silva
Odécio Rodrigues Carneiro
Rafael Rodrigues de Sousa
Flávio Soares da Silva
Francisco Carlilton Moraes de Queiroz
Rafael Mota Brito
Murilo Góes de Almeida
Robinson Lemos
Lelian Ramos Costa Salles Cabral
Tiago Nunes Batista
Jeronimo de Paula Araújo
Fagner Fernandes
Débora Ribeiro Lopes
Marcelo Stelmacki
Maximiliano Martins de Faria
Marcos Paulo Cardozo Campos,

Colaboradores

Leonardo Bueno de Melo
Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva
Leonardo Garcia Greco
Luís Spricigo Júnior

Aprovadores

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação – CTIC
Comitê de Governança Estratégica – CGE

Reunião de aprovação no CGE: 26 de novembro de 2020

Histórico de versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/11/2020	1.0	Aprovação do PDTIC	
12/02/2021	1.1	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 44ª reunião do CTIC e inclusão dos anexos.	Sheila Maria Aguiar de Araujo Fábio Vilela de Albuquerque Samantha Almeida Gomes Roberto Santos Mendes
14/06/2021	1.2	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 45ª reunião do CTIC, atualização do GT de Revisão do PDTIC, atualização do plano de metas e ações, atualização do plano orçamentário, atualização do plano de gestão de riscos, atualização do plano de gestão de pessoas, atualização do resultado do PDTIC anterior, revisão textual e atualização dos anexos.	Sheila Maria Aguiar de Araujo Fábio Vilela de Albuquerque Samantha Almeida Gomes Roberto Santos Mendes
16/06/2021	1.3	Ajustes no documento	Fábio Vilela de Albuquerque Roberto Santos Mendes
17/06/2021	1.4	Validação do documento	Samantha Almeida Gomes
17/06/2021	1.5	Validação do documento	Leonardo Bueno de Melo
21/06/2021	1.6	Ajustes no documento	Fábio Vilela de Albuquerque Roberto Santos Mendes
28/06/2021	1.7	Ajustes no documento baseado em considerações da AECI	Fábio Vilela de Albuquerque Roberto Santos Mendes Sheila Maria Aguiar de Araujo
17/09/2021	1.8	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 47ª reunião do CTIC, atualização do GT de Revisão do PDTIC, atualização do plano de metas e ações	Fábio Vilela de Albuquerque Sheila Maria Aguiar de Araujo
17/11/2021	1.9	Revisão do documento	Samantha Almeida Gomes
26/11/2021	2.0	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 48ª reunião do CTIC, atualização do plano de metas e ações	Fábio Vilela de Albuquerque Sheila Maria Aguiar de Araujo Elvis Lopes Monteiro

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	8
2. METODOLOGIA	10
3. REVISÃO DO PDTIC	13
4. REFERÊNCIAS.....	15
5. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC.....	18
6. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR	21
7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO	28
8. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC	30
9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.....	89
10. PLANO DE METAS E AÇÕES	91
11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	141
11.1 Efetivo atual	141
11.2 Atribuições e Necessidades de Pessoal.....	141
11.3 Processos Críticos com Carência de Servidores	143
11.4 Estimativa da capacidade de execução disponível da TIC..	144
11.5 Ações de pessoal em andamento.....	145
11.5.1 Contratação de 35 servidores temporários	145
11.5.2 Mestrado profissionalizante	146
11.5.3 Contratação de serviços de apoio à gestão de dados	146
11.5.4 Plano de Transformação Digital	146
11.6 Necessidades do Arquivo Nacional	147
12. PLANO ORÇAMENTÁRIO	149
13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	157
13.1 Análise de Ambiente e Fixação de Objetivos.....	158
13.2 Identificação e documentação.....	158
13.3 Avaliação.....	158
13.4 Tratamento	160
13.5 Informação, Comunicação e Monitoramento	161
14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	166
15. CONCLUSÃO	172

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC.....	10
Figura 2 – Fluxo de Elaboração do PDTIC	12
Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDTIC.....	14
Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP.....	19
Figura 5 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva.....	19
Figura 6 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE.....	20
Figura 7 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade.....	22
Figura 8 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade.....	23
Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade.....	24
Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área	25
Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área.....	26
Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento.....	27
Figura 13 - Elementos do referencial estratégico delineado.....	29
Figura 14 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC	167
Figura 15 – Painel por priorização	169
Figura 16 – Painel por necessidade	170
Figura 17 – Painel por status da necessidade.....	170

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Inventário de Necessidades de TIC	30
Tabela 2 - Critérios de Prioridade	89
Tabela 3 - Critérios de Desempate	89
Tabela 4 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC	92
Tabela 5 - Quadro de servidores da DTIC	141
Tabela 6 - Quantitativo de servidores temporários a serem contratados	145
Tabela 7 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital	147
Tabela 8 - Plano Orçamentário	149
Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário 2021	149
Tabela 10 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021	151
Tabela 11 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação	152
Tabela 12 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA	152
Tabela 13 – Detalhamento Plano Orçamentário 2022	156
Tabela 14 - Matriz de Probabilidade x Impacto	159
Tabela 15 - Escala para classificação de Níveis de Risco	160
Tabela 16 - Respostas aos Riscos	161
Tabela 17 - Plano de Gestão de Riscos	165

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, na definição da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) em seu Art. 2º, Inciso XXV, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC que visa atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

O PDTIC deve se alinhar ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e estabelecer o referencial tático para a execução das ações e projetos de TIC, possibilitando, segundo o Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade como um todo.

O PDTIC terá vigência de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, e as revisões devem ser realizadas ao menos uma vez por ano ou a qualquer momento, diante de mudanças nas referências estratégicas utilizadas (incluindo-se as alterações no Planejamento Estratégico Institucional – PEI).

Por ocasião de tais revisões, poderão ser submetidas ao Comitê de Governança de TIC (CTIC) eventuais propostas de inclusão de novas necessidades de TIC ou de outras alterações.

Por fim, apresentam-se as unidades do MJSP abrangidas por este PDTIC:

- Gabinete do Ministro – GM;
- Assessoria Especial de Controle Interno – AECI;
- Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPAR;
- Assessoria Especial de Assuntos Legislativos – AEAL;
- Assessoria Especial Internacional – ASINT;
- Secretaria-Executiva – SE;
- Subsecretaria de Administração – SAA;
- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO;
- Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC;
- Consultoria Jurídica – CONJUR;

- Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN;
- Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública – SEGEN;
- Secretaria Nacional de Justiça – SENAJS;
- Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP;
- Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON;
- Secretaria de Operações Integradas – SEOPI; e
- Arquivo Nacional – AN.

Destaque-se que a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) possuem unidades de TIC internas e elaboram PDTICs próprios.

Além do planejamento de todas as contratações e aquisições de TIC necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais do MJSP, este documento apresenta um diagnóstico da execução do PDTIC anterior, consolida o inventário de necessidades levantadas para o próximo triênio, prioriza-as e propõe um Plano de Metas e Ações a serem executadas para o seu atendimento.

2. METODOLOGIA

A elaboração do PDTIC 2021-2023 do MJSP baseou-se no modelo proposto pelo Guia de PDTIC do SISP versão 2.0, bem como nas orientações dos órgãos de quanto à observância e recomendações de boas práticas referentes a Gestão e Governança de TIC.

Seguindo as recomendações do Guia do SISP, o processo de elaboração do PDTIC foi dividido em três fases:

- Preparação;
- Diagnóstico; e
- Planejamento.





Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC

Na fase de preparação, foi institucionalizada no âmbito do MJSP uma Equipe de Revisão do PDTIC, com a formação de um Grupo de Trabalho – GT por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021. Foram indicados um integrante titular e um substituto para cada unidade integrante do CTIC, que atuaram como pontos focais para o levantamento das necessidades de TIC representando suas respectivas unidades.

Nessa fase, foram realizadas reuniões com os pontos focais para esclarecer sobre a necessidade de envolvimento de todos no processo de elaboração do PDTIC e orientar quanto à coleta das necessidades de TIC.


Também foram definidas a abrangência e o período do PDTIC, identificados os documentos de referência e estabelecidos os critérios de priorização, bem como os de desempate, devidamente aprovados no Grupo de Trabalho.



A fase de diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TIC no Ministério por meio da análise das ações previstas no PDTIC anterior e da identificação das necessidades de TIC.

Após o levantamento de tais necessidades e sua consolidação conforme o tipo (contratação ou desenvolvimento interno), foi elaborado um Inventário de Necessidades de TIC priorizado com base nas informações fornecidas por cada Unidade.

Finalmente, na última fase (planejamento), foi possível, com base no diagnóstico realizado na fase anterior, definir as ações de atendimento às demandas. Além disso, foi realizado o planejamento das ações de pessoal, o planejamento orçamentário e o planejamento da gestão de riscos.



3. REVISÃO DO PDTIC

A revisão do PDTIC mantém as recomendações do Guia do SISP, permitindo às unidades do MJSP que replanejem suas necessidades de TIC, que revisem suas solicitações, assim como a possibilidade de inserir novas necessidades que porventura podem vir a surgir após a elaboração do PDTIC.

Estão programadas 02 (duas) revisões do PDTIC do MJSP (abril e outubro de cada ano).

As revisões do PDTIC devem ser submetidas à aprovação do CTIC, cujas reuniões ocorrem, ordinariamente, a cada dois meses.

Em caso de necessidade de inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC fora dos períodos previstos para as revisões, poderá haver convocação extraordinária do Comitê para a devida aprovação, mediante solicitação formal à DTIC contendo justificativa aprovada pela autoridade máxima da unidade membro do CTIC interessada e detalhando os motivos pelos quais não foi possível prever, total ou parcialmente, tal necessidade quando da elaboração ou da última revisão do PDTIC.

Em caso de urgência, a aprovação da inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC poderá ser suprida por autorização do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública ou do Comitê de Governança Estratégica (CGE).

Para tanto, foi criado Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de revisar o PDTIC para o período de 2021-2023 por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, e respectivas atualizações: Portarias nº 153 e 226 de 1º e 24 de março de 2021 e Portaria nº 954 de 10 de setembro de 2021.

Para esse grupo, cada unidade do MJSP indicou um integrante titular e substituto com a função de obter, consolidar e validar, junto às instâncias decisórias no âmbito de suas respectivas unidades, as informações necessárias à revisão do PDTIC, incluindo as necessidades de TIC levantadas, os riscos identificados, o plano orçamentário, as necessidades de pessoal e capacitação, as metas estabelecidas, as ações formuladas, os objetivos definidos e os critérios de priorização acordados, dentre outros.

Diante disso, sob a coordenação do representante titular da DTIC, o referido GT executou as atividades de acordo com o seguinte fluxo de revisão do Plano:





Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDTIC

4. REFERÊNCIAS

- Decreto nº 7579/11, de 11 de outubro de 2011 - Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal;
- Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019 - Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao SISP;
- Portaria SLTI/MP nº 92, de 24 de dezembro de 2014 - Institui a arquitetura ePING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) para interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico;
- Resolução CGE nº 4, de 18 de julho de 2018 - Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos no âmbito do Ministério da Justiça;
- Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispõe sobre a execução indireta de serviços da administração pública federal;
- Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018 - Institui a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação;
- Instrução Normativa – IN nº 01, de 04 de abril de 2019 – SGD/ME - Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de TIC pelos órgãos e entidades integrantes do SISP;
- Portaria nº 31 de 23 de março de 2021 – SGD/ME - Altera a Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal;
- Lei nº 13.853 de 08 de julho de 2019 - Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

- Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019 - Institui o Plano Nacional de Internet das Coisas;
- Portaria nº 895, de 19 de dezembro de 2019 - Aprova o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 2020-2023;
- Resolução CGE nº 9, de 10 de março de 2020 – Altera o conteúdo do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Resolução CGE nº 10, de 25 de agosto de 2020 – Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Resolução CGE nº 12, de 15 de março de 2021 – Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Resolução CGE nº 13, de 20 de julho de 2021 – Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023;
- Portaria nº 86, de 23 de março de 2020 - Institui o Sistema de Governança do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Fundação Nacional do Índio;
- Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020 - Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal;
- Plano de Transformação Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) - Plano pactuado entre o MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME, visando oferecer maior facilidade e simplificação para o acesso, a solicitação e o acompanhamento de serviços ao cidadão;
- Guia de PDTIC do SISP versão 2.0 - Dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de TIC;
- *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 2019)* - Fornece um modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TIC;
- *Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6ª edição* - Guia com modernas práticas de gerenciamento de projetos; e

- 
- *Information Technology Infrastructure Library (ITIL V3)* - Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação.

5. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC

No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de suas entidades vinculadas, a DTIC exerce o papel de órgão setorial do SISP¹. Suas competências estão definidas no Art. 11 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério;

II - promover a articulação com os órgãos centrais do sistema federal referido no inciso I e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do Ministério e da entidade a ele vinculada quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;

III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; e

IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no âmbito de sua competência.

Assim, cabe à DTIC acompanhar, cumprir e assegurar a aplicação das normas emanadas pelo SISP.

Como área de TIC, é responsabilidade da DTIC organizar, manter e fornecer os serviços e recursos de TIC, bem como desenvolver, implementar, documentar e manter sistemas de informação, visando atender às necessidades das demais áreas do MJSP.

Na Figura , é possível identificar a posição da Secretaria-Executiva (SE) na estrutura organizacional do Ministério, à qual a DTIC/SE está diretamente subordinada.

¹ Portaria SE/MJSP nº 77, de 17 de janeiro de 2020, Art. 4º, Inciso VII



Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP

O posicionamento da DTIC/SE na estrutura da Secretaria-Executiva, por sua vez, está representado na figura abaixo: Figura .




Figura 5 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva

E, por fim, a figura abaixo apresenta a estrutura organizacional interna da DTIC/SE.




Figura 6 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE

As atribuições da DTIC/SE e de suas unidades internas estão sendo definidas no processo de elaboração do novo Regimento Interno do MJSP.



6. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR

Na última revisão do PDTIC 2017-2020, foram levantadas 578 (quinhentos e setenta e oito) necessidades de TIC junto às Unidades do MJSP.

Os resultados do PDTIC anterior são demonstrados nos gráficos abaixo.




Figura 7 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade

RESULTADO - NECESSIDADES POR ÁREA PRIORIDADE ALTA - PDTIC 2017-2020




Figura 8 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade

Resultado - Necessidades por Área Prioridade Média - PDTIC 2017-2020




Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade




Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área




Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área




Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

No âmbito do MJSP, o referencial estratégico da área de TIC é contemplado no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2021-2023.

No PETIC, estão elencados os artefatos estratégicos de TIC (princípios e diretrizes, missão, visão, valores, análise *SWOT*, mapa estratégico, objetivos e indicadores estratégicos), bem como são descritas suas principais fontes direcionadoras, com destaque para o Plano Estratégico Institucional - PEI e a Estratégia de Governo Digital - EGD.

Aqui, portanto, cabe demonstrar o alinhamento do PDTIC ao PETIC, do qual decorrerão sua coerência, compatibilidade e alinhamento com a estratégia organizacional, o modelo de negócio e os objetivos de negócio.

Inicialmente, cabe destacar que, a partir da análise *SWOT*, foram incluídas no Inventário de Necessidades de TIC demandas específicas para aproveitar oportunidades de melhoria e a mitigação de ameaças.

Outro esforço de alinhamento está no estabelecimento dos critérios de priorização para o atendimento das necessidades de TIC (Capítulo 9), que atribuem maior peso àquelas vinculadas aos projetos estratégicos do MJSP. Os princípios, valores e diretrizes estratégicas também estão devidamente contemplados nos demais critérios que privilegiam a conformidade (atendimento de exigência legal e previsão no Plano Anual de Contratações (PAC)), a eficiência (transversalidade da necessidade), eficácia (viabilidade assegurada pela previsão no PAC) e a transformação digital (vinculação ao Plano de Transformação Digital).

Assim, neste PDTIC fazem-se presentes elementos do PEI, da EGD, do Plano de Transformação Digital do MJSP, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e de outras referências adotadas pelo PETIC. A Figura 131 representa os principais elementos do referencial estratégico delineado para o estabelecimento de um plano tático de TIC deste Ministério.




Figura 13 - Elementos do referencial estratégico delineado

8. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
1	N0601	SENASP	DPSP	OE01	PE95	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	1
2	N0572	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1
3	N1655	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para pesquisa de preços	8
4	N2385	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal público contendo informações sobre pessoas desaparecidas	1
5	N2417	DEPEN	DISPF	OE04	PE1A	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor Vídeo Storage CFTV	1
6	N0275	SE/SAA	CGGP	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Implantação de sistema informatizado para o Programa de Gestão	1
7	N0414	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo (FaF)	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
8	N0529	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	1
9	N0160	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SINESP <i>Big Data</i> - desenvolvimento	1
10	N0161	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Infoseg - desenvolvimento	1
11	N0162	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP OCR	1
12	N0164	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	Portal SINESP	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							(desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
13	N0165	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SINESP DW Análise	1
14	N0167	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Infoseg - Módulos Remotos e links MPLS	1
15	N0168	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SINESP - Replicação da base de dados	1
16	N0176	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Segurança	1
17	N0177	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de	SINESP Auditoria	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							informação ou aplicativo móvel		
18	N0185	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Agente de Campo	1
19	N0193	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP CAD	1
20	N0247	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do SINESP	1
21	N2395	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração da base de boletins de ocorrência de desaparecidos com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas	1
22	N2441	SE/DTIC	CGISP	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Ambiente <i>Big Data</i> - Inteligência analítica aplicada ao combate a corrupção, lavagem de dinheiro e ações de segurança pública	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
23	N0263	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas de avaliação de vulnerabilidades em ativos	9000
24	N0264	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Centro de Operações de Segurança	1
25	N0267	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de auditoria e análise de <i>logs</i> de SIC	1
26	N0358	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE77	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença para uso do <i>Microsoft BI (Business Intelligence)</i>	4
27	N0597	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Sistema de pesquisa de dados em redes de relacionamentos	40
28	N0598	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	58
29	N0202	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do MJSP	1
30	N0008	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação de Mestrado Profissional em Ciência de Dados e Segurança da Informação por	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								meio de TED com a UnB	
31	N0007	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Modelo de Governança de TIC no MJSP	1
32	N0586	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de impressão (<i>outsourcing</i>) de abrangência nacional	
33	N0585	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC	
34	N0581	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	<i>Desktops e Notebooks</i>	1592
35	N0583	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Implantação de remanejamento Infovia fibra óptica	
36	N0587	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e <i>Internet</i>	
37	N0588	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Ferramentas e serviços associados para soluções de gestão e tratamento de Dados	1
38	N0589	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço especializado para	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								diagnóstico da Governança de Dados atual	
39	N1413	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Renovação Contratual - Fábrica de <i>Software</i> para desenvolvimento e sustentação de sistemas	1
40	N0157	DEPEN	DIPEN	OE04	PE1D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema de coleta de informações prisionais	1
41	N0197	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Identidades Funcionais Digital	1
42	N0290	SENAJUS	DEMIG	OE02	PE73	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	20
43	N0409	DEPEN	DIREX	OE04	PE1B	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de monitoramento das obras prisionais	1
44	N0600	DEPEN	DIPEN	OE04	PE1A	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução de inteligência para parlatórios	5
45	N1425	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								Avaliação do Pró-Vida	
46	N1551	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> e licenças	1
47	N1609	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Serviços de TIC	Solução <i>Integrated Ballistics Identification System -IBIS</i> da Ultra Forensic Technology	37
48	N2413	DEPEN	DISPF	OE04	PE1A	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	7
49	N0248	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Normativos de Segurança da Informação e Comunicação	15
50	N0249	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Conscientização de Segurança da Informação e Comunicação	1
51	N0250	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Gestão de Ativos de TIC	1
52	N0252	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Serviços de Segurança da Informação e Comunicação	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
53	N0253	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Análise de segurança de sistemas informatizados	1
54	N0254	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Mitigação de vulnerabilidades dos sistemas do MJSP	1
55	N0256	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	1
56	N0270	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para classificação e monitoramento de dados sensíveis, incidentes de segurança e alerta em tempo real	1
57	N0510	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Pesquisa Pública	1
58	N0530	SEGEN	DIGES	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo	1
59	N0555	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de	Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil do Banco do Brasil	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
60	N0564	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Painel BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias	1
61	N0513	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Implantação do Módulo de Gestão Documental	1
62	N0178	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Integração	1
63	N0180	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Rede SINESP	1
64	N0280	SE/SAA	CGGP	OE09	PE64	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de	Sistema Competências	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							informação ou aplicativo móvel		
65	N0390	SE/GAB-SE	CODAP	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1
66	N0398	SE/GAB-SE	COAT	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1
67	N0429	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE95	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos de infraestrutura hiperconvergente	20
68	N0435	SE/DTIC	CGISE	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Subscrição de softwares da empresa Red Hat	1000
69	N0436	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Suporte Microsoft Premier	250
70	N0448	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Renovação do licenciamento e suporte para a solução de backup corporativo da DTIC	8
71	N0451	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Certificado digital wildcard	1
72	N0599	SE/DTIC	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de software	Solução de extração de dados para computador de bordo veicular	2
73	N1647	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido	10
74	N1649	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcams	10

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
75	N1651	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	6
76	N2419	DEPEN	DISPF	OE04	PE1A	Contratação	Licença e uso de software	Software de ampliação digital biométrica	2
77	N2423	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores Desktop	325
78	N2443	DEPEN	DISPF	OE04	PE1A	Contratação	Equipamentos de TIC	Workstation Profissional o Monitoramento	22
79	N2483	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIIS (Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública)	1
80	N2539	SENAD	DPPA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de acompanhamento da execução financeira e orçamentária	1
81	N0173	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do SINESP	1
82	N0175	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP PPE - Sistema de Boletim Eletrônico	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
83	N0179	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Cidadão	1
84	N0181	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Perícia	1
85	N0182	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Delegacia Virtual	1
86	N0183	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SINESP SAIE	1
87	N0184	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP VDE	1
88	N0006	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN	1
89	N0005	AN	COAD	OE08	PE43	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
Pública Federal - SIGA									
90	N1417	SENACON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Evolução do Consumidor.gov.br (<i>web</i> e <i>mobile</i>)	1
91	N1419	SENACON	DPDC	OE06	PE17	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Evolução do sistema ProConsumidor.mj.gov.br (<i>web</i>)	1
92	N0158	SENACON	CNCP	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de	Criação de um Canal de Denúncias do CNCP	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							informação ou aplicativo móvel		
93	N0208	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Serviços especializados para dados, BI, ciência de dados, <i>Big Data</i> e governança de dados	3
94	N1531	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Licenças <i>VMWare</i>	
95	N1533	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Acelerador de <i>Wan</i>	1
96	N1535	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção Sala Cofre	
97	N0288	SENACON	CGARI	OE06	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Dektops</i> impressoras	400
98	N0010	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>software</i> de análise de similaridade textual	1
99	N0596	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para extração de dados em HDs e Memórias defeituosas	6
100	N0309	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Sistema de Informação comercial	Plataforma <i>Online</i> Resolutio	467
101	N0351	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Serviços de TIC	Infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
102	N0361	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas colaborativas (reestruturação da Rede-Lab)	557
103	N0374	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	6
104	N0479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores do tipo Servidores	6
105	N0480	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de <i>Videowall</i>	28
106	N0492	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para Gerenciamento de Máquinas Virtuais <i>VMWare vCenter Server Standard</i>	1
107	N0502	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de extração de dados em dispositivos móveis com licença de uso perpétua	2
108	N0503	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> capaz de analisar inúmeras extrações ao mesmo tempo	5
109	N0504	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Inteligência para análise e extração de dados multiplataforma	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
110	N0505	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Capacitação	Capacitação na área de extração de dados de <i>smartphones</i> danificados	30
111	N0506	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento do Banco de Dados	1
112	N0507	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização de licenças para extração de dados de dispositivos móveis	3
113	N0592	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Serviços de TIC	Créditos para uso no sistema <i>premium</i> ou contrato anual ilimitado de uso	200
114	N0595	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	15
115	N0593	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	12

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
116	N0590	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i> e Serviço de TIC	Solução de nuvem privada em ambiente seguro	1550
117	N0591	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador tipo <i>Workstation</i>	92
118	N0594	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para pesquisa cruzada de dados globais da <i>internet</i> , facilitando consulta a endereço de e-mail, perfis sociais e contatos telefônicos.	12
119	N1395	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização de <i>Software Dctective e ClearID</i> - CGCCO	30
120	N1399	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	338
121	N1403	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação de <i>Softwares - Cellebrite</i> - CGCCO	47
122	N1407	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Infraestrutura de dados para <i>videowall</i> - CICCE	12
123	N1409	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software - Pacote Office</i> - CGCCO	762
124	N1411	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Qlik Sense</i>	50

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
125	N1427	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de dados para uso dos Centros Integrados de Operações de Fronteira - CGFRON	1
126	N1431	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física - CGCCO	47
127	N1435	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> busca de pessoas - CGCCO	762
128	N1439	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software blockchain-darkweb-copiar sites</i> - CGCCO	5
129	N1441	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> Antivírus - CGCCO	20
130	N1443	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação <i>Adobe Ilustrador</i>	12
131	N1445	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação <i>Bussines Inteligence</i> - CGEOP	12
132	N1447	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO	120
133	N1449	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> edição de PDF - CGCCO.	762
134	N1451	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para análise de	2

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								criptoativos - CGCCO	
135	N1453	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Curso Project Gerenciador de Projetos - CGEOP	12
136	N1455	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software extração dispositivos moveis - CGCCO	20
137	N1457	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software extração de dados diversos - CGCCO	60
138	N1459	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para extração dados veículos - CGCCO	10
139	N1465	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para análise de dispositivos - roteadores e outros - CGCCO	32
140	N1469	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para classificação de entidades - CGCCO	20
141	N1473	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de software	Software para produção de inteligência em dados de fontes abertas - CGCCO	547

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
142	N1475	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa de domínios - CGCCO	20
143	N1477	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa redes sociais - CGCCO	472
144	N1479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software Spiderfood e Recon</i> NG - CGCCO	20
145	N1481	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> SINAC - CGCCO	20
146	N1483	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> SAS INVESTIGATION - CGCCO	30
147	N1485	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Telefones via satélite - CGFRON	100
148	N1487	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Melhoramento de Imagem e Som - <i>Detective e ClearID</i> - CGCCO	30
149	N1489	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Softwares</i> para análise de vínculos - IBM - CGCCO	20
150	N1669	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Notebook</i> - CGCCO	297
151	N1671	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Workstation</i> - CGCCO	35

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
152	N1673	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Servidores - CGCCO	02
153	N1675	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Monitores - CGCCO	80
154	N1677	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Impressoras - CGCCO	60
155	N0009	SE/DTIC	GAB-DTIC	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de apoio especializado de TIC	1
156	N0298	SE/SPO	CGGE	OE09	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação para elaboração de painéis de BI	14
157	N0154	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Software para gerenciamento de biblioteca	1
158	N0227	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	2
159	N0251	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Relatórios de vulnerabilidades de ativos de TIC	1
160	N0259	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação de servidores que atuam na área de Segurança da Informação	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
161	N0261	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Indicadores e controles de monitoramento contínuo de Segurança da Informação e Comunicação	1
162	N0327	SENA CON	DPDC	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Migração do portal www.defesadoconsunidor.gov.br para o portal.gov.br	5
163	N0509	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Protocolo Integrado	1
164	N1657	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Sistema Contábil (prorrogação da contratação)	1
165	N1661	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aparelho celular do tipo <i>smartphone</i>	10
166	N0153	DEPEN	DISPF	OE04	PE1G	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Interoperabilidade Polycom	1
167	N0170	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> com 2 monitores	1100
168	N0172	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	1100
169	N0195	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>softwares</i> para	15

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								solução de BI (PowerBI Pro)	
170	N0229	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	2
171	N0230	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmeras para videoconferência	12
172	N0232	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido com microfone para videoconferência	14
173	N0237	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablets	54
174	N0238	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidores (Equipamento de TI)	54
175	N0278	SENA CON	DPDC	OE06	PE17	Contratação	Licença e uso de software	Certificados digitais	1
176	N0340	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	4
177	N0342	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	10
178	N0344	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido	10
179	N0384	SENA CON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Capacitação	Capacitação - Bizagi, Power BI, Project, Siconv - Módulo OSC	64
180	N0426	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de software	Extrator de dados em aparelhos de telefonia móvel	6

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
181	N0428	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de vínculo de dados (tipo I-2)	6
182	N0434	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	301
183	N0438	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27
184	N0439	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27
185	N0501	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Serviços de TIC	Provimento de <i>internet</i> móvel	15
186	N0236	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> destinado à análise de perfis genéticos	54
187	N0871	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Kit multimídia	50
188	N0881	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução baseada em IA para uso na detecção de padrões de documentos antigos do AN	1
189	N0883	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Computação em Nuvem	
190	N0885	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição e renovação de Certificado Digital A3	47

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
191	N0887	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Equipamentos de TIC	Contratação de solução VOIP	1
192	N0889	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução baseada em Repositórios digitais e aprendizado de máquina	1
193	N0891	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados	27
194	N1463	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> do Tipo II	70
195	N1467	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> Tipo II	30
196	N1471	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> do Tipo III	7
197	N1495	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças do <i>Power BI</i>	5
198	N1497	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Serviço especializado de desenvolvimento de Painéis de BI	1
199	N1507	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	GFUNAD <i>Mobile</i>	1
200	N1523	SENAJUS	DEMIG	OE02	PE73	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> Tipo II	3

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
201	N1557	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	GFUNAD Integrações	1
202	N1575	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> Tipo II	5
203	N1581	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	20
204	N1589	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de <i>software</i> e Serviço de TIC	Renovação e readequação de utilização em nuvem do <i>software</i> I2	1
205	N1591	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Renovação e readequação de utilização em nuvem do <i>software</i> SAS (16 cores de processamento)	
206	N1593	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Ainda não definido	Sem definição	<i>Ultrabooks</i>	10
207	N1595	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Ainda não definido	Sem definição	<i>Front-end</i>	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
208	N1607	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Scanners 3D	28
209	N1633	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Sistema de Informação comercial	Monitores extras	7
210	N1641	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Serviços de TIC	Links de Internet via Satélite	700
211	N1643	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook para a equipe de Inovações da CG-Sinesp	9
212	N1645	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	Scanners	300
213	N1653	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	4
214	N1663	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Capacitação	Capacitação em ferramentas de Business Intelligence	2
215	N1683	SENACON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Licença e uso de software	Licença suite Office	3
216	N1685	SENACON	CGPFF	OE06	PE87	Contratação	Licença e uso de software	Licença Bizagi	3
217	N2477	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistemas de Firewall - CGFRON	7
218	N2519	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	Criação de APIs para Bases de Dados	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							(desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
219	N2523	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Disponibilizar Bases internas em ambiente analítico	
220	N2527	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de	Construção de Painéis de Bases estratégicas	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							painéis de BI, <i>analytics</i>		
221	N2531	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Batimento de dados entre bases de dados	
222	N0258	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de Gestão de Projetos	1
223	N0268	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	1
224	N0272	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	5
225	N0408	SENAD	DPPA	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
226	N0437	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Switches de acesso e de equipamentos de rede sem fio	100
227	N0497	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualização para versão 315	1
228	N0498	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualização para versão 40	1
229	N0500	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Atualizações futuras do Sistema SEI	1
230	N0508	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônicos	1
231	N0512	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo Aplicativo para Celulares	1
232	N0514	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Implantação do Módulo de Produtividade	1
233	N0516	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	DSpace - Adaptação em funcionalidade	1
234	N0536	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	2

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
235	N0545	SENAD	DPPA	OE05	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Power BI</i>	2
236	N0554	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops e Notebooks</i>	70
237	N0556	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Kit multimídia para videoconferência	20
238	N0574	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	30
239	N0014	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov)	1
240	N0015	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Painel BI	1
241	N1249	DEPEN	CORDEPEN	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Objetos de multimídia	
242	N1253	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	54
243	N1255	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras Multifuncional	27
244	N1257	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	16
245	N1259	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	20
246	N1261	DEPEN	AGR	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
247	N1263	DEPEN	AGR	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	3
248	N1265	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de Software de Engenharia	200
249	N1269	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora Plotter	2
250	N1273	DEPEN	ESPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1
251	N1275	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	4
252	N1277	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	2
253	N1279	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido	2
254	N1285	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Tablet	10
255	N1289	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	2
256	N1291	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Desktop	1
257	N1293	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	2
258	N1301	DEPEN	AAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	1
259	N1303	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	5
260	N1307	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Headset	10

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
261	N1359	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	3
262	N1509	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de acervo e normativos	1
263	N1517	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Desenvolvimento Interno	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	<i>Software</i> para gestão de pessoal	1
264	N1543	GM	ASCOM	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido <i>Headset</i> com microfone	28
265	N1545	GM	ASCOM	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	28
266	N1547	SE/DTIC	CGGOV	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos para Múltiplo Fator de Autenticação	180
267	N1617	GM	CGAC	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	2
268	N1621	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	16
269	N1625	GM	COGER	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fones de ouvido <i>Headset</i> com microfone	9
270	N2377	SE/SAA	CGDS	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Solução de videoconferência com integração com Teams	1
271	N2403	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	600

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
272	N2405	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Dock Station</i>	600
273	N2407	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores LED FHD <i>Widescreen</i>	1200
274	N2409	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do Portal do Brasil MAIS MJSP	1
275	N2415	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema Vídeo Porteiro IP	10
276	N2421	DEPEN	ESPEN	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para edição de vídeo	1
277	N2427	DEPEN	AAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>Software</i> Canva Pro	1
278	N2429	DEPEN	AAE	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	1
279	N2439	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	4
280	N2451	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	995
281	N2489	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas, similar à ferramenta MONITORA 8.7	1
282	N2491	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Videoconferência - <i>Endpoints</i>	78

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
283	N2493	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Videoconferência - Serviço de Integração	1
284	N2495	SENAD	DPPA	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Capacitação <i>Power BI</i>	5
285	N2497	SENAD	DPPA	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Capacitação <i>Microsoft Access</i>	5
286	N2505	AEAL	CG-PENAL	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> de alto desempenho	3
287	N2507	AEAL	CG-CIVEL	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> de alto desempenho	3
288	N2511	AEAL	CG-CIVEL	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>software</i> para conversão de minutas de atos normativos em formato não editável	3
289	N2513	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Switches</i>	44
290	N0293	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas para o monitoramento da estratégia	1
291	N0294	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Solução de fluxo de informação para o PEI	1
292	N0326	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial	Painel de monitoramento do PE	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
293	N2487	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação CSPO <i>Certified Scrum Product Owner</i>	6
294	N0203	SE/DTIC	CGISP	OE09	N/D	Contratação	Capacitação	Contratação de cursos e capacitações em TIC para os servidores da DTIC	200
295	N0266	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> de alta performance e monitores	200
296	N0525	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	9
297	N0526	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> de alto desempenho	4
298	N1247	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de reconhecimento facial	1
299	N1251	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	<i>Software</i> de gestão de Avaliação de	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
Aprendizagem para o EaD									
300	N1287	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks Gamer	6
301	N1311	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença software DaVinci Resolve Studio 17	1
302	N1313	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licença de utilização de software Canva	1
303	N1415	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Renovação Contratual - Serviços de contagem de métrica de Software	1
304	N1615	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	12
305	N0152	DEPEN	DIREX	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Dispositivo de multimídia utilizado para vídeo conferência	484
306	N0155	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	5
307	N0207	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebook	104
308	N0212	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Licenças Office 365	150

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
309	N0213	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablets</i>	5
310	N0214	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablets</i>	1
311	N0215	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças Windows 10 PRO	150
312	N0217	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Sublime Text 30	3
313	N0218	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Prezi	1
314	N0219	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Microsoft Project	1
315	N0220	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Microsoft Visual Studio	5
316	N0221	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença AutoCAD 2019	3
317	N0222	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença CorelDRAW 2020	3
318	N0224	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido estéreo com sistema de redução de ruído	7
319	N0225	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmeras para videoconferência	7
320	N0226	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema DESARMA	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
321	N0239	SENASP	CGESP	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Project</i>	5
322	N0240	SE/SPO	CGCONT AB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Câmera de vídeo tipo <i>Webcam</i> com <i>Headset</i>	10
323	N0241	SE/SPO	CGCONT AB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	BI - Painel da Contabilidade	1
324	N0245	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Microsoft Project</i>	15
325	N0246	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução para a Governança do SUSP	1
326	N0265	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação em Gestão e Governança de projetos	20
327	N0269	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação para elaboração de metas e indicadores	20

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
328	N0274	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops e Notebooks</i>	23
329	N0279	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
330	N0281	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Aquisição de licenças Pro do <i>Power BI</i>	5
331	N0282	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Headset</i>	12
332	N0283	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> com grande capacidade de processamento	2
333	N0287	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores	5
334	N0299	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	20
335	N0300	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras	10
336	N0303	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	2
337	N0306	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	3
338	N0312	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional	100
339	N0313	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	5
340	N0316	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Localizador Comunicador	100

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
								Satelital Bidirecional - taxa de ativação	
341	N0320	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	8700
342	N0322	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Sistema para extração de dados em dispositivo móveis (UFED)	540
343	N0328	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	4
344	N0332	SENACON	DPDC	OE06	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
345	N0336	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	3
346	N0343	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do sistema SIMAP	1
347	N0345	SENAJUS	CGJUS	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para cadastro de entidades sociais	1
348	N0355	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	5
349	N0363	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação <i>Power BI, Powerpoint, Excel, Access e Bizagi</i>	3

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
350	N0364	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> com grande capacidade de processamento	2
351	N0376	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta de mapeamento de processos	30
352	N0378	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	5
353	N0379	SE/SPO	CGCONT AB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook e Desktops</i>	9
354	N0382	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Conjunto de ferramentas <i>Microsoft</i> configuradas para atender os fluxos de trabalho	1
355	N0385	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	1
356	N0387	GM	COGER	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4
357	N0388	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	155
358	N0393	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
359	N0395	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	1
360	N0396	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops e Notebooks</i>	4

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
361	N0397	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	1
362	N0404	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora de fotos	1
363	N0410	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	98
364	N0411	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	10
365	N0413	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da rede de infraestrutura lógica GPON	5
366	N0415	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	196
367	N0417	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Software para gerenciamento de materiais	1
368	N0418	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Central Telefônica de aparelhos	1
369	N0424	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	5
370	N0425	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	15
371	N0470	GM	COGER	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcams	7
372	N0474	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido	35

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
373	N0475	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	16
374	N0476	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	25
375	N0490	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido estéreo com sistema de redução de ruído	3
376	N0515	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	<i>DSPACE</i> Implantações de Versões	1
377	N0543	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	2
378	N0001	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para prevenção a perda de dados	1
379	N0002	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede	1
380	N0003	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações	1
381	N0559	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Monitoramento por áudio	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
382	N0561	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Celular via satélite, rural ou sistema similar	1
383	N0563	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP e seus terminais	1
384	N0565	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Injetores POE para alimentação elétrica de todos os VoIPs	500
385	N0566	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento	5
386	N0577	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	210
387	N0579	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de circuito fechado de TV	5
388	N0580	SENAD	DPPA	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
389	N0012	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcam</i>	10
390	N1227	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	08
391	N1229	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Headset com conector USB</i>	08
392	N1315	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Desktops</i>	37

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
393	N1317	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Ultrabooks</i>	30
394	N1319	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Webcams</i>	40
395	N1321	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Headset</i>	40
396	N1405	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Licença de BI	12
397	N1501	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	1
398	N1515	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Headset</i>	10
399	N1519	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido com microfone	49
400	N1521	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	41
401	N1529	SENAJUS	DEMIG	OE02	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de uso <i>Power BI</i>	5
402	N1561	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Microcomputadores <i>Desktop</i>	44
403	N1567	SENAJUS	DRCI	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Migração do site da Enccla, atualmente hospedado em servidor da Câmara dos Deputados.	1
404	N1571	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Equipamento de Digitalização	3

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
405	N1597	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	DRCI Coopera - Desenvolvimento do novo sistema	1
406	N1599	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Ferramenta de Análise	540
407	N1601	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Extração de dados de dispositivos móveis	270
408	N1603	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	1500
409	N1611	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Rastreador Veicular	2000
410	N1619	GM	CGAC	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> com grande capacidade de processamento	3
411	N1623	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> com grande capacidade de processamento	12
412	N1627	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> com grande capacidade de processamento	14
413	N1629	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	30
414	N1635	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Webcams</i>	30

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
415	N1637	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone de ouvido com microfone para videoconferência	30
416	N1665	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcams	26
417	N1667	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Fone com Microfone (Headset)	8
418	N1679	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	3
419	N1681	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Webcam	16
420	N2263	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Migrante-WEB	1
421	N2271	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sisconare	1
422	N2273	SE/DTIC	CGSID	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Cortex – Cercamento Eletrônico	1
423	N2277	SEGEN	DIGES	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Compra-Susp	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
424	N2281	SEOPI	DINT	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Orcrim	1
425	N2285	GM	COGER	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Corregedoria Digital	1
426	N2289	SENASP	DPSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Ead-Gestão Acadêmica	1
427	N2293	SENASP	DFNSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Intranet Força Nacional	1
428	N2297	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SIAPEN	1
429	N2301	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Classind	1
430	N2305	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	GFUNAD	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
431	N2309	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sisexp	1
432	N2313	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Data Naturalização	1
433	N2317	SENASP	DPSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sindna	1
434	N2321	GM	OUVG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Catálogo de Dados	
435	N2325	GM	CGGAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	<i>Blockchain</i> CPF e CNPJ	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
436	N2329	SENACon	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados e API CEP	1
437	N2333	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados SISME(MERCOSUL) e elaboração de Painel	1
438	N2337	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de	Carga de Dados da Tabela FIPE	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
439	N2341	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	BI do NATURALIZAR-SE	1
440	N2345	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de	Carga de Dados do sistema SG-DRCI	


Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							painéis de BI, <i>analytics</i>		
441	N2349	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Disponibilização dados Moodle CENDC	1
442	N2353	SEOPI	GAB-SEOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de dados e API de Expulsos	
443	N2357	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial	Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso)	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
444	N2361	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Batimento de dados DEMIG	1
445	N2365	GM	OUVG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web</i>	Internalização de Bases externas (Mtur, Marinha, etc)	

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							<i>Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
446	N2373	SEOPI	GAB-SEOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados e API CGU	
447	N2379	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução (<i>Building Information Modeling</i> – BIM).	10
448	N2387	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Rede MPLS	1
449	N2389	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Telefonia Fixa Comutada	6
450	N2391	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Infraestrutura em Nuvem	1
451	N2393	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Serviço de Segurança em Nuvem	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
452	N2437	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de Almoarifado	1
453	N2447	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Infovia	1
454	N2449	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Link de Acesso à Internet	1
455	N2453	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini-Desktop com dois monitores - CGPOP-VETUS	103
456	N2457	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Infraestrutura de rede - CGCICCN - Nova sede	15
457	N2459	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Videowall - CGCICCN - Nova sede	64
458	N2461	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini PC - CGCICCN - Nova sede	10
459	N2463	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktop - CGCICCN - Nova sede	10
460	N2465	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks - CGCICCN - Nova sede	15
461	N2469	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Biometria para controle de acesso - CGCICCN - Nova sede	1

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
462	N2471	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de CFTV - CGCICCN - Nova sede	1
463	N2473	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema completo de videoconferência - CGCICCN - Nova sede	3
464	N2479	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Videoconferência - DIOP	10
465	N2481	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks - DIOP	20
466	N2499	SEGEN	DEP	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Endpoint para Microsoft Teams Tipo 2 – Salas médias	1
467	N2503	SEGEN	DEP	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de um aplicativo da Rede EaD Segen	1
468	N2515	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services),	Painéis sistema Competências	4



Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd.
							desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>		
469	N2593	SE/DTIC	CGSID	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Cortex – Desenvolvimento do módulo App <i>Mobile</i>	1

Tabela 1 - Inventário de Necessidades de TIC

9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Durante a identificação das necessidades de TIC, cada unidade do Ministério envolvida no processo elencou e descreveu suas necessidades de acordo com os critérios abaixo:

Critérios	Pontuação
Necessidade vinculada a Projeto Estratégico	10
Necessidade requerida por Exigência Legal	10
Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)	8
Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital	8
Necessidade contemplada no PAC	5

Tabela 2 - Critérios de Prioridade

A ideia central, durante o levantamento, não era meramente estabelecer uma pontuação para cada necessidade de TIC, e sim obter uma avaliação de cada uma delas quanto ao alinhamento à legislação, ao PEI, às diretrizes institucionais do Ministério, ao Plano de Transformação Digital e ao PAC.

Tais critérios foram aprovados pelo GT-PDTIC em uma das reuniões realizadas pelo grupo sob coordenação da integrante titular designada pela DTIC, sendo que cada um deles contribui para a priorização quanto à ordem de execução das necessidades de TIC. Quanto maior for a pontuação, maior será sua prioridade de atendimento.

Para os casos em que ocorreram empates na pontuação, serão usados os seguintes critérios de desempate:

Ordem	Critério
1ª	Necessidade requerida por Exigência Legal
2ª	Necessidade vinculada a Projeto Estratégico
3ª	Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)
4ª	Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital
5ª	Necessidade contemplada no PAC
6ª	Antiguidade (prioridade para a unidade que cadastrou primeiro)

Tabela 3 - Critérios de Desempate

Os critérios de desempate também foram aprovados pelo GT-PDTIC.

Além da priorização com base nos critérios supracitados, foram aprovados outros dois parâmetros que serão usados como referência para o atendimento das necessidades de TIC do PDTIC, de modo a viabilizar a execução do plano e otimizar os recursos disponíveis.

Assim, de acordo com a sistemática estabelecida, a DTIC empenhará esforços para atender às necessidades de TIC seguindo a ordem de prioridade, respeitando-se a capacidade das suas diferentes áreas internas, mas também poderá atender:

1. às necessidades de TIC cujo atendimento, em análise individualizada, não dependa de recursos necessários ao atendimento das de maior prioridade; e
2. às necessidades de TIC que forem necessárias à viabilização da própria execução do PDTIC.

Reiteram-se aqui as considerações do PETIC sobre a necessidade de revisão estratégica, que trará implicações no PDTIC, tais como:

- estruturação de um modelo de Governança de TIC por meio da conclusão de seu diagnóstico, viabilizado por meio da execução de um Termo de Execução Descentralizada – TED com a UnB, que abrangerá a definição de uma cascata de objetivos baseada no *COBIT* 2019 e poderá impactar na priorização das necessidades de TIC;
- realização de diagnóstico do *IT Score* pelo *Gartner Group*, com a consequente criação de um plano de ação; e
- trabalho de revisão e validação das necessidades do PDTIC pela DTIC junto aos dirigentes do MJSP em reuniões trimestrais e reuniões específicas entre a DTIC e as unidades com implicações na exclusão/inclusão/ alteração das necessidades.

10. **PLANO DE METAS E AÇÕES**

Após análise e consolidação das necessidades de TIC, foram definidas Ações a serem executadas pela DTIC ou pelas próprias unidades demandantes para o seu atendimento.

As Metas foram definidas com base no agrupamento das necessidades vinculadas às Ações, definindo-se indicador, valor, fórmula e prazo para cada uma delas.

As Metas definem marcos mensuráveis, controláveis e quantificáveis para a satisfação das necessidades inventariadas. Representam o valor do indicador a alcançar em determinado prazo, sendo compostas 03 (três) elementos: indicador, valor e prazo. Elas estabelecem ou contribuem para um ou mais objetivos de negócio da organização. Representam um resultado quantificável a ser atingido no futuro.

Necessidades semelhantes que pudessem ser contempladas por uma mesma Ação foram agrupadas, possibilitando assim otimizar os recursos disponíveis e maximizar o alcance da atuação da DTIC/SE.

Logo abaixo, segue Plano de Metas e Ação do PDTIC.

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M001	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0001	Aquisição de certificado digital	CGISE/DTIC	N0278, N0451, N1537	Em monitoramento
M002	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0002	Aquisição de computadores e monitores para o MJSP	CGISE/DTIC	N0207, N0227, N0229, N0233, N0266, N0274, N0279, N0283, N0287, N0299, N0303, N0306, N0332, N0340, N0355, N0364, N0374, N0378, N0379, N0387, N0388, N0390, N0393, N0396, N0398, N0410, N0415, N0423, N0424, N0425, N0475, N0476, N0518, N0522, N0523, N0524, N0525, N0526, N0536, N0543, N0554, N0574, N0577, N0580, N0581, N1679, N1653, N1651, N1633, N1629, N1627, N1623, N1619, N1615, N1593, N1575, N1561, N1523, N1471, N1467, N1463, N1317, N1315, N1303, N1301, N1293, N1291, N1289, N1287, N1277, N1273, N1261, N1259, N1257, N1643,	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
								N2507, N2505, N2481, N2465, N2463, N2461, N2443, N2407, N2403	
M003	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0003	Aquisição de computadores e periféricos para doação - DEPEN	DEPEN	N0434, N1253, N2451, N2423	Em monitoramento
M004	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0004	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SENACON	SENACON	N0288	Em monitoramento
M005	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0005	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SENASP	SENASP	N0170, N0172, N0320, N1603	Em monitoramento
M006	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0006	Aquisição de computadores e periféricos para doação - SEOPI	SEOPI	N0520, N0521, N0591, N1675, N1671, N1669, N1399, N2453	Em monitoramento
M007	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0007	Aquisição de computadores para o MJSP (Macbook)	SENASP	N0302	Em monitoramento
M008	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0009	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência	CGISE/DTIC	N0152, N0224, N0225, N0230, N0232, N0240, N0272, N0282, N0290, N0328, N0336, N0342, N0344, N0372, N0397,	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
								N0401, N0411, N0423, N0470, N0474, N0490, N0517, N0556, N0012, N1681, N1667, N1665, N1649, N1647, N1637, N1635, N1625, N1621, N1617, N1585, N1581, N1547, N1545, N1543, N1521, N1519, N1515, N1499, N1321, N1319, N1307, N1305, N1279, N1275, N1263, N1249, N1229, N1227, N2499, N2493, N2491, N2377, N2479, N2473	
M009	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0010	Aquisição de impressora de fotos	CGISE/DTIC	N0404	Em monitoramento
M010	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0011	Aquisição de impressoras para doação	DEPEN	N1255	Em monitoramento
M011	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0013	Aquisição de licenças de <i>software</i> CAD	SENASP	N0221	Em monitoramento
M013	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições/Total	100%	2º sem./2021	A0015	Aquisição de licenças de	SENASP	N0222	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *100				<i>software</i> de edição gráfica			
M014	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0016	Aquisição de licenças de <i>software</i> de modelagem e automação de processos	SENACon	N0542, N1685	Em monitoramento
M015	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0017	Aquisição de licenças de <i>software</i> de videoconferência	CGISE/DTIC	N0153	Em monitoramento
M016	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0018	Aquisição de licenças de <i>software</i> editor de código fonte	SENASP	N0217	Em monitoramento
M017	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0020	Aquisição de licenças de <i>software</i> para análise de vínculo de dados	CGISP/DTIC	N0428	Em monitoramento
M019	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0022	Aquisição de licenças de <i>software</i> para apresentações não lineares	SENASP	N0218	Em monitoramento
M020	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total	100%	2º sem./2021	A0025	Aquisição de licenças de <i>software</i> para	CGISP/DTIC	N0322, N0426, N0503, N1457, N1455, N1601	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *100				extração e análise de dados de dispositivos móveis			
M021	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0026	Aquisição de licenças e suporte Microsoft	CGISE/DTIC	N0195, N0212, N0215, N0219, N0220, N0239, N0245, N0281, N0289, N0358, N0361, N0373, N0436, N0545, N1683, N1639, N1579, N1529, N1495, N1405, N1267	Em monitoramento
M022	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0027	Aquisição de rastreadores veiculares para doação	SENASP	N1611	Em monitoramento
M023	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0030	Aquisição de servidores para doação - RIBPG	CGISP/DTIC	N0238	Em monitoramento
M024	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0031	Aquisição de servidores para doação - DEPEN	DEPEN	N0438, N0439	Em monitoramento
M025	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0032	Aquisição de servidores para doação	SEOPI	N0479, N1673	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M026	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0033	Aquisição de sistema de gerenciamento de estoque	DEPEN	N0417	Em monitoramento
M029	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0039	Aquisição de solução de <i>videowall</i> para doação	SEOPI	N0480, N1491, N1407	Em monitoramento
M030	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0040	Aquisição de <i>switches</i> de acesso e de equipamentos de rede sem fio.	CGISE/DTIC	N0437, N2513, N2457	Em monitoramento
M031	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0041	Aquisição de <i>tablets</i> para doação	SENASP	N0190, N0237	Em monitoramento
M032	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0042	Aquisição de <i>tablets</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N0213, N0214, N0313, N0395, N0595, N1359, N1285, N2439, N2429	Em monitoramento
M033	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0043	Aquisição e ativação de equipamento localizador comunicador satelital bidirecional	CGISP/DTIC	N0312, N0316	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M035	Percentual de <i>Software</i> Atualizado	<i>Software</i> Atualizado	100%	2022	A0045	Atualização do DSPACE	CGSID/DTIC	N0515	Em monitoramento
M036	Percentual de Aplicação Atualizado	Aplicação Atualizada	100%	2º sem./2021	A0046	Atualização do SEI	CGSID/DTIC	N0497, N0498, N0500	Em monitoramento
M037	Percentual de Módulo de Aplicativo para Celulares Atualizados	Módulo de Aplicativo Atualizado	100%	2º sem./2021	A0047	Atualizações do Módulo Aplicativo para Celulares do SEI	CGSID/DTIC	N0512	Em monitoramento
M039	Percentual de Módulo de Pesquisa Pública Atualizado	Módulo do Aplicativo Atualizado	100%	2º sem./2021	A0049	Atualizações do Módulo de Pesquisa Pública do SEI	CGSID/DTIC	N0510	Em monitoramento
M040	Percentual de Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	100%	2º sem./2021	A0050	Atualizações do Módulo de Protocolo Integrado do SEI	CGSID/DTIC	N0509	Em monitoramento
M041	Percentual do Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônico Atualizado	Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônico Atualizado	100%	2º sem./2021	A0051	Atualizações do Módulo Peticionamento e Intimação Eletrônicos do SEI	CGSID/DTIC	N0508	Em monitoramento
M042	Quantidade de servidores que atuam na área	(Quantidade de Servidores que Atuam na Área	100%	2022	A0052	Capacitação dos servidores que	CGGOV/DTIC	N0259	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	de SIC Capacitados	de SIC Capacitados/ Quantidade Total de Servidores que Atuam na Área de SIC) * 100				atuam na área de SIC			
M043	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0053	Central Telefônica VOIP e aparelhos para a nova sede do DEPEN	DEPEN	N0418	Em monitoramento
M044	Início da campanha de conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação	Campanha de conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação iniciada	100%	2º sem./2021	A0054	Conscientização dos usuários de TIC do MJSP em Segurança da Informação e Comunicação	CGGOV/DTIC	N0249	Em monitoramento
M045	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0055	Contratação de banco de imagens	SENAD	N0539	Em monitoramento
M046	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0056	Contratação de capacitação para extração de dados de smartphones danificados	SEOPI	N0505	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M047	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0057	Contratação de capacitação para os servidores da DTIC	CGGP/SAA	N0203	Em monitoramento
M048	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0058	Contratação de capacitação para os servidores do MJSP em ferramentas de TIC	CGGP/SAA	N0298, N0384, N0363, N1663, N2497, N2495, N2487	Em monitoramento
M049	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0059	Contratação de curso de gerenciamento de projetos	CGGP/SAA	N0265, N0269, N1453	Em monitoramento
M052	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0062	Contratação de equipamentos para expansão da capacidade da infraestrutura do Datacenter	CGISE/DTIC	N0429	Em monitoramento
M053	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0064	Contratação de Ferramenta de análise de vulnerabilidades	CGGOV/DTIC	N0263	Em monitoramento
M054	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0065	Contratação de ferramenta de auditoria e análise de logs de SIC	CGGOV/DTIC	N0267	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M055	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0066	Contratação de Ferramenta de Gestão de Projetos	CGGOV/DTIC	N0258	Em monitoramento
M056	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0067	Contratação de ferramenta de mapeamento de processos	CGGOV/DTIC	N0376	Em monitoramento
M057	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0068	Contratação de ferramenta para classificação e monitoramento de dados sensíveis, incidentes de segurança e alerta em tempo real	CGGOV/DTIC	N0270	Em monitoramento
M058	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0070	Contratação de links de telecomunicação para o SINESP	CGISE/DTIC	N0167	Em monitoramento
M059	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0071	Contratação de manutenção do SINESP	SENASP	N0180, N0192	Em monitoramento
M060	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0072	Contratação de manutenção preventiva e corretiva das	DEPEN	N0563	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						Centrais VoIP do DEPEN e seus terminais			
M062	Pessoal de Apoio de TIC contratado	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0074	Contratação de pessoal de apoio de TIC	DTIC/SE	N0009	Em monitoramento
M063	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0075	Contratação de serviço de dados de Internet móvel	CGISE/DTIC	N0501	Em monitoramento
M064	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0077	Contratação de serviço de SOC	CGGOV/DTIC	N0264	Em monitoramento
M065	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0078	Contratação de serviços de <i>analytics</i>	CGSID/DTIC	N0208	Em monitoramento
M066	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0080	Contratação de sistema alternativo de comunicação	CGISP/DTIC	N0561	Em monitoramento
M067	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0081	Contratação de sistema de gerenciamento de biblioteca	DEPEN	N0154	Em monitoramento
M068	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0082	Contratação de sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	DEPEN	N0155	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M071	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0086	Contratação de sistema SINESP CAD	SENASP	N0193	Em monitoramento
M072	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0087	Contratação de sistema SINESP Delegacia Virtual	SENASP	N0182	Em monitoramento
M073	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0088	Contratação de sistema SINESP Infoseg	SENASP	N0161	Em monitoramento
M074	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0089	Contratação de sistema SINESP Integração	SENASP	N0178	Em monitoramento
M075	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0091	Contratação de sistema SINESP PPE	SENASP	N0175	Em monitoramento
M076	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0092	Contratação de sistema SINESP Segurança	SENASP	N0176	Em monitoramento
M078	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0094	Contratação de suporte para <i>software open source</i> de infraestrutura de TIC	CGISE/DTIC	N0435	Em monitoramento
M079	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0095	Contratação de suporte para usuários de sistemas críticos	CGISP/DTIC	N0202, N0247	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M080	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0096	Contratação de suporte técnico para a solução <i>Netbackup</i>	CGISE/DTIC	N0448	Em monitoramento
M081	Percentual de Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0097	Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil	CGSID/DTIC	N0555	Em monitoramento
M082	Percentual de Desenvolvimento de Formulário Eletrônico Desenvolvido	Formulário Eletrônico Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0098	Desenvolvimento de formulário eletrônico para coleta de informações prisionais	CGSID/DTIC	N0157	Em monitoramento
M083	Percentual de Desenvolvimento de <i>Front End</i> para o CNCP Desenvolvido	<i>Front End</i> Para o CNCP Desenvolvido	100%	2022	A0099	Desenvolvimento de <i>Front End</i> para o CNCP	CGSID/DTIC	N0158	Em monitoramento
M084	Percentual Desenvolvimento de Painel de BI e Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança	Painel de BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0100	Desenvolvimento de Painel de BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública.	CGSID/DTIC	N0564	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	pública Desenvolvido								
M085	Percentual de painel de BI para a Contabilidade	Painel de BI para a Contabilidade Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0101	Desenvolvimento de painel de BI para a Contabilidade	CGSID/DTIC	N0241	Em monitoramento
M087	Percentual de painel de BI para o PEI Desenvolvido	Painel de BI para o PEI Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0103	Desenvolvimento de painel de BI para o PEI	CGSID/DTIC	N0326	Em monitoramento
M088	Percentual de painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	Painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0104	Desenvolvimento de painel de BI para o Portal SINESP	CGSID/DTIC	N0164	Em monitoramento
M089	Percentual de sistema de gerenciamento de processos licitatórios Desenvolvido	Sistema de gerenciamento de processos licitatórios Desenvolvido	100%	2022	A0105	Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de processos licitatórios	CGSID/DTIC	N0572	Em monitoramento
M090	Percentual de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	100%	2022	A0106	Desenvolvimento de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo	CGSID/DTIC	N0414	Em monitoramento
M091	Percentual de sistema de	Sistema de gestão de	100%	2º sem./2021	A0107	Desenvolvimento de sistema de	CGSID/DTIC	N0280	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	gestão de competências a partir do SGC	competências a partir do SGC Desenvolvido				gestão de competências a partir do SGC			
M092	Percentual de Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse Desenvolvido	Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse Desenvolvido	100%	2022	A0108	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	CGSID/DTIC	N0529	Em monitoramento
M094	Percentual de sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	100%	2022	A0110	Desenvolvimento de sistema de Gestão e Controle de Efetivo	CGSID/DTIC	N0530	Em monitoramento
M095	Percentual de sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	Sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	100%	2022	A0112	Desenvolvimento de sistema de monitoramento das obras prisionais	CGSID/DTIC	N0409	Em monitoramento
M096	Percentual de sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	Sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0113	Desenvolvimento de sistema de OSCIPs e OEs	CGSID/DTIC	N0345	Em monitoramento
M097	Percentual de sistema para recebimento e	Sistema para recebimento e gerenciamento	100%	2022	A0114	Desenvolvimento de sistema para recebimento e	CGSID/DTIC	N0408	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido	das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido				gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD			
M098	Percentual de sistema SIAN (AN) Desenvolvido	Sistema SIAN (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0115	Desenvolvimento de sistema SIAN (AN)	CGSID/DTIC	N0006	Em monitoramento
M099	Percentual de sistema SIGA (AN) Desenvolvido	Sistema SIGA (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0116	Desenvolvimento de sistema SIGA (AN)	CGSID/DTIC	N0005	Em monitoramento
M100	Percentual de sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	Sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	100%	2022	A0117	Desenvolvimento de sistema SINESP Agente de Campo	CGSID/DTIC	N0185	Em monitoramento
M101	Percentual de sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	Sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	100%	2022	A0118	Desenvolvimento de sistema SINESP Auditoria	CGSID/DTIC	N0177	Em monitoramento
M102	Percentual de sistema SINESP Cidadão Desenvolvido	Sistema SINESP Cidadão Desenvolvido	100%	2022	A0119	Desenvolvimento de sistema SINESP Cidadão	CGSID/DTIC	N0179	Em monitoramento
M103	Percentual de sistema SINESP Perícia Desenvolvido	Sistema SINESP Perícia Desenvolvido	100%	2022	A0120	Desenvolvimento de sistema SINESP Perícia	CGSID/DTIC	N0181	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Perícia Desenvolvido								
M104	Percentual de sistema SINESP VDE Desenvolvido	Sistema SINESP VDE Desenvolvido	100%	2022	A0121	Desenvolvimento de sistema SINESP VDE	CGSID/DTIC	N0184	Em monitoramento
M105	Percentual de solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data Desenvolvido	Solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data Desenvolvido	100%	2022	A0122	Desenvolvimento de solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data	CGSID/DTIC	N0160	Em monitoramento
M106	Percentual de solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise Desenvolvido	Solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0123	Desenvolvimento de solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise	CGSID/DTIC	N0165	Em monitoramento
M107	Percentual de solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital Desenvolvido	Solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital Desenvolvido	100%	2022	A0124	Desenvolvimento de solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital	CGSID/DTIC	N0382	Em monitoramento
M108	Percentual de solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	Solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0125	Desenvolvimento de solução de fluxo de informação para o PEI	CGSID/DTIC	N0294	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M109	Percentual do sistema Córtex Desenvolvido	Sistema Córtex Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0126	Desenvolvimento do sistema Córtex	CGSID/DTIC	N0162	Em monitoramento
M111	Serviço de infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab Disponibilizado	Infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab Disponibilizado	100%	2º sem./2021	A0128	Disponibilização de infraestrutura e serviços de nuvem para a Rede-Lab	CGISE/DTIC	N0351	Em monitoramento
M112	Serviço de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	Solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	100%	2022	A0129	Disponibilização de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	CGGOV/DTIC	N0268, N0293	Em monitoramento
M113	Percentual de normativos de SIC Elaborado	Normativos de SIC Elaborado	100%	2º sem./2021	A0130	Elaboração de normativos de SIC	CGGOV/DTIC	N0248	Em monitoramento
M114	Aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	Sistema de monitoramento para os presídios federais Adquirido	100%	2022	A0131	Especificação e aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	CGISP/DTIC	N0413, N0559, N0565, N0566, N0579	Em monitoramento
M115	Percentual do Sistema	Sistema Desarma Evoluído	100%	2º sem./2021	A0132	Evolução do sistema Desarma	CGSID/DTIC	N0226	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Desarma Evoluído								
M116	Percentual do sistema ORCRIM Evoluído	Sistema ORCRIM Evoluído	100%	2022	A0134	Evolução do sistema ORCRIM	CGSID/DTIC	N0506	Em monitoramento
M117	Percentual do sistema SIMAP Evoluído	Sistema SIMAP Evoluído	100%	2022	A0135	Evolução do sistema SIMAP	CGSID/DTIC	N0343	Em monitoramento
M118	Percentual do sistema SINESP SAIE Evoluído	Sistema SINESP SAIE Evoluído	100%	2º sem./2021	A0136	Evolução do sistema SINESP SAIE	CGSID/DTIC	N0183	Em monitoramento
M119	Disponibilização de serviços de segurança	Serviços de segurança disponibilizados	100%	2º sem./2021	A0137	Execução de serviços e controles de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	CGGOV/DTIC	N0252	Em monitoramento
M120	Percentual de vulnerabilidades Identificadas de SIC nos ativos de TIC do MJSP	Vulnerabilidades Identificadas de SIC nos ativos de TIC do MJSP	100%	2º sem./2021	A0139	Identificação de vulnerabilidades de SIC nos ativos de TIC do MJSP	CGGOV/DTIC	N0251	Em monitoramento
M121	Serviço de Plataforma Resoluto Disponibilizado	Plataforma Resoluto Disponibilizada	100%	2022	A0140	Implantação da plataforma Resoluto	CGSID/DTIC	N0309	Em monitoramento
M122	Percentual de indicadores e	Indicadores e controles	70%	2º sem./2021	A0141	Implantação de indicadores e	CGGOV/DTIC	N0261	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado				controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC			
M122	Percentual de indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	Indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	100%	2022	A0141	Implantação de indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC	CGGOV/DTIC	N0261	Em monitoramento
M126	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2º sem./2021	A0145	Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações no Arquivo Nacional	AN	N0003	Em monitoramento
M127	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2022	A0146	Implantação de solução para prevenção a perda de dados no Arquivo Nacional	AN	N0001	Em monitoramento
M128	Percentual do Módulo de Gestão	Módulo de Gestão	100%	2º sem./2021	A0147	Implantação do Módulo de Gestão	CGSID/DTIC	N0513	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Documental do SEI Implantado	Documental do SEI Implantado				Documental do SEI			
M129	Percentual do Módulo de Produtividade do SEI Implantado	Módulo de Produtividade do SEI Implantado	100%	2º sem./2021	A0148	Implantação do Módulo de Produtividade do SEI	CGSID/DTIC	N0514	Em monitoramento
M130	Percentual do Sistema para o Programa de Gestão Implantado no MJSP	Sistema para o Programa de Gestão Implantado no MJSP	100%	2022	A0149	Implantação no MJSP de sistema para o Programa de Gestão	CGSID/DTIC	N0275	Em monitoramento
M131	Percentual de gestão de ativos de TIC Implementado	Gestão de ativos de TIC Implementada	100%	2022	A0150	Implementação de gestão de ativos de TIC	CGGOV/DTIC	N0250	Em monitoramento
M132	Percentual de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	100%	2º sem./2021	A0151	Internalização de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	CGSID/DTIC	N0385	Em monitoramento
M135	Percentual do portal www.defesadoc onsumidor.gov.br para o	Portal www.defesadoc onsumidor.gov.br para o portal.gov.br Migrado	100%	2º sem./2021	A0154	Migração do portal www.defesadoc onsumidor.gov.br para o portal.gov.br	CGSID/DTIC	N0327	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	portal.gov.br Migrado								
M136	Início da Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP iniciada	100%	2º sem./2021	A0155	Mitigação de vulnerabilidades de Segurança da Informação e Comunicação no MJSP	CGGOV/DTIC	N0254	Em monitoramento
M137	Percentual de internalização do SINESP Planejada	Internalização do SINESP Planejada	100%	2022	A0156	Planejamento da internalização do SINESP	CGSID/DTIC	N0173	Em monitoramento
M138	Início de análises de segurança nos sistemas do MJSP Realizada	Análises de segurança nos sistemas do MJSP Realizada	100%	2º sem./2021	A0157	Realização de análises de segurança nos sistemas do MJSP	CGGOV/DTIC	N0253	Em monitoramento
M139	Percentual do modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	Modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	50%	2º sem./2021	A0158	Realização de TED com a UnB para definição, validação e implantação inicial de um modelo de Governança de TIC no MJSP	CGGOV/DTIC	N0007	Em monitoramento
M139	Percentual do modelo de	Modelo de Governança de	50%	2022	A0158	Realização de TED com a UnB para	CGGOV/DTIC	N0007	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Governança de TIC no MJSP Realizado	TIC no MJSP Realizado				definição, validação e implantação inicial de um modelo de Governança de TIC no MJSP			
M140	Percentual de curso de mestrado profissional em ciência, engenharia e segurança de dados Realizado	curso de mestrado profissional em ciência, engenharia e segurança de dados Realizado	100%	2023	A0159	Realização de TED com a UnB para realização de curso de mestrado profissional em ciência, engenharia e segurança de dados	CGGOV/DTIC	N0008	Em monitoramento
M141	Início da realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP iniciada	100%	2º sem./2021	A0160	Realização de testes de segurança nos sistemas do MJSP	CGGOV/DTIC	N0256	Em monitoramento
M142	Percentual do <i>layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de legislação do	<i>Layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de legislação do	100%	2022	A0161	Reconfiguração do <i>layout</i> do relatório de descoberta da comunidade de	CGSID/DTIC	N0516	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	Dspace Reconfigurado	Dspace Reconfigurado				legislação do Dspace			
M143	Percentual de base de dados do SINESP Replicado	Base de dados do SINESP Replicado	100%	2º sem./2021	A0162	Replicação de base de dados do SINESP	CGSID/DTIC	N0168	Em monitoramento
M144	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0163	Aquisição de licenças de <i>software</i> para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SUSP	SEGEN	N0010	Em monitoramento
M146	Percentual do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov) Atualizado	Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov) Atualizado	100%	2º sem./2021	A0165	Atualizações do Módulo de Barramento Interórgãos (ConectaGov)	CGSID/DTIC	N0014	Em monitoramento
M147	Percentual de Painel de BI elaborado	Painel de BI elaborado	100%	2º sem./2021	A0166	Painel BI	CGSID/DTIC	N0015	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M149	Percentual de implantação Fibra Óptica Infovia	Fibra Óptica Infovia implantada	100%	2º sem./2021	A0168	Implantação Fibra Óptica Infovia	CGISE/DTIC	N0583	Em monitoramento
M150	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0169	Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP	CGISE/DTIC	N0585, N2389	Em monitoramento
M151	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0170	Serviços de impressão (<i>outsourcing</i>) de abrangência nacional	CGISE/DTIC	N0586	Em monitoramento
M152	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0171	Serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e Internet, incluindo o proteção contra-ataques de negação de serviço (DDoS)	CGISE/DTIC	N0587	Em monitoramento
M153	Ferramentas e Serviços adquiridos	Contratação realizada	100%	2022	A0172	Ferramentas e serviços associados para	CGSID/DTIC	N0588	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						soluções de gestão e tratamento de Dados			
M155	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0174	Contratação de solução de Nuvem Privada em Ambiente Seguro	SEOPI	N0590	Em monitoramento
M156	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0175	Aquisições de novos créditos ou possibilidade de contratação anual sem limite de uso para desbloqueio de dispositivos móveis	SEOPI	N0592	Em monitoramento
M157	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0176	Contratação de serviço de pesquisa para busca e localização de pessoas (físicas e jurídicas) e confirmação de óbitos	SEOPI	N0593, N1435	Em monitoramento
M158	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0177	Contratação de serviço de pesquisa cruzada	SEOPI	N0594	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						de dados globais da internet			
M159	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0178	Solução para extração de dados em HDs e memórias defeituosas	SEOPI	N0596	Em monitoramento
M160	Percentual do Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher Desenvolvido	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0179	Desenvolvimento de Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	CGSID/DTIC	N0601	Em monitoramento
M161	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0180	Contratação de Sistema de pesquisa de dados em redes de relacionamentos	SEOPI	N0597, N1477	Em monitoramento
M162	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0181	Contratação de solução de inteligência para parlatórios	DEPEN	N0600	Em monitoramento
M163	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0182	Solução para extração de dados para computadores de bordo veicular	SEOPI	N0599, N1459	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M220	Percentual de Realização de TED com institutos de pesquisa - NA	TED com institutos de pesquisa - NA Realizado	100%	2022	A0242	Realização de TED com institutos de pesquisa - AN	AN	N0889, N0881	Em monitoramento
M221	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0243	Contratação de solução VOIP - AN	AN	N0887	Em monitoramento
M222	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0244	Contratação de Solução de Computação em Nuvem - AN	AN	N0883	Em monitoramento
M233	Percentual Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN Desenvolvido	100%	2022	A0255	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN	AN	N0891	Em monitoramento
M202	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0222	Contratação de Curso <i>Bussines Intelligence</i>	CGGP/SAA	N1445	Em monitoramento
M203	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0223	Contratação Curso adobe ilustrador	CGGP/SAA	N1443	Em monitoramento
M212	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0233	Contratação Cursos de <i>Softwares - Cellebrite</i>	CGGP/SAA	N1403	Em monitoramento
M183	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0203	Manutenção Sala Cofre	CGISE/DTIC	N1535	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M184	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2023	A0204	Acelerador de Wan	CGISE/DTIC	N1533	Em monitoramento
M185	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2023	A0205	Licenças VmWare	CGISE/DTIC	N1531	Em monitoramento
M241	Percentual de Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0111	Desenvolvimento de Sistema de Identidades Funcionais Digital	CGISP/DTIC	N0197	Em monitoramento
M173	Percentual Desenvolvimento do sistema DRCI Coopera	Sistema DRCI Coopera Desenvolvido	100%	2023	A0192	Desenvolvimento do sistema DRCI Coopera	CGSID/DTIC	N1597	Em monitoramento
M177	Percentual de Integrações do GFUNAD	Integrações GFUNAD Desenvolvidas	100%	2º sem./2021	A0196	GFUNAD Integrações	CGSID/DTIC	N1557	Em monitoramento
M178	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0197	Serviço especializado de desenvolvimento de Painéis de BI - SENAD	CGSID/DTIC	N1497	Em monitoramento
M180	Percentual de Migração do Site da Enccla	Site da Enccla Migrado	100%	2022	A0199	Migração do site da Enccla	CGSID/DTIC	N1567	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M181	Percentual de Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP	Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP Concluídos	100%	2º sem./2021	A0200	Desenvolvimento e Sustentação sistemas MJSP	CGSID/DTIC	N1413	Em monitoramento
M186	Percentual de Desenvolvimento de uma plataforma de <i>analytics</i>	Plataforma de <i>analytics</i> Desenvolvida	100%	2022	A0206	Desenvolvimento de uma plataforma de <i>analytics</i>	CGSID/DTIC	N1517	Em monitoramento
M188	Percentual de Desenvolvimento GFUNAD Mobile	GFUNAD Mobile Desenvolvido	100%	2022	A0208	Desenvolvimento GFUNAD Mobile	CGSID/DTIC	N1507	Em monitoramento
M189	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	Sistema de Informação - SisFN Desenvolvido	100%	2022	A0209	Desenvolvimento de Sistema de Informação - SisFN	CGSID/DTIC	N1501	Em monitoramento
M208	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida Desenvolvido	100%	2022	A0229	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	CGSID/DTIC	N1425	Em monitoramento
M209	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0230	Serviços de contagem de métrica de <i>Software</i>	CGSID/DTIC	N1415	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M231	Percentual Projeto de evolução do Consumidor	Projeto de evolução do Consumidor Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0253	Projeto de evolução do pro-consumidor	CGSID/DTIC	N1419	Em monitoramento
M232	Percentual Projeto de evolução do Consumidor	Projeto de evolução do Consumidor Desenvolvido	100%	2º sem./2021	A0254	Projeto de evolução do Consumidor	CGSID/DTIC	N1417	Em monitoramento
M187	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0207	Contratação de <i>Software</i> para gerenciamento de acervo e normativos	DEPEN	N1509	Em monitoramento
M217	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0238	Aquisição de Impressora Plotter	DEPEN	N1269	Em monitoramento
M218	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0239	Aquisição de Licença de <i>Software</i> de Engenharia - doação	DEPEN	N1265	Em monitoramento
M165	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0184	Aquisição de celular do tipo smartphone - SEGEN	SEGEN	N1661	Em monitoramento
M166	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total	100%	2º sem./2021	A0185	Aquisição de licença <i>Software</i>	SEGEN	N1657	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *102				de Sistema Contábil - SEGEN			
M167	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2º sem./2021	A0186	Aquisição de licença <i>Software</i> para pesquisa de preços - SEGEN	SEGEN	N1655	Em monitoramento
M215	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0236	Aquisição de Licença de utilização de <i>software</i> Canva	SEGEN	N1313	Em monitoramento
M216	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *102	100%	2022	A0237	Aquisição de Licença <i>software</i> DaVinci Resolve Studio 17	SEGEN	N1311	Em monitoramento
M219	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *105	100%	2022	A0240	Aquisição de Licença de <i>Software</i> de reconhecimento facial	SEGEN	N1247	Em monitoramento
M228	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0250	Aquisição de <i>Software</i> de gestão de Avaliação de Aprendizagem para o EaD	SEGEN	N1251	Em monitoramento
M168	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0187	Aquisição de scanners para doação - SENASP	SENASP	N1645, N1607	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M169	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0188	Links de Internet via Satélite para doação - SENASP	SENASP	N1641	Em monitoramento
M170	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	2º sem./2021	A0189	Software e licenças Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technolog	SENASP	N1551	Em monitoramento
M171	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	2º sem./2021	A0190	Sistema de segurança Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technology	SENASP	N1609	Em monitoramento
M172	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2º sem./2021	A0191	Aquisição de licença IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK COCURRENT USER LICENSE para doação	SENASP	N1599	Em monitoramento
M242	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total	100%	2022	A0085	Contratação de sistema de Gestão e	SENASP	N0246	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *100				Governança do SUSP			
M243	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0012	Aquisição de impressoras para o MJSP	SENASP	N0300	Em monitoramento
M164	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0183	Aquisição de impressoras para doação - SEOPI	SEOPI	N1677	Em monitoramento
M182	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0202	Softwares para análise de vínculos - IBM - CGCCO - SEOPI - Doação	SEOPI	N1489	Em monitoramento
M190	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0210	Contratação Telefonia satelital	SEOPI	N1493, N1485	Em monitoramento
M191	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0211	Contratação Solução de Melhoramento de Imagem e Som - Dteactive e ClearID	SEOPI	N1487, N1395	Em monitoramento
M192	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0212	Contratação Software SAS INVESTIGATION	SEOPI	N1483	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M193	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *102	100%	2022	A0213	Contratação <i>Software</i> SINAC	SEOPI	N1481	Em monitoramento
M194	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0214	Contratação <i>Software Spiderfood e Recon</i> NG	SEOPI	N1479	Em monitoramento
M195	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0215	Contratação <i>Software</i> pesquisa de domínios	SEOPI	N1475	Em monitoramento
M196	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *105	100%	2022	A0216	Contratação <i>Software</i> para produção de inteligência em dados de fontes abertas	SEOPI	N1473	Em monitoramento
M197	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	2022	A0217	Contratação <i>Software</i> para classificação de entidades	SEOPI	N1469	Em monitoramento
M198	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	2022	A0218	Contratação <i>Software</i> para análise de dispositivos - roteadores e outros	SEOPI	N1465	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M200	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *109	100%	2022	A0220	Contratação <i>Software</i> para análise de criptoativos	SEOPI	N1451	Em monitoramento
M201	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *110	100%	2022	A0221	Contratação <i>Software</i> edição de PDF	SEOPI	N1449	Em monitoramento
M204	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0224	Contratação de <i>Software</i> Antivírus para doação	SEOPI	N1441	Em monitoramento
M205	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0225	Contratação <i>Software Blockchain-darkweb</i> -copiar sites	SEOPI	N1439	Em monitoramento
M206	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0226	Contratação Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física	SEOPI	N1431	Em monitoramento
M207	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0228	Aquisição Servidor	SEOPI	N1427	Em monitoramento
M210	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0231	Contratação QLIK SENSE -	SEOPI	N1411	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
						Gerenciamento de banco de dados - doação			
M211	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0232	Contratação <i>Software</i> - Pacote Office - doação	SEOPI	N1409	Em monitoramento
M229	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2º sem./2021	A0251	Curso <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO - SEOPI	SEOPI	N1447	Em monitoramento
M245	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0037	Aquisição de <i>software</i> para Gerenciamento de Máquinas Virtuais <i>VMWare vCenter Server Standard</i>	SEOPI	N0492	Em monitoramento
M174	Percentual Desenvolvimento <i>Front-End</i> Rede-Lab	<i>Front-End</i> Rede-Lab Desenvolvido	100%	2022	A0193	Desenvolvimento <i>Front-End</i> Rede-Lab	CGSID/DTIC	N1595	Em monitoramento
M175	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2º sem./2021	A0194	Renovação e readequação de utilização em nuvem do <i>software SAS</i>	SENAJUS	N1591	Em monitoramento
M176	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total	100%	2º sem./2021	A0195	Renovação e readequação de utilização em	SENAJUS	N1589	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *108				nuvem do <i>software</i> I2			
M179	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0198	Equipamento de Digitalização Scanner simplex	CGISE/DTIC	N1571	Em monitoramento
M248	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0263	Licença e uso de <i>Software</i> destinado à análise de perfis genéticos	SENASP	N0236	Em monitoramento
M249	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0264	Aquisição de licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SEOPI	N0502, N0507	Em monitoramento
M250	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2º sem./2021	A0265	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência - SEOPI	SEOPI	N0598	Em monitoramento
M251	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0266	Aquisição de licenças de <i>software</i> para análise de vínculo de dados - SEOPI	SEOPI	N0504	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M252	Percentual de sistema de Gestão de Imigração Laboral Desenvolvido	Sistema de Gestão de Imigração Laboral Desenvolvido	100%	2022	A0267	Desenvolvimento de sistema de Gestão de Imigração Laboral	CGSID/DTIC	N2263	Em monitoramento
M253	Percentual de sistema de Gestão de Entrada de Refugiados no Brasil Desenvolvido	Sistema de Gestão de Entrada de Refugiados no Brasil Desenvolvido	100%	2022	A0268	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Entrada de Refugiados no Brasil	CGSID/DTIC	N2271	Em monitoramento
M254	Percentual de sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	Sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	100%	2022	A0269	Desenvolvimento de Sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real	CGSID/DTIC	N2273	Em monitoramento
M255	Percentual de sistema de Gestão de Contratações de bens e serviços dos integrantes do SUSP Desenvolvido	Sistema de Gestão de Contratações de bens e serviços dos integrantes do SUSP Desenvolvido	100%	2022	A0270	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Contratações de bens e serviços dos integrantes do SUSP	CGSID/DTIC	N2277	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M256	Percentual de Sistema de Gestão das Organizações Criminais Desenvolvido	Sistema de Gestão das Organizações Criminais Desenvolvido	100%	2022	A0271	Desenvolvimento de Sistema de Gestão das Organizações Criminais	CGSID/DTIC	N2281	Em monitoramento
M257	Percentual de Sistema de Gestão da Corregedoria Desenvolvido	Sistema de Gestão da Corregedoria Desenvolvido	100%	2022	A0272	Desenvolvimento de Sistema de Gestão da Corregedoria	CGSID/DTIC	N2285	Em monitoramento
M258	Percentual de Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	100%	2022	A0273	Desenvolvimento de Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública	CGSID/DTIC	N2289, N2503	Em monitoramento
M259	Percentual de Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	100%	2022	A0274	Desenvolvimento de Sistema de gestão da Força Nacional	CGSID/DTIC	N2293	Em monitoramento
M260	Percentual de Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	100%	2022	A0275	Desenvolvimento de Sistema de Gestão Penitenciária	CGSID/DTIC	N2297	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M261	Percentual de Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	100%	2022	A0276	Desenvolvimento de Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo	CGSID/DTIC	N2301	Em monitoramento
M262	Percentual de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	100%	2022	A0277	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas	CGSID/DTIC	N2305	Em monitoramento
M263	Percentual de Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	100%	2022	A0278	Desenvolvimento de Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País	CGSID/DTIC	N2309	Em monitoramento
M264	Percentual de Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização Desenvolvido	Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização Desenvolvido	100%	2022	A0279	Desenvolvimento de Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização	CGSID/DTIC	N2313	Em monitoramento
M265	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de	Desenvolvimento de Sistema de	100%	2022	A0280	Desenvolvimento de Sistema de	CGSID/DTIC	N2317	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
	o de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido	Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido				Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal			
M266	Quantidade de Base de Dados Catalogadas	Base de Dados Catalogadas	100%	2023	A0281	Catologação de Dados	CGSID/DTIC	N2321	Em monitoramento
M267	Percentual de API's Desenvolvidas	API's Desenvolvidas	100%	2022	A0282	Blockchain CPF e CNPJ	CGSID/DTIC	N2325	Em monitoramento
M268	Percentual de API's Desenvolvidas	API's Desenvolvidas	100%	2º sem./2021	A0283	Carga de Dados e API CEP	CGSID/DTIC	N2329	Em monitoramento
M269	Percentual de Carga de Dados SISME(MERCOSUL) e elaboração de Painel Desenvolvidas	Carga de Dados realizada e Painéis Desenvolvidas	100%	2º sem./2021	A0284	Carga de Dados SISME(MERCOSUL) e elaboração de Painel	CGSID/DTIC	N2333	Em monitoramento
M270	Percentual de Carga de Dados Realizada	Carga de Dados Realizada	100%	2022	A0285	Carga de Dados da Tabela FIPE	CGSID/DTIC	N2337	Em monitoramento
M271	Percentual de Painel de BI Desenvolvido	Painel de BI Desenvolvido	100%	2022	A0286	BI do NATURALIZAR-SE	CGSID/DTIC	N2341	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M272	Percentual de Carga de Dados do sistema SG-DRCI Realizada	Carga de Dados do sistema SG-DRCI Realizada	100%	2º sem./2021	A0287	Carga de Dados do sistema SG-DRCI	CGSID/DTIC	N2345	Em monitoramento
M273	Percentual de Dados Moodle CENDC Disponibilizados	Dados Moodle CENDC Disponibilizados	100%	2022	A0288	Disponibilizar dados Moodle CENDC	CGSID/DTIC	N2349	Em monitoramento
M274	Percentual de Carga de dados e API de Expulsos Realizada	Carga de dados e API de Expulsos Realizada	100%	2022	A0289	Carga de dados e API de Expulsos	CGSID/DTIC	N2353	Em monitoramento
M275	Percentual de Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso) Realizada	Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso) Realizada	100%	2023	A0290	Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso)	CGSID/DTIC	N2357	Em monitoramento
M276	Percentual de Batimento de dados DEMIG Realizado	Batimento de dados DEMIG Realizado	100%	2º sem./2021	A0291	Batimento de dados DEMIG	CGSID/DTIC	N2361	Em monitoramento
M277	Percentual de Bases externas Internalizadas	Bases externas Internalizadas	100%	2022	A0292	Internalização de Bases externas (Mtur, Marinha, etc)	CGSID/DTIC	N2365	Em monitoramento


Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M278	Percentual de Carga de Dados e API CGU Realizada	Carga de Dados e API CGU Realizada	100%	2022	A0293	Carga de Dados e API CGU	CGSID/DTIC	N2373	Em monitoramento
M279	Percentual de Painéis do Sistema Competências Realizado	Painéis do Sistema Competências Realizados	100%	2022	A0294	Painéis sistema Competências	CGSID/DTIC	N2515	Em monitoramento
M280	Percentual de Criação de APIs para Bases de Dados Realizada	APIs para Bases de Dados Realizadas	100%	2022	A0295	Criação de APIs para Bases de Dados	CGSID/DTIC	N2515	Em monitoramento
M281	Percentual de Bases Internas em Ambiente Analítico Disponibilizadas	Bases Internas em Ambiente Analítico Disponibilizadas	100%	2022	A0296	Disponibilizar Bases Internas em Ambiente Analítico	CGSID/DTIC	N2523	Em monitoramento
M282	Percentual de Painéis de Bases Estratégicas Construídos	Painéis de Bases Estratégicas Construídos	100%	2022	A0297	Construção de Painéis de Bases estratégicas	CGSID/DTIC	N2527	Em monitoramento
M283	Percentual de Batimento de dados entre bases de dados Realizado	Batimento de dados entre bases de dados Realizado	100%	2022	A0298	Batimento de dados entre bases de dados	CGSID/DTIC	N2531	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M284	Percentual de Licença Adquirida	Licença Adquirida	100%	2022	A0299	Licença de <i>software</i> para conversão de minutas de atos normativos em formato não editável	CGISP/DTIC	N2511	Em monitoramento
M285	Percentual de Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas Desenvolvida	Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas Desenvolvida	100%	2022	A0300	Desenvolvimento de Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas	CGISP/DTIC	N2489	Em monitoramento
M286	Percentual de Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP Realizada	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	100%	2022	A0301	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	CGISP/DTIC	N2483	Em monitoramento
M287	Percentual de Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	100%	2022	A0302	Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI	SEOPI	N2477	Em monitoramento
M288	Percentual de Sistema de CFTV Adquirido	Sistema de CFTV Adquirido	100%	2022	A0303	Sistema de CFTV	CGISP/DTIC	N2471	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M289	Percentual de Sistema de Biometria Adquirido	Sistema de Biometria Adquirido	100%	2022	A0304	Sistema de Biometria	CGISP/DTIC	N2469	Em monitoramento
M290	Percentual de Solução de Videowall Adquirida	Solução de Videowall Adquirida	100%	2022	A0305	Solução de Videowall	CGISP/DTIC	N2459	Em monitoramento
M291	Percentual de Link de Acesso à Internet Contratado	Link de Acesso à Internet Contratado	100%	2022	A0306	Link de Acesso à Internet - DEPEN	CGISP/DTIC	N2449	Em monitoramento
M292	Percentual de Serviço de Infovia Contratado	Serviço de Infovia Contratado	100%	2022	A0307	Contratar Serviço de Infovia - DEPEN	CGISP/DTIC	N2447	Em monitoramento
M293	Percentual de Sistema de Almojarifado Adquirido	Sistema de Almojarifado Adquirido	100%	2022	A0308	Aquisição de Sistema de Almojarifado	CGISP/DTIC	N2437	Em monitoramento
M295	Percentual de Ambiente Big Data Adquirido	Ambiente Big Data Adquirido	100%	2023	A0310	Aquisição de Ambiente Big Data	CGISP/DTIC	N2441	Em monitoramento
M296	Percentual de Software de ampliação digital biométrica Adquirido	Software de ampliação digital biométrica Adquirido	100%	2022	A0311	Aquisição de Software de ampliação digital biométrica	CGISP/DTIC	N2419	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M297	Percentual de <i>Software</i> de ampliação digital biométrica Adquirido	<i>Software</i> de ampliação digital biométrica Adquirido	100%	2022	A0312	Aquisição de Sistema Vídeo Porteiro IP	CGISP/DTIC	N2415	Em monitoramento
M298	Percentual de Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	100%	2022	A0313	Aquisição de Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	CGISP/DTIC	N2413	Em monitoramento
M300	Percentual do Portal do Brasil MAIS MJSP Desenvolvido	Portal do Brasil MAIS MJSP Desenvolvido	100%	2022	A0315	Desenvolvimento do Portal do Brasil MAIS MJSP	CGISP/DTIC	N2409	Em monitoramento
M301	Percentual de base de desaparecidos Integradas	base de desaparecidos Integradas	100%	2022	A0316	Integração da base de desaparecidos	CGISP/DTIC	N2395	Em monitoramento
M302	Percentual Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	100%	2022	A0317	Serviço de Segurança em Nuvem	CGISP/DTIC	N2393	Em monitoramento
M303	Percentual de Equipamento de Dock Station adquirido	Equipamento de Dock Station adquirido	100%	2022	A0318	Aquisição de <i>Dock Station</i>	CGISP/DTIC	N2405	Em monitoramento

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
M304	Percentual de Serviço de Infraestrutura em Nuvem adquirido	Serviço de Infraestrutura em Nuvem adquirido	100%	2022	A0319	Aquisição de Serviço de Infraestrutura em Nuvem	CGISP/DTIC	N2391	Em monitoramento
M306	Percentual de solução de rede MPLS Contratada	solução de rede MPLS Contratada	100%	2022	A0321	Contratação de solução de rede MPLS	CGISP/DTIC	N2387	Em monitoramento
M307	Percentual de Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	100%	2022	A0322	Desenvolvimento de Portal público sobre pessoas desaparecidas	CGISP/DTIC	N2385	Em monitoramento
M308	Percentual de Solução (Building Information Modeling BIM) Adquirida	Solução (Building Information Modeling BIM) Adquirida	100%	2022	A0323	Aquisição de Solução (Building Information Modeling - BIM)	CGISP/DTIC	N2379	Em monitoramento
M309	Percentual de sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	Sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	100%	2022	A0324	Desenvolvimento de sistema de Gestão e Controle de Efetivo	CGSID/DTIC	N2539	Em monitoramento
M310	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total	100%	2022	A0325	Aquisição de Licença de	DEPEN	N2421	Em monitoramento



Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida	Situação
		de aquisições previstas) *100				Software para edição de áudio, vídeo e imagem			

Tabela 4 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC

11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

11.1 Efetivo atual

A DTIC/SE/MJSP conta atualmente com um total de 73 (setenta e três) colaboradores, assim distribuídos:

Quadro de servidores da DTIC	Atual
Analista em Tecnologia da Informação - ATI	18
Analista Técnico Administrativo - ATA	6
Agente Administrativo	1
Mobilizados	2
Cedidos	14
Temporários BIG DATA	29
Comissionados s/ vínculo	3
Total	73

Tabela 5 - Quadro de servidores da DTIC

11.2 Atribuições e Necessidades de Pessoal

O Decreto nº 9.662, de 01 de janeiro de 2019, que constituiu a DTIC na reestruturação do MJSP, atualizado pelo Decreto nº 10.073, de 18 de outubro de 2019 estabeleceu um significativo aumento da estrutura de TIC no Ministério, passando de 07 (sete) cargos em comissão para 28 (vinte e oito). Entretanto, a criação desses cargos em comissão, embora necessária, não é suficiente para concretização das demandas existentes. Há necessidade de reforço do atual quadro de servidores efetivos da DTIC em razão desse acréscimo recente de sua estrutura organizacional.

Além do acréscimo de estrutura organizacional, à DTIC foram atribuídas novas competências de natureza estratégica para o MJSP, como é o caso do desenvolvimento e manutenção de um ambiente de compartilhamento de dados (*Big Data*) no âmbito do MJSP.

A instituição do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e a criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS, pela Lei nº 13.675/2018, teve por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Para isso, a referida lei prevê a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Nesse cenário, o MJSP é o órgão central dessa estrutura e ator fundamental na condução da PNSPDS, ao coordenar a atuação de todos os integrantes operacionais do SUSP (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, entre outros).

De acordo com a referida Lei, são algumas das diretrizes da PNSPDS (Art. 5º):

"V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas;

VII - fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica;

VIII - sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;

XI - padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;

XXIII - uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos;"

A coordenação e integração entre órgãos e instituições de segurança pública exige a intercomunicação entre dezenas de sistemas e centenas de bancos de dados já existentes, bem como o desenvolvimento de diversas aplicações ou funcionalidades de novos sistemas.

Além disso, para que o SUSP possa ser realmente efetivo, será necessário criar e manter **um ambiente de compartilhamento de dados** para coletar, manipular, analisar e exibir dados, construindo valor agregado com as análises geradas, por meio da implantação de um *Big Data* no âmbito do MJSP.

Nesse contexto, é imperioso que a DDTIC seja estruturada de forma a suportar as demandas de projetos voltados à utilização de tecnologias de *Big Data Analytics*, no âmbito do MJSP. Isso porque projetos dessa natureza demandam, além de infraestrutura robusta, especialistas altamente capacitados em diversas áreas da ciência da computação, a exemplo de cibersegurança, arquitetura de sistemas distribuídos, arquitetura de dados escaláveis, otimização de SGBD, processamento de fluxos contínuos de dados, dentre outras habilidades, todas voltadas à manutenção de ambiente capaz de coletar e processar grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados.

11.3 Processos Críticos com Carência de Servidores

Para fins de avaliação do dimensionamento da força de trabalho, foram identificados quatro processos mais críticos da DTIC, assim considerados aqueles prioritários em virtude de demandarem um elevado volume de trabalho (processos 1 e 2) e/ou pela sua criticidade quanto ao impacto nos resultados alcançados pela DTIC (processos 3 e 4):

- (1) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas;
- (2) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de desenvolvimento de sistemas;
- (3) gestão dos processos de TIC; e
- (4) compartilhamento de dados e sustentação da Plataforma *Big Data*.

Do total de 24 (vinte e quatro) servidores Analistas Técnicos Administrados - ATAs e Analistas de Tecnologia de Informação – ATIs lotados na DTIC, 19 (dezenove) servidores (80%) estão dedicados aos dois primeiros processos críticos supracitados, quais sejam: planejamento e fiscalização de contratações de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas e de desenvolvimento de sistemas.

A Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços - CGISE da DTIC é responsável pela fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC (segurança e monitoramento de redes, sistemas operacionais, armazenamento, sistemas de produção, bancos de dados, serviços de telecomunicações) e atendimento aos usuários dos sistemas de TIC. Nessa área, atualmente, a DTIC/MJSP conta com 14 (quatorze) servidores técnicos efetivos envolvidos com a fiscalização (fiscal

requisitante e fiscal técnico) de 18 (dezoito) contratos de serviços continuados de TIC e 08 (oito) contratos de aquisições vigentes de TIC, que totalizam um montante de cerca de R\$ 47.690.000,00 (quarenta e sete milhões seiscentos e noventa mil reais).

Temos hoje 18 contratos de serviços continuados e 8 contratos de aquisição vigentes. O Valor total dos contratos de serviços continuados vigentes é de R\$ 47.690.000,00.

Além do montante em recursos financeiros, a complexidade dos contratos de TIC envolvem a complexidade da tecnologia, da gestão de especialistas, além de lidar com sistemas críticos, que exigem operação ininterrupta (24/7), muitas vezes em regime de urgência/emergência. Os sistemas desenvolvidos e/ou suportados pela DTIC/MJSP atendem aos vários órgãos que integram o MJSP, tais como SENACON, SENAD, SENASP, SENAJUS, além de mais de 250 (duzentos e cinquenta) mil profissionais de segurança pública da União, estados e municípios, como policiais federais, civis e militares, guardas municipais, bombeiros, agentes penitenciários e peritos criminais.

A recorrência de eventos e incidentes de segurança indica a necessidade de se reforçar os padrões e processos de segurança da informação a fim de proteger o MJSP contra comportamentos hostis. Nesse sentido, há a necessidade de reforço e qualificação do pessoal, próprio e terceirizado, com perfil especializado em segurança da informação.

A instituição do Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação, no âmbito do MJSP, em funcionamento desde o mês de março/20, tem facilitado o compartilhamento de dados entre órgãos do MJSP e outros órgãos da APF em níveis que superam todos os alcançados anteriormente. Esse novo patamar de compartilhamento de dados demandará da área de TIC do MJSP uma estrutura de pessoal adequada para processar e atender às solicitações de compartilhamento, em apoio ao Comitê de Governança de Dados e Sistemas. Tal ação insere-se num contexto mais amplo de adequação da área de TIC do MJSP a fim de se possibilitar às áreas de negócio a tomada de decisões orientada a dados (*data driven*), aumentando a efetividade das políticas públicas do Ministério. Essa nova orientação da gestão demandará profissionais com competência para tratamento e análise de dados, além de profissionais para a gestão dos processos de compartilhamento de dados.

11.4 Estimativa da capacidade de execução disponível da TIC.

Embora não haja limitações para a quantidade de contratos ou sistemas em desenvolvimento que um fiscal/gestor de TIC consiga acompanhar simultaneamente, é preciso evitar que o profissional fique sobrecarregado, de forma a prejudicar a fiscalização/gestão da prestação do serviço pela empresa contratada (fábrica de *software*). Sobre essa questão, manifestou-se o TCU no seguinte sentido:

"a qualidade dos serviços prestados pelas contratadas e, por conseguinte, dos sistemas desenvolvidos, reflete de maneira direta no desempenho das organizações, já que os sistemas objeto de desenvolvimento/manutenção dão suporte aos seus processos de trabalho. Nesse sentido, a carência de pessoal capacitado para conduzir o processo de gestão contratual, além da falta de estrutura da organização contratante, prejudica sobremaneira a realização de avaliação de qualidade de forma sistemática." (Auditorias na gestão de contratos de TI / Tribunal de Contas da União, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação; Relatoria Augusto, Sherman Cavalcanti, Ministro-substituto. – Brasília: TCU, 2015).

A experiência de gestão/fiscalização de contratos na DTIC/MJ recomenda que a cada gestor/fiscal de TIC seja designado o acompanhamento simultâneo do desenvolvimento de, no máximo, 03 (três) sistemas (ou contratos), a depender da complexidade.

11.5 Ações de pessoal em andamento

11.5.1 Contratação de 35 servidores temporários

Contratados 35 (trinta e cinco) profissionais de tecnologia da informação e comunicação – TIC, conforme quadro a seguir, para a implantação de um ambiente de *Big Data* capaz de atender às crescentes necessidades dos órgãos que compõem o Ministério e dos órgãos de segurança pública de Estados e Municípios:

Função	Quantidade
Engenheiro de Dados (Big Data)	10
Analista de Governança de Dados (Big Data)	13
Cientista de dados (Big Data)	12

Tabela 6 - Quantitativo de servidores temporários contratados

11.5.2 Mestrado profissionalizante

Está em andamento a formalização do Termo de Execução Descentralizada – TED entre o MJSP e Universidade de Brasília – UnB para a capacitação (mestrado profissionalizante) do corpo de servidores da DTIC na área de ciência, engenharia e segurança de dados, de forma que haja um corpo de especialistas apto a manter o projeto de *Big Data* após sua implantação.

11.5.3 Contratação de serviços de apoio à gestão de dados

Encontra-se em andamento o planejamento da contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à gestão do compartilhamento de dados, no âmbito do MJSP. O serviço tem objetivo de apoiar a DTIC na formalização, renovação e monitoramento de Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Acesso celebrados entre o MJSP e outros órgãos públicos para o compartilhamento de dados.

11.5.4 Plano de Transformação Digital

O plano de transformação digital pactuado entre a SE/MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME em setembro de 2019 e repactuado em outubro de 2020 prevê a alocação de 24 (vinte e quatro) servidores com os seguintes perfis:

Perfil	Qtd.	Descrição	Motivação
Governança	3	Profissional capacitado e orientado a entender as necessidades de negócio e buscar as melhores soluções.	É necessário a ampliação dessa capacidade para o atendimento do quantitativo dos serviços previstos para o gerenciamento da integração dos serviços da TI.
Infraestrutura	5	Profissional com alta experiência em otimização de infraestrutura e implantação de processos ITIL.	Com a ampliação dos serviços digitais ofertados, assim como a otimização dos já existentes, é necessário que haja um reforço técnico na área de infraestrutura, de forma a otimizar os ambientes que hospedarão os serviços.

Perfil	Qtd.	Descrição	Motivação
Segurança	3	Profissional com experiência em segurança da informação, e com conhecimentos diversos a respeito dos normativos sobre o tema.	A adaptação de todos os serviços que interagem com o público externo necessitará de uma atenção especial em relação ao atendimento das normas de segurança da informação, em especial à Lei de Proteção de Dados.
Gestor de Projeto	13	Profissional com capacidade para apoiar na gestão e no monitoramento do órgão referente ao portfólio de serviços estabelecido no Plano Digital.	Tendo em vista a dimensão das metas estabelecidas no Plano Digital, será necessário montar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento, identificando as necessidades e potencialidades de atuação conjunta com órgãos/entidades, definindo estratégia de abordagem, atores, para implementação da Estratégia de Governo Digital.

Tabela 7 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital


Em 2020, foram disponibilizadas pela SGD/ME 5 (cinco) Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – GSISPs para serem concedidas, por meio de processo seletivo simplificado, a servidores que fossem atuar de forma dedicada ao Projeto de Transformação Digital do MJSP. Entretanto, houve baixa no quadro de pessoal de 02 (dois) servidores, que foram para o INSS através de processo seletivo similar.

11.6 Necessidades do Arquivo Nacional

O Arquivo Nacional (AN) reportou a necessidade de reforçar seu efetivo na Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (Coreg) com 02 (dois) profissionais, sendo um analista de sistemas (e/ou TIC) e um desenvolvedor de sistemas (não necessariamente servidores públicos).

O Arquivo Nacional desenvolve mais de 11 (onze) projetos com sistemas novos, legados e customizações de *softwares* livres, sendo que 02 (dois) desses sistemas são estratégicos e fazem parte do PEI da Instituição. Outros 07 (sete) fazem parte do programa de Transformação Digital do Governo ou são customizações de software para atender aos serviços prestados pelo AN.

A equipe de TIC do AN conta com 05 (cinco) técnicos (para análise e desenvolvimento), todos alocados na sede, no Rio de Janeiro, e, diante do crescimento das atividades de análise, desenvolvimento e descentralização das tarefas, surgiu a necessidade de complementá-la



com profissionais da área lotados em Brasília. Esses profissionais seriam escalados para atuar nos projetos do AN na capital e apoiar as atividades de TIC dos servidores da sede.

12. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Apresenta-se na Tabela 8 abaixo o planejamento de recursos necessários para apoiar tecnologicamente o cumprimento das atribuições da DTIC/SE.

	Previsão 2021	Previsão 2022	Previsão 2023
Total	R\$50.358.069,00	R\$75.000.000,00	R\$75.000.000,00

Tabela 8 - Plano Orçamentário

Para o ano de 2021, tem-se o seguinte detalhamento

Descrição	Valor (R\$)
Contratos	47.029.662,89
Plano setorial de aquisições PSA	12.665.333,33
Previsão de execução dos contratos	59.694.996,23
Valor empenhado	36.671.597,50
Saldo orçamentário	3.328.406,11
% Execução	72,82%
Necessidade orçamentária incluindo PSA	-9.336.927,23

Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário 2021

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
121	2020	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	Serviços de o desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	15.705.215,40
40	2019	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Serviços de empresa especializada na prestação de serviço de <i>service desk</i> e sustentação de infraestrutura de tecnologia	8.070.882,62
20	2021	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	5.071.410,99
5E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Contratação de candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado	4.917.826,69
93	2020	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	Empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.307.954,60
19	2018	ACECO TI S.A.	Manutenção da Sala Cofre	1.366.226,74
28	2018	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Serviços de fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais, destinados aos equipamentos e estações de trabalho e servidores de rede do Ministério da Justiça	1.343.813,97

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
75	2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Créditos Universais de Nuvem <i>Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)</i>	1.022.746,14
4E	2021	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLÓGICO-CDT	-	999.713,33
91	2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	932.515,68
36	2017	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	e Empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (<i>Microsoft Active Directory</i>), Servidor de Arquivos (<i>Microsoft File Server</i>), Correio Eletrônico (<i>Microsoft Exchange Server</i>), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico	836.338,18
27	2017	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública - denominada Infovia-MJ	792.452,32
7	2019	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S. A	Prestação de serviços de impressão (<i>outsourcing</i>), por registro de preços com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos	792.233,45
14	2018	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	Fábrica de <i>Software</i>	642.968,99
31	2019	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	Empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia <i>VoIP</i> contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	582.691,19
23	2018	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	Serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	359.085,55
29	2018	SERVIX INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de atualização e sustentação do <i>Software Netbackup e Netbackup Appliance</i>	347.900,40

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
25	2017	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Serviços especializados no fornecimento de Solução de Antivírus para execução em ambiente computacional do Ministério Justiça e Segurança Pública	296.770,71
132	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública	200.734,25
21	2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI)	157.053,36
17	2018	CLARO S.A.	TV por assinatura	141.195,44
13	2021	SERPRO - SEDE - BRASILIA	Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	108.499,50
46	2019	SUPORTE INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	Aquisição de equipamentos de infraestrutura de <i>backup</i> em fita	30.076,91
24	2016	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	2.045,49
200005000 012021NE 000137	-	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	-	1.311,00
104	2020	ACECO TI S.A.	Empresa especializada no fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre	-
130	2020	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Renovação de Licenças <i>Adobe Creative Cloud CCE ETLA</i> e licenças de direito de uso do <i>Single App CCE ETLA</i>	-
133	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	-
140	2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Estações de trabalho (<i>desktops</i>), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	-
141	2020	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
142	2020	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Computadores pessoais <i>Notebooks</i> , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
TOTAL				47.029.662,90

Tabela 100 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
10E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Curso SANS Technology Institute	1.520.543,20
9E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	UnB - Mestrado Profissional em Ciência de Dados	1.519.592,72
7E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	CEH - Certified Ethical Hacker	172.890,00
8E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst	113.000,00
6E	2021	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	CND - Certified Network Defender	67.800,00
TOTAL				3.393.825,92

Tabela 11 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação

Natureza da Despesa	Ano	Coordenação Responsável	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
44	2021	DTIC	Aquisição de computadores de autodesempenho	4.500.000,00
44	2021	DTIC	Serviços especializados para Dados, BI, Ciência de Dados, Big Data e Governança de Dados	2.112.000,00
44/33	2021	DTIC	Ferramenta de vulnerabilidades	2.000.000,00
33	2021	DTIC	Azure monetary Commitment	1.200.000,00
33	2021	DTIC	SOC	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviços de telefonia	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados	853.333,33
TOTAL				12.665.333,33

Tabela 12 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA

Para o ano de 2022, a DTIC realizou seu planejamento orçamentário com base em 03 (três) cenários possíveis: – Referencial Monetário, 20% de restrição, Cenário ideal, conforme detalhamento a seguir:

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	20.951.838,00	16.761.470,40	20.951.838,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos para expansão da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados em arquitetura Hiperconvergente.	-	-	20.000.000,00
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Empresa pública SERPRO para acesso a dados da administração pública mantidos na estrutura de tecnologia da informação da empresa.	-	-	18.000.000,00
LOCACAO DE SOFTWARES	Empresa para fornecimento de Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	14.551.692,58	11.641.354,07	14.551.692,58
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviços especializados para Dados, <i>BI</i> , Ciência de Dados, <i>Big Data</i> e Governança de Dados	-	-	10.560.000,00
MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	Serviços de empresa especializada na prestação de serviço de <i>service desk</i> e sustentação de infraestrutura de tecnologia	8.716.553,23	6.973.242,58	8.716.553,23
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO	Contratação de Temporários aprovados em Processo Seletivo Simplificado	5.760.882,70	4.608.706,16	5.760.882,70
LOCACAO DE SOFTWARES	Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	5.608.156,75	4.486.525,40	5.608.156,75
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de Suporte Técnico Especializado em Segurança da Informação e Serviço de Gestão de Vulnerabilidade	-	-	5.048.895,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ferramentas para tratamento de dados. Solução para gestão e tratamento de Dados	-	-	5.000.000,00
SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviço de Centro de Operações de Segurança - SCO (<i>Security Operations Center - SOC</i>)	-	-	4.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<i>Notebooks</i> de alta performance e monitores	-	-	3.900.000,00
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações	3.240.000,00	2.592.000,00	3.240.000,00

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
	sobre Justiça e Segurança Pública - denominada Infovia-MJ.			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<i>Switches</i> de acesso para atualização tecnológica e expansão da rede	-	-	3.000.000,00
COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	Empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.492.590,97	1.994.072,77	2.492.590,97
AQUISICAO DE SOFTWARES	Subscrição de suíte de <i>softwares</i> – Licenciamento, Suporte e serviços de Consultoria em <i>Software</i> da empresa <i>Red Hat</i>	-	-	2.250.000,00
COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO(IAAS)	Créditos Universais de Nuvem <i>Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)</i>	2.227.315,34	1.781.852,27	2.227.315,34
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	Serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	2.073.651,84	1.658.921,47	2.073.651,84
AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	Assinaturas de <i>softwares</i> de código aberto utilizados na infraestrutura de <i>Big Data</i> e de bases não-relacionais (NoSQL).	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Manutenção da Sala Cofre	1.475.524,88	1.180.419,90	1.475.524,88
AUXÍLIO A PESQUISADORES	TED 01/2019	1.009.204,93	807.363,94	999.713,33
SEGUROS EM GERAL	Empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (<i>Microsoft Active Directory</i>), Servidor de Arquivos (<i>Microsoft File Server</i>), Correio Eletrônico (<i>Microsoft Exchange Server</i>), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico	903.245,23	722.596,18	903.245,23
OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Prestação de serviços de impressão (<i>outsourcing</i>), por registro de preços	855.612,12	684.489,70	855.612,12

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
	com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos			
AUXÍLIO A PESQUISADORES	TED Mestrado	-	-	821.977,20
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI)	707.014,67	565.611,73	707.014,67
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de Sala-Cofre localizada no Anexo II do MJSP	-	-	700.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Fábrica de <i>Software</i>	694.406,51	555.525,21	694.406,51
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia VoIP contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	629.306,48	503.445,19	629.306,48
TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	Central de atendimento 24/7 para os sistemas do MJSP	-	-	600.000,00
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	387.812,39	310.249,92	387.812,39
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	Empresa especializada na prestação de serviços de atualização e sustentação do Software <i>Netbackup</i> e <i>Netbackup Appliance</i>	375.732,43	300.585,95	375.732,43
LOCACAO DE SOFTWARES	Serviços especializados no fornecimento de Solução de Antivírus para execução em ambiente computacional do Ministério Justiça e Segurança Pública	320.512,37	256.409,89	320.512,37
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e <i>softwares</i> , modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das	216.792,99	173.434,39	216.792,99

Natureza Despesa Detalhada Nome	Objeto de Gasto	Referencial Monetário (R\$)	20% de restrição (R\$)	Cenário ideal (R\$)
	necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública			
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	TV por assinatura	152.491,08	121.992,86	152.491,08
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	117.179,46	93.743,57	117.179,46
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	Equipamentos de infraestrutura de <i>backup</i> em fita	32.483,06	25.986,45	32.483,06
TOTAL		75.000.000,00	60.000.000,00	148.871.380,75

Tabela 13 – Detalhamento Plano Orçamentário 2022

13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos é um instrumento de governança com o intuito de assegurar o alcance dos objetivos estratégicos de uma organização, apoiando agentes públicos no cumprimento de suas responsabilidades de gerar, preservar e entregar valor público em benefício da sociedade (TCU, 2017).

Nesse sentido, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) publicaram a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, a qual determina a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a adoção de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança.

E o que é risco? Risco é a possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto negativo no cumprimento dos objetivos, no caso em menção, do MJSP.

Para tanto, com o objetivo de gerenciar os riscos de maneira simples e objetiva, foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos referentes ao PDTIC foi elaborado em conformidade com o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, no âmbito do MJSP.

Tal metodologia está amparada em modelos reconhecidos, internacionalmente, tais como *COSO ERM*, *ISO 31000*, *Orange Book*, entre outros.

Segundo o Coso, o gerenciamento de riscos corporativos é o processo conduzido em uma organização pelo Conselho de Administração, pela diretoria executiva e pelos demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetar a referida organização, e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o seu apetite a risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da entidade.

Diante disso, o processo de gerenciamento de riscos consiste no conjunto de atividades inter-relacionadas para identificação e avaliação de riscos, planejamento, implementação e controle das respostas aos riscos, sendo composto por 05 (cinco) etapas.

13.1 Análise de Ambiente e Fixação de Objetivos

Tem por finalidade priorizar os processos de trabalhos viabilizadores dos objetivos estratégicos do Ministério e identificar os fatores que podem interferir na condição que a organização tem de atingir seus resultados, bem como definir e estruturar um conjunto de informações que servirá de apoio às demais etapas do processo de gerenciamento de riscos.

13.2 Identificação e documentação

Trata-se da identificação e da documentação das características de todos os eventos que possam comprometer a capacidade de o Ministério alcançar os resultados propostos em sua estratégia.

De maneira geral, um risco está associado aos seguintes componentes:

- Fonte de risco - aquilo que tem o potencial intrínseco de prejudicar;
- Evento - algo que acontece de tal forma que a fonte do risco tem um impacto envolvido;
- Causa - (o quê e por quê) normalmente uma série de causas diretas e intrínsecas, para a presença do perigo ou ocorrência do evento;
- Consequência - resultado ou impacto nos objetivos da organização.

Cumprе ressaltar que, em seguida ao levantamento dos eventos de riscos, identificou-se as causas aquilo que faz com que o evento seja, exista ou aconteça), conforme mencionado acima, e, posteriormente, mapeou-se as prováveis consequências (efeito direto no objetivo caso seja concretizado o evento de risco) geradas.

13.3 Avaliação

A segunda etapa para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos foi avaliar os riscos com base em dois aspectos: a probabilidade de o risco ocorrer e o seu impacto sobre um ou mais objetivos.

A avaliação de risco deve considerar as perspectivas das partes interessadas impactadas pelo risco e, sempre que possível, ser

suportada por evidências objetivas, fundamentadas em uma identificação bem realizada.

Valendo-se das informações coletadas nas etapas anteriores, tem como objetivo mensurar a probabilidade de os riscos identificados ocorrerem e os seus impactos sobre os objetivos, bem como, a partir da combinação dos valores obtidos, determinar o nível de cada um desses riscos (probabilidade x impacto).

Neste método, os componentes dos Riscos (referente à probabilidade) são estimados como Muito Alta, Alta, Médio, Baixa e Muito Baixa. Já no que se refere à impacto, os componentes são definidos como Insignificante, Fraco, Moderado, Forte, Catastrófico.

Para tanto, foi desenvolvida uma Matriz de Probabilidade x Impacto utilizada para definir a criticidade dos Riscos identificados:

Probabilidade	Impacto	Criticidade
Muito Alta	Insignificante	Médio
Muito Alta	Fraco	Médio
Muito Alta	Moderado	Alto
Muito Alta	Forte	Extremo
Muito Alta	Catastrófico	Extremo
Alta	Insignificante	Baixo
Alta	Fraco	Médio
Alta	Moderado	Alto
Alta	Forte	Extremo
Alta	Catastrófico	Extremo
Média	Insignificante	Baixo
Média	Fraco	Médio
Média	Moderado	Médio
Média	Forte	Alto
Média	Catastrófico	Alto
Baixa	Insignificante	Baixo
Baixa	Fraco	Baixo
Baixa	Moderado	Médio
Baixa	Forte	Médio
Baixa	Catastrófico	Médio
Muito Baixa	Insignificante	Baixo
Muito Baixa	Fraco	Baixo
Muito Baixa	Moderado	Baixo
Muito Baixa	Forte	Baixo
Muito Baixa	Catastrófico	Médio

Tabela 14 - Matriz de Probabilidade x Impacto

A escala apresentada na tabela abaixo reflete os limites de exposição aceitáveis, ou seja, a tolerância ao risco.

Probabilidade	Impacto	Classificação
Muito Alta	Insignificante	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Muito Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Muito Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Alta	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Média	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Média	Fraco	RM (Risco Médio)
Média	Moderado	RM (Risco Médio)
Média	Forte	RA (Risco Alto)
Média	Catastrófico	RA (Risco Alto)
Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Baixa	Moderado	RM (Risco Médio)
Baixa	Forte	RM (Risco Médio)
Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)
Muito Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Moderado	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Forte	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)

Tabela 15 - Escala para classificação de Níveis de Risco

13.4 Tratamento

Conhecido o nível de risco, é necessário estabelecer a estratégia que será adotada para tratar o evento de risco. Foram consideradas as seguintes medidas para o tratamento dos Riscos negativos identificados:

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
Evitar	Sugere que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir o impacto e a probabilidade a um nível aceitável. Significa descontinuação das atividades que geram o risco, ou seja, não executar, interromper ou substituir a atividade que gera o risco.
Reduzir	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Serão adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.
Transferir ou Compartilhar	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Sugere-se a redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
	ou pelo compartilhamento de uma porção do risco com as partes interessadas ou envolvidas.
Aceitar	Indica que o risco inerente já esteja dentro das tolerâncias ao risco. Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Tabela 16 - Respostas aos Riscos

13.5 Informação, Comunicação e Monitoramento

Para que o gerenciamento de riscos e controles internos possa alcançar seus objetivos, a qualidade da informação e a forma de comunicação constituem-se em elementos críticos.

O acesso à informação adequadamente detalhada, confiável, íntegra, oportuna, e de fácil obtenção é vital para que aqueles que necessitam dessas informações cumpram as suas responsabilidades.

Diante do exposto, tem-se que o Plano de Gestão de Riscos foi revisto e alinhado ao Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP (extraído do sistema AGIR).

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
1	a. Falta de recursos humanos para a execução do PDTIC	Atraso na execução das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Legal	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução de todas as necessidades do PDTIC b. Prejuízo na execução dos projetos estratégicos c. Atraso do processo licitatório	Reduzir	Revisar semestralment e o PDTIC para adequar ao novo cenário político ou novas regras legais	DTIC	25/06/2021 - 31/12/2021
	b. Mudanças frequentes no cenário político ou na legislação vigente									Construção de fluxo de acompanhmen to de todos os processos licitatórios referentes ao PDTIC		01/07/2021 - 30/11/2021
	c. Falta de priorização do processo de contratação junto às áreas competentes									Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade orçamentária		25/06/2021 - 15/12/2021
	d. Descumprimento da ordem de priorização definida									Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de recursos humanos capacitados		25/06/2021 - 15/12/2021
	e. Alta suscetibilidad e do processo licitatório a impugnação, questionamen to, judicialização											

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
2	a. Falta de recursos humanos para o monitoramento do PDTIG b. Ausência de repasse de conhecimento adequado acerca do monitoramento do PDTIC c. Comunicação ineficiente entre a DTIC e as áreas de negócio	Monitoramento inadequado das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Operacional	RM (Risco Médio)	Média	Moderado	Médio	a. Gestão ineficiente do monitoramento do PDTIC b. Não atingimento das metas do PDTIC	Reduzir	Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de pessoal	DTIC	25/06/2021 - 15/12/2021
										Implantar ferramenta de gestão de atividades e/ou projetos para melhorar o monitoramento das necessidades do PDTIC	DTIC	01/10/2021 - 29/10/2021
										Estabelecer pontos focais para comunicação com as áreas para que ela seja mais eficiente e transparente	CGISP	01/07/2021 - 31/12/2023
										Solicitar cursos de capacitação referentes à elaboração de PDTIC	DTIC	01/07/2021 - 15/12/2023

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
3	a. Desconhecimento e/ou não aplicação das regras de priorização e/ou atendimento	Desobediência às regras de priorização e/ou atendimento	Risco Operacional	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução da ordem de prioridade e/ou atendimento estabelecida	Reduzir	Incluir na portaria 86 a designação por função dos representantes do CGDSIC	DTIC	12/03/2021 - 30/11/2021
	b. Determinação superior fora do fluxo previsto							b. Desestímulo ao processo de elaboração e revisão do PDTIC		Endomarketing - divulgação e capacitação sobre o funcionamento do PDTIC		01/07/2021 - 01/12/2021
	c. Falta de alinhamento entre as unidades do ministério e a DTIC									Instituição de sistemática de editais periódicos que preveem a ordem de execução das necessidades do PDTIC		01/07/2021 - 31/05/2022

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
4	Falta de definição clara acerca do que é necessidade e/ou solução de TIC	Inclusão de necessidades e/ou solução que não são de TIC no PDTIC	Risco Legal	RA (Risco Alto)	Alta	Moderado	Alto	a. Necessidades classificadas como TIC de forma inadequada b. Contratações planejadas utilizando normativo equivocado	Reduzir	Elaboração de minuta de norma de definição de solução de TIC	DTIC	04/05/2020 - 30/04/2022
										Elaboração do catálogo de itens de TIC	UNB	02/08/2021 - 31/12/2021
										Publicação da Portaria de definição de TIC	MJSP	03/01/2022 - 31/05/2022

Tabela 17 - Plano de Gestão de Riscos

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Segundo o Guia do PDTIC do SISP, o monitoramento, no âmbito do acompanhamento do PDTIC, pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC, de modo a identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões.

Cabe à Coordenação de Portfólio e Normativos de TIC – CPN/CGGOV/DTIC/SE a responsabilidade de monitorar a execução do PDTIC, acompanhando a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do órgão.

Com foco no Plano de Metas e Ações e nos riscos, tal monitoramento concorrerá com a realização de reuniões trimestrais entre a DTIC/SE e as unidades de negócio do MJSP, em que a área de TIC buscará um entendimento mais abrangente das necessidades de cada unidade para, em conjunto, avaliar se as ações desempenhadas estão produzindo valor e alinhar expectativas. Com tal aproximação, busca-se assegurar a adequada alocação de recursos, com a eventual readequação dos programas, projetos e até mesmo dos objetivos estratégicos de TIC.

Assim, o monitoramento da execução pontual de ações previstas no PDTIC será importante subsídio para tais reuniões de acompanhamento, que por sua vez poderão fornecer *feedback* essencial para a realização da avaliação dessa execução.

De acordo com a sistemática estabelecida, as avaliações intermediárias do PDTIC serão realizadas conjuntamente com as revisões periódicas.

Avalia-se que, dessa forma, seja maximizada a possibilidade de alcance das Metas planejadas com maior eficiência.

Para tanto, o monitoramento do PDTIC segue o seguinte fluxo:





Figura 14 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC



Além disso, visando apoiar a verificação pela gestão DTIC acerca do monitoramento do PDTIC, foram desenvolvidos painéis de acompanhamento do PDTIC.

Dessa forma, a gestão DTIC poderá verificar o progresso das Ações do PDTIC, ou seja, se essas estão evoluindo conforme o planejado, por meio de *dashboards*, que facilitarão a tomada de decisão.

Para construção dos referidos painéis, foram utilizados - como fonte - dados da ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC.


Os painéis foram construídos utilizando a ferramenta *Power BI* com integração direta a base de dados da *Redmine*.

Para saber o status das necessidades (Atendida, Cancelada, Em monitoramento), os painéis fornecem essas informações.


PAINEL PDTIC 2021-2023

Priorização das Necessidades

Necessidades por Unidade



Necessidades por Subunidade




Projeto estratégico vinculado

- ☐ 1 - Fortalecimento do Arquivo Nacional digital
- ☐ 17 - Dinamização da plataforma Consumidor.gov.br, com foco n...
- ☐ 1A - Aprimoramento do monitoramento das visitas no Sistema P...
- ☐ 1B - Maximização da geração de vagas em unidades prisionais
- ☐ 1D - Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Na...
- ☐ 1G - Videoconferência para audiências judiciais no sistema priso...
- ☐ 1P - Alienação de ativos em todo o Brasil
- ☐ 1P - Alienação de ativos em todo o Brasil - Edição 2021
- ☐ 1U - ComprasSUSP - Estratégia de Compra Nacional do Sistema ...
- ☐ 43 - Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Documentos de ...
- ☐ 59 - Implantação do processo de gestão de riscos no Ministério ...
- ☐ 64 - Gestão por competências
- ☐ 70 - Modernização e ampliação do escopo da Escola Nacional d...
- ☐ 73 - Sistema para Processamento de Solicitações de Reo
- ☐ 75 - Reestruturação da Rede Nacional de Laboratórios di

Necessidades

469

Situação




Priorização	Cod. Necessidade	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Quantidade
1	N0601	SENASP	DPSP	OE01	PE95	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Mulher	1
2	N0572	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1
3	N1655	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Contratação	Licença e uso de software	Software para pesquisa de preços	8
4	N2385	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal público contendo informações sobre pessoas desaparecidas	1
5	N2417	DEPEN	DISPF	OE04	PE1A	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor Vídeo Storage CFTV	1

Figura 15 – Painel por priorização


PAINEL PDTIC 2021-2023

Detalhamento por Necessidades em Monitoramento

Necessidades por Unidade



Necessidades por Subunidade



Necessidades

469


Necessidade	Unidade	Subunidade	Descrição
N0001	AN	COAD	1) Implantação de solução para prevenção a perda de dados - Aquisição de ferramenta de prevenção de perda de dados na rede interna do Arquivo Nacional. - Por se tratar c
N0002	AN	COAD	1) Implantação de solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede - Aquisição de ferramenta para auditoria para todos acessos internos e externos na re
N0003	AN	COAD	1) Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações - Aquisição de ferramenta de monitoramento de performance, disponibilidade e qualidade d
N0005	AN	COAD	Fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal -SIGA e sua atuação como sistema estruturador das atividades de gestão
N0006	AN	COAD	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN e a ampliação da disponibilização do acervo em meio digital, com vistas à ampliação da ca
N0007	SE/DTIC	CGGOV	Definição e implantação de um modelo de Governança de TIC no MJSP
N0008	SE/DTIC	CGGOV	Necessidade de formação de especialistas da equipe de TIC em ciência, engenharia e segurança de dados para atendimento das demandas do MJSP
N0009	SE/DTIC	GAB-DTIC	Deficiência de pessoal de apoio para realizar a formalização e monitoramento do processo de compartilhamento de dados
N0010	SEGEN	DEP	Aquisição de software (licença anual) para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SUSP. Sistema automático de

Figura 16 – Painel por necessidade


PAINEL PDTIC 2021-2023

Status das necessidades de TIC


Necessidades por Unidade



Necessidades por Subunidade



Necessidades por Situação



Cod. Necessidade	Unidade	Subunidade	Descrição
N0001	AN	COAD	1) Implantação de solução para prevenção a perda de dados - Aquisição de ferramenta de prevenção de perda de dados na rede interna do Arquivo Nacional. - Por se tratar necessário incrementar as camadas de segurança para perda e dano nos documentos arquivísticos.
N0002	AN	COAD	1) Implantação de solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede - Aquisição de ferramenta para auditoria para todos acessos internos e externos e do uso interno a rede da instituição, se faz necessário, melhorar as capacidades de auditoria de acesso interno e externos.
N0003	AN	COAD	1) Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações - Aquisição de ferramenta de monitoramento de performance, disponibilidade e qualidade mantém sistemas e portais, muitos destes estão passando por reformulações quanto a tecnologia. Atualmente se faz necessário ferramentas para auxiliar os analistas nas falhas em códigos e possíveis gargalos em bancos.
N0004	AN	COAD	1) Implantação de solução de antivírus e antispam - Aquisição de ferramenta para antivírus e antispam para rede interna e correio da instituição - O AN conta com 600 usuários e aumento de ataques como phishing, spam e outros, se faz necessário melhoria na ferramenta de antivírus e antispam, com foco principal na redução destes possíveis ataques.
N0005	AN	COAD	Fortalecimento do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal -SIGA e sua atuação como sistema estruturador das atividades de gestão da Administração Pública Federal por meio de um sistema informatizado estruturante, de acordo com os requisitos do Modelo e-ARQ Brasil SIGAD
N0006	AN	COAD	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN e a ampliação da disponibilização do acervo em meio digital, com vistas à ampliação e preservação e do acesso aos documentos da Administração Pública Federal.
N0007	SE/DTIC	CGGOV	Definição e implantação de um modelo de Governança de TIC no MJSP
N0008	SE/DTIC	CGGOV	Necessidade de formação de especialistas da equipe de TIC em ciência, engenharia e segurança de dados para atendimento das demandas do MJSP

Figura 17 – Painel por status da necessidade

15. CONCLUSÃO


De acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 01, de 04 de abril de 2019, solução de TIC é um “conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações”. Depreende-se de tal definição que a definição de solução de TIC depende não só da natureza de um equipamento a ser adquirido, por exemplo, mas também da forma como ele será utilizado. Assim, um equipamento de TIC que será usado de forma isolada, sem articulação com outros dispositivos ou sistemas de gerenciamento, e para atender uma necessidade finalística específica, pode não constituir uma solução de TIC, ao passo que o mesmo equipamento poderá ser considerado como tal se for utilizado em situação diversa.

Decorre que não é possível obter um entendimento amplo e completo das necessidades de TIC durante o período de elaboração do PDTIC, seja porque a demanda ainda não está suficiente madura por parte do titular, seja porque depende de análises aprofundadas que comumente são feitas somente após sua aprovação e alocação de pessoal para seu atendimento.

Esse PDTIC, portanto, cumpre sua missão de levantar no plano tático as necessidades de TIC do MJSP de forma a possibilitar um planejamento dos recursos de TIC do Ministério, porém requer revisão constante dessas necessidades de forma que, à medida que o conhecimento sobre elas se aprofunda, possa representá-las de forma mais precisa. Ou seja, o PDTIC é um documento que possui caráter dinâmico, de modo que, ao longo do seu ciclo de vigência, serão necessárias atualizações e revisões.

Além disso, este instrumento de planejamento tem o intuito de promover o uso racional dos recursos disponíveis, buscando o alcance de melhores resultados, maior eficácia, eficiência e efetividade nos investimentos de TIC, em alinhamento aos objetivos estratégicos do Ministério. Para tal, será fundamental que a execução das Ações planejadas seja acompanhada continuamente durante o período de vigência do PDTIC.

Para tanto, é de extrema importância que a área, que realiza o monitoramento do PDTIC (CPN/CGGOV/DTIC/SE) seja subsidiada das informações das áreas executoras no que se refere ao atendimento das Ações, bem como seus respectivos *status*, de forma que o



monitoramento seja efetivo e demonstre à gestão DTIC, às unidades demandantes e ao CTIC a real execução do Plano.