



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MJSP

PDTIC 2021-2023

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Anderson Gustavo Torres

Secretário-Executivo

Antônio Ramirez Lorenzo

Secretário-Executivo Adjunto

Washington Leonardo Guanaes Bonini

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação


Rodrigo Lange

Equipe Técnica de Elaboração do PDTIC (Portaria nº 1.162, de 8 de setembro de 2020)

Equipe Técnica de Revisão e Monitoramento (Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 2, de 28 de março de 2022)

Grupo de Trabalho

Alexandre Rabelo Patury
Aline Roberta Veloso Rangel
Ana Clara Formiga Ferreira do Carmo
André Lartigau Wainer
Bárbara Silveira Matsuura
Bárbara Verônica Dias Mágero Viana
Bruno Crescenti de Paiva
Carlos Alberto dos Santos Silva
Carlos Alberto Jacome Menezes
Carlos Renato Xavier de Resende
Caroline Barbosa Muniz
Cláudio Antônio de Almeida Py
Clayton Rodrigues da Silva
Daniele Correa Cardoso
Débora Ribeiro Lopes
Eduardo de Araújo Nepomuceno
Erika Weruska Albuquerque Santos
Fabiana Vieira de Queiroz
Fábio Vilela de Albuquerque
Felipe Pires Almeida de Miranda
Fernando Merege
Flávio Soares da Silva
Francisco Carlilton Moraes de Queiroz
Gabriel de Sousa Rodrigues
Helena Melo Moura



Isabela Maiolino
Ivan Fonseca Filho
Jeronimo de Paula Araújo
Jéssica Mercês Ferreira Nascimento
Lany Cristina Silva Brito
Leliam Ramos Costa Salles Cabral
Leonardo Ayodele Cardoso Santos Costa
Lucas Alexsandro Rodrigues Pinheiro
Marcelo Stelmacki
Márcio de Freitas Mozini
Marcos Paulo Cardozo Campos
Maria Cristina Leite
Maximiliano Martins de Faria
Miguel Lodi Carvalho
Muller Luiz Borges
Murilo Góes de Almeida
Paula Marques Ferreira
Paula Regina Teixeira Lamounier
Rafael Mota Brito
Rafael Rodrigues de Sousa
Rian Gomes Corrêa
Roberto Domingos Taufick
Robinson Lemos
Rodrigo Barros de Souza
Rodrigo Cesar de Melo
Samantha Almeida Gomes
Sheila Maria Aguiar de Araújo
Thúlio de Andrade Novais Dantas
Tiago Nunes Batista
Victor da Silva Ferreira

Colaboradores

Fábio Vilela de Albuquerque
Saimon Cláudio Sterf Pires
Samantha Almeida Gomes

Aprovadores

Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação – CGDSIC
Comitê de Governança Estratégica – CGE


Reunião de aprovação no CGDSIC: 25 de março de 2022

Histórico de versões

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/11/2020	1.0	Aprovação do PDTIC	DTIC
12/02/2021	1.1	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 44ª reunião do CTIC e inclusão dos anexos.	CPN
14/06/2021	1.2	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 45ª reunião do CTIC, atualização do GT de Revisão do PDTIC, atualização do plano de metas e ações, atualização do plano orçamentário, atualização do plano de gestão de riscos, atualização do plano de gestão de pessoas, atualização do resultado do PDTIC anterior, revisão textual e atualização dos anexos.	CPN
16/06/2021	1.3	Ajustes no documento	CPN
17/06/2021	1.4	Validação do documento	CPN
17/06/2021	1.5	Validação do documento	CPN
21/06/2021	1.6	Ajustes no documento	CPN
28/06/2021	1.7	Ajustes no documento baseado em considerações da AECI	CPN
17/09/2021	1.8	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 47ª reunião do CTIC, atualização do GT de Revisão do PDTIC, atualização do plano de metas e ações	CPN
17/11/2021	1.9	Revisão do documento	CPN
26/11/2021	2.0	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 48ª reunião do CTIC, atualização do plano de metas e ações	CPN
14/01/2022	2.1	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 49ª reunião do CTIC, atualização do plano de metas e ações	CPN
25/03/2022	2.2	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 1ª reunião do CGDSIC, atualização do plano de metas e ações	CPN
14/04/2022	2.3	Atualização das necessidades de TIC	CPN
30/05/2022	2.4	Atualização das necessidades de TIC inseridas na 2ª reunião do CGDSIC, atualização do plano de metas e ações	CPN

SUMÁRIO

ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS	8
1. APRESENTAÇÃO.....	9
2. INTRODUÇÃO	10
2.1. OBJETIVO	11
2.2. ABRANGÊNCIA	11
2.3. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO	12
2.4. PERÍODO DE VIGÊNCIA E REVISÃO	13
3. METODOLOGIA.....	14
4. REVISÃO DO PDTIC	17
5. REFERÊNCIAS E NORMATIVOS.....	20
6. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC	24
6.1 ATRIBUIÇÕES DA DTIC.....	24
6.2 OUTRAS ATRIBUIÇÕES DA DTIC	24
6.2.1 Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação.....	24
6.2.2 Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação.....	26
6.3 ORGANOGRAMA	29
7. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR.....	32
8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO	39
9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO	41
10. PLANO DE METAS E AÇÕES	43
11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS	44
11.1 EFETIVO ATUAL	44
11.2 ATRIBUIÇÕES E NECESSIDADES DE PESSOAL	45
11.3 PROCESSOS CRÍTICOS COM CARÊNCIA DE SERVIDORES	47
11.4 ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DISPONÍVEL DA TIC	48
11.5 AÇÕES DE PESSOAL EM ANDAMENTO	49
11.5.1 Mestrado Profissionalizante	49
11.5.2 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados.....	49
11.5.3 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados.....	49
11.5.4 Plano de Transformação Digital.....	50
11.6 NECESSIDADES DO ARQUIVO NACIONAL.....	51
12. PLANO ORÇAMENTÁRIO	52



13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....	64
13.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	64
13.2 ANÁLISE DOS RISCOS	65
13.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RISCOS	66
14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	72
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS	75
16. GLOSSÁRIO E CONCEITOS.....	76
ANEXO I – NECESSIDADES DE TIC.....	78
ANEXO II – INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC	80
ANEXO III – PLANO DE METAS E AÇÕES	115

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC	14
Figura 2 – Fluxo de Elaboração do PDTIC.....	16
Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDTIC	19
Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP	29
Figura 5 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva	30
Figura 6 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE	31
Figura 7 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade	33
Figura 8 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade	34
Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade	35
Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área.....	36
Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área	37
Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento	38
Figura 13 - Elementos do referencial estratégico delineado	40
Figura 14 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC.....	73
Figura 15 – Painel por priorização.....	78
Figura 16 – Painel por status da necessidade	79

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Critérios de Prioridade.....	41
Tabela 2 - Critérios de Desempate	41
Tabela 3 - Quadro de servidores da DTIC.....	44
Tabela 4 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital.....	50
Tabela 5 - Plano Orçamentário	52
Tabela 6 – Detalhamento Plano Orçamentário.....	52
Tabela 7 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021	56
Tabela 8 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação.....	56
Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA.....	57
Tabela 10 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2022	61
Tabela 11 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2022 - Capacitação ...	62
Tabela 12 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2022 - PSA...	63
Tabela 13 - Matriz de Probabilidade x Impacto	65
Tabela 14 - Escala para classificação de Níveis de Risco	66
Tabela 15 - Respostas aos Riscos	67
Tabela 16 - Plano de Gestão de Riscos.....	71
Tabela 17 - Inventário de Necessidades de TIC.....	114
Tabela 18 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC.....	144

ABREVIATURAS E ACRÔNIMOS

APF	Administração Pública Federal
CGD	Comitê de Governança Digital
CGE	Comitê de Governança Estratégica
CGGOV	Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGDSIC	Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação
CGGOV	Coordenação-Geral de Gestão de Governança de TIC
CGSID	Coordenação-Geral de Sistemas e Informação de Dados
CGISE	Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços
CGISP	Coordenação-Geral de Planejamento, Inovação e Integração De TIC para Segurança Pública
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technolog</i>
CPN	Coordenação de Portfólio e Normativos
DTIC	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGD	Estratégia de Governança Digital
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
IN	Instrução Normativa
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
ME	Ministério da Economia
MJSP	Ministério da Justiça e Segurança Pública
OETIC	Objetivo Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PAC	Plano Anual de Contratações
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETIC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PMBOK	<i>Project Management Body of Knowledge</i>
PDP	Plano de Desenvolvimento de Pessoal
PPA	Plano Plurianual
PTD	Plano de Transformação Digital
SE	Secretaria-Executiva
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
TCU	Tribunal de Contas da União
TED	Termo de Execução Descentralizada
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

1. APRESENTAÇÃO

Entende-se que Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP representa um instrumento de gestão que permite nortear e acompanhar a atuação da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria-Executiva – DTIC/SE, definindo estratégias e o plano de metas e ações para implementá-las.

O PDTIC do MJSP compõe-se, de forma resumida, por princípios, diretrizes e resultados do PDTIC 2017-2020, além de evidenciar o referencial estratégico de TIC, inventários das necessidades, critérios de priorização, planos de metas e ações, de gestão de pessoas, orçamentário, de gestão de riscos e do monitoramento e avaliação do plano.

Este plano abrange as necessidades de TIC de todas as áreas do MJSP, tendo em vista as diferenças de maturidades e complexidades entre elas.

O conteúdo deste PDTIC está organizado nas seguintes seções:

- Seção 1 – Apresentação;
- Seção 2 – Introdução;
- Seção 3 – Metodologia;
- Seção 4 – Revisão do PDTIC;
- Seção 5 – Referências e Normativos;
- Seção 6 – Organização da Área de TIC;
- Seção 7 – Resultado do PDTIC Anterior;
- Seção 8 – Referencial Estratégico;
- Seção 9 – Critérios de Priorização;
- Seção 10 – Plano de Metas e Ações;
- Seção 11 – Plano de Gestão de Pessoas;
- Seção 12 – Plano Orçamentário;
- Seção 13 – Plano de Gestão de Riscos;
- Seção 14 – Monitoramento e Avaliação do Plano;
- Seção 15 – Considerações Finais;
- Seção 16 – Glossário e Conceitos.

2. INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados o objetivo, o conteúdo, a abrangência e o período de vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, alinhado com a mais recente revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2021-2023.

A Instrução Normativa – IN SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, Art. 2º, Inciso XXV, define o PDTIC como: “um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.” Assim sendo, o PDTIC é um instrumento orientador e balizador das contratações de TIC do Ministério.

Conforme preconizado pelo Guia de PDTIC do SISP, alguns dos principais componentes que compreendem o referencial estratégico do PETIC são partes integrantes deste PDTIC. Desse modo, não só o governo federal como ainda os órgãos de controle têm demonstrado e cobrado sobre a relevância de que as áreas de TIC mantenham-se estruturadas e organizadas. Assim, de forma a aderir aos modernos modelos de gestão e governança em específico, o Tribunal de Contas da União – TCU destacou, por meio do Acórdão nº 1.603, de 13 de agosto de 2008, as seguintes recomendações, quais sejam:


O alinhamento de todos os planos, recursos e unidades organizacionais é um fator fundamental para que a estratégia delineada no planejamento possa ser implementada. Assim, o planejamento estratégico de TI tem que estar alinhado com os planos de negócio da organização para o estabelecimento das prioridades e das ações a serem realizadas na área de TI.

Deve-se destacar, mais uma vez, a importância do planejamento estratégico institucional para a governança de TI. Para que o planejamento estratégico de TI seja efetivo e proporcione os resultados esperados, ele deve estar alinhado ao planejamento estratégico institucional. A falta deste impede o alinhamento desejado e ainda dificulta o estabelecimento de diretrizes para a área de TI.

O planejamento estratégico de TI deve indicar os projetos e serviços de TI que receberão recursos, os custos, as fontes de recursos e as metas a serem alcançadas. Deve ser uma atividade regular e os documentos resultantes devem ser aprovados pela alta administração. (...)

Ressalta-se, pois, que segundo a IN nº 04/2014, no Art. 4º, ainda corrobora com tal adequação:

“As contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.”



Em vista disso, a necessidade de contratação deve inevitavelmente considerar as necessidades de TIC, bem como os Objetivos Estratégicos de TIC (OETICs) relacionadas ao PDTIC. Afinal, este documento trata do esforço em conjunto no que tange o aperfeiçoamento contínuo do modelo de gestão e governança propriamente dito, como ainda da efetiva melhoria dos serviços prestados, seja em relação aos órgãos de controle e às diretrizes do governo federal.

2.1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar o PDTIC do MJSP, resultado do trabalho do alinhamento do Plano Estratégico Institucional – PEI (2020-2023), assim como da revisão e consolidação por meio da integração com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC (2021-2023), que, além de estabelecer o referencial tático para a execução das ações e projetos de TIC, possibilita, segundo o Guia de PDTIC do SISP, justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o desperdício, garantir o controle e aplicar os recursos naquilo que é considerado mais relevante. Por fim, melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade como um todo.

Enquanto o PETIC fornece o referencial estratégico, o PDTIC subsidia os elementos táticos, os caminhos a serem traçados, para a realização da missão e o alcance de visão de futuro da TIC do MJSP. Tais ações têm por intuito contribuir para o atingimento dos objetivos estratégicos e das respectivas metas. Neste sentido, o maior desafio é garantir que o PETIC esteja alinhado ao PEI do MJSP.

2.2. ABRANGÊNCIA

A seguir, apresentam-se as Unidades do MJSP abrangidas por este PDTIC:

- Arquivo Nacional – AN;
- Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares – AFEPAR;
- Assessoria Especial de Controle Interno – AECl;
- Assessoria Especial de Assuntos Legislativos – AEAL;


- Assessoria Especial Internacional – ASINT;
- Consultoria Jurídica – CONJUR;
- Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN;
- Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC;
- Gabinete do Ministro – GM;
- Subsecretaria de Administração – SAA;
- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO;
- Secretaria-Executiva – SE;
- Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública – SEGEN;
- Secretaria de Operações Integradas – SEOPI;
- Secretaria Nacional de Justiça – SENAJS;
- Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD;
- Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP; e
- Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON.

Destaque-se que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o CADE e a FUNAI possuem Unidades de TIC internas e elaboram PDTICs próprios.

Além do planejamento de todas as contratações e aquisições de TIC necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais do MJSP, este documento apresenta um diagnóstico da execução do PDTIC anterior, consolida o inventário de necessidades levantadas para o triênio 2020-2023, prioriza-as e propõe um Plano de Metas e Ações a serem executadas para o seu atendimento.

2.3. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO

O PDTIC 2021-2023 deve ser avaliado e deliberado pelo Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação (CGDSIC) do MJSP, em conformidade com a Portaria nº 2/2022, que, além de instituir o Sistema de Governança do MJSP define, assim, o Comitê de Governança Estratégica (CGE) como aprovador não somente do PDTIC senão ainda da POSIC. Por conseguinte, pela Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 289/2022, a qual designa seus representantes e estabelece a DTIC/SE para presidi-lo, bem como para exercer o papel de Gestor de Segurança da Informação e Comunicação.



Com a finalidade de poder dar publicidade e transparência, o documento é divulgado na área de acesso à informação de governança do sítio eletrônico do MJSP (<https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/pdtic-2021-2023>).

2.4. PERÍODO DE VIGÊNCIA E REVISÃO

O PDTIC compreende o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, dispõe de um horizonte de 3 anos.

As revisões serão realizadas pelo menos uma vez por ano ou a qualquer momento quando forem necessárias para manter a TIC sempre alinhada com as necessidades das áreas do Ministério e com o fechamento no final da vigência, assim como diante de mudanças nas referências estratégicas utilizadas – incluindo-se as alterações tanto no PETIC como no PEI.

Por ocasião de tais revisões, poderão ser submetidas ao CGDSIC eventuais propostas de inclusão de novas necessidades de TIC ou de outras alterações. Excepcionalmente, a critério da DTIC/SE, tais propostas poderão ser submetidas ao referido comitê em data distinta daquelas previstas para as revisões do PDTIC

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a elaboração do PDTIC 2021-2023 do MJSP baseou-se no modelo proposto pelo Guia de PDTIC do SISP versão 2.0, de 2016, adaptado às condições do ambiente organizacional do Ministério, bem como nas orientações dos órgãos de controle quanto à observância e recomendações de boas práticas referentes a Gestão e Governança de TIC.

Seguindo as recomendações do Guia do SISP, o processo de elaboração do PDTIC foi dividido em 3 (três) Fases:

- Preparação;
- Diagnóstico; e
- Planejamento.





Figura 1 - Fases de elaboração do PDTIC

Cabe ressaltar sobre a relevância da elaboração do PETIC 2021-2023 estar em consonância com as questões relacionadas ao alinhamento tanto na estratégia quanto no referencial estratégico de TIC, do Ministério. Integração esta que visa ainda adequar as medidas propostas dos IETICs na quantificação do alcance das metas, permitindo, assim, a mensuração do desempenho em relação ao direcionamento dos OETICs, às conformidades dos órgãos de controle e às Ações descritas neste Plano.

Deste modo, foram consolidadas mediante o Inventário de Necessidades de TIC, juntamente com as Unidades do MJSP, como também com as metas e ações já em andamento do PDTIC anterior (2017-2020), conforme particularizadas pelas 3 (três) Fases que se seguem:



Na Fase: Preparação foi institucionalizada no âmbito do MJSP uma Equipe de Elaboração do PDTIC, com a formação de um Grupo de Trabalho – GT, por meio da Portaria SE nº 1.162, de 8 de setembro de 2020. Foram indicados um integrante titular e um substituto para cada unidade integrante do CTIC, que atuaram como pontos focais para o levantamento das necessidades de TIC nas áreas de negócio de suas respectivas Unidades Organizacionais.

Nessa fase, foram realizadas reuniões com os pontos focais para esclarecer sobre a necessidade de envolvimento de todos no processo de elaboração do PDTIC e orientar quanto à coleta das necessidades de TIC.

Também foram definidas a abrangência e o período do PDTIC, identificados os documentos de referência e estabelecidos os critérios de priorização, bem como os de desempate, devidamente aprovados no Grupo de Trabalho.

A Fase: Diagnóstico objetivou a compreensão da situação atual da TIC no Ministério por meio da análise das ações previstas no PDTIC anterior e da identificação das necessidades de TIC.

Após o levantamento de tais necessidades e sua consolidação conforme o tipo foi elaborado um Inventário das Necessidades de TIC (ANEXO II) priorizado com base nas informações fornecidas por cada Unidade.

Finalmente, na última Fase: Planejamento foi possível, com base no diagnóstico realizado na fase anterior, definir as ações de atendimento das demandas alinhadas aos objetivos e indicadores estratégicos contemplados no PETIC. Além da definição do Plano de Metas e Ações, foi realizado o planejamento das ações de pessoal, o planejamento orçamentário e o planejamento da gestão de riscos.

Diante disso, sob a coordenação do representante titular da DTIC, o referido GT executou as atividades de acordo com o seguinte fluxo de elaboração do Plano:

4. REVISÃO DO PDTIC

A revisão do PDTIC mantém as recomendações do Guia do SISP, permitindo às unidades do MJSP que replanejem suas necessidades de TIC, que revisem suas solicitações, assim como a possibilidade de inserir novas necessidades que porventura podem vir a surgir após a elaboração do PDTIC.

Estão programadas 02 (duas) revisões do PDTIC do MJSP (abril e outubro de cada ano).


As revisões do PDTIC devem ser submetidas à aprovação do CGDSIC, cujas reuniões ocorrem, ordinariamente, a cada dois meses.

Em caso de necessidade de inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC fora dos períodos previstos para as revisões, poderá haver convocação extraordinária do Comitê para a devida aprovação, mediante solicitação formal à DTIC contendo justificativa aprovada pela autoridade máxima da unidade membro do CGDSIC interessada e detalhando os motivos pelos quais não foi possível prever, total ou parcialmente, tal necessidade quando da elaboração ou da última revisão do PDTIC.

Em caso de urgência, a aprovação da inclusão de novas necessidades de TIC no PDTIC poderá ser suprida por autorização do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública ou do Comitê de Governança Estratégica (CGE).

Para tanto, foi criado Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de revisar o PDTIC para o período de 2021-2023 por meio da Portaria nº 1.661, de 15 de janeiro de 2021, e respectivas atualizações: Portarias nº 153 e 226 de 1º e 24 de março de 2021 e Portaria nº 954 de 10 de setembro de 2021 e Portaria nº 1.383 de 19 de novembro de 2021. Ademais, foi criado o GT para revisar e monitorar o PDTIC, conforme Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP Nº 2, de 28 de março de 2022.

Para esse grupo, cada unidade do MJSP indicou um integrante titular e substituto com a função de obter, consolidar e validar, junto às instâncias decisórias no âmbito de suas respectivas unidades, as informações necessárias à revisão do PDTIC, incluindo as necessidades de TIC levantadas, os riscos identificados, o plano orçamentário, as necessidades



de pessoal e capacitação, as metas estabelecidas, as ações formuladas, os objetivos definidos e os critérios de priorização acordados, dentre outros.

Diante disso, sob a coordenação do representante titular da DTIC, o referido GT executou as atividades de acordo com o seguinte fluxo de revisão do Plano:




Figura 3 – Fluxo de Revisão do PDIC

5. REFERÊNCIAS E NORMATIVOS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **NBR 6023**: Informação e documentação: Referências – Elaboração, 2018. **NBR 10520**: Informação e documentação: Citações em documentos – Apresentação, 1993.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 7579, de 11 de outubro de 2011**. Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Poder Executivo Federal, Brasília, 2011.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018**. Dispõe sobre a execução indireta de serviços da administração pública federal, Brasília, 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018**. Institui a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação, Brasília, 2018.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019**. Institui o Plano Nacional de Internet das Coisas, Brasília, 2019.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020**. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, Brasília, 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI. **Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0**, dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de TIC, Brasília: MP/SLTI, 2016.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI. **Instrução normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014**. Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de TIC pelos órgãos integrantes do SISP do Poder Executivo Federal. Modificada pela Instrução normativa nº 2, de 12 de janeiro de 2015.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP, 2ª edição de 2020**. Disponível em <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/Programa%20de%20Integridade/copy_of_ManualdeGerenciamentodeRiscosControlesInternosdoMJSP.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Plano de Transformação Digital**. Justiça e Segurança Pública. Plano pactuado entre o MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME. Visa oferecer maior facilidade e simplificação para o acesso, a solicitação e o acompanhamento de serviços ao cidadão. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/plano-transformacao-digital/@@template_plano_transformacao_digital>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 2, de 28 de janeiro de 2022**. Institui o Comitê de Governança Estratégica e o processo de gestão estratégica. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6078>>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 86, de 23 de março de 2020**. Institui o Sistema de Governança do MJSP e da Fundação Nacional do Índio. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/322>>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia – ME. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Secretaria de Governo Digital. **Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao SISP. Disponível em <https://in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70268218>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 895, de 19 de dezembro de 2019**. Aprova o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública 2020-2023. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/2794>>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 1.162, de 8 de setembro de 2020**. Institui o Grupo de Trabalho de elaboração do PDTIC 2021-2023. Disponível em <[https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/normativos/portaria_gt_pdtic-2021-2023 .pdf](https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/governanca-de-tic/pdtic/normativos/portaria_gt_pdtic-2021-2023.pdf)>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Portaria nº 2, de 28 de janeiro de 2022**. Institui o Sistema de Governança do MJSP. Disponível em <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/planejamento-estrategico-2020-2023/pdfs-planejamento-estrategico-20-23/portaria-gm-no-2-de-28-de-janeiro-de-2022-sei_mj-16851098-portaria-do-ministro.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. **Portaria SLTI/MP nº 92, de 24 de dezembro de 2014** (Atualizada pela **Portaria nº 41, de 3 de Setembro de 2019**). Institui a arquitetura ePING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) para interoperabilidade de serviços de Governo Eletrônico. Disponível em <<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=50&data=26/12/2014>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 1, de 28 de março de 2022**. Institui o Regimento Interno do CGDSIC/MJSP. Disponível em <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6419>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 2, de 28 de março de 2022**. Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de revisar e monitorar o PDTIC 2021-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6419>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 4, de 18 de julho de 2018**. Aprova o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos no âmbito do Ministério da Justiça. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/Gestao-de-Riscos/biblioteca/Resolucoes_CGE/bs_n_127_de_18_de_julho_de_2018-somente-a-parte-da-girc.pdf/view>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 9, de 10 de março de 2020**. Altera o conteúdo do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/1829>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 10, de 25 de agosto de 2020**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/1830>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 11, de 30 de setembro de 2020**. Altera o conteúdo da cadeia de valor do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/cge/resolucoes/2020/resolucao-cge-no-11-de-30-de-setembro-de-2020.pdf>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 12, de 15 de março de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/3489>>. Acesso em: abr. 2022.


BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 13, de 20 de julho de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6428>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 14, de 24 de novembro de 2021**. Altera o conteúdo de indicadores, metas e projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6429>>. Acesso em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução SE/MJSP nº 15, de 29 de dezembro de 2021**. Altera o conteúdo da Carteira de Políticas Públicas do MJSP. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6100>>. Acessado em: abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP. **Resolução CGE nº 16, de 7 de abril de 2022**. Altera o conteúdo de projetos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2023. Disponível em: <<https://dspace.mj.gov.br/handle/1/6430>>. Acesso em: abr. 2022.

CAVALCANTI, A.S. (Ministro-substituto). **Auditorias na Gestão de Contratos de TI**. Brasília: Tribunal de Contas da União, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2015. Disponível em: <<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A250D20C480150F29AC0BE34A6>>. Acesso em: abr. 2022. PROJECT Management Body of Knowledge – **PMBOK, 6ª edição**. Guia do



Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Project Management Institute, Inc. – PMI, 2017

6. ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TIC

Esta seção abrange as competências da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria-Executiva – DTIC/SE, tal qual a estrutura organizacional da TIC, além de apresentar os Comitês que direta ou indiretamente têm influência nas ações de TIC do Ministério.

6.1 ATRIBUIÇÕES DA DTIC

No contexto do MJSP e de suas entidades vinculadas, a DTIC/SE exerce o papel de órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP. Suas competências estão definidas no Art. 11, do Anexo I, do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, *in verbis*:

- I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério;
- II - promover a articulação com os órgãos centrais do sistema federal referido no inciso I e informar e orientar os órgãos integrantes da estrutura do Ministério e da entidade a ele vinculada quanto ao cumprimento das normas estabelecidas;
- III - elaborar e consolidar os planos e os programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior; e
- IV - acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, no âmbito de sua competência.

Assim, cabe à DTIC/SE acompanhar, cumprir e assegurar a aplicação das normas emanadas do SISP, incluindo-se a elaboração do PDTIC para as Unidades do MJSP elencadas no item 2.2. ABRANGÊNCIA.

Como área de TIC, é responsabilidade da DTIC/SE organizar, manter e fornecer os serviços e recursos de TIC, bem como desenvolver, implementar, documentar e manter sistemas de informação, visando atender às necessidades das demais áreas do MJSP.

6.2 OUTRAS ATRIBUIÇÕES DA DTIC

6.2.1 Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação

O Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação – CGDI, instituído por meio da Portaria MJSP nº 2, de 28 de janeiro de 2022, de natureza consultiva e deliberativa, é subordinado à Secretaria-Executiva do Ministério.

Compete ao CGDI:

I - prestar assessoria técnica ao CGE no tocante à gestão, ao compartilhamento, à transparência e abertura de dados, às informações e sistemas de informação;

II - manter atualizada a PGDS-MJSP, encaminhando as propostas de aprimoramento ao CGE, para aprovação;

III - dirimir dúvidas e decidir sobre conflitos entre os integrantes do Sistema de Governança de Dados e Sistemas de Informação do MJSP, quando relacionados à gestão, ao compartilhamento, à transparência e abertura de dados, às informações e sistemas de informação;

IV - aprovar:

a) seu próprio regimento interno e suas atualizações;

b) o manual do agente de curadoria de bases de dados e Sistemas de Informação e suas atualizações; e

c) as solicitações para captação ou fornecimento de base de dados e informações, podendo delegar tal atribuição ao Comitê Executivo Permanente;

V - monitorar as solicitações de abertura de bases de dados prevista no art. 6º do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;

VI - avaliar as solicitações de abertura de bases de dados, conforme critérios estabelecidos pelo Comitê, e encaminhar para aprovação pelo CGDSIC;

VII - avaliar as propostas de conteúdo e sugestões de alteração do PDTIC e da POSIC submetidas à aprovação do CGDSIC e do CGE, a fim de resguardar o alinhamento com a política e o plano de ação de governança de dados e sistemas de informação, bem como a compatibilidade e adequação à política de segurança da informação e comunicações da Administração Pública Federal, e encaminhar para aprovação pelo CGDSIC;

VIII - determinar a realização de estudos e levantamentos necessários à aplicação e ao aprimoramento da PGDS;

IX - avaliar constantemente a qualidade, a tempestividade, a acurácia, a validade, a completude e a consistência das bases de dados no âmbito do MJSP;

X - resolver controvérsias acerca da validade de informações cadastrais e regras de prevalência entre registros administrativos conflitantes no âmbito do MJSP;

XI - emitir orientações e diretrizes para o compartilhamento de bases de dados entre as Unidades do MJSP ou entre estas e os órgãos e entidades da Administração Pública dos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitando a legislação referente ao sigilo e à proteção de dados pessoais;

XII - propor políticas, estruturas e diretrizes para integração dos sistemas que compõem a plataforma operacional, conforme normativos e orientações do governo e melhores práticas;

XIII - emitir orientações e formular propostas para assegurar a sustentação econômico-financeira do compartilhamento de bases de dados, tabelas, consultas e sistemas entre Unidades que compõem o MJSP e entre estes e os demais órgãos e entidades da Administração Pública dos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

XIV - aprovar anualmente o Plano de Ações da PGDS do MJSP e o Relatório Anual de Governança de Dados e Sistemas de Informação;

XV - acompanhar o Plano de Dados Abertos e submetê-lo ao CGDSIC para aprovação; e

XVI - designar o representante do MJSP em órgãos, colegiados ou eventos afetos à governança de dados e sistemas de informação.

Parágrafo único. As decisões do Comitê poderão ser submetidas ao CGE, em casos de conflitos não resolvidos no âmbito do CGDI ou em casos considerados estratégicos.

6.2.2 Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação

O Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação e Comunicação – CGDSIC, instituído por meio da Resolução CGDSIC/DTIC/SE/MJSP nº 1, de 28 de março de 2022, de natureza consultiva e deliberativa, é subordinado à Secretaria-Executiva do Ministério.

Compete ao CSIC:

I - prestar assessoria técnica ao Comitê de Gestão Estratégica - CGE no tocante aos assuntos relacionados à TIC, auxiliando a alta administração na adequação das diretrizes e dos procedimentos aos mecanismos de governança;

II - promover a integração entre as estratégias organizacionais e as estratégias da área de TIC;

III - estabelecer diretrizes de alinhamento entre soluções de TIC, a Estratégia de Governo Digital - EGD e o planejamento estratégico do Ministério;

IV - estabelecer as políticas de minimização de riscos, de priorização e distribuição dos recursos orçamentários de TIC;

V - aprovar, revisar e monitorar o Plano de Transformação Digital do Ministério;

VI - aprovar e monitorar o Plano de Dados Abertos do Ministério;

VII - aprovar, revisar e monitorar o PETIC;

VIII - promover a elaboração, aprovar e monitorar a execução do PDTIC, incluindo:

a) definição da abrangência e período de validade;

b) aprovação da composição do Grupo de Trabalho – GT de elaboração e revisão;

c) priorização das necessidades de TIC, seguindo as diretrizes; e

d) encaminhamento ao CGE para aprovação e ao Ministro para publicação.

IX - estabelecer e propor plano de investimento para a área de TIC;

X - definir prioridades e monitorar o desempenho de projetos relacionados à TIC;

XI - aprovar as alterações a este regimento interno;

XII - aprovar, monitorar e manter a Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC do Ministério e as normas internas de segurança da informação, observadas as disposições do art. 15, § 3º, do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, e as normas de segurança da informação editadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

XIII - orientar a criação e avaliar a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério por meio de um plano integrado de ações, considerando o planejamento estratégico do Ministério, as políticas e orientações do Governo Federal;

XIV - analisar os trabalhos e os pareceres técnicos afetos às suas competências que forem encaminhados pelos grupos de trabalho, pelas comissões e pela área de TIC do Ministério;

XV - avaliar, periodicamente, o modelo e os mecanismos de governança de TIC, como estruturas, políticas e processos, verificando seu alinhamento estratégico e a efetividade dos mecanismos, em apoio ao CGE;

XVI - avaliar o portfólio de TIC para garantir o alinhamento com os objetivos estratégicos do órgão, quanto a:

- a) riscos;
- b) conformidade com leis, regulamentos internos e externos, processos de negócio e demais boas práticas;
- c) eficácia de desempenho e de resultados, durante e após os projetos; e
- d) eficiência em termos de custo, sem redundância de investimentos e com viabilidade técnica para preservar o investimento no tempo;

XVII - propor diretrizes básicas ao CGE para a política de gestão de pessoas na área de TIC e a execução de contratações relacionadas a TIC do Ministério;

XVIII - propor estratégias e normas relacionadas à gestão dos recursos de TIC, zelando pelo seu cumprimento, cabendo ao CGE a sua aprovação, quando necessário;

XVIX - propor diretrizes relacionadas com a salvaguarda dos recursos de TIC ao CGE;

XX - avaliar os fatores de riscos de TIC e averiguar se as decisões estratégicas estão sendo realizadas em conformidade com as avaliações, bem como com a política de riscos do Ministério;

XXI - propor planos de comunicação e de resposta a riscos de TIC;

XXII - exercer as funções e atribuições de CGD de que trata a EGD, deliberando sobre os assuntos relativos à implementação das ações de governo digital e ao uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação;

XXIII - analisar e incorporar as recomendações e determinações contidas nas normas de segurança da informação estabelecidas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e

XXIV - editar Resoluções para o desempenho de suas competências, por meio de publicação no Boletim de Serviço do MJSP.

6.3 ORGANOGRAMA

Os organogramas do MJSP – correspondente à Figura 4 abaixo –, da Secretaria-Executiva e da DTIC/SE estão representados nesta seção, de forma unitária para um melhor entendimento das suas estruturas organizacionais.




Figura 4 - Estrutura Organizacional do MJSP

Consequentemente, é possível identificar a posição da Secretaria-Executiva na estrutura organizacional do Ministério, à qual a DTIC/SE está diretamente subordinada, conforme representada pela Figura 5, abaixo.

SECRETARIA EXECUTIVA – SE

(Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.785, de 1º de setembro de 2021, e detalhado pela Portaria GM/MJSP nº 429, de 30 de setembro de 2021)




Figura 6 - Estrutura Organizacional da Secretaria-Executiva

A DTIC é o órgão representante da área de TIC do MJSP, além de integrar a estrutura da Secretaria-Executiva, respondendo diretamente ao Secretário Executivo.

Atualmente, a DTIC do Ministério é composta por uma equipe formada por 69 (sessenta e nove) servidores, organizada em 4 (quatro) Coordenações-Gerais, conforme estrutura organizacional interna representada pela Figura 7 abaixo.




Figura 8 - Estrutura Organizacional da DTIC/SE

As atribuições da DTIC/SE e de suas Unidades internas estão sendo definidas no processo de elaboração do novo Regimento Interno do MJSP.

7. RESULTADO DO PDTIC ANTERIOR

Na última revisão do PDTIC 2017-2020, foram levantadas 578 (quinhentos e setenta e oito) necessidades de TIC junto às Unidades do MJSP.

Ressalta-se que, em vista da necessidade de aprovação do PDTIC à época antes do término do período de vigência do plano anterior, as informações referem-se à execução ocorrida envolvendo todo o exercício de 2020 serão contemplados na próxima revisão deste PDTIC.

Os resultados do PDTIC anterior são demonstrados pelos gráficos abaixo.




Figura 9 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior por Unidade

RESULTADO - NECESSIDADES POR ÁREA PRIORIDADE ALTA - PDTIC 2017-2020




Figura 10 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Alta Prioridade

Resultado - Necessidades por Área Prioridade Média - PDTIC 2017-2020




Figura 11 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior - Média Prioridade




Figura 12 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior concluídas por área




Figura 13 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior canceladas por área




Figura 14 - Necessidades de TIC do PDTIC anterior aguardando atendimento

8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

No âmbito do MJSP, o referencial estratégico da área de Tecnologia da Informação e Comunicação é construído no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2021-2023.

No PETIC, estão elencados os artefatos estratégicos de TIC (princípios e diretrizes, missão, visão, valores, análise do ambiente, mapa estratégico, objetivos e indicadores estratégicos), bem como são descritas suas principais fontes direcionadoras, com destaque para o PEI.

Aqui, portanto, cabe demonstrar o alinhamento do PDTIC ao PETIC, do qual decorrerão sua coerência, compatibilidade e alinhamento com a estratégia organizacional, o modelo de negócio e os objetivos de negócio.

Inicialmente, cabe destacar que, a partir da análise do ambiente, foram incluídas no Inventário de Necessidades de TIC demandas específicas para aproveitar oportunidades de melhoria e a mitigação de ameaças.

Outro esforço de alinhamento está no estabelecimento dos Critérios de Priorização para o atendimento das necessidades de TIC (**Capítulo 9**), que atribuem maior peso àquelas vinculadas aos projetos estratégicos do MJSP. Os princípios, valores e diretrizes estratégicas também estão devidamente contemplados nos demais critérios que privilegiam a conformidade (atendimento de exigência legal e previsão no Plano Anual de Contratações – PAC), a eficiência (transversalidade da necessidade), eficácia (viabilidade assegurada pela previsão no PAC) e a transformação digital (vinculação ao Plano Digital).

Assim, neste PDTIC fazem-se presentes elementos do PEI, da EGD, do Plano de Transformação Digital do MJSP, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e de outras referências adotadas pelo PETIC. A Figura 153 a seguir representa a integração da EGD com as demais estratégias (PEI, PETIC e PDTIC), da mesma maneira com os níveis de planejamento e os planos de ação.



Figura 15 - Elementos do referencial estratégico delineado

9. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Durante a identificação das necessidades de TIC, cada unidade do Ministério envolvida no processo elencou e descreveu suas necessidades de acordo com os critérios abaixo:

Critérios	Pontuação
Necessidade vinculada a Projeto Estratégico	10
Necessidade requerida por Exigência Legal	10
Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)	8
Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital	8
Necessidade contemplada no PAC	5

Tabela 1 - Critérios de Prioridade

A ideia central, durante o levantamento, não era meramente estabelecer uma pontuação para cada necessidade de TIC, e sim obter uma avaliação de cada uma delas quanto ao alinhamento à legislação, ao PEI, às diretrizes institucionais do Ministério, ao Plano de Transformação Digital e ao PAC.

Tais critérios foram aprovados pelo GT-PDTIC em uma das reuniões realizadas pelo grupo sob coordenação da integrante titular designada pela DTIC, sendo que cada um deles contribui para a priorização quanto à ordem de execução das necessidades de TIC. Quanto maior for a pontuação, maior será sua prioridade de atendimento.

Para os casos em que ocorreram empates na pontuação, serão usados os seguintes critérios de desempate:

Ordem	Critério
1ª	Necessidade requerida por Exigência Legal
2ª	Necessidade vinculada a Projeto Estratégico
3ª	Necessidade Transversal (atende a 2 Secretarias ou mais)
4ª	Necessidade vinculada ao Plano de Transformação Digital
5ª	Necessidade contemplada no PAC
6ª	Antiguidade (prioridade para a unidade que cadastrou primeiro)

Tabela 2 - Critérios de Desempate



Os critérios de desempate também foram aprovados pelo GT-PDTIC.

Além da priorização com base nos critérios supracitados, foram aprovados outros dois parâmetros que serão usados como referência para o atendimento das necessidades de TIC do PDTIC, de modo a viabilizar a execução do plano e otimizar os recursos disponíveis.

Assim, de acordo com a sistemática estabelecida, a DTIC empenhará esforços para atender às necessidades de TIC seguindo a ordem de prioridade, respeitando-se a capacidade das suas diferentes áreas internas, mas também poderá atender:

- às necessidades de TIC cujo atendimento, em análise individualizada, não dependa de recursos necessários ao atendimento das de maior prioridade; e
- às necessidades de TIC que forem necessárias à viabilização da própria execução do PDTIC.

10. PLANO DE METAS E AÇÕES

Após análise e consolidação das necessidades de TIC, foram definidas ações a serem executadas pela DTIC ou pelas próprias Unidades demandantes para o seu atendimento.

Necessidades semelhantes que pudessem ser contempladas por uma mesma ação foram agrupadas, possibilitando assim otimizar os recursos disponíveis e maximizar o alcance da atuação da DTIC/SE.

Diante disto, coerente com a metodologia utilizada e poder apresentar o plano de metas e ações de maneira mais uniforme e padronizada, foram dispostas e relacionadas aos respectivos indicadores, responsáveis e necessidades vinculadas, conforme exposto pelo ANEXO III – Plano de Metas e Ações.

11. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

11.1 EFETIVO ATUAL

A DTIC/SE conta atualmente com um total de 69 (sessenta e nove) colaboradores, assim distribuídos:

	Servidores DTIC	Quantidade
GABINETE	Cedidos	2
	Subtotal	2
CGGOV	Analista em Tecnologia da Informação - ATI	4
	Analista Técnico Administrativo - ATA	1
	Agente Administrativo	1
	Cedidos	3
	Temporários	8
	Subtotal	17
CGSID	Analista em Tecnologia da Informação - ATI	5
	Cedidos	4
	Temporários	15
	Subtotal	24
CGISE	Analista em Tecnologia da Informação - ATI	8
	Analista Técnico Administrativo - ATA	5
	Cedidos	2
	Temporários	1
	Subtotal	16
CGISP	Analista em Tecnologia da Informação - ATI	1
	Cedidos	2
	Temporários	4
	Comissionados s/ vínculo	3
	Subtotal	10
Total Geral de Servidores		69

Tabela 3 - Quadro de servidores da DTIC

Entretanto, com vista à gestão de pessoas da DTIC torna-se relevante não apenas a manutenção do quadro existente de servidores, como também das suas respectivas qualificações, conforme o OETIC 10 – Desenvolver Equipes de TIC com Competências Digitais e Gerenciais. Neste contexto, tais qualificações foram integradas com o Plano de Desenvolvimento de Pessoal – PDP, da Coordenação-Geral de Planejamento, Inovação e

Integração de TIC para Segurança Pública – CGISP, mediante o Levantamento de Necessidade de Treinamento encaminhado anualmente ao Ministério da Economia – ME.

Assim, no período de vigência deste PDTIC, dentre as ações de capacitação para todos os servidores da DTIC, destacam-se algumas habilidades a serem aprimoradas ou desenvolvidas para com seus servidores, quais sejam:

- Planejamento de Contratação TIC baseado nas novas instruções normativas;
 - Gerenciamento de Riscos voltados para contratação TIC;
 - Gerenciamento de Projetos de TIC e Liderança Ágil;
 - Governança, Segurança de Informação e Infraestrutura de TIC;
 - Engenharia de Dados e *Big Data*;
 - *Cloud Computing* e Ecossistema Azure;
 - Estratégias de Inovação de Processos e Produtos e Integração Tecnológica;
 - Entendimento orçamentário sobre a Administração alinhado à TIC;
 - Planejamento estratégico, tático e operacional voltado para Administração Pública;
- e
- Gerenciamento de Banco de Dados, Programação e Desenvolvimento de Aplicações e Serviços de TIC.

11.2 ATRIBUIÇÕES E NECESSIDADES DE PESSOAL

O Decreto nº 9.662, de 01 de janeiro de 2019, que constituiu a DTIC na reestruturação do MJSP, estabeleceu um significativo aumento da estrutura de TIC no Ministério, passando de 7 (sete) cargos em comissão para 28 (vinte e oito). Entretanto, a criação desses cargos em comissão, embora necessária, não é suficiente para concretização das demandas existentes. Há necessidade de reforço do atual quadro de servidores efetivos da DTIC em razão desse acréscimo recente de sua estrutura organizacional.

Além do acréscimo de estrutura organizacional, à DTIC foram atribuídas novas competências de natureza estratégica para o MJSP, como é o caso do desenvolvimento e manutenção de um ambiente de compartilhamento de dados (*Big Data*) no âmbito do MJSP.

A instituição do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e a criação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social - PNSPDS, pela Lei nº 13.675/2018, teve por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Para isso, a referida lei prevê a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

Nesse cenário, o MJSP é o órgão central dessa estrutura e ator fundamental na condução da PNSPDS, ao coordenar a atuação de todos os integrantes operacionais do SUSP (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, entre outros).

De acordo com a referida Lei, são algumas das diretrizes da PNSPDS (Art. 5º):

- V - coordenação, cooperação e colaboração dos órgãos e instituições de segurança pública nas fases de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações, respeitando-se as respectivas atribuições legais e promovendo-se a racionalização de meios com base nas melhores práticas;
- VII - fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica;
- VIII - sistematização e compartilhamento das informações de segurança pública, prisionais e sobre drogas, em âmbito nacional;
- XI - padronização de estruturas, de capacitação, de tecnologia e de equipamentos de interesse da segurança pública;
- XXIII - uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos.

A coordenação e integração entre órgãos e instituições de segurança pública exige a intercomunicação entre dezenas de sistemas e centenas de bancos de dados já existentes, bem como o desenvolvimento de diversas aplicações ou funcionalidades de novos sistemas.

Além disso, para que o SUSP possa ser realmente efetivo, será necessário criar e manter um ambiente de compartilhamento de dados para coletar, manipular, analisar e exibir dados, construindo valor agregado com as análises geradas, por meio da implantação de um *Big Data* no âmbito do MJSP.

Nesse contexto, é imperioso que a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação seja estruturada de forma a suportar as demandas de projetos voltados à utilização de tecnologias de *Big Data Analytics*, no âmbito do MJSP. Isso porque projetos dessa natureza demandam, além de infraestrutura robusta, especialistas altamente capacitados em diversas áreas da ciência da computação, a exemplo de cibersegurança, arquitetura de sistemas distribuídos, arquitetura de dados escaláveis, otimização de SGBD, processamento de fluxos contínuos de dados, dentre outras habilidades, todas voltadas à manutenção de

ambiente capaz de coletar e processar grandes volumes de dados, estruturados ou não estruturados.

11.3 PROCESSOS CRÍTICOS COM CARÊNCIA DE SERVIDORES

Para fins de avaliação do dimensionamento da força de trabalho, foram identificados quatro processos mais críticos da DTIC, assim considerados aqueles prioritários por demandarem um elevado volume de trabalho: processos (1) e (2) e/ou pela sua criticidade quanto ao impacto nos resultados alcançados: processos (3) e (4):

- (1) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas;
- (2) planejamento de contratações e fiscalização de contratos de desenvolvimento de sistemas;
- (3) gestão dos processos de TIC; e
- (4) compartilhamento de dados e sustentação da Plataforma *Big Data*.

Do total de 24 (vinte e quatro) servidores ATAs e ATIs lotados na DTIC, 19 (dezenove) servidores (80%) estão dedicados aos dois primeiros processos críticos supracitados: planejamento e fiscalização de contratações de infraestrutura de TIC e de suporte aos usuários de sistemas e de desenvolvimento de sistemas.

A Coordenação-Geral de Infraestrutura e Serviços – CGISE, da DTIC, é responsável pela fiscalização de contratos de infraestrutura de TIC (segurança e monitoramento de redes, sistemas operacionais, armazenamento, sistemas de produção, bancos de dados e serviços de telecomunicações), além do atendimento aos usuários dos sistemas de TIC. Nessa área, atualmente, a DTIC/SE conta com 13 (treze) servidores técnicos efetivos envolvidos com a fiscalização (fiscal requisitante e fiscal técnico) de 25 (vinte e cinco) contratos de TIC, que totalizam um montante de cerca de R\$ 30 (trinta) milhões por ano.

Ademais, do montante em recursos financeiros, a complexidade dos contratos de TIC envolvem a complexidade da tecnologia, da gestão de especialistas, além de lidar com sistemas críticos, que exigem operação ininterrupta (24/7), muitas vezes em regime de urgência/emergência. Os sistemas desenvolvidos e/ou suportados pela DTIC/SE atendem aos vários órgãos que integram o MJSP, tais como SENACON, SENAD, SENASP, SENAJUS, além de mais de 250 (duzentos e cinquenta) mil profissionais de segurança pública da União, estados

e municípios, como policiais federais, civis e militares, guardas municipais, bombeiros, agentes penitenciários e peritos criminais.

A recorrência de eventos e incidentes de segurança indica a necessidade de se reforçar os padrões e processos de segurança da informação a fim de proteger o MJSP contra comportamentos hostis. Nesse sentido, há a necessidade de reforço e qualificação do pessoal, próprio e terceirizado, com perfil especializado em segurança da informação.

A instituição do Comitê de Governança de Dados e Sistemas de Informação, no âmbito do MJSP, em funcionamento desde o mês de março de 2020, tem facilitado o compartilhamento de dados entre órgãos do MJSP e outros órgãos da APF em níveis que superam todos os alcançados anteriormente. Este novo patamar de compartilhamento de dados demandará da área de TIC do MJSP uma estrutura de pessoal adequada para processar e atender às solicitações de compartilhamento, em apoio ao Comitê de Governança de Dados e Sistemas. Tal ação insere-se num contexto mais amplo de adequação da área de TIC do MJSP a fim de se possibilitar às áreas de negócio a tomada de decisões orientada a dados (*data driven*), aumentando a efetividade das políticas públicas do Ministério. Esta nova orientação da gestão demandará profissionais com competência para tratamento e análise de dados, além de profissionais para a gestão dos processos de compartilhamento de dados.

11.4 ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DISPONÍVEL DA TIC

Embora não haja limitações para a quantidade de contratos ou sistemas em desenvolvimento que um fiscal/gestor de TIC consiga acompanhar simultaneamente, é preciso evitar que o profissional fique sobrecarregado, de forma a prejudicar a fiscalização/gestão da prestação do serviço pela empresa contratada (fábrica de *software*). Sobre essa questão, manifestou-se o TCU¹ no seguinte sentido:

A qualidade dos serviços prestados pelas contratadas e, por conseguinte, dos sistemas desenvolvidos, reflete de maneira direta no desempenho das organizações, já que os sistemas objeto de desenvolvimento/manutenção dão suporte aos seus processos de trabalho. Nesse sentido, a carência de pessoal capacitado para conduzir o processo de gestão contratual, além da falta de estrutura da organização

¹ CAVALCANTI, A.S. (Ministro-substituto). Auditorias na Gestão de Contratos de TI. Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, 2015.

contratante, prejudica sobremaneira a realização de avaliação de qualidade de forma sistemática.

A experiência de gestão/fiscalização de contratos na DTIC/SE recomenda que a cada gestor/fiscal de TIC seja designado o acompanhamento simultâneo do desenvolvimento de, no máximo, 3 (três) sistemas (ou contratos), a depender da complexidade.

11.5 AÇÕES DE PESSOAL EM ANDAMENTO

11.5.1 Mestrado Profissionalizante

Termo de Execução Descentralizada – TED entre o MJSP e Universidade de Brasília para a capacitação (mestrado profissionalizante) do corpo de servidores da DTIC na área de ciência, engenharia e segurança de dados, de forma que haja um corpo de especialistas apto a manter o projeto de *Big Data* após sua implantação.

11.5.2 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados

Encontra-se em andamento o planejamento da contratação de empresa para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados em soluções para Arquitetura de Dados e Metadados, *Business Intelligence*, Inteligência Artificial, *Big Data* e Ciência de Dados, e Governança e Gestão de Dados para atender às necessidades do MJSP.

11.5.3 Contratação de Serviços de Apoio à Gestão de Dados

Encontra-se em andamento o planejamento da contratação de empresa para prestação de serviços de apoio à gestão do compartilhamento de dados no âmbito do MJSP. O serviço tem objetivo de apoiar a DTIC na formalização, renovação e monitoramento de Acordos de Cooperação Técnica e Termos de Acesso celebrados entre o MJSP e outros órgãos públicos para o compartilhamento de dados.


11.5.4 Plano de Transformação Digital

O plano de transformação digital pactuado entre a SE/MJSP, SEME/SG-PR e SGD/ME em setembro de 2019 e repactuado em outubro de 2020 prevê a alocação de 24 (vinte e quatro) servidores com os seguintes perfis:

Perfil	Qtd.	Descrição	Motivação
Governança	3	Profissional capacitado e orientado a entender as necessidades de negócio e buscar as melhores soluções.	É necessário a ampliação dessa capacidade para o atendimento do quantitativo dos serviços previstos para o gerenciamento da integração dos serviços da TI.
Infraestrutura	5	Profissional com alta experiência em otimização de infraestrutura e implantação de processos ITIL.	Com a ampliação dos serviços digitais ofertados, assim como a otimização dos já existentes, é necessário que haja um reforço técnico na área de infraestrutura, de forma a otimizar os ambientes que hospedarão os serviços.
Segurança	3	Profissional com experiência em segurança da informação, e com conhecimentos diversos a respeito dos normativos sobre o tema.	A adaptação de todos os serviços que interagem com o público externo necessitará de uma atenção especial em relação ao atendimento das normas de segurança da informação, em especial à Lei de Proteção de Dados.
Gestor de Projeto	13	Profissional com capacidade para apoiar na gestão e no monitoramento do órgão referente ao portfólio de serviços estabelecido no Plano Digital.	Tendo em vista a dimensão das metas estabelecidas no Plano Digital, será necessário montar uma estratégia de acompanhamento e monitoramento, identificando as necessidades e potencialidades de atuação conjunta com órgãos/entidades, definindo estratégia de abordagem, atores, para implementação da Estratégia de Governo Digital.

Tabela 4 - Perfis dos servidores para execução do Plano de Transformação Digital

Em 2020, foram disponibilizadas pela SGD/ME 5 (cinco) Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – GSISPs para serem



concedidas, por meio de processo seletivo simplificado, a servidores que fossem atuar de forma dedicada ao Projeto de Transformação Digital do MJSP.

11.6 NECESSIDADES DO ARQUIVO NACIONAL

O Arquivo Nacional (AN) reportou a necessidade de reforçar seu efetivo na Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (COREG) com 2 (dois) profissionais, sendo 1 (um) analista de sistemas (e/ou TIC) e 1 (um) desenvolvedor de sistemas (não necessariamente servidores públicos).

O AN desenvolve mais de 11 (onze) projetos que compreendem novas soluções, sistemas legados e customizações de softwares livres, sendo que 2 (dois) desses sistemas são estratégicos e fazem parte do PEI da Instituição. Outros 7 (sete) fazem parte do programa de Transformação Digital do Governo ou são customizações de software para atender os serviços prestados pelo AN.

A equipe de TIC do AN conta com 5 (cinco) profissionais para atuação na análise e desenvolvimento, estando, assim, todos alocados na sede no Rio de Janeiro. Diante do crescimento de tais atividades, além da descentralização das tarefas, surgiu a necessidade de complementá-la com profissionais da área lotados em Brasília. Estes profissionais seriam escalados para atuarem nos projetos do AN na capital e apoiarem as atividades de TIC dos demais servidores.

12. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Apresenta-se na Tabela 5 abaixo o planejamento de recursos necessários para apoiar tecnologicamente o cumprimento das atribuições da DTIC/SE.

	Previsão 2021	Previsão 2022	Previsão 2023
Total	R\$50.358.069,00	R\$78.673.266,00	R\$75.000.000,00

Tabela 6 - Plano Orçamentário

Para os anos de 2021 e 2022, tem-se o seguinte detalhamento

Descrição	2021	2022
Contratos	47.029.662,89	66.671.648,45
Plano setorial de aquisições PSA	12.665.333,33	36.708.008,00
Previsão de execução dos contratos	59.694.996,23	103.379.656,45
Valor empenhado	36.671.597,50	8.181.447,26
Saldo orçamentário	3.328.406,11	12.001.617,55
% Execução	72,82%	9,80%
Necessidade orçamentária incluindo PSA	-9.336.927,23	-24.706.390,45

Tabela 7 – Detalhamento Plano Orçamentário

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
121	2020	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	Serviços de o desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	15.705.215,40
40	2019	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Serviços de empresa especializada na prestação de serviço de <i>service desk</i> e sustentação de infraestrutura de tecnologia	8.070.882,62
20	2021	BRASOFTWAR E INFORMATICA LTDA	Subscrição de <i>Softwares Microsoft</i> por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	5.071.410,99
5E	2021	COORDENAÇÃ O-GERAL DE	Contratação de candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado	4.917.826,69

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
		GESTÃO DE PESSOAS		
93	2020	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	Empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.307.954,60
19	2018	ACECO TI S.A.	Manutenção da Sala Cofre	1.366.226,74
28	2018	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	Serviços de fornecimento de subscrição de licenças de software, aplicativos e sistemas operacionais, destinados aos equipamentos e estações de trabalho e servidores de rede do Ministério da Justiça	1.343.813,97
75	2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Créditos Universais de Nuvem <i>Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)</i>	1.022.746,14
4E	2021	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLÓGICO -CDT	-	999.713,33
91	2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	932.515,68
36	2017	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	e Empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (<i>Microsoft Active Directory</i>), Servidor de Arquivos (<i>Microsoft File Server</i>), Correio Eletrônico (<i>Microsoft Exchange Server</i>), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico)	836.338,18

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
27	2017	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública - denominada Infovia-MJ	792.452,32
7	2019	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S. A	Prestação de serviços de impressão (<i>outsourcing</i>), por registro de preços com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos	792.233,45
14	2018	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	Fábrica de <i>Software</i>	642.968,99
31	2019	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	Empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia <i>VoIP</i> contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	582.691,19
23	2018	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRONICOS	Serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	359.085,55
29	2018	SERVIX INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de atualização e sustentação do <i>Software Netbackup e Netbackup Appliance</i>	347.900,40
25	2017	DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Serviços especializados no fornecimento de Solução de Antivírus para execução em ambiente computacional do Ministério Justiça e Segurança Pública	296.770,71
132	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das	200.734,25

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
			necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública	
21	2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI)	157.053,36
17	2018	CLARO S.A.	TV por assinatura	141.195,44
13	2021	SERPRO - SEDE - BRASILIA	Serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP	108.499,50
46	2019	SUPORE INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	Aquisição de equipamentos de infraestrutura de <i>backup</i> em fita	30.076,91
24	2016	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	2.045,49
20000500012021NE000137	-	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	-	1.311,00
104	2020	ACECO TI S.A.	Empresa especializada no fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre	-
130	2020	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Renovação de Licenças <i>Adobe Creative Cloud CCE ETLA</i> e licenças de direito de uso do <i>Single App CCE ETLA</i>	-
133	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	Solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	-

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
140	2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Estações de trabalho (<i>desktops</i>), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	-
141	2020	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
142	2020	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Computadores pessoais <i>Notebooks</i> , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital	-
TOTAL				47.029.662,90

Tabela 8 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
10E	2021	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Curso <i>SANS Technology Institute</i>	1.520.543,20
9E	2021	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	UnB - Mestrado Profissional em Ciência de Dados	1.519.592,72
7E	2021	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<i>CEH - Certified Ethical Hacker</i>	172.890,00
8E	2021	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<i>CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst</i>	113.000,00
6E	2021	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<i>CND - Certified Network Defender</i>	67.800,00
TOTAL				3.393.825,92

Tabela 9 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2021 - Capacitação

Natureza da Despesa	Ano	Coordenação Responsável	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
44	2021	DTIC	Aquisição de computadores de autodesempenho	4.500.000,00
44	2021	DTIC	Serviços especializados para Dados, BI, Ciência de Dados, Big Data e Governança de Dados	2.112.000,00
44/33	2021	DTIC	Ferramenta de vulnerabilidades	2.000.000,00
33	2021	DTIC	Azure monetary Commitment	1.200.000,00
33	2021	DTIC	SOC	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviços de telefonia	1.000.000,00
33	2021	DTIC	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados	853.333,33
TOTAL				12.665.333,33

Tabela 10 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2021 - PSA

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
27	2017	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	Prestação de serviços de rede de dados de longa distância para a Infovia de Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública - denominada Infovia-MJ.	10.078.089,77
36	2017	INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e Gerenciamento de Serviços do AD (Microsoft Active Directory), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server), Solução de Portal de Permissionamento Automático, Solução de Classificação de Dados Sensíveis e Solução de Análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, incluindo treinamento para operacionalização do software, bem como execução de serviços de planejamento, implementação e testes, além de transferência de conhecimentos e operação assistida, com garantia (manutenção e suporte técnico.	814.655,33
14	2018	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI	Fábrica de Software	624.163,54
17	2018	CLARO S.A.	TV por assinatura	130.736,52
19	2018	ACECO TI S.A.	Manutenção da Sala Cofre	1.352.699,74
21	2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI	654.643,21
23	2018	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	Contratação de serviços de suporte técnico equipamentos de infraestrutura armazenamento de dados	359.085,55
7	2019	SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de impressão (outsourcing), por registro de preços com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis	790.781,39

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
			(toner, cilindro), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos)	
31	2019	3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM	contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de telefonia VoIP contemplando licenças, atualizações e suporte técnico, sem dedicação exclusiva de mão de obra e aquisição de equipamentos para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP	610.440,65
40	2019	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviço de service desk e sustentação de infraestrutura de tecnologia	9.060.855,29
46	2019	SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA	Aquisição de equipamentos de infraestrutura de backup em fita	30.076,91
75	2020	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	contratação de Créditos Universais de Nuvem Oracle (Oracle Cloud Universal Credits)	2.062.329,02
91	2020	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO	Contratação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI) necessários para o desenvolvimento, manutenção, treinamento, hospedagem dos sistemas estratégicos do Ministério da Justiça e Cidadania	1.280.215,68
93	2020	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	contratação de empresa especializada em fornecimento de licenças anuais para acesso a bases de conhecimento de pesquisas de mercado em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, aconselhamento imparcial em TIC	2.319.320,40
121	2020	META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	contratação de serviços envolvendo o desenvolvimento e sustentação de sistemas informatizados, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).	20.915.553,28
130	2020	MCR SISTEMAS E	Renovação de Licenças Adobe Creative Cloud CCE ETLA e licenças de direito de uso do Single App CCE ETLA	1.018.812,00

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
		CONSULTORIA LTDA		
133	2020	TELTEC SOLUTIONS LTDA	contratação de solução de ativos de rede e balanceamento de carga para os Data Centers, incluindo serviços especializados, aquisição de equipamentos e softwares, modernização e expansão da capacidade atual para atendimento das necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.	3.975.237,00
13	2021	SERPRO - SEDE – BRASILIA	contratação de serviços de certificação digital padrão ICP-Brasil, visando atender as necessidades de segurança da informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP	119.224,50
20	2021	BRASOFTWAR E INFORMATICA LTDA	contratação de empresa para fornecimento de Subscrição de Softwares Microsoft por meio do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP	13.473.789,43
46	2021	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZA CAO EM INFORMATICA S/A	fornecimento de Licenças de Softwares e Serviços de Computação em Nuvem da Microsoft, com vistas a atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP	5.608.156,75
53	2021	ACECO TI S.A.	contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Solução para Ambiente de Alta Disponibilidade para Sistemas Críticos, composta pela Sala Cofre	656.214,00
57	2021	ACTIVEWEB TECHNOLOGIE S INFORMATICA LTDA	contratação de serviço de Certificação Digital do tipo A1 SSL Wildcard para atender às necessidades relativas à segurança no acesso aos sistemas disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP	1.380,00
58	2021	DELL COMPUTADOR ES DO BRASIL LTDA	aquisição de estações de trabalho (desktops), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	872.651,00
59	2021	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	245.564,93

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
62	2021	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	aquisição de Desktops de alto desempenho acompanhados de monitor, mouse, teclado, para atender demanda da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON	418.000,00
63	2021	TELTEC SOLUTIONS LTDA	contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada, mediante Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de implementação de solução para avaliação de vulnerabilidades em ativos de tecnologia da informação e aplicações web ao Ministério da Justiça e Segura Pública	5.117.013,00
66	2021	CLARO S.A.	Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia	134.290,69
67	2021	TIM S A	Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia	328.764,84
68	2021	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA	aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	4.474.170,00
69	2021	GEN3 TECNOLOGIA DA INFORMACAO, SERVICOS, PRODUTOS E NE	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implementação de solução para avaliação de vulnerabilidades em aplicações web ao Ministério da Justiça e Segura Pública	376.020,00
73	2021	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA	aquisição de monitores, conforme especificações e quantitativos no Termo de Referência, anexo do Edital	65.700,00
89	2021	XP ON CONSULTORIA LTDA	Aquisição de equipamentos para videoconferência, compatíveis com o ambiente Microsoft Teams, incluindo garantia e assistência técnica, pelo período de 60 (sessenta) meses, on-site, para salas de reunião pequenas, médias e grandes, bem como para auditórios, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP),	183.992,00
29	2018	SERVIX INFORMATICA LTDA	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e sustentação do Software Netbackup e Netbackup Appliance	322.130,00
TOTAL				88.474.756,42

Tabela 110 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2022

Nº do Contrato	Ano	Empresa Contratada	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
4E	2022	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLÓGICO -CDT	TED 01/2019	999.713,33
5E	2022	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	TEMPORÁRIOS	3.381.000,00
6E	2022	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	-	2.499.300,00
7E	2022	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	-	674.300,00
TOTAL				7.554.313,33

Tabela 121 – Detalhamento Plano Orçamentário Previsão Execução Contratos 2022 - Capacitação

Ano	Coordenação Responsável	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
2022	DTIC	Aquisição de Notebooks de alta performance e monitores	4.162.008,00
2022	DTIC	SOC - Serviço de Centro de Operações de Segurança	3.266.000,00
2022	DTIC	Suporte para sistemas operacionais e middleware de código aberto da Red Hat (RHEL, Openshift, Ansible Tower, Runtimes)	2.250.000,00
2022	DTIC	Contratação de equipamentos para expansão da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados em arquitetura Hiperconvergente.	15.000.000,00
2022	DTIC	Contratação de Serviços de Suporte Especializado Premier da Microsoft	780.000,00
2022	DTIC	Fornecimento de Serviço de Contagem e Aferição de Pontos de Função (Fábrica de Métricas)	1.000.000,00
2022	DTIC	Switches de acesso e equipamentos WLAN	5.000.000,00

Ano	Coordenação Responsável	Objeto do Contrato	Previsão Orçamentária incluindo repactuação e reajustes (R\$)
2022	DTIC	Aquisição de Notebooks de alto desempenho com alta capacidade de processamento e armazenamento	750.000,00
2022	DTIC	Contratação de dispositivos para autenticação sem senha (passwordless authentication)	500.000,00
2022	DTIC	Aquisição de Notebooks e Desktops	4.000.000,00
TOTAL			36.708.008,00

Tabela 132 – Detalhamento Plano Orçamentário Impacto Previsão Execução Contratos 2022 - PSA

Para o ano de 2023, ainda não foi realizado o planejamento orçamentário.

13. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Segundo o Manual de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP, 2ª edição de 2020, o risco pode ser definido como sendo todo “evento futuro e incerto que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos do Ministério”. Adicionalmente, ainda conforme este Manual, considera-se que:

O simples fato de executar alguma atividade abre a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas consequências constituem oportunidades para obter vantagens (lado positivo), ou então ameaças ao sucesso (lado negativo).

Eventos são situações em potencial, de origem interna ou externa, que podem provocar impactos positivos ou negativos na consecução dos objetivos da organização. Os eventos negativos são denominados riscos, enquanto os positivos, oportunidades.

Com o objetivo de gerenciar os riscos de maneira simples e objetiva, foi elaborado o Plano de Gestão de Riscos abaixo, inspirado nos processos de gerenciamento de riscos previstos no Guia *PMBOK® - Project Management Body of Knowledge*.

De acordo com este Guia, o Gerenciamento dos Riscos inclui identificar, analisar, planejar respostas e controlar os riscos. Sendo assim, a ideia é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos sobre a execução deste Plano.

13.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Inicialmente, para que os riscos possam ser geridos é primordial identificá-los para que, então, posteriormente, sejam decididos tanto o tipo de resposta quanto o tratamento a serem dados a tais riscos.

Contudo, esta etapa tem por característica não apenas a identificação, como também a documentação dos riscos para que se obtenham como resultado evidências objetivas e fundamentadas. Afinal, é de primordial importância catalogar os possíveis eventos que porventura possam comprometer a capacidade de o MJSP alcançar os resultados propostos em sua estratégia.

13.2 ANÁLISE DOS RISCOS

A segunda etapa para a elaboração do Plano de Gestão de Riscos foi estimar os Riscos utilizando o método qualitativo.

Esta abordagem consiste em definir a criticidade dos Riscos por meio da avaliação combinada da Probabilidade do Risco ocorrer e da classificação do Impacto que o Risco poderá causar sobre a execução do PDTIC.

Neste método, os componentes dos Riscos são estimados como Alto, Médio e Baixo. Para tanto, foi desenvolvida uma Matriz de Probabilidade x Impacto utilizada para definir a criticidade dos Riscos identificados:

Probabilidade	Impacto	Criticidade
Muito Alta	Insignificante	Médio
Muito Alta	Fraco	Médio
Muito Alta	Moderado	Alto
Muito Alta	Forte	Extremo
Muito Alta	Catastrófico	Extremo
Alta	Insignificante	Baixo
Alta	Fraco	Médio
Alta	Moderado	Alto
Alta	Forte	Extremo
Alta	Catastrófico	Extremo
Média	Insignificante	Baixo
Média	Fraco	Médio
Média	Moderado	Médio
Média	Forte	Alto
Média	Catastrófico	Alto
Baixa	Insignificante	Baixo
Baixa	Fraco	Baixo
Baixa	Moderado	Médio
Baixa	Forte	Médio
Baixa	Catastrófico	Médio
Muito Baixa	Insignificante	Baixo
Muito Baixa	Fraco	Baixo
Muito Baixa	Moderado	Baixo
Muito Baixa	Forte	Baixo
Muito Baixa	Catastrófico	Médio

Tabela 143 - Matriz de Probabilidade x Impacto

A escala apresentada na tabela abaixo reflete os limites de exposição aceitáveis, ou seja, a tolerância ao risco.

Probabilidade	Impacto	Classificação
Muito Alta	Insignificante	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Muito Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Muito Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Muito Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Alta	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Alta	Fraco	RM (Risco Médio)
Alta	Moderado	RA (Risco Alto)
Alta	Forte	RE (Risco Extremo)
Alta	Catastrófico	RE (Risco Extremo)
Média	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Média	Fraco	RM (Risco Médio)
Média	Moderado	RM (Risco Médio)
Média	Forte	RA (Risco Alto)
Média	Catastrófico	RA (Risco Alto)
Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Baixa	Moderado	RM (Risco Médio)
Baixa	Forte	RM (Risco Médio)
Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)
Muito Baixa	Insignificante	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Fraco	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Moderado	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Forte	RB (Risco Baixo)
Muito Baixa	Catastrófico	RM (Risco Médio)

Tabela 154 - Escala para classificação de Níveis de Risco

13.3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RISCOS

Após identificar e priorizar os Riscos, foi definida uma estratégia de tratamento e resposta aos Riscos negativos, visando trazer os níveis de risco para patamares aceitáveis. Foram consideradas as seguintes medidas para o tratamento dos Riscos negativos identificados:

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
Evitar	Sugere que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir o impacto e a probabilidade a um nível aceitável. Significa descontinuação das atividades que geram o risco, ou seja, não executar, interromper ou substituir a atividade que gera o risco.

Tipo de Tratamento do Risco	Resposta ao Risco
Reduzir	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Serão adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, ambos.
Transferir ou Compartilhar	Reduz o risco residual a um nível compatível com as tolerâncias desejadas ao risco. Sugere-se a redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco com as partes interessadas ou envolvidas.
Aceitar	Indica que o risco inerente já esteja dentro das tolerâncias ao risco. Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

Tabela 165 - Respostas aos Riscos

Diante do exposto, tem-se que o Plano de Gestão de Riscos foi revisto e alinhado ao Modelo de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos do MJSP (extraído do sistema AGIR).

Complementarmente, também está baseado na estrutura do COSO ERM, na Norma Internacional ISO 31000/2009 e nas boas práticas adotadas no setor público. E, sempre que necessário será revisto e alinhado ao Modelo proposto, nas revisões futuras deste PDTIC.

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
1	a. Falta de recursos humanos para a execução do PDTIC	Atraso na execução das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Legal	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução de todas as necessidades do PDTIC b. Prejuízo na execução dos projetos estratégicos c. Atraso do processo licitatório	Reduzir	Revisar semestralmente o PDTIC para adequar ao novo cenário político ou novas regras legais	DTIC	25/06/2021 - 31/12/2021
	b. Mudanças frequentes no cenário político ou na legislação vigente									Construção de fluxo de acompanhamento de todos os processos licitatórios referentes ao PDTIC		01/07/2021 - 30/11/2021
	c. Falta de priorização do processo de contratação junto às áreas competentes									Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade orçamentária		25/06/2021 - 15/12/2021
	d. Descumprimento da ordem de priorização definida									Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de recursos humanos capacitados		25/06/2021 - 15/12/2021
	e. Alta suscetibilidade do processo licitatório a impugnação, questionamento, judicialização											

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
2	a. Falta de recursos humanos para o monitoramento do PDTIG b. Ausência de repasse de conhecimento adequado acerca do monitoramento do PDTIC c. Comunicação ineficiente entre a DTIC e as áreas de negócio	Monitoramento inadequado das necessidades de TIC do PDTIC	Risco Operacional	RM (Risco Médio)	Média	Moderado	Médio	a. Gestão ineficiente do monitoramento do PDTIC b. Não atingimento das metas do PDTIC	Reduzir	Informar à Secretaria Executiva sobre a necessidade de pessoal	DTIC	25/06/2021 - 15/12/2021
										Implantar ferramenta de gestão de atividades e/ou projetos para melhorar o monitoramento das necessidades do PDTIC	DTIC	01/10/2021 - 29/10/2021
										Estabelecer pontos focais para comunicação com as áreas para que ela seja mais eficiente e transparente	CGISP	01/07/2021 - 31/12/2023
										Solicitar cursos de capacitação referentes à elaboração de PDTIC	DTIC	01/07/2021 - 15/12/2023

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
3	a. Desconhecimento e/ou não aplicação das regras de priorização e/ou atendimento	Desobediência às regras de priorização e/ou atendimento	Risco Operacional	RE (Risco Extremo)	Alta	Forte	Extremo	a. Não execução da ordem de prioridade e/ou atendimento estabelecida	Reduzir	Incluir na portaria 86 a designação por função dos representantes do CGDSIC	DTIC	12/03/2021 - 30/11/2021
	b. Determinação superior fora do fluxo previsto							b. Desestímulo ao processo de elaboração e revisão do PDTIC		Endomarketing - divulgação e capacitação sobre o funcionamento do PDTIC		01/07/2021 - 01/12/2021
	c. Falta de alinhamento entre as unidades do ministério e a DTIC									Instituição de sistemática de editais periódicos que preveem a ordem de execução das necessidades do PDTIC		01/07/2021 - 31/05/2022

Identificação					Matriz				Estratégia			
Item	Causa	Evento do Risco	Tipo do Risco	Nível do Risco	Probabilidade	Impacto	Criticidade	Consequência	Tratamento	Resposta	Responsável	Prazo Implantação
4	Falta de definição clara acerca do que é necessidade e/ou solução de TIC	Inclusão de necessidades e/ou solução que não são de TIC no PDTIC	Risco Legal	RA (Risco Alto)	Alta	Moderado	Alto	a. Necessidades classificadas como TIC de forma inadequada b. Contratações planejadas utilizando normativo equivocado	Reduzir	Elaboração de minuta de norma de definição de solução de TIC	DTIC	04/05/2020 - 30/04/2022
										Elaboração do catálogo de itens de TIC	UNB	02/08/2021 - 31/12/2021
										Publicação da Portaria de definição de TIC	MJSP	03/01/2022 - 31/05/2022

Tabela 176 - Plano de Gestão de Riscos

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Segundo o Guia do PDTIC do SISP, o monitoramento, no âmbito do acompanhamento do PDTIC, pode ser considerado como uma atividade constante e sistemática de coleta de informações a respeito do desempenho da execução do PDTIC, de modo a identificar possíveis desvios das ações programadas e colaborar para o momento de avaliação e posterior tomada de decisões.

Cabe à Coordenação de Portfólio e Normativos – CPN a responsabilidade de monitorar a execução do PDTIC, acompanhando a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do Ministério.

Avalia-se que, dessa forma, seja maximizada a possibilidade de alcance das metas planejadas com maior eficácia.

Para tanto, o monitoramento do PDTIC segue o seguinte fluxo:





Figura 16 – Fluxo de Monitoramento do PDTIC



Além disso, visando apoiar a verificação pela gestão DTIC acerca do monitoramento do PDTIC, foram desenvolvidos painéis de acompanhamento do PDTIC.

Dessa forma, a gestão DTIC poderá verificar o progresso das Ações do PDTIC, ou seja, se essas estão evoluindo conforme o planejado, por meio de *dashboards*, que facilitarão a tomada de decisão.

Para construção dos referidos painéis, foram utilizados - como fonte - dados da ferramenta de gestão e monitoramento do PDTIC.

Os painéis foram construídos utilizando a ferramenta *Power BI* com integração direta a base de dados da *Redmine*.

Para saber o status das necessidades (Atendida, Cancelada, Aguardando atendimento, Em execução), os painéis fornecem essas informações (vide ANEXO I – Necessidades de TIC).

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MJSP por meio da atuação efetiva da DTIC tem direcionado esforços incessantes no aperfeiçoamento da governança e da gestão de TIC.

Este PDTIC tem por propósito não somente transparecer a alocação dos investimentos em TIC, no período de vigência 2021-2023, como também de propiciar a melhoria contínua dos serviços prestados a todas as Unidades abrangidas pelo Ministério juntamente com o aperfeiçoamento dos serviços digitais aos cidadãos.

De acordo com a Instrução Normativa SGD/ME nº 01, de 04 de abril de 2019, solução de TIC é um “conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações”. Depreende-se de tal definição depende não só da natureza de um equipamento a ser adquirido, por exemplo, mas também da forma como ele será utilizado. Assim, um equipamento de TIC que será usado de forma isolada, sem articulação com outros dispositivos ou sistemas de gerenciamento, e para atender uma necessidade finalística específica, pode não constituir uma solução de TIC, ao passo que o mesmo equipamento poderá ser considerado como tal se for utilizado em situação diversa.

Decorre que não é possível obter um entendimento amplo e completo das necessidades de TIC durante o período de elaboração do PDTIC 2021-2023, seja porque a demanda ainda não está suficiente madura por parte do titular, seja porque depende de análises aprofundadas que comumente são feitas somente após sua aprovação e alocação de pessoal para seu atendimento.

Portanto, espera-se com este plano tático adequar as necessidades de TIC, a fim de possibilitar um planejamento dos recursos cada vez mais integrado e em constante evolução, não só com as estratégias tecnológicas como também as institucionais. Entretanto, tais prerrogativas requerem a revisão constante daquelas necessidades à medida que o conhecimento sobre elas se aprofunda e, assim, possam representar a contínua evolução em relação à melhoria contínua dos serviços prestados e ao dinamismo da DTIC, do MJSP.

16. GLOSSÁRIO E CONCEITOS

Para um melhor entendimento dos termos e conceitos utilizados no contexto do PDTIC, é importante enfatizá-los nesta seção. São eles:

Ação: atividade temporária de melhoria, mudança ou inovação, para alcançar um resultado específico e diferencia-se de um projeto por sua menor complexidade.

Acordo de Nível de Serviço (ANS): documento formal (compromisso assumido) que especifica os direitos e deveres tanto da Contratante quanto da Contratada, evitando, assim, qualquer incidente ou dúvida sobre determinada responsabilidade. Define o que esta deve fornecer e o que aquela pode exigir na relação contratual. Garante maior segurança para ambas as partes, a respeito das medidas que serão tomadas no decorrer da prestação do serviço.

Alta Administração: Ministros de Estado, ocupantes dos cargos de Natureza Especial - NE, dos cargos de Direção e Assessoramento Superior - DAS ou de Função Comissionada do Poder Executivo - FCPE, níveis 101.5 ou 101.6, que atuam como dirigentes/gestores máximos no âmbito dos órgãos específicos e entidades vinculadas ao MJSP.

Boas Práticas: conjunto de técnicas, processos, procedimentos e atividades identificados, utilizados, comprovados e reconhecidos por diversas organizações, em determinada área do conhecimento, como sendo os melhores quanto ao mérito, eficácia e sucesso alcançados pela sua aplicação na realização de uma tarefa.

Escritório de Projetos de TIC: divisão organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas à gestão coordenada e centralizada de portfólios e projetos sob seu domínio.

Gestão Estratégica: inclui diversos processos de planejamento, monitoramento e gerenciamento da estratégia. Para alguns autores inclui, ainda, os processos de desenvolvimento, alinhamento, análise e aprendizado da estratégia.

Governança Digital: utilização da TIC com o objetivo de aprimorar tanto a prestação de serviços como a informação, de modo a incentivar a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e a tornar o governo mais transparente, responsável e eficaz.

Governança de TIC: sistema de processos e estruturas para direção e controle dos sistemas de informação. Visa garantir que a TIC seja utilizada para apoiar a estratégia, implementar e monitorar os planos, as políticas e as boas práticas na organização.

Indicadores: são medidas que quantificam o alcance das metas, de forma a propiciar a mensuração do desempenho em direção aos objetivos estratégicos de TIC (OETICs) do Ministério.

ITIL: consiste em uma série de publicações que fornecem recomendações para prover qualidade dos serviços, dos processos e dos recursos de TIC necessários para suportá-los. (glossário ITIL)

Mapa Estratégico: utiliza os conceitos do BSC e pode ser demonstrado graficamente. Apresenta a síntese da estratégia de TIC, além de ser um instrumento de comunicação que representa a missão, a visão e os valores da TIC do MJSP.

Módulo: parte integrante do sistema responsável por uma tarefa específica e bem definida.

Objetivos Estratégicos: resultados quantitativos e/ou qualitativos, expressos normalmente com o verbo no infinitivo, que a DTIC se propõe a alcançar num determinado espaço de tempo (2021-2023), de forma a direcionar o MJSP na direção estratégica onde pretende chegar.

Planejamento Estratégico de TIC: processo de construção ou o próprio documental propriamente dito (PETIC), de forma a objetivar a garantia de que as metas e os objetivos da DTIC estejam alinhados aos objetivos do negócio e/ou do Ministério.

Planejamento Estratégico Institucional (PEI): planejamento estratégico pelo qual o MSJP objetiva o alcance de resultados, mediante um processo contínuo e sistemático de análise e construção de cenários. Dessa maneira, examina e interage com o ambiente interno e externo, de modo a antecipar mudanças futuras, avaliar riscos e procurar oportunidades. Assim, pode ser revista a capacidade de renovação e aprendizado, estabelecendo e corrigindo os cursos de ação no curto, médio e longo prazo, além de reforçar e de manter a sua identidade e a cumprir o seu papel institucional.

Projeto: empreendimento único e singular, conduzido por pessoas com a utilização de recursos e de competências específicas, acompanhada de um orçamento que torne viável o atingimento dos objetivos predefinidos, além de possuir as características de tempo (início e fim), recursos (pessoas, ferramentas e afins) na criação de produto ou serviço com resultado exclusivo (adaptado do Guia PMBOK, 6ª Edição, 2017).

Risco: potencial de que uma certa ameaça ou evento poderá explorar as vulnerabilidades de um recurso ou grupo de recursos, de forma que venham a causar impactos (perdas ou prejuízos) a instituição.

Segurança da Informação e Comunicação: ações que objetivam viabilizar e assegurar a autenticidade, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade (ACID) das informações.

ANEXO I – Necessidades de TIC

Este anexo traz informações gráficas acerca das necessidades de TIC, que foram cadastradas e foram atendidas.

Para maiores informações acerca dos status das necessidades de TIC, basta acessar o Painel de monitoramento PDTIC, por meio do seguinte link: <https://app.powerbi.com/groups/433996ea-d763-4f5b-89b6-5f5013f54433/reports/fb8b3dc4-d972-4c09-9116-ad7aaef51371/ReportSection1aa58c41c50d38aa6988>






Figura 17 – Painel por priorização




Necessidades por Unidade



Necessidades por Subunidade



Necessidades por Situação



Código	Unidade	Subunidade	*	Descrição resumida	Descrição	Criado em	Projeto estratégico vinculado
N0001	AN	COAD	!	Solução para prevenção a perda de dados	1) Implantação de solução para prevenção a perda de dados - Aquisição de ferramenta de prevenção de perda de dados na rede interna do Arquivo Nacional. - Por se tratar de uma casa Arquivística se faz necessário incrementar as camadas de segurança para perda e dano nos documentos arquivísticos.	12/11/2020	99 - Outro projeto não estratégico /
N0002	AN	COAD	✓	Solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede	1) Implantação de solução de auditoria avançada para gerenciamento de acesso à rede - Aquisição de ferramenta para auditoria para todos acessos internos e externos na rede do Arquivo nacional - Com aumento do uso interno a rede da instituição, se faz necessário, melhorar as capacidades de auditoria de acesso interno e externos.	12/11/2020	99 - Outro projeto não estratégico /
N0003	AN	COAD	!	Solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações	1) Implantação de solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações - Aquisição de ferramenta de monitoramento de performance, disponibilidade e qualidade de aplicações WEB - A TI da instituição mantém sistemas e portais, muitos destes estão passando por reformulações quanto a tecnologia. Atualmente se faz necessário ferramentas para auxiliar os analistas nas melhorias das aplicações, descobrindo falhas em códigos e possíveis gargalos em bancos.	12/11/2020	99 - Outro projeto não estratégico /
N0004	AN	COAD	✓	Solução de antivírus e antispam	1) Implantação de solução de antivírus e antispam - Aquisição de ferramenta para antivírus e antispam para rede interna e correio da instituição - O AN conta com 600 usuários e 600 e-mails de serviço, com aumento de ataques como phishing, ransom e outros.	12/11/2020	99 - Outro projeto não estratégico /
Total				630			

Figura 186 – Painel por status da necessidade

ANEXO II – INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE TIC

Este anexo reúne a relação completa sobre o inventário das necessidades de TIC obtidas não só pelo trabalho de elaboração como ainda, principalmente, da revisão deste PDTIC 2021-2023. Atualização está ocorrida durante o processo de levantamento de necessidades de TIC, no âmbito do Ministério, por meio de formulário disponibilizado na ferramenta de gestão e monitoramento de TIC (<https://planejamentodetic.mj.gov.br>).

Priorização	Código	Unidade	Área	Objetivo Estratégico	Projeto Estratégico	Tipo	Subtipo	Descrição	Qtd
1	N0572	SEGEN	DIGES	OE03	PE1U	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução para gerenciar os processos licitatórios	1
2	N2385	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Portal público contendo informações sobre pessoas desaparecidas	1
3	N0414	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo (FaF)	1
4	N0160	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados	SINESP Big Data - desenvolvimento	1

							(desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics		
5	N0164	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Portal SINESP	1
6	N0177	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Auditoria	1
7	N0185	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Agente de Campo	1
8	N2395	SENASP	DGI	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração da base de boletins de ocorrência de desaparecidos com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas	1
9	N2441	SE/DTIC	CGISP	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Ambiente Big Data - Inteligência analítica aplicada ao combate a corrupção, lavagem de	1

								dinheiro e ações de segurança pública	
10	N0597	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, <i>deep</i> e <i>dark web</i>	10
11	N0598	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de videoconferência	58
12	N0202	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do MJSP	1
13	N0007	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Modelo de Governança de TIC no MJSP	1
14	N0587	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e <i>Internet</i>	
15	N0581	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	<i>Desktops</i>	986
16	N0586	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviços de impressão (<i>outsourcing</i>) de abrangência nacional	
17	N0588	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Ferramentas e serviços associados para soluções de gestão e tratamento de Dados	1
18	N0589	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço especializado para diagnóstico da Governança de Dados atual	1
19	N3427	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	<i>Notebooks</i>	606

20	N0409	DEPEN	DIREX	OE04	PE1B	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de monitoramento das obras prisionais	1
21	N1425	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	1
22	N1551	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> e licenças	1
23	N1609	SENASP	DPSP	OE01	PE93	Contratação	Serviços de TIC	<i>Solução Integrated Ballistics Identification System -IBIS da Ultra Forensic Technology</i>	37
24	N0250	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Gestão de Ativos de informação de TIC	1
25	N0530	SEGEN	DIGES	OE09	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo (SEMOB)	1
26	N0555	SEGEN	DIGES	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Desenvolvimento de <i>API</i> para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil do Banco do Brasil	1

27	N2417	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor Vídeo Storage CFTV	1
28	N0280	SE/SAA	CGGP	OE09	PE64	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema Competências	1
29	N0390	SE/GAB-SE	CODAP	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
30	N0398	SE/GAB-SE	COAT	OE09	PE64	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
31	N0429	SE/DTIC	CGISE	OE11	PE1X	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos de infraestrutura hiperconvergente	20
32	N0435	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Subscrição de <i>softwares</i> da empresa <i>Red Hat</i>	1000
33	N0448	SE/DTIC	CGISE	OE01	PE81	Contratação	Serviços de TIC	Licenciamento e suporte para a solução de <i>backup</i> corporativo da DTIC	8
34	N0599	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de extração de dados para computador de bordo veicular	10
35	N1651	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	6
36	N2423	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores <i>Desktop</i>	325
37	N2483	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP (Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública)	1

38	N2539	SENAD	DPPA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de acompanhamento da execução financeira e orçamentária	1
39	N3005	SE/GAB-SE	CAIN	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Projeto Estratégico Brasil MAIS - desenvolvimento do Inteligeo 5.0	1
40	N0179	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP Cidadão	1
41	N0183	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SINESP SAIE	1
42	N0184	SENASP	DGI	OE03	PE97	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SINESP VDE	1
43	N0271	SENAACON	DPDC	OE06	PE50	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do Sistema de <i>Recall</i>	0
44	N0006	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Informações do Arquivo Nacional - SIAN	1
45	N0005	AN	COAD	OE08	PE43	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da	1

								Administração Pública Federal -SIGA	
46	N0158	SENACon	CNCP	OE06	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Criação de um Canal de Denúncias do CNCP	1
47	N0161	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Infoseg - desenvolvimento	1
48	N0165	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	SINESP DW Análise	1
49	N0168	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SINESP - Replicação da base de dados	1
50	N0176	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Segurança	1
51	N0193	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP CAD	1
52	N0208	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (analytics)	Serviços especializados para dados, BI, ciência de dados, big data e governança de dados	3

53	N0247	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Central de atendimento 24/7 ao usuário dos sistemas do SINESP	1
54	N1531	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Licenças VmWare	
55	N3383	SENACON	GAB-SENACON	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Login Único	1
56	N0010	SEGEN	DEP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>software</i> de análise de similaridade textual	1
57	N0596	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para extração de dados em HDs e Memórias defeituosas	9
58	N0374	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	6
59	N0479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores do tipo Servidores	6
60	N0480	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de <i>VideoWall</i>	28
61	N0492	SEOPI	DIOP	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para Gerenciamento de Máquinas Virtuais VMWare vCenter Server Standard	1
62	N0502	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de extração de dados em dispositivos móveis com licença de uso perpétua	10
63	N0503	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> capaz de analisar inúmeras	10

								extrações ao mesmo tempo	
64	N0506	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Evolução do Sistema Orcrim	1
65	N0595	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	15
66	N0590	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i> e Serviço de TIC	Contratação de Solução NEXTCLOUD Premium	10
67	N0594	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramenta para pesquisa cruzada de dados globais da <i>Internet</i> , facilitando consulta a endereço de <i>e-mail</i> , perfis sociais e contatos telefônicos.	8
68	N0592	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Serviços de TIC	Créditos para uso no sistema premium ou contrato anual ilimitado de uso	10
69	N0591	SEOPI	DINT	OE03	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador tipo <i>workstation</i>	10
70	N1395	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização de <i>Software Detective</i> e ClearID - CGCCO	30
71	N1399	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	106
72	N1403	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação de <i>Softwares</i> - Cellebrite - CGCCO	47

73	N1407	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Infraestrutura de dados para videowall - CICCE	12
74	N1409	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software - Pacote Office</i> - CGCCO	762
75	N1411	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Qlik Sense</i>	50
76	N1427	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de dados para uso dos Centros Integrados de Operações de Fronteira - CGFRON	1
77	N1431	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física - CGCCO	47
78	N1439	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software blockchain-darkweb</i> -copiar sites - CGCCO	5
79	N1441	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> Antivírus - CGCCO	20
80	N1447	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Serviços de TIC	Capacitação <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO	120
81	N1449	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> edição de PDF - CGCCO.	762
82	N1451	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para análise de criptoativos - CGCCO	2
83	N1455	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> extração dispositivos moveis - CGCCO	20
84	N1457	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> extração de dados diversos - CGCCO	60

85	N1459	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para extração dados veículos - CGCCO	10
86	N1465	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para análise de dispositivos - roteadores e outros - CGCCO	32
87	N1469	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para classificação de entidades - CGCCO	20
88	N1473	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para produção de inteligência em dados de fontes abertas - CGCCO	547
89	N1475	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa de domínios - CGCCO	20
90	N1477	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> pesquisa redes sociais - CGCCO	472
91	N1479	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software Spiderfood e Recon NG</i> - CGCCO	20
92	N1481	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software SINAC</i> - CGCCO	20
93	N1483	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software SAS INVESTIGATION</i> - CGCCO	30
94	N1485	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Telefones via satélite - CGFRON	100
95	N1487	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Melhoramento de Imagem e Som - <i>Detective e ClearID</i> - CGCCO	30

96	N1489	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Softwares</i> para análise de vínculos - IBM - CGCCO	20
97	N1669	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Notebook</i> - CGCCO	354
98	N1671	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - <i>Workstation</i> - CGCCO	408
99	N1673	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Computadores - Servidores - CGCCO	02
100	N1675	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Monitores - CGCCO	80
101	N1677	SEOPI	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamento de Informática - Impressoras - CGCCO	60
102	N3325	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Memória RAM para <i>workstation</i> - 16 GB	64
103	N3327	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Equipamentos de TIC	Memória RAM para <i>workstation</i> - 32 GB	12
104	N3329	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Geoprocessamento Tipo 1	21
105	N3331	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Geoprocessamento Tipo 2	105
106	N3333	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de Análise e Mineração de dados na <i>web</i>	6
107	N3337	SEOPI	DINT	OE01	PE91	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para Reconhecimento de Padrões em Bases Abertas	10

108	N3339	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador Tipo <i>Desktop</i>	50
109	N3341	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> - 16GB	40
110	N3345	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licenças perpétuas de <i>software</i> para recuperação de informações em <i>Macbooks</i>	6
111	N3355	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Suíte de Aplicativos para edição de Documentos em Nuvem Privada	900
112	N3409	SEOPI	DINT	OE03	PE90	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora Multifuncional	8
113	N3317	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	1500
114	N3319	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	1000
115	N0154	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de biblioteca	1
116	N0197	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema de Identidades Funcionais Digital	1
117	N0227	SENAJUS	DEMIG	OE09	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
118	N0259	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Contratação	Capacitação	Capacitação de servidores que atuam na área de Segurança da Informação	1
119	N0261	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Indicadores e controles de monitoramento contínuo de Segurança	1

								da Informação e Comunicação	
120	N0509	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Atualizações do Módulo de Protocolo Integrado	1
121	N0600	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução de inteligência para parlatórios	5
122	N2413	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	7
123	N0229	SENASP	DPSP	OE03	PE96	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
124	N0237	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablets</i>	54
125	N0238	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidores (Equipamento de TI)	54
126	N0340	SENAJUS	DPJUS	OE02	PE70	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4
127	N0426	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Extrator de dados em aparelhos de telefonia móvel	6
128	N0434	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	301
129	N0438	DEPEN	DIPEN	OE04	PE98	Contratação	Equipamentos de TIC	Servidor de rede	27
130	N0236	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> destinado à análise de perfis genéticos	54
131	N0881	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Solução baseada em IA para uso na detecção de padrões de documentos antigos do AN	1
132	N0889	AN	COAD	OE08	PE1	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de	Solução baseada em Repositórios digitais e	1

							informação ou aplicativo móvel	aprendizado de máquina	
133	N0891	AN	COAD	OE08	PE1	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados	27
134	N1463	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> do Tipo II	70
135	N1467	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> Tipo II	30
136	N1471	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> do Tipo III	7
137	N1507	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SIGAP Mobile	1
138	N1523	SENAJUS	DEMIG	OE02	PE73	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> Tipo II	3
139	N1557	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SIGAP Integrações	1
140	N1575	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> Tipo II	5
141	N1589	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Contratação	Licença e uso de <i>software</i> e Serviço de TIC	Implantação do ambiente em nuvem (<i>software</i> I2)	1
142	N1593	SENAJUS	DRCI	OE01	PE75	Ainda não definido	Sem definição	<i>Ultrabooks</i>	10
143	N1607	SENASP	DPSP	OE01	PE92	Contratação	Equipamentos de TIC	Scanners 3D	28

144	N1633	SENAD	DGA	OE05	PE1P	Contratação	Sistema de Informação comercial	Monitores extras	7
145	N1643	SENASP	DGI	OE03	PE97	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> para a equipe de Inovações da CG-Sinesp	9
146	N1653	AECI	CGCI	OE10	PE59	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4
147	N2477	SEOPJ	DIOP	OE01	PE89	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistemas de <i>Firewall</i> - CGFRON	28
148	N2523	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Disponibilizar Bases internas em ambiente analítico	
149	N2527	SE/GAB-SE	COAT	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Construção de Painéis de Bases estratégicas	
150	N2531	GM	OUVG	OE01	PE81	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise	Batimento de dados entre bases de dados	

							técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics		
151	N0178	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP Integração	1
152	N0180	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Rede SINESP	1
153	N0268	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de software	Ferramenta para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	1
154	N0408	SENAD	DPPA	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias	1
155	N0437	SE/DTIC	CGISE	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Switches de acesso e de equipamentos de rede sem fio	100
156	N0536	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	2
157	N0554	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks	60
158	N0574	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	30
159	N0015	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	SEI - Painel BI	1
160	N1253	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktops	54

161	N1255	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras Multifuncional	27
162	N1257	DEPEN	CORDEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	16
163	N1259	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	20
164	N1261	DEPEN	AGR	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
165	N1265	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>Software</i> de Engenharia	200
166	N1269	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora <i>Plotter</i>	2
167	N1273	DEPEN	ESPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
168	N1277	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
169	N1285	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	10
170	N1289	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	2
171	N1291	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Computador <i>Desktop</i>	1
172	N1293	DEPEN	ONSP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	2
173	N1301	DEPEN	AAE	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	13
174	N1303	DEPEN	GAB-DEPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	5
175	N1359	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	3
176	N1509	DEPEN	DIREX	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de acervo e normativos	1
177	N1547	SE/DTIC	CGGOV	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Equipamentos para soluções <i>passwordless</i>	180
178	N2377	SE/SAA	CGDS	OE11	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Solução de videoconferência com integração com Teams	1
179	N2403	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	600
180	N2405	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Dock Station</i>	600
181	N2407	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores LED FHD <i>Widescreen</i>	1200

182	N2415	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema Vídeo Porteiro IP	10
183	N2419	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de ampliação digital biométrica	2
184	N2421	DEPEN	ESPEN	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> para edição de vídeo	1
185	N2427	DEPEN	AAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>Software</i> Canva Pro	1
186	N2439	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Tablet</i>	4
187	N2443	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Workstation</i> Profissional o Monitoramento	22
188	N2451	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	995
189	N2489	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento de Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas, similar à ferramenta MONITORA 8.7	1
190	N2493	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Solução de Videoconferência - Serviço de Integração	1
191	N2505	AEAL	CG-PENAL	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> de alto desempenho	3
192	N2507	AEAL	CG-CIVEL	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> de alto desempenho	3
193	N2511	AEAL	CG-CIVEL	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença de <i>software</i> para conversão de minutas de atos normativos em formato não editável	3
194	N2513	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Switches	44

195	N2727	SE/GAB-SE	CAIN	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Módulo de <i>Business Intelligence</i> - BI no âmbito deste Ministério	1
196	N3375	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do Portal de Adesão Brasil MAIS	1
197	N3379	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Desenvolvimento e evolução do Portal da SEGEN	
198	N3399	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Gestão de Criminalística	1
199	N0173	SENASP	DGI	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Internalização do SINESP	1
200	N0175	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	SINESP PPE - Sistema de Boletim Eletrônico	1
201	N0182	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	SINESP Delegacia Virtual	1

202	N0293	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Ferramentas para o monitoramento da estratégia	1
203	N0294	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Solução de fluxo de informação para o PEI	1
204	N0266	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> de alta performance	100
205	N0525	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	9
206	N0526	SE/SPO	CGGE	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> de alto desempenho	4
207	N1287	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> Gamer	6
208	N1615	SEGEN	DEP	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	12
209	N3431	SE/DTIC	CGGOV	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	100
210	N0155	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	5
211	N0170	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktop</i> com 2 monitores	1100
212	N0172	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	1100
213	N0207	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	104
214	N0217	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença <i>Sublime Text</i> 30	3
215	N0218	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença Prezi	1
216	N0221	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença AutoCAD 2019	3
217	N0222	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Licença CorelDRAW 2020	3
218	N0226	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de	Evolução do sistema DESARMA	1

							informação ou aplicativo móvel já existente		
219	N0246	SENASP	DPSP	OE10	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Solução para a Governança do SUSP	1
220	N0274	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	16
221	N0279	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
222	N0283	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i> com grande capacidade de processamento	2
223	N0287	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Aquisição de computadores	5
224	N0299	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	20
225	N0300	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressoras	10
226	N0303	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	2
227	N0306	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	3
228	N0312	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional	100
229	N0316	SENASP	DFNSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Localizador Comunicador Satelital Bidirecional - taxa de ativação	100
230	N0320	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	8700
231	N0322	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Sistema para extração de dados em dispositivo móveis (UFED)	540
232	N0332	SENA CON	DPDC	OE06	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	2
233	N0343	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de	Evolução do sistema SIMAP	1

							informação ou aplicativo móvel já existente		
234	N0345	SENAJUS	CGJUS	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sistema para cadastro de entidades sociais	1
235	N0355	DEPEN	DIRPP	OE04	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	5
236	N0364	GM	OUVG	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> com grande capacidade de processamento	2
237	N0379	SE/SPO	CGCONTAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	8
238	N0382	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Conjunto de ferramentas Microsoft configuradas para atender os fluxos de trabalho	1
239	N0385	GM	COGER	OE03	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	1
240	N0387	GM	COGER	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4
241	N0388	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	155
242	N0393	ASINT	CGINT-ASINT	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
243	N0396	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
244	N0404	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Impressora de fotos	1
245	N0410	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	98
246	N0413	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Manutenção preventiva, corretiva e adaptativa da rede de infraestrutura lógica GPON	5

247	N0415	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitores	196
248	N0417	DEPEN	DISPF	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	<i>Software</i> para gerenciamento de materiais	1
249	N0418	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Central Telefônica de aparelhos	1
250	N0425	DEPEN	DIPEN	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Monitor	15
251	N0475	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	16
252	N0476	SEGEN	DIGES	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	25
253	N0515	SE/SAA	CGDS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	DSPACE - Implantações de Versões	1
254	N0543	SENAD	GAB-SENAD	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	2
255	N0001	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para prevenção a perda de dados	1
256	N0003	AN	COAD	OE11	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações	1
257	N0559	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Monitoramento por áudio	1
258	N0563	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP e seus terminais	1
259	N0565	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Injetores POE para alimentação elétrica de todos os VoIPs	500

260	N0566	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Sistemas de segurança eletrônica e monitoramento	5
261	N0577	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	210
262	N0579	DEPEN	DISPF	OE11	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de circuito fechado de TV	5
263	N0580	SENAD	DPPA	OE05	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	4
264	N1315	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Desktops</i>	37
265	N1317	SENAJUS	GAB-SENAJUS	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	<i>Ultrabook`s</i>	30
266	N1561	SENAJUS	DRCI	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Microcomputadores <i>Desktop</i>	44
267	N1563	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Implementação com pagamento anual do sistema i-Support	1
268	N1597	SENAJUS	DRCI	OE02	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	DRCI Coopera - Desenvolvimento do novo sistema	1
269	N1599	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Soluções de análise técnica e gerencial de dados (<i>analytics</i>)	Ferramenta de Análise	540
270	N1601	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	<i>Software</i> de Extração de dados de dispositivos móveis	270
271	N1603	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	1500
272	N1611	SENASP	DPSP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Rastreador Veicular	2000
273	N1619	GM	CGAC	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> com grande capacidade de processamento	3

274	N1623	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i> com grande capacidade de processamento	12
275	N1627	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i> com grande capacidade de processamento	14
276	N1629	GM	CGGAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Desktops</i>	30
277	N1641	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Links de <i>Internet</i> via Satélite	700
278	N1645	SENASP	DGI	OE03	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Scanners</i>	300
279	N1679	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Microcomputadores	3
280	N2285	GM	COGER	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Corregedoria Digital	1
281	N2289	SEGEN	DPSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Ead-Gestão Acadêmica	1
282	N2293	SENASP	DFNSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Intranet Força Nacional	1
283	N2297	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SIAPEN	1
284	N2301	SENAJUS	DPJUS	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Classind	1

285	N2305	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	SIGAP	1
286	N2309	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sisexp	1
287	N2313	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Evolução/melhoria de sistema de informação ou aplicativo móvel já existente	Data Naturalização	1
288	N2317	SENASP	DPSP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Sindna	1
289	N2321	GM	OUVG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Outros serviços de provimento de solução de TIC	Catálogo de Dados	
290	N2325	GM	CGGAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Blockchain CPF e CNPJ	

291	N2329	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados e <i>API</i> CEP	1
292	N2333	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados SISME(MERCOSUL) e elaboração de Painel	1
293	N2337	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados da Tabela FIPE	

294	N2341	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	BI do NATURALIZAR-SE	1
295	N2349	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Disponibilização dados Moodle CENDC	1
296	N2353	SEOPI	GAB-SEOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de dados e <i>API</i> de Expulsos	

297	N2357	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso)	1
298	N2365	GM	OUVG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Internalização de Bases externas (Mtur, Marinha, etc)	
299	N2373	SEOPI	GAB-SEOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Carga de Dados e API CGU	

300	N2379	SE/SAA	CGAE	N/D	N/D	Contratação	Licença e uso de <i>software</i>	Solução (Building Information Modeling – BIM).	10
301	N2387	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Rede MPLS	1
302	N2389	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Telefonia Fixa Comutada	6
303	N2391	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Infraestrutura em Nuvem	1
304	N2393	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Sistema de Informação comercial	Serviço de Segurança em Nuvem	1
305	N2447	DEPEN	DIPEN	OE04	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Serviço de Infovia	1
306	N2449	DEPEN	DIPEN	N/D	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Link de Acesso à <i>Internet</i>	1
307	N2453	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini-Desktop com dois monitores - CGPOP-VETUS	103
308	N2459	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Videowall - CGCICCN - Nova sede	64
309	N2461	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Mini PC - CGCICCN - Nova sede	10
310	N2463	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Desktop - CGCICCN - Nova sede	10
311	N2465	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks - CGCICCN - Nova sede	15
312	N2469	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Biometria para controle de acesso - CGCICCN - Nova sede	1
313	N2471	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de CFTV - CGCICCN - Nova sede	1

314	N2473	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema completo de videoconferência - CGCICCN - Nova sede	3
315	N2479	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Sistema de Videoconferência - DIOP	10
316	N2481	SEOPI	DIOP	OE01	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	Notebooks - DIOP	20
317	N2515	SE/SAA	CGGP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de painéis de BI, analytics	Painéis sistema Competências	4
318	N2593	SEOPI	GAB-SEOPI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Cortex – Desenvolvimento do módulo App Mobile	1
319	N2609	SE/DTIC	CGSID	N/D	N/D	Ainda não definido	Sem definição	Capacitação em Ciência de Dados	
320	N2639	SEOPI	DIOP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de APIs e Web Services), desenvolvimento de	RENAVAM - Adaptação API Cortex	

							painéis de BI, <i>analytics</i>		
321	N2641	SENACON	DPDC	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SINDEC Nacional - Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP	1
322	N2645	SENASP	DGI	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SINESP Análise - Implantação APP e DataLake	
323	N2649	SEOPI	DIOP	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de	TSE - integração de <i>API</i> - (<i>Gateway</i> de <i>API</i>)	

							painéis de BI, <i>analytics</i>		
324	N2655	SE/DTIC	CGSID	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	Implantação da ferramenta Azure Devops	
325	N2671	SE/DTIC	CGSID	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de painéis de BI, <i>analytics</i>	SEI PEN ATUALIZAÇÃO	
326	N2687	GM	CGGAB	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Provimento de solução de análise técnica e gerencial de dados - ex: acessos a bases de dados (desenvolvimento de <i>APIs</i> e <i>Web Services</i>), desenvolvimento de	GRU GM	

							painéis de BI, <i>analytics</i>		
327	N2691	SENAD	DGA	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	SEL - Sistema Eletrônico de Leilão	
328	N2699	SENAJUS	DEMIG	N/D	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Internalização da plataforma DATAMIGRA	
329	N3007	SE/DTIC	CGSID	OE11	N/D	Contratação	Serviços de TIC	Contratação de Serviço Especializado de aferição de Pontos de Função - Fabrica de Métricas	1
330	N3377	SE/DTIC	CGISP	OE11	N/D	Desenvolvimento Interno	Desenvolvimento de novo sistema de informação ou aplicativo móvel	Desenvolvimento do Portal RT Gestores de TIC	
331	N3425	SE/SPO	CGCONTAB	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebook</i>	1
332	N3429	SE/SPO	CGOF	N/D	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	6
333	N3433	GM	ASCOM	OE10	N/D	Contratação	Equipamentos de TIC	<i>Notebooks</i>	4

Tabela 187 - Inventário de Necessidades de TIC

ANEXO III – PLANO DE METAS E AÇÕES

Código Meta	Indicador Meta	Fórmula Meta	Valor Meta	Prazo Meta	Código Ação	Descrição Ação	Responsável Ação	Necessidade atendida
M002	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0002	Adquirir e distribuir <i>desktops</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N0274, N0279, N0287, N0364, N0374, N0379, N0396, N0475, N0525, N0543, N0580, N0581, N1679, N1651, N1629, N1627, N1615, N1561, N1471, N1467, N1463, N1315, N2507, N2463, N2461
M003	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0003	Adquirir computadores e periféricos para doação - DEPEN	DEPEN	N0434, N1253, N2451, N2423
M005	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0005	Adquirir computadores e periféricos para doação - SENASP	SENASP	N0170, N0172, N0320, N1603
M006	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0006	Adquirir computadores e periféricos para doação - SEOPI	SEOPI	N0591, N1675, N1671, N1669, N1399, N2453
M008	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0009	Aquisição de equipamentos de TIC para videoconferência	CGISP/DTIC	N0152, N0224, N0225, N0230, N0232, N0240, N0272, N0282, N0290, N0328, N0336, N0342, N0344, N0372, N0397, N0411, N0470, N0474, N0490, N0517, N0556,

								N0012, N1681, N1667, N1665, N1649, N1647, N1637, N1635, N1625, N1621, N1617, N1585, N1581, N1547, N1545, N1543, N1521, N1519, N1515, N1321, N1319, N1307, N1279, N1275, N1263, N1249, N1229, N1227, N2499, N2493, N2491, N2377, N2479, N2473
M009	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0010	Adquirir e distribuir impressoras de fotos	CGISE/DTIC	N0404
M010	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0011	Adquirir impressoras para doação	DEPEN	N1255
M011	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0013	Adquirir licenças de <i>software</i> CAD	SENASP	N0221
M013	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0015	Adquirir licenças de <i>software</i> de edição gráfica	SENASP	N0222
M016	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0018	Adquirir licenças de <i>software</i> editor de código fonte	SENASP	N0217

M019	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0022	Adquirir licenças de <i>software</i> para apresentações não lineares	SENASP	N0218
M020	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0025	Adquirir licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SENASP	SENASP	N0322, N1601
M022	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0027	Adquirir rastreadores veiculares para doação	SENASP	N1611
M023	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0030	Adquirir servidores para doação - RIBPG	SENASP	N0238
M024	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0031	Adquirir servidores para doação - DEPEN	DEPEN	N0438, N0439
M025	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0032	Adquirir de servidores para doação	SEOPI	N0479, N1673
M026	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2023	A0033	Adquirir sistema de gerenciamento de estoque	DEPEN	N0417
M029	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0039	Adquirir de solução de <i>videowall</i> para doação	SEOPI	N0480, N1407

M030	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0040	Adquirir e distribuir <i>switches</i> de acesso e de equipamentos de rede sem fio	CGISE/DTIC	N0437, N2513, N2457
M031	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0041	Adquirir <i>tablets</i> para doação	SENASP	N0237
M032	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0042	Adquirir e distribuir <i>tablets</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N0213, N0214, N0313, N0395, N0595, N1359, N1285, N2439, N2429
M033	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0043	Adquirir equipamento localizador comunicador satelital bidirecional	SENASP	N0312, N0316
M035	Percentual de Software Atualizado	Software Atualizado	100%	2022	A0045	Atualizar DSPACE	CGSID/DTIC	N0515
M040	Percentual de Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	Módulo do Protocolo Integrado Atualizado	100%	2022	A0050	Atualizar Módulo de Protocolo Integrado do SEI	CGSID/DTIC	N0509
M042	Quantidade de servidores que atuam na área de SIC Capacitados	(Quantidade de Servidores que Atuam na Área de SIC Capacitados/ Quantidade Total de Servidores que Atuam na Área de SIC) * 100	100%	2022	A0052	Capacitar servidores que atuam na área de SIC	CGISP/DTIC	N0259

M043	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0053	Adquirir Central Telefônica VOIP e aparelhos para a nova sede do DEPEN	DEPEN	N0418
M059	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0071	Contratar manutenção do SINESP	SENASP	N0180
M060	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0072	Contratar manutenção preventiva e corretiva das Centrais VoIP do DEPEN e seus terminais	DEPEN	N0563
M065	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0078	Contratar serviços de <i>analytics</i>	CGSID/DTIC	N0208
M067	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0081	Contratar sistema de gerenciamento de biblioteca	DEPEN	N0154
M068	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0082	Contratar sistema de gerenciamento de consultas e de estoque de medicamentos	DEPEN	N0155
M071	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0086	Contratar de sistema SINESP CAD	SENASP	N0193
M072	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0087	Contratar sistema SINESP Delegacia Virtual	SENASP	N0182
M073	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0088	Contratar sistema SINESP Infoseg	SENASP	N0161
M074	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0089	Contratar sistema SINESP Integração	SENASP	N0178
M075	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0091	Contratar sistema SINESP PPE	SENASP	N0175
M076	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0092	Contratar sistema SINESP Segurança	SENASP	N0176

M078	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0094	Contratar suporte para <i>software open source</i> de infraestrutura de TIC	CGISE/DTIC	N0435
M079	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0095	Contratar suporte para usuários de sistemas críticos	CGISP/DTIC	N0202, N0247
M081	Percentual de Desenvolvimento de API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	API para acesso a Base de Dados Desenvolvido	100%	2022	A0097	Desenvolver API para acesso a Base de Dados do Sistema Gestão Ágil	CGSID/DTIC	N0555
M083	Percentual de Desenvolvimento de Front End para o CNCP Desenvolvido	Front End Para o CNCP Desenvolvido	100%	2022	A0099	Desenvolver <i>Front End</i> para o CNCP	CGSID/DTIC	N0158
M084	Percentual Desenvolvimento de Painel de BI e Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública Desenvolvido	Painel de BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública Desenvolvido	100%	2022	A0100	Desenvolver Painel de BI de Transferências Voluntárias e Obrigatórias de recursos para segurança pública	CGSID/DTIC	N0564
M088	Percentual de painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	Painel de BI para o Portal SINESP Desenvolvido	100%	2022	A0104	Desenvolver painel de BI para o Portal SINESP	CGSID/DTIC	N0164
M089	Percentual de sistema de gerenciamento de processos	Sistema de gerenciamento de processos	100%	2022	A0105	Desenvolver sistema de gerenciamento de processos licitatórios	CGSID/DTIC	N0572

	licitatórios Desenvolvido	licitatórios Desenvolvido						
M090	Percentual de sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	Sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo Desenvolvido	100%	2022	A0106	Desenvolver sistema de gestão das transferências Fundo a Fundo	CGSID/DTIC	N0414
M091	Percentual de sistema de gestão de competências a partir do SGC	Sistema de gestão de competências a partir do SGC Desenvolvido	100%	2022	A0107	Desenvolver sistema de gestão de competências a partir do SGC	CGSID/DTIC	N0280
M094	Percentual de sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	Sistema de Gestão e Controle de Efetivo Desenvolvido	100%	2022	A0110	Desenvolver sistema de Gestão e Controle de Efetivo	CGSID/DTIC	N0530
M095	Percentual de sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	Sistema de monitoramento das obras prisionais Desenvolvido	100%	2023	A0112	Desenvolver sistema de monitoramento das obras prisionais	CGSID/DTIC	N0409
M096	Percentual de sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	Sistema de OSCIPs e Oes Desenvolvido	100%	2022	A0113	Desenvolver sistema de OSCIPs e OEs	CGSID/DTIC	N0345
M097	Percentual de sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da	Sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD Desenvolvido	100%	2022	A0114	Desenvolver sistema para recebimento e gerenciamento das propostas de parcerias da SENAD	CGSID/DTIC	N0408

	SENAD Desenvolvido							
M098	Percentual de sistema SIAN (AN) Desenvolvido	Sistema SIAN (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0115	Desenvolver sistema SIAN (AN)	CGSID/DTIC	N0006
M099	Percentual de sistema SIGA (AN) Desenvolvido	Sistema SIGA (AN) Desenvolvido	100%	2022	A0116	Desenvolver sistema SIGA (AN)	CGSID/DTIC	N0005
M101	Percentual de sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	Sistema SINESP Auditoria Desenvolvido	100%	2022	A0118	Desenvolver sistema SINESP Auditoria	CGSID/DTIC	N0177
M102	Percentual de sistema SINESP Cidadão Desenvolvido	Sistema SINESP Cidadão Desenvolvido	100%	2022	A0119	Absorver sistema SINESP Cidadão	CGSID/DTIC	N0179
M104	Percentual de sistema SINESP VDE Desenvolvido	Sistema SINESP VDE Desenvolvido	100%	2022	A0121	Absorver sistema SINESP VDE	CGSID/DTIC	N0184
M105	Percentual de solução analytics - SINESP Big Data Desenvolvido	Solução analytics - SINESP Big Data Desenvolvido	100%	2022	A0122	Desenvolvimento de solução <i>analytics</i> - SINESP Big Data	CGSID/DTIC	N0160
M106	Percentual de solução analytics - SINESP DW Análise Desenvolvido	Solução analytics - SINESP DW Análise Desenvolvido	100%	2022	A0123	Desenvolver solução <i>analytics</i> - SINESP DW Análise	CGSID/DTIC	N0165
M107	Percentual de solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital Desenvolvido	Solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital Desenvolvido	100%	2022	A0124	Desenvolver solução de fluxo de informação para Corregedoria Digital	CGSID/DTIC	N0382

M108	Percentual de solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	Solução de fluxo de informação para o PEI Desenvolvido	100%	2022	A0125	Desenvolver solução de fluxo de informação para o PEI	CGISP/DTIC	N0294
M109	Percentual do sistema Córtex Desenvolvido	Sistema Córtex Desenvolvido	100%	2022	A0126	Desenvolver sistema Córtex	CGSID/DTIC	N0162, N2623, N2625, N2639
M112	Serviço de solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	Solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores Disponibilizado	100%	2022	A0129	Disponibilizar solução para gerenciamento e acompanhamento de metas e indicadores	CGGOV/DTIC	N0268, N0293
M114	Aquisição de sistema de monitoramento para os presídios federais	Sistema de monitoramento para os presídios federais Adquirido	100%	2023	A0131	Especificar e adquirir sistema de monitoramento para os presídios federais	DEPEN	N0413, N0559, N0565, N0566, N0579
M115	Percentual do Sistema Desarma Evoluído	Sistema Desarma Evoluído	100%	2023	A0132	Evoluir sistema Desarma	CGSID/DTIC	N0226
M116	Percentual do sistema ORCRIM Evoluído	Sistema ORCRIM Evoluído	100%	2022	A0134	Evoluir sistema ORCRIM	CGSID/DTIC	N0506
M117	Percentual do sistema SIMAP Evoluído	Sistema SIMAP Evoluído	100%	2022	A0135	Evoluir sistema SIMAP	CGSID/DTIC	N0343
M118	Percentual do sistema SINESP SAIE Evoluído	Sistema SINESP SAIE Evoluído	100%	2022	A0136	Evoluir sistema SINESP SAIE	CGSID/DTIC	N0183

M122	Percentual de indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	Indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC Implantado	100%	2022	A0141	Implantar indicadores e controles específicos de monitoramento contínuo e da performance de SIC	CGGOV/DTIC	N0261
M126	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2023	A0145	Implantar solução para monitoramento e gerenciamento das aplicações no Arquivo Nacional	AN	N0003
M127	Percentual de solução Implantado	Solução Implantada	100%	2022	A0146	Implantar solução para prevenção a perda de dados no Arquivo Nacional	AN	N0001
M131	Percentual de operacionalização da Gestão de Ativos de informação de TIC Implementado	Operacionalização da Gestão de Ativos de informação de TIC Implementada	100%	2023	A0150	Implementar operacionalização da Gestão de Ativos de informação de TIC	CGGOV/DTIC	N0250
M132	Percentual de Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor) Internalizado	100%	2022	A0151	Internalizar Sistema Eletrônico de Processos (PJe-Cor)	CGSID/DTIC	N0385
M133	Percentual de sistema Recall Internalizado	Sistema Recall Internalizado	100%	2022	A0152	Internalizar sistema Recall	SENACON	N0271
M137	Percentual de internalização do SINESP Planejada	Internalização do SINESP Planejada	100%	2022	A0156	Planejar internalização do SINESP	CGSID/DTIC	N0173

M143	Percentual de base de dados do SINESP Replicado	Base de dados do SINESP Replicado	100%	2022	A0162	Replicar base de dados do SINESP	CGSID/DTIC	N0168
M144	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0163	Adquirir licenças de software para verificação de similaridade dos trabalhos científicos e demais produções acadêmicas dos integrantes do SUSP	SEGEN	N0010
M147	Percentual de Painel de BI elaborado	Painel de BI elaborado	100%	2022	A0166	Desenvolver Painel BI - SEI	CGSID/DTIC	N0015
M151	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0170	Adquirir Serviços de impressão (<i>outsourcing</i>) de abrangência nacional	CGISE/DTIC	N0586
M152	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0171	Contratar serviço de rede de telecomunicação de dados de longa distância e Internet, incluindo proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS)	CGISE/DTIC	N0587
M153	Ferramentas e Serviços adquiridos	Contratação realizada	100%	2022	A0172	Adquirir e distribuir ferramentas/serviços associados para soluções de gestão e tratamento de dados	CGSID/DTIC	N0588
M155	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0174	Contratar solução de Nuvem Privada em Ambiente Seguro	SEOPI	N0590
M156	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de	100%	2022	A0175	Adquirir novos créditos ou possibilidade de	SEOPI	N0592

		aquisições previstas) *100				contratação anual sem limite de uso para desbloqueio de dispositivos móveis		
M158	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0177	Contratar serviço de pesquisa cruzada de dados globais da internet	SEOPI	N0594
M159	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0178	Adquirir solução para extração de dados em HDs e memórias defeituosas	SEOPI	N0596
M161	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0180	Contratar Sistema de pesquisa de dados em redes de relacionamentos	SEOPI	N0597, N1477
M162	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0181	Contratar solução de inteligência para parlatórios	DEPEN	N0600
M163	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0182	Contratar solução para extração de dados para computadores de bordo veicular	SEOPI	N0599, N1459
M220	Percentual de Realização de TED com institutos de pesquisa - NA	TED com institutos de pesquisa - NA Realizado	100%	2022	A0242	Realizar TED com institutos de pesquisa - AN	AN	N0889, N0881
M233	Percentual Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN	Atualização dos sistemas operacionais e banco de dados - AN Desenvolvido	100%	2022	A0255	Atualizar sistemas operacionais e banco de dados - AN	AN	N0891
M212	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0233	Contratar Cursos de <i>Software</i> - Cellebrite	CGGP/SAA	N1403
M185	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de	100%	2023	A0205	Contratar suporte para Licenças <i>VMware</i>	CGISE/DTIC	N1531

		aquisições previstas) *108						
M241	Percentual de Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	Sistema de Identidades Funcionais Digital Desenvolvido	100%	2022	A0111	Desenvolver Sistema de Identidades Funcionais Digital	CGSID/DTIC	N0197
M173	Percentual Desenvolvimento do sistema DRCI Coopera	Sistema DRCI Coopera Desenvolvido	100%	2022	A0192	Desenvolver sistema DRCI Coopera	CGSID/DTIC	N1597
M177	Promover integrações no sistema SIGAP	Integrações SIGAP Desenvolvidas	100%	2022	A0196	Promover integrações no sistema SIGAP	CGSID/DTIC	N1557
M188	Percentual de Desenvolvimento SIGAP Mobile	SIGAP Mobile Desenvolvido	100%	2022	A0208	Desenvolver SIGAP <i>Mobile</i>	CGSID/DTIC	N1507
M208	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida Desenvolvido	100%	2022	A0229	Desenvolver Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pró-Vida	CGSID/DTIC	N1425
M209	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2023	A0230	Contratar serviços de contagem de métrica de <i>software</i>	CGSID/DTIC	N1415, N3007
M232	Percentual Projeto de evolução do Consumidor	Projeto de evolução do Consumidor Desenvolvido	100%	2022	A0254	Evoluir Consumidor.gov.br (<i>web e mobile</i>)	CGSID/DTIC	N1417, N2617, N2619, N2621
M187	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0207	Contratar software para gerenciamento de acervo e normativos	DEPEN	N1509

M217	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0238	Adquirir Impressora <i>Plotter</i>	DEPEN	N1269
M218	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0239	Adquirir Licença de <i>Software</i> de Engenharia - doação	DEPEN	N1265
M215	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0236	Adquirir licença de uso de <i>software</i> Canva	DEPEN	N2427
M168	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0187	Adquirir <i>scanners</i> para doação - SENASP	SENASP	N1645, N1607
M169	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0188	Contratar links de <i>Internet</i> via Satélite para doação - SENASP	SENASP	N1641
M170	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	2022	A0189	Adquirir licenças <i>Integrated Ballistics Identification System</i> - IBIS	SENASP	N1551
M171	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	2022	A0190	Adquirir sistema de segurança <i>Integrated Ballistics Identification System</i> - IBIS	SENASP	N1609
M172	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0191	Adquirir licença IBM I2 <i>ANALYST'S NOTEBOOK COCURRENT USER LICENSE</i> para doação	SENASP	N1599

M242	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0085	Contratar sistema de Gestão e Governança do SUSP	SENASP	N0246
M243	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0012	Adquirir impressoras	SENASP	N0300
M164	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0183	Adquirir impressoras para doação - SEOPI	SEOPI	N1677
M182	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0202	Adquirir <i>softwares</i> para análise de vínculos - IBM - CGCCO - SEOPI - Doação	SEOPI	N1489
M190	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0210	Contratar Telefonia satelital	SEOPI	N1485
M191	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0211	Contratar Solução de Melhoramento de Imagem e Som - Dtective e ClearID	SEOPI	N1487, N1395
M192	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *101	100%	2022	A0212	Contratar <i>Software</i> SAS INVESTIGATION	SEOPI	N1483
M193	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *102	100%	2022	A0213	Contratar <i>Software</i> SINAC	SEOPI	N1481

M194	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0214	Contratar <i>Software</i> Spiderfood e Recon NG	SEOPI	N1479
M195	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *104	100%	2022	A0215	Contratar <i>Software</i> pesquisa de domínios	SEOPI	N1475
M196	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *105	100%	2022	A0216	Contratar <i>Software</i> para produção de inteligência em dados de fontes abertas	SEOPI	N1473
M197	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *106	100%	2022	A0217	Contratar <i>Software</i> para classificação de entidades	SEOPI	N1469
M198	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *107	100%	2022	A0218	Contratar <i>Software</i> para análise de dispositivos - roteadores e outros	SEOPI	N1465
M200	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *109	100%	2022	A0220	Contratar <i>Software</i> para análise de criptoativos	SEOPI	N1451
M201	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *110	100%	2022	A0221	Contratar <i>software</i> editor de PDF	SEOPI	N1449
M204	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0224	Contratar <i>software</i> Antivírus para doação	SEOPI	N1441

M205	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0225	Contratar <i>Software blockchain-darkweb-copiar sites</i>	SEOPI	N1439
M206	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0226	Contratar Solução para análise de vínculos específicos de pessoa física	SEOPI	N1431
M207	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0228	Adquirir Servidor de dados	SEOPI	N1427
M210	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0231	Contratar QLIK SENSE - Gerenciamento de banco de dados - doação	SEOPI	N1411
M211	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0232	Contratar <i>Software</i> - Pacote Office - doação	SEOPI	N1409
M229	Serviço Adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0251	Contratar curso <i>Ethical Hacking</i> - CGCCO - SEOPI	SEOPI	N1447
M245	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *103	100%	2022	A0037	Adquirir <i>software</i> para Gerenciamento de Máquinas Virtuais <i>VMWare vCenter Server Standard</i>	SEOPI	N0492
M176	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *108	100%	2022	A0195	Adquirir e implantar ambiente em nuvem (<i>software I2</i>)	SENAJUS	N1589
M248	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0263	Adquirir licença de <i>software</i> destinado à análise de perfis genéticos	SENASP	N0236

M249	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0264	Adquirir licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SEOPI	N0502, N0507
M250	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0265	Adquirir equipamentos de TIC para videoconferência - SEOPI	SEOPI	N0598
M254	Percentual de sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	Sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real Desenvolvido	100%	2022	A0269	Desenvolver sistema de monitoramento de pessoas e veículos em tempo real	SEOPI	N2273, N2593
M257	Percentual de Sistema de Gestão da Corregedoria Desenvolvido	Sistema de Gestão da Corregedoria Desenvolvido	100%	2022	A0272	Desenvolver Sistema de Gestão da Corregedoria	CGSID/DTIC	N2285
M258	Percentual de Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública Desenvolvido	100%	2022	A0273	Desenvolver Sistema de gestão da rede de Educação a Distância em Segurança Pública	CGSID/DTIC	N2289, N2503
M259	Percentual de Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	Sistema de gestão da Força Nacional Desenvolvido	100%	2022	A0274	Desenvolver Sistema de gestão da Força Nacional	CGSID/DTIC	N2293
M260	Percentual de Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	Sistema de Gestão Penitenciária Desenvolvido	100%	2022	A0275	Desenvolver Sistema de Gestão Penitenciária	CGSID/DTIC	N2297

M261	Percentual de Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo Desenvolvido	100%	2022	A0276	Desenvolver Sistema de Classificação Indicativo de Conteúdo	CGSID/DTIC	N2301
M262	Percentual de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas Desenvolvido	100%	2022	A0277	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do Fundo Nacional Anti-drogas	CGSID/DTIC	N2305
M263	Percentual de Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País Desenvolvido	100%	2022	A0278	Desenvolver Sistema de Gestão dos processos de Expulsão de Pessoas Irregulares no País	CGSID/DTIC	N2309
M264	Percentual de Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização Desenvolvido	Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização Desenvolvido	100%	2022	A0279	Desenvolver Sistema de Gestão dos Processos de Naturalização	CGSID/DTIC	N2313
M265	Percentual de Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal Desenvolvido	100%	2022	A0280	Desenvolvimento de Sistema de Gestão do banco de dados Genético da Polícia Federal	CGSID/DTIC	N2317
M266	Quantidade de Base de Dados Catalogadas	Base de Dados Catalogadas	100%	2023	A0281	Levantar e catalogar dados dos principais sistemas do MJSP	CGSID/DTIC	N2321

M267	Percentual de API's Desenvolvidas	API's Desenvolvidas	100%	2022	A0282	Absorver bases de CPF e CNPJ com a tecnologia <i>blockchain</i>	CGSID/DTIC	N2325
M268	Percentual de API's Desenvolvidas	API's Desenvolvidas	100%	2022	A0283	Carga de Dados e API CEP	CGSID/DTIC	N2329
M269	Percentual de Carga de Dados SISME(MERCOSUL) e elaboração de Painel Desenvolvidas	Carga de Dados realizada e Painéis Desenvolvidas	100%	2022	A0284	Providenciar carga de dados SISME(MERCOSUL) e elaborar Painel	CGSID/DTIC	N2333
M270	Percentual de Carga de Dados Realizada	Carga de Dados Realizada	100%	2022	A0285	Realizar carga de dados da Tabela FIPE	CGSID/DTIC	N2337
M271	Percentual de Painel de BI Desenvolvido	Painel de BI Desenvolvido	100%	2022	A0286	BI do NATURALIZAR-SE	CGSID/DTIC	N2341
M273	Percentual de Dados Moodle CENDC Disponibilizados	Dados Moodle CENDC Disponibilizados	100%	2022	A0288	Disponibilizar dados Moodle CENDC	CGSID/DTIC	N2349
M274	Percentual de Carga de dados e API de Expulsos Realizada	Carga de dados e API de Expulsos Realizada	100%	2022	A0289	Realizar carga de dados e API de Expulsos	CGSID/DTIC	N2353
M275	Percentual de Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso) Realizada	Carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso) Realizada	100%	2023	A0290	Realizar carga de dados do DPPDD (Fundo de Direito Difuso)	CGSID/DTIC	N2357

M277	Percentual de Bases externas Internalizadas	Bases externas Internalizadas	100%	2022	A0292	Internalizar Bases externas (Mtur, Marinha, etc)	CGSID/DTIC	N2365
M278	Percentual de Carga de Dados e API CGU Realizada	Carga de Dados e API CGU Realizada	100%	2022	A0293	Realizar carga de dados e API CGU	CGSID/DTIC	N2373
M279	Percentual de Painéis do Sistema Competências Realizado	Painéis do Sistema Competências Realizados	100%	2022	A0294	Desenvolver Painéis sistema Competências	CGSID/DTIC	N2515
M281	Percentual de Bases Internas em Ambiente Analítico Disponibilizadas	Bases Internas em Ambiente Analítico Disponibilizadas	100%	2022	A0296	Disponibilizar Bases Internas em Ambiente Analítico	CGSID/DTIC	N2523
M282	Percentual de Painéis de Bases Estratégicas Construídos	Painéis de Bases Estratégicas Construídos	100%	2022	A0297	Construir Painéis de Bases estratégicas	CGSID/DTIC	N2527
M283	Percentual de Batimento de dados entre bases de dados Realizado	Batimento de dados entre bases de dados Realizado	100%	2022	A0298	Fornecer batimento de dados entre bases de dados	CGSID/DTIC	N2531
M284	Percentual de Licenças Adquiridas	Licenças Adquiridas	100%	2022	A0299	Adquirir e distribuir licenças de <i>software</i> para conversão de minutas de atos normativos em formato não editável	CGISP/DTIC	N2511
M285	Percentual de Plataforma de Monitoramento	Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas Desenvolvida	100%	2022	A0300	Desenvolver Plataforma de Monitoramento de Planos e Metas	SENAJUS	N2489

	de Planos e Metas Desenvolvida							
M286	Percentual de Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP Realizada	Integração entre sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	100%	2022	A0301	Integrar sistemas e dados dos órgãos integrantes da Rede CIISP	CGSID/DTIC	N2483
M287	Percentual de Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	Sistemas de Firewall para Doação - SEOPI Adquirido	100%	2022	A0302	Adquirir sistemas de <i>Firewall</i> para Doação - SEOPI	SEOPI	N2477
M288	Percentual de Sistema de CFTV Adquirido	Sistema de CFTV Adquirido	100%	2022	A0303	Adquirir sistema de CFTV	DEPEN	N2471, N2417
M289	Percentual de Sistema de Biometria Adquirido	Sistema de Biometria Adquirido	100%	2022	A0304	Adquirir sistema de Biometria	SEOPI	N2469
M290	Percentual de Solução de Videowall Adquirida	Solução de Videowall Adquirida	100%	2022	A0305	Adquirir solução de <i>Videowall</i>	SEOPI	N2459
M291	Percentual de Link de Acesso à Internet Contratado	Link de Acesso à Internet Contratado	100%	2022	A0306	Contratar <i>link</i> de acesso à <i>Internet</i> - DEPEN	DEPEN	N2449
M292	Percentual de Serviço de Infovia Contratado	Serviço de Infovia Contratado	100%	2022	A0307	Contratar Serviço de Infovia - DEPEN	DEPEN	N2447

M295	Percentual de Ambiente Big Data implantado	Ambiente Big Data implantado	100%	2023	A0310	Implantar Ambiente <i>Big Data</i>	CGISP/DTIC	N2441
M296	Percentual de de Software de ampliação digital biométrica Adquirido	Software de ampliação digital biométrica Adquirido	100%	2023	A0311	Adquirir Software de ampliação digital biométrica	DEPEN	N2419
M297	Percentual de Software de ampliação digital biométrica Adquirido	Software de ampliação digital biométrica Adquirido	100%	2022	A0312	Adquirir Sistema Vídeo Porteiro IP	DEPEN	N2415
M298	Percentual de Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	Solução de gerenciamento e de gravação de áudio Adquirido	100%	2023	A0313	Adquirir Solução de gerenciamento e de gravação de áudio	DEPEN	N2413
M301	Percentual de base de desaparecidos Integradas	base de desaparecidos Integradas	100%	2022	A0316	Integrar base de desaparecidos	CGSID/DTIC	N2395
M302	Percentual Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	Serviço de Segurança em Nuvem Contratado	100%	2022	A0317	Contratar Serviço de Segurança em Nuvem	DEPEN	N2393
M303	Percentual de Equipamento de Dock Station adquirido	Equipamento de Dock Station adquirido	100%	2022	A0318	Adquirir <i>Dock Station</i>	DEPEN	N2405
M304	Percentual de Serviço de	Serviço de Infraestrutura em Nuvem adquirido	100%	2022	A0319	Adquirir Serviço de Infraestrutura em Nuvem	DEPEN	N2391

	Infraestrutura em Nuvem adquirido							
M306	Percentual de solução de rede MPLS Contratada	solução de rede MPLS Contratada	100%	2022	A0321	Contratar solução de rede MPLS	DEPEN	N2387
M307	Percentual de Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	Portal público sobre pessoas desaparecidas Desenvolvido	100%	2022	A0322	Desenvolver Portal público sobre pessoas desaparecidas	CGSID/DTIC	N2385
M308	Percentual de Solução (Building Information Modeling ? BIM) Adquirida	Solução (Building Information Modeling ? BIM) Adquirida	100%	2022	A0323	Adquirir Solução (<i>Building Information Modeling ? BIM</i>)	SAA	N2379
M309	Percentual de sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	Sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária Desenvolvido	100%	2022	A0324	Desenvolver sistema de acompanhamento da execução financeira e orçamentária	CGSID/DTIC	N2539
M310	Percentual de Aquisições	Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0325	Adquirir Licença de <i>Software</i> para edição de áudio, vídeo e imagem	DEPEN	N2421
M312	Quantidade de Servidores Capacitados em Ciência de Dados	Servidores Capacitados em Ciência de Dados	100%	2023	A0327	Realizar capacitação dos servidores em Ciência de Dados	CGISP/DTIC	N2609
M317	Percentual de Absorção Painel e	Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP Realizada	100%	2023	A0332	SINDEC Nacional - Absorção Painel e Cubo SINDEC OLAP	CGSID/DTIC	N2641

	Cubo SINDEC OLAP Realizada							
M318	Percentual de Implantação APP e DataLake Realizada	Implantação APP e DataLake Realizada	100%	2023	A0333	Implantar APP e <i>DataLake</i> - SINESP Análise	CGSID/DTIC	N2645
M319	Percentual de TSE - integração de API Realizada	TSE - integração de API Realizada	100%	2023	A0334	Integrar API TSE - (<i>Gateway</i> de API)	CGSID/DTIC	N2649
M320	Percentual de Implementação do sistema i-Support Realizada	Implementação do sistema i-Support Realizada	100%	2023	A0335	Implementar pagamento anual do sistema i-Support	CGSID/DTIC	N1563
M321	Percentual de Implantação da ferramenta Azure DevOps Realizada	Implantação da ferramenta Azure DevOps Realizada	100%	2023	A0336	Implantar ferramenta Azure DevOps	CGSID/DTIC	N2655
M325	Percentual de SEI PEN ATUALIZADO	SEI PEN ATUALIZADO	100%	2023	A0340	Atualizar SEI PEN	CGSID/DTIC	N2671
M328	Percentual da GRU GM Desenvolvida	GRU GM Desenvolvida	100%	2023	A0373	Desenvolver GRU - GM	CGSID/DTIC	N2687
M329	Percentual de SEL - Sistema Eletrônico de Leilão Desenvolvido	SEL - Sistema Eletrônico de Leilão Desenvolvido	100%	2023	A0343	Desenvolver SEL - Sistema Eletrônico de Leilão	CGSID/DTIC	N2691
M330	Percentual de DATAMIGRA Desenvolvido	DATAMIGRA absorvido	100%	2023	A0345	Absorver DATAMIGRA	CGSID/DTIC	N2699
M139	Percentual do modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	Modelo de Governança de TIC no MJSP Realizado	50%	2022	A0158	Realizar TED com a UnB para definição, validação e implantação inicial de um	CGGOV/DTIC	N0007

						modelo de Governança de TIC no MJSP		
M100	Percentual de sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	Sistema SINESP Agente de Campo Desenvolvido	100%	2022	A0117	Desenvolver sistema SINESP Agente de Campo	CGSID/DTIC	N0185
M334	Percentual do Projeto Estratégico Brasil MAIS Desenvolvido	Projeto Estratégico Brasil MAIS Desenvolvido	100%	2022	A0349	Desenvolver Projeto Estratégico Brasil MAIS	CGSID/DTIC	N3005
M335	Percentual do Módulo de Business Intelligence - BI SE elaborado	Módulo de Business Intelligence - BI SE elaborado	100%	2022	A0350	Desenvolver Módulo de <i>Business Intelligence</i> - BI SE	CGSID/DTIC	N2727
M336	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0351	Adquirir e distribuir <i>Notebooks</i>	CGISE/DTIC	N3317
M337	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0352	Adquirir e distribuir <i>Desktops</i>	CGISE/DTIC	N3319
M338	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0353	Contratar serviço Telefônico Fixo Comutado - DEPEN	DEPEN	N2389
M339	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0354	Adquirir <i>Notebooks</i> - DEPEN	DEPEN	N1257, N1261, N1273, N1277, N1289, N1301, N1303, N2403

M340	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0355	Adquirir <i>Desktops</i> - DEPEN	DEPEN	N0355, N0378, N0424, N0554, N0577, N1259, N1291, N2443
M341	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0356	Adquirir Monitores- DEPEN	DEPEN	N0425, N0574, N1293, N2407
M342	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0357	Adquirir licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - DEPEN	DEPEN	N0426
M343	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0358	Adquirir licenças de <i>software</i> para extração e análise de dados de dispositivos móveis - SEOPI	SEOPI	N0503, N1457, N1455
M344	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0359	Adquirir memória RAM para <i>workstation</i> - SEOPI	SEOPI	N3325, N3327
M345	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0360	Adquirir <i>software</i> de Geoprocessamento - SEOPI	SEOPI	N3329, N3331
M346	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0361	Adquirir solução de Análise e Mineração de dados na <i>web</i> - SEOPI	SEOPI	N3333
M347	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0362	Adquirir solução para Reconhecimento de Padrões em Bases Abertas - SEOPI	SEOPI	N3337

M348	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0363	Adquirir licenças perpétuas de software para recuperação de informações em <i>Macbooks</i> - SEOPI	SEOPI	N3345
M349	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0364	Adquirir <i>Notebooks</i> - SEOPI	SEOPI	N3341, N3343
M350	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0365	Adquirir <i>Desktop</i> - SEOPI	SEOPI	N3339
M351	Percentual de Portais Desenvolvidos	(Portais Desenvolvidos/Total de portais previstos) *100	100%	2022	A0366	Desenvolver e evoluir Portal da SEGEN	CGISP/DTIC	N3379
M354	Percentual de Login Único implantado	Login Único implantado	100%	2023	A0369	Evoluir/Implantar Login Único	CGSID/DTIC	N3383
M355	Percentual de sistema Gestão de Criminalística Desenvolvido	Sistema Gestão de Criminalística Desenvolvido	100%	2023	A0370	Desenvolver sistema de Gestão de Criminalística	CGSID/DTIC	N3399
M357	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0372	Adquirir Impressoras Multifuncionais	SEOPI	N3409
M358	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0375	Adquirir e distribuir equipamentos para Múltiplo Fator de Autenticação	CGISE/DTIC	N1547

M359	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0374	Adquirir solução de Videoconferência Serviço de Integração	DEPEN	N2493
M360	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0376	Adquirir sistema completo de videoconferência - CGCICCN - Nova sede	DEPEN	N2473
M361	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0377	Adquirir e distribuir <i>Notebooks</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N3425, N3427, N0207, N0227, N0229, N0283, N0299, N0306, N0332, N0340, N0387, N0388, N0390, N0393, N0398, N0410, N0476, N0526, N0536, N1653, N1623, N1619, N1575, N1523, N1287, N1643, N2505, N2465, N3429, N0266, N3433
M362	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0378	Adquirir e distribuir Monitores para o MJSP	CGISE/DTIC	N0303, N0415, N1633, N3431
M363	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0379	Adquirir e distribuir <i>Ultrabooks</i> para o MJSP	CGISE/DTIC	N1593, N1317
M364	Percentual de Aquisições	(Total de aquisições/Total de aquisições previstas) *100	100%	2022	A0380	Adquirir suíte de aplicativos para edição de documentos em nuvem privada	SEOPI	N3355

M365	Percentual de Portais Desenvolvidos	(Portais Desenvolvidos/Total de portais previstos) *100	100%	2022	A0381	Desenvolver Portal de Adesão Brasil MAIS	CGISP/DTIC	N3375
M366	Percentual de Portais Desenvolvidos	(Portais Desenvolvidos/Total de portais previstos) *100	100%	2022	A0382	Desenvolver Portal RT Gestores de TIC	CGISP/DTIC	N3377
M052	Serviço adquirido	Contratação realizada	100%	2022	A0062	Contratar equipamentos para expansão da capacidade da infraestrutura do <i>Datacenter</i>	CGISE/DTIC	N0429, N0448

Tabela 198 – Plano de Metas e Ações das necessidades de TIC