

## ORDEM DE SERVIÇO

<b>OS N°</b> 004A/2010	<b>Data Emissão</b> 11/02/2011	<b>N° do Contrato</b> ICMBio-0125/2010	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b> 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

### INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

**Razão Social:** CTIS TECNOLOGIA S.A.

**Endereço:** SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

**Telefone:** (061) 3426 - 9193

**CNPJ/MF:** 01.644.731/0001-32

**Contato:** Patrícia Rodrigues

### INFORMAÇÕES DO GESTOR

**Nome:** Carlos Roberto Lacerda

**Endereço:** EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

**Telefone:** (061) 3341-9300

### 1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Arrecadação, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.3.0 e Acordo de Nível de Serviço 4.0.

#### 1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva      ☐ Perfectiva      ☐ Adaptativa      ☒ Evolutiva

### 2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

#### 2.1. Gestor da Ordem de Serviço

*As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.*

### 3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do **ICMBio** com o objetivo de atender as necessidades de gestão do processo de Arrecadação.

Ela deve prever o atendimento das seguintes necessidades:

- manter o controle da arrecadação dos parques e unidades de conservação.
- manter tipos de receitas.
- manter integração com os sistemas de outras coordenações do ICMBio;
- enviar mensagens aos envolvidos;
- emitir relatórios gerenciais;
- consultar dados do SIAFI.



#### 4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

<b><i>Etapas da Execução</i></b>	<b><i>Produtos</i></b>	<b><i>Data Limite</i></b>		
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	03/01/2011 a 08/02/2011		
Elaboração	Protótipo	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Diretriz de Usabilidade			
	Especificação de Caso de Uso			
	Doc. de Regras de Negócio			
	Modelo de Interface de UC			
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)			
	Documento de Arquitetura			
	Resultado da Prova de Conceito			
	Diagrama de Classes			
	Diagrama de Sequência			
	Mapa de Integração			
	Plano de Integração			
	MER			
	Plano de Testes			
	Roteiro de Testes			
Construção	Código Fonte	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Evidência de Teste			
	Plano de Implantação	17/03/2011 a 04/05/2011	09/06/2011 a 27/07/2011	09/08/2011 a 31/08/2011
Transição	Código Fonte	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Testes			
	Manual do Usuário (se aplicável)	04/05/2011 a 17/05/2011	27/07/2011 a 09/08/2011	31/08/2011 a 08/09/2011
	Manual do Sistema (se aplicável)			

#### 5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ R\$ 220.520,00 (Duzentos e Vinte Mil, Quinhentos e Vinte Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

#### 6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
<b>Avaliação Técnica</b>	01/11/2010	3.748,84
<b>Concepção</b>	08/02/2011	28.006,04
<b>Total</b>		<b>31.754,88</b>
<b>Iteração 1</b>		
Elaboração	11/03/2011	22.543,36
Construção	04/05/2011	41.652,38
Transição	17/05/2011	11.183,62
<b>Total</b>		<b>75.379,36</b>
<b>Iteração 2</b>		
Elaboração	09/06/2011	22.922,24
Construção	27/07/2011	42.352,42
Transição	09/08/2011	11.371,58
<b>Total</b>		<b>76.646,24</b>
<b>Iteração 3</b>		
Elaboração	22/06/2011	10.987,52
Construção	31/08/2011	20.301,16
Transição	08/09/2011	5.450,84
<b>Total</b>		<b>36.739,52</b>
<b>Total da OS</b>		<b>220.520,00</b>

## 7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Sistema de Arrecadação	298,00	298,00	R\$ 220.520,00


## 8. Concordância da Contratada

  
William Humberto Carneiro Melo

William Humberto Carneiro Melo  
Diretoria de Planejamento de Software  
Diretor  
CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 11 de fevereiro de 2011.

## 9. Autorização de Execução dos Serviços

  
Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda  
Coordenador de Informação  
Diploma nº 15.820  
Portaria nº 15.820/2007

Brasília, 11 de fevereiro de 2011.