



ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 007A/2010	Data Emissão 08/02/2011	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Compensação Ambiental, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.3.0 e Acordo de Nível de Serviço 4.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do **ICMBio**. O Sistema deverá:

- permitir o acompanhamento da Licença Ambiental;
- permitir o acompanhamento das transações bancárias do processo de Compensação Ambiental;
- manter Informações de Empreendedor e Instrumento de Compensação;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema SISLIC do IBAMA via webservice;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema CNUC do MMA via webservice;
- fazer acesso a informações disponíveis no sistema SIUC do IBAMA via webservice;
- enviar mensagens aos envolvidos; e
- emitir relatórios gerenciais.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite	
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010	
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	03/01/2011 a 18/01/2011	
Elaboração	Protótipo	Iteração 1 11/02/2011 a 31/03/2011	Iteração 2 16/05/2011 a 07/06/2011
	Diretriz de Usabilidade		
	Especificação de Caso de Uso		
	Doc. de Regras de Negócio		
	Modelo de Interface de UC		
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)		
	Documento de Arquitetura		
	Resultado da Prova de Conceito		
	Diagrama de Classes		
	Diagrama de Sequência		
	Mapa de Integração		
	Plano de Integração		
	MER		
	Plano de Testes		
	Roteiro de Testes		
Construção	Código Fonte	Iteração 1 31/03/2011 a 24/06/2011	Iteração 2 18/07/2011 a 26/08/2011
	Evidência de Teste		
	Plano de Implantação		
Transição	Código Fonte	Iteração 1 24/06/2011 a 18/07/2011	Iteração 2 26/08/2011 a 08/09/2011
	Testes		
	Manual do Usuário (se aplicável)		
	Manual do Sistema (se aplicável)		

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 270.100,00 (Duzentos e Setenta Mil e Cem Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.



6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	4.591,70
Concepção	08/02/2011	34.302,70
Total		38.894,40
Iteração 1 <i>245 PF</i>		
Elaboração	31/03/2011	46.412,80
Construção	24/06/2011	85.754,90
Transição	18/07/2011	23.025,10
Total		155.192,80
Iteração 2 <i>120 PF</i>		
Elaboração	07/06/2011	22.732,80
Construção	26/08/2011	42.002,40
Transição	08/09/2011	11.277,60
Total		76.012,80
Total da OS		270.100,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Compensação Ambiental	365,00	365,00	R\$ 270.100,00

8. Concordância da Contratada

William Humberto Carneiro Melo

William Humberto Carneiro Melo
 Diretor de Tecnologia da Informação
 CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços

Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda
 Coordenador de Tecnologia da Informação
 DITPLAN - Instituto Chico Mendes
 Portaria nº 15 D.O.M. 02/02/2011

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.