

ORDEM DE SERVIÇO

OS Nº 004B/2010	Data Emissão 26/10/2011	Nº do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patricia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70 670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Arrecadação, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.5.0, Acordo de Nível de Serviço 5.0 e Relatório de Impacto N. 1 de 26/10/2011.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B Nº 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do **ICMBio** com o objetivo de atender as necessidades de gestão do processo de Arrecadação.

Ela deve prever o atendimento das seguintes necessidades:

- manter o controle da arrecadação dos parques e unidades de conservação;
- manter tipos de receitas;
- manter integração com os sistemas de outras coordenações do ICMBio;
- enviar mensagens aos envolvidos;
- emitir relatórios gerenciais;
- consultar dados do SIAFI.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do



objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite		
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	03/01/2011 a 08/02/2011		
Avaliação Técnica (Após Replanejamento)	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010		
Concepção (Após Replanejamento)	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	07/09/2011 a 21/10/2011		
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	Iteração 1 (Antes Replanejamento) 11/02/2011 a 11/03/2011	Iteração 1 (Após Replanejamento) 24/10/2011 a 29/12/2011	Iteração 2 (Após Replanejamento) 30/12/2011 a 27/01/2012
Construção	Código Fonte Sumário de Avaliação de Testes Plano de Implantação		Iteração 1 30/12/2011 a 02/05/2012	Iteração 2 03/05/2012 a 25/06/2012
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário (se aplicável) Manual do Sistema (se aplicável)		Iteração 1 03/05/2012 a 05/06/2012	Iteração 2 26/06/2012 a 10/07/2012

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ R\$ 331.058,24 (Trezentos e Trinta e Um Mil, Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e

necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Antes do Mapeamento de Processos		
Avaliação Técnica	01/11/2010	3.748,84
Concepção	08/02/2011	28.006,04
Total		31.754,88
Iteração 1		
Elaboração	11/03/2011	22.543,36
Após o Mapeamento de Processos		
Avaliação Técnica	21/10/2011	4.704,92
Concepção	21/10/2011	35.148,52
Iteração 1		
Elaboração	29/12/2011	50.959,36
Construção	02/05/2012	94.155,38
Transição	05/06/2012	25.280,62
Total		170.395,36
Iteração 2		
Elaboração	27/01/2012	19.891,20
Construção	25/06/2012	36.752,10
Transição	10/07/2012	9.867,90
Total		66.511,20
Total da OS		331.058,24

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Sistema de Arrecadação	374,00	447,37	R\$ 331.058,24

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Fabricação e Software
CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 26 de outubro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda
Coordenador de Tecnologia
da Informação

Brasília, 26 de outubro de 2011.