

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 006B/2010	Data Emissão 30/05/2011	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Protocolo, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.5.0, Acordo de Nível de Serviço 5.0 e Relatórios de Impacto N. 2 de 28/03/2011, N. 3 de 12/04/2011 e N.4 de 13/05/2011

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades do processo de protocolo do qual o sistema deverá possibilitar a inclusão, alteração, e consulta de documentos e processos; inserir documentos já existentes por meio de escâner; inclusão de documentos e processos na forma eletrônica por meio de formulários pré-formatados para preenchimento e despachos, via web. O sistema deverá enviar mensagem, ao responsável, do prazo estabelecido ao andamento do Documento e ou do Processo



4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite	
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço	28/10/2010 a 01/11/2010	
	- Cronograma		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado)	30/11/2010 a 10/01/2011	
	- Diagrama de Atividades		
	- Documento de Requisitos		
	- Especificação Suplementar		
	- Modelo de Caso de Uso		
	- Matriz de Rastreabilidade		
	- Questionário de Arquitetura Candidata		
	- Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas		
Elaboração	Protótipo	Iteração 1 20/05/2011 a 04/07/2011	Iteração 2 04/07/2011 a 11/08/2011
	Diretriz de Usabilidade		
	Especificação de Caso de Uso		
	Doc. de Regras de Negócio		
	Modelo de Interface de UC		
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)		
	Documento de Arquitetura		
	Resultado da Prova de Conceito		
	Diagrama de Classes		
	Diagrama de Sequência		
	Mapa de Integração		
	Plano de Integração		
	MER		
	Plano de Testes		
	Roteiro de Testes		
Construção	Código Fonte	Iteração 1 15/06/2011 a 11/08/2011	Iteração 2 11/08/2011 a 26/10/2011
	Evidência de Teste		
	Plano de Implantação		
Transição	Código Fonte	Iteração 1 08/08/2011 a 22/08/2011	Iteração 2 26/10/2011 a 17/11/2011
	Testes		
	Manual do Usuário (se aplicável)		
	Manual do Sistema (se aplicável)		

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 776.260,00 (Setecentos e Setenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro



As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	13.196,42
Concepção	10/01/2011	98.585,02
Total		111.781,44
Iteração 1		
Elaboração	04/07/2011	90.741,76
Construção	11/08/2011	167.659,58
Transição	22/08/2011	45.016,42
Total		303.417,76
Iteração 2		
Elaboração	11/08/2011	107.980,80
Construção	26/10/2011	199.511,40
Transição	17/11/2011	53.568,60
Total		361.060,80
Total da OS		776.260,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
SGDOC	1049,00	1049,00	R\$ 776.260,00

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo

Brasília, 30 de maio de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda

Brasília, 30 de maio de 2011.