



ORDEM DE SERVIÇO

| | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| OS Nº 006C/2010 | Data Emissão 25/11/2011 | Nº do Contrato ICMBio-0125/2010 | Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010 |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|---|

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Anderson Alves de Medeiros

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto (SGDOC)

O aditivo desta ordem de serviço refere-se à manutenção evolutiva no Sistema Gerenciador de Documentos (SGDOC), conforme descrito no Relatório de Impacto N. 6, versão 1.0 em anexo.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.*

SCN Quadra 4, Bl B Nº 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda, responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do ICMBio com o objetivo de atender as necessidades do processo de protocolo do qual o sistema deverá possibilitar a inclusão, alteração, e consulta de documentos e processos; inserir documentos já existentes por meio de escâner; inclusão de documentos e processos na forma eletrônica por meio de formulários pré-formatados para preenchimento e despachos, via web. O sistema deverá enviar mensagem, ao responsável, do prazo estabelecido ao andamento do Documento e ou do Processo.

As funcionalidades do projeto **SGDOC**, de acordo com o Relatório de Impacto N. 4, estavam subdivididas em 02 iterações, respectivamente com 479 PF e 570 PF, totalizando 1049 PF estimados.

Essa Ordem de Serviço (OS), baseada no Relatório de Impacto N.6, reestrutura o projeto em 05 iterações, sem alteração de escopo, continuando o mesmo com 1049 Pontos de Função.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

| Etapas da Execução | Produtos | Data Limite |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Avaliação Técnica | Artefatos de Gerência Documento de Visão | 28/10/2010 à 01/11/2010 |
| Concepção | Documento de Visão Diagrama de Atividades Documento de Requisitos Especificação Suplementar Modelo de Caso de Uso Matriz de Rastreabilidade Artefatos de Gerência | 30/11/2010 à 10/01/2011 |
| ITERAÇÃO 1 | | |
| Elaboração | Protótipo Especificação de Caso de Uso Documento de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Diagrama de Classes Diagrama de Sequência (opcional) Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes Artefatos de Gerência | 02/02/2011 à 31/05/2011 |
| Construção | Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação Artefatos de Gerência | 22/08/2011 à 2/12/2011 |
| Transição | Manual do Usuário Manual do Sistema Código Ajustado Artefatos de Gerência | 05/12/2011 à 06/12/2011 |
| ITERAÇÃO 2 | | |
| Elaboração | Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Artefatos de Gerência | 01/06/2011 à 05/07/2011 |

| ITERAÇÃO 3 | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Elaboração | Protótipo | 06/07/2011 à 11/10/2011 |
| | Especificação de Caso de Uso | |
| | Documento de Regras de Negócio | |
| | Modelo de Interface de UC | |
| | Matriz de Rastreabilidade (atualizada) | |
| | Diagrama de Classes | |
| | Diagrama de Sequência (opcional) | |
| | Mapa de Integração | |
| | Plano de Integração | |
| | MER | |
| | Plano de Testes | |
| | Roteiro de Testes | |
| | Artefatos de Gerência | |
| | Construção | |
| Evidência de Teste | | |
| Plano de Implantação | | |
| Artefatos de Gerência | | |
| Transição | Manual do Usuário | 27/03/2012 à 28/03/2012 |
| | Manual do Sistema | |
| | Código Ajustado | |
| | Artefatos de Gerência | |
| ITERAÇÃO 4 | | |
| Elaboração | Protótipo | 12/10/2011 à 02/12/2011 |
| | Especificação de Caso de Uso | |
| | Documento de Regras de Negócio | |
| | Modelo de Interface de UC | |
| | Matriz de Rastreabilidade (atualizada) | |
| | Diagrama de Classes | |
| | Diagrama de Sequência (opcional) | |
| | Mapa de Integração | |
| | Plano de Integração | |
| | MER | |
| | Plano de Testes | |
| | Roteiro de Testes | |
| | Artefatos de Gerência | |
| | Construção | |
| Evidência de Teste | | |
| Plano de Implantação | | |
| Artefatos de Gerência | | |
| Transição | Manual do Usuário | 22/05/2012 à 23/05/2012 |
| | Manual do Sistema | |
| | Código Ajustado | |
| | Artefatos de Gerência | |

ITERAÇÃO 5

| | | |
|------------|--|-------------------------|
| Elaboração | Protótipo | 05/12/2011 à 24/05/2012 |
| | Especificação de Caso de Uso | |
| | Documento de Regras de Negócio | |
| | Modelo de Interface de UC | |
| | Matriz de Rastreabilidade (atualizada) | |
| | Diagrama de Classes | |
| | Diagrama de Sequência (opcional) | |
| | Mapa de Integração | |
| | Plano de Integração | |
| | MER | |
| | Plano de Testes | |
| | Roteiro de Testes | |
| | Artefatos de Gerência | |
| Construção | Código Fonte | 24/05/2012 à 08/08/2012 |
| | Evidência de Teste | |
| | Plano de Implantação | |
| | Artefatos de Gerência | |
| Transição | Manual do Usuário | 09/08/2012 à 10/08/2012 |
| | Manual do Sistema | |
| | Código Ajustado | |
| | Artefatos de Gerência | |

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 776.260,00 (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

| Etapas | Data Prevista | Valor c/ Impostos (R\$) |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| ATE | | |
| Avaliação Técnica OS006 | 2/12/2010 | 6.434,67 |
| Avaliação Técnica OS006A | 25/2/2011 | 3.088,39 |
| Avaliação Técnica OS006B | 27/5/2011 | 3.673,36 |
| Concepção | | |
| Concepção OS006 | 27/1/2011 | 48.070,77 |
| Concepção OS006A | 25/2/2011 | 23.072,09 |
| Concepção OS006B | 27/5/2011 | 27.442,16 |
| Iteração 4 | | |
| Elaboração | 30/6/2011 | 50.959,36 |
| Construção | 30/12/2011 | 94.155,38 |
| Transição | 30/12/2011 | 25.280,62 |

| Iteração 2 | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Elaboração OS 006C (57% de 323 PF) | 30/8/2011 | 34.877,80 |
| Iteração 3 | | |
| Elaboração (parcial) | 26/4/2011 | 38.266,88 |
| Elaboração (parcial) | 26/12/2011 | 1.515,52 |
| Elaboração (parcial) | 26/3/2012 | 757,76 |
| Construção | 26/4/2012 | 73.504,20 |
| Transição | 26/4/2012 | 19.735,80 |
| Iteração 4 | | |
| Elaboração | 26/1/2012 | 18.944,00 |
| Construção | 22/6/2012 | 35.002,00 |
| Transição | 22/6/2012 | 9.398,00 |
| Iteração 5 | | |
| Elaboração | 25/6/2012 | 77.847,12 |
| Construção | 28/9/2012 | 143.834,71 |
| Transição | 28/9/2012 | 38.619,47 |

7. Memória de Cálculo


| Sistema | Tamanho PF | Valor PF | Valor Total |
|---------|------------|----------|----------------|
| SGDOC | 1.049,00 | 740,00 | R\$ 776.260,00 |

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo

Brasília, 25 de Novembro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda Cunha
Coordenador de Tecnologia
da Informação
CGAT/DIPLAN/ICMBio

Brasília, 25 de Novembro de 2011.