

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 003A/2010	Data Emissão 08/02/2011	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema CANIE, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.2.0 e Acordo de Nível de Serviço 4.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

O Sistema **Canie** tem como principal objetivo controlar o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, ou seja, manter informações sobre cavidades naturais subterrâneas (Cavernas), onde são inseridos dados sobre suas características, como fauna, flora, afluentes, tipos de solos, rochas e as demais formações que existam no interior e regiões circunvizinhas, bem como o acompanhamento do seu desenvolvimento.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:



Etapa da Execução	Produtos	Data Limite			
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço	28/10/2010 a 01/11/2010			
	- Cronograma				
Concepção	- Documento de Visão (Refinado)	29/11/2010 a 18/01/2011			
	- Diagrama de Atividades				
	- Documento de Requisitos				
	- Especificação Suplementar				
	- Modelo de Caso de Uso				
	- Matriz de Rastreabilidade				
	- Questionário de Arquitetura Candidata				
	- Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas				
Elaboração	Protótipo	Iteração 1 26/01/2011 a 22/03/2011	Iteração 2 16/05/2011 a 23/05/2011	Iteração 3 23/05/2011 a 30/06/2011	Iteração 4 30/06/2011 a 07/07/2011
	Diretriz de Usabilidade				
	Especificação de Caso de Uso				
	Doc. de Regras de Negócio				
	Modelo de Interface de UC				
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)				
	Documento de Arquitetura				
	Resultado da Prova de Conceito				
	Diagrama de Classes				
	Diagrama de Sequência				
	Mapa de Integração				
	Plano de Integração				
	MER				
	Plano de Testes				
	Roteiro de Testes				
Construção	Código Fonte	Iteração 1 22/03/2011	Iteração 2 26/07/2011	Iteração 3 16/08/2011	Iteração 4 26/10/2011
	Evidência de Teste	a 29/06/2011	a 09/08/2011	a 26/10/2011	a 10/11/2011
	Plano de Implantação				
Transição	Código Fonte	Iteração 1 29/06/2011	Iteração 2 09/08/2011	Iteração 3 26/10/2011	Iteração 4 10/11/2011
	Testes	a 26/07/2011	a 16/08/2011	a 17/11/2011	a 18/11/2011
	Manual do Usuário (se aplicável)				
	Manual do Sistema (se aplicável)				

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 663.040,00 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quarenta Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	11.271,68
Concepção	18/01/2011	84.206,08

Total		95.477,76
Iteração 1		
Elaboração	22/03/2011	96.614,40
Construção	29/06/2011	178.510,20
Transição	26/07/2011	47.929,80
Total		323.054,40
Iteração 2		
Elaboração	23/05/2011	3.220,48
Construção	09/08/2011	5.950,34
Transição	16/08/2011	1.597,66
Total		10.768,48
Iteração 3		
Elaboração	30/06/2011	69.145,60
Construção	26/10/2011	127.757,30
Transição	17/11/2011	34.302,70
Total		231.205,60
Iteração 4		
Elaboração	07/07/2011	757,76
Construção	10/11/2011	1.400,08
Transição	18/11/2011	375,92
		2.533,76
Total da OS		663.040,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
CANIE	896,00	896,00	R\$ 663.040,00

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo

William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Fábrica de Software
Diretor
CTIS TECNOLOGIA S A

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda
Coordenador de Tecnologia da Informação
DIPLAN - Instituto Chico Mendes
Portaria nº 16 D O U 09/08/2007

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.