

ORDEM DE SERVIÇO

OS Nº 003B/2010	Data Emissão 30/05/2011	Nº do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema CANIE, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v. 4.0, Acordo de Nível de Serviço 5.0 e Relatório de Impacto N. 2 v. 1.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva

☐ Perfectiva

☐

Adaptativa

☒

Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B Nº 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

O Sistema **Canie** tem como principal objetivo controlar o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, ou seja, manter informações sobre cavidades naturais subterrâneas (Cavernas), onde são inseridos dados sobre suas características, como fauna, flora, afluentes, tipos de solos, rochas e as demais formações que existam no interior e regiões circunvizinhas, bem como o acompanhamento do seu desenvolvimento.

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:



Etapas da Execução	Produtos	Período		
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	29/11/2010 a 18/01/2011		
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	Iteração 1 26/01/2011 a 31/03/2011	Iteração 2 11/04/2011 a 06/05/2011	Iteração 3 23/05/2011 a 17/06/2011
Construção	Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação	Iteração 1 20/05/2011 a 15/08/2011	Iteração 2 16/08/2011 a 13/09/2011	Iteração 3 21/09/2011 a 18/10/2011
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário (se aplicável) Manual do Sistema (se aplicável)	Iteração 1 16/08/2011 a 12/09/2011	Iteração 2 14/09/2011 a 20/09/2011	Iteração 3 19/10/2011 a 26/10/2011

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 663.040,00 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quarenta Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapas	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	11.271,68
Concepção	18/01/2011	84.206,08
Total		95.477,76
Iteração 1		



Elaboração	31/03/2011	96.614,40
Construção	15/08/2011	178.510,20
Transição	12/09/2011	47.929,80
Total		323.054,40
Iteração 2		
Elaboração	06/05/2011	11.366,40
Construção	13/09/2011	21.001,20
Transição	20/09/2011	5.638,80
Total		38.006,40
Iteração 3		
Elaboração	17/06/2011	61.757,44
Construção	18/10/2011	114.106,52
Transição	26/10/2011	30.637,48
Total		206.501,44
Total da OS		663.040,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
CANIE	896,00	896,00	R\$ 663.040,00

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Tecnologia da Informação
CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 30 de maio de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda Cunha
Coordenador de Tecnologia da Informação
CTI/CGAT/DIPLAN/ICMBio

Brasília, 30 de maio de 2011.