



ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 006/2010	Data Emissão 28/10/2010	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010.
--------------------------	-----------------------------------	---	--

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patrícia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Protocolo, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.1.2 e Acordo de Nível de Serviço 2.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva

☐ Perfectiva



Adaptativa



Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do **ICMBio** com o objetivo de atender as necessidades do processo de protocolo do qual o sistema deverá possibilitar a inclusão, alteração, e consulta de documentos e processos; inserir documentos já existentes por meio de escâner; inclusão de documentos e processos na forma eletrônica por meio de formulários pré-formatados para preenchimento e despachos, via web. O sistema deverá enviar mensagem, ao responsável, do prazo estabelecido ao andamento do Documento e ou do Processo

4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 à 01/11/2010
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	30/11/2010 à 31/12/2010
Elaboração	Protótipo Diretriz de Usabilidade Especificação de Caso de Uso Doc. de Regras de Negócio Modelo de Interface de UC Matriz de Rastreabilidade (atualizada) Documento de Arquitetura Resultado da Prova de Conceito Diagrama de Classes Diagrama de Sequência Mapa de Integração Plano de Integração MER Plano de Testes Roteiro de Testes	03/01/2010 à 08/03/2011
Construção	Código Fonte Evidência de Teste Plano de Implantação	09/03/2011 à 07/07/2011
Transição	Código Fonte Testes Manual do Usuário (se aplicável) Manual do Sistema (se aplicável)	08/07/2011 à 10/08/2011

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 378.510,00 (Trezentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Dez Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Handwritten signature

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos
Avaliação Técnica	02/11/2010	R\$ 6.434,67
Concepção	31/12/2010	R\$ 48.070,77
Elaboração	08/03/2011	R\$ 96.898,56
Construção	07/07/2011	R\$ 179.035,23
Transição	10/08/2011	R\$ 48.070,77
Total da OS		R\$ 378.510,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Fiscalização e Vigilância	511,50	511,50	R\$ 378.510,00

8. Concordância da Contratada

William Humberto Carneiro Melo
Diretor de Fábrica de Software
Diretor

William Humberto Carneiro Melo
CTIS TECNOLOGIA S.A.

Brasília, 28 de outubro de 2010.

9. Autorização de Execução dos Serviços

Carlos Roberto Lacerda

Carlos Roberto Lacerda Cunha
Coordenador de tecnologia da Informação
DIPLAN - Instituto Chico Mendes
Programa nº 16 D.O.U. 05/04/2007

Brasília, 28 de outubro de 2010.