

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 006A/2010	Data Emissão 08/02/2011	N° do Contrato ICMBio-0125/2010	Data de Assinatura do Contrato: 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

Razão Social: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Endereço: SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

Telefone: (061) 3426 - 9193

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32

Contato: Patricia Rodrigues

INFORMAÇÕES DO GESTOR

Nome: Carlos Roberto Lacerda

Endereço: EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

Telefone: (061) 3341-9300

1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Protocolo, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v.4.0 e Acordo de Nível de Serviço 4.0.

1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva ☐ Perfectiva ☐ Adaptativa ☒ Evolutiva

2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

2.1. Gestor da Ordem de Serviço

As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.

3. Metas a Serem Atingidas

Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para no âmbito das unidades do **ICMBio** com o objetivo de atender as necessidades do processo de protocolo do qual o sistema deverá possibilitar a inclusão, alteração, e consulta de documentos e processos; inserir documentos já existentes por meio de escâner; inclusão de documentos e processos na forma eletrônica por meio de formulários pré-formatados para preenchimento e despachos, via web. O sistema deverá enviar mensagem, ao responsável, do prazo estabelecido ao andamento do Documento e ou do Processo



4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

Etapas da Execução	Produtos	Data Limite		
Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço - Cronograma	28/10/2010 a 01/11/2010		
Concepção	- Documento de Visão (Refinado) - Diagrama de Atividades - Documento de Requisitos - Especificação Suplementar - Modelo de Caso de Uso - Matriz de Rastreabilidade - Questionário de Arquitetura Candidata - Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas	30/11/2010 a 10/01/2011		
Elaboração	Protótipo	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Diretriz de Usabilidade			
	Especificação de Caso de Uso			
	Doc. de Regras de Negócio			
	Modelo de Interface de UC			
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)			
	Documento de Arquitetura			
	Resultado da Prova de Conceito			
	Diagrama de Classes			
	Diagrama de Sequência			
	Mapa de Integração			
	Plano de Integração			
	MER			
	Plano de Testes			
	Roteiro de Testes			
Construção	Código Fonte	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Evidência de Teste			
	Plano de Implantação	31/03/2011 a 03/05/2011	16/05/2011 a 15/06/2011	24/06/2011 a 21/09/2011
Transição	Código Fonte	Iteração 1	Iteração 2	Iteração 3
	Testes			
	Manual do Usuário (se aplicável)	03/05/2011 a 16/05/2011	15/06/2011 a 24/06/2011	21/09/2011 a 17/10/2011
	Manual do Sistema (se aplicável)			

5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 560.180,00 (Quinhentos e Sessenta Mil, Cento e Oitenta reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à

entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapa	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	9.523,06
Concepção	10/01/2011	71.142,86
Total		80.665,92
Iteração 1		
Elaboração	31/03/2011	38.266,88
Construção	03/05/2011	70.704,04
Transição	16/05/2011	18.983,96
Total		127.954,88
Iteração 2		
Elaboração	18/04/2011	27.468,80
Construção	15/06/2011	50.752,90
Transição	24/06/2011	13.627,10
Total		91.848,80
Iteração 3		
Elaboração	07/06/2011	77.670,40
Construção	21/09/2011	143.508,20
Transição	17/10/2011	38.531,80
Total		259.710,40
Total da OS		560.180,00

7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Fiscalização e Vigilância	757,00	757,00	R\$ 560.180,00

8. Concordância da Contratada


William Humberto Carneiro Melo
 Diretor de Fábrica de Software
 CTIS TECNOLOGIA

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.

9. Autorização de Execução dos Serviços


Carlos Roberto Lacerda

Brasília, 08 de fevereiro de 2011.