

## ORDEM DE SERVIÇO

<b>OS N°</b> 010B/2010	<b>Data Emissão</b> 30/05/2011	<b>N° do Contrato</b> ICMBio-0125/2010	<b>Data de Assinatura do Contrato:</b> 28/10/2010
---------------------------	-----------------------------------	---	---

### INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR

**Razão Social:** CTIS TECNOLOGIA S.A.

**Endereço:** SCN Qd. 4 Bl. B Sl. 204 – Ed. Varig - BRASÍLIA/DF

**Telefone:** (061) 3426 - 9193

**CNPJ/MF:** 01.644.731/0001-32

**Contato:** Patrícia Rodrigues

### INFORMAÇÕES DO GESTOR

**Nome:** Carlos Roberto Lacerda

**Endereço:** EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo, Sudoeste, Brasília – DF, CEP 70.670-350

**Telefone:** (061) 3341-9300

### 1. Identificação do Objeto

Manutenção Evolutiva no Sistema de Controle de Acesso, conforme descrito no Documento de Visão do Projeto v 3.0 e Acordo de Nível de Serviço 5.0 e Relatório de Impacto N. 2 de 27/05/2011.

#### 1.1 Tipo da Manutenção

☐ Corretiva      ☐ Perfectiva      ☐ Adaptativa      ☒ Evolutiva

### 2. Forma e Local de Execução

Serviço de Manutenção Evolutiva nas instalações da contratada.

SCN Quadra 4, Bl B N° 100 Sala 604. Ed. Varig – Asa Norte – Brasília – DF

#### 2.1. Gestor da Ordem de Serviço

*As metas descritas abaixo serão atestadas pelo Sr. Carlos Lacerda responsável pelo setor CTI.*

### 3. Metas a Serem Atingidas


Este Projeto de Software visa a manutenção de um sistema informatizado, na plataforma Web para o âmbito das unidades do **ICMBio** com o objetivo de atender as necessidades do Controle de Acesso aos sistemas das instituição. Deverá possibilitar também a administração de:

- Sistemas;
- Perfis;
- Funcionalidades;
- Usuários;
- Menus;
- Emissão de Relatórios.

### 4. Cronograma/Etapas de Execução

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo apresentado abaixo, com aderência ao escopo do objeto da OS. Os produtos e prazos para entrega dos mesmos estão dispostos na tabela a seguir:

<i>Etapas da Execução</i>	<i>Produtos</i>	<i>Período</i>
---------------------------	-----------------	----------------



Avaliação Técnica	- Acordo de Nível de Serviço	28/10/2010 a 01/11/2010			
	- Cronograma				
Concepção	- Documento de Visão (Refinado)	01/12/2010 a 23/12/2010			
	- Diagrama de Atividades				
	- Documento de Requisitos				
	- Especificação Suplementar				
	- Modelo de Caso de Uso				
	- Matriz de Rastreabilidade				
	- Questionário de Arquitetura Candidata				
	- Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas				
Elaboração	Protótipo	Iteração 1 15/02/2011 a 21/03/2011	Iteração 2 10/05/2011 a 18/05/2011	Iteração 3 19/05/2011 a 03/06/2011	Iteração 4 06/06/2011 a 11/07/2011
	Diretriz de Usabilidade				
	Especificação de Caso de Uso				
	Doc. de Regras de Negócio				
	Modelo de Interface de UC				
	Matriz de Rastreabilidade (atualizada)				
	Documento de Arquitetura				
	Resultado da Prova de Conceito				
	Diagrama de Classes				
	Diagrama de Sequência				
	Mapa de Integração				
	Plano de Integração				
	MER				
	Plano de Testes				
	Roteiro de Testes				
Construção	Código Fonte	Iteração 1 18/05/2011 a 31/05/2011	Iteração 2 01/06/2011 a 16/06/2011	Iteração 3 24/06/2011 a 04/08/2011	Iteração 4 17/08/2011 a 20/09/2011
	Evidência de Teste				
	Plano de Implantação				
Transição	Código Fonte	Iteração 1 17/06/2011 a 22/06/2011	Iteração 2 17/06/2011 a 22/06/2011	Iteração 3 05/08/2011 a 16/08/2011	Iteração 4 21/09/2011 a 29/09/2011
	Testes				
	Manual do Usuário (se aplicável)				
	Manual do Sistema (se aplicável)				

## 5. Preço e Condições de Pagamento

O preço global para execução desta ordem de serviço é de R\$ 368.520,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Vinte Reais).

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura relativa aos serviços efetivamente realizados no período. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades do ICMBio.

## 6. Cronograma Físico-Financeiro

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na sua data de assinatura e a data final corresponde à entrega do último relatório de Atividades. Os produtos serão entregues mensalmente, contados a partir do início dos trabalhos, acompanhados do Relatório de Acompanhamento de Projetos. Os valores a serem faturados para cada uma das etapas serão os seguintes:

Etapas	Data de Faturamento	Valor c/ Impostos (R\$)
Avaliação Técnica	01/11/2010	6.264,84
Concepção	23/12/2010	46.802,04
<b>Total</b>		<b>53.066,88</b>
<b>Iteração 1</b>		
Elaboração	21/03/2011	947,20

Construção	31/05/2011	1.750,10
Transição	22/06/2011	469,90
<b>Total</b>		<b>3.167,20</b>
<b>Iteração 2</b>		
Elaboração	18/05/2011	16.102,40
Construção	16/06/2011	29.751,70
Transição	22/06/2011	7.988,30
<b>Total</b>		<b>53.842,40</b>
<b>Iteração 3</b>		
Elaboração	3/6/2011	43.192,32
Construção	4/8/2011	79.804,56
Transição	16/8/2011	21.427,44
<b>Total</b>		<b>144.424,32</b>
<b>Iteração 4</b>		
Elaboração	11/7/2011	34.099,20
Construção	20/9/2011	63.003,60
Transição	29/9/2011	16.916,40
<b>Total</b>		<b>114.019,20</b>
<b>Total da OS</b>		<b>368.520,00</b>

## 7. Memória de Cálculo

Valor do Ponto de Função: R\$ 740,00

Sistema	Tamanho PF	PF Contratados	Valor Total
Controle de Acesso	498,00	498,00	R\$ 368.520,00

## 8. Concordância da Contratada

  
William Humberto Carneiro Melo  
Diretor de Tecnologia de Software

Brasília, 30 de maio de 2011.

## 9. Autorização de Execução dos Serviços

  
Carlos Roberto Lacerda  
Coordenador de Tecnologia da Informação

Brasília, 30 de maio de 2011.