

PLATBR - PLATAFORMA BRASIL - Ordem de Serviço - Projeto de Melhoria #4540**[RD#] [NFCp] Evolutiva: Ajuste no Fluxo da Coparticipante**

04/05/2017 11:00 - Gabrielle Argenta

Estado:	OS - Concluída	Data de início:	15/05/2017
Prioridade:	Normal	Data de fim:	19/09/2017
Atribuído a:	Higo Maiquel Caldas Cavalcante	% Completo:	100%
Categoria:		Tempo gasto:	0.00 hora
Versão:			
Nº do Contrato:	01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA	Desconto de Fases:	49780.08
Contagem Estimada Bruta:	137.00	Valor da NF-e:	0.0
Contagem Estimada Líquida:	82.20	Nº da NF-e:	86742
Contagem Detalhada Bruta:	83.00	Valor da Glosa:	0.00
Contagem Detalhada Líquida:	49.80	Nº do Reforço:	800135
Nota de Empenho:	2017NE800135	SubTipo de Manutenção:	Manutenção Evolutiva
Valor para Empenho:	106817.26	Prazo (dias úteis):	50
Valor Unitário:	999.60	Lotação de Faturamento:	FSW-CTIS
Valor da Ordem de Serviço:	49780.08	Data Geração da O.S.:	24/07/2017
Descrição <p>Na Reunião Ordinária de Março 2017, foi solicitado pelos membros-relatores Grupo de Trabalho da Plataforma Brasil as seguintes modificações para o fluxo de projetos de coparticipantes:</p> <p>Réplicas de instituição coparticipante serão enviadas com o mesmo conteúdo do projeto coordenador para o CEP coparticipante, nos mesmos moldes da atual versão 3.0 – incluindo membros de pesquisa, assistentes, cronograma e financiamento. Estas réplicas serão criadas e enviadas automaticamente para o CEP coparticipante no momento da aprovação do projeto coordenador. Não será permitida a criação de emenda exclusiva de projeto coparticipante.</p> <p>Será permitido o envio de notificações, relatórios parciais e finais para o projeto coparticipante.</p> <p>Réplicas de coparticipante são editáveis pelo pesquisador coordenador (PI) e os pelos assistentes do projeto coordenador. Seguem características exclusivas das réplicas de coparticipante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Possibilitará edição exclusivamente em caso de emissão de pendência pelo CEP coparticipante; Não possibilitará a edição dos campos do formulário (assistentes, membros da pesquisa, cronograma, financiamento); Possibilitará a inclusão de novos documentos; Não possibilitará a exclusão de documentos do projeto coordenador. <p>Não haverá agrupamento de projeto coparticipante em um mesmo projeto quando estes estiverem vinculados ao mesmo CEP. Serão criadas réplicas para cada centro coparticipante que serão tramitadas separadamente na Plataforma Brasil. Projetos coparticipante de instituição sem vínculo com CEP serão encaminhados para indicação na CONEP.</p>			
Sub-tarefa:			
Fase # 5376: Proposta de Projeto			Fase - Concluída
Produto # 5377: Iniciação - Análise da solicitação			Concluída
Fase # 12364: Iniciação			Fase - Concluída
Produto # 13020: Documento de Visão			Concluída
Produto # 13021: Plano de Teste			Concluída
Produto # 13022: Caso de Desenvolvimento			Concluída
Fase # 12365: Elaboração			Fase - Concluída
Produto # 13025: Caso de Uso			Concluída

Atividade # 13026: EUC011	Concluída
Atividade # 13027: EUC016	Concluída
Atividade # 13028: EUC018	Concluída
Atividade # 13029: EUC020	Concluída
Atividade # 13033: EUC021	Concluída
Atividade # 13034: EUC032	Concluída
Atividade # 13035: EUC044	Concluída
Atividade # 13036: EUC053	Concluída
Atividade # 13037: EUC069	Concluída
Atividade # 13038: EUC087	Concluída
Atividade # 13039: EUC045	Concluída
Atividade # 13040: EUC122	Concluída
Atividade # 13041: EUC137	Concluída
Atividade # 13792: ECU082	Concluída
Atividade # 13796: EUC083	Concluída
Produto # 13072: Documento de Regra	Concluída
Produto # 13073: Lista de Mensagem	Concluída
Produto # 13074: Matriz de Rastreabilidade	Concluída
Produto # 13075: Glossário	Concluída
Produto # 13076: Modelo de Dados	Concluída
Produto # 13077: Documento de Arquitetura	Concluída
Produto # 13078: Mapa de Integração	Concluída
Produto # 13079: Modelo de Caso de Uso	Concluída
Produto # 13080: Roteiro de Teste	Concluída
Atividade # 13081: RT011	Concluída
Atividade # 13082: RT016	Concluída
Atividade # 13083: RT018	Concluída
Atividade # 13084: RT020	Concluída
Atividade # 13085: RT021	Concluída
Atividade # 13086: RT032	Concluída
Atividade # 13087: RT044	Concluída
Atividade # 13088: RT053	Concluída
Atividade # 13089: RT069	Concluída
Atividade # 13090: RT087	Concluída
Atividade # 13091: RT045	Concluída
Atividade # 13092: RT122	Concluída
Atividade # 13093: RT137	Concluída
Atividade # 13793: RT082	Concluída
Atividade # 13797: RT083	Concluída
Fase # 12921: Construção	Fase - Concluída
Produto # 13094: Código Fonte	Concluída
Produto # 13095: Planilha de Resultado de Teste	Concluída
Atividade # 13096: PRT011	Concluída
Atividade # 13097: PRT016	Concluída
Atividade # 13107: PRT018	Concluída
Atividade # 13108: PRT020	Concluída
Atividade # 13109: PRT021	Concluída
Atividade # 13110: PRT032	Concluída
Atividade # 13111: PRT044	Concluída
Atividade # 13112: PRT053	Concluída
Atividade # 13113: PRT069	Concluída
Atividade # 13114: PRT087	Concluída
Atividade # 13115: PRT045	Concluída

Atividade # 13116: PRT122	Concluída
Atividade # 13117: PRT137	Concluída
Atividade # 13795: PRT082	Concluída
Atividade # 13798: PRT083	Concluída
Fase # 12922: Transição	Fase - Concluída
Produto # 13118: Plano de Implantação	Concluída
Produto # 13119: Manual do Usuário	Concluída

Revisões associadas

Revisão 8815 - 24/05/2017 11:26 - rosana.caetano@saude.gov.br

resolve #4540

Revisão 33 - 13/06/2017 14:53 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

refs #4540 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 33 - 13/06/2017 14:53 - Fábio Augusto Lino de Miranda Alves

refs #4540 Contagem estimada finalizada pela FME

Revisão 43 - 22/06/2017 08:31 - Maria Heloísa de Sousa Silva

refs #4540 Contagem estimada validada pela FSW. Planilha salva a pedido da analista Diana Ramos que encontra-se sem acesso ao svn

Revisão 43 - 22/06/2017 08:31 - Maria Heloísa de Sousa Silva

refs #4540 Contagem estimada validada pela FSW. Planilha salva a pedido da analista Diana Ramos que encontra-se sem acesso ao svn

Revisão 182 - 25/08/2017 17:48 - Gabriel Grijó Costa

[RD #4540] refs #4540 Adição de RTE's - CTIS

Revisão 182 - 25/08/2017 17:48 - Gabriel Grijó Costa

[RD #4540] refs #4540 Adição de RTE's - CTIS

Revisão 285 - 20/09/2017 11:32 - Gabriel Grijó Costa

[RD #236] refs #236 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #448] refs #448 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #789] refs #789 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #791] refs #791 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #5122] refs #5122 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #6924] refs #6924 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7655] refs #7655 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7674] refs #7674 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #8298] refs #8298 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #4540] refs #4540 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #9857] refs #9857 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #442] refs #442 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #443] refs #443 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #803] refs #803 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #804] refs #804 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #445] refs #445 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #16673] refs #16673 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #16678] refs #16678 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #444] refs #444 Adição de Evidência - CTIS
 [RD #7364] refs #7364 Adição de Evidência - CTIS

Revisão 285 - 20/09/2017 11:32 - Gabriel Grijó Costa

[RD #236] refs #236 Adição de Evidência - CTIS
[RD #448] refs #448 Adição de Evidência - CTIS
[RD #789] refs #789 Adição de Evidência - CTIS
[RD #791] refs #791 Adição de Evidência - CTIS
[RD #5122] refs #5122 Adição de Evidência - CTIS
[RD #6924] refs #6924 Adição de Evidência - CTIS
[RD #7655] refs #7655 Adição de Evidência - CTIS
[RD #7674] refs #7674 Adição de Evidência - CTIS
[RD #8298] refs #8298 Adição de Evidência - CTIS
[RD #4540] refs #4540 Adição de Evidência - CTIS
[RD #9857] refs #9857 Adição de Evidência - CTIS
[RD #442] refs #442 Adição de Evidência - CTIS
[RD #443] refs #443 Adição de Evidência - CTIS
[RD #803] refs #803 Adição de Evidência - CTIS
[RD #804] refs #804 Adição de Evidência - CTIS
[RD #445] refs #445 Adição de Evidência - CTIS
[RD #16673] refs #16673 Adição de Evidência - CTIS
[RD #16678] refs #16678 Adição de Evidência - CTIS
[RD #444] refs #444 Adição de Evidência - CTIS
[RD #7364] refs #7364 Adição de Evidência - CTIS

Revisão 363 - 18/10/2017 16:36 - Gabriel Grijó Costa

[RD #4540] resolve #4540 Adição de PLATBR_PRT_EUC053_DevolverProjetoCONEP.xlsm - CTIS

Revisão 489 - 29/11/2017 20:06 - marcio medeiro gomes

[RD #4540] refs #4540. Contagem detalhada finalizada pela FME

Revisão 489 - 29/11/2017 20:06 - marcio medeiro gomes

[RD #4540] refs #4540. Contagem detalhada finalizada pela FME

Revisão 643 - 21/12/2017 10:53 - Diana de Oliveira Ramos

[RD #4540] refs #4540 Contagem revisada e validada

Revisão 81 - 28/12/2017 15:21 - samela.soares

[RedMine #28122017] Registro no SVN da nota fiscal 86742 referente as OS's e Fases: refs: #549, #620, #1004, #1350, #1405, #2447, #3153, #4338, #5046, #5217, #5285, #5499, #6368, #7265, #7313, #7439, #7558, #8369, #8423, #8948, #10318, #10458, #12857, #12978, #13164, #13791, #14124, #14198, #14404, #15385, #16054, #16180, #16264, #16469, #16576, #17696, #18061, #18851, #14821, #13237, #4123, #1392, #2716, #5675, #6802, #7524, #7853, #7944, #10274, #10984, #14545, #14997, #16762, #4540, #236, #598, #894, #932, #1000, #1012, #1054, #1346, #1677, #1770, #2088, #3168, #3458, #3459, #5048, #5062, #5362, #5722, #6135, #6572, #6576, #6639, #6817, #6829, #7131, #7611, #7627, #7990, #8778, #9151, #9698, #9702, #9892, #9893, #9894, #10119, #10173, #11972, #13766, #13774, #14187, #14513, #14837, #14978, #15423, #15427, #15430, #15715, #15718, #15837, #16302, #16421, #16424, #16446, #18289, #18599, #18659, #18660, #19473, #19476, #19513, #9592, #19609, #19652, #19653, #19684, #19762, #19764, #19769, #19796, #19799, #19866, #19998, #20003, #20044, #20047, #20066, #20069, #20900, #21560, #19487, #16448, #16447, #13481, #13482, #13483, #13904, #13905, #13906, #16190, #16191, #16935, #20551

Histórico

#46 - 22/01/2018 10:51 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - NF-e Paga para OS - Concluída
- % Completo alterado de 96 para 100

#45 - 22/01/2018 10:28 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - Solicitação de Pagamento para OS - NF-e Paga
- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 49780.08
- Valor da NF-e alterado de 49780.08 para 0.0

#44 - 29/12/2017 10:11 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Estado alterado de OS - Emissão de NF-e para OS - Solicitação de Pagamento
- Atribuído a alterado de Preposto para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nº da NF-e configurado como 86742

Segue informação da Nota Fiscal conforme revisão contratosvn3|r81

#43 - 27/12/2017 10:23 - Jackeline Neves de Almeida

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Aceita para OS - Emissão de NF-e
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#42 - 22/12/2017 11:06 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Contagem Detalhada Concluída para OS - Contagem Detalhada Aceita
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#41 - 21/12/2017 11:50 - Cristiane Sousa de Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Contagem Detalhada para OS - Contagem Detalhada Concluída
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Rosana Caetano da Silva
- Contagem Detalhada Bruta alterado de 0.00 para 83.00
- Contagem Detalhada Líquida alterado de 0.00 para 49.80
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 82167.12 para 49780.08
- Valor da NF-e alterado de 82167.12 para 49780.08

Contagem detalhada finalizada pela FME e validada pela FSW. [r643](#)

#40 - 11/12/2017 11:44 - Rosana Caetano da Silva

Demanda está sendo reanalisada pela equipe de Métricas e de analistas da CTIS .

#39 - 28/11/2017 11:49 - Marinez Pereira dos Santos Marinez

- Ficheiro RES Demanda - PLATBR 4540 .msg adicionado

Em anexo e-mail respondido pela equipe da FSW, demanda encaminhada para a FME nesta data 28/11/2017.

#38 - 27/11/2017 17:05 - Marinez Pereira dos Santos Marinez

Encaminhado e-mail para equipe do projeto (FSW), na data de hoje, 27/11/2017, solicitando esclarecimentos.

#37 - 27/11/2017 09:53 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de OS - Em andamento para OS - Solicita Contagem Detalhada
- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Equipe de Métricas

#36 - 26/10/2017 16:10 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Desconto de Fases alterado de 0.00 para 0.00

#35 - 06/09/2017 08:05 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante para OS - Em andamento

#34 - 06/09/2017 08:05 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Requisitante

#33 - 14/08/2017 09:30 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

#32 - 11/08/2017 20:43 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Fiscal Técnico

#31 - 07/08/2017 22:49 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Requisitante para OS - Em Planejamento

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Rosana Caetano da Silva

#30 - 04/08/2017 14:14 - Gabrielle Argenta

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Donizete Oliveira

#29 - 04/08/2017 14:13 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante para OS - Planejamento Rejeitado - Fiscal Requisitante

Prezados, o planejamento proposto não atende a necessidade da área. Solicitamos uma nova proposta avaliando a possibilidade de disponibilização para homologação até 28 de setembro.

#28 - 03/08/2017 14:39 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico para OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Gabrielle Argenta

- Estado alterado de OS - Planejamento Aprovado - Fiscal Técnico para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Requisitante

Prezada avaliar planejamento e anuir conforme entendimento.

#27 - 01/08/2017 14:26 - Rosana Caetano da Silva

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Donizete Oliveira

#26 - 28/07/2017 16:46 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Em Planejamento para OS - Solicita Aprovação Planejamento - Fiscal Técnico

- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Gabrielle Argenta

#25 - 24/07/2017 17:23 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de OS - Recebida para OS - Em Planejamento

#24 - 24/07/2017 14:12 - Karla Valeria Pinheiro Machado

- Estado alterado de OS - Demandada para OS - Recebida
- Atribuído a alterado de Preposto para Rosana Caetano da Silva
- Lotação de Faturamento configurado como FSW-CTIS

#23 - 24/07/2017 11:41 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Proposta Aprovada para OS - Demandada

#22 - 24/07/2017 11:40 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo para Demanda - Proposta Aprovada
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#21 - 03/07/2017 09:39 - Aurea da Silva Farias

- Estado alterado de Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo para Demanda - Empenho Realizado - Fiscal Administrativo
- Atribuído a alterado de Fiscal Administrativo - CAOFI para Higo Maiquel Caldas Cavalcante
- Nota de Empenho configurado como 2017NE800135
- Nº do Reforço configurado como 800135

#20 - 29/06/2017 18:49 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato para Demanda - Solicita Empenho - Fiscal Administrativo
- Nº do Contrato configurado como 01644731000132 - 22/2013 - CTIS INFORMÁTICA LTDA

#19 - 29/06/2017 18:48 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Fiscal Administrativo - CAOFI

#18 - 29/06/2017 10:22 - Gabrielle Argenta

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

#17 - 29/06/2017 10:21 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante para Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Requisitante para Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato

#16 - 23/06/2017 10:28 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico para Demanda - Homologada - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Gabrielle Argenta
- Estado alterado de Demanda - Homologada - Fiscal Técnico para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Requisitante

Prezado Fiscal Requisitante,

Para homologação da proposta, você deve observar os seguintes aspectos:

1. Valor da Ordem de Serviço – Tenha ciência do custo dessa demanda;
2. Prazo (dias úteis) – Verifique o prazo contratual que a empresa terá para o desenvolvimento da demanda;
3. **Análise o Documento de Análise de Impacto – Para isso, clique no “Produto – Documento de Análise de Impacto”; Veja as Revisões associadas, clique na última revisão, clique no documento disponível e, por fim, em download. Leia o documento e verifique se sua solicitação está toda contemplada.**
4. Se estiver de acordo com as informações disponíveis, edite a demanda, altere o estado para “Demanda Homologada Fiscal Requisitante”, submeta, edite novamente, altere o estado para “Demanda - Solicita Homologação - Gestor do Contrato” e atribua para “Higo Maiquel Caldas Cavalcante”.
5. Caso não concorde com a proposta, você poderá rejeitar, alterando o estado para “Demanda – Proposta rejeitada” e explique nas notas qual ponto não atendeu suas expectativas.

#15 - 22/06/2017 08:51 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Contagem Estimada Concluída para Demanda - Solicita Homologação - Fiscal Técnico
- Atribuído a alterado de Equipe de Métricas para Donizete Oliveira
- Valor da NF-e alterado de 0.0 para 80481.2

Contagem estimada validada pela FSW

[r43](#)

#14 - 14/06/2017 11:39 - Maria Heloísa de Sousa Silva

- Estado alterado de Demanda - Solicita Contagem Estimada para Demanda - Contagem Estimada Concluída
- Contagem Estimada Bruta alterado de 0.00 para 137.00
- Contagem Estimada Líquida alterado de 0.00 para 82.20
- Valor para Empenho alterado de 0.0 para 104625.56
- Valor da Ordem de Serviço alterado de 0.0 para 80481.2
- Prazo (dias úteis) alterado de 0 para 50

Contagem estimada finalizada pela FME. Aguardando validação da FSW.

[r33](#)

#13 - 01/06/2017 16:04 - Rosana Caetano da Silva

- Estado alterado de Demanda - Elaborar Proposta para Demanda - Solicita Contagem Estimada
- Atribuído a alterado de Rosana Caetano da Silva para Equipe de Métricas

#12 - 24/05/2017 11:30 - Rosana Caetano da Silva

DAI refs [#4540](#) revision 8815

#11 - 24/05/2017 11:29 - Rosana Caetano da Silva

DAI elaborada, aguardando correção do Redmine para lançar pois a aplicação está com erro e não permite concluir a fase.

#10 - 08/05/2017 17:44 - Rivaldo Barbosa da Silva

- Atribuído a alterado de Preposto para Rosana Caetano da Silva

#9 - 08/05/2017 16:14 - Higo Maiquel Caldas Cavalcante

- Estado alterado de Demanda - Aprovada para Demanda - Elaborar Proposta
- Atribuído a alterado de Higo Maiquel Caldas Cavalcante para Preposto

#8 - 08/05/2017 15:28 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Aprovada
- Atribuído a alterado de Donizete Oliveira para Higo Maiquel Caldas Cavalcante

Demanda aprovada e encaminhada para elaboração do DAI.

#7 - 08/05/2017 15:27 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#6 - 08/05/2017 15:22 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de Demanda - Solicita Ajuste Descrição para Demanda - Solicitada

#5 - 08/05/2017 12:37 - Gabrielle Argenta

- Atribuído a alterado de Gabrielle Argenta para Donizete Oliveira

#4 - 04/05/2017 17:26 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Em Análise para Demanda - Solicita Ajuste Descrição

- Atribuído a alterado de Fiscal Técnico para Gabrielle Argenta

Prezada,

1) Para evitar retorno de demandas solicitando ajuste, **revise a demanda e verifique se o OBJETIVO, ESCOPO E JUSTIFICATIVA estão claros e descritos na demanda.**

2) Para editar a descrição, é necessário clicar em editar na frente de "Descrição", como na imagem abaixo. Caso esse procedimento não seja realizado, qualquer edição será inserida como "notas", que não tem valor como solicitação.

descricao.png

#3 - 04/05/2017 17:25 - Donizete Oliveira

- Estado alterado de Demanda - Solicitada para Demanda - Em Análise

#2 - 04/05/2017 11:05 - Gabrielle Argenta

Na Reunião Ordinária de Março 2017, foi solicitado pelos membros-relatores Grupo de Trabalho da Plataforma Brasil as seguintes modificações para o fluxo de projetos de coparticipantes:

1 - Réplicas de instituição coparticipante serão enviadas com o mesmo conteúdo do projeto coordenador para o CEP coparticipante, nos mesmos moldes da atual versão 3.0 – incluindo membros de pesquisa, assistentes, cronograma e financiamento. Estas réplicas serão criadas e enviadas automaticamente para o CEP coparticipante no momento da aprovação do projeto coordenador.

2- Não será permitida a criação de emenda exclusiva de projeto coparticipante.

3- Será permitido o envio de notificações, relatórios parciais e finais para o projeto coparticipante.

4- Réplicas de coparticipante são editáveis pelo pesquisador coordenador (PI) e os pelos assistentes do projeto coordenador. Seguem características exclusivas das réplicas de coparticipante:

- i. Possibilitará edição exclusivamente em caso de emissão de pendência pelo CEP coparticipante;
- ii. Não possibilitará a edição dos campos do formulário (assistentes, membros da pesquisa, cronograma, financiamento);
- iii. Possibilitará a inclusão de novos documentos;
- iv. Não possibilitará a exclusão de documentos do projeto coordenador.

5- Não haverá agrupamento de projeto coparticipante em um mesmo projeto quando estes estiverem vinculados ao mesmo CEP. Serão criadas réplicas para cada centro coparticipante que serão tramitadas separadamente na Plataforma Brasil.

6- Projetos coparticipante de instituição sem vínculo com CEP serão encaminhados para indicação na CONEP.

#1 - 04/05/2017 11:03 - Gabrielle Argenta

- Estado alterado de Nova para Demanda - Solicitada
- Atribuído a configurado como Fiscal Técnico
- Valor da NF-e alterado de -0.0 para 0.0

Ficheiros

RES Demanda - PLATBR 4540 .msg	88 KB	28/11/2017	Marinez Pereira dos Santos Marinez
--------------------------------	-------	------------	------------------------------------